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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

 
 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 
škole na području Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 22. lipnja 2017. do 16. travnja 2018. 
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE  
 
 Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području 
Dubrovačko-neretvanske županije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja 
podrazumijevaju se rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u 
osnovne i srednje škole.  
 
 Subjekti revizije bili su: 
 - Dubrovačko-neretvanska županija 
 - Grad Dubrovnik. 
 
 Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije i 
Grada Dubrovnika u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i 
srednje škole u skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima 
ulaganja, provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i 
opremljenosti osnovnih i srednjih škola, od 2014. do 2016.  
 

U svrhu ocjene učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni 
su sljedeći ciljevi: 
 - provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima  

- provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja  
- provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja  
- provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
 
METODE REVIZIJE 
 
 U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih 
institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža 
razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva. 
 
 U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana zakonska 
regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja, objave u 
medijima te drugi dostupni podaci. 
 
 U postupku revizije: 
 - ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata 

subjekata revizije 
 - analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja o 

aktivnostima u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i 
praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 
škola 

 - obavljeni su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije. 
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KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI  
 

Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su 
kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s 
kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole. 

 
Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje: 
 
- jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Dubrovačko-

 neretvanske županije od 2014. do 2016. učinkovita? 
 

Ovo pitanje je razrađeno u četiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih 
potpitanja. Osnovna pitanja su: 

 
- je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, 

utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole? 
- prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole? 
- je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole? 
- je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola? 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, ako je prije 

donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i 
prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i 
opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, pri čemu su 

potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni propusti koji ne utječu bitno na 
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se djelomično učinkovitim, 

ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
određena poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se neučinkovitim, ako su 

utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
značajna poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole, prema područjima revizije. 
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Tablica broj 1 
Kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole  

Redni 
broj 

Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 

Donošenje odluka 
o kapitalnim 
ulaganjima u 

osnovne i srednje 
škole 

o provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih 
objekata u odnosu na propisane Državne pedagoške standarde 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državne pedagoške 
standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o 
utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina 
školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta  

o na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi 
i izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima  

o donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja 

2. 

Provedba i 
praćenje provedbe 
kapitalnih ulaganja 

u osnovne i 
srednje škole 

 

o prije donošenja odluke o ulaganjima sastavljen je investicijski elaborat u 
kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i 
usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava 

o prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih 
objekata, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na idejni projekt  

o ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim 
rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova, nedostatak 
financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi 
se školski objekt završio (opremio) i stavio u funkciju  

o uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u 
osnovne i srednje škole 

o izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom 
bili su dostatni  

o u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i 
obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog 
ulaganja) te je imenovana osoba - koordinator ulaganja  

o nakon dovršetka izgradnje, školski objekti su stavljeni u funkciju 
o procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja te izvori financiranja, 

korištenja i održavanja  

3. 

 
Vrednovanje 

završenih 
kapitalnih ulaganja 

u osnovne i 
srednje škole   

   

o uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost, 
troškovi korištenja i drugo) 

o provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane 
pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, 
iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja te drugo) 

o provode se mjere u slučajevima kada pokazatelji na temelju analize 
rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije 
postignuta svrha ulaganja 

4. 

Ustrojavanje 
evidencije o stanju 

i opremljenosti 
osnovnih i srednjih 

škola 
 

o ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-
pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje i 
godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim 
elementima energetske učinkovitosti zgrada)  

o evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske objekte i sve promjene u 
stanju i opremljenosti školskih objekata) 

o podaci o školskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o 
broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba školstva 

o evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju 
učenika u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku 

o evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja - mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-
26.), Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava 
odgoja i obrazovanja - prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i 
domove (članci 19.-42. i 57.-61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa 
prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 
dvorana i školskih vanjskih igrališta 
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KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU 
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 

Obrazovanje je, prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne 
novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - pročišćeni 
tekst i 5/14), svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim 
sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.  

Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se 
osnovnim obrazovanjem, zatim srednjoškolskim i obrazovanjem na visokim učilištima, 
fakultetima, umjetničkim akademijama, veleučilištima i visokim školama. Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), uređena je djelatnost 
osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivači osnovne škole mogu biti Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i 
druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole mogu biti Republika Hrvatska, 
jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. U 
srednjoškolske ustanove ubrajaju se i učenički domovi, koji su odgojno-obrazovne 
ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima osiguravaju primjeren 
smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja.  Prema odredbama spomenutog 
Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i 
srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11) (dalje u 
tekstu: Mreža školskih ustanova), kojom se utvrđuju sve ustanove koje obavljaju djelatnost 
odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima 
se provodi odgoj i obrazovanje. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava iskazane 
potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, 
gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava 
zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i 
programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim 
pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i 
obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj 
ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu 
povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika te mogućnost srednjeg odgoja i 
obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom 
domu. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih 
školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta. 

 
Standardi školske djelatnosti s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se 

treba (planira) pojedini standard postići, detaljno su utvrđeni Državnim pedagoškim 
standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 
90/10) i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
(Narodne novine 63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme 
građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je 
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva 
navedene Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a 
jedna od planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim 
ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih školskih 
objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima. 
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Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i 
proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje 
materijalnih, financijskih i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih 
ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) 
preneseno je s države na županije i 35 gradova u 2016. Vlada Republike Hrvatske svake 
godine, istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog 
i srednjeg školstva. Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, županijama i gradovima, kao 
osnivačima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, 
utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po 
razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, 
rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja 
osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. 
Županije i gradovi su dužni donijeti vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 
okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike 
Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te 
učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Također 
su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih 
funkcija osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu. 
 

Na području Dubrovačko-neretvanske županije, financiranje osnovnoškolskih i 
srednjoškolskih ustanova preneseno je na Dubrovačko-neretvansku županiju i Grad 
Dubrovnik. Za svaku godinu Vlada Republike Hrvatske donosi odluke o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba osnovnog školstva i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, 
kojima su propisani kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda 
školstva u određenoj godini. 

 
Dubrovačko-neretvanska županija obuhvaća pet gradova i 17 općina sa 122 870 

stanovnika, a površine je 9 272 km2. Prema Mreži školskih ustanova, na području Županije 
je 31 osnovna škola, 14 srednjih škola (13 s općeobrazovnim programom, jedna s 
glazbenim i baletno-plesnim programima obrazovanja) te dva učenička doma. Osnivači 
osnovnih škola su Dubrovačko-neretvanska županija (25 osnovnih škola) i Grad Dubrovnik 
(šest osnovnih škola). Dubrovačko-neretvanska županija je osnivač srednjih škola i 
učeničkih domova. 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava (do 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola određenog godišnjim odlukama 
Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i 
odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova), proračunskih 
sredstava osnivača i drugih izvora. 
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Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovnu školu na području Dubrovačko-neretvanske 
županije pohađalo je 9 964 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna 
ulaganja u ukupno 80 zgrada osnovnih škola iznosila su 3.914.270,00 kn. U odnosu na 
2014., kada su za ukupno 82 zgrada iznosila 3.838.730,00 kn veća su za 75.540,00 kn ili 
1,9 % te 2015. kada su za ukupno 72 zgrade iznosila 3.940.916,00 kn manje su za 
26.646,00 kn ili 0,7 %. Podaci o broju učenika, zgrada i planiranim decentraliziranim 
sredstvima za kapitalna ulaganja u srednje škole navedeni su u dijelu izvješća koji se 
odnosi na Dubrovačko-neretvansku županiju.    
  

Prema podacima iz Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika (osnivači 
škola) za 2014., 2015. i 2016., ukupni rashodi navedenih jedinica iznosili su  
2.013.444.631,00 kn, a kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole iznosila su 
32.643.355,00 kn. 

 
U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te  

kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole Dubrovačko-neretvanske županije i Grada 
Dubrovnika, od 2014. do 2016.  

 
Tablica broj 2 
 

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole                         
Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, od 2014. do 2016. 

u kn 

Redni 
broj 

Osnivač Godina 
Ukupni rashodi i 

izdaci 

Kapitalna ulaganja 
u osnovne i srednje 

škole 

 
Udjel  
u %  

 
1 2 3 4 5 (4/3) 

1. Dubrovačko-
neretvanska županija 

 

2014. 132.960.979,00 4.827.102,00 3,6 

2015. 155.022.724,00 5.976.360,00 3,9 

2016. 546.423.257,00 5.633.908,00 1,0 

2014.-2016. 834.406.960,00 16.437.370,00 2,0 

2. Grad Dubrovnik 
 
 

2014. 397.682.307,00 3.173.618,00 0,8 

2015. 371.196.992,00 7.755.257,00 2,1 

2016. 410.158.372,00 5.277.110,00 1,3 

2014.-2016. 1.179.037.671,00 16.205.985,00 1,4 

Ukupno osnivači 

2014. 530.643.286,00 8.000.720,00 1,5 

2015. 526.219.716,00 13.731.617,00 2,6 

2016. 956.581.629,00 10.911.018,00 1,1 

2014.-2016. 2.013.444.631,00 32.643.355,00 1,6 

 
Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Dubrovačko-neretvanske županije i 

Grada Dubrovnika za 2014., 2015. i 2016. u ukupnim rashodima navedenih jedinica 
sudjeluju s 1,6 %.  

 
Prema podacima Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika za 2014., 

2015. i 2016., od ukupnih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koja su iznosila 
32.643.355,00 kn, na ulaganja u osnovne škole odnosi se 27.744.058,00 kn ili 85,0 %, a 
na ulaganja u srednje škole 4.899.297,00 kn ili 15,0 %.  
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U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja. 

 
Tablica broj 3 

 
Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole  

od 2014. do 2016. prema osnivačima i izvorima financiranja 
                      u kn 

Redni 
broj 

Osnivač 
Decentralizirana 

sredstva 

Vlastita 
proračunska 

sredstva 
Drugi izvori Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 
Dubrovačko-neretvanska 
županija 

10.500.661,00 202.162,00 835.250,00 11.538.073,00 

2. Grad Dubrovnik 3.404.721,00 10.963.673,00 1.837.591,00 16.205.985,00 

Ukupno 13.905.382,00 11.165.835,00 2.672.841,00 27.744.058,00 

 
Ulaganja Grada Dubrovnika iznose 16.205.985,00 kn ili 58,4 %, a Dubrovačko-

neretvanske županije 11.538.073,00  kn ili 41,6 %, ukupnih ulaganja u osnovne škole. 
 

Iz decentraliziranih sredstava financirano je 50,1 %, iz vlastitih proračunskih 
sredstava 40,2 %, a iz drugih izvora 9,7 % rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne škole.  

 
Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije, zajedno s Općinom Orebić financiralo je radove na rekonstrukciji i 
dogradnji Osnovne škole Orebić i izgradnji školske sportske dvorane te s Općinom 
Smokvica radove na izgradnji školske sportske dvorane. Osnivač navedenih škola je 
Dubrovačko-neretvanska županija. Investicija na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole 
Orebić i izgradnji školske sportske dvorane je započela 2013., investicija je završena te je 
u siječnju 2018. ispostavljena okončana situacija i dobivena uporabna dozvola. Vrijednost 
investicije iznosila je 33.748.412,00 kn, od čega od 2014. do konca 2016. u iznosu 
30.511.517,00 kn. Dubrovačko-neretvanska županija iz decentraliziranih sredstava 
financirala je 3.000.000,00 kn. Investicija na izgradnji školske sportske dvorane Osnovne 
škole Smokvica započela je 2012., a završena je koncem 2016. Vrijednost investicije 
iznosila je 9.933.056,00 kn, od čega je od 2014. do konca 2016. iznosila 9.273.576,00 kn. 
Dubrovačko-neretvanska županija iz decentraliziranih sredstava financirala je 972.747,00 
kn. 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole za 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u 

iznosu 4.899.297,00 kn. Ulaganja su u cijelosti ostvarena iz proračuna Dubrovačko-
neretvanske županije, koja je osnivač srednjih škola. Iz decentraliziranih sredstava 
financirano je 68,5 %, iz drugih izvora 29,7 %, a iz vlastitih proračunskih sredstva 
Dubrovačko-neretvanske županije 1,8 % rashoda za kapitalna ulaganja u srednje škole.  
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  Dubrovačko-neretvanska županija 
 
  Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,  
(Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) 
utvrđena je Dubrovačko-neretvanska županija kao jedinica područne (regionalne) 
samouprave. Prema Mreži školskih ustanova, osnivač je 25 osnovnih škola koje imaju 37 
područnih škola te 14 srednjih škola (13 s općeobrazovnim programom i jedna s 
glazbenim i baletno-plesnim programima obrazovanja) i dva učenička doma.  
  Osim školskih ustanova koje su navedene u Mreži školskih ustanova, na području 
Županije nalazi se Osnovna glazbena škola i privatna srednja škola te jedan privatni 
učenički dom s pravom javnosti. Broj područnih škola je s 37 smanjen na 34 područne 
škole, odnosno za tri škole. Osnovne škole imaju deset školskih sportskih dvorana, a 
produženi boravak organiziran je u četiri osnovne škole. Srednje škole imaju tri školske 
sportske dvorane.  

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole financirani su iz 

decentraliziranih sredstava, proračunskih sredstava Dubrovačko-neretvanske županije i  
drugih izvora. 

 
Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovne škole, čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanska 
županija, pohađalo je 6 705 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna 
ulaganja u 63 zgrade osnovnih škola iznosila su 2.775.266,00 kn. U odnosu na 2014., 
kada su za ukupno 65 zgrada osnovnih škola iznosila 2.704.842,00 kn, veća su za 
70.424,00 kn ili 2,5 % te na 2015., kada su za 58 zgrada osnovnih škola iznosila 
2.809.087,00 kn, manja su za 33.821,00 kn ili 62.417,00 kn ili 1,2 %. 

 
Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova u 2016. čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanske županija, u pedagoškoj godini 
2015./2016. srednje škole pohađalo je 5 807 učenika, u učeničkim domovima je bilo 308 
učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 35 zgrada 
srednjih škola i učeničkih domova iznosila su 1.947.325,00 kn. U odnosu na 2014., kada 
su za ukupno 25 zgrada srednjih škola i učeničkih domova iznosila 1.734.248,00 kn, veća 
su za 213.077,00 kn ili 10,9 %, a u odnosu na 2015., kada su za ukupno 25 zgrada 
srednjih škola i učeničkih domova iznosila 1.887.553,00 kn, veća su za 59.772,00 kn ili  
3,1 %. 
 

Prema podacima Dubrovačko-neretvanske županije, ukupni rashodi za kapitalna 
ulaganja u škole za 2014., 2015. i  2016. iskazani su u iznosu 16.437.370,00 kn. Na 
osnovne škole se odnosi 11.538.073,00 kn, a na srednje škole 4.899.297,00 kn. Za 2016. 
rashodi su iskazani u iznosu 5.633.908,00 kn, što je u odnosu na 2015. manje za 
342.452,00 kn ili 6,1 %, a u odnosu na 2014. više za 806.806,00 kn ili 14,3 %.  

 
U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim rashodima Dubrovačko-neretvanske 

županije za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima 
financiranja.  
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Tablica broj 4 
 

Ostvareni rashodi Dubrovačko-neretvanske županije za kapitalna ulaganja 
u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

     u  kn 

Redni 
broj 

Izvori financiranja 

Rashodi 

2014. 2015. 2016. 
Ukupno 

2014.-2016. 
 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

3.371.740,00 3.425.799,00 3.703.122,00 10.500.661,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

190.362,00 0,00 11.800,00 202.162,00 

3. Drugi izvori 197.650,00 414.697,00 222.903,00 835.250,00 

Ukupno 3.759.752,00 3.840.496,00 3.937.825,00 11.538.073,00 

 
  Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 91,0 % iz 
decentraliziranih sredstava, 7,2 % iz drugih izvora i 1,8 % iz vlastitih proračunskih 
sredstava.  
        Prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školska u 2014., 2015., i 
2016. ukupno planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovno 
školstvo iznose 8.289.195,00 kn. Rashodi za kapitalna ulaganja su ostvareni u iznosu 
10.500.661,00 kn, odnosno više za 2.211.466,00 kn, uz suglasnost Ministarstva financija 
za udruživanje sredstava u osnovnom i srednjem školstvu. 
 

U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima Dubrovačko-neretvanske 
županije za kapitalna ulaganja u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima 
financiranja. 

 
Tablica broj 5 
 

Ostvareni rashodi Dubrovačko-neretvanske županije za kapitalna ulaganja  
u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

    u  kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 2014. 2015. 2016. Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

1.067.350,00 1.267.201,00 1.019.000,00 3.353.551,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

0,00 0,00 89.727,00 89.727,00 

3. Drugi izvori 0,00 868.663,00 587.356,00 1.456.019,00 

Ukupno 1.067.350,00 2.135.864,00 1.696.083,00 4.899.297,00 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole financirani su 68,4 % iz 

decentraliziranih sredstava, iz drugih izvora 29,8 % te 1,8 % iz vlastitih proračunskih 
sredstava. 
        Prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 
2014., 2015., i 2016. ukupno planirana decentralizirana sredstva iznose 5.569.126,00 kn. 
Rashodi za kapitalna ulaganja su ostvareni u iznosu 3.353.551,00 kn, odnosno manje za 
2.215.575,00 kn uz suglasnost Ministarstva financija za udruživanje sredstava u 
osnovnom i srednjem školstvu. 
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Vrijednosno značajnija ulaganja odnose se na nabavu računalne opreme i 
namještaja za srednje škole u iznosu 1.155.424,00 kn te rekonstrukciju baletne dvorane 
Umjetničke škole Luke Sorkočevića u Dubrovniku u iznosu 615.239,00 kn, koja čine      
36,1 % ukupnih kapitalnih ulaganja u srednje škole od 2014. do 2016.  

Druga ulaganja ostvarena su u manjim pojedinačnim iznosima za sedam srednjih 
škola (izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija pročelja, krova i učionica te nabava 
opreme i namještaja).  
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Nalozi  i preporuke 
 

- Odluke o  kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 
  
Odlukama o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za materijal, dijelove i 

usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola te učeničkih 
domova na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2014., 2015. i 2016. utvrđeno je 
da su sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini namijenjena za kapitalne projekte na značajnim višegodišnjim 
ulaganjima, a raspoređuju se u skladu s planovima rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola. Planovi rashoda za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola 
su doneseni uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također za 
2014., 2015. i 2016. Ministarstvo je, na temelju zahtjeva Županije, dalo suglasnost za 
udruživanjem decentraliziranih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola.  

 
Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školama i učeničkim domovima Dubrovačko-neretvanske županije 
utvrđene su investicije koje se planiraju financirati, ukupno planirana vrijednost svake 
investicije, vrijednost koja će se financirati u godini za koju se plan donosi te izvori 
financiranja (decentralizirana sredstva, vlastiti izvori i drugi izvori). 

 
Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama u 2014. planirana su ulaganja u 
iznosu 17.537.599,00 kn od čega u osnovne škole 16.395.402,00 kn i srednje škole 
1.142.197,00 kn. Planirani izvori sredstava su drugi izvori (Ministarstvo regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije te jedinica lokalne samouprave) u iznosu 13.023.662,00 
kn, decentralizirana sredstva u iznosu 4.439.090,00 kn te vlastiti izvori u iznosu 74.847,00 
kn. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za dogradnju škole i izgradnju školske 
sportske dvorane Osnovne škole Orebić u iznosu 15.000.000,00 kn ili 85,5 % planiranih 
rashoda. Druga sredstva u iznosu 2.537.599,00 kn planirana su za završetak i 
rekonstrukciju krova i izradu projektne dokumentacije za dvije osnovne škole, 
rekonstrukciju pročelja, krova i učionica za dvije srednje škole, nabavu uređaja za kuhinju 
za učenički dom te nabavu računalne i druge opreme za više osnovnih i srednjih škola.  

 
U 2015. planirana su ulaganja u iznosu 25.616.640,00 kn, od čega u osnovne škole u 

iznosu 24.277.386,00 kn i srednje škole 1.339.254,00 kn. Planirani izvori sredstava su 
drugi izvori (Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te jedinica lokalne 
samouprave) u iznosu 20.850.000,00 kn, decentralizirana sredstva u iznosu 4.696.640,00 
kn te vlastiti izvori u iznosu 70.000,00 kn.  

 
Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za dogradnju škole i izgradnju sportske 

dvorane Osnovne škole Orebić u iznosu 21.000.000,00 kn te za izgradnju sportske 
dvorane Osnovne škole Smokvica u iznosu 766.443,00 kn, koje čine 85,0 % planiranih 
rashoda.  

 
Druga sredstva u iznosu 3.850.197,00 kn planirana su za šest osnovnih škola (za 

završetak i rekonstrukciju krova, stropa, sanitarnog čvora, izradu projektne dokumentacije) 
tri srednje škole (rekonstrukciju baletne dvorane te izradu projektne dokumentacije) te 
nabavu namještaja, računalne i druge opreme za više osnovnih i srednjih škola.  
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U 2016. planirana su ulaganja u iznosu 7.072.956,00 kn, od čega u osnovne škole u 
iznosu 6.053.956,00 kn i srednje škole 1.019.000,00 kn. Planirani izvori sredstava su  
decentralizirana sredstava u iznosu 4.722.501,00 kn te drugi izvori (Ministarstvo znanosti i  
obrazovanja i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) u iznosu 
2.350.455,00 kn. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za nabavu opreme za 
Osnovnu školu Orebić u iznosu 1.350.000,00 kn, nabavu opreme za novu školsku 
sportsku dvoranu Osnovne škole Smokvica u iznosu 1.150.000,00 kn te za izgradnju lifta 
za invalide u Osnovnoj školi Vladimir Nazor u Pločama u iznosu 700.000,00 kn, koji čine 
67,8 % planiranih rashoda. Druga sredstva u iznosu 1.522.901,00 kn planirana su za 15 
osnovnih škola (za završetak i rekonstrukciju krova, projektnu dokumentaciju, 
rekonstrukciju škole, sanitarnog čvora, novi sustav centralnog grijanja, uređenje dvorišta), 
tri srednje škole (za rekonstrukciju dvorišta i projektna dokumentaciju) te nabavu 
računalne i druge opreme i namještaja za više osnovnih i srednjih škola. 

 
U Odlukama o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za materijal, dijelove 

i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola te učeničkih 
domova na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2014., 2015. i 2016. utvrđeni su 
kriteriji po kojima će se ukupni iznos sredstava raspodijeliti, odnosno kako se procjenjuju i 
planiraju radovi koje je potrebno izvesti. 

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Dubrovačko-neretvanske županije, kriteriji 

ulaganja te vrsta i izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima utvrđeni su na temelju 
provedene snimke stanja, dostavljenim zahtjevima škola te ukupnim planiranim sredstvima 
(škole pri dostavi zahtjeva, prilažu elaborate te troškovnike za radove). Upravni odjel 
nadležan za obrazovanje, kulturu, znanost i šport provodi pojedinačne analize stanja i 
opremljenosti školskih objekata s ciljem obnove školskih objekata i nabave potrebne 
opreme te je usmjeren na njihovu realizaciju u dijelu koji je u njegovoj nadležnosti i koji je u 
skladu s osiguranim sredstvima. Sredstva su raspoređena u 2014., 2015. i 2016. na više 
objekata za radove manje vrijednosti. Značajnija ulaganja planirana su i obavljana u 
matičnim školama.  

Dubrovačko-neretvanska županija nije izradila analizu svih podataka o prostornim 
uvjetima i opremljenosti postojećih škola u odnosu na pedagoške standarde i normative, 
propisane odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja 
i obrazovanja, Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja i Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta.  

 
Državni ured za reviziju predlaže Dubrovačko-neretvanskoj županiji izraditi analizu 

svih podatka o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za 
prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava 
odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja 
i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, 
izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.  

 
- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 
 
Ulaganja Dubrovačko-neretvanske županije od 2014. do 2016. u objekte osnovnih i 

srednjih škola, čiji je osnivač, iznose 16.437.370,00 kn. U osnovne škole je uloženo 
11.538.073,00 kn, a u srednje škole 4.899.297,00 kn.  
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Vrijednosno značajnija ulaganja odnose se na dogradnju osnovne škole Orebić i 
izgradnju sportske dvorane u iznosu 3.000.000,00 kn, nabavu računalne opreme i 
namještaja za osnovne i srednje škole u iznosu 2.438.242,00 kn, nabavu opreme za 
Osnovnu školu Orebić u iznosu 1.214.472,00 kn, izgradnju sportske dvorane i nabavu 
opreme za dvoranu Osnovne škole Smokvica u iznosu 935.947,00 kn te rekonstrukciju 
baletne dvorane Umjetničke škole Luke Sorkočevića u Dubrovniku u iznosu 615.239,00 
kn, koja čine 49,9 % ukupnih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole od 2014. do 
2016.  

Druga značajnija ulaganja odnose se na rekonstrukciju krova i stropa Osnovne škole 
Petra Kanavelića u Korčuli u iznosu 576.346,00 kn, izgradnju lifta za invalide u Osnovnoj 
školi Vladimir Nazor u Pločama u iznosu 521.993,00 kn, završetak krova i izradu projektne 
dokumentacije za Osnovnu školu Cavtat u iznosu 455.000,00 kn, rekonstrukciju Osnovne 
škole Grude u iznosu 422.878,00 kn, rekonstrukciju pročelja i ulaza u Poljoprivredno 
tehničkoj školi Opuzen u iznosu 300.000,00 kn, rekonstrukciju krova i učionice Umjetničke 
škole Luke Sorkočevića u iznosu 250.000,00 kn, rekonstrukciju dvorišta Ekonomske i 
trgovačke škole u Dubrovniku u iznosu 250.000,00 kn, novi sustav centralnog grijanja za 
Osnovnu školu Mljet u iznosu 248.645,00 kn, rekonstrukciju fasade i prozora Srednje škole 
Fra Andrije Kačića Miošića u Pločama u iznosu 223.000,00 kn i izmjenu projektne 
dokumentacije Srednjoškolskog kompleksa Pod Prišnicom u iznosu 205.000,00 kn. 

 
Dubrovačko-neretvanska županija je provodila postupke nabave roba, radova i 

usluga za koje je bila nositelj projekta, te je izravno podmirivala obveze prema 
dobavljačima. Ulaganja se evidentiraju u poslovnim knjigama Županije, a nakon završetka 
investicije, vrijednost imovine prenosi se školskim ustanovama. Kod drugih ulaganja, 
Županija uplaćuje sredstva školama, na temelju ovjerenih obračunskih situacija. 

 
Investicijski elaborati u kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost 

radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava nisu izrađeni prije početka 
realizacije kapitalnih ulaganja. Opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme 
realizacije i izvori sredstava, vidljivi su iz proračuna, projekcija proračuna, planova 
kapitalnih ulaganja, planova nabave, ugovora i projektne dokumentacije. Odlukom o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva iz 2017. nije više propisana obveza izrade 
investicijskog elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 
87/08, 136/12 i 15/15) je propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek nakon provedenog 
stručnog vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.  

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Dubrovačko-neretvanske županije, sve 

investicije u kojima je Županija bila nositelj projekta, završene su u ugovorenim rokovima, 
izvori financiranja planirani ugovorom bili su dostatni, a praćenje investicije provodi se 
učestalom komunikacijom s nadzornim inženjerima te obilaskom pomoćnika pročelnika za 
kapitalna ulaganja pojedinih gradilišta, odnosno školskih ustanova. Budući troškovi 
korištenja, održavanja i izvori financiranja korištenja i održavanja završenih školskih 
objekata, nisu procijenjeni.  

 
Za ulaganja u osnovnu školu Mljet, Orebić i Smokvica, provedeno je zajedničko 

financiranje na način da su nositelji investicija bile jedinice lokalne samouprave, a sa svim 
sudionicima financiranja zaključeni su ugovori o sufinanciranju.  
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Podatke o ulaganjima za vrijeme trajanja investicije vodi svaki subjekt zasebno (kod 
Osnovne škole Mljet, za projekt ugradnje novog sustava centralnog grijanja pored škole i 
Županije, sudjelovao je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a kod osnovnih 
škola Orebić i Smokvica, za dogradnju škole i izgradnju sportske dvorane, pored Županije 
sudjelovale su općine i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije). 
Ugovorima o zajedničkom financiranju i ugovorima o međusobnim odnosima kod izgradnje 
su uređena međusobna prava i obveze u vezi s financiranjem i pravom vlasništva. Za 
Osnovnu školu Orebić zaključen je ugovor o međusobnim odnosima za dogradnju škole i 
izgradnju sportske dvorane, kojim je regulirano pravo vlasništva na izgrađenim objektima 
(vlasništvo škole), a za Osnovnu školu Smokvica se Općina Smokvica obvezala, nakon 
izgradnje i stavljanja u funkciju, školsku sportsku dvoranu bez naknade ustupiti školi u 
svrhu izvođenja nastave tjelesnog odgoja te za druge potrebe.  

 
Sporazumima i ugovorima nisu utvrđena prava i obveze u vezi s evidentiranjem 

rashoda i imovine za vrijeme trajanja investicije. Tako kod ulaganja u rekonstrukciju i 
dogradnju Osnovne škole Orebić i izgradnju dvorane, koje je financiralo Ministarstvo 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u 2014., nisu bili evidentirani u 2014. u 
poslovnim knjigama Općine Orebić, već su evidentirani u 2015. po nalogu Državnog ureda 
za reviziju, nakon obavljene financijske revizije Općine Orebić.   

 
Vrijednosno najznačajnija ulaganja u kapitalne objekte škola obavljena su u 

rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Orebić i izgradnju dvorane te izgradnju školske 
sportske dvorane Osnovne škole Smokvica. Nositelji investicije su bile Općina Orebić i 
Općina Smokvica, koje su provodile postupke nabave. U financiranju je, osim navedenih 
općina, sudjelovala Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije, a Županija nije imala saznanja o ukupnoj vrijednosti investicije niti 
je sudjelovala u cjelokupnoj provedbi investicije. Prije početka investicije nije imenovan 
koordinator zajedničkog ulaganja kako bi se na svim razinama osigurao sustav praćenja 
realizacije projekta. U praćenju postupaka javne nabave i realizaciji projekta sudjelovao je i 
predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Radovi nisu 
završeni u ugovorenom roku, jer općine nisu na vrijeme osigurale financijska sredstva. 

 
Prema podacima koje je dostavila Općina Orebić, rekonstrukcija i dogradnja 

Osnovne škole Orebić i izgradnja školske sportske dvorane započela je 2013. 
(građevinska dozvola je ishođena u 2012.), a završena je u studenome 2017. te je u 
siječnju 2018. škola počela s radom. 

Ukupni rashodi Dubrovačko-neretvanske županije za rekonstrukciju i dogradnju 
Osnovne škole Orebić i izgradnju sportske dvorane ostvareni su u iznosu 3.000.000,00 kn, 
od čega u 2014. u iznosu 2.000.000,00 kn i 2015. u iznosu 1.000.000,00 kn.   

 
Dubrovačko-neretvanska županija je sredstva doznačila Osnovnoj školi Orebić, a 

navedena škola Općini Orebić prema privremenim situacijama na temelju Sporazuma o 
sufinanciranju i posebnog ugovora, kojim je škola prenijela investicijska prava na Općinu 
Orebić.  

Investiciju su zajednički financirali Dubrovačko-neretvanska županija, Općina Orebić i 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nositelj investicije je Općina 
Orebić koja je 2013. provela postupke nabave i zaključila ugovor (i pet dodataka ugovoru) 
s izvoditeljem za radove u ukupnoj vrijednosti 31.630.630,00 kn s porezom na dodanu 
vrijednost i nadzor izgradnje škole (s dodatkom ugovora) u iznosu 276.250,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok završetka izgradnje bio je dvije godine. 
Investicija je kasnila te je dodacima ugovoru, rok za završetak radova produžen pet puta.  
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Prema očitovanju Općine Orebić, investicija je kasnila zbog nedostatka financijskih 
sredstava Općine Orebić, a nakon što je dobivena suglasnost Ministarstva financija za 
zaduživanje, radovi su nastavljeni. 

Općina Orebić je s Osnovnom školom Orebić i Dubrovačko-neretvanskom županijom 
u 2013. zaključila Ugovor o međusobnim odnosima za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne 
škole Orebić i izgradnju sportske dvorane, kojim je ugovoreno da će škola upisati pravo 
vlasništva na izgrađenim objektima, a u 2014. Sporazum o sufinanciranju, prema kojem se 
Županija obvezuje za 2014. i 2015. doznačiti utvrđeni iznos sredstava na temelju Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.  

Općina Orebić je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  
zaključila ugovore o sufinanciranju radova u 2012 iz Projekt EIB 3 i u 2014. iz Projekta 
CEB IV, kojima su uređena međusobna prava i obveze u financiranju i realizaciji 
navedenog projekta. Ugovori o zajedničkom financiranju zaključeni su za radove 
dogradnje škole i izgradnje športske dvorane. Prema ugovorima, obveze za obavljene 
radove i usluge podmiruju Ministarstvo i Općina izravno na račun izvoditelja. Ugovorima 
nije definirano tko će u poslovnim knjigama evidentirati povećanje imovine za dio radova 
koje financira navedeno Ministarstvo. Od ukupno procijenjene vrijednosti projekta u iznosu 
32.500.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, ukupno ugovorena obveza navedenog 
Ministarstva prema Projektu EIB 3 iznosila je 18.750.000,00 kn, a prema Projektu CEB IV 
5.000.000,00 kn. Preostali dio investicije financira Općina (u što su uključena i 
decentralizirana sredstva Županije). 

Ukupni troškovi rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Orebić i izgradnja sportske 
dvorane iznosili su 33.748.412,00 kn, od čega se na radove i stručni nadzor  
32.231.605,00 kn, a 915.825,00 kn na druge troškove. Od navedenog iznosa  Ministarstvo 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je uplatilo 23.500.000,00 kn, Općina 
7.248.412,00 kn, a Županija iz decentraliziranih sredstava 3.000.000,00 kn. 

Financijskom revizijom Općine Orebić za 2014., koju je obavio Državni ured za 
reviziju u 2015., utvrđeno je da za 2014. Općina nije pribavila dokaz da je Ministarstvo 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  podmirilo svoje obveze prema izvoditelju 
radova te da izvedeni radovi koje je financiralo Ministarstvo nisu evidentirani u poslovnim 
knjigama Općine. Prema obrazloženju Općine, postupljeno je po nalogu Državnog ureda 
za reviziju te su ulaganja koje je financiralo Ministarstvo u 2014. i 2015. evidentirana na 
računima imovine, a ulaganja u 2016. evidentirana su na računima rashoda i  imovine.   

 
Prema podacima, koje je dostavila Općina Smokvica, izgradnja školske sportske 

dvorane Osnovne škole Smokvica započela je u 2012., a završena je početkom 2017. 
Ukupni rashodi Županije za izgradnju dvorane ostvareni su u iznosu 1.623.570,00 kn. 
Tijekom 2012. i 2013. Županija je Osnovnoj školi Smokvica doznačila sredstva u iznosu 
687.623,00 kn, a 2014., 2015. i 2016. u iznosu 935.947,00 kn (decentralizirana sredstva).  
Nositelj investicije je Općina Smokvica, koja je 2011. i 2012. provela postupke nabave i 
zaključila ugovor o uklanjanju postojeće te izgradnji nove sportske dvorane (s dodatkom 
ugovora) u iznosu 8.841.557,00 kn s porezom na dodanu vrijednost i nadzoru izgradnje (s 
dodatkom ugovora) u iznosu 156.875,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni 
rok završetka izgradnje bio je godinu dana. Investicija je kasnila zbog usklađivanja 
projektne dokumentacije i otežanog financiranja. Rok za završetak radova je dodatkom 
ugovora iz 2016. produžen do konca lipnja 2016. te je dogovoreno da zbog produljenog 
roka gradnje ugovorne strane neće potraživati bilo kakav oblik naknade štete.  

Investiciju su zajednički financirali Dubrovačko-neretvanska županija (iz 
decentraliziranih sredstava), Općina Smokvica i Ministarstvo regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije.  
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U listopadu 2014. zaključen je ugovor o izvođenju radova uređenja okoliša u iznosu 
450.045,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, a u lipnju 2016. ugovor o izvođenju 
radova uređenja okoliša u iznosu 245.241,00 kn. 

Općina Smokvica je s Dubrovačko-neretvanskom županijom zaključila Sporazume o 
sufinanciranju, prema kojima se Županija obvezuje za svaku godinu (od 2012. do 2015. za 
izgradnju dvorane te u 2016. za nabavu opreme za dvoranu) doznačiti utvrđeni iznos 
sredstava na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 
Općina Smokvica se obvezala izgrađenu dvoranu bez naknade ustupiti Osnovnoj školi 
Smokvica.  

Općina Smokvica je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
zaključila ugovor o sufinanciranju radova u 2012. te u 2014. i 2016. dodatke ugovoru iz 
Projekta EIB 3 i u 2016. iz Projekta CEB IV, kojima su uređena međusobna prava i obveze 
u financiranju i realizaciji navedenog projekta. Ugovori o zajedničkom financiranju 
zaključeni su za radove izgradnje dvorane, uređenje okoliša dvorane i opremanje. Ukupno 
ugovorena obveza navedenog Ministarstva iznosila je 7.577.962,00 kn, a preostali dio 
investicije financirala je Općina Smokvica (u što su uključena i decentralizirana sredstva 
Županije). 

Ukupni troškovi izgradnje i opremanja dvorane iznosili su 9.933.056,00 kn, od čega 
se na troškove radova izgradnje i uređenja okoliša te stručnog nadzora nad radovima 
odnosi 9.346.129,00 kn, a 586.927,00 kn na druge troškove (oprema, projektna 
dokumentacija, priključci vode i struje, vodni doprinos i drugo). Od toga je Ministarstvo 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uplatilo 6.993.239,00 kn, Općina Smokvica 
1.316.247,00 kn, a Dubrovačko-neretvanska županija iz decentraliziranih sredstava 
1.623.570,00 kn. Tehnički pregled građevine i zapisnik o primopredaji radova obavljen je 
koncem siječnja 2017. te je dobivena uporabna dozvola, nakon čega je dvorana stavljena 
u uporabu. 

 
Dubrovačko-neretvanska županija je od 2014. do 2016. nabavila računalne opreme i 

namještaja u ukupnom iznosu 2.438.242,00 kn, od čega se na osnovne škole 
odnosi1.246.018,00 kn, a na srednje škole 1.155.424,00 kn. Postupke javne nabave 
provodila je Županija te je s odabranim ponuditeljima zaključivala ugovore, a plaćanja su 
obavljena izravno dobavljačima. Vrijednost opreme, koja je tijekom godine evidentirana u 
poslovnim knjigama Županije, na koncu godine Županija prenosi školskim ustanovama. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Dubrovačko-neretvanskoj županiji kod zajedničkog 

financiranja ulaganja imenovati zajedničkog koordinatora ulaganja na početku svake 
investicije, kako bi se od početka investicije uspostavio sustav praćenja i po potrebi 
poduzimale aktivnosti i mjere radi pravodobnog završetka i stavljanja objekta u funkciju za 
koju je namijenjen. Također, predlaže se prije početka investicije osigurati potrebna 
financijska sredstva, kako bi se izbjeglo kašnjenje radova krivnjom investitora.  

 
-  Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole  

 
 Kapitalna ulaganja Dubrovačko-neretvanske županije u osnovne i srednje škole čiji je 
osnivač, od 2014. do 2016., u iznosu 16.437.370,00 kn provedena su u skladu s 
planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini škola za 2014., 2015. i 2016. donesenih na temelju iskazanih 
potreba škola u njihovim financijskim planovima. 
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Dubrovačko-neretvanska županija nije uredila sustav vrednovanja završenih 
kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, koji bi obuhvaćao praćenje rezultata 
ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u 
odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, 
iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja i drugi elementi) i poduzimanje mjera u 
slučajevima kada pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno 
kada nije postignuta svrha ulaganja.  

Iako nije uredila sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, Dubrovačko-
neretvanska županija putem upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i sport 
surađuje s predstavnicima školskih ustanova, s kojima utvrđuje prioritete ulaganja na 
temelju dostavljenih zahtjeva škola i utvrđenog stanja. Škole, uz zahtjeve, prilažu 
elaborate i troškovnike za radove.  

 
Državni ured za reviziju predlaže Dubrovačko-neretvanskoj županiji urediti sustav 

vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koji bi obuhvaćao 
praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se 
izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja  
poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim 
ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim 
ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način.   

 
-  Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola  
 
Dubrovačko-neretvanska županija je u vrijeme obavljanja revizije ustrojila evidenciju 

o broju objekata školskih ustanova čiji je osnivač. Navedena evidencija sadrži podatke o 
školskim objektima, godini izgradnje objekta, o broju učenika i razrednih odjela,  
organiziranom produženom boravku, radu u smjenama, školskim sportskim dvoranama,  
vlasništvu. Potpunu evidenciju, koja će osim navedenih podataka, sadržavati i podatke o 
površini objekata, broju katastarske čestice na kojima su objekti izgrađeni, instalacijama, 
sustavu grijanja i drugim elementima energetske učinkovitosti zgrada, Županija nije 
ustrojila.  

 
Prema evidenciji, odgojno-nastavna djelatnost se u 2016. odvijala u 98 objekata, od 

čega su 63 objekta osnovnoškolskih ustanova, 33 objekta srednjih škola i dva objekta 
učeničkih domova. Podatak o broju objekata iz navedene evidencije istovjetan je broju 
objekata za koje su ostvarena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2016.  

 
U 2014. navedena sredstva su ostvarena za 90 objekata, a u 2015. za 83 objekta, 

odnosno u 2016. broj objekata je u odnosu na 2014. veći za osam, a u odnosu na 2015. je 
veći za 15 objekata. Broj objekata je veći u 2016. u odnosu na 2015., jer je Dubrovačko-
neretvanska županija postupila po uputama i odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja 
za određivanje prostora kao samostalne školske građevine. Prema uputama sadržanim u 
tablicama navedenog Ministarstva, školska građevina je samostojna funkcionalna cjelina 
kao građevina škole, građevina školske sportske dvorane, građevina radionice, praktikuma 
i slično. Broj školskih građevina osnovnih škola u načelu je jednak zbroju matičnih i 
područnih škola.  

U načelu, jedna srednja škola ima jednu ili više građevina, ako više škola radi u 
jednoj građevini svakoj školi pripada jedna građevina, a ako je građevina učeničkog doma 
unutar građevine škole svakome se priznaje jedna građevina.  
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Prema odgovoru Ministarstva upućenom Županiji u veljači 2016., škola i dvorana se 
uvijek iskazuju kao dvije građevine kada su zasebne građevine (sportska dvorana uz 
školu) i kada je sportska dvorana u školi. 

 
Prema evidenciji, jedan školski objekt (Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica) je 

izgrađen 1894., a drugi objekti su građeni do 1996. (kad je izgrađena Osnovna škola Don 
Mihovila Pavlinovića u Metkoviću). Dio objekata je obnovljen, odnosno dograđivan od 
1994. do 2008. Prema dostavljenim podacima, 15 matičnih škola i tri područne škole su u 
vlasništvu škola, osam matičnih škola i deset područnih škola je u vlasništvu gradova i 
općina, a za druge škole nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, u postupku su rješavanja ili 
u evidenciji nema podataka. 

 
Produženi boravak je organiziran u dvije osnovne škole, u jednoj smjeni rade 22 

matične osnovne škole, četiri rade u dvije smjene, 34 područne škole rade u jednoj smjeni. 
U jednoj smjeni radi osam srednjih škola, a sedam u dvije smjene. U tri smjene ne radi ni 
jedna osnovna ni srednja škola.  

Školsku sportsku dvoranu, od 26 osnovnih škola ima deset osnovnih škola, pet 
osnovnih škola koristi gradsku dvoranu, 16 osnovnih škola nemaju dvorane, a dvoranu ima 
jedna područna škola dok druge područne škole dvoranu nemaju. Od ukupno 15 srednjih 
škola tri škole imaju dvoranu, a dvoranu nema 12 škola.  

 
U odnosu na podatke koji su navedeni u Mreži školskih ustanova, smanjen je broj 

područnih škola za tri, odnosno na 34 područne škole.  
 
Podatke o broju učenika i razrednih odjela Dubrovačko-neretvanska županija 

preuzima od škola i nadležnih tijela državne uprave. Prema navedenim podacima, u 
školskoj  godini 2015./2016. osnovnu školu je pohađalo 6 705 učenika, što je u odnosu na 
2013./2014. više za 288 ili 4,5 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 11 ili 0,2 %. U 
školskoj godini 2015./2016. srednju školu je pohađalo 5 807 učenika, što je u odnosu na 
2013./2014. više za 190 ili 3,4 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 351 ili 5,7 %. U 
školskoj  godini  2015./2016. u učeničkim domovima je bilo 308 učenika, što je u odnosu 
na 2013./2014. više za 12 ili 4,1 %, a u odnosu na 2014./2015. više za 3 ili 1,0 %.  

U tablici u prilogu Izvješća za područne škole nema podataka o broju učenika i broju 
razrednih odjela. Navedeni podaci su sadržani u podacima matičnih škola. 

   
Kod školskih objekata (matičnih i područnih škola) nema zdravstveno i ekološki 

neprihvatljivih materijala (azbest).   
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Grad Dubrovnik 
 
Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,  

utvrđen je Grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave. Prema Mreži školskih 
ustanova, osnivač je šest osnovnih škola koje imaju šest područnih škola. U odnosu na 
podatke koji su navedeni u Mreži školskih ustanova, broj područnih škola je veći za dvije 
škole, dok jedna područna škola ne radi. Četiri matične osnovne škole imaju školsku 
sportsku dvoranu, dok područne škole nemaju dvoranu. Osnovna škola Marina Getaldića 
u Dubrovniku koristi dvoranu koja je u vlasništvu Gimnazije Dubrovnik. Produženi boravak 
organiziran je u pet matičnih škola i jednoj područnoj školi. 
  

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su iz decentraliziranih 
sredstava, proračunskih sredstava Grada Dubrovnika i drugih izvora.  

  
Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 

financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., 
osnovne škole, čiji je osnivač Grad Dubrovnik, pohađalo je 3 259 učenika, a planirana 
decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u 17 zgrada osnovnih škola iznosila su 
1.139.004,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za 17 zgrada osnovnih škola iznosila 
1.133.888,00 kn, veća su za 5.116,00 kn ili 0,4 % te 2015. kada su iznosila 1.131.829,00 
kn, veća su za 7.175,00 kn ili 0,6 %. 

 
Prema podacima Grada Dubrovnika ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne 

škole za 2014., 2015. i 2016. iskazani su u iznosu 16.205.985,00 kn.  
 
U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima Grada Dubrovnika za 

kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.  
 

Tablica broj 6 
 

Ostvareni rashodi Grada Dubrovnika za kapitalna ulaganja u osnovne škole 
od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja 

   u  kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 2014. 2015. 2016. Ukupno 

 1 2 3 4 5 

1. 
Decentralizirana 
sredstva 

1.133.888,00 1.131.829,00 1.139.004,00 3.404.721,00 

2. 
Vlastita proračunska 
sredstva 

1.591.320,00 6.007.009,00 3.365.344,00 10.963.673,00 

3. Drugi izvori 448.410,00 616.419,00 772.762,00 1.837.591,00 

Ukupno 3.173.618,00 7.755.257,00 5.277.110,00 16.205.985,00 

 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 67,7 % iz vlastitih 

proračunskih sredstava, 21,0 % iz decentraliziranih sredstava te 11,3 % iz drugih izvora.  
Decentralizirana sredstva ostvarena su u planiranim iznosima.  

Vlastita proračunska sredstva su opći prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine. Drugi izvori financiranja su prihodi od pomoći, donacija, prihoda škola te iz 
fondova Europske unije, a utrošeni su najvećim dijelom za nabavu računalne i druge 
opreme za osnovne škole.  

Vrijednosno najznačajnija ulaganja odnose se na rekonstrukciju i nadogradnju 
Osnovne škole Lapad u Dubrovniku u iznosu 7.126.693,00 kn, koja čine 44,0 % ukupnih 
kapitalnih ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016.  
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Nalozi i preporuke 
 

- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole 
 

Odlukama o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim 
školama na području Grada Dubrovnika u 2014., 2015. i 2016., Grad Dubrovnik je utvrdio 
kriterije i mjerila za financiranje troškova koji se odnose na izgradnju i opremanje novih 
građevina kao i nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina (prosječna 
godišnja cijena po učeniku). Opseg i visina kapitalnih ulaganja utvrđuje se prema stvarnim 
tehničkim stanjem (vijek trajanja), potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama 
u cilju poboljšanja uvjeta korištenja ili udovoljavanjima promijenjenim zakonskim i 
tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih sredstava i pomagala.  

 
Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim školama Grada Dubrovnika za 2014., 2015. i 2016. 
utvrđene su investicije koje se planiraju financirati, ukupno planirana vrijednost svake 
investicije, vrijednost koja će se financirati u godini za koju se plan donosi te izvori 
financiranja. Navedeni planovi su doneseni uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti 
i obrazovanja. 

 
Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim školama u 2014. planirana su ulaganja u iznosu 
3.488.088,00 kn, od čega 2.354.200,00 kn iz vlastitih izvora te 1.133.888,00 kn iz 
decentraliziranih sredstava. Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za rekonstrukciju 
i nadogradnju Osnovne škole Lapad u iznosu 2.133.888,00 kn ili 61,2 % planiranih 
rashoda. Druga sredstva u iznosu 1.354.200,00 kn planirana su za ugradnju gromobrana i 
sanaciju jedne područne škole, uređenje školskog dvorišta u dvije škole, nabavu opreme 
za pet osnovnih škola, izradu i noveliranje projektne dokumentacije, energetsko 
certificiranje školskih zgrada i sanaciju dijela krova jedne škole. 

 
U  2015. planirana su ulaganja u iznosu 8.341.129,00 kn, od čega 7.209.300,00 kn iz 

vlastitih sredstava te 1.131.829,00 kn iz decentraliziranih sredstava. Vrijednosno 
značajnija sredstva planirana su za rekonstrukciju i nadogradnju Osnovne škole Lapad u 
iznosu 6.248.829,00 kn ili 74,9 % planiranih rashoda. Druga sredstva u iznosu 
2.092.300,00 kn planirana su za nabavu opreme za pet osnovnih škola,  izradu projektne 
dokumentacije za dvije škole, sanaciju krovišta jedne škole, sanaciju jedne područne škole 
i energetsko certificiranje školskih zgrada. 

 
U  2016. planirana su ulaganja u iznosu 5.752.704,00 kn, od čega iz drugih izvora 

2.652.800,00 kn, 1.960.900,00 kn iz vlastitih sredstava te 1.139.004,00 kn iz 
decentraliziranih sredstava.  

Vrijednosno značajnija sredstva planirana su za energetsku obnovu zgrade Osnovne 
škole Mokošica u iznosu 2.100.004,00 kn, izradu projektne dokumentacije za dogradnju i 
nadogradnju Područne škole Montovjerna (matična škola Osnovna škola Lapad) u iznosu 
1.352.600,00 kn te nabavu opreme za šest osnovnih škola u iznosu 1.268.800,00 kn ili 
82,1 % planiranih rashoda. Druga sredstva u iznosu 1.031.300,00 kn planirana su za 
izradu projektne dokumentacije za dvije osnovne škole te dogradnju i nadogradnju jedne 
područne škole. 
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Grad Dubrovnik kontinuirano provodi pojedinačne analize stanja i opremljenosti 
školskih objekata u odnosu na propisane državne pedagoške standarde i koeficijente 
njihove izvodljivosti. Tako je izrađena analiza o radu škola u jednoj smjeni u skladu sa 
strateškim ciljem. Prema proračunskim mogućnostima Grada Dubrovnika, u pojedinim 
godinama su provedena kapitalna ulaganja u jednoj školi, a nakon završetka investicije 
započela je provedba u drugoj školi. Grad Dubrovnik je naručivao i financirao izradu 
projektne dokumentacije za sve preostale školske objekte na svom području. Završena je 
projektna dokumentacija za Područnu školu Montovjerna te idejni projekt zgrade Osnovne 
škole Marina Getaldića koja se nalazi u povijesnoj gradskoj jezgri. Kako bi sve osnovne 
škole mogle raditi u jednoj smjeni, Grad Dubrovnik je pokrenuo izradu idejnog projekta 
dogradnje zgrade Osnovne škole Mokošica, ali Ministarstvo nije dalo suglasnost, jer je broj 
razrednih odjela veći od 20 (prema pedagoškim standardima, škola koja izvodi nastavu u 
jednoj smjeni može imati najviše 600 učenika s najviše 20 razrednih odjela). 

 
Međutim, Grad Dubrovnik nije proveo analizu svih podataka o prostornim uvjetima i 

opremljenosti postojećih škola u odnosu na pedagoške standarde i normative, propisane 
odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja te Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta.  
 
 Državni ured za reviziju predlaže Gradu Dubrovniku izraditi analizu svih podatka o 
stanju i opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana 
Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te 
Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 
sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, 
aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe. 
 

- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne  škole 
 

Ulaganja Grada Dubrovnika od 2014. do 2016. u objekte osnovnih škola, čiji je  
osnivač, iznose 16.205.985,00 kn, od čega se na rekonstrukciju i nadogradnju Osnovne 
škole Lapad odnosi 7.126.693,00 kn ili 44,0 %. Druga vrijednosno značajnija ulaganja 
odnose se na nabavu opreme za osnovne škole u iznosu 2.590.476,00 kn, energetsku 
obnovu zgrade Osnovne škole Mokošica u iznosu 2.098.248,00 kn te izradu projektne 
dokumentacije za dogradnju i nadogradnju Područne škole Montovjerna u iznosu 
1.060.000,00 kn. Ulaganja su financirana iz vlastitih proračunskih sredstva u iznosu 
10.963.673,00 kn, decentraliziranih sredstava u iznosu 3.404.721,00 kn te iz drugih izvora 
u iznosu 1.837.591,00 kn. 

 
Investicijski elaborati u kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost 

radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava nisu izrađeni prije početka 
realizacije nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj 
imovini. Navedeno je utvrđeno kroz više drugih dokumenata (projektna dokumentacija za 
izvođenje radova, idejni projekt, planovi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, proračun, projekcija proračuna). 
Također, škole pri prijavi projekata, dostavljaju procijenjenu vrijednost investicije, 
troškovnike i plan realizacije.  

 
Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. nije više 
propisana obveza izrade investicijskih elaborata.  
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Odredbom članka 45. Zakona o proračunu je propisano da jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek 
nakon provedenog stručnog vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i učinkovitosti 
investicijskog projekta. 

 
Grad Dubrovnik je nositelj investicije za vrijednosno značajne projekte, od kojih je 

najznačajnije ulaganje u rekonstrukciju i nadogradnju Osnovne škole Lapad u iznosu 
7.126.693,00 kn i izradu projektne dokumentacije za dogradnju i nadogradnju Područne 
škole Montovjerna u iznosu 1.060.000,00 kn. Škole su nositelji investicije za vrijednosno 
manje značajne projekte i nabavu opreme, od čega su značajna ulaganja u nabavu 
opreme (šest osnovnih škola) u iznosu 2.590.476,00 kn, energetsku obnovu zgrade 
Osnovne škole Mokošica u iznosu 2.098.248,00 kn te sanaciju Područne škole Zaton u 
iznosu 709.264,00 kn.  

 
Rashodi za rekonstrukciju i nadogradnju Osnovne škole Lapad (bez nabavljene 

opreme) u 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u iznosu 7.126.693,00 kn. Odnose se na 
rashode za radove u iznosu 6.872.151,00 kn i druge rashode (usluge nadzora, usluge 
koordinacije zaštite na radu i druge usluge) u iznosu 254.542,00 kn. Nositelj investicije je 
Grad Dubrovnik, koji je za navedenu investiciju dobio prethodnu suglasnost Ministarstva 
znanosti i obrazovanja. Nakon provedenog postupka nabave, s odabranim izvoditeljem 
zaključen je u rujnu 2014. okvirni sporazum te pojedinačni ugovori (za tri faze). Ugovorena 
je vrijednost radova u iznosu 6.890.429,00 kn te rok završetka godinu dana. Tijekom 
radova održavani su sastanci u vezi s radovima i eventualnim problemima. Radovi su 
završeni u ugovorenom roku. Nakon obavljenog tehničkog pregleda građevine, dobivena 
je uporabna dozvola. Projekt je obuhvaćao nadogradnju četiri učionice, sanitarne prostorije 
i dva kabineta, prilagodbu škole osobama smanjene pokretljivosti, sanaciju fasade s 
obzirom na energetsku učinkovitost te uređenje kuhinje, blagovaonice i prostora za dnevni 
boravak za djecu u produženom boravku. Investicija je financirana iz vlastitih proračunskih 
sredstava u iznosu 4.860.976,00 kn i decentraliziranih sredstava u iznosu 2.265.717,00 
kn. Projekt rekonstrukcije i nadogradnje škole obuhvaćao je i nabavu opreme za kuhinju, 
blagovaonicu i prostor za dnevni boravak za djecu u produženom boravku. U 2015. je za 
potrebe novoizgrađenog dijela škole nabavljeno opreme u iznosu 543.214,00 kn, a 
postupke nabave je proveo Grad Dubrovnik. 

 
Rashodi za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i nadogradnju Područne 

škole Montovjerna u 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u iznosu 1.060.000,00 kn (u 2014. u 
iznosu 220.000,00 kn, u 2015. u iznosu 186.250,00 kn i u 2016. u iznosu 653.750,00 kn). 
Prema obrazloženju Grada Dubrovnika, prvi projekt Područne škole Montovjerna izrađen 
je 2007., predviđao je sve sadržaje za izdvajanje škole u zasebnu osnovnu školu. Uz 24 
nove učionice i sve popratne sadržaje, projekt je obuhvaćao i veliku podzemnu garažu i 
trodijelnu sportsku dvoranu. U 2014. izrađen je novelirani glavni projekt za dogradnju i 
nadogradnju škole, ali na projekt Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije dalo suglasnost, 
jer je projektom predviđena škola sa 24 odjeljenja, a prema pedagoškim standardima 
škola u jednoj smjeni može imati najviše 20 odjeljenja. Na koncu je osmišljen projekt, 
prema kojem se Područna škola Montovjerna ne izdvaja od matične škole, s mogućnošću 
upisa dva paralelna razreda (16 razrednih odjeljenja) sa svim popratnim sadržajima i 
dvodijelnom školskom sportskom dvoranom. U svibnju 2016. navedeno Ministarstvo je 
dalo suglasnost na Idejnu programsku studiju, a kasnije i na idejni projekt. U 2016. 
izvoditelj je isporučio glavni projekt. U tijeku je pribavljanje građevinske dozvole. 
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Za šest osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik, od 2014. do 2016. 
nabavljeno je opreme u iznosu 2.590.476,00 kn (u 2014. u iznosu 233.742,00 kn, u 2015. 
u iznosu 1.004.014,00 kn i u 2016. u iznosu 1.352.720,00 kn). Od toga su za nabavu 
opreme u iznosu 2.047.262,00 kn postupke nabave provodile škole pojedinačno, a za 
nabavu opreme za Osnovnu školu Lapad u iznosu 543.214,00 kn, postupke nabave je 
proveo Grad Dubrovnik. S obzirom da su se nabavljale veće količine opreme, Državni ured 
za reviziju je mišljenja da se objedinjenom nabavom opreme unutar gradske uprave, 
mogla postići niža jedinična cijena opreme. 

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe, sve investicije u kojima je Grad Dubrovnik bio 

nositelj projekta završene su u ugovorenim rokovima, a objekti su stavljeni u funkciju. 
Izvori financiranja planirani ugovorom su bili dostatni, a praćenje investicije se provodilo na 
sastancima s predstavnicima osnovnih škola, izvoditelja radova, stručnog i projektantskog 
nadzora te koordinatora zaštite na radu, na kojima se pratilo stanje na gradilištu te su se 
dogovarala rješenja. Vrijednost imovine koja je tijekom trajanja investicije bila evidentirana 
u poslovnim knjigama Grada, nakon završetka investicije Grad prenosi se školskim 
ustanovama. 

 
Državni ured za reviziju predlaže Gradu Dubrovniku kod istovrsnih predmeta nabave 

za školske ustanove, zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja 
sredstava, provoditi objedinjenu javnu nabavu na razini Grada Dubrovnika.  

 
-  Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 

         Grad Dubrovnik putem upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 
društvo kontinuirano prati rezultate ulaganja (iskorištenost, odnosno dostatnost školskih 
objekata, troškovi korištenja i drugi elementi) te surađuje usmeno, pisano i na terenu s 
predstavnicima osnovnoškolskih ustanova te prati financijske zahtjeve i izvješća škola. 
Prema očitovanju navedenog odjela, strateški je cilj Grada Dubrovnika odvijanje nastave u 
svim gradskim školama u jednoj smjeni. U skladu s navedenim, prate se rezultati ulaganja 
i primjenjuju odredbe državnog pedagoškog standarda, kako bi škole nakon ulaganja 
imale optimalan broj, površinu i kvalitetu učionica, kabineta, kuhinja i svih popratnih 
prostora. Isti je slučaj s gradnjom novih, odnosno obnovom postojećih školskih sportskih 
dvorana. Školske sportske dvorane se primarno koriste za potrebe nastave tjelesne i 
zdravstvene kulture, za školske sportske klubove, a u slobodnim terminima daju se na 
korištenje dubrovačkim sportskim klubovima, odnosno iznajmljuju za rekreativne, kulturno-
zabavne i druge potrebe. 
        Troškovi održavanja i korištenja školskih objekata financiraju se na temelju Uredbe 
Vlade Republike Hrvatske o decentraliziranim funkcijama te odgovarajućim odlukama 
Grada Dubrovnika o financiranju materijalnih izdataka te izdataka tekućeg i investicijskog 
održavanja.  
        Uz kriterije poput broja učenika i razrednih odjela, Grad Dubrovnik je uveo i kriterije o 
broju i starosti školskih objekata (neke škole rade u više objekata) kako bi se što realnije 
utvrdila potrebna sredstva za svaku školu. Precizno se prati i ostvarenje svakog pojedinog 
troška po svakoj školi, kako se ne bi događala odstupanja od stvarnih potreba škola. 
       Grad Dubrovnik nakon zajedničkog vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja s 
predstavnicima škola odlučuje o daljnjim aktivnostima Grada kako bi se povećao standard 
školstva i ostvarili ciljevi utvrđeni u Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije.  
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        Tako primjerice, prilikom odlučivanja o opremanju školskih objekata, Grad nastoji 
uvrstiti sve zahtjeve škola, s tim da se po pojedinim godinama naglasak daje na pojedine 
elemente kao što su klimatizacija, nabava knjiga za školske knjižnice i opremanje 
računalnom opremom zbog prelaska na rad s e-Dnevnicima.   
        Grad Dubrovnik je u ranijim godinama financirao izradu energetskih certifikata za sve 
gradske škole s ciljem vrednovanja postojećeg stanja i poduzimanja aktivnosti za 
smanjenje potrošnje svih oblika energije o osnovnim školama, nakon čega je tri škole 
kandidirao za projekt sufinanciranja energetske obnove zgrada, koju provodi Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odobrena su sredstva za energetsku obnovu 
Osnovne škole Lapad, dok je Grad Dubrovnik djelomičnu energetsku obnovu Osnovne 
škole Mokošica u iznosu 2.098.248,00 kn većinom financirao iz vlastitih sredstava 
(1.421.794,00 kn). U tijeku je revizija projekta Osnovne škole Ivana Gundulića, kako bi 
škola mogla prijaviti projekt na novi natječaj.  
 

- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola 
 
Grad Dubrovnik je ustrojio evidenciju o objektima školskih ustanova kojima je 

osnivač. Prema evidenciji, u 2016. ukupan broj objekata je 17. Podatak o broju objekata iz 
navedene evidencije istovjetan je broju objekata za koje su ostvarena sredstva za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz Odluke o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. U 2015. iskazano je da su navedena 
sredstva ostvarena za 14 objekata.  

Grad nije postupio po uputama i odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja za 
određivanje prostora kao samostalne školske građevine. Prema uputama sadržanim u 
tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, školska građevina je samostojna 
funkcionalna cjelina kao građevina škole, građevina školske športske dvorane, građevina 
radionice i slično. Broj školskih građevina u načelu je jednak zbroju matičnih i područnih 
škola. Prema navedenom, Grad je trebao iskazati ukupno 21 objekt, odnosno još četiri 
školske sportske dvorane.  

Na zahtjev revizije, Grad Dubrovnik je pribavio podatke o starosti objekata, broju 
školskih sportskih dvorana te školskih objekata kod kojih su u izgradnji korišteni 
zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest). Prema navedenim podacima, četiri 
školska objekta su starija od sto godina (nije poznata godina izgradnje), najnoviji objekt je 
izgrađen 2012. (Osnovna škola Marina Držića), dok su drugi izgrađeni 1960. do 1985. Od 
šest osnovnih škola, četiri škole imaju školske sportske dvorane (građene tijekom 2004., 
2009. i 2012.), dok Osnovna škola Marina Getaldića koristi dvoranu koja je u vlasništvu 
Gimnazije Dubrovnik. Kod izgradnje krovišta zgrade Osnovne škole Marina Držića korišten 
je zdravstveno i ekološki neprihvatljiv materijal (azbest), a zamjena se planira u 2019. 
Objekti osnovnoškolskih ustanova su u vlasništvu Grada, osim četiri objekta koja su u 
vlasništvu škola. 

Grad Dubrovnik je ustrojio evidenciju o broju učenika, razrednih odjela, smjena u 
kojima škola radi te o školama koje imaju organizirani produženi boravak po školskim 
godinama za matične i područne škole. Podatke za navedenu evidenciju pribavlja od 
škola.  

U školskoj godini 2015./2016. osnovnu školu je pohađalo 3 259 učenika, što je u 
odnosu na 2013./2014. više za 61 ili 1,9 %, a u odnosu na 2014./2015. više za 57 ili 1,8 %. 
Prema evidenciji, u tri matične škole i šest područnih škola nastava se odvija u jednoj 
smjeni, u jednoj matičnoj školi nastava se od prvog do četvrtog razreda odvija u jednoj 
smjeni, a od petog do osmog razreda u dvije smjene, dok se u dvije matične škole i jednoj 
područnoj školi odvija u dvije smjene. U tri smjene ne radi ni jedna osnovna škola. 
Produženi boravak organiziran je u pet matičnih škola i jednoj područnoj školi.  
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Radi nedostatka učenika, u jednoj područnoj školi nastava se ne održava. Podaci se 
usklađuju sa stvarnim stanjem.   

U Mreži školskih ustanova navedeno je da šest osnovnih škola imaju šest područnih 
škola. U odnosu na podatke koji su navedeni u Mreži školskih ustanova, broj područnih 
škola veći je za dvije područne škole.  
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OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
 
 Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole na području Dubrovačko-neretvanske županije. Revizijom je obuhvaćena 
provedba aktivnosti iz nadležnosti Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika u 
vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s 
provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i 
praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja završenih 
kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 
škola. Ciljevi revizije bili su provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima, provjeriti 
provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, provjeriti sustav vrednovanja završenih 
kapitalnih ulaganja te provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured 

za reviziju ocjenjuje da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Dubrovačko-
neretvanske županije te kapitalna ulaganja u osnovne škole Grada Dubrovnika 
učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja te daje sljedeće preporuke: 
 

- izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, kojima su 
osnivači, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim 
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 
Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 
škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s 
potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima 
provedbe (Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Dubrovnik) 

 
- u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u škole imenovati zajedničkog 

koordinatora ulaganja na početku svake investicije, kako bi se od početka 
investicije uspostavio sustav praćenja i po potrebi poduzimale aktivnosti i mjere 
radi pravodobnog završetka i stavljanja objekta u funkciju za koju je namijenjen 
(Dubrovačko-neretvanska županija) 

 
- prije početka investicije osigurati potrebna financijska sredstva, kako bi se 

izbjeglo kašnjenje radova krivnjom investitora (Dubrovačko-neretvanska  
županija) 

 
- razmotriti mogućnost provođenja objedinjene javne nabave kod istovrsnih 

predmeta nabave za školske ustanove, zbog postizanja racionalnosti i veće 
ekonomičnosti korištenja sredstava (Grad Dubrovnik) 

 
- urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi 

obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i dugi 
elementi) (Dubrovačko-neretvanska županija) 

 
-  izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima 

odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi te pri donošenju 
odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih 
analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način 
(Dubrovačko-neretvanska županija). 

 



28 
 

 
 

  Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih preporuka pridonijela 
otklanjanju nedostataka u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja i vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja, čime bi se 
povećala učinkovitost kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području 
Dubrovačko-neretvanske županije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 

OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE 
 
 Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Dubrovnik su se očitovali na Nacrt 
izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na 
području Dubrovačko-neretvanske županije i prihvatili preporuke Državnog ureda za 
reviziju.   
 
 Dubrovačko-neretvanska županija u očitovanju navodi da je u tijeku prikupljanje 
podataka za potrebnu analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola u odnosu na 
postavljene državne pedagoške standarde. Navode da će, kod zajedničkog financiranja pri 
ulaganju u ustanove kojima je Županija osnivač, u suradnji s drugim nositeljima 
financiranja imenovati zajedničkog koordinatora. Nadalje, navode da će provedba 
navedenih preporuka pridonijeti lakšem donošenju i provedbi odluka o kapitalnim 
ulaganjima. 
 
  Grad Dubrovnik u očitovanju navodi da će izraditi analizu stanja i opremljenosti 
osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu koja su propisana Državnim 
pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te odlukom o 
utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 
dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, 
aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe. Nadalje, navodi da će razmotriti mogućnost 
provođenja objedinjene javne nabave kod istovrsnih predmeta nabave za školske 
ustanove, zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava što je 
kompatibilno s novim ustrojem gradske uprave, kojim je ustanovljena jedinstvena 
ustrojbena jedinica za provođenje postupaka javne nabave na razini Grada Dubrovnika.



 
 

 
 

Prilog 1 
Podaci o broju smjena i produženom boravku1 te broju učenika i razrednih 
odjela u osnovnim školama na području Dubrovačko-neretvanske županije  

za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

I. Osnovne škole 

Osnivač Dubrovačko-neretvanska  županija 

1. Osnovna škola Opuzen  
Matična škola 1 ne 382 21 18 

Područna škola Blace Ne radi 

2. Osnovna škola Vela Luka 2 ne 379 22 17 

3. 
Osnovna škola Vladimir 
Nazor, Ploče 

Matična škola 2 ne 534 33 16 

Područna škola Rogotin 1 ne - - - 

4. Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica 1 da 86 9 10 

5. Osnovna škola Mljet 
Matična škola 1 ne 57 7 8 

Područna škola Goveđari 1 ne - - - 

6. 
Osnovna škola Ante 
Curać Pinjac, Žrnovo 

Matična škola 1 da 98 9 11 

Područna škola Pupnat 1 ne - - - 

7. Osnovna škola Slano 

Matična škola 1 ne 71 8 9 

Područna škola Suđurađ 1 ne - - - 

Područna škola Šipanska luka 1 ne - - - 

8. 
Osnovna škola Stjepana 
Radića, Metković 

Matična škola 2 da 958 46 21 

Područna škola Bijeli Vir Ne radi 

Područna škola Mlinište Ne radi 

9. Osnovna škola Ston 

Matična škola 1 ne 127 14 9 

Područna škola Hodilje 1 ne - - - 

Područna škola Ponikve 1 ne - - - 

10. 
Osnovna škola Don 
Mihovila Pavlinovića, 
Metković 

Matična škola 2 ne 761 39 20 

Područna škola Prud 1 ne - - - 

Područna škola Vid 1 ne - - - 

11. Osnovna škola Braća Glumac Lastovo 1 ne 44 8 5 

12. Osnovna škola Ivo Dugančić Mišić, Komin 1 ne 95 8 12 

13. Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić Seoci 1 ne 63 8 8 

14. Osnovna škola Primorje, Smokovljani 1 ne 59 8 7 

15. 
Osnovna škola 
Smokvica 

Matična škola 1 ne 110 11 10 

Područna škola Čara 1 ne - - - 

16. 
Osnovna škola 
Janjina, Janjina 

Matična škola 1 ne 71 13 5 

Područna škola Žuljana 1 ne - - - 

Područna škola Putniković 1 ne - - - 

17. 
Osnovna škola Župa 
Dubrovačka, Mlini  

Matična škola 1 da 702 32 22 

Područna škola Postranje 1 ne - - - 

Područna škola Brgat 1 ne - - - 

18. Osnovna škola Trpanj 1 ne 40 6 7 

19. Osnovna škola Orebić 
Matična škola 1 ne 345 25 14 

Područna škola Kučišće 1 ne - - - 

20. Osnovna škola Kuna 
Matična škola 1 ne 32 7 5 

Područna škola Potomje 1 ne - - - 

21. Osnovna škola Blato 1 ne 328 22 15 

22. Osnovna škola Cavtat 

Matična škola 1 ne 423 26 16 

Područna škola 1 ne - - - 

Područna škola 1 ne - - - 

Područna škola 1 ne - - - 

Područna škola 1 ne - - - 

Područna škola 1 ne - - - 

23. 
Osnovna škola Petra 
Kanavelića, Korčula 

Matična škola 1 ne 456 33 14 

Područna škola Lovište 1 ne - - - 

Područna škola Lumbarda 1 ne - - - 

Područna škola Račišće 1 ne - - - 

Područna škola Viganj 1 ne - - - 

                                            
1
 Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, produženi boravak je oblik 

odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, kao prijelazni oblik rada k cjelodnevnomu odgojno-obrazovnom 
radu, u kojem se nastava organizira u prijepodnevnim satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave. 



 
 

 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

24. 

Osnovna škola Gruda 

Matična škola 1 ne 265 20 13 

 Područna škola Dubravka 1 ne - - - 

 Područna škola Molunat 1 ne - - - 

 Područna škola Popovići 1 ne - - - 

 Područna škola Pridvorje 1 ne - - - 

 Područna škola Radovčići 1 ne - - - 

 Područna škola Vitaljina 1 ne - - - 

 Područna škola Vodovađa 1 ne - - - 

25. 
Osnovna škola Kula 
Norinska 

Matična škola 1 ne 82 8 10 

 Područna škola Krvavac 1 ne - - - 

 Područna škola Momići 1 ne - - - 

26. Osnovna glazbena škola Metković 1 ne 137 13 11 

Osnivač Grad Dubrovnik 

27. 
Osnovna škola Lapad, 
Dubrovnik 

Matična škola 2 da 635 42 15 

Područna škola Montovjerna 2 da 218 10 22 

28. Osnovna škola Marina Getaldića, Dubrovnik
2
 1-2 da 303 16 19 

29. Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik 1 da 579 34 17 

30. 
Osnovna škola Ivana 
Gundulića, Dubrovnik 

Matična škola 1 da 722 39 19 

Područna škola Šipanska Luka 1 ne 21 3 7 

Područna škola Suđurađ 1 ne 2 1 2 

Područna škola Koločep 1 ne 1 1 1 

31. 
Osnovna škola Antuna 
Masle, Orašac 

Matična škola 1 ne 105 12 9 

Područna škola Lopud 1 ne 6 2 3 

Područna škola Trsteno Ne radi 

Područna škola Zaton 1 ne 22 2 11 

32. 
Osnovna škola 
Mokošica 

Matična škola 2 da 637 29 22 

Područna škola Osojnik 1 ne 8 1 8 

Ukupno škole 9 964 648 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 U Osnovnoj školi Marina Getaldića nastava se od prvog do četvrtog razreda odvija u jednoj smjeni, a od petog do osmog razreda u 

dvije smjene. 

 



 
 

 
 

Prilog 2 
Podaci o broju smjena, učenika i razrednih odjela u srednjim školama na području  

Dubrovačko-neretvanske županije za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj smjena Broj učenika 
Broj 

razrednih 
odjela 

Prosječan broj 
učenika  

u razrednom 
odjelu 

 1 2 3 4 5 (3/4) 

Osnivač: Dubrovačko-neretvanska županija 

1. Srednja škola Blato 1 171 11 16 

2. Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik 2 383 17 23 

3. SŠ Fra Andrije Kačića Miošića Ploče 2 586 22 27 

4. Gimnazija Dubrovnik 1 592 24 25 

5. Gimnazija Metković 1 421 16 26 

6. Medicinska škola Dubrovnik 2 242 9 27 

7. Srednja škola  Metković 2 673 34 20 

8. Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik 1 220 14 16 

9. Srednja škola Petra Šegedina Korčula 1 317 17 19 

10. Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen 1 150 7 21 

11. Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik 2 561 19 30 

12. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik 2 610 28 22 

13. Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik 2 639 47 14 

14. Srednja škola Vela Luka 1 127 11 12 

15. 
Biskupijska klasična gimnazija Ruđer Bošković s pravom 
javnosti 

1 115 4 29 

Ukupno srednje škole 5 807 280 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Prilog 3 
Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Dubrovačko-neretvanske županije  

za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.  
 

Redni 
broj 

Učenički dom 

Kapacitet 
doma (broj 
učenika koji 

se mogu 
smjestiti u 

dom) 

Broj učenika  
smještenih u dom 

Broj neupisanih 
učenika koji su se 

prijavili za smještaj u 
dom 

Popunjenost doma  
(u %) 

Podaci za školsku 
godinu 2015./2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

2013./ 
2014. 

2014./ 
2015. 

2015./ 
2016. 

Broj  
odgojno 

obrazovnih 
skupina 

Prosječan 
broj 

učenika u 
odgojno 

obrazovnoj 
skupini 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3/2) 10 (4/2) 11 (5/2) 12 13 (5/12) 

1. 
Ženski đački 
dom Dubrovnik  

86 99 96 86 0 0 0 115 111 100 4 22 

2. 
Muški učenički 
dom 

84 82 82 84 0 0 0 97 97 100 4 21 

3. 
Učenički dom 
Paola di rosa 

135 115 127 138 0 0 0 85 94 102 4 35 

Ukupno 305 296 305 308 0 0 0 97 100 100 12 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Prilog 4 
Podaci o troškovima izgradnje škola na području Dubrovačko-neretvanske županije,  

na dan 31. prosinca 2016. 
u kn 

Redni 
broj  

Naziv 
građevine 

/osnivač škole 

Neto 
površina 

u m
2
 

Ugovorena 
vrijednost 
radova i 

nadzora/subjekt 
nabave 

Ostvareni 
rashodi za 
radove i 
nadzor 

Drugi 
rashodi 

izgradnje      

Ukupni 
rashodi 

izgradnje  

Ugovorena 
vrijednost 
radova i 

nadzora po 
m

2
  

Ukupni 
rashodi 

izgradnje 
po m

2
  

  1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 (3/2) 8 (6/2) 

1. 

Osnovna 
škola Orebić/ 
Dubrovačko-
neretvanska 
županija 

4 581,30 
31.906.880,00/ 
Općina Orebić 

32.231.605,00 915.825,00 33.748.412,00 6.965,00 7.367,00 

2. 

Osnovna 
škola 
Smokvica 
/Dubrovačko-
neretvanska 
županija 

900 
9.693.718,00/ 
Općina 
Smokvica 

9.346.129,00 586.927,00 9.933.056,00 10.771,00 11.037,00 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Prilog 5 
 
Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na području Dubrovačko-neretvanske 

županije, na dan 31. prosinca 2016. 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) Godina 
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 

dobro (da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 

standarde i 
normative (da/ne) 

Gradska sportska 
dvorana i drugo (da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Osnovne škole 

Osnivač Dubrovačko-neretvanska županija 

1. 
Osnovna škola 
Opuzen, Opuzen  

Matična škola 1981. ne škola ne ne da ne - 

Područna škola Blace Ne radi 

2. Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka 1911. ne Općina Vela Luka ne - ne ne - 

3. 
Osnovna škola 
Vladimir Nazor, 
Ploče 

Matična škola 1971. ne Grad Ploče ne ne da ne - 

Područna škola Rogotin 1894. ne Grad Ploče ne - ne ne - 

4. Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica 1982. ne škola da da ne ne - 

5. 
Osnovan škola 
Mljet, Mljet 

Matična škola 1962. ne škola da da ne ne - 

Područna škola  Goveđari - ne - ne - ne ne - 

6. 
Osnovna škola 
Ante Curać Pinjac, 
Žrnovo 

Matična škola 1955. ne Grad Korčula ne ne da ne - 

Područna škola Pupnat 1898. ne Grad Korčula ne ne da ne - 

7. 
Osnovna škola 
Slano 

Matična škola 1961. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Suđurađ - ne - ne - ne ne - 

Područna škola Šipanska luka - ne - ne - ne ne - 

8. 
Osnovna škola 
Stjepana Radića, 
Metković 

Matična škola 1956. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Bijeli Vir Ne radi 

Područna škola Mlinište Ne radi 

9. 
Osnovna škola 
Ston 

Matična škola 1963. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Hodilje 1907. ne Općina Ston  ne - ne ne - 

Područna škola Ponikve 1996. ne Općina Ston da ne ne ne - 

10. 

Osnovna škola 
Don Mihovila 
Pavlinovića, 
Metković 

Matična škola 1979. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Prud 1985. ne u postupku rješavanja ne - ne ne - 

Područna škola Vid 1962. ne u postupku rješavanja ne - ne ne - 

11. Osnovna škola Braća Glumac Lastovo 1925. ne u postupku rješavanja da da ne ne - 

12. Osnovna škola Ivo Dugančić Mišić, Komin 1971. ne škola da da ne ne - 

13. Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić Seoci 1971. ne škola ne - ne ne - 

14. Osnovna škola Primorje, Smokovljani 
1911. 

renovirano 
1980. 

ne škola ne - ne ne 
- 
 



 
 

 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) Godina 
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 

dobro (da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 

standarde i 
normative (da/ne) 

Gradska sportska 
dvorana i drugo (da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. 
Osnovna škola 
Smokvica 

Matična škola 1914. ne Općina Smokvica ne - ne ne - 

Područna škola Čara 1959. ne Mjesni odbor Čara ne - ne ne - 

16. 
Osnovna škola 
Janjina, Janjina 

Matična škola 1998. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Žuljana 2006. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Putniković 
renovirano 

2004. 
ne u postupku rješavanja ne - ne ne - 

17. 

Osnovna škola 
Župa 
Dubrovačka, 
Mlini  

Matična škola 
1969. 

renovirano 
2008. 

ne škola da da ne ne - 

Područna škola Postranje 1979. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Brgat 
rekonstrukcija 

1999. 
ne 

Crkva sv. Ane 
ne - ne ne - 

18. Osnovna škola Trpanj 1881. ne Općina Trpanj da ne ne ne - 

19. 
Osnovna škola 
Orebić 

Matična škola - ne Općina Orebić ne - ne ne - 

Područna škola Kučišće - ne - ne - ne ne - 

20. 
Osnovna škola 
Kuna 

Matična škola 1996. ne škola ne - ne ne - 

Područna škola Potomje 1994. ne u postupku rješavanja ne - ne ne - 

21. Osnovna škola Blato 1945. ne Općina Blato ne da da ne - 

22. 
Osnovna škola 
Cavtat 

Matična škola 1980. ne škola da ne ne ne - 

Područna škola 
obnovljena 

2009. 
ne najam PZ Frano Supilo ne - ne ne - 

Područna škola 
obnovljena 

1996. 
ne 

neriješen imovinsko-pravni 
status 

ne - ne ne - 

Područna škola 
obnovljena 

1997. 
ne Općina Konavle ne - ne ne - 

Područna škola 1906. ne Općina Konavle ne - ne ne - 

Područna škola 
obnovljena 

1994. 
ne 

neriješen imovinsko-pravni 
status 

ne - ne ne - 

23. 

Osnovna škola 
Petra 
Kanavelića, 
Korčula 

Matična škola 1972. ne u postupku rješavanja ne - ne ne - 

Područna škola Lovište - ne - ne - ne ne - 

Područna škola Lumbarda 1901. ne Općina Lumbarda ne - ne ne - 

Područna škola Račišće 1905. ne Grad Korčula ne - ne ne - 

Područna škola Viganj - ne - ne - ne ne - 

24. 
Osnovna škola 
Gruda 

Matična škola 1985. ne škola da da ne ne - 

Područna škola Dubravka 
obnovljena 

2000. 
ne Općina Konavle ne - ne ne - 

Područna škola Molunat - ne - ne - ne ne - 

Područna škola Popovići 
obnovljena 

1996. 
ne Općina Konavle ne - ne ne 

 
- 
 



 
 

 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) Godina 
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 

dobro (da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 

standarde i 
normative (da/ne) 

Gradska sportska 
dvorana i drugo (da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Područna škola Pridvorje 
obnovljena 

2006. 
ne Općina Konavle ne - ne 

ne 
- 

Područna škola Radovčići - ne 
neriješen imovinsko-pravni 

status 
ne - ne ne - 

Područna škola Vitaljina - ne - ne - ne ne - 

Područna škola Vodovađa - ne Općina Konavle ne - ne ne - 

25 
Osnovna škola 
Kula Norinska 

Matična škola 1962. ne u postupku rješavanja ne - ne ne - 

Područna škola Krvavac 1960. ne Općina Kula Norinska ne - ne ne - 

Područna škola Momići 1990. ne škola ne - ne ne - 

26 Osnovna glazbena škola Metković 1992. ne gradska glazba Metković ne - ne ne - 

Osnivač Grad Dubrovnik 

27. 
Osnovna škola 
Lapad, 
Dubrovnik 

Matična škola 1973. ne škola da ne ne ne - 

Područna škola Montovjerna 1984. ne Grad Dubrovnik ne - ne ne - 

28. Osnovna škola Marina Getaldića, Dubrovnik 1986. da škola 

da, koristi 
dvoranu 

gimnazije 
Dubrovnik ne ne ne 

- 

29. Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik 2012. ne škola da ne ne da 2019. 

30. 
Osnovna škola 
Ivana Gundulića, 
Dubrovnik 

Matična škola 1973. ne Grad Dubrovnik da ne ne ne - 

Područna škola Šipanska 
Luka 

1975. ne Grad Dubrovnik 
ne - ne 

ne - 

Područna škola Suđurađ 1960. ne Grad Dubrovnik ne - ne ne  

Područna škola Koločep - ne Grad Dubrovnik ne - ne ne  

31. 
Osnovna škola 
Antuna Masle, 
Orašac 

Matična škola 1964 ne Grad Dubrovnik ne - ne ne - 

Područna škola Lopud - ne Grad Dubrovnik ne - ne ne - 

Područna škola Trsteno Ne radi 

Područna škola Zaton - ne Grad Dubrovnik ne - ne ne - 

32. 
Osnovna škola 
Mokošica 

Matična škola 1985. ne Grad Dubrovnik da ne ne ne - 

Područna škola Osojnik 1964. ne Grad Dubrovnik ne - ne ne - 

II. Srednje škole 

1. Srednja škola Blato 1935. ne Općina Blato ne - da ne - 

2. Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik 1960. ne Vlasništvo Republike Hrvatske ne - ne ne - 

3. SŠ Fra Andrije Kačića Miošića Ploče 1971. ne Grad Ploče ne - ne ne - 

4. Gimnazija Dubrovnik 1927. da škola da ne ne ne - 

5. Gimnazija Metković 1954. ne škola da da da ne - 

6. Medicinska škola Dubrovnik 1964. ne škola ne - ne ne - 

7. Srednja škola  Metković 1977. ne škola ne da da ne - 

8. Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik 1979. ne Vlasništvo Republike Hrvatske ne da da ne - 



 
 

 
 

Redni 
broj 

Škola ili učenički dom 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim i domskim zgradama Podaci o školskim sportskim dvoranama U zgradu i/ili dvoranu su 
ugrađeni zdravstveno i 
ekološki neprihvatljivi 

materijali (azbest) Godina 
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 

dobro (da/ne) 

Vlasnik zgrade prema  
stanju u zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 

standarde i 
normative (da/ne) 

Gradska sportska 
dvorana i drugo (da/ne) 

Da/Ne 
Godina 

planirane 
sanacije 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Srednja škola Petra Šegedina Korčula 
1954. 

rekonstrukcija 
2003. 

ne društveno vlasništvo 
ne - da 

ne - 

10. Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen 1962. ne suvlasnici škola i Hrvatske vode ne da da ne - 

11. Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik 1954. ne Grad Dubrovnik da ne ne ne - 

12. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik 1961. i 1968. ne škola ne - ne ne - 

13. Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik 1940. da škola ne - ne ne - 

14. Srednja škola Vela Luka 1983. ne društveno vlasništvo ne da da ne - 

15. 
Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s 
pravom javnosti 

1687. da Dubrovačka biskupija ne -    

III. Učenički domovi 

1. Ženski đački dom Dubrovnik 
1793.  

renovirano 
1954. 

ne učenički dom - - - ne - 

2. Muški učenički dom Dubrovnik 1954. ne učenički dom - - - ne - 

3. Učenički dom Paola di rosa 2010. da učenički dom da da - ne - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


