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1IZVJESCE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UCINKOVITOSTI
KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE | SREDNJE SKOLE
NA PODRUCJU VARAZDINSKE ZUPANIJE

Na temelju odredbi ¢lanaka 12. i 14. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju (Narodne
novine 80/11), obavljena je reviziji u€inkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje
Skole na podrucju Varazdinske Zupanije.

Revizija je obavljena na nacin i prema postupcima utvrdenim okvirom revizijskih
standarda Medunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom
profesionalne etike drzavnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 12. lipnja 2017. do 17. travnja 2018.



PREDMET, SUBJEKTI | CILJEVI REVIZIJE

Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole na podrucju
Varazdinske Zupanije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja podrazumijevaju se
rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u osnovne i srednje
Skole.

Subijekti revizije bili su:
- Varazdinska zupanija
- Grad Varazdin.

Revizijom je obuhvacena provedba aktivnosti Varazdinske Zupanije i Grada
Varazdina u vezi s donoSenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje Skole
u skladu s provedenim analizama stanja, utvrdenim Kkriterijima i prioritetima ulaganja,
provedbom i pracenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja
zavrsenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih
i srednjih Skola, od 2014. do 2016.

U svrhu ocjene ucinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole, utvrdeni
su sljedeci ciljevi:

- provjeriti donoSenje odluka o kapitalnim ulaganjima

- provjeriti provedbu i pra¢enje provedbe kapitalnih ulaganja

- provjeriti sustav vrednovanja zavrSenih kapitalnih ulaganja

- provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih skola.

METODE REVIZIJE

U skladu s prihvacenim medunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih
institucija, revizija je planirana i obavljena na nacin koji osigurava potrebne dokaze i pruza
razumnu osnovu za revizijske nalaze i zakljuCke te ostvarenje revizijskih ciljeva.

U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, prou€ena je i analizirana zakonska
regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvjeStaja, objave u
medijima te drugi dostupni podaci.

U postupku revizije:

- ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata
subjekata revizije

- analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloZenja o
aktivnostima u vezi s donoSenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i
pracenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem zavrSenih kapitalnih
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih
Skola

- obavljeni su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije.



KRITERIJI ZA OCJENU UCINKOVITOSTI

Za ocjenu ucinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole, utvrdeni su
kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s
kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje Skole.

Okosnicu revizije Cinilo je glavno pitanje:

- Jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole na podrucju Varazdinske
Zupanije od 2014. do 2016. ucinkovita?

Ovo pitanje je razradeno u Cetiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih
potpitanja. Osnovna pitanja su:

- Je li prije donoSenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja,
utvrdeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje Skole?

- prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole?

- je li uspostavljen sustav vrednovanja zavrSenih kapitalnih ulaganja u osnovne i
srednje Skole?

- Jjeli ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola?

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole ocjenjuju se u€inkovitim, ako je prije
donoSenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrdeni kriteriji i
prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav
vrednovanja zavrSenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i
opremljenosti osnovnih i srednjih Skola.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole ocjenjuju se uéinkovitim, pri ¢emu su
potrebna odredena poboljSanja, ako su utvrdeni propusti koje ne utjeCu bitho na
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole ocjenjuju se djelomiéno u€inkovitim
ako su utvrdene nepravilnosti i propusti koji utjeCu na kapitalna ulaganja te su potrebna
odredena poboljSanja u donosenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i pracenju
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju zavrSenih kapitalnih ulaganja te ustrojavaniju
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole ocjenjuju se neuc€inkovitim, ako su
utvrdene nepravilnosti i propusti koji bitno utjeCu na kapitalna ulaganja te su potrebna
znacajna poboljSanja u donoSenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praéenju
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju zavrSenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola.

U tablici broj 1 se daju kriteriji za ocjenu ucinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i
srednje Skole, prema podrucjima revizije.



Tablica broj 1
Kriteriji za ocjenu ucinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole

osnovnih i srednjih
Skola

Redni | bogrugia revizije Kriterij
broj
1 2
provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti Skolskih objekata
u odnosu na propisane Drzavne pedagoske standarde osnovnoskolskog
Donosenje odluka sustava odgoja i obrazovanja, Drzavne pedagoSke standarde
o kapitalnim srednjoskolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o utvrdivanju
1. ulaganjima u normativa prostora i opreme gradevina S$kola, gradevina S$kolskih
osnovne i srednje sportskih dvorana i $kolskih vanjskih igralista
Skole na temelju analize podataka utvrdeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi i
izvori potrebnih ulaganja po Skolskim objektima
donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja
prije donoSenja odluke o ulaganjima izraden je investicijski elaborat u
kojem su precizno utvrdeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i
usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava
prije donoSenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji Skolskih
objekata zatrazena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i
obrazovanja na idejni projekt
ulaganja su zapocela i zavrSena u planiranim, odnosno ugovorenim
Provedba i rokovima i u slucajevima kaSnjenja (produzenje rokova, nedostatak
praéenje provedbe financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi se
5 kapitalnih ulaganja Skolski objekt zavrSio (opremio) i stavio u funkciju
' u osnovne i uspostavljen je sustav pracenja provedbe (realizacije) ulaganja u
srednje Skole osnovne i srednje Skole
izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom
bili su dostatni
u slu¢ajevima zajedniC¢kog financiranja uredena su medusobna prava i
obveze (pla¢anja, evidentiranje imovine u pripremi i zavrSenog ulaganja)
te je imenovana osoba - koordinator ulaganja
nakon dovrSetka izgradnje Skolski objekti su stavljeni u funkciju
procijenjeni su troSkovi koriStenja, odrzavanja i izvori financiranja,
koriStenja i odrzavanja
uspostavljen je sustav pracenja rezultata ulaganja (iskoriStenost, troSkovi
. koridtenja i drugi elementi)
Vrednovanje . . . .
savrsenih provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane
T . pokazatelje (ispunjavanje pedago3kog standarda, optimalni uvjeti rada,
3. kapitalnih ulaganja ; o L ST :
. iskoristenost, troSkovi koriStenja i odrzavanja te drugo)
u osnovne i ; . > . .
S provode se mjere u sluCajevima kada pokazatelji na temelju analize
srednje Skole . . . -
rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije
postignuta svrha ulaganja
ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-
pravni status, povrSina, gradevinska dokumentacija, godina izgradnje i
godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim
elementima energetske u€inkovitosti zgrada)
evidencija je azurna (obuhvaca sve Skolske objekte i sve promjene u
stanju i opremljenosti Skolskih objekata)
. : podaci o Skolskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o
Ustrojavanje S ) . - S S
. ) , broju Skolskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima za
evidencije o stanju e Lo ) T g . .
: . . utvrdivanje bilan¢nih prava za financiranje minimalnog financijskog
i opremljenosti L <
4. standarda javnih potreba Skolstva

evidencija sadrzi podatke o broju ucenika, razrednih odjela, broju
ucenika u razrednom odjelu, smjenskom radu te produzenom boravku

evidencija sadrzi podatke o drugim elementima propisanim Drzavnim
pedagoskim standardima osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja
- mjerila za prostor i opremu osnovnih Skola (€lanci 21.-26.), DrZzavnim
pedagoskim standardima srednjoSkolskog sustava odgoja i obrazovanja
- prostorni i tehnicki uvjeti za srednje Skole i domove (&lanci 19.-42. i 57.-
61.) i Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme gradevina
Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igralista
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Obrazovanje je, prema odredbama ¢lanka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne
novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - procisceni
tekst i 05/14), svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim
sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.

Sustav obrazovanja zapocinje predskolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se
osnovnim obrazovanjem, zatim srednjosSkolskim i obrazovanjem na visokim uciliStima,
fakultetima, umjetniCkim akademijama, veleucilistima i visokim Skolama. Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) uredena je djelatnost
osnhovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivaci osnovne Skole mogu biti Republika
Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica podruCne (regionalne) samouprave i
druga pravna ili fizicka osoba. Osnivaci srednje Skole mogu biti Republika Hrvatska,
jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizicka osoba. U
srednjoSkolske ustanove ubrajaju se i uceniCki domovi, koji su odgojno-obrazovne
ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje ucenicima osiguravaju primjeren
smijestaj i prehranu tijekom srednjoSkolskog obrazovanja. Prema odredbama spomenutog
Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donoSenju mrezZe osnovnih i
srednjih Skola, u€eni¢kih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11) (dalje u
tekstu: MrezZa Skolskih ustanova), kojom se utvrduju sve ustanove koje obavljaju djelatnost
odgoja i obrazovanja na podrucju za koje se mreza utvrduje, sa svim objektima u kojima
se provodi odgoj i obrazovanje. Mreza se ustrojava na nacin da zadovoljava iskazane
potrebe trziSta rada utvrdene sustavnim praéenjem i predvidanjem demografskih,
gospodarskih i urbanistiCkih kretanja na podru¢ju za koje se utvrduje, udovoljava
zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih podrucja, odnosno Skolskih ustanova i
programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mijerila propisane drZzavnim
pedagoskim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogucnost redovitog odgoja i
obrazovanja svakom osnovnoskolskom obvezniku u osnovnoj $koli, drugoj ovlastenoj
ustanovi ili Skolskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu
povezanost koja ne ugrozava sigurnost ucenika te mogucénost srednjeg odgoja i
obrazovanja uceniku koriStenjem svakodnevnog prijevoza ili smjeStajem u uceniCkom
domu. Racionalni ustroj upisnih podrucja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojecih
Skolskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta.

Standardi Skolske djelatnosti s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se
treba (planira) pojedini standard posti¢i, detaljno su utvrdeni Drzavnim pedagoskim
standardom osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i
90/10) i Drzavnim pedago$kim standardom srednjoskolskog sustava odgoja i obrazovanja
(Narodne novine 63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme
gradevina Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igraliSta koju je
Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva
navedene Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a
jedna od planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u Skolskim
ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojecih ili novih Skolskih
objekata, u skladu s donesenim pedagoskim standardima.
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Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli,
sredstva za financiranje Skolskih ustanova Ciji je osniva¢ Republika Hrvatska ili jedinica
lokalne i podruCne (regionalne) samouprave osiguravaju se u drzavnom proracunu i
proraCunima jedinica lokalne i podruéne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje
materijalnih, financijskih i rashoda za tekuce i investicijsko odrzavanje te kapitalnih
ulaganja u podrucju osnovnog i srednjoskolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije)
preneseno je s drzave na zupanije i 35 gradova u 2016. Vlada Republike Hrvatske svake
godine, istodobno kada utvrduje prijedlog drzavnog proracuna, utvrduje kriterije i mjerila za
osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog
i srednjeg Skolstva. Prema utvrdenim kriterijima i mjerilima, zupanijama i gradovima, kao
osnivaCima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih Skola te uc€enickih domova,
utvrduju se bilanCna prava, na temelju prosjecCnih kalkulativnih cijena po uceniku, po
razrednom odjelu i po Skolskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda,
rashoda za tekuce i investicijsko odrZzavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja
osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih Skola te u€eni¢kih domova.
Zupanije i gradovi su duzni donijeti vlastite godisnje odluke o kriterijima, mjerilima i naginu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih Skola te uCeni¢kih domova u
okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrdenim odlukama Vlade Republike
Hrvatske. Duzni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole te
uCeniCke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se ureduje javna nabava. Takoder
su duzni do 31. ozujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu
znanosti i obrazovanja godiSnje izvjeStaje o prihodima i rashodima decentraliziranih
funkcija osnovnog i srednjeg Skolstva za prethodnu godinu.

Na podrucju Varazdinske zupanije, financiranje osnovnoSkolskih i srednjoSkolskih
ustanova preneseno je na Varazdinsku zZupaniju i Grad Varazdin. Za svaku godinu Vlada
Republike Hrvatske donosi odluke o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog Skolstva i javnih
potreba srednjih Skola i uceniCkih domova, kojima su propisani kriteriji i mjerila za
osiguranje minimalnog financijskog standarda Skolstva u odredenoj godini.

Varazdinska zZupanija obuhvaca Sest gradova i 22 opéine sa 175 951 stanovnika
(prema popisu iz 2011.), a povrsine je 1 262 km? Prema Mrezi $kolskih ustanova, na
podruCju Varazdinske zupanije su 41 osnovna Skola, 16 srednjih Skola (od kojih pet
privatnih Skola s pravom javnosti) te dva u€eniCka doma. Osnivaci osnovnih Skola su
Varazdinska zZupanija (33 osnovne Skole s opéeobrazovnim programom) i Grad Varazdin
(osam osnovnih 8kola, od kojih sedam s opéeobrazovnim programom i centar za u€enike s
teSko¢ama u razvoju). Varazdinska Zupanija je osniva¢ 11 srednjih Skola (od ¢ega jedna
srednja glazbena skola) i jednog uc€enickog doma, a osnivaci Cetiri srednje Skole su fizicke
osobe i jedne srednje Skole s ucenickim domom KrS¢anska adventistiCka crkva. U odnosu
na Mrezu Skolskih ustanova, Varazdinska Zupanija je u studenome 2012. osnovala dvije
srednje Skole te je osnivac 13 srednjih sSkola.

Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava (do
minimalnog financijskog standarda javnih potreba Skola odredenog godiSnjim odlukama
Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mijerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog S$kolstva i
odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilanénih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih Skola i uceni¢kih domova), proracunskih
sredstava osnivaca i drugih izvora.
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Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog $kolstva u 2016.,
u pedagoskoj godini 2015./2016. osnovnu Skolu na podrucju Varazdinske Zupanije,
pohadalo je 14 084 ucenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u
ukupno 109 zgrada osnovnih Skola iznosila su 2.309.043,00 kn. U odnosu na 2014. kada
su za ukupno 112 zgrada osnovnih S$kola iznosila 2.428.415,00 kn, manja su za
119.372,00 kn ili 4,9 % te 2015., kada su za ukupno 82 zgrade iznosila 2.312.268,00 kn,
manja su za 3.225,00 kn ili 0,1 %. U 2014., 2015. i 2016. za Varazdinsku Zupaniju su
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne Skole umanjena za
3.000.000,00 kn (najam po modelu javno-privatnog partnerstva), a istovremeno su za
navedeni iznos uvecani materijalni i financijski rashodi. Podaci o broju u€enika, zgrada i
planiranim decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u srednje $kole navedeni su
u dijelu izvjeS¢a koji se odnosi na Varazdinsku Zupaniju. Planirana decentralizirana
sredstva za kapitalna ulaganja u srednje Skole za Varazdinsku zupaniju u 2014. su
umanjena za 2.000.000,00 kn (najam po modelu javno-privatnog partnerstva za
1.500.000,00 i materijalni rashodi za 500.000,00 kn), a istovremeno su za isti iznos
uvecani materijalni i financijski rashodi. U 2015. i 2016. za Varazdinsku Zupaniju su
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja umanjena za 2.000.000,00 kn
(najam po modelu javno-privatnog partnerstva za 1.000.000,00 kn i materijalni rashodi za
1.000.000,00 kn), a istovremeno su za isti iznos uvecani materijalni i financijski rashodi.

Prema podacima Varazdinske zupanije i Grada Varazdina (osnivaci Skola) za 2014.,
2015. i 2016., ukupni rashodi navedenih jedinica iznosili su 1.246.020.747,00 kn, a
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole te u¢enicki dom iznosila su 14.166.753,00 kn.
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole, Ciji je osniva¢ Varazdinska
Zupanija, ne sadrze rashode za najam po modelu javno-privatnog partnerstva, a kapitalna
ulaganja u osnovne Skole, Ciji je osnivaC Grad Varazdin ne sadrze izdatke za otplatu
glavnice kredita iz ranijih godina za dogradnju Cetiri osnovne Skole i izgradnju jedne
Skolske sportske dvorane. Takoder, ne sadrZe rashode financirane iz vlastitih sredstava

proracunskih korisnika.

Prema podacima Varazdinske Zupanije rashodi za najamnine za objekte osnovnih i
srednjih 8kola izgradenih po modelu javno-privatnog partnerstva za razdoblje od 2014. do
2016. iznosili su 77.886.406,00 kn, a planirani izvori financiranja su sredstva Ministarstva
znanosti i obrazovanja u iznosu 42.837.524,00 kn, Varazdinske Zupanije u iznosu
27.260.242,00 kn (vlastita proraCunska sredstva u iznosu 14.760.242,00 kn i
decentralizirana sredstva u iznosu 12.500.000,00 kn) i jedinica lokalne samouprave u
iznosu 7.788.640,00 kn.

Varazdinska Zzupanija je 2006. i 2007. u cilju osiguranja prostornih uvjeta za
provodenje nastave u jednoj smjeni zaklju€ila osam ugovora o javno-privatnom partnerstvu
za izgradnju ili dogradnju 22 Skolske zgrade (17 osnovnih i pet srednjih Skola) i deset
Skolskih sportskih dvorana (sedam osnovnih i tri srednje Skole) ukupne povrsine
39 387 m?. Zemljite na kojem su izgradeni objekti su vlasnitvo $kola, a privatni partner je
vlasnik zgrade, za vrijeme trajanja ugovora. Nakon isteka ugovora privatni partner vraca
zemljiSte u posjed Skole i predaje joj objekte u posjed i vlasnistvo. Ugovori su zakljueni na
rok 20 do 30 godina, a ukupna ugovorena najamnina iznosi 662.256.016,00 kn bez poreza
na dodanu vrijednost. Ugovorima su utvrdeni korektivni elementi, odnosno obveze po
najamninama se uskladuju zbog promjena uvjeta na trziStu (indeks potroSackih cijena i
teCaj eura) te promjena kamatne stope (tromjese¢ni EURIBOR).
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Od 2006. do konca 2016. rashodi za najamninu po modelu javno-privatnog
partnerstva su iznosili 231.402.954,00 kn s porezom na dodanu vrijednost te preostala
ugovorena obveza koncem 2016. iznosi 435.248.987,00 kn. Do 2013. rashode za
najamninu po modelu javno-privatnog partnerstva financirala je Varazdinska Zupanija u
iznosu 102.846.483,00 kn i jedinice lokalne samouprave u iznosu 24.904.944,00 kn,
odnosno ukupno 127.751.427,00 kn. U svibnju 2013. Varazdinska Zupanija je s
Ministarstvom znanosti i obrazovanja zakljuCila osam sporazuma o sufinanciranju
najamnine za Skolske gradevine izgradene po modelu javno-privatnog partnerstva, kojima
se Ministarstvo znanosti i obrazovanja obvezalo sufinancirati najamninu u visini 55,0 %, a
Varazdinska Zupanija 35,0 % i jedinice lokalne samouprave 10,0 %. Od 2013. do 2016.
rashodi za najamnine su iznosili 103.651.527,00 kn, a izvori financiranja su sredstva
Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 57.008.340,00 kn, Varazdinske Zupanije u
iznosu 36.278.036,00 kn i jedinica lokalne samouprave u iznosu 10.365.151,00 kn.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije uplatilo sredstva za 2016. te potrazivanja
Varazdinske Zzupanije od navedenog Ministarstva koncem 2016. iznose 13.976.077,00 kn.
Za naplatu potrazivanja u tijeku je sudski postupak.

Prema podacima Grada Varazdina za 2014., 2015. i 2016., izdaci za otplatu glavnice
primljenih kredita, kojima su ranijih godina financirana kapitalna ulaganja u osnovne Skole,
Ciji je osnivaC Grad Varazdin, iznose 7.669.166,00 kn, a financirani su iz vlastitih
proracunskih sredstava Grada Varazdina u iznosu 3.985.880,00 kn i iz decentraliziranih

sredstava u iznosu 3.683.286,00 kn

U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te
kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje Skole Varazdinske Zupanije i Grada Varazdina,
od 2014. do 2016.



Tablica broj 2

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole
Varazdinske Zupanije i Grada Varazdina, od 2014. do 2016.

u kn
. . . Kapitalna ulaganja
Rednl Osnivad Godina Ukup_nl raghod| ' | uosnovne i srednje | Udjel u %
broj izdaci "
Skole

1 2 3 4 5 (4/3)
2014. 205.522.831,00 5.194.342,00 2,5
1 2015. 200.676.156,00 3.202.176,00 1,6
Varazdinska Zupanija 2016. 190.630.830,00 2.912.057,00 15
2014.-2016. 596.829.817,00 11.308.575,00 19
2014. 230.855.138,00 2.075.440,00 0,9
) Grad Varasdi 2015. 208.751.639,00 341.790,00 0,2
' rad varazdin 2016. 209.584.153,00 440.948,00 0.2
2014.-2016. 649.190.930,00 2.858.178,00 0,4
2014. 436.377.969,00 7.269.782,00 1,7
2015. 409.427.795,00 3.543.966,00 0,9

Ukupno osnivaci

2016. 400.214.983,00 3.353.005,00 0,8
2014.-2016. 1.246.020.747,00 14.166.753,00" 1,1

Kapitalna ulaganja u

1,1 %.

osnovne i srednje Skole Varazdinske zupanije i Grada
Varazdina za 2014., 2015. i 2016. u ukupnim rashodima navedenih jedinica sudjeluju s

Prema podacima Varazdinske Zupanije i Grada Varazdina za 2014., 2015. i 2016.,

od ukupnih kapitalnih ulaganja u osnovne i

srednje Skole koja su

iznosila

14.166.753,00 kn, na ulaganja u osnovne Skole odnosi se 11.617.770,00 kn ili 82,0 %, a
na ulaganja u srednje Skole 2.548.983,00 kn ili 18,0 %.

U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u
osnovne Skole od 2014. do 2016., prema osnivac¢ima i izvorima financiranja.

Tablica broj 3

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne Skole
od 2014. do 2016. prema osniva¢ima i izvorima financiranja

u kn
Redni o Decentralizirana Vlavs tita . .
broi Osnival proraCunska Drugi izvori Ukupno
roj sredstva
sredstva
1 2 3 4 5
1. Varazdinska Zupanija 3.940.049,00 4.188.138,00 631.405,00 | 8.759.592,00
2. Grad Varazdin 0,00 1.662.628,00 1.195.550,00 | 2.858.178,00
Ukupno 3.940.049,00 5.850.766,00 1.826.955,00 | 11.617.770,00

! Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole, &iji je osniva¢ Varazdinska Zupanija, ne sadrZe podatke o

rashodima za najam po modelu javno-privatnog partnerstva, a kapitalna ulaganja u osnovne 3kole, iji je
osniva¢ Grad Varazdin ne sadrze podatke o izdacima za otplatu glavnice kredita iz ranijih godina za
dogradniju Cetiri osnovne 3kole i izgradnju jedne Skolske sportske dvorane.
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Ulaganja Varazdinske Zupanije iznose 8.759.592,00 kn ili 75,4 %, a Grada Varazdina
2.858.178,00 kn ili 24,6 % ukupnih ulaganja u osnovne Skole.

Iz vlastitih proraCunskih sredstava financirano je 50,4 %, iz decentraliziranih
sredstava 33,9 %, a iz drugih izvora 15,7 % rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne
Skole.

Rashodi za kapitalna ulaganja srednjih Skola za 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u
iznosu 2.548.983,00 kn. 1z decentraliziranih sredstava financirano je 61,3 % te 38,7 % iz
vlastitih proraCunskih sredstava.
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Varazdinska zupanija

Odredbama Zakona o podrucjima Zupanija, gradova i opc¢ina u Republici Hrvatskoj
utvrdena je Varazdinska Zupanija kao jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave. Prema
MreZi Skolskih ustanova, osniva¢ je 33 osnovne Skole (s op¢eobrazovnim programom)
koje imaju 30 podruénih $kola te 13 srednjih $kola i uéenitkog doma. Skolsku sportsku
dvoranu ima 31 osnovna i tri podruéne Skole. Produzeni boravak organiziran je u pet
osnovnih $kola.

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje S$kole financirani su iz
decentraliziranih sredstava, proracunskih sredstava Varazdinske Zupanije i jedinica
lokalne samouprave.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog Skolstva u 2016.,
u pedagoskoj godini 2015./2016. osnovne Skole, Ciji je osnivaC Varazdinska Zupanija,
pohadalo je 10 579 ucenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u
ukupno 93 zgrade osnovnih Skola iznosila su 1.080.101,00 kn. U odnosu na 2014. kada su
za ukupno 96 zgrada osnovnih Skola iznosila 1.227.081,00 kn manja su za 146.980,00 kn
ili 12,0 % te na 2015. kada su za ukupno 66 zgrada osnovnih Skola iznosila
1.059.258,00 kn veca su za 20.843,00 kn ili 2,0 %. Prema navedenoj odluci, u 2014.,
2015. i 2016. u Varazdinskoj zupaniji rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih skola su umanjeni za 3.000.000,00 kn
(najam po modelu javno-privatnog partnerstva), a istovremeno su za isti iznos uvecani
materijalni i financijski rashodi.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih Skola i u€enickih
domova u 2016. Ciji je osniva¢ Varazdinska Zupanija, u pedagoskoj godini 2015./2016.
srednje Skole pohadalo je 8 318 ucCenika, u uceniCkom domu je bilo 308 ucenika, a
planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 38 zgrada srednjih
Skola i u¢eni¢kog doma iznosila su 723.609,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za ukupno
34 zgrade srednjih Skola i uceni¢kog doma iznosila 640.045,00 kn, veCa su za
83.564,00 kn ili 13,1 %, a u odnosu na 2015., kada su za ukupno 26 zgrada srednjih Skola
i u€enickog doma iznosila 773.155,00 kn, manja su za 49.546,00 ili 6,4 %. U 2014. prema
navedenoj odluci u Varazdinskoj zupaniji rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni za 2.000.000,00 kn
(najam po modelu javno-privatnog partnerstva za 1.500.000,00 i materijalni rashodi za
500.000,00 kn), a istovremeno za isti iznos su uvecani materijalni i financijski rashodi.
Prema navedenoj odluci u 2015. i 2016. u Varazdinskoj zupaniji rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni
za 2.000.000,00 kn (najam po modelu javno-privatnog partnerstva za 1.000.000,00 i
materijalni rashodi za 1.000.000,00 kn), a istovremeno su za isti iznos uvecani materijalni i
financijski rashodi.

Prema podacima Varazdinske Zupanije, kapitalna ulaganja Skola za 2014., 2015. i
2016. iskazana su u iznosu 11.308.575,00 kn. Na osnovne $kole se odnosi
8.759.592,00 kn, a na srednje Skole i ucenicki dom 2.548.983,00kn. Za 2016. rashodi za
kapitalna ulaganja su iskazani u iznosu 2.912.057,00 kn, Sto je u odnosu na 2015. manje
za 290.119,00 kn ili 9,1 %, a u odnosu nha 2014. manje za 2.282.285,00 kn ili 43,9 %.
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U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim rashodima Varazdinske Zupanije za
kapitalna ulaganja u osnovne $kole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.

Tablica broj 4

Ostvareni rashodi Varazdinske Zupanije za kapitalna ulaganja
u osnovne Skole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn
Redni Izvori financiranja Rl Ukupno
broj 2014 2015. 2016. 2014 2016,
1 2 3 4 5
1. | Decentralizirana 1.227.081,00 | 1.059.258,00 | 1.653.710,00 3.940.049,00
sredstva
2. \S/::gg:f/‘apmracuns“a 1.824.375,00 | 1.313.763,00 | 1.050.000,00 4.188.138,00
3. | Drugu izvori 631.405,00 0,00 0,00 631.405,00
Ukupno 3.682.861,00 | 2.373.021,00 | 2.703.710,00 8.759.592,00

Rashodi za kapitalna ulaganja osnovnih Skola financirani su 47,8 % iz vlastitih
proracunskih sredstava, 45,0 % iz decentraliziranih sredstava te 7,2 % iz drugih izvora.
Decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne $kole od 2014. do 2016. su
planirana u iznosu 3.366.440,00 kn, koliko su i ostvarena, a dio sredstava u iznosu
573.609,00 kn se odnosi na udruzena decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u
srednje Skole. Ulaganja iz vlastitih proracunskih sredstava Varazdinske Zupanije se
najve¢im dijelom odnose na prijenos sredstava jedinicama lokalne samouprave za
izgradnju sportske dvorane u iznosu 3.300.000,00 kn. Iz decentraliziranih sredstava
najve¢im dijelom su financirana kapitalna ulaganja (uredenje potkrovlja, rekonstrukcija i
dogradnja Skole te nabava opreme) Osnovne Skole Novi Marof u iznosu 1.894.367,00 kn,
izgradnja sportske dvorane Osnovne $Skole Beletinec u iznosu 500.000,00 kn te uredenje
knjiznice, nabava namjeStaja te opreme za dvoranu Osnovne Skole Trnovec u iznosu
500.000,00 kn. Drugi izvori se odnose na sredstva jedinica lokalne samouprave, koja je
Varazdinska Zupanija doznacila Skolama.

U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima Varazdinske Zupanije za
kapitalna ulaganja u srednje Skole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.

Tablica broj 5

Ostvareni rashodi Varazdinske Zupanije za kapitalna ulaganja
u srednje Skole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn
Redni Izvori financiranja Renes Ukupno
broj 2014 2015. 2016. 0142016,
1 2 3 4 5
1. | Decentralizirana 640.043,00 773.155,00 150.000,00 1.563.198,00
sredstva
o, | Viastita proracunska 871.438,00 56.000,00 58.347,00 985.785,00
sredstva
Ukupno 1.511.481,00 829.155,00 208.347,00 2.548.983,00
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Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje Skole financirani su 61,3 % iz
decentraliziranih sredstava te 38,7 % iz vlastitih proraCunskih sredstava. Decentralizirana
sredstva za kapitalna ulaganja u srednje Skole od 2014. do 2016. su planirana u iznosu
2.136.809,00 kn, a ostvarena su u iznosu 2.136.807,00 kn, $to je za 2,00 kn manje od
plana. Dio sredstava u iznosu 573.609,00 kn je udruZen s decentraliziranim sredstvima za
kapitalna ulaganja u osnovne Skole. Ulaganja iz decentraliziranih sredstava se najvec¢im
dijelom odnose na rekonstrukciju postojeCe zgrade Strojarske i prometne Skole Varazdin
(prenamjena dijela tavana u Skolsku knjiznicu i kabinet i ucionicu), a ulaganja iz vlastitih
sredstava na kupnju zemljiSta za izgradnju Srednje Skole Ludbreg.
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Nalaz i preporuke
- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje Skole

Odlukama o kriterijima, mijerilima i nacinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog Skolstva, srednjih Skola i uCeniCkog doma u Varazdinskoj zupaniji za 2014.,
2015. i 2016. utvrdeno je da se sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Skola rasporeduju u skladu s planovima
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini Skola, koji su doneseni uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i
obrazovanja. Kriteriji za raspored sredstava za kapitalna ulaganja u Skole nisu donesena.
Takoder za 2016. Ministarstvo je, na temelju zahtjeva Varazdinske Zupanije, dalo
suglasnost za udruzivanjem decentraliziranih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih Skola.

Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim Skolama Varazdinske Zupanije utvrdene su
Skole na koje se odnosi ulaganje, vrsta ulaganja te planirani iznos u teku¢oj godini koji se
financira iz decentraliziranih sredstava, ali nije utvrden ukupno planirani iznos potreban za
realizaciju svih ulaganja obuhvacenih projektom od pocCetka do zavrSetka projekta te drugi
izvori financiranja (vlastita proraCunska sredstva, sredstva iz drugih proraCuna i drugi
izvori). Ulaganja iz vlastitih proradunskih sredstava i drugih izvora su planirana
proracunom. Odlukom o kriterijima i mijerilima za utvrdivanje bilancnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog Skolstva iz 2017.
nije viSe propisana obveza izrade investicijskog elaborata. Odredbom ¢lanka 45. Zakona o
proraCunu je propisano da jedinice lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave mogu
preuzeti obveze po investicijskim projektima tek nakon provedenog stru¢nog vrednovanja
te ocijenjene opravdanosti i u€inkovitosti investicijskog projekta.

Prema planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim Skolama u 2014. planirana su ulaganja u
iznosu 1.867.126,00 kn (osnovne Skole 1.227.081,00 kn i srednje Skole 640.045,00 kn).
Ulaganja u osnovne Skole najveé¢im dijelom su planirana za izgradnju sportske dvorane
Osnovne Skole Beletinec u iznosu 500.000,00 kn i uredenje knjiznice, nabavu namjestaja
te opreme za dvoranu Osnovne Skole Trnovec u iznosu 500.000,00 kn. Ulaganja u srednje
Skole najve¢im dijelom su planirana za izgradnju pomoéne gradevine Graditeljsko,
prirodoslovne i rudarske Skole Varazdin i iznosu 250.000,00 kn i modernizaciju rasvjete
Srednje strukovne Skole Varazdin u iznosu 245.045,00 kn.

U 2015. planirana su ulaganja u iznosu 1.832.413,00 kn (osnovne S$kole
1.059.258,00 kn i srednje Skole 773.155,00 kn). Ulaganja u osnovne Skole najvecim
dijelom planirana su za projektnu dokumentaciju, uredenje potkrovlja, nabavu opreme i
namjestaja Osnovne Skole Novi Marof u iznosu 636.657,00 kn te projektnu dokumentaciju
za Osnovnu Skolu Veliki Bukovec u iznosu 243.750,00 kn. Ulaganja u srednje Skole
najvec¢im dijelom planirana su za uredenje knjiznice Strojarske i prometne Skole Varazdin
u iznosu 537.186,00 kn.

U 2016. udruzena sredstva za ulaganja u osnovne i srednje Skole planirana su
iznosu 1.803.710,00 kn (osnovne Skole 1.653.710,00 kn i srednje Skole 150.000,00 kn).
Ulaganja u osnovne Skole najvecCim dijelom planirana su za rekonstrukciju i dogradnju
Osnovne Skole Novi Marof u iznosu 1.257.710,00 kn.
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Ulaganja u srednje Skole u iznosu 150.000,00 kn se odnose na uredenje praktikuma
Graditeljsko, prirodoslovne i rudarske Skole Varazdin.

Ulaganja iz vlastitih proraCunskih sredstava najve¢im dijelom su planirana za
sufinanciranje izgradnje sportske dvorane u Ludbregu, izgradnju sportske dvorane
Osnovne Skole Beletinec i kupnju zemljiSta za izgradnju Srednje Skole Ludbreg.

Varazdinska Zupanija nije izradila analizu svih podataka o stanju i opremljenosti
osnovnih i srednjih Skola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Drzavnim
pedagoskim standardom osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja, Drzavnim
pedagoskim standardom srednjoSkolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima
izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme gradevina
Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igraliSta s potrebnim
sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.

Drzavni ured za reviziju predlaze Varazdinskoj zupaniji izraditi analizu svih podataka
o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skolska u odnosu na mjerila za prostor i
opremu propisana Drzavnim pedagoskim standardom osnovno$kolskog sustava odgoja i
obrazovanja, Drzavnim pedagoskim standardom srednjoSkolskog sustava odgoja i
obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrdivanju normativa
prostora i opreme gradevina Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih
vanjskih igraliSta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i
rokovima. Predlaze se na temelju analize utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva,
izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti
prema utvrdenim prioritetima.

- Provedba i pracenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole

Kapitalna ulaganja Varazdinske Zupanije od 2014. do 2016. u objekte osnovnih i
srednjih Skola, Ciji je osnivac, iznose 11.308.575,00 kn. Nositelji investicija bile su Skole i
jedinice lokalne samouprave. Varazdinska Zupanija je Skolama i jedinicama lokalne
samouprave doznacCivala sredstva na temelju zahtjeva uz koje su priloZzene situacije za
izvedene radove te raduni za nabavljene robe. Skolama su prenesena sredstva u iznosu
7.082.394,00 kn (decentralizirana sredstva u iznosu 5.003.247,00 kn, vlastita proraCunska
sredstva u iznosu 1.447.742,00 kn i sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu
631.405,00 kn) i jedinicama lokalne samouprave u iznosu 4.226.181,00 kn (vlastita
proraCunska sredstva u iznosu 3.726.181,00 kn i decentralizirana sredstva u iznosu

500.000,00 kn).

Kapitalna ulaganja kojima su nositelji investicija bile Skole najve¢im dijelom se
odnose na rekonstrukciju i dogradnju ucionica u osnovnoj Skoli Novi Marof u iznosu
1.257.710,00 kn, rekonstrukciju postojece zgrade Strojarske i prometne Skole Varazdin
(prenamjena dijela tavana u Skolsku knjiznicu, kabinet i u€ionicu) u iznosu 537.186,00 kn,
uredenje knjiznice, nabavu namjestaja i opreme za dvoranu Osnovne $Skole Trnovec u
iznosu 500.000,00 kn, izgradnju pomoc¢ne gradevine Graditeljsko, prirodoslovne i rudarske
Skole Varazdin u iznosu 400.000,00 kn te modernizaciju rasvjete Srednje strukovne Skole
Varazdin u iznosu 245.045,00 kn.

Za rekonstrukciju i dogradnju ucionica Osnovne Skole Novi Marof prenesena su Skoli
decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u iznosu 1.257.710,00 kn, prema planu
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.



16

Nositelj investicije bila je Osnovna Skola Novi Marof koja je 2016. zakljuCila ugovor s
izvoditeljem radova u vrijednosti 1.244.884,00 kn s porezom na dodanu vrijednost te
ugovor o strucnom nadzoru u iznosu 23.750,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.
Ugovoreni rok izvodenja radova bio je 120 dana od dana zakljuCivanja ugovora. Prema
zapisniku o obavljenom tehni¢kom pregledu iz rujna 2016. te zavrSnom izvjeS¢éu glavnog
nadzornog inzenjera iz listopada 2016., radovi su izvedeni u ugovorenom roku.

Strojarskoj i prometnoj Skoli Varazdin za prenamjenu dijela tavana u S$kolsku
knjiznicu, kabinet i uCionicu prenesena su decentralizirana sredstva za radove, projektnu
dokumentaciju i struéni nadzor u iznosu 537.186,00 kn. Postupak nabave je provela
Strojarska i prometna Skola Varazdin i zakljuCila ugovor s izvoditeljem radova u vrijednosti
498.436,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Ugovoreni rok izvodenja radova bio je 30
dana od dana =zakljuCivanja ugovora. Prema zapisniku o konacnom obracunu i
primopredaji radova iz prosinca 2015. radovi su izvedeni u ugovorenom roku i vrijednosti.

Jedinicama lokalne samouprave su prenesena sredstva u iznosu 4.226.181,00 kn,
od Cega za izgradnju sportske dvorane u Ludbregu u iznosu 3.000.000,00 kn, izgradnju
sportske dvorane Osnovne Skole Beletinec u iznosu 800.000,00 kn, kupnju zemljiSta za
izgradnju Srednje Skole Ludbreg u iznosu 296.181,00 kn, energetsku obnovu Podrucne
Skole Séepanje u iznosu 100.000,00 kn i za uredenje prilaza Osnovne $kole Vidnjica u
iznosu 30.000,00 kn.

Varazdinska Zupanija i Grad Ludbreg su 2004. zaklju€ili sporazum za sufinanciranje
izgradnje sportske dvorane. Nositelj investicija bio je Grad Ludbreg. Za financiranje
izgradnje sportske dvorane Grad Ludbreg se kreditno zaduzio, a Varazdinska Zupanija se
obvezala od 2004. do 2019. godiSnje doznacCavati Gradu sredstva za otplatu kredita u
iznosu 1.000.000,00 kn. Sportsku dvoranu koriste osnovna i srednja Skola za nastavu
tielesne i zdravstvene kulture.

Nositelji investicije izgradnje sportske dvorane Osnovne Skole Beletinec, diji je
osniva Varazdinska Zupanija, bili su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije i Opc¢ina Sveti llija, prema ugovoru o zajedni¢kom financiranju. Investicija
je zapoc€ela 2011. i zavrSena je 2015. Varazdinska Zupanija nije sudjelovala u provedbi
investicije, osim $to je 2014. sufinancirala dio obveze opc¢ine u iznosu 800.000,00 kn, od
Cega iz decentraliziranih sredstava 500.000,00 kn i iz vlastitih proraCunskih sredstava
300.000,00 kn. Prema ugovoru zaklju€enim izmedu Ministarstva regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije i Opc¢ine Sveti llija iz 2013. te dodacima ugovoru iz 2014.,
ugovorena vrijednost nastavka radova na dogradnji sportske dvorane i rekonstrukcije
osnovne Skole u Beletincu iznosila je 5.120.632,00 kn. Zapisnik o okon¢anom obracunu
izvedenih radova u vrijednosti 5.119.261,00 kn je sastavljen u srpnju 2015. Ministarstvo
znanosti i obrazovanja je u listopadu 2015. sastavilo zapisnik o obavljenom oc€evidu u vezi
ispunjavanja uvjeta za pocetak rada. Varazdinska Zupanija, kao osniva¢ Osnovne $Skole
Beletinec, nije s Opc¢inom Sveti llija uredila medusobna prava i obveze (evidentiranje
imovine u pripremi i zavrSenog ulaganja) te nema podatke o ukupnoj vrijednosti investicije.

Investicijski elaborati (kao jedan dokument) u kojem su precizno utvrdeni opseg
radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava nisu
izradeni prije poCetka realizacije kapitalnih ulaganja.
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Opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i izvori
sredstava, vidljivi su iz proraCuna, projekcija proracuna, planova kapitalnih ulaganja,
planova nabave, ugovora i projektne dokumentacije. Odlukom o kriterijima i mjerilima za
utvrdivanje bilan¢nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog Skolstva iz 2017. nije viSe propisana obveza izrade investicijskog
elaborata. Odredbom ¢lanka 45. Zakona o proracunu je propisano da jedinice lokalne i
podrucne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek
nakon provedenog stru€nog vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i ucinkovitosti
investicijskog projekta. Takoder nisu procijenjeni buducéi troSkovi koriStenja, odrzavanja i
izvori financiranja i nije ugovoreno tko ¢e navedene troskove podmirivati.

Drzavni ured za reviziju predlaze Varazdinskoj Zupaniji prije preuzimanja obveza po
investicijskim projektima u Skole, prema vlastitoj metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe
investicijskin projekata provesti vrednovanje, ocjenu opravdanosti i ucinkovitosti
investicijskog projekta. PredlaZze u slu€ajevima zajednickog financiranja ulaganja u Skole
urediti medusobna prava i obveze u vezi plac¢anja, evidentiranja rashoda i imovine. Kod
ulaganja kod kojih su nositelji ulaganja i financiranja drugi subjekti, urediti prava i obveze
te sudjelovanje Varazdinske Zupanije, kao osnivaca Skole, u cjelovitoj provedbi investicije.
Nadalje, predlaze pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti sportske dvorane i rekonstrukcije
zgrade Osnovne Skole Beletinec te urediti medusobna prava i obveze s Opéinom Sveti llija
u vezi evidentiranja zavrSenog ulaganja. Predlaze se za sva ulaganja procijeniti troSkove
koriStenja, odrzavanja i izvore financiranja, kako bi se u slu€aju odstupanja poduzele mjere
I postigle planirane vrijednosti.

- Vrednovanje zavrSenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole

Varazdinska Zupanija nije uredila sustav vrednovanja zavrSenih kapitalnih ulaganja u
osnovne i srednje Skole koji bi obuhvacao praéenje rezultata ulaganja (iskoriStenost,
troSkovi koriStenja i drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane
pokazatelje (ispunjavanje pedago$kog standarda, optimalni uvjeti rada, iskoriStenost,
troSkovi koriStenja i odrzavanja i drugi elementi) i poduzimanje mjera u sluCajevima kada
pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije
postignuta svrha ulaganja.

lako nije uredila sustav vrednovanja zavrSenih kapitalnih ulaganja, Varazdinska
Zupanija putem upravnog odjela nadleznog za Skolstvo, koji suraduje s predstavnicima
Skolskih ustanova, analizira i prati rezultate ulaganja u Skolske objekte.

Drzavni ured za reviziju predlaze Varazdinskoj Zupaniji urediti sustav vrednovanja
zavrSenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole koji bi obuhvacao praéenje
rezultata ulaganja (iskoriStenost, troskovi koriStenja i drugi elementi). Predlaze se izraditi
analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slu€ajevima odstupanja
poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donoSenju odluka o kapitalnim
ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaklju¢ke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim
ulaganjima upravljalo na ucinkovitiji nacin.
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- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola

Varazdinska zupanija je ustrojila evidenciju osnovnih i srednjih Skola koja sadrzi
naziv Skole, broj ucCenika i razrednih odjela te broj Skolskih gradevina. Prema navedenoj
evidenciji, nastavna djelatnost u 2016. odvijala se u 131 objektu, od ¢ega su 93 objekta
osnovnih Skola i 38 srednjih Skola. U navedenoj evidenciji sadrzani su podaci i za Srednju
Skolu MarusSevec, Ciji je osnivaC Kré¢anska adventistiCka crkva. U Odluci Vlade Republike
Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih Skola i ucenickih domova osiguravaju

sredstva za navedenu srednju Skolu.

Podatak o broju objekata osnovnih i srednjih Skola iz navedene evidencije istovjetan
je broju objekata za koje su ostvarena sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz Odluke o kriterijima i mjerilima za
utvrdivanje bilan¢nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih
potreba osnovnog Skolstva u 2016. te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje
bilan¢nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih
Skola i u€enickih domova u 2016.

U 2014. navedena sredstva ostvarena su za 96 objekata osnovnih Skola i 34
objekata srednjih Skola, a u 2015. za 66 objekta osnovnih Skola i 26 objekata srednijih
Skola. U 2016. broj objekata osnovnih Skola je u odnosu na 2014. maniji za tri, a u odnosu
na 2015. je veci za 27 objekata. Broj objekata srednjih Skola u 2016. je u odnosu na 2014.
veci za Cetiri objekta i u odnosu na 2015. je veci za 12 objekata. Varazdinska Zupanija
nema podatke o razlogu povecanja broja gradevina osnovnih i srednjih Skola u Skolskoj
godini 2015./2016. u odnosu na $kolsku godinu 2014./2015. Takoder, nema podatke o
razlogu smanjenja broja gradevina osnovnih Skola u Skolskoj godini 2015./2016. u odnosu
na Skolsku godinu 2013./2014., odnosno o povec¢anju broja gradevina srednjih Skola.

Prema uputama sadrzanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Skolska
gradevina je samostojna funkcionalna cjelina kao gradevina Skole, gradevina Skolske
sportske dvorane, gradevina radionice, praktikuma i slicno. Broj Skolskih gradevina
osnovnih Skola u nacelu je jednak zbroju mati¢nih i podruénih Skola. U nacelu, jedna
srednja Skola ima jednu ili viSe gradevina, ako viSe Skola radi u jednoj gradevini svakoj
Skoli pripada jedna gradevina, a ako je gradevina u€eni¢kog doma unutar gradevine Skole
svakome se priznaje jedna gradevina. Prema obrazlozenju Ministarstva iz veljace 2016.,
Skola i dvorana se uvijek iskazuju kao dvije gradevine kada su zasebne gradevine
(sportska dvorana uz Skolu) i kada je sportska dvorana u $koli. S obzirom da je
Varazdinska Zupanija osniva¢ 33 osnovne Skole koje imaju 30 podrucnih Skola, da Skolske
sportske dvorane imaju 31 osnovna i tri podruéne Skole, Varazdinska zupanija nije
postupila po uputama i odgovoru navedenog Ministarstva za odredivanje prostora kao
samostalne gradevine osnovnih Skola, odnosno u evidenciji zgrada osnovnih Skola manje
su iskazane Cetiri Skolske zgrade.

Varazdinska Zupanija je osniva¢ 13 srednjih Skola. Sportsku dvoranu ima osam
srednjih Skola, pet srednjih Skola nema sportsku dvoranu (dvije koriste sportske dvorane
drugih srednjih Skola, jedna sportsku dvoranu osnovne Skole i dvije gradske sportske
dvorane). |z evidencije Varazdinske Zupanije o broju gradevina srednjih Skola i u€enickih
domova nije vidljivo na koje gradevine se podatak odnosi (gradevina Skole i/ili sportske
dvorane, radionice, praktikuma, u¢eni¢kog doma i sli¢no).
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Za potrebe revizije dostavljena je evidencija Varazdinske Zupanije o smjenskom
radu, produzenom boravku, sportskim dvoranama, godini izgradnje i godini rekonstrukcije
Skolskih zgrada, imovinsko-pravnom statusu te povrsini. Prema navedenoj evidenciji, sve
osnovne i podrucne Skole rade u jednoj smjeni, dok od 13 srednjih Skola, dvije
(Gospodarska i Medicinska Skola) rade u dvije smjene. Produzeni boravak organiziran je u
pet osnovnih Skola. Najstarija zgrada Osnovne Skole Radovan je izgradena 1838., a
rekonstruirana je 1975. i dogradena 2007. po modelu javno-privatnog partnerstva.
Najnovija je zgrada PodruCne Skole Remetinec izgradena 2011. Takoder, prema
navedenoj evidenciji Varazdinske Zupanije, objekti osnovnih i srednjih Skola su vlasnistvo
Skola, osim objekata izgradenih po modelu javno-privatnog partnerstva.

Za objekte izgradene i dogradene po modelu javno-privatnog partnerstva, privathnom
partneru je dano pravo gradenja i vlasniStva za vrijeme trajanja ugovora, a zemljiste je
vlasnistvo Skola.

Podatke o broju u€enika i razrednih odjela Varazdinska Zupanija preuzima od skola i
nadleznih tijela drzavne uprave. Prema navedenim podacima u $kolskoj godini
2015./2016. osnovnu Skolu je pohadalo 10 579 ucenika, Sto je u odnosu na 2013./2014.
manje za 498 ili 4,5 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 277 ili 2,6 %. U Skolskoj
godini 2015./2016. srednju Skolu je pohadalo 8 318 ucenika (od Cega je 228 ucCenika
Srednje Skole u Marusevcu, Ciji je osniva¢ Kr§¢anska adventisticka crkva), $to je u odnosu
na 2013./2014. manje za 150 ili 1,8 %, a u odnosu na 2014./2015. viSe za 182 ili 2,1 %. U
Skolskoj godini 2015./2016. u uc€eniCkom domu je bilo 308 ucenika (od Cega je 105
u€enika u Ucenickom domu Srednje Skole u MaruSevcu), $to je u odnosu na 2013./2014.
viSe za 15ili 5,1 %, a u odnosu na 2014./2015. viSe za 27 ili 9,6 %.

Varazdinska Zupanija ne vodi druge podatke o stanju i opremljenosti osnovnih i
srednjih Skola te uc€eni¢kih domova prema mijerilima za prostor i opremu i njihovoj
uskladenosti s Drzavnim pedago$Skim standardom osnovnoSkolskog sustava odgoja i
obrazovanja, Drzavnim pedagoskim standardom srednjoSkolskog sustava odgoja i
obrazovanja te Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme gradevina Skola,
gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igralista.

Takoder, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i
opremljenosti osnovnih i srednjih Skola (Evidencija gradevina i e-Matica), koje nisu
povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i podru€ne (regionalne) samouprave
(osnivaci Skola). Osnivagi Skola nemaju mogucnosti pristupa i koriStenja podataka
navedenih evidencija.

Drzavni ured za reviziju predlaze Varazdinskoj Zupaniji, u suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim Skolama sa
svim elementima propisanim DrZzavnim pedagoskim standardom osnovnoskolskog sustava
odgoja i obrazovanja, Drzavnim pedagoskim standardom srednjoSkolskog sustava odgoja
i obrazovanja i Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme gradevina $kola,
gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igralista.
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Grad Varazdin

Odredbama Zakona o podrucjima Zupanija, gradova i opcina u Republici Hrvatskoj,
utvrden je Grad Varazdin kao jedinica lokalne samouprave. Prema MreZi Skolskih
ustanova, osnivac je osam osnovnih Skola (sedam s opceobrazovnim programom i centar
za ucCenike s teSkocama u razvoju). Osnove Skole imaju Skolske sportske dvorane.
Produzeni boravak je organiziran u Sest Skola.

Rashodi za kapitalna ulaganja osnovnih Skola financirani su iz proracunskih
sredstava Grada Varazdina i drugih izvora. Decentraliziranim sredstvima za kapitalna
ulaganja financirana je otplata kredita za pet osnovnih Skola.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog $kolstva u 2016.,
osnovnu Skolu, Ciji je osniva¢ Grad Varazdin, pohadalo je 3 505 ucenika, a planirana
decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 16 zgrada osnovnih Skola
iznosila su 1.228.942,00 kn. U odnosu na 2014. kada su za ukupno 16 zgrada osnovnih
Skola iznosila 1.201.334,00 kn vecéa su za 27.608,00 kn ili 2,3 % te na 2015. kada su za

ukupno 16 zgrada iznosila 1.253.010,00 kn manja su za 24.068,00 kn ili 1,9 %.
Prema podacima Grada Varazdina rashodi za kapitalna ulaganja osnovnih Skola za

2014., 2015. i 2016. iznosili su 2.858.178,00 kn, a izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita 7.669.166,00 kn.

U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima Grada Varazdina za kapitalna
ulaganja u osnovne Skole od 2014. do 2016.

Tablica broj 6

Ostvareni rashodi Grada Varazdina za kapitalna ulaganja u osnovne skole
od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn
Redni Izvori financiranja Rl Ukupno
broj 2014. 2015. 2016. 2014.-2016.
1 2 3 4 5
1. | Vlastita proracunska 879.890,00 341.790,00 |  440.948,00 |  1.662.628,00
sredstva
2. Drugi izvori 1.195.550,00 0,00 0,00 1.195.550,00
Ukupno 2.075.440,00 341.790,00 440.948,00 2.858.178,00

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne $kole financirani su 58,2 % iz vlastitih
proracunskih sredstava te 41.8 % iz drugih izvora. Na rashode za izgradnju Centra
Tomislav Spoljar, odnosi se 50,6 % ostvarenih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne
Skole od 2014. do 2016.
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Nalaz i preporuke
- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne Skole

Odlukama o kriterijima i mjerilima i nacCinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog Skolstva Grada Varazdina utvrdeno je da se sredstva za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini rasporeduju u skladu s
planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih Skola.

Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih Skola od 2014. do 2016. planirana je otplata glavnice
kredita iz ranijih godina u iznosu 8.478.176,00 kn (iz vlastitih proracunskih sredstva u
iznosu 4.794.890,00 kn i iz decentraliziranih sredstava u iznosu 3.683.286,00 kn) te
rekonstrukcija Skolske zgrade i dogradnja sportske dvorane VI. osnovne Skole Varazdin
vlastitim proraCunskim sredstvima u iznosu 8.923.670,00 kn. Na navedene planove dana
je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osim otplate kredita te rekonstrukcije
Skolske zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. osnovne Skole Varazdin, proraCunom i
programom javnih potreba od 2014. do 2016. planirana su kapitalna ulaganja iz vlastitih
proraCunskih sredstava Grada Varazdina i drugih izvora u iznosu 3.099.668,00 kn, od
&ega 1.505.000,00 kn na izgradnju zgrade Centra Tomislav Spoljar, Varazdin.

Grad Varazdin nije izradio analizu podataka o stanju i opremljenosti Skolskih objekata
u odnosu na mijerila za prostor i opremu osnovnih Skola propisana Drzavnim pedagoskim
standardima osnovnosSkolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti
standarda te Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme gradevina S$kola,
gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igraliSta s potrebnim sredstvima,
izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.

Drzavni ured za reviziju predlaze Gradu Varazdinu izraditi analizu stanja i
opremljenosti osnovnih Skola u odnosu na mijerila za prostor i opremu osnovnih Skola
propisana Drzavnim pedagoskim standardom osnovnosSkolskog sustava odgoja i
obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrdivanju normativa
prostora i opreme gradevina Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih
vanjskih igraliSta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i
rokovima provedbe.

- Provedba i pracenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne Skole

Pet osnovnih Skola, Ciji je osniva¢ Grad Varazdin, se kreditno zaduzilo ranijih godina,
uz suglasnost Grada Varazdina. Cetiri osnovne $kole su se 2008. kreditno zaduzile u
iznosu 23.400.000,00 kn na rok devet, odnosno deset godina za dogradnju Skola, u cilju
osiguranja prostornih uvjeta za provodenje nastave u jednoj smjeni. Jedna osnovna Skola
se kreditno zaduzila 2009. u iznosu 5.601.832,00 kn na rok pet godina za izgradnju
Skolske sportske dvorane. Sredstva za otplatu kredita osigurava Grad Varazdin u
proraCunu iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja te vlastitih proracunskih
sredstava. Od 2014. do 2016. otplaéena je glavnica kredita u iznosu 7.669.166,00 kn, od
Cega iz vlastitin sredstava u iznosu 4.474.712,00 kn i iz decentraliziranih sredstava u
iznosu 3.683.286,00 kn. Takoder, od 2014. do 2016. iz vlastitih sredstava Grada
Varazdina placena je kamata u iznosu 488.832,00 kn. Stanje duga za otplatu glavnice
kredita koncem 2016. za Cetiri osnovne Skole iznosi 3.069.459,00 kn, dok je za jednu
osnovnu Skolu kredit u cijelosti otplacen.
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Rekonstrukcija Skolske zgrade i dogradnja sportske dvorane VI. osnovne Skole
Varazdin planirana za 2016. u iznosu 8.923.670,00 kn nije zapocela.

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne Skole od 2014. do 2016. iznosili su
2.858.178,00 kn, a najvecim dijelom odnose se na izgradnju zgrade Centra Tomislav
Spoljar u iznosu 1.446.560,00 kn.

Grad Varazdin je 2007. zaklju€io sporazum s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te
Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi za sufinanciranje izgradnje zgrade Centra
Tomislav Spoljar. Dodaci sporazumu zakljuéeni su 2010., 2011. i 2013. Grad Varazdin je
2011. proveo postupke javne nabave za radove u vrijednosti 19.295.397,00 kn i usluge
struénog nadzora u iznosu 279.500,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno
24.077.124,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Prema zadnjem sporazumu, radove i
usluge strunog nadzora sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu
19.577.124,00 kn, Grad Varazdin 3.000.000,00 kn i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
1.500.000,00 kn. Placanje je utvrdeno na racun izvoditelja radova te obavjeStavanje Skole
(nositelj prava gradenja) o obavljenom placanju. Takoder, utvrdeno je zajedni¢ko
sufinanciranje opremanja gradevine planirane vrijednosti 2.000.000,00 kn, od ¢ega 75,0 %
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 15,0 % Grad Varazdin i 10,0 % Ministarstvo zdravstva
i socijalne skrbi, a postupke nabave opreme provodi Grad Varazdin. Okonc¢ana situacija za
izvedene radove te zapisnik o primopredaji radova su sastavljeni u oZujku 2014.,
vrijednost izvedenih radova iznosi 19.792.642,00 kn, odnosno 24.645.607,00 kn s
porezom na dodanu vrijednost. Nabava opreme je provedena tijekom 2013. i 2014. u
vrijednosti 2.115.480,00 kn. U poslovnim knjigama Grada Varazdina od 2011. do 2014.
evidentiran je dio ulaganja u iznosu 5.572.616,00 kn, od ¢ega od 2011. do 2013. u iznosu
4.126.056,00 kn i za 2014. u iznosu 1.446.560,00 kn. U studenome 2014. Grad Varazdin
je dostavio Skoli podatke o ulaganjima koje je imao evidentirane u svojim poslovnim
knjigama. Grad Varazdin nema podatke o ukupnoj vrijednosti ulaganja. Prije ulaganja nije
obavljena procjena buducih troSkova koriStenja, odrzavanja i izvora financiranja objekata.
Grad Varazdin nije uspostavio sustav pra¢enja provedbe (realizacije) ulaganja.

Drzavni ured za reviziju predlaze Gradu Varazdinu u slu€ajevima zajednickog
financiranja ulaganja u Skolske objekte urediti medusobna prava i obveze (placanja,
evidentiranje rashoda i imovine u pripremi te zavrSenog ulaganja) te uspostaviti sustav
praéenja provedbe (realizacije) ulaganja u objekte. PredlaZe se prije donoSenja odluke o
ulaganjima procijeniti troSkove koristenja, odrzavanja i izvore financiranja objekata, kako bi
se u slucaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednosti.

- Vrednovanje zavrSenih kapitalnih ulaganja u osnovne Skole

Grad Varazdin nije uredio sustav vrednovanja zavrSenih kapitalnih ulaganja u
osnovne Skole koji bi obuhvaéao pracenje rezultata ulaganja (iskoristenost, troskovi
koriStenja i drugi elementi), analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane pokazatelje
(ispunjavanje pedagoskog standarda, optimalni uvjeti rada, iskoristenost, troSkovi
koriStenja i odrZzavanja i drugi elementi) i poduzimanje mjera u slu€ajevima kada
pokazatelji rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije
postignuta svrha ulaganja. Grad ne prati i ne analizira rezultate ulaganja u osnovne Skole.

Drzavni ured za reviziju predlaze Gradu Varazdinu urediti sustav vrednovanja
zavrSenih kapitalnih ulaganja u osnovne Skole koji bi obuhvacao pracenje rezultata
ulaganja (iskoridtenost, troSkovi koriStenja i drugi elementi).
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Predlaze se izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u
slu€ajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donoSenju
odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zakljuCke) navedenih analiza kako
bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na ucinkovitiji nacin.

- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih Skola

Grad Varazdin je osniva¢ osam osnovnih Skola koje imaju Skolske sportske dvorane.
Ustrojena je evidencija osnovnih Skola koja sadrzi naziv Skolske ustanove, broj u€enika i
razrednih odjela te broj gradevina u kojima se obavlja nastavna djelatnost. Za potrebe
revizije, Grad Varazdin je od osnovnih Skola prikupio podatke o smjenskom radu,
produzenom boravku, Skolskim sportskim dvoranama, godini izgradnje i rekonstrukcije,
imovinsko-pravnom statusu, podatke o zgradama Skole koje su zasti¢eno kulturno dobro.

Prema podacima iz Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilan¢nih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog $kolstva u 2014.,
2015. i 2016., sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini su navedenih godina ostvarena za 16 Skolskih gradevina, Sto je
istovjetno evidenciji Grada Varazdina (osam osnovnih Skola i osam Skolskih sportskih
dvorana), uputama sadrzanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te odgovoru
navedenog Ministarstva iz veljate 2016., prema kojemu se Skola i dvorana uvijek iskazuju
kao dvije gradevine kada su zasebne gradevine (sportska dvorana uz Skolu) i kada je
sportska dvorana u skoli.

Najstariji objekt osnovne Skole u kojem se izvodi nastavna djelatnost izgraden je
1846., a najnoviji 2014. Cetiri objekta starija su od pedeset godina dok su dva objekta
stara manje od pedeset godina. Objekti osnovnih 8kola su u vlasnistvu Skola. Nastavna
djelatnost obavlja se u svim osnovnim $kolama u jednoj smjeni. Skole imaju 16 do 33
razredna odjela. ProduZeni boravak je organiziran u Sest osnovnih skola.

Prema evidenciji o broju uc€enika i razrednih odjela u Skolskoj godini 2015./2016.,
osnovnu Skolu je pohadalo 3 505 ucenika, Sto je u odnosu na 2013./2014. manje za 86
ucenika ili 2,4 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 54 ucenika ili 1,5 %.

Evidencija ne sadrzi druge podatke o stanju i opremljenosti osnovnih Skola propisane
Drzavnim pedagoskim standardima osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja koji se
odnose na mjerila za prostor i opremu osnovnih $kola te Odlukom o utvrdivanju normativa
prostora i opreme gradevina Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih
vanjskih igralista.

Takoder, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i
opremljenosti osnovnih i srednjih Skola (Evidencija gradevina i e-Matica), koje nisu
povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave
(osnivaci Skola). Osnivaci Skola nemaju moguénosti pristupa i koriStenja podataka
navedenih evidencija

Drzavni ured za reviziju predlaze Gradu Varazdinu, u suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim Skolama sa
svim elementima propisanim Drzavnim pedagoskim standardom osnovnoskolskog sustava
odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme gradevina
Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igralista.
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OCJENA U('EINKOVITOVSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE | SREDNJE SKOLE
NA PODRUCJU VARAZDINSKE ZUPANIJE

Drzavni ured za reviziju obavio je reviziju uCinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i
srednje Skole na podruCju Varazdinske Zupanije. Revizijom je obuhvacena provedba
aktivnosti iz nadleznosti Varazdinske Zupanije i Grada Varazdina u vezi s donosSenjem
odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje Skole u skladu s provedenim
analizama stanja, utvrdenim Kkriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i pracenjem
provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja zavrSenih kapitalnih
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola.
Ciljevi revizije bili su provjeriti donoSenje odluka o kapitalnim ulaganjima, provijeriti
provedbu i pracenje provedbe kapitalnih ulaganja, provjeriti sustav vrednovanja zavrSenih
kapitalnih ulaganja te provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola.

Na temelju revizijom utvrdenih Cinjenica, primjenjujuci utvrdene kriterije, Drzavni ured
za reviziju ocjenjuje da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje Skole Varazdinske
Zupanije te kapitalna ulaganja u osnovne Skole Grada Varazdina u€inkovita, pri éemu su
potrebna odredena poboljSanja te se daju sljedece preporuke:

- izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola, kojima su
osnivaCi, u odnosu na mijerila za prostor i opremu propisana Drzavnim
pedagoskim standardom osnovnoSkolskog sustava odgoja i obrazovanja,
Drzavnim pedagoskim standardom srednjoSkolskog sustava odgoja i
obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrdivanju
normativa prostora i opreme gradevina Skola, gradevina Skolskih sportskih
dvorana i Skolskih vanjskih igraliSta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava,
aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe (Varazdinska Zupanija, Grad
Varazdin)

- na temelju analize utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore
sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti
prema utvrdenim prioritetima (Varazdinska zupanija)

- prije preuzimanja obveza po investicijskim projektima u Skole, prema vlastitoj
metodologiji pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata provesti
vrednovanje, ocjenu opravdanosti i ucinkovitosti investicijskog projekta
(Varazdinska Zupanija)

- u slucajevima zajednic¢kog financiranja ulaganja u Skole urediti medusobna prava
i obveze u vezi pla¢anja, evidentiranja rashoda i imovine (Varazdinska zupanija,
Grad Varazdin)

- kada nositelji investicija i financiranja u Skole nisu osnivaci, nego drugi subjekti,
urediti s tim subjektima prava i obveze te sudjelovanje osnivata u cjelokupnoj
provedbi investicije (Varazdinska Zzupanija)

- prije donoSenja odluke o ulaganjima u Skole procijeniti troSkove Kkoristenja,
odrzavanja i izvore financiranja, kako bi se u slu¢aju odstupanja, poduzele mjere
i postigle planirane vrijednosti (Varazdinska Zupanija, Grad Varazdin)
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- pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti sportske dvorane i rekonstrukcije zgrade
Osnovne Skole Beletinec te urediti medusobna prava i obveze s Opéinom Sveti
llija u vezi evidentiranja zavrSenog ulaganja (Varazdinka Zupanija)

- uspostaviti sustav pracenja provedbe (realizacije) ulaganja u Skolske objekte
(Grad Varazdin)

- urediti sustav vrednovanja zavr$enih kapitalnih ulaganja u 3$kole Kkoji bi
obuhvacao pracenje rezultata ulaganja (iskoriStenost, troSkovi koriStenja i drugi
elementi), (Varazdinska Zupanija, Grad Varazdin)

- izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slucajevima
odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi, pri donoSenju
odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zakljucke) navedenih
analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na ucinkovitiji nacin
(Varazdinska Zupanija, Grad Varazdin)

- u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ustrojiti jedinstvenu evidenciju
o osnovnim i srednjim Skolama, kojima su osnivaci, sa svim elementima
propisanim Drzavnim pedagoskim standardom osnovnoskolskog sustava odgoja
i obrazovanja, Drzavnim pedagoskim standardom srednjoSkolskog sustava
odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme
gradevina Skola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igraliSta
(Varazdinska zupanija, Grad Varazdin).

Drzavni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih preporuka pridonijela
otklanjanju utvrdenih nedostataka u dono$enju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i
pracenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju zavrSenih kapitalnih ulaganja i
ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih Skola, ¢ime bi se
povecala ucinkovitost kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole na podrucju
Varazdinske Zupanije.



26
OCITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE
Varazdinska Zupanija i Grad VarazZdin su se ocitovali na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj

reviziji u¢inkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje Skole na podrucju Varazdinske
Zupanije i prihvatili preporuke Drzavnog ureda za reviziju.



Prilog 1

Podaci o broju smjena i produzenom boravku? te broju uéenika i razrednih
odjela u osnovnim i srednjim Skolama na podrucju Varazdinske Zupanije

za Skolsku godinu 2015./2016.

Podaci za Skolsku godinu 2015./2016.
. . . . Prosjecan broj
R;(énl Skola Broj Produzeni Broj Broj ujc“:enika J
] . boravak o razrednih
smjena ucenika ; u razrednom
(da/ne) odjela )
odjelu
1 2 3 4 5 6 (4/5)
Osniva¢ Varazdinska zupanija

1 Osnovna &kola Bednja Mati¢na $kola 1 ne 175 9 19
Podruc¢na $kola Vrbno 1 ne 57 8 7
2 Osnovna Skola Beletinec 1 ne 78 7 11
3. Osnovna $kola Bisag 1 ne 126 8 16
4 Osnovna Skola Mati¢na Skola 1 ne 160 8 20
Breznicki Hum Podru¢na Skola S¢epanje 1 ne 12 1 12
5 Osnovna $kola Cestica Mati¢na $kola 1 ne 336 17 20
Podruc¢na Skola Lovre¢an 1 ne 62 4 16
6 Osnovna $kola Donjg Mati¢na Skola 1 ne 120 8 15
" |Voca Podruéna Skola Gornja Voc¢a 1 ne 51 6 9
Mati¢na Skola 1 ne 628 29 22
7 Osnovna kola Ivanec Podru¢na skola Sal!novgc 1 ne 129 8 16
Podruéna skola Kuljev€ica 1 ne 33 3 11
Podruéna $kola Prigorec 1 ne 25 2 13
« . Mati¢na Skola 1 ne 182 12 15
8. Osnovna Skola Jalzabet Podru¢na Skola Kelemen 1 ne 57 4 14
9 Osnovna Skola | Mati¢na Skola . 1 ne 116 8 15
’ Kamenica Podru¢na Skola Zarovnica 1 ne 42 4 11
10. Osnovna $kola Klenovnik 1 ne 175 9 19
1 Osno_vna Skola | Mati¢na Skola 1 da 363 19 19
) Kneginec Podruéna $kola Luzan 1 ne 25 2 13
12. Osnovna Skola Lepoglava 1 ne 331 17 19
13. Osnovna $kola Ludbreg 1 da 879 44 20
14. | Osnovna Skola Ljubescica 1 ne 168 10 17
15. Osnovna Skola Martijanec 1 ne 223 16 14
Mati¢na Skola 1 da 315 16 20
Osnovna Skola | Podru€na Skola Druskovec 1 ne 123 8 15

16. MaruSevec Podru¢na Skola Greda
) 1 ne 38 4 10

Jurketinec

Mati¢na Skola 1 ne 693 34 20
o Skola  Novi Podru¢na Skola Podevéevo 1 ne 25 4 6
17. Msar:cc;fvna skola Novl 'Bodrugna skola Kljué 1 ne 44 4 11
Podru¢na skola Madarevo 1 ne 29 4 7
Podru¢na Skola Remetinec 1 ne 194 12 16
Mati¢na Skola 1 da 440 24 18
Osnovna $kola Podru¢na Skola Nova Ves 1 ne 36 4 9

18. Petrijanec Podruéna Skola Strmeg
) 1 ne 56 4 14

Podravski

19 Osnovna $kola Mati¢na Skola 1 ne 122 11 11
) Podrute Podruéna Skola Zavrsje 1 ne 92 4 23
0 Skol Mati¢na Skola 1 ne 108 8 14
20. R:gg\\gi sKola Podru¢na skola Marge¢an 1 ne 29 3 10
Podru¢na skola Gadice 1 ne 20 2 10
21 Osnovna $kola Mati¢na Skola 1 ne 491 24 20
) Sracinec Podru¢na skola Svibovec 1 ne 47 4 12
22. Osnovna Skola Sveti llija 1 ne 278 16 17
23. Osnovna $kola Sveti Burd 1 ne 347 16 22
Osnovna &kola Matic":nva ékvola 1 ne 134 9 15
24. Svibovec, S. Toplicki Podru¢na Skola Drenovec 1 ne 15 1 15
T Podru¢na $kola Gornja Poljana 1 ne 25 2 13
25. Osnovna $kola Semovec 1 da 235 14 17
26. Osnovna $kola Trnovec 1 da 378 19 20
27. Osnovna $kola Veliki Bukovec 1 ne 308 18 17
28. | Osnovna $kola Tuzno | Matiéna Skola 1 ne 179 9 20

Prema odredbama Drzavnog pedagoskog standarda osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja, produzeni boravak je oblik
odgojno obrazovnog rada namijenjen u€enicima razredne nastave, te se provodi u osnovnim Skolama, u kojem se nastava organizira u
prijepodnevnim satima, a ostale aktivnosti nakon zavrSetka nastave.



Podaci za Skolsku godinu 2015./2016.

Prosjecan broj

R;,gnl Skola Broj Produzeni Broj Broj uéenika
j . boravak - razrednih
smjena ucenika ; u razrednom
(da/ne) odjela .
odjelu
1 2 3 4 5 6 (4/5)
Podruéna $kola Cre$njevo 1 ne 38 4 10
29 Osnovna $kola Mati¢na Skola 1 ne 263 19 14
) Varazdinske Toplice Podruc¢na skola Petkovec 1 ne 13 4 3
30 Osnovna $kola Mati¢na Skola 1 ne 240 16 15
" | Vidovec Podruéna Skola Nedeljanec 1 ne 44 4 11
Mati¢na Skola 1 ne 241 12 20
31. Osnovna skola Vinica | Podru¢na Skola Ladanje Gornje 1 ne 24 3 8
Podruéna $kola Nadrizovljan1 1 ne 13 2 7
32. Osnovna $kola Visoko 1 ne 137 8 17
33 Osnovna Skola Mati¢na Skola 1 ne 167 9 19
) Visnjica Podru¢na Skola Cvetlin 1 ne 45 6 8
Osniva¢ Grad Varazdin
34. I. osnovna $kola Varazdin 1 da 468 24 20
35. Il. osnovna $kola Varazdin 1 da 709 32 22
36. Ill. osnovna $kola Varazdin 1 da 361 17 21
37. IV. osnovna $kola Varazdin 1 da 458 24 19
38. V. osnovna $kola Varazdin 1 da 365 16 23
39. VI. osnovna $kola Varazdin 1 da 752 33 23
40. VII. osnovna Skola Varazdin 1 ne 239 16 15
41. Centar za 0dgoj i obrazovanje Tomislav Spoljar 1 ne 153 28 5
Ukupno osnovne $kole 14 084 818 17




Prilog 2
Podaci o broju smjena i u€enika te razrednih odjela u srednjim Skolama na podrucju
Varazdinske Zupanije za Skolsku godinu 2015./2016.

Podaci za Skolsku godinu 2015./2016.

Prosjec¢an broj

Redni & Broj S
broj Skola Broj smjena Broj u€enika razredjnih ucenika
odjela u razrgdnom
odjelu
1 2 3 4 5 (3/4)
Osnivac:Varazdinska zupanija

1. Druga Gimnazija Varazdin 1 612 24 26
2. Elektrostrojarska Skola 1 1195 53 23
3. [ Glazbena Skola 1 685 55 12
4. | Gospodarska Skola 2 1094 45 24
5. | Graditeljska, prirodoslovna i rudarska Skola 1 705 34 21
6. Medicinska Skola 2 457 18 25
7. | Prva Gimnazija Varazdin 1 841 36 23
8. Srednja strukovna Skola 1 624 35 18
9. | Srednja Skola Arboretum Opeka 1 264 17 16
10. [ Strojarska Skola Ivanec 1 538 24 22
11. [ Strojarska i prometna Skola 1 721 34 21
12. [ Srednja Skola Novi Marof 1 137 9 15
13. | Srednja Skola Ludbreg 1 217 13 17

Ukupno srednje Skole 8 090 397 20




Prilog 3

Podaci o popunjenosti u€eni¢kih domova na podrucju Varazdinske zupanije

za Skolske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.

Broj neupisanih
Broj u€enika u€enika koji su se Popunjenost doma Podaci za Skolsku
Kapacitet smjesStenih u dom prijavili za smjestaj u (u %) godinu 2015./2016.
doma (broj dom
Redr_1i Ugenicki dom ucenika koji _ Prosjeg“:an
broj se mogu Broj broj
smijestiti u | 2013./ | 2014./ | 2015./ | 2013./ | 2014./ | 2015./ | 2013./ | 2014./ | 2015./ | odgojno | u€enika u
dom) 2014. | 2015. | 2016. | 2014. | 2015. | 2016. | 2014. | 2015. | 2016. |obrazovnih| odgojno
skupina |obrazovnoj
skupini
1 2 3 4 5 7 8 9(3/2) | 10 (4/2) | 11 (5/2) 12 13 (5/12)
1, |Yeenitki - dom 564 | 188 | 201 | 211 72,3 | 850 | 81,2 - -
Varazdin
Ukupno 260 188 221 211 0 0 72,3 | 85,0 | 81,2 - -




Prilog 4

Podaci o troSkovima izgradnje Skola na podrucju Varazdinske Zzupanije,
na dan 31. prosinca 2016.

u kn
. Ugovorena .
. Naziv Neto _ Ugovorena Ostvareni Drugi Ukupni vrijednost Ukqu.
Redni ) . vrijednost radova i rashodi za . : : rashod
) gradevine povrsina o - rashodi rashodi radova i . )
broj s nadzora/narucitelj radove i . ] . ) izgradnje
/osnivac skole um izgradnje izgradnje nadzora po P
nabave nadzor m? pom
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7(312) 8(6/2)
Osnovna
Skola nema
1. Beletinec/ 638 5.120.632,00 5.120.632,00 odataka 5.120.632,00 8.026,07 8.026,07
Varazdinska P

Zupanija




Prilog 5
Podaci o skolskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih Skola te u€enickih domova na podrucju Varazdinske Zupanije, na
dan 31. prosinca 2016.

Stanje koncem 2016.

Podaci o Skolskim i domskim zgradama

Podaci o Skolskim sportskim dvoranama

U zgradu i/ili dvoranu

su ugradeni
Redni ] o Zgrada je Skola ima Dvorana zqra}vstvgno i o
broj Skola ili u€enicki dom Godina zastiéeno Viasnik zarad tsk zadoyoljava Gradska sportska ekolosk_l_ ngpnhvatlpw
. - . grade prema Sportsku terijali (azbest)
izgradnje kglturno stanju u zemljiSnim knjigama dvoranu propisane dvorana i drugo ma -
obro (da/ne) standarde i (da/ne) Godlna
(da/ne) normative (da/ne) da/ne | planirane
sanacije
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Osnovne skole
Osnivac¢ Varazdinska Zupanija
1 Osnovna $kolg Mati¢na Skola 1972./2006. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
) Bednja Podruc¢na $kola Vrbno 2005. - Skola da da ne - -
2. Osnovna $kola Beletinec 1972./1984. - Skola da da ne - -
3. Osnovna $kola Bisag 1975./2005 - Skola ne - ne - -
4 Osnovna Skolg Mati¢na Skola . 1968/2010. - Skola da da ne - -
) Breznicki Hum Podruéna $kola S¢epanje 1958./2007. - Skola ne - ne - -
5 Osnovna Skolg Mati¢na Skola 1980./2009. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
) Cestica Podruéna $kola Lovre¢an 1935./2006. - Skola ne - ne - -
6 Osnovna Skolg Mati¢na Skola 1959/2008. - Skola ne - ne - -
) Donja Voca Podruéna $kola Gornja Vocéa 1962./2002. - Skola ne - ne - -
Mati¢na Skola 1964./2006. ne Skola da da ne ne -
Osnovna $kolg Podru¢na Skola Salinovec 2008. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
7. — — <
lvanec Podru¢na Skola Kuljev€ica 1982. - Skola ne - ne - -
Podru¢na skola Prigorec 1918. - Skola ne - ne - -
8 Osnovna Skold Mati¢na Skola 1956./2008. - Skola da da ne - -
) JalZzabet Podru¢na Skola Kelemen 1948. - Skola ne - ne - -
9 Osnovna Skola [ Mati¢na Skola 1984./2010. - Skola da da ne - -

) Kamenica Podruéna Skola Zarovnica 1951. - Skola ne - ne - -
10. Osnovna $kola Klenovnik 1962./2008. - Skola da da ne - -

11 Osno_vna Skola Mati¢na Skola 1978./2008. ne Skola i privatni partner da da ne ne -

’ Kneginec Podruc¢na Skola Luzan 1950. - Skola ne - ne - -
12. Osnovna Skola Lepoglava 1968./2008. ne Skola da da ne ne -
13. Osnovna $kola Ludbreg 1963./2008. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
14. Osnovna $kola Ljubes¢ica 1986./2007. - Skola da da ne - -
15. Osnovna Skola Martijanec 1972./1991. - Skola da da ne - -

Mati¢na Skola 1961./2008. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
16 Osnovna $kola Podru¢na skola Druskovec 1982./2007. - Skola i privatni partner ne - ne - -
' Marusevec Podru¢na Skola Gredq «
: 1983. - Skola ne - ne - -
Jurketinec
. Mati¢na Skola 1967./20009. ne Skola da da ne ne -
17. SSC?&;?OS]CKOB Podru¢na skola Podevéevo 1953./2006. - Skola ne - ne - -
Podru¢na Skola Klju¢ 1934./2007 - Skola ne - ne - -




Stanje koncem 2016.

Podaci o Skolskim i domskim zgradama Podaci o Skolskim sportskim dvoranama U zgradu ifili dvoranu
su ugradeni
Redni x T, ngra_(,jaje Skola ima Dvora_na Zd.ra.VStve.no i .
broj Skola ili u¢enicki dom Godina zasticeno Viasnik zarad tsk zadovoljava Gradska sportska ekoloski neprihvatljivi
. . kulturno . grade prema sportsku ropisane dvorana i drugo materijali (azbest)
izgradnje stanju u zemljiSnim knjigama dvoranu prop . 9 -
dobro (da/ne) standarde i (da/ne) Got_jlna
(da/ne) normative (da/ne) da/ne | planirane
sanacije
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Podru¢na Skola Madarevo 1975. - Skola ne - ne - -
Podruéna $kola Remetinec 2011. - Skola ne - ne - -
Mati¢na Skola 1955. - Skola da da ne - -
Osnovna skola Podru¢na Skola Nova Ves 1986. - Skola ne - ne - -
18. - < =
Petrijanec Podru¢na Skola Strmeg 2005 ) skola ne - ne - -
Podravski )
19 Osnovna Skola [ Mati¢na Skola 1980./2007. ne Skola da da ne ne -
) Podrute Podruéna Skola Zavrsje 1950./2007. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
. Mati¢na Skola 1838./1975./ ne Skola da da ne ne -
20. Osnovna skola _ _ 2007. _
Radovan Podru¢na skola Marge¢an 1918./2007. - Skola ne - ne - -
Podruéna $kola Gacice 1952./2002. - Skola ne - ne - -
21 Osnovna $kola Mati¢na Skola 1948./2007. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
) Sracinec Podruéna $kola Svibovec 2005. - Skola ne - ne - -
22. Osnovna Skola Sveti llija 1948./2016. - Skola da da ne - -
23. Osnovna $kola Sveti Burd 1987./2007. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
Osnovna kola Mati¢na Skola 1965./2009. - Skola da da ne - -
24, Svibovec, S. Podruéna $kola Drenovec 1912./2007. - Skola ne - ne - -
Toplicki Podruéna $kola Gornja Poljana | 1943./2005. - $kola ne - ne - -
25. Osnovna $kola Semovec 1986./2005. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
26. Osnovna $kola Trnovec 1984./2008. ne $kola i privatni partner da da ne ne -
“ Mati¢na Skola 1952./2008. ne Skola da da ne ne -
27, | OsnovnaSkola . - 1929./1995 -
Tuzno Podruéna $kola Cre$njevo 2(')07 ' - Skola ne - ne - -
28. Osnovna $kola Veliki Bukovec 1969./2003. - Skola da da ne - -
Osnovna skola Mati¢na Skola 1980./2011. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
29. \Tlggﬂi‘i'”s“e Podrucna Skola Petkovec 1952./2012. : Skola ne i ne - :
30 Osnovna $kola Mati¢na Skola 1999./2006. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
) Vidovec Podruéna Skola Nedeljanec 1955./2007. - Skola ne - ne - -
Osnovna &kola Mati¢na Skola _ _ 1962./2007. ne $kola i privatni partner da da ne ne -
31. Vinica Podruéna $kola Ladanje Gornje | 1986./1999. - Skola ne - ne - -
Podruéna Skola Nadkrizovljan 1860./2004. - Skola ne - ne - -
32. Osnovna $kola Visoko 1972./2008. - Skola da da ne - -
33 Osnovna skola Mati¢na Skola 1995./2007. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
) Visnjica Podru¢na skola Cvetin 1976. - Skola ne - ne - -
Osniva¢ Grad Varazdin
34. I. osnovna $kola Varazdin 1933. - Skola da da ne ne -
35. Il. osnovna Skola 1932. da Skola da da ne ne -




Stanje koncem 2016.

Podaci o Skolskim i domskim zgradama Podaci o $kolskim sportskim dvoranama U zgradu ifili dvoranu
su ugradeni
Redni x T, ngra_(,jaje Skola ima Dvoraha que.lvswe.no i .
broj Skola ili u¢enicki dom Godina zasticeno Viasnik zarad tsk zadovoljava Gradska sportska ekoloski neprihvatljivi
. . kulturno . grade prema sportsku ropisane dvorana i drugo materijali (azbest)
izgradnje stanju u zemljiSnim knjigama dvoranu prop . 9 -
dobro (da/ne) stapdarde i (da/ne) Got_jlna
(da/ne) normative (da/ne) da/ne | planirane
sanacije
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36. lll. osnovna Skola Varazdin 1846. - Skola da da ne ne -
37. IV. osnovna Skola Varazdin 1982. - Skola da da ne ne -
38. V. osnovna $kola Varazdin 1963. - Skola da ne ne ne -
39. VI. osnovna Skola Varazdin 1967. - Skola da ne ne ne -
40. VIl. osnovna $kola Varazdin 1945. - Skola da da ne ne -
41. Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Spoljar 2015. - Skola da da ne ne -
Il Srednje Skole
1. Druga Gimnazija Varazdin 1946./2007. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
da, koristi dvoranu
2. Elektrostrojarska Skola 1962./2006. ne Skola i privatni partner ne - Druge Gimnazije ne -
Varazdin
da, koristi dvoranu
3. Glazbena skola 1853./2002. - Skola ne - Prve Gimnazije - -
Varazdin
4, Gospodarska $kola 2007./2008. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
5. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska Skola 1939./2009. ne Skola i privatni partner da da ne ne -
6. Medicinska $kola 1976./205. - Skola da ne ne - -
7. Prva gimnazija Varazdin 18726/58.02'/ ne Skola i privatni partner da da ne ne -
8. Srednja strukovna Skola 1976./2003. - Skola da da ne - -
9. Srednja $kola Arboretum Opeka 1958./2003. - Skola da da ne - -
10. Srednja $kola Ivanec 1985./2008. - Skola da da ne - -
11. Strojarska i prometna $kola 1965./2007. ne Skola i privatni partner ne - dg, koristi dvg)rgnu ne -
rada Varazdina
da, koristi dvoranu
12. Srednja $kola Novi Marof 1950. - Skola ne - Osnovne $kole - -
Novi Marof
. « da, koristi dvoranu
13. Srednja $kola Ludbreg nema podatakal - Skola ne - Grada Ludbrega - -
1. Ucenicki domovi
1. UcCenicki dom Varazdin 1961./2007. ne ucenicki dom - - - ne -




