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I. MIŠLJENJE 

 
Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 25/19), obavljena je financijska revizija Vodovoda Dubrovnik d.o.o. (dalje u 
tekstu: Društvo) za 2021. 
 
Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: Izvještaj o financijskom 
položaju (Bilanca), Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o 
promjenama kapitala te Bilješke uz financijske izvještaje. 
Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja 
Društva sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj 
na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su sljedeća područja: 
djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje, prihodi, rashodi, 
imovina, obveze, kapital i rezerve, projekti te javna nabava. 
 
Revizija je planirana i obavljena u cilju izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji 
u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog 
izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim 
aktima. 
 
O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su uvjetna mišljenja. 
 
Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih 
načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija 
(INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. 
 
 

A) UVJETNO MIŠLJENJE O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA 
 

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji istinito i fer iskazuju 
financijski položaj Društva na 31. prosinca 2021. i njegovu financijsku uspješnost za 
2021. u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog 
izvještavanja (HSFI), osim u dijelu opisanom u odjeljku Osnova za izražavanje 
uvjetnog mišljenja o financijskim izvještajima. 
 
 
Osnova za izražavanje uvjetnog mišljenja o financijskim izvještajima 
 
Mišljenje o financijskim izvještajima izraženo je u skladu s ISSAI 200 Načelima 
financijske revizije i pripadajućim revizijskim standardima. 
Za izražavanje mišljenja pribavljeni su dostatni i primjereni revizijski dokazi. 
 
Činjenice koje su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja opisane su u nastavku. 
 

 Društvo na računima glavne knjige nije navelo kratak opis sadržaja svake 
poslovne promjene, što nije u skladu s odredbom članka 12. Zakona o 
računovodstvu, kojom je, između ostalog, propisano da izvadak za pojedini konto 
mora sadržavati: za svaku knjiženu promjenu jedinstvenu identifikacijsku oznaku 
knjigovodstvene promjene, datum knjigovodstvene promjene, datum knjiženja, 
opis sadržaja promjene, dugovni ili potražni iznos, oznaku pripadajuće 
knjigovodstvene isprave. 
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Analitička evidencija obveza za primljene predujmove (vrijednosno značajnije 
odnose se na predujmove građana za vodovodni priključak i priključak na mrežu 
javne odvodnje), koje su u poslovnim knjigama evidentirane i u financijskim 
izvještajima iskazane u iznosu od 526.984,00 kn, nije ustrojena. 
 
Potraživanja od kupaca evidentirana u pomoćnoj knjizi sa stanjem na 31. 
prosinca 2021. u iznosu od 13.835.164,00 kn nisu jednaka potraživanjima 
evidentiranim u glavnoj knjizi te iskazanim u financijskim izvještajima. U 
pomoćnoj knjizi potraživanja od kupaca evidentirana su 120.990,00 kn manje u 
odnosu na evidentirana i iskazana u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima. 
 
Popis imovine i obveza nije cjelovit. Popisne liste dugotrajne imovine, zaliha i 
sitnog inventara ne sadrže podatke o pojedinačnoj vrijednosti imovine u 
novčanom iznosu. Nadalje, za materijalnu imovinu u pripremi (vrijednosno 
značajnija se odnosi na izgradnju i opremanje kanalizacijskog podsustava 
Orašac, crpne stanice Ombla s uređajem za pročišćavanje, sustava vodoopskrbe 
i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu te sustava vodoopskrbe i 
odvodnje u Orašcu u provedbi projekata Razvoj vodno-komunalne infrastrukture 
aglomeracije Dubrovnik, koji je započeo u 2015., te Izgradnja/dogradnja sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i dogradnja sustava vodoopskrbe na 
odabranim područjima Grada i Općine Ston, koji je započeo u 2019.) u vrijednosti 
od 180.164.836,00 kn nije procijenjen stupanj dovršenosti objekata i predviđen 
rok završetka radova. Popisne liste s pojedinačnim dužnicima, iznosima 
potraživanja te prema dospijeću nisu sastavljene. Nadalje, popisne liste s 
pojedinačnim vjerovnicima te iznosima obveza za primljene predujmove nisu 
sastavljene. Također, popisom nisu obuhvaćeni dani i primljeni instrumenti 
osiguranja plaćanja. Popisom nisu obuhvaćene dugoročne obveze po tri ugovora 
o kreditu u iznosu od 82.358.919,00 kn, dobavljačima za zadržano jamstvo u 
iznosu od 10,0 % ugovorenog iznosa za investicije u tijeku u iznosu od 
3.745.017,00 kn te dobavljaču za leasing u iznosu od 916.474,00 kn. Iz 
navedenog proizlazi da popis imovine i obveza nije cjelovit, zbog čega nije 
ostvarena osnovna svrha popisa, a to je utvrđivanje stvarnog stanja imovine i 
obveza te usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim 
popisom. (točka 4. Nalaza) 

 

 Naplaćena sredstva od naknade za razvoj Grada Dubrovnika u iznosu od 
22.874.460,00 kn te od Općine Dubrovačko primorje u iznosu od 1.627.532,00 
kn Društvo je u poslovnim knjigama evidentiralo u okviru odgođenog priznavanja 
prihoda, a u Bilanci iskazalo u okviru kratkoročnih obveza. S obzirom na to da 
Društvo prihode od naknade za razvoj koristi za financiranje gradnje komunalnih 
vodnih građevina, prihode od naknade za razvoj u iznosu od 24.501.991,00 kn, 
umjesto na računu kratkoročnih obveza, trebalo je iskazati u financijskim 
izvještajima na računu odgođenog priznavanja prihoda (prihoda budućeg 
razdoblja), kako bi se prihodi od naknade za razvoj mogli iskazati kao prihodi 
razdoblja te povezati s troškovima amortizacije tijekom vijeka uporabe imovine 
čija je nabava financirana sredstvima od naknade za razvoj. (točka 5. Nalaza) 

 

 Tijekom 2018. i 2020. Društvo je s Gradom Dubrovnikom zaključilo ugovore o 
koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje različitih sustava 
vodoopskrbe i odvodnje na razdoblje od 20 godina.  
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Društvo nije u poslovnim knjigama evidentiralo, odnosno u financijskim 
izvještajima iskazalo obveze za koncesijsku naknadu za posebnu upotrebu 
pomorskog dobra niti je uplaćivalo koncesijsku naknadu za posebnu upotrebu 
pomorskog dobra, koja je na temelju revizijom obuhvaćenih ugovora, za razdoblje 
od 2018. do konca 2021. iznosila 235.505,00 kn. (točka 7. Nalaza) 

 
 

B) UVJETNO MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA 
 

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, poslovanje Društva za 2021. u svim 
značajnim odrednicama obavljano je u skladu sa zakonima, drugim propisima i 
unutarnjim aktima, navedenim u poglavlju III. REVIZIJA ZA 2021. pod naslovom 
Kriteriji za izražavanje mišljenja, osim u dijelu opisanom u odjeljku Osnova za 
izražavanje uvjetnog mišljenja o usklađenosti poslovanja. 
 
 
Osnova za izražavanje uvjetnog mišljenja o usklađenosti poslovanja 
 
Mišljenje o usklađenosti poslovanja izraženo je u skladu s ISSAI 400 Načelima revizije 
usklađenosti i pripadajućim revizijskim standardima. 
Za izražavanje mišljenja pribavljeni su dostatni i primjereni revizijski dokazi. 
 
Činjenice koje su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja opisane su u nastavku. 
 

 Prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, odgovorna osoba 
institucije treba uspostaviti kontrolno okruženje kojim, između ostalog, treba 
osigurati jasnu misiju, viziju i poslovne ciljeve razvoja Društva. Društvo nije 
donijelo strateški plan razvoja kojim bi utvrdilo jasnu misiju, viziju i poslovne 
ciljeve razvoja. (točka 2. Nalaza) 

 

 Društvo nije donijelo Plan održavanja komunalnih vodnih građevina u skladu s 
odredbama Zakona o vodnim uslugama. Plan gradnje komunalnih vodnih 
građevina donesen je u prosincu 2020., ali nije dostavljen Hrvatskim vodama radi 
pribavljanja mišljenja o usklađenosti s višegodišnjim programom gradnje. (točka 
3. Nalaza) 

 

 Prihodi od usluge ispuštanja otpadnih voda (prikupljenih iz individualnih sustava 
odvodnje) u sustav javne odvodnje ostvareni su u iznosu od 46.472,00 kn. Uslugu 
pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje 
te njihovog ispuštanja u sustav javne odvodnje obavljaju tri trgovačka društva i 
jedna fizička osoba (obrt). S dva trgovačka društva i jednom fizičkom osobom 
ugovori o spomenutim uslugama nisu zaključeni niti su dane koncesije. 
Odredbama Zakona o vodnim uslugama propisano je kako djelatnost pražnjenja 
i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, ukoliko je 
ne obavlja javni isporučitelj vodnih usluga, mogu obavljati koncesionari sukladno 
zakonu kojim se uređuju vode i Zakonom o vodnim uslugama. Nadalje, javni 
isporučitelj vodnih usluga može povjeriti gospodarskom subjektu poslove 
pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje 
ugovorom o nabavi javnih usluga.  
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Uslugu ispuštanja prikupljenih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje u 
sustav javne odvodnje Društvo je spomenutim trgovačkim društvima i fizičkoj 
osobi obračunavalo kroz dvije stavke: uslugu rada zaposlenika i uslugu 
ispuštanja otpadnih voda. Uslugu rada zaposlenika Društvo je obračunavalo 
prema Cjeniku usluge isporuke vode putem vatrogasnih cijevi, iz 2009., u 
iznosima od 130,00 kn do 325,00 kn ovisno o dužini cijevi i sati rada. Uslugu 
ispuštanja otpadnih voda Društvo je obračunavalo u iznosu od 7,08 kn po m³ 
ispuštene vode određenu Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika kojim 
se daje suglasnost Društvu na promjene cijena vodnih usluga, i to kao zbroj 
varijabilne cijene pročišćavanja i varijabilne cijene sakupljanja otpadnih voda za 
stambene prostore. 
Društvo nije, Odlukom o cijeni vodnih usluga, iz lipnja 2016., utvrdilo cijenu vodne 
usluge ispuštanja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje u sustav javne 
odvodnje te vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava. 
Odredbama Zakona o vodnim uslugama propisano je da odluka o cijeni vodnih 
usluga, između ostalog, treba sadržavati i tarifu vodne usluge, način obračuna te 
cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje 
neovisno o tome pruža li ih javni isporučitelj vodne usluge neposredno ili ih pruža 
koncesionar. 
 
Društvo je donijelo Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga u lipnju 2011., 
a Izmjene i dopune u travnju 2015., međutim, nije ih uskladilo s odredbama 
članka 40. Zakona o vodnim uslugama kojima je, između ostalog, propisano da 
je javni isporučitelj vodnih usluga dužan donijeti opće uvjete isporuke vodnih 
usluga, postupati u skladu s njima te što opći uvjeti isporuke vodnih usluga 
sadržavaju.  
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Društva sadrže opće odredbe; 
definicije osnovnih pojmova; odredbe o postupku izdavanja suglasnosti i 
osiguranja uvjeta za priključenje na javne vodne građevine; tehničko-tehnološke 
uvjete priključenja (posebni uvjeti priključenja); odredbe o kvaliteti opskrbe 
vodnim uslugama; prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge; odredbe 
o uvjetima, mjerenju, obračunu i naplati vodnih usluga; uvjete za primjenu 
postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga; postupanje u slučaju 
neovlaštenog korištenja vodnih usluga; tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju 
vodomjera te prijelazne i završne odredbe. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih 
usluga Društva ne sadrže: uvjete održavanja priključaka; uvjete ispuštanja 
otpadnih voda u sustav javne odvodnje; granične vrijednosti emisija otpadnih 
voda, koje nisu industrijske, a ispuštaju se u sustav javne odvodnje; odredbu o 
provedbi stručnog nadzora nad postavljanjem individualnih sustava odvodnje za 
koje prema propisima o gradnji nije potrebno ishoditi akt o odobrenju građenja, 
kao i nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje, uvjete pražnjenja 
otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje; glavne uvjete za davanje 
koncesije ili dodjelu ugovora o javnim uslugama za crpljenje i pražnjenje otpadnih 
voda iz individualnih sustava odvodnje te odredbe o pružanju javne vodoopskrbe 
autocisternom i vodonoscem kako je propisano Zakonom o vodnim uslugama. 
(točka 6. Nalaza) 

 

 Potraživanja su koncem godine iskazana u iznosu od 15.490.569,00 kn. 
Vrijednosno značajnije potraživanje od kupaca odnosi se na potraživanje prema 
trgovačkom društvu za javno zelenilo i hortikulturu u vlasništvu Grada Dubrovnika 
u iznosu od 1.903.541,00 kn ili 15,6 % ukupnih potraživanja od kupaca.  
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Spomenuta potraživanja odnose se na pružene vodne usluge po ispostavljenim 
računima od 2017. do konca 2021. Društvo, navedenom kupcu, nije upućivalo 
opomene niti je poduzimalo mjere prisilne naplate potraživanja. Za naplatu 
potraživanja nisu doneseni kriteriji ili procedure kojima bi se uredio obračun i 
naplata prihoda, odnosno potraživanja te postupak odgode plaćanja, obročne 
naplate i otpisa potraživanja kako bi se osigurao učinkovit sustav nadzora naplate 
prihoda i pravodobna naplata potraživanja. (točka 8. Nalaza) 

 

 Društvo je u kolovozu 2021. s trgovačkim društvom zaključilo Ugovor o 
financijskom leasingu za nabavu 13 vozila, u vrijednosti od 3.083.094,00 kn bez 
poreza na dodanu vrijednost bez pribavljene suglasnosti većinskog vlasnika, 
odnosno Grada Dubrovnika. (točka 9. Nalaza) 

 

 U siječnju 2021. donesen je Plan nabave te je tijekom 2021. doneseno 18 izmjena 
i dopuna Plana nabave, od kojih posljednje u studenome 2021. Plan nabave za 
2021. sadrži podatke o postupcima javne i jednostavne nabave roba, radova i 
usluga ukupne procijenjene vrijednosti od 587.815.692,00 kn. Prema podacima 
iz Godišnjeg izvješća o poslovanju u 2021. Društvo je provelo 12 postupaka javne 
nabave na temelju kojih je zaključeno sedam ugovora o nabavi roba, radova i 
usluga ukupne vrijednosti od 23.973.338,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost 
te 51 postupak jednostavne nabave na temelju koje su zaključeni ugovori o 
nabavi roba, radova i usluga ukupne vrijednosti od 5.003.514,00 kn bez poreza 
na dodanu vrijednost. Prema podacima iz navedenog Izvješća, u 2021. ostvarena 
je nabava roba, radova i usluga ukupne vrijednosti od 28.976.852,00 kn, što čini 
4,9 % planirane nabave. Planiranju nabave roba, radova i usluga nije posvećena 
dužna pozornost jer ostvarena nabava znatno odstupa od planirane. Značajnija 
odstupanja planiranog u odnosu na ostvareno odnose se na planirane nabave 
robe, radova i usluga koje do konca 2021. nisu ostvarene, od kojih se vrijednosno 
značajnije nabave odnose na nabavu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 
postrojenja za sušenje mulja procijenjene vrijednosti od 221.017.000,00 kn; 
institucionalno jačanje procijenjene vrijednosti od 20.909.170,00 kn; radova na 
sanaciji na sustavu vodoopskrbe procijenjene vrijednosti od 17.145.000,00 kn; 
radova na rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje 
procijenjene vrijednosti od 8.884.000,00 kn; usluga izrade studijske i natječajne 
dokumentacije na području aglomeracije Župa dubrovačka u vrijednosti od 
8.000.000,00 kn; opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava 
odvodnje procijenjene vrijednosti od 6.320.000,00 kn; vodomjera za pitku vodu, 
vodomjera s radio modulom i radijske opreme procijenjene vrijednosti od 
6.000.000,00 kn. Također, Planom nabave planirani su postupci nabave 
izgradnje, rekonstrukcije i sanacije na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na 
sustavu odvodnje za projekt Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik 
procijenjene vrijednosti od 190.040.322,00 kn, nadzor nad radovima za projekt 
Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik procijenjene vrijednosti od 
16.520.000,00 kn te usluga upravljanja projektom procijenjene vrijednosti od 
11.500.000,00 kn koji su započeti, ali do konca 2021. nisu ugovoreni. 
 
Planom nabave roba, radova i usluga nije planirana nabava zdravstvenih usluga, 
usluga medijskog oglašavanja, deratizacije i dezinsekcije te prijevoza pitke vode 
ostvarena u ukupnom iznosu od 1.144.886,00 kn. Nadalje, spomenuti predmeti 
nabave nisu navedeni u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, 
koje je Društvo objavilo u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske. 
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Prema Statističkom izvješću o javnoj nabavi, Društvo je tijekom 2021., na temelju 
provedenih otvorenih postupaka javne nabave, zaključilo sedam ugovora o 
nabavi roba, radova i usluga u vrijednosti od 26.059.287,00 kn. Također, na 
temelju postupaka jednostavne nabave nabavljeno je radova, roba i usluga u 
vrijednosti 6.363.643,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, od čega se na 
nabavu radova odnosi 2.305.271,00 kn, usluga 2.279.559,00 kn te robe 
1.778.813,00 kn. Bez propisanih postupaka javne nabave nabavljene su 
zdravstvene usluge u iznosu od 635.056,00 kn te usluge fiksne i mobilne 
telefonije u iznosu od 208.353,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 
 
Društvo je u svibnju 2022. objavilo Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku 
javne nabave Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda Lapad, drugi stupanj pročišćavanja te projektiranje, izgradnja i 
probni rad postrojenja za sušenje mulja na lokaciji Osojnik te izgradnja novog 
kopnenog i podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, s 
rokom za dostavu ponuda u prosincu 2022. Procijenjena vrijednost predmeta 
nabave iznosila je 221.017.000,00 kn. Prema Zapisniku o javnom otvaranju 
ponuda, iz prosinca 2022., pristigle su tri ponude. Prema dokumentaciji o nabavi, 
rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave 
iznosio je 120 dana od isteka roka za dostavu ponude, odnosno do 28. travnja 
2023. Do rujna 2023. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nije sastavljen te nije 
donesena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, što je kašnjenje od 125 
dana u odnosu na rok za donošenje odluke o odabiru. Prema obrazloženju 
odgovorne osobe, odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja do rujna 2023. nije 
donesena jer je postupak pregleda i ocjene ponuda tehnički i tehnološki zahtjevan 
i složen postupak na kojem sudjeluje niz osoba različitih struka uključenih u 
povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave. Nadalje, navodi da je od 
ponuditelja u pet navrata tražilo pojašnjenja ponuda kako bi bilo sigurno da je 
ponudama zadovoljeno sve traženo dokumentacijom o nabavi, a najveći dio 
pojašnjenja odnosio se na tehnologiju obrade kisika, odnosno utvrđivanja 
odgovaraju li dostavljene ponude traženom u dokumentaciji o nabavi, ponajviše 
vezano za tehnološke proračune. Također, navodi kako je s obzirom na prirodu 
posla i osjetljivost projekta Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 
Dubrovnik, kao i lokaciju na kojoj će se graditi, bilo potrebno sve detaljno razraditi. 
(točka 11. Nalaza) 

 
 
Obveze Društva 
 
Društvo je obvezno pripremiti, sastaviti i objaviti financijske izvještaje u skladu s 
primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, uspostaviti unutarnje kontrole u cilju 
sastavljanja financijskih izvještaja bez pogrešnog iskazivanja zbog prijevare ili 
pogreške te namjenski i svrhovito koristiti sredstva i voditi poslovanje usklađeno sa 
zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. 
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Obveze Državnog ureda za reviziju 
 
U skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) cilj 
revizije je steći razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji kao cjelina sastavljeni bez 
značajno pogrešnog iskazivanja podataka zbog prijevare ili pogreške, provjeriti 
usklađenost poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima te sastaviti 
izvješće o obavljenoj reviziji. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije 
jamstvo da će revizija obavljena u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih 
revizijskih institucija (ISSAI) uvijek otkriti značajno pogrešno iskazivanje kada ono 
postoji, jer se revizija obavlja na temelju uzorka. 
 
Obavljanjem revizije, državni revizori procjenjuju rizike značajno pogrešnog 
iskazivanja podataka u financijskim izvještajima te rizike da se poslovanje ne vodi u 
skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. Na temelju procjene rizika 
određuju revizijski pristup i postupke te pribavljaju dostatne i primjerene revizijske 
dokaze koji osiguravaju osnovu za izražavanje mišljenja. Također, provjeravaju 
unutarnje kontrole značajne za pripremu, sastavljanje i objavu financijskih izvještaja te 
unutarnje kontrole koje osiguravaju usklađenost poslovanja. 
 
Državni ured za reviziju izražava mišljenje o financijskim izvještajima i mišljenje o 
usklađenosti poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, 
navedenim u poglavlju III. REVIZIJA ZA 2021. pod naslovom Kriteriji za izražavanje 
mišljenja. 
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II. PODACI O DRUŠTVU  
 
 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 
 
 Društvo je pravni sljednik javnog poduzeća Vodovod Dubrovnik s.p.o. Upisano je u 
sudski registar Trgovačkog suda u Splitu u travnju 1999. Temeljni akt Društva je Društveni 
ugovor iz kolovoza 1998. kojim su, između ostalog, uređeni organizacija, predmet 
poslovanja, upravljanje i ostalo. Osnivači Društva su: Grad Dubrovnik (dalje u tekstu: Grad) 
te općine Dubrovačko primorje, Janjina, Mljet, Ston, Trpanj, Župa dubrovačka i Konavle. 
Temeljni kapital Društva iznosi 247.420.200,00 kn, a sjedište je Vladimira Nazora 19, 
Dubrovnik. 
 
 Djelatnosti Društva su javna vodoopskrba i javna odvodnja; izmjene, popravci i 
baždarenja vodomjera te pripreme zakonitih mjerila za hladnu vodu u svrhu ovjeravanja. 
 
 Društvo obavlja uslugu javne vodoopskrbe na vodoopskrbnim područjima Grada te 
općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Ston, na kojima, bez vodopravnih dozvola 
čije ishodovanje je u tijeku, koristi devet izvorišta za zahvaćanje pitke vode: Ombla, Palata, 
Šumet, Račevica, Zavrelje, Duboka Ljuta, Nereze, Studenci i Žuljana. Ukupna dužina 
vodoopskrbne mreže iznosi 393,2 km. U sustav je uključen 41 vodospremnik, 18 crpnih 
stanica, 12 hidroforskih postrojenja, dva crpna bazena i dvije kaptaže. U 2021. zahvaćeno 
je 9 250 051 m³ vode iz vlastitih vodozahvata, a od drugih javnih isporučitelja na temelju 
ugovora i uz naknadu preuzeto je 42 216 m³ vode. Isporučeno je 5 771 184 m³ vode. Društvo 
upravlja mrežom javne odvodnje u dužini od preko 110 km, koja se sastoji od 24 crpne 
postaje, dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Lapadu i Orašcu te jedne automatske 
rešetke. Također, Društvo održava mrežu oborinske odvodnje Grada na temelju Ugovora o 
održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dubrovnika 
zaključenog u siječnju 2021. 
 
 Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 
 Skupštinu Društva čine svi članovi Društva, a prema Društvenom ugovoru iz srpnja 
2021. to su Grad te općine Dubrovačko primorje, Janjina, Mljet, Ston, Trpanj i Župa 
dubrovačka, jer je Općina Konavle u 2002. istupila iz Društva. 
 Nadzorni odbor ima pet članova. Četiri člana bira Skupština, a jednog člana biraju, 
odnosno imenuju zaposlenici Društva. 
 Upravu Društva čine jedan do tri člana: predsjednik Uprave – direktor i jedan ili dva 
člana Uprave – direktori. Tijekom 2021. i u vrijeme obavljanja revizije (prosinac 2022.) 
funkciju predsjednika Uprave obavlja Lukša Matušić, dipl. ing. el. 
 
 Unutarnje ustrojstvo Društva uređeno je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta, iz prosinca 2019., prema kojemu je rad Društva organiziran kroz sedam 
temeljnih organizacijskih jedinica: Ured uprave, Sektor vodoopskrbe, Sektor razvoja i 
izgradnje, Sektor odvodnje, Služba financija i računovodstva, Služba općih, pravnih i 
kadrovskih poslova te Služba centralnog informatičkog sustava. Društvo, osim pogona 
Dubrovnik, u kojem se nalazi i sjedište Društva, ima i pogone u Žuljani, Stonu, Slanom, Župi 
dubrovačkoj te Zaton-Elafiti.  
 
 Početkom 2021. Društvo je imalo 195 zaposlenika, a koncem godine 190 zaposlenika.  
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 Sustav unutarnjih kontrola 
 
 Prema odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne 
novine 78/15 i 102/19), sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka 
unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog 
upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, kao što su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, 
ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim 
propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje odgovornosti za 
ostvarenje poslovnih ciljeva te pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja; 
sustav unutarnjih kontrola uspostavlja se radi osiguranja postupanja u skladu s načelom 
dobrog financijskog upravljanja. Odgovorna osoba institucije treba uspostaviti kontrole koje 
uključuju pisana pravila, procedure, postupke i druge mjere ili aktivnosti radi smanjenja rizika 
na prihvatljivu razinu, a u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva. 
 
 Pojedini postupci i metode koje čine sustav unutarnjih kontrola opisani su unutarnjim 
aktima, odnosno pravilnicima, procedurama i uputama za rad. Tijekom 2021. Društvo je 
primjenjivalo Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o provedbi 
nabave roba, radova i usluga, Odluku o imenovanju službenika za informiranje, Etički 
kodeks, Pravilnik o radu, Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, 
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka te druge unutarnje akte. 
 
 Prema odredbi članka 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Društvo nije 
obvezno ustrojiti jedinicu za unutarnju reviziju. U skladu s odredbom članka 20. Zakona o 
računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20 – ispravak) 
vanjski revizor obavio je reviziju financijskih izvještaja Društva. 
 
 U skladu s odredbama Društvenog ugovora, Nadzorni odbor podnio je Skupštini 
pisano Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja za 2021., kojim je utvrđeno da je Uprava 
u 2021. djelovala u skladu sa zakonima i aktima Društva te da u cijelosti provodi odluke 
Skupštine i upute Nadzornog odbora. 
 
 U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15 
i 69/22), na mrežnim stranicama su, između ostalog, objavljeni podaci o Društvu, 
poslovanju, cjenici usluga, unutarnji akti, izvještaji, podaci o službeniku za informiranje i 
drugi dokumenti. 
 
 
 Planiranje 
 
 Plan poslovanja za 2021. Skupština Društva usvojila je u prosincu 2020. Sastavni dio 
navedenog Plana su Financijski plan, Plan investicija, Plan fizičkog obujma vodne usluge 
javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Plan zaduživanja, Plan gradnje komunalnih vodnih 
građevina te Plan zapošljavanja. 
 
 Financijskim planom su za 2021. planirani ukupni prihodi u iznosu od 84.650.000,00 
kn, ukupni rashodi u iznosu od 84.580.000,00 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu od 
70.000,00 kn. Vrijednosno najznačajniji planirani prihodi odnose se na prihode od prodaje 
vode u iznosu od 33.600.000,00 kn ili 39,7 % planiranih prihoda.  
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Vrijednosno značajniji planirani rashodi odnose se na troškove amortizacije u iznosu od 
31.270.000,00 kn s udjelom od 37,0 %, brutoplaće zaposlenih u iznosu od 25.205.000,00 
kn s udjelom od 29,8 % te troškove usluga u iznosu od 22.635.000,00 kn s udjelom od      
26,8 % u ukupno planiranim rashodima. 
  
 
 Financijski izvještaji 
 
 Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema odredbama 
Zakona o računovodstvu, Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja 
(Narodne novine 95/16 i 144/20) i Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog 
izvještavanja (Narodne novine 86/15, 105/20 i 9/21 – ispravak). Prema odredbama Zakona 
o računovodstvu, Društvo je klasificirano u srednje poduzetnike. Sastavljeni su propisani 
financijski izvještaji i objavljeni u Registru godišnjih financijskih izvještaja. 
 
a) Račun dobiti i gubitka 
 
 Prema podacima iz Računa dobiti i gubitka za 2021., ukupni prihodi ostvareni su u 
iznosu od 75.969.993,00 kn, rashodi u iznosu od 78.262.321,00 kn te gubitak u iznosu od 
2.292.328,00 kn. Prema obrazloženju odgovorne osobe Društva, iako je Financijskim 
planom za 2021. planirano ostvarenje dobiti, uslijed slabijeg oporavka gospodarstva nakon 
pandemije koronavirusa, prihodi Društva nisu ostvareni u skladu s planiranim. U lipnju 2022. 
Skupština Društva donijela je Odluku o pokriću gubitaka Društva za 2021., prema kojoj će 
se gubitak pokriti iz zadržane dobiti Društva. 
 
 U tablici broj 1 daju se podaci o ostvarenim prihodima. 
 
Tablica broj 1 

Ostvareni prihodi 
                    u kn      

Redni 
broj 

Prihodi 
Ostvareno 
za 2020. 

Ostvareno 
za 2021. 

Indeks 
(3/2) 

 1 2 3 4 

1. Poslovni prihodi 64.435.662,00 74.532.127,00  115,7 

1.1. Prihodi od prodaje 44.476.361,00 48.526.497,00  109,1 

1.2. 
Prihodi na temelju uporabe vlastitih 
proizvoda, robe i usluga 

1.062.285,00 628.331,00  59,1 

1.3. Drugi poslovni prihodi 18.897.016,00 25.377.299,00  134,3 

2. Financijski prihodi 662.904,00 1.437.866,00  216,9 

Ukupni prihodi  65.098.566,00 75.969.993,00  116,7 

 
 Vrijednosno najznačajniji udjel imaju prihodi od prodaje u iznosu od 48.526.497,00 kn 
ili 63,9 %, dok svi ostali prihodi (drugi poslovni prihodi, financijski prihodi i prihodi na temelju 
uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga) iznose 27.443.496,00 kn i imaju udjel od 36,1 % 
u ukupno ostvarenim prihodima. 
 
 U odnosu na prethodnu godinu vrijednosno značajnije smanjeni su prihodi na temelju 
uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga u iznosu od 433.954,00 kn ili 40,9 % jer je, prema 
obrazloženju odgovorne osobe, u 2021. ostvareno manje investicija na temelju uporabe 
vlastitih proizvoda, robe i usluga. Također, vrijednosno značajnije povećani su financijski 
prihodi u iznosu od 774.962,00 kn ili 116,9 %, koji se u najznačajnijem dijelu odnose na 
kamate na dospjelu ugovornu kaznu zbog neispunjenja ugovornih odredbi s izvođačem 
(inozemnim trgovačkim društvom) u iznosu od 722.576,00 kn. 
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 Prihodi od prodaje ostvareni u iznosu od 48.526.497,00 kn odnose se na prihode od 
vodnih usluga u iznosu od 43.822.980,00 kn i prihode od pružanja drugih usluga u iznosu 
od 4.703.517,00 kn. 
 Prihodi od vodnih usluga odnose se na prihode od prodaje vode u iznosu od 
30.630.320,00 kn te prihode od odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 
13.192.660,00 kn. 
 Prihodi od prodaje vode sastoje se od varijabilnog dijela cijene isporučene vode u 
iznosu od 26.726.971,00 kn, fiksnog dijela cijene isporučene vode u iznosu od 3.889.961,00 
kn te prihoda od isporuke vode putem hidranta i cisterne u iznosu od 13.388,00 kn. 
 Na sustav javne vodoopskrbe Društva priključeno je 26 870 korisnika. Visinu cijene 
vodnih usluga odredila je Uprava Društva Odlukom o cijeni vodnih usluga, iz lipnja 2016., 
koja je donesena na temelju Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 130/11, 56/13 i 
14/14) i uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada. Cijena vodne usluge vodoopskrbe 
sastoji se od fiksnog dijela koji se obračunava svim korisnicima mjesečno bez obzira na 
potrošnju i ovisno o promjeru profila vodovodne cijevi te varijabilnog dijela koji ovisi o količini 
vode koja je isporučena korisniku. Osnovica varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne 
vodoopskrbe je količina vode (u m³) isporučena korisnicima. Društvo je cijene vodnih usluga 
odredilo za četiri kategorije korisnika: stambene prostore, poslovne prostore, ostale 
poslovne prostore i socijalno ugrožena kućanstva. 
 Prihodi od odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda odnose se na prihode od odvodnje 
otpadnih voda u iznosu od 11.126.781,00 kn te prihode od pročišćavanja u iznosu od 
2.065.879,00 kn. Društvo pruža uslugu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 
Grada na kojem se nalazi jedan pročistač otpadnih voda kapaciteta do 50 000 stanovnika s 
maksimalnim dopuštenim dotokom od 900 l/s. Broj nekretnina priključenih na sustav javne 
odvodnje je 16 420. Ukupna količina obračunane usluge sakupljanja i pročišćavanja 
otpadnih voda bila je 2 756 294 m³, što je 320 794 m³ više u odnosu na prethodnu godinu. 
Navedeni prihodi obračunavaju se u okviru računa za vodne usluge na temelju količine 
isporučene vode, u skladu s Odlukom o cijeni vodnih usluga iz lipnja 2016. 
 Računi za vodne usluge prodaje vode te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
ispostavljaju se mjesečno na temelju mjesečnog očitanja količine isporučene vode po m³ 
koje obavljaju zaposlenici Društva. Na računima je obračunan varijabilni dio osnovne cijene 
vodne usluge javne vodoopskrbe i fiksni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe. Za 
korisnike koji su priključeni na sustav javne odvodnje na računima je obračunan i varijabilni 
dio osnovne cijene vodne usluge za sakupljanje otpadnih voda te varijabilni dio za 
pročišćavanje istih na temelju količine isporučene vode, kao i fiksni dio cijene vodne usluge 
sakupljanja te fiksni dio za pročišćavanje otpadnih voda na temelju količine isporučene vode. 
Također, na računima se zasebno iskazuje porez na dodanu vrijednost u iznosu od 13,0 %, 
naknada za zaštitu voda u iznosu od 1,35 kn po količini isporučene vode, naknada za 
korištenje voda u iznosu od 2,85 kn po količini isporučene vode te naknada za razvoj (za 
područje Grada za pravne osobe u iznosu od 4,50 kn i fizičke osobe u iznosu od 3,50 kn, a 
za područje Općine Dubrovačko primorje za pravne osobe u iznosu od 1,50 kn i fizičke 
osobe u iznosu od 1,00 kn). 
 Vrijednosno značajniji prihodi od pružanja drugih usluga odnose se na prihode od 
izrade priključaka na sustav javne vodoopskrbe u iznosu od 2.372.012,00 kn te prihode 
Hrvatskih voda za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda u iznosu 
od 1.039.295,00 kn. 
 
 Drugi poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 25.377.299,00 kn.  
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Vrijednosno značajniji odnose se na prijenos s računa odgođenih prihoda u prihode 
obračunskog razdoblja u iznosu od 18.025.157,00 kn (od čega se iznos od 10.758.582,00 
kn odnosi na otplatu kredita za izgradnju objekata, nabavu opreme i uređenje komunalne 
infrastrukture na području Grada financiranog iz naknade za razvoj, a iznos od 7.266.575,00 
kn na obračunanu amortizaciju dijela sustava javne vodoopskrbe i odvodnje čija je izgradnja 
financirana bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda, Europskog kohezijskog fonda te 
sredstvima naknade za razvoj) i prihode od ugovorene kazne u iznosu od 5.651.648,00 kn. 
 
 Prihodi od ugovorene kazne u iznosu od 5.651.648,00 kn odnose se na zadržana 
sredstva (dio ugovorenog iznosa zadržan kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih 
obveza) zbog neispunjenja ugovorenih rokova utvrđenih Sporazumom za izgradnju crpne 
stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim objektima iz 
2016. 
 
 Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga ostvareni u iznosu od 
628.331,00 kn odnose se na radove koje je Društvo obavljalo na izgradnji i rekonstrukciji 
vodovodne mreže na području Grada te Općine Župa dubrovačka. 
 
 Vrijednosno najznačajniji financijski prihodi odnose se na zakonske zatezne kamate 
na dospjelu ugovornu kaznu nastalu zbog neispunjenja ugovornih odredbi Sporazuma za 
izgradnju crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim 
objektima u iznosu od 722.576,00 kn. 
 
 U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim rashodima. 
 
Tablica broj 2 

Ostvareni rashodi 
     u kn      

Redni 
broj 

Rashodi 
Ostvareno 
za 2020. 

Ostvareno 
za 2021. 

Indeks 
(3/2) 

 1 2 3 4 

1. Poslovni rashodi 78.257.443,00 76.028.683,00  97,2 

1.1. Materijalni troškovi 21.263.287,00 19.384.436,00  91,2 

1.2. Troškovi osoblja 25.189.937,00 24.819.361,00  98,5 

1.3. Amortizacija 27.285.820,00 26.719.876,00  97,9 

1.4. Drugi troškovi 2.277.011,00 4.218.632,00  185,3 

1.5. Vrijednosna usklađenja 1.407.734,00 321.748,00  22,9 

1.6. Drugi poslovni rashodi 833.654,00 564.630,00  67,7 

2. Financijski rashodi 2.571.714,00 2.233.638,00  86,9 

Ukupno 80.829.157,00 78.262.321,00  96,8 

 

 Vrijednosno značajniji udjel imaju troškovi amortizacije u iznosu od 26.719.876,00 kn 
ili 34,1 %, troškovi osoblja u iznosu od 24.819.361,00 kn ili 31,7 % te materijalni troškovi u 
iznosu od 19.384.436,00 kn ili 24,8 % ukupnih rashoda. Svi drugi rashodi (drugi troškovi, 
financijski rashodi, drugi poslovni troškovi i vrijednosna usklađenja) iznose 7.338.648,00 kn 
i imaju udjel od 9,4 % u ukupno ostvarenim rashodima. 
 
 U odnosu na prethodnu godinu, vrijednosno značajnije smanjeni su materijalni troškovi 
za 1.878.851,00 kn ili 8,8 % zbog odluke Uprave da značajno smanji troškove usluga 
održavanja, zbog pada prihoda Društva uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Zbog 
navedenog je u 2021. određeno da će se obavljati nužni popravci i održavanje potrebno za 
nesmetani rad, a nabavljati i ugrađivati nova vrsta vodomjera opremljenih za daljinsko 
očitavanje kako bi se racionalizirali troškovi.  
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Nadalje, u odnosu na prethodnu godinu, vrijednosno najznačajnije povećani su drugi 
troškovi za 1.941.621,00 kn ili 85,3 % zbog povećanja troška materijalnih prava zaposlenika, 
bankarskih usluga te premije osiguranja (u studenome 2021. ugovorena je godišnja polica 
dopunskog zdravstvenog osiguranja za 186 zaposlenika Društva u iznosu od 122.760,00 
kn). 
 
 Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 19.384.436,00 kn, a odnose se na druge 
vanjske troškove u iznosu od 9.756.113,00 kn te troškove sirovina i materijala u iznosu od 
9.628.323,00 kn. 
 Vrijednosno značajniji drugi vanjski troškovi odnose se na interventne građevinske 
radove na vodovodnoj mreži i mreži javne odvodnje u iznosu od 2.145.081,00 kn; poštanske 
usluge u iznosu od 858.166,00 kn; održavanje crpnih stanica u iznosu od 753.828,00 kn; 
izradu Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja Dubrovnik s izradom detaljnog 
matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti (u cilju 
smanjenja gubitaka vode) u iznosu od 570.000,00 kn; najamnine i zakupnine (vrijednosno 
su najznačajnije najamnine teretnih i osobnih vozila) u iznosu od 455.879,00 kn; usluge 
održavanja informatičkog sustava u iznosu od 424.324,00 kn; troškove oglašavanja u iznosu 
od 396.087,00 kn; telefonske usluge u iznosu od 378.014,00 kn; usluge tekućeg održavanja 
u iznosu od 334.830,00 kn; izvedene asfalterske i pripadajuće radove na održavanju 
vodovodne mreže i mreže javne odvodnje u iznosu od 280.675,00 kn; odvjetničke usluge u 
iznosu od 254.648,00 kn; radove na tunelu Lapad u iznosu od 197.370,00 kn te usluge 
izrade dokumenata za digitalnu distribuciju, arhiviranje ili slanje u papirnatom obliku u iznosu 
od 124.287,00 kn. Navedeni radovi i usluge nabavljeni su na temelju okvirnih sporazuma i 
ugovora zaključenih od 2018. do 2021. nakon provedenih postupaka javne i jednostavne 
nabave. Nadalje, zdravstvene usluge u iznosu od 697.485,00 kn, od kojih je vrijednosno 
najznačajnija usluga analize vode za ljudsku potrošnju, mjerenje klora i mutnoće vode, 
ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz vodoopskrbnih sustava za koje su 
troškovi ostvareni u iznosu od 635.056,00 kn na temelju ugovora zaključenih u 2013. i 2014. 
 
 Vrijednosno značajniji troškovi sirovina i materijala odnose se na utrošenu električnu 
energiju u iznosu od 5.084.831,00 kn, nabavljenu na temelju provedenih postupaka javne 
nabave i zaključenih okvirnih sporazuma u 2017. i 2021., te utrošeni materijal za 
investicijsko i tekuće održavanje u iznosu od 3.221.891,00 kn (vrijednosno značajniji 
materijal u iznosu od 1.967.164,00 kn nabavljen je na temelju provedenog postupka javne 
nabave i zaključenog ugovora s jednim dobavljačem). 
 
 Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 24.819.361,00 kn, a odnose se na netoplaće 
u iznosu od 15.880.389,00 kn, poreze i doprinose iz plaća u iznosu od 5.437.865,00 kn te 
doprinose na plaću u iznosu od 3.501.107,00 kn. Sa zaposlenicima su zaključeni ugovori o 
radu. Obračun plaća i naknada zaposlenicima utvrđen je odredbama Pravilnika o radu 
(listopad i studeni 2015., siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj 2016., siječanj, veljača, 
ožujak, lipanj i srpanj 2017., prosinac 2018., prosinac 2019. i veljača 2020.). Najviša 
brutoplaća u 2021. iznosila je 22.785,00 kn, odnosno netoplaća 16.033,00 kn, a najniža 
brutoplaća iznosila je 5.919,00 kn, odnosno netoplaća 4.735,00 kn. Prosječna brutoplaća 
za 2021. iznosila je 9.500,00 kn, a prosječna netoplaća iznosila je 7.077,00 kn. 
 
 Rashodi amortizacije ostvareni su u iznosu od 26.719.876,00 kn, a odnose se na 
amortizaciju građevinskih objekata u iznosu od 25.546.233,00 kn, postrojenja i opreme u 
iznosu od 1.095.559,00 kn te alata, namještaja i transportnih sredstava u iznosu od 
78.084,00 kn.  
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Obračun amortizacije za 2021. obavljen je linearnom metodom primjenom godišnjih 
amortizacijskih stopa i očekivanim vijekom uporabe dugotrajne imovine u okviru porezno 
dopustivih stopa u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine 177/04, 
90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 
138/20), odlukama o promjeni računovodstvene procjene, iz prosinca 2012. i prosinca 2017. 
te Odluci o provođenju ubrzane amortizacije za vodomjere, iz srpnja 2021. 
 
 Drugi troškovi ostvareni su u iznosu od 4.218.632,00 kn, a vrijednosno značajniji 
odnose se na naknadu za podmirivanje troškova prehrane zaposlenika u iznosu od 
961.000,00 kn, troškove prijevoza zaposlenika s posla i na posao u iznosu od 649.869,00 
kn, otpremnine za mirovinu u iznosu od 512.000,00 kn (na temelju Odluke direktora Društva, 
iz veljače 2021., o poticajnim mjerama za dobrovoljni odlazak zaposlenika u mirovinu, kojom 
je, između ostalog, određeno da zaposleniku koji je kod poslodavca ostvario više od 30 
godina staža pripada otpremnina u netoiznosu od 80.000,00 kn te su troškovi za otpremninu 
šestorici zaposlenika iznosili 480.000,00 kn, dok je četvorici zaposlenika isplaćena 
otpremnina u ukupnom iznosu od 32.000,00 kn), ostale troškove (administrativni i sudski 
troškovi, naknade učenicima na praktičnom radu, troškovi stručnog obrazovanja, 
oglašavanje javne nabave, članarina Hrvatskoj grupaciji vodovoda i kanalizacije, poklon 
umirovljenicima i drugo) u iznosu od 324.426,00 kn, božićnicu u iznosu od 225.600,00 kn, 
dar za dijete u iznosu od 202.800,00 kn te regres za godišnji odmor u iznosu od 190.000,00 
kn. 
 
 Troškovi vrijednosnih usklađenja u iznosu od 321.748,00 kn odnose se na ispravak 
vrijednosti potraživanja od kupaca koja su obavljena nakon pravomoćnosti rješenja o ovrsi 
pokrenutih za naplatu potraživanja. 
 
 Drugi poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 564.630,00 kn, a vrijednosno značajniji 
odnose se na rashod sitnog inventara, auto guma i ambalaže u iznosu od 286.941,00 kn, 
manjkove u iznosu od 118.986,00 kn te neotpisanu vrijednost rashodovane imovine u iznosu 
od 95.698,00 kn. 
 
 Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 2.233.638,00 kn odnose se na troškove 
kamata po ugovorima o kreditu, leasingu, sudskim presudama i drugo u iznosu od 
2.065.244,00 kn te negativne tečajne razlike u iznosu od 168.394,00 kn. 
 
b) Bilanca 
 
 Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2021., ukupna vrijednost sredstava i 
izvora sredstava iznosila je 616.025.698,00 kn. 
 
 U tablici broj 3 daju se podaci o vrijednosti imovine te obveza i kapitala. 
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Tablica broj 3 
Vrijednost imovine te obveza i kapitala 

                      u kn         

Redni 
broj 

Opis 31. prosinca 2020. 31. prosinca 2021. 
Indeks 
(3/2) 

 1 2 3 4 

I. Aktiva 547.644.969,00 616.025.698,00  112,5 

1. Dugotrajna imovina 489.933.799,00 513.286.192,00  104,8 

1.1. Nematerijalna imovina 1.198.504,00 3.630.935,00  303,0 

1.2. Materijalna imovina 488.639.166,00 509.540.311,00  104,3 

1.3. 
Dugotrajna financijska 
imovina 

96.129,00 114.946,00  119,6 

2. Kratkotrajna imovina 57.654.921,00 102.535.428,00  177,8 

2.1. Zalihe 5.368.401,00 4.949.933,00  92,2 

2.2. Potraživanja 18.579.132,00 15.490.569,00  83,4 

2.3. Novac u banci i blagajni 33.707.388,00 82.094.926,00  243,6 

3. 
Plaćeni troškovi budućeg 
razdoblja i nedospjela naplata 
prihoda 

56.249,00 204.078,00  362,8 

II. Pasiva 547.644.969,00 616.025.698,00  112,5 

1. Kapital i rezerve 282.044.080,00 280.724.769,00  99,5 

2. Rezerviranja 972.396,00 135.527,00  13,9 

3. Dugoročne obveze 71.257.851,00 87.827.587,00  123,3 

4. Kratkoročne obveze 60.793.732,00 54.054.325,00  88,9 

5. 
Odgođeno plaćanje troškova i 
prihod budućeg razdoblja 

132.576.910,00 193.283.490,00  145,8 

 
 Prema podacima iz Bilance Društva ukupna vrijednost imovine koncem 2021. iskazana 
je u iznosu od 616.025.698,00 kn te je u odnosu na iskazanu vrijednost koncem 2020. veća 
za 68.380.729,00 kn ili 12,5 %. 
 
 Vrijednosno značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na 
materijalnu imovinu u pripremi koja je veća za 31.455.515,00 kn ili 21,0 % zbog ulaganja u 
vodoopskrbu i odvodnju Mokošica, Štikovica i Mali Zaton; izgradnju sustava vodoopskrbe i 
odvodnje u Orašcu; vodoopskrbni sustav Zamaslina, Marinice (crpna stanica Zamaslina) te 
izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopudu. Također, 
vrijednosno značajnije smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na potraživanja 
koja su manja za 3.088.563,00 kn ili 16,6 % zbog provedbe prisilnih mjera naplate. 
 
 Nematerijalna imovina Društva odnosi se na ulaganja u tuđu imovinu (izgradnja 
kolektora na sustavu odvodnje u Općini Župa dubrovačka) u vrijednosti od 1.938.931,00 kn 
te računalni program u vrijednosti od 1.692.004,00 kn. 
 
 Materijalna imovina Društva odnosi se na građevinske objekte u vrijednosti od 
321.869.142,00 kn, materijalnu imovinu u pripremi u vrijednosti od 181.394.398,00 kn, 
postrojenja i opremu u vrijednosti od 3.462.746,00 kn, zemljište u vrijednosti od 
1.369.419,00 kn, alate, pogonski inventar i transportnu imovinu u vrijednosti od 864.735,00 
kn te predujmove za materijalnu imovinu u vrijednosti od 579.871,00 kn. 
 Vrijednosno značajniji građevinski objekti su cjevovodi u vrijednosti od 163.056.884,00 
kn i sustav odvodnje u vrijednosti od 108.313.597,00 kn. 
 Vrijednosno značajnija postrojenja i oprema odnosi se na strojeve u vrijednosti od 
2.128.849,00 kn, mjerne i kontrolne uređaje u vrijednosti od 531.421,00 kn te druge uređaje 
i instalacije u vrijednosti od 476.197,00 kn. 
 Zemljište u vrijednosti od 1.369.419,00 kn u cijelosti se odnosi na 17 građevinskih 
zemljišta pojedinačne vrijednosti od 186,00 kn do 410.074,00 kn. 
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 Vrijednosno značajniji alati, pogonski inventar i transportna imovina u vrijednosti od 
864.735,00 kn odnose se na tri teretna vozila u vrijednosti od 686.767,00 kn, koja su 
nabavljena nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti i zaključenog 
Ugovora o financijskom leasingu, iz kolovoza 2021. 
 
 Koncem 2021. novčana sredstva u banci i blagajni iznosila su 82.094.926,00 kn, a 
odnose se na novčana sredstva na žiroračunima Društva u iznosu od 82.088.926,00 kn te 
u blagajni u iznosu od 6.000,00 kn. U odnosu na stanje koncem 2020., veća su za 
48.387.538,00 kn ili 143,6 % zbog izvršenih uplata Hrvatskih voda prema zahtjevima za 
nadoknadom sredstava za projekte koji se financiraju iz Hrvatskih voda na temelju prijenosa 
EU sredstava (vrijednosno najznačajnije odnosi se na projekt Razvoj vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracije Dubrovnik). 
 
 Potraživanja su koncem godine iskazana u iznosu od 15.490.569,00 kn i manja su za 
3.088.563,00 kn ili 16,6 % u odnosu na potraživanja iskazana koncem 2020. Odnose se na 
potraživanja od kupaca u iznosu od 12.172.340,00 kn, ostala potraživanja (za zajedničke 
projekte prema Hrvatskim vodama, plaćene predujmove dobavljačima i potraživanje prema 
trgovačkom društvu po sudskoj nagodbi) u iznosu od 2.540.556,00 kn te potraživanja od 
države i drugih institucija (za više uplaćeni porez na dodanu vrijednost i porez na dobit te od 
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za bolovanje preko 42 dana) u iznosu od 
777.673,00 kn. 
 Potraživanja od kupaca odnose se na potraživanja za vodne usluge (od pravnih i 
fizičkih osoba, korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje starosti do godine dana) 
u iznosu od 11.447.445,00 kn, sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca (od fizičkih osoba 
starija od godine dana te potraživanja od pravnih osoba starija od tri godine) u iznosu od 
1.679.594,00 kn, potraživanja od kupaca za ostale usluge u iznosu od 620.675,00 kn te 
potraživanja od kupaca koji su svoje dugovanje podmirili kreditnim karticama u iznosu od 
104.220,00 kn. Potraživanja od kupaca umanjena su za ispravak vrijednosti u iznosu od 
1.679.594,00 kn. 
 Ostala potraživanja iskazana su i evidentirana u iznosu od 2.540.556,00 kn, a 
vrijednosno značajnija odnose se na novčana sredstva u iznosu od 2.010.119,00 kn 
prikupljena od naknade za razvoj, pohranjena na posebnom namjenskom računu Hrvatskih 
voda kod poslovne banke iz kojih se financira povrat zajma Hrvatskim vodama za 
financiranje projekta Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području te potraživanja u 
iznosu od 508.783,00 kn od trgovačkog društva za obavljanje hotelsko-turističke djelatnosti 
s kojim je Društvo 2016. zaključilo sudske nagodbe za otplatu duga nastalog zbog 
nepodmirivanja obveza za isporučenu vodu. 
 
 Prema analitičkoj evidenciji potraživanja od kupaca iznose 13.835.164,00 kn, od čega 
su dospjela u iznosu od 8.810.569,00 kn, a nedospjela u iznosu od 5.024.595,00 kn. Za 
dospjela potraživanja, iako unutarnjim aktom nije uređena naplata potraživanja, Društvo 
poduzima mjere naplate (upućuje opomene, privremeno obustavlja isporuku vodnih usluga, 
zaključuje ugovore o obročnoj otplati duga i vodi sudske sporove) kako bi osiguralo 
pravodobnu naplatu potraživanja. 
 Do konca rujna 2022. naplaćena su potraživanja u iznosu od 11.902.488,00 kn ili     
76,8 % ukupnih potraživanja. 
 
 Zalihe u vrijednosti od 4.949.933,00 kn odnose se na materijal i rezervne dijelove za 
održavanje i popravke vodoopskrbnog i sustava odvodnje u vrijednosti od 4.835.400,00 kn, 
radnu odjeću i obuću u vrijednosti od 99.972,00 kn, uredski materijal i pribor u vrijednosti od 
10.955,00 kn te gorivo i mazivo u vrijednosti od 3.606,00 kn. 
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 Vrijednost kapitala i rezervi na koncu 2021. iznosila je 280.724.769,00 kn, a odnosi se 
na temeljni (upisani) kapital u iznosu od 247.420.200,00 kn, zadržanu dobit u iznosu od 
21.790.358,00 kn, kapitalne rezerve u iznosu od 9.751.708,00 kn te rezerve iz dobiti u 
iznosu od 4.054.831,00 kn. Iskazana vrijednost kapitala i rezervi umanjena je za gubitak 
poslovne godine u iznosu od 2.292.328,00 kn. Tijekom 2021. povećan je temeljni (upisani) 
kapital, i to unosom prava (pretvaranjem potraživanja u temeljni ulog) Grada te općina Župa 
dubrovačka, Ston i Dubrovačko primorje. 
 
 Rezerviranja u iznosu od 135.527,00 kn odnose se na rezerviranja za započeti sudski 
spor s trgovačkim društvom za naknadno izvedene radove nakon obavijesti Društva o 
raskidu Ugovora o građenju iz 2012. za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području 
Grada. 
 
 Dugoročne obveze se odnose na obveze prema tri ugovora o kreditu u iznosu od 
82.358.919,00 kn, prema dobavljačima za zadržani dio ugovorenog iznosa na ime jamstva 
za uredno ispunjenje ugovornih obveza u iznosu od 3.745.017,00 kn, obveze prema 
dobavljaču za leasing u iznosu od 916.474,00 kn te obvezu prema Hrvatskim vodama 
(podzajam) u iznosu od 807.177,00 kn i nisu dospjele. 
 
 Dva ugovora o kreditu Društvo je zaključilo s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, 
od kojih jedan u 2016., za financiranje izgradnje crpne stanice s uređajem za pročišćavanje 
vode za piće i pratećim infrastrukturnim objektima u iznosu od 50.000.000,00 kn. Po 
navedenom kreditu dugoročne obveze koncem 2021. iznose 37.329.071,00 kn. Drugi 
ugovor o kreditu zaključen je u 2019. za financiranje investicijskih projekata vodoopskrbe i 
odvodnje na području Grada u iznosu od 50.000.000,00 kn, a obveze po navedenom kreditu 
koncem 2021. iznose 43.280.259,00 kn. Treći Ugovor o kreditu zaključen je u 2012. s 
poslovnom bankom, za financiranje izgradnje vodoopskrbnih sustava u iznosu od 
6.000.000,00 kn, a dugoročne obveze po navedenom kreditu koncem 2021. iznose 
1.749.589,00 kn. Tijekom 2021. Društvo je uredno otplaćivalo obveze po navedenim 
kreditima. 
 
 Dugoročne obveze prema dobavljačima odnose se na zadržana novčana sredstva za 
jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza u iznosu od 10,0 % ugovorenog iznosa. Po 
isteku ugovorenih rokova i urednog ispunjenja ugovornih obveza, zadržana sredstva 
jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza vraćaju se dobavljačima. 
 
 Obveze prema dobavljaču za leasing u iznosu od 916.474,00 kn odnose se na obveze 
prema ugovoru o financijskom leasingu (za nabavu 13 vozila) zaključenom u kolovozu 2021. 
 
 Ugovor o pod-zajmu i pod-darovnici za potprojekt Dubrovnik zaključen je u lipnju 2011. 
između Društva, Grada i Hrvatskih voda za izgradnju objekata, nabavu opreme i uređenje 
komunalne infrastrukture na području Grada (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s 
pristupnim putem i spojnim kolektorom; sustav odvodnje otpadnih voda; izgradnja kolektora 
u više gradskih ulica; biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda; nabava specijalnog vozila 
za pražnjenje septičkih jama i opreme za čišćenje kanalizacijskih cijevi te kamere za 
snimanje izgrađenog sustava i izrada projektne dokumentacije, studija i aplikacije za EU 
fondove), u okviru Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2. Dodatkom 
I Ugovoru, iz studenoga 2014., određena je ukupna procijenjena vrijednost potprojekta u 
iznosu od 86.750.000,00 kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 46.750.000,00 
kn, a ostatak u iznosu od 40.000.000,00 kn odnosi se na glavnicu Supsidijarnog zajma. 
Nadalje, određeno je kako će Hrvatske vode financirati povrat 35,0 % iznosa spomenutog 
zajma, a preostalih 65,0 % iznosa spomenutog zajma daje se Društvu u podzajam.  
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Također, ugovoreno je da glavnica podzajma iznosi 26.000.000,00 kn. Prema obrazloženju 
odgovorne osobe, Društvo je za realizaciju spomenutog potprojekta u prethodnim godinama 
iskoristilo sredstva u iznosu od 22.703.130,00 kn. Tijekom 2021. Društvo je redovno 
otplaćivalo dospjele obveze glavnice podzajma iz prikupljenih sredstava naknade za razvoj, 
koja su pohranjena na namjenskom računu Hrvatskih voda kod poslovne banke te 
dugoročne obveze po navedenom podzajmu na koncu 2021. iznose 807.177,00 kn. 
 
 Kratkoročne obveze iskazane su u iznosu od 54.054.325,00 kn, od čega su nedospjele 
obveze u iznosu od 53.796.959,00 kn, a dospjele u iznosu od 257.366,00 kn. Vrijednosno 
značajnije odnose se na odgođeno priznavanje prihoda od sredstava naknade za razvoj 
Grada i Općine Dubrovačko primorje u iznosu od 24.501.991,00 kn, obveze za otplatu 
dugoročnih kredita koje dospijevaju u 2022. u iznosu od 15.332.016,00 kn, obveze za 
naknade za korištenje i zaštitu voda u iznosu od 5.740.335,00 kn te obveze prema 
dobavljačima u iznosu od 4.369.391,00 kn. Do konca rujna 2022., od ukupno iskazanih 
kratkoročnih obveza na koncu 2021., podmireno je 17.754.809,00 kn ili 32,8 %. 
 
 Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja u iznosu od 193.283.490,00 
kn odnose se na odgođeno priznavanje prihoda ostvarenih od potpora za financiranje 
izgradnje i ulaganja u razvoj vodoopskrbe i odvodnje. Društvo prijenos odgođenih prihoda 
na prihode razdoblja obavlja u visini pojedinačne amortizacije za dugotrajnu imovinu 
nabavljenu iz navedenih sredstava te za otplatu dospjelih obveza po kreditima. 
 
c) Revizija godišnjih financijskih izvještaja 
 
 Neovisni revizor obavio je reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. i 
sastavio Izvješće u svibnju 2022. Prema mišljenju neovisnog revizora, godišnji financijski 
izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2021., njegovu 
financijsku uspješnost i novčane tokove za 2021., u skladu sa Zakonom o računovodstvu i 
Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. 
 
 Također, obavljena je revizija financijskih informacija sadržanih u Prijavi podataka o 
ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2021. i Prikazu troškova 
za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga za 2021. te je sastavljeno zasebno 
Izvješće. Prema mišljenju neovisnog revizora, navedene financijske informacije s 
pripadajućim obrazloženjima sastavljene su, u svim značajnim odrednicama, u skladu s 
Uredbom o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine 
112/10) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih 
usluga pokriva (Narodne novine 112/10). 

 
 
 Projekti financirani u 2021. 
 
 Tijekom 2021. Društvo je provodilo projekte pod nazivom Razvoj vodno-komunalne 
infrastrukture aglomeracije Dubrovnik i Projekt izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda i dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim područjima 
Grada i Općine Ston. 
 
 – Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik 
 
 Projekt Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik (dalje u tekstu: 
Projekt aglomeracije) je veliki projekt koji obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe i 
sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.  
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Ugovorom o bespovratnim sredstvima određene su projektne aktivnosti za sustav javne 
vodoopskrbe koje će se provoditi u naseljima vodoopskrbnih sustava: Dubrovnik,           
Zaton-Orašac i Moševići-Visočani, kao i projektne aktivnosti vezane za sustav javne 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje će se provoditi u naseljima aglomeracije 
Dubrovnik: Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Gornje Obuljeno, Knežica, 
Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, 
Rožat, Sustjepan i Šumet. 
 
 Ciljevi Projekta aglomeracije su unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa 
svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbom pitkom vodom (kroz sanaciju i 
rekonstrukciju postojećeg sustava čime će se smanjiti vodni gubici na vodoopskrbnom 
sustavu Dubrovnik za 8,0 % te na vodoopskrbnom sustavu Zaton-Orašac-Elafiti za 6,0 %, 
kao i kroz izgradnju novog vodoopskrbnog sustava čime će se smanjiti broj stanovnika bez 
pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima, koja nisu obuhvaćena monitoringom ili koji su 
spojeni na sustave koji ne udovoljavaju mikrobiološkim i/ili kemijskim parametrima za 78 
824 potrošača) te razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda u cilju doprinosa 
poboljšanju stanja voda (kroz rekonstrukciju i sanaciju sustava javne odvodnje čime će se 
doprinijeti učinkovitosti sustava, kao i kroz izgradnju sustava javne odvodnje čime će se 
povećati stopa priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje s 84,0 % na 92,0 %). 
 
 Svrha Projekta aglomeracije je usklađivanje s Okvirnom direktivom o vodama 
(2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) te 
Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ) za aglomeraciju 
Dubrovnik. 
 
 Projektom aglomeracije doprinosi se ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva 
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”: 6ii 1: Unapređenje javnog 
vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom 
vodom osigurat će se izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne vodoopskrbe 
te 6ii 2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju 
stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i 
većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja. 
 
 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u srpnju 2020. objavilo natječaj za 
prijavu velikog projekta, izravnom dodjelom. Društvo je u listopadu 2020. Ministarstvu 
gospodarstva i održivog razvoja dostavilo dokumentaciju za prijavu velikog projekta. 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije dostavilo Obavijest o završenom postupku dodjele sa zahtjevom za slanje 
neovisnoj kontroli JASPERS-u (zajednička pomoć za potporu projektima u europskim 
regijama, engl. Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Ministarstvo 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u srpnju 2020. dostavilo JASPERS-u kao 
neovisnoj kontroli kvalitete, prijavu velikog projekta. 
 
 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenome 2020. donijelo Odluku o 
financiranju projekta, a JASPERS je u studenome 2020. dostavio pozitivno izvješće o 
projektu Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Europska komisija 
odobrila je financiranje navedenog Projekta aglomeracije te je Ugovor o bespovratnim 
sredstvima zaključen 14. prosinca 2020. između Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja (Posredničko tijelo razine 1), Hrvatskih voda (Posredničko tijelo razine 2) i Društva 
(Korisnik bespovratnih sredstava).  
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Također, u prosincu 2020. navedene ugovorne strane zaključile su Ugovor o sufinanciranju 
Projekta aglomeracije kojim su ugovorena međusobna prava i obveze u vezi sa 
sufinanciranjem nacionalne komponente Projekta aglomeracije, a kojim je predviđeno da se 
financiranje obavlja u jednakim iznosima od 63.391.753,00 kn, što predstavlja udjel od  
33,33 % ugovorenog iznosa koji sufinancira svaka ugovorna strana. 
 
 Sastavni dio Ugovora o bespovratnim sredstvima je pet priloga Ugovoru (prilog I: Opis 
i proračun projekta iz Prijave projekta na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja; prilog II: Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova 
u financijskom razdoblju 2014. – 2020.; prilog III: Izvješće nakon provedbe Projekta; prilog 
IV: Pravila o financijskim korekcijama i prilog V: Uvjeti korištenja sustava eFondovi za 
korisnike bespovratnih sredstava). Korisnik Projekta aglomeracije je Društvo, a partner na 
Projektu aglomeracije je Grad na temelju zaključenog Ugovora o partnerstvu iz prosinca 
2020. 
 
 Prema navedenom Ugovoru o bespovratnim sredstvima razdoblje provedbe projekta 
je od početka siječnja 2014. do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije do 
konca prosinca 2023., dok je razdoblje prihvatljivosti izdataka od početka siječnja 2014. do 
konca prosinca 2023.  
 
 Projekt aglomeracije financiran je iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa 
Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020. iz prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa. 
Ukupna vrijednost Projekta aglomeracije ugovorena je u iznosu od 881.208.683,00 kn s 
porezom na dodanu vrijednost, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 647.820.209,00 
kn. Neprihvatljivi troškovi iznose 233.388.474,00 kn i financirat će se iz nacionalnih 
sredstava, a odnose se na porez na dodanu vrijednost. Od ukupno prihvatljivih troškova, EU 
bespovratna sredstva iznose 457.644.949,00 kn ili 70,6 %, dok se 190.175.260,00 kn ili  
29,4 % odnosi na sredstva koja će se financirati iz državnog proračuna, Hrvatskih voda te 
Društva u jednakim iznosima od 63.391.753,00 kn. Društvo je, prema Ugovoru o 
bespovratnim sredstvima, imalo pravo zatražiti plaćanje predujma čiji ukupan iznos nije 
mogao biti viši od 30,0 % iznosa ukupno Ugovorom dodijeljenih bespovratnih sredstava 
(137.293.485,00 kn), a Društvo nije zatražilo plaćanje predujma. 
 
 U tablici broj 4 daje se financijski pregled projektnih aktivnosti Projekta aglomeracije, 
do konca lipnja 2023., s napomenom da se podaci u stupcu Odobrenje prema zahtjevima 
za nadoknadom sredstava (dalje u tekstu: ZNS) odnose na izvještajno razdoblje do 29. 
ožujka 2023. U navedenoj tablici daju se financijski podaci svih projektnih aktivnosti prema 
Ugovoru o bespovratnim sredstvima, ugovorima s dobavljačima s dodacima, podaci o 
odobrenim sredstvima prema ZNS-ovima, izrečenim korekcijama, iznosima plaćenim 
korisniku, iznosima ispostavljenih računa od strane dobavljača, iznosima plaćenim 
dobavljačima te iznosima preostalim na stavkama proračuna projekta. 
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 Tablica broj 4 
 

Financijski pregled projektnih elemenata do konca lipnja 2023. za Projekt Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Dubrovnik 
u kn 

 
 
 

Projektni 
element 

 
 
 

Stavka 
proračuna 

 
Ugovor o 

bespovratnim 
sredstvima 

(BS)                 
* nije bilo 
dodataka 

ugovoru o BS 
 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima s 

dodacima 

 
 

Odobreno 
prema      

ZNS-ovima 

 
 
 

Korekcija 

 
 

 
Plaćeno 
korisniku 

 
 
 

Računi 
dobavljača 

 
 
 

Plaćeno 
dobavljačima 

 
 
 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Projektiranje, 
izgradnja i probni 
rad uređaja za 
pročišćavanje 
pitke voda 
Ombla 
kapaciteta 490 
l/s 

1.Projektiranje, 
izgradnja i probni 
rad uređaja za 
pročišćavanje 
pitke voda 
Ombla 
kapaciteta 490 
l/s 

62.318.300,00 56.516.480,00 56.516.480,00 44.656.127,00 5.651.648,00 44.656.127,00 56.516.480,00 50.207.497,00 17.662.173,00 

1. UKUPNO 62.318.300,00 56.516.480,00 56.516.480,00 44.656.127,00 5.651.648,00 44.656.127,00 56.516.480,00 50.207.497,00 17.662.173,00 

2.Izgradnja i 
sanacija sustava 
vodoopskrbe i 
odvodnje 

2.1.Sanacija 
sustava 
odvodnje 

33.080.546,00 29.046.292,00 29.046.484,00 796.621,00 n/p 796.621,00 960.096,00 846.121,00 32.283.925,00 

2.Izgradnja i 
sanacija sustava 
vodoopskrbe i 
odvodnje 

2.2.Izgradnja, 
rekonstrukcija i 
sanacija sustava 
vodoopskrbe 

33.591.910,00 33.403.713,00 36.702.633,00 312.769,00 n/p 312.769,00 2.829.647,00 1.549.841,00 33.279.141,00 

2.Izgradnja i 
sanacija sustava 
vodoopskrbe i 
odvodnje 

2.3.Izgradnja 
sustava 
vodoopskrbe, 
izgradnja i 
sanacija sustava 
odvodnje 

114.356.328,00 126.083.558,00 126.083.558,00 0,00 n/p 0,00 n/p n/p 114.356.328,00 

2.Izgradnja i 
sanacija sustava 
vodoopskrbe i 
odvodnje 

2.4.Izgradnja 
sustava 
vodoopskrbe 

28.015.570,00 21.290.454,00 21.290.454,00 0,00 n/p 0,00 n/p n/p 28.015.570,00 

2. UKUPNO 209.044.354,00 209.824.017,00 213.123.129,00 1.109.390,00 0,00 1.109.390,00 3.789.743,00 2.395.962,00 207.934.964,00 
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Projektni 
element 

 
 
 

Stavka 
proračuna 

 
Ugovor o 

bespovratnim 
sredstvima 

(BS)                 
* nije bilo 
dodataka 

ugovoru o BS 
 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima s 

dodacima 

 
 

Odobreno 
prema      

ZNS-ovima 

 
 
 

Korekcija 

 
 

 
Plaćeno 
korisniku 

 
 
 

Računi 
dobavljača 

 
 
 

Plaćeno 
dobavljačima 

 
 
 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.Sanacije na 
sustavu 
vodoopskrbe 
koja se odnosi 
na sanaciju 
hidrotehničkog 
tunela Srđ u 
dužini od 2,85 
km i 1 VS 

3.Sanacija 
hidrotehničkog 
tunela Srđ u 
dužini od 2.850 
metara i 1 VS 

18.859.500,00 19.480.323,00 19.502.184,00 0,00 4.714.875,00 0,00 942.506,00 2.796.254,00 18.859.500,00 

3. UKUPNO 18.859.500,00 19.480.323,00 19.502.184,00 0,00 4.714.875,00 0,00 942.506,00 2.796.254,00 18.859.500,00 

4.Izgradnja i 
sanacija sustava 
vodoopskrbe i 
odvodnje 

4.1.Izgradnja 
sustava 
vodoopskrbe i 
odvodnje 

34.076.440,00 43.907.430,00 49.512.935,00 18.274.195,00 n/p 18.274.195,00 42.076.444,00 37.868.800,00 15.802.245,00 

4.Izgradnja i 
sanacija sustava 
vodoopskrbe i 
odvodnje 

4.2.Sanacije na 
sustavu 
vodoopskrbe 

9.478.845,00 27.487.207,00 28.607.341,00 5.886.605,00 n/p 5.886.605,00 25.993.008,00 23.203.461,00 3.592.240,00 

4. UKUPNO 43.555.285,00 71.394.637,00 78.120.276,00 24.160.800,00 0,00 24.160.800,00 68.069.452,00 61.072.261,00 19.394.485,00 

5.Rekonstrukcija 
sustava 
vodoopskrbe i 
sanacija sustava 
odvodnje, 
uključuje 
arheološke 
radove i 
rekonstrukciju 
ukupno 720 
metara 
cjevovoda u 
starom Gradu 
(Stradun i ulica 
Prijeko) 

5.Arheološki 
radovi i 
rekonstrukcija 
720 metara 
cjevovoda na 
sustavu javne 
vodoopskrbe 

9.772.400,00 8.773.525,00 8.773.525,00 0,00 n/p 0,00 995.190,00 895.671,00 9.772.400,00 

5. UKUPNO 9.772.400,00 8.773.525,00 8.773.525,00 0,00 0,00 0,00 995.190,00 895.671,00 9.772.400,00 
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Projektni 
element 

 
 
 

Stavka 
proračuna 

 
Ugovor o 

bespovratnim 
sredstvima 

(BS)                 
* nije bilo 
dodataka 

ugovoru o BS 
 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima s 

dodacima 

 
 

Odobreno 
prema      

ZNS-ovima 

 
 
 

Korekcija 

 
 

 
Plaćeno 
korisniku 

 
 
 

Računi 
dobavljača 

 
 
 

Plaćeno 
dobavljačima 

 
 
 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.Uređaj za 
pročišćavanje 
otpadnih voda 
(UPOV) i 
postrojenje za 
obradu mulja 

6.Projektiranje, 
izgradnja i probni 
rad UPOV-a 
Lapad, II stupanj 
pročišćavanja te 
projektiranje, 
izgradnja i probni 
rad postrojenja 
za sušenje mulja 
na lokaciji 
Osojnik. 
Izgradnja novog 
kopnenog i 
podmorskog 
ispusta UPOV-a 

227.159.350,00 n/p n/p 0,00 n/p n/p n/p n/p 227.159.350,00 

6. UKUPNO 227.159.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.159.350,00 

7.Institucionalno 
jačanje Društva 
kroz 
nadogradnju GIS 
sustava za 
vodoopskrbu 

7.Institucionalno 
jačanje Društva 
kroz 
nadogradnju GIS 
sustava za 
vodoopskrbu 

23.000.087,00 n/p n/p 0,00 n/p n/p n/p n/p 23.000.087,00 

7. UKUPNO 23.000.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.087,00 
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Projektni 
element 

 
 
 

Stavka 
proračuna 

 
Ugovor o 

bespovratnim 
sredstvima 

(BS)                 
* nije bilo 
dodataka 

ugovoru o BS 
 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima s 

dodacima 

 
 

Odobreno 
prema      

ZNS-ovima 

 
 
 

Korekcija 

 
 

 
Plaćeno 
korisniku 

 
 
 

Računi 
dobavljača 

 
 
 

Plaćeno 
dobavljačima 

 
 
 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8.Nabava 
opreme za 
redovito 
održavanje 
sustava 
vodoopskrbe i 
sustava 
odvodnje 

8.Nabava 
opreme 
potrebne za 
redovno 
održavanje i 
upravljanje 
postojećom i 
novoizgrađenom 
infrastrukturom 
vodoopskrbe i 
odvodnje 
otpadnih voda u 
vlasništvu 
Društva. 

6.952.000,00 n/p n/p 0,00 n/p n/p n/p n/p 6.952.000,00 

8. UKUPNO 6.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.952.000,00 

9.Usluge 
nadzora nad 
gradnjom 

9.1.Usluge 
stručnog 
nadzora nad 
gradnjom i FIDIC 
Inženjera nad 1. 
ugovorom  

990.000,00 900.000,00 900.000,00 795.595,00 90.000,00 795.595,00 883.995,00 883.995,00 104.405,00 

9.Usluge 
nadzora nad 
gradnjom 

9.2. Usluge 
stručnog 
nadzora nad 
gradnjom i FIDIC 
Inženjera nad 
ugovorima 2, 3, 
5 i 6 

15.069.463,00 22.101.156,00 22.101.156,00 0,00 n/p 0,00 626.074,00 0,00 15.069.463,00 

9.Usluge 
nadzora nad 
gradnjom 

9.3. Usluge 
stručnog 
nadzora nad 
gradnjom i FIDIC 
Inženjera nad 4. 
ugovorom 

649.000,00 1.180.000,00 1.212.865,00 496.131,00 n/p 496.131,00 992.262,00 992.262,00 152.869,00 

9. UKUPNO 16.708.463,00 24.181.156,00 24.214.021,00 1.291.726,00 90.000,00 1.291.726,00 2.502.331,00 1.876.257,00 15.326.737,00 

10.Upravljanje 
projektom 

10.Usluge 
upravljanja 
projektom 

13.108.700,00 n/p n/p 0,00 n/p n/p n/p n/p 13.108.700,00 

10. UKUPNO 13.108.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.108.700,00 
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Stavka 
proračuna 

 
Ugovor o 

bespovratnim 
sredstvima 

(BS)                 
* nije bilo 
dodataka 

ugovoru o BS 
 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

 
 

Ugovor s 
dobavljačima s 

dodacima 

 
 

Odobreno 
prema      

ZNS-ovima 

 
 
 

Korekcija 

 
 

 
Plaćeno 
korisniku 

 
 
 

Računi 
dobavljača 

 
 
 

Plaćeno 
dobavljačima 

 
 
 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.Usluge 
promidžbe, 
vidljivosti i 
izvještavanja 

11.Usluge 
informiranje, 
promidžbe, 
vidljivosti i 
izvještavanja 

804.007,00 584.823,00 584.823,00 151.911,00 n/p 151.911,00 157.410,00 151.911,00 652.096,00 

11. UKUPNO 804.007,00 584.823,00 584.823,00 151.911,00 0,00 151.911,00 157.410,00 151.911,00 652.096,00 

12.Ostali 
troškovi  

12.1.Troškovi 
otkupa zemljišta 

14.157.627,00 n/p n/p 6.431.815,00 n/p 6.431.815,00 n/p n/p 7.725.812,00 

12.Ostali 
troškovi 

12.2.Troškovi 
elektroenergetsk
og priključka 

1.813.691,00 n/p n/p 0,00 n/p 0,00 n/p n/p 1.813.691,00 

12.Ostali 
troškovi 

12.3.Troškovi 
vodnog 
doprinosa i 
izdavanja 
dozvola 

566.445,00 n/p n/p 426.217,00 n/p 426.217,00 n/p n/p 140.228,00 

12. UKUPNO 16.537.763,00 0,00 0,00 6.858.032,00 0,00 6.858.032,00 0,00 0,00 9.679.731,00 

SVEUKUPNO 647.820.209,00 390.754.961,00 400.834.438,00 78.227.986,00 10.456.523,00 78.227.986,00 132.973.112,00 119.395.813,00 569.502.223,00 

Izvor: podaci Društva na dan 30. lipnja 2023. (bez poreza na dodanu vrijednost), pri izračunu korištena je fiksna stopa u iznosu od 1 EUR=7,5345 kn 
** n/p = nije primjenjivo 
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 Društvo je od 2015. do konca lipnja 2023. provelo deset otvorenih postupaka javne 
nabave te ugovorilo nabavu radova i usluga u vrijednosti od 400.834.438,00 kn (što čini  
61,9 % prihvatljivih troškova Projekta aglomeracije). Društvo je, također, u svibnju 2022. 
započelo postupak javne nabave Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda Lapad, drugi stupanj pročišćavanja te projektiranje, izgradnja 
i probni rad postrojenja za sušenje mulja na lokaciji Osojnik te izgradnja novog kopnenog i 
podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda procijenjene vrijednosti 
nabave u iznosu od 221.017.000,00 kn, a za čiji predmet nabave, do rujna 2023., nije 
donesena odluka o odabiru ni zaključen ugovor o javnoj nabavi.  
 
 Radovi i usluge u vrijednosti od 136.749.621,00 kn, izvršeni prije zaključenja Ugovora 
o bespovratnim sredstvima, priznati su u aktivnosti Projekta aglomeracije, s obzirom na to 
da je ugovoreno razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta aglomeracije od siječnja 2014. do 
konca prosinca 2023., a odnose se na radove na uređaju za pročišćavanje pitke vode Ombla 
u vrijednosti od 56.516.480,00 kn; radove na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u 
Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu u vrijednosti od 49.512.935,00 kn; radove sanacije na 
sustavu vodoopskrbe Orašac u vrijednosti od 28.607.341,00 kn; usluge stručnog nadzora 
nad radovima na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom 
Zatonu, kao i radovima na sanaciji sustava vodoopskrbe Orašac u iznosu od 1.212.865,00 
kn te usluge stručnog nadzora nad radovima na uređaju za pročišćavanje pitke vode Ombla 
u iznosu od 900.000,00 kn. 
 
 Ugovoreni radovi i usluge nakon zaključenja Ugovora o bespovratnim sredstvima 
odnose se na: radove izgradnje i sanacije sustava vodoopskrbe i odvodnje u vrijednosti od 
213.123.129,00 kn; usluge stručnog nadzora nad gradnjom i FIDIC (Međunarodna 
federacija inženjera konzultanata, engl. International Federation of Consulting Engineers) 
inženjera nad ugovorima: Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje, Sanacije na 
sustavu vodoopskrbe koja se odnosi na sanaciju hidrotehničkog tunela Srđ, Rekonstrukcija 
sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje te Projektiranje, izgradnja i probni rad 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenje za obradu mulja u iznosu od 
22.101.156,00 kn; radove sanacije na sustavu vodoopskrbe u vrijednosti od 19.502.184,00 
kn; radove rekonstrukcije na sustavu javne vodoopskrbe i sanacije na sustavu odvodnje u 
vrijednosti od 8.773.525,00 kn te usluge promidžbe i vidljivosti u provedbi Projekta 
aglomeracije u iznosu od 584.823,00 kn. 
 
 Državni ured za reviziju je revizijom obuhvatio dva vrijednosno značajnija postupka 
nabave: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na 
sustavu odvodnje planirane vrijednosti od 190.040.322,00 kn i Projektiranje, izgradnja i 
probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lapad, drugi stupanj pročišćavanja te 
projektiranje, izgradnja i probni rad postrojenja za sušenje mulja na lokaciji Osojnik te 
izgradnja novog kopnenog i podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
planirane vrijednosti (postupak nabave do konca lipnja 2023. nije okončan) od 
221.017.000,00 kn, što ukupno čini 63,5 % ugovorenih prihvatljivih troškova vezanih za 
provedbu Projekta aglomeracije. 
 
 • Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na 
sustavu odvodnje 
 
 Društvo je, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, u srpnju 2021. 
objavilo Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Izgradnja, rekonstrukcija 
i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu odvodnje.  
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Rok za dostavu ponuda bio je u siječnju 2022., a procijenjena vrijednost predmeta nabave 
iznosila je 190.040.322,00 kn. Nabava je podijeljena na četiri grupe: Sanacija sustava 
odvodnje i pročišćavanja u vrijednosti od 30.073.224,00 kn, Izgradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava vodoopskrbe u vrijednosti od 30.538.100,00 kn, Izgradnja sustava 
vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje u vrijednosti od 103.960.298,00 kn, 
Izgradnja sustava vodoopskrbe u vrijednosti od 25.468.700,00 kn. Kriterij za odabir ponude 
bila je ekonomski najpovoljnija ponuda, od čega je cijena ponude imala najveći značaj od 
80,0 %, a specifično iskustvo stručnjaka 20,0 % ekonomski najpovoljnije ponude. 
 Prema Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, iz siječnja 2022., pristiglo je 18 ponuda 
za sve četiri grupe nabave. Nakon pregleda i ocjene ponuda, u svibnju 2022. i u veljači 
2023., sastavljeni su zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda te su odabrane ekonomski 
najpovoljnije ponude i donesene odluke o odabiru. 
 Nakon donošenja odluka o odabiru, u kolovozu 2022., izjavljena je žalba Državnoj 
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM) na dvije odluke o 
odabiru za grupe Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje te 
Izgradnja sustava vodoopskrbe. Predmet žalbe bio je postupak pregleda i ocjene ponuda u 
odnosu na način dodjele bodova. Rješenjem DKOM-a žalba je usvojena (nije bilo ispravno 
utvrđeno specifično iskustvo stručnjaka) te su dvije odluke o odabiru poništene, odnosno 
predmet je vraćen Društvu na ponovni postupak. Društvo je, u ožujku 2023., donijelo nove 
odluke o odabiru za grupe nabave Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija 
sustava odvodnje te Izgradnja sustava vodoopskrbe, prema kojima je odabran žalitelj. 
 
 Sporazumi za grupe nabave Sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja te Izgradnja, 
rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe zaključeni su u lipnju 2022., a za grupe 
nabave Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje te Izgradnja 
sustava vodoopskrbe u travnju 2023. Zaključenim sporazumima i dokumentacijom o nabavi, 
predviđen je rok za završetak radova 21 mjesec od datuma početka radova, odnosno u 
kolovozu 2022. i lipnju 2023. 
 Zaključenim sporazumima i njihovim dodacima ugovorena je Sanacija sustava 
odvodnje i pročišćavanja u vrijednosti od 29.046.484,00 kn, Izgradnja, rekonstrukcija i 
sanacija sustava vodoopskrbe u vrijednosti od 36.702.633,00 kn, Izgradnja sustava 
vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje u vrijednosti od 126.083.558,00 kn te 
Izgradnja sustava vodoopskrbe u vrijednosti od 21.290.454,00 kn, odnosno ukupne 
vrijednosti od 213.123.129,00 kn.  
 Do konca lipnja 2023. za Sanaciju sustava odvodnje i pročišćavanja Društvu je 
ispostavljeno pet privremenih situacija u vrijednosti od 960.096,00 kn ili 3,3 % ugovorene 
vrijednosti, odnosno djelomično je izrađena projektna dokumentacija te je izvršen dio 
pripremnih radova.  
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 Također, do konca lipnja 2023., za Izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sustava 
vodoopskrbe Društvu je ispostavljeno šest privremenih situacija u vrijednosti od 
2.829.647,00 kn ili 7,7 % ugovorene vrijednosti, odnosno izrađena je projektna 
dokumentacija tlačnog cjevovoda crpne stanice Ombla Srđ – hidtotehnički tunel Srđ, crpne 
stanice Lozica, crpne stanice Palata 2, vodospreme Vrbica, vodoopskrbe naselja Vrbica, 
rekonstrukcije cjevovoda u Ulici kardinala Stepinca, rekonstrukcije cjevovoda na šetnici 
Hotel President – ronilački klub, rekonstrukcije cjevovoda uz Luku Gruž – vodoopskrbni 
cjevovod, dok su za izgradnju crpne stanice Lozica obavljeni pripremni radovi, zemljani 
radovi te potporni zid uz crpnu stanicu; za rekonstrukciju cjevovoda u Ulici kardinala 
Stepinca obavljeni su pripremni radovi, zemljani radovi, armirački radovi, betonski i 
armiranobetonski radovi, zidarski radovi, montažni radovi, završni radovi i ostalo; za 
rekonstrukciju cjevovoda na šetnici Hotel President – ronilački klub obavljeni su pripremni 
radovi, zemljani radovi, armirački radovi, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, 
montažni radovi, završni radovi i ostalo; za sanaciju spojeva lijevano-željeznih cjevovoda 
obavljeni su ostali radovi te za rekonstrukciju cjevovoda uz Luku Gruž – vodoopskrbni 
cjevovod obavljeni su pripremni radovi. Navedeni radovi djelomično su izvršeni. Za Izgradnju 
sustava vodoopskrbe, izgradnju i sanaciju sustava odvodnje te Izgradnju sustava 
vodoopskrbe do konca lipnja 2023. Društvu nisu ispostavljene privremene situacije. 
Predviđeni datum završetka radova je u svibnju 2024. Prema obrazloženju odgovorne 
osobe, iz rujna 2023., Društvo očekuje ispunjenje svih ugovorom preuzetih obveza i 
postupanje izvoditelja radova u skladu s Dinamičkim planom. FIDIC ugovorima 
(međunarodni obrasci ugovora), između ostalog, utvrđen je početak ugovora, kašnjenje i 
prekid, slučajevi kada izvoditelj radova ima pravo tražiti produljenje roka izvođenja, 
opravdani razlozi za produljenje roka izvođenja, kao i kazna za zakašnjenje ukoliko izvoditelj 
radova prekorači ugovoreni rok izvođenja bez opravdanog razloga.  
 
 • Projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
Lapad, drugi stupanj pročišćavanja te projektiranje, izgradnja i probni rad postrojenja za 
sušenje mulja na lokaciji Osojnik te izgradnja novog kopnenog i podmorskog ispusta uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda 
 
 Društvo je, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, u svibnju 2022., 
objavilo Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Projektiranje, izgradnja i 
probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lapad, drugi stupanj pročišćavanja te 
projektiranje, izgradnja i probni rad postrojenja za sušenje mulja na lokaciji Osojnik te 
izgradnja novog kopnenog i podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, s 
rokom za dostavu ponuda u prosincu 2022. Procijenjena vrijednost predmeta nabave 
iznosila je 221.017.000,00 kn. Kriterij za odabir ponude bila je ekonomski najpovoljnija 
ponuda, od čega je cijena ponude imala najveći značaj od 80,0 %, a jamčeni godišnji 
operativni trošak električne energije 10,0 % te specifično iskustvo stručnjaka 10,0 % 
ekonomski najpovoljnije ponude. Prema dokumentaciji o nabavi, rok za donošenje odluke o 
odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosio je 120 dana od isteka roka za 
dostavu ponude, odnosno do 28. travnja 2023. 
 Tijekom postupka javne nabave DKOM-u je u lipnju 2022. izjavljena žalba na sadržaj 
dokumentacije o nabavi. DKOM je u srpnju 2022. donio Rješenje, kojim se žalba odbija kao 
neosnovana. 
 Prema Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, iz prosinca 2022., pristigle su tri ponude. 
Do rujna 2023. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nije sastavljen te nije donesena Odluka 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, što je kašnjenje od 125 dana u odnosu na rok za 
donošenje odluke o odabiru.  
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Prema obrazloženju odgovorne osobe, iz srpnja i rujna 2023., odluka o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja do rujna 2023. nije donesena jer je postupak pregleda i ocjene 
ponuda tehnički i tehnološki zahtjevan i složen postupak na kojem sudjeluje niz osoba 
različitih struka uključenih u povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave. Nadalje, 
navodi da je od ponuditelja u pet navrata tražilo pojašnjenja ponuda kako bi bilo sigurno da 
je ponudama zadovoljeno sve traženo dokumentacijom o nabavi, a najveći dio pojašnjenja 
odnosio se na tehnologiju obrade kisika, odnosno utvrđivanja odgovaraju li dostavljene 
ponude traženom u dokumentaciji o nabavi, ponajviše vezano za tehnološke proračune. 
Također, navodi kako je s obzirom na prirodu posla i osjetljivost Projekta, kao i lokaciju na 
kojoj će se graditi, bilo potrebno sve detaljno razraditi. Društvo je, prije isteka valjanosti 
pristiglih ponuda, jer nije donijelo odluku o odabiru, od ponuditelja (u prosincu 2022. i lipnju 
2023.) pribavilo produljenje valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude. 
 
 Od početka provedbe Projekta aglomeracije do konca lipnja 2023. Društvo je 
Hrvatskim vodama podnijelo devet zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom iznosu 
od 210.795.568,00 kn. Društvu su, do konca lipnja 2023., ovjerena sredstva u ukupnom 
iznosu od 78.227.986,00 kn ili 37,1 % potraživanih. Prema obrazloženju odgovorne osobe 
Društva, potraživani iznosi po ZNS-u izuzeti su iz različitih razloga (nije završena ex-post 
kontrola, nedostajuća dokumentacija i drugo). Izuzeti iznosi pridodaju se potraživanom 
iznosu u sljedećem ZNS-u do potpunog odobrenja.  
Doznačena sredstva odobrena su za radove na uređaju za pročišćavanje pitke vode Ombla; 
usluge stručnog nadzora nad radovima na uređaju za pročišćavanje pitke vode Ombla; 
radove na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu; 
radove sanacije na sustavu vodoopskrbe Orašac; usluge stručnog nadzora nad radovima 
na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu; sanaciji 
na sustavu vodoopskrbe; radove rekonstrukcije na sustavu javne vodoopskrbe i sanacije na 
sustavu odvodnje; troškove rješavanja imovinskopravnih odnosa, izdavanja građevinskih i 
lokacijskih dozvola te rješenja o doprinosu. 
 
 Tijekom provedbe Ugovora o bespovratnim sredstvima, Hrvatske vode utvrdile su 
nepravilnosti na temelju kojih su donesene odluke o nepravilnostima i određene tri 
financijske korekcije u ukupnom iznosu od 10.456.523,00 kn ili 1,6 % vrijednosti Ugovora o 
bespovratnim sredstvima. 
Prva Odluka o nepravilnostima odnosi se na provedbu postupka javne nabave radova na 
uređaju za pročišćavanje pitke vode Ombla. Utvrđena nepravilnost odnosi se na nedostatak 
definicija predmeta ugovora i diskriminirajuće tehničke specifikacije u dokumentaciji o javnoj 
nabavi. Utvrđena je financijska korekcija u iznosu od 5,0 % prihvatljive vrijednosti Ugovora 
za izgradnju crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim 
infrastrukturnim objektima. Izmjenom Odluke o utvrđenoj nepravilnosti, u srpnju 2022., 
utvrđena korekcija povećana je na iznos od 10,0 % prihvatljive vrijednosti Ugovora za 
izgradnju crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće i pratećim infrastrukturnim 
objektima te iznosi 5.651.648,00 kn. Na navedenu Odluku, Društvo je izjavilo Prigovor te do 
konca lipnja 2023. posredničko tijelo nije odlučilo o navedenom prigovoru. 
Druga Odluka o nepravilnostima odnosi se na provedbu postupka javne nabave sanacije na 
sustavu vodoopskrbe. Utvrđena nepravilnost odnosi se na nepoštivanje propisanih kriterija 
za odabir gospodarskog subjekta ili tehničkih specifikacija nakon otvaranja ponuda zbog 
koje dolazi do neispravnog odabira/isključenja ponuditelja ili prihvaćanja/odbijanja ponude. 
Utvrđena je financijska korekcija u iznosu od 25,0 % prihvatljive vrijednosti Ugovora o 
bespovratnim sredstvima u iznosu od 4.714.875,00 kn. Na navedenu Odluku, Društvo je 
izjavilo Prigovor te do konca lipnja 2023. posredničko tijelo nije odlučilo o navedenom 
prigovoru. 
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Treća Odluka o nepravilnostima odnosi se na provedbu postupka javne nabave usluge 
nadzora nad radovima za izgradnju crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode za piće 
i pratećim infrastrukturnim objektima. Utvrđena je nepravilnost koja se odnosi na znatnu 
izmjenu elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili dokumentaciji za 
nadmetanje, a financijska korekcija iznosi 10,0 % Ugovora za usluge stručnog nadzora nad 
radovima na uređaju za pročišćavanje pitke vode Ombla, odnosno 90.000,00 kn. 
 
 Ugovorom o bespovratnim sredstvima zadano je 17 pokazatelja uspješnosti projektnih 
aktivnosti, a rokovi za postizanje svakog određenog pokazatelja su završetkom provedbe ili 
određenim rokom nakon završetka provedbe projektne aktivnosti. Od 12 projektnih 
aktivnosti (navedeno u tablici broj 4), do konca lipnja 2023., završene su dvije projektne 
aktivnosti: projektiranje, izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje pitke voda Ombla u 
vrijednosti od 56.516.480,00 kn te usluga nadzora nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje 
pitke voda Ombla u iznosu od 900.000,00 kn, dok je ostalih deset projektnih aktivnosti u 
tijeku. Rezultati završenih projektnih aktivnosti u skladu su sa zadanim pokazateljima 
uspješnosti, odnosno poboljšana je kakvoća vode za 78 097 potrošača vodoopskrbnog 
sustava Dubrovnik (od čega je 859 novih korisnika priključeno na izgrađeni sustav). Od 
preostalih deset projektnih aktivnosti koje su u tijeku, a za koje su provedeni postupci 
nabave u vrijednosti od 343.417.958,00 kn, za usluge stručnog nadzora nad gradnjom i 
FIDIC inženjera nad ugovorima: Izgradnja i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje, 
Sanacije na sustavu vodoopskrbe koja se odnosi na sanaciju hidrotehničkog tunela Srđ, 
Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i sanacija sustava odvodnje te Uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda i postrojenje za obradu mulja Društvu je do konca lipnja 2023. ispostavljena 
jedna privremena situacija u iznosu od 626.074,00 kn ili 2,8 % ugovorene vrijednosti, dok 
su za radove na sanaciji sustava vodoopskrbe Društvu do konca lipnja 2023. ispostavljene 
32 privremene situacije u vrijednosti od 25.993.008,00 kn ili 90,9 % ugovorene vrijednosti. 
Nadalje, za aktivnosti za koje nisu provedeni postupci nabave u tijeku je izrada 
dokumentacije za nabavu, pregled i ocjenjivanje pristiglih ponuda te donošenje odluke o 
odabiru. 
 
 Prema obrazloženju odgovorne osobe Društva, iz srpnja 2023., Projekt aglomeracije 
predviđen je za faziranje, odnosno projektne aktivnosti koje neće biti provedene do konca 
2023. nastavit će se u novom programskom razdoblju 2021. – 2027. 
 
 – Projekt izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i 

dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim područjima Grada i Općine Ston 
 

 Ugovorom o bespovratnim sredstvima za Projekt izgradnja/dogradnja sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim 
područjima Grada i Općine Ston (dalje u tekstu: Projekt) obuhvaćena su ulaganja u sustav 
javne vodoopskrbe te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, dok će se 
projektne aktivnosti za sustav javne vodoopskrbe provoditi u naseljima Zamaslina, Konštar, 
Broce i Marinice u Općini Ston, a projektne aktivnosti vezane za sustav javne odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda provodit će se u naseljima Grada: Orašac i otok Lopud.  
 
 Prema Ugovoru o bespovratnim sredstvima, svrha Projekta je pridonijeti očuvanju 
vodnih resursa te izgradnjom javne odvodnje unaprijediti kvalitetu vode smanjivanjem 
zagađenja i smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda što je od velikog značaja u 
priobalnim područjima. Također, provedba navedenog Projekta pridonijela bi poboljšanju 
upravljanja vodama i očuvanju vodnih resursa u cilju postizanja veće otpornosti na klimatske 
promjene.  
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 U okviru instrumenta „Europske unije sljedeće generacije” uveden je Mehanizam za 
oporavak i otpornost, a na temelju kojeg je Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2021. donijela 
Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021. – 2026. te za njega dobila bespovratna 
sredstva za provedbu reformi i investicija. Jedan od investicijskih projekata koji se financira 
iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. je i navedeni Projekt.  
 
 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenome 2021. objavilo Poziv na 
dostavu prijedloga projekata „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata 
koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih 
voda”, u okviru spomenutog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te je 
Društvo u prosincu 2021. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostavilo 
dokumentaciju za prijavu projekata: izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, 
Marinica i Broce, gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Lopuda, 
kolektora odvodnje, crpne stanice Sutiona, crpne stanice Lukovice i uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda te izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda istočnog dijela 
naselja Orašac i kanalizacijske mreže s oknima u naselju Orašac. 
 
 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u prosincu 2021. donijelo Odluku o 
financiranju Projekta te je Ugovor o bespovratnim sredstvima zaključen 23. prosinca 2021. 
između Društva (Korisnik bespovratnih sredstava), Hrvatskih voda (Provedbeno tijelo) i 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Tijelo državne uprave nadležno za 
potkomponentu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti). Također, u prosincu 2021. 
navedene ugovorne strane zaključile su Ugovor o sufinanciranju Projekta kojim su 
ugovorena međusobna prava i obveze u vezi sa sufinanciranjem nacionalne komponente 
Projekta. Prema navedenom Ugovoru o bespovratnim sredstvima, razdoblje provedbe 
Projekta započinje obavljanjem aktivnosti Projekta do dana završetka svih projektnih 
aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2025. Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je 
od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2025. 
 
 Prema Ugovoru o bespovratnim sredstvima ukupna procijenjena vrijednost Projekta 
određena je u iznosu do 75.934.592,00 kn s porezom na dodanu vrijednost, od čega ukupni 
prihvatljivi troškovi Projekta iznose do 50.667.405,00 kn. Neprihvatljivi troškovi iznose 
25.267.187,00 kn, a odnose se na porez na dodanu vrijednost i troškove Projekta koji su 
nastali prije 1. veljače 2020., a koji će se financirati iz sredstava Hrvatskih voda u iznosu od 
80,0 % i sredstava Društva u iznosu od 20,0 %. Od ukupno prihvatljivih troškova, EU 
bespovratna sredstva iznose 40.533.924,00 kn ili 80,0 %, dok se 10.133.481,00 kn ili        
20,0 % odnosi na sredstva koja će se financirati, u jednakim iznosima, iz sredstava Hrvatskih 
voda i Društva.  
 
 U tablici broj 5 daje se financijski pregled projektnih aktivnosti Projekta, do konca lipnja 
2023. s napomenom da se podaci u stupcu Odobrenje prema ZNS-u odnose na izvještajno 
razdoblje do 25. ožujka 2023. U navedenoj tablici daju se financijski podaci svih projektnih 
aktivnosti prema Ugovoru o bespovratnim sredstvima, ugovorima s dobavljačima s 
dodacima, podaci o odobrenim sredstvima prema ZNS-ovima, izrečenim korekcijama, 
iznosima plaćenim korisniku, iznosima ispostavljenih računa od strane dobavljača, iznosima 
plaćenim dobavljačima te iznosima preostalim na stavkama proračuna projekta. 
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Tablica broj 5 

 
Financijski pregled projektnih elemenata do konca lipnja 2023. za Projekt izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i 

dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim područjima Grada Dubrovnika i Općine Ston 
u kn 

Projektni element Stavka proračuna 

Ugovor o 
bespovratnim 

sredstvima 
(BS)                   

* nije bilo 
dodataka 
ugovoru o 

BS 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

Ugovor s 
dobavljačima 
s dodacima 

Odobreno prema   
ZNS-ovima 

Korekcija 
Plaćeno 
korisniku 

Računi 
dobavljača 

Plaćeno 
dobavljačima 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Izgradnja 
vodoopskrbne 
mreže naselja 
Zamaslina, 
Marinica i Broce 

1.1.Radovi na 
dogradnji i 
rekonstrukciji 
vodoopskrbne 
mreže u naseljima 
Zamaslina, 
Marinica i Broce 

17.467.733,00 16.831.723,00 16.831.723,00 7.977.678,00 0,00 6.482.812,00 11.744.980,00 11.265.768,00 9.490.055,00 

1.Izgradnja 
vodoopskrbne 
mreže naselja 
Zamaslina, 
Marinica i Broce 

1.2.Usluga 
stručnog nadzora 
nad radovima 
dogradnje i 
rekonstrukcije 
vodoopskrbne 
mreže u naseljima 
Zamaslina, 
Marinica i Broce 

202.125,00 192.500,00 192.500,00 136.281,00 0,00 136.230,00 161.100,00 161.100,00 65.844,00 

1.Izgradnja 
vodoopskrbne 
mreže naselja 
Zamaslina, 
Marinica i Broce 

1.3.Promidžba i 
vidljivost projekta 
izgradnje 
vodoopskrbne 
mreže naselja 
Zamaslina, 
Marinica i Broce 

5.250,00 5.000,00 ** 5.000,00 ** 980,00 0,00 980,00 980,00 980,00 4.270,00 

1. UKUPNO 17.675.108,00 17.029.223,00 17.029.223,00 8.114.939,00 0,00 6.620.022,00 11.907.060,00 11.427.848,00 9.560.169,00 
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Projektni element Stavka proračuna 

Ugovor o 
bespovratnim 

sredstvima 
(BS)                   

* nije bilo 
dodataka 
ugovoru o 

BS 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

Ugovor s 
dobavljačima 
s dodacima 

Odobreno prema   
ZNS-ovima 

Korekcija 
Plaćeno 
korisniku 

Računi 
dobavljača 

Plaćeno 
dobavljačima 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.Gradnja sustava 
odvodnje i 
pročišćavanja 
otpadnih voda 
otoka Lopuda, 
kolektora 
odvodnje, crpne 
stanice Sutiona, 
crpne stanice 
Lukovice i uređaja 
za pročišćavanje 
otpadnih voda 

2.1.Radovi na 
izgradnji sustava 
odvodnje i 
pročišćavanja 
otpadnih voda 
otoka Lopuda 

12.490.364,00 11.895.585,00 11.895.585,00 4.472.957,00 0,00 4.571.193,00 6.445.915,00 6.445.915,00 8.017.407,00 

2.Gradnja sustava 
odvodnje i 
pročišćavanja 
otpadnih voda 
otoka Lopuda, 
kolektora 
odvodnje, crpne 
stanice Sutiona, 
crpne stanice 
Lukovice i uređaja 
za pročišćavanje 
otpadnih voda 

2.2.Usluge 
stručnog nadzora 
nad radovima 
izgradnje sustava 
odvodnje i 
pročišćavanja 
otpadnih voda 
otoka Lopuda 

220.363,00 332.000,00 332.000,00 85.833,00 0,00 85.833,00 117.070,00 117.070,00 134.530,00 

2.Gradnja sustava 
odvodnje i 
pročišćavanja 
otpadnih voda 
otoka Lopuda, 
kolektora 
odvodnje, crpne 
stanice Sutiona, 
crpne stanice 
Lukovice i uređaja 
za pročišćavanje 
otpadnih voda 

2.3. Promidžba i 
vidljivost projekta 
izgradnje sustava 
odvodnje i 
pročišćavanja 
otpadnih voda 
otoka Lopuda 

5.250,00 5.000,00 ** 5.000,00 ** 980,00 0,00 980,00 980,00 980,00 4.270,00 

2. UKUPNO 12.715.977,00 12.232.585,00 12.232.585,00 4.559.770,00 0,00 4.658.006,00 6.563.965,00 6.563.965,00 8.156.207,00 
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Projektni element Stavka proračuna 

Ugovor o 
bespovratnim 

sredstvima 
(BS)                   

* nije bilo 
dodataka 
ugovoru o 

BS 

Ugovor s 
dobavljačima 

(osnovni) 

Ugovor s 
dobavljačima 
s dodacima 

Odobreno prema   
ZNS-ovima 

Korekcija 
Plaćeno 
korisniku 

Računi 
dobavljača 

Plaćeno 
dobavljačima 

Preostalo na 
stavci 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.Izgradnja 
sustava odvodnje 
otpadnih voda 
istočnog dijela 
naselja Orašac te 
izgradnja 
kanalizacijske 
mreže s oknima u 
naselju Orašac 

3.1.Radovi na 
izgradnji sustava 
odvodnje otpadnih 
voda naselja 
Orašac istok i 
Orašac zapad 

19.941.636,00 27.487.207,00 28.607.341,00 13.024.280,00 0,00 13.024.280,00 25.993.008,00 23.203.462,00 6.917.356,00 

3.Izgradnja 
sustava odvodnje 
otpadnih voda 
istočnog dijela 
naselja Orašac te 
izgradnja 
kanalizacijske 
mreže s oknima u 
naselju Orašac 

3.2. Usluge 
stručnog nadzora 
nad radovima 
izgradnje sustava 
odvodnje otpadnih 
voda naselja 
Orašac istok i 
Orašac zapad 

329.434,00 313.747,00 313.747,00 313.747,00 0,00 313.747,00 313.747,00 313.747,00 15.687,00 

3.Izgradnja 
sustava odvodnje 
otpadnih voda 
istočnog dijela 
naselja Orašac te 
izgradnja 
kanalizacijske 
mreže s oknima u 
naselju Orašac 

3.3.Promidžba i 
vidljivost projekta 
izgradnje sustava 
odvodnje otpadnih 
voda naselja 
Orašac istok i 
Orašac zapad 

5.250,00 5.000,00 ** 5.000,00 ** 980,00 0,00 980,00 980,00 980,00 4.270,00 

3. UKUPNO 20.276.320,00 27.805.954,00 28.926.088,00 13.339.007,00 0,00 13.339.007,00 26.307.735,00 23.518.189,00 6.937.313,00 

SVEUKUPNO 50.667.405,00 57.067.762,00 58.187.896,00 26.013.716,00 0,00 24.617.035,00 44.778.760,00 41.510.003,00 24.653.689,00 

Izvor: podaci Društva na dan 30. lipnja 2023. (bez poreza na dodanu vrijednost), pri izračunu korištena je fiksna stopa u iznosu od 1 EUR=7,5345 kn 
** narudžbenice 
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 U aktivnosti Projekta priznati su radovi i usluge, za koje je Društvo, prije zaključivanja 
Ugovora o bespovratnim sredstvima, provelo šest otvorenih postupaka javne nabave te 
ugovorilo nabavu radova i usluga u vrijednosti od 58.187.896,00 kn (što čini 114,8 % 
prihvatljivih troškova Projekta). Provedene javne nabave odnose se na otvorene postupke 
javne nabave: izgradnja sustava odvodnje u Orašcu u vrijednosti od 28.607.341,00 kn, 
izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, Marinica i Broce u vrijednosti od 
16.831.723,00 kn, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku 
Lopudu u vrijednosti od 11.895.585,00 kn, usluge stručnog nadzora nad izgradnjom sustava 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopudu u iznosu od 332.000,00 kn, usluge 
stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u Orašcu u iznosu od 313.747,00 kn te 
usluge stručnog nadzora nad izgradnjom vodoopskrbnog sustava naselja Zamaslina, 
Marinica i Broce u iznosu od 192.500,00 kn. Nadalje, na temelju izdanih narudžbenica 
nabavljene su usluge promidžbe i vidljivosti Projekta u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn. 
 
 Državni ured za reviziju je revizijom obuhvatio vrijednosno značajan postupak javne 
nabave Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici, Malom Zatonu i 
Orašcu procijenjene vrijednosti od 60.000.000,00 kn, od čega se grupa nabave Izgradnja 
sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac procijenjene vrijednosti od 30.000.000,00 kn 
odnosi na Projekt. 
 
 Društvo je, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, u svibnju 2019. 
objavilo Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Izgradnja sustava 
vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici, Malom Zatonu i Orašcu. Rok za dostavu 
ponuda bio je u srpnju 2019., a procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila je 
60.000.000,00 kn. Nabava je podijeljena na dvije grupe, Izgradnja sustava vodoopskrbe i 
odvodnje Mokošica, Štikovica i Mali Zaton procijenjene vrijednosti od 30.000.000,00 kn te 
Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac procijenjene vrijednosti od 30.000.000,00 
kn. Kriterij za odabir ponude bila je ekonomski najpovoljnija ponuda, od čega je cijena 
ponude imala najveći značaj od 80,0 %, a specifično iskustvo stručnjaka 20,0 % ekonomski 
najpovoljnije ponude. 
 Prema Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, iz srpnja 2019., pristiglo je ukupno pet 
ponuda. Nakon pregleda i ocjene ponuda, u srpnju 2019. sastavljeni su zapisnici o pregledu 
i ocjeni ponuda te su odabrane ekonomski najpovoljnije ponude i donesene odluke o 
odabiru. 
 Sporazum za grupu nabave Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac 
zaključen je u studenome 2019., dodaci Sporazumu zaključeni su u kolovozu 2021., rujnu i 
listopadu 2022., ožujku i svibnju 2023. te ugovorena vrijednost radova iznosi 28.607.341,00 
kn. Dokumentacijom o nabavi predviđen je rok za završetak radova 31 mjesec od datuma 
početka radova, a V. Dodatkom Sporazumu, iz svibnja 2023., rok dovršetka radova određen 
je u srpnju 2023.  
 
 Od početka provedbe Projekta do konca lipnja 2023. Društvo je Hrvatskim vodama 
podnijelo sedam zahtjeva za nadoknadom sredstava u ukupnom iznosu od 32.126.841,00 
kn. Društvu su, do konca lipnja 2023., ovjerena sredstva u ukupnom iznosu od 
26.013.716,00 kn ili 81,0 % potraživanih. 
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 Doznačena sredstva odobrena su za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih 
voda istočnog dijela naselja Orašac; radove izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda otoka Lopuda; radove dogradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u 
naseljima Zamaslina, Marinica i Broce; uslugu nadzora nad radovima na izgradnji sustava 
odvodnje otpadnih voda istočnog dijela naselja Orašac te uslugu nadzora nad radovima 
dogradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u naseljima Zamaslina, Marinica i Broce.  
 
 Prema očitovanju odgovorne osobe, iz kolovoza 2023., do konca lipnja 2023. na 
Projektu nije bilo financijskih korekcija.  
 
 Predviđeni datum završetka radova po Ugovoru o izgradnji sustava odvodnje otpadnih 
voda istočnog dijela naselja Orašac i izgradnji kanalizacijske mreže s oknima u naselju 
Orašac i radova po Ugovoru o izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i 
Broce je konac srpnja 2023., a radova po Ugovoru o izgradnji sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda otoka Lopuda, kolektora odvodnje, crpne stanice Sutiona, 
crpne stanice Lukovice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je ožujak 2024.  
 Prema 33. privremenoj situaciji Ugovora o izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda 
istočnog dijela naselja Orašac i izgradnji kanalizacijske mreže s oknima u naselju Orašac 
obavljeni su radovi u ukupnoj vrijednosti od 26.486.385,00 kn ili 92,6 % ugovorene 
vrijednosti. Prema obrazloženju odgovorne osobe, iz rujna 2023., Ugovor o izgradnji sustava 
odvodnje otpadnih voda istočnog dijela naselja Orašac i izgradnji kanalizacijske mreže s 
oknima u naselju Orašac do rujna 2023. u potpunosti je izvršen, ali okončana situacija nije 
sastavljena.  
 Ugovor o izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Zamaslina, Marinica i Broce do rujna 
2023. nije u cijelosti izvršen. Prema 24. privremenoj situaciji, koja se odnosi na radove 
obavljene do konca svibnja 2023., obavljeni su radovi u ukupnoj vrijednosti od 
11.744.980,00 kn ili 69,8 % ugovorene vrijednosti. Prema obrazloženju odgovorne osobe, 
iz rujna 2023., Društvu do rujna 2023. nije dostavljena 25. privremena situacija, dok 26. 
privremena situacija nije ovjerena od nadzornog inženjera. 
 
 Ugovorom o bespovratnim sredstvima zadano je 13 pokazatelja uspješnosti projektnih 
aktivnosti, a rokovi za postizanje svakog određenog pokazatelja su završetkom provedbe ili 
određenim rokom nakon završetka provedbe projektne aktivnosti. Do konca lipnja 2023. 
Društvo je ostvarilo tri zadana pokazatelja uspješnosti zaključenjem ugovora o radovima za 
projekte javne odvodnje, izgradnjom 9 501 m mreže javne odvodnje te izgradnjom 7 144 m 
mreže javne vodoopskrbe. 
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III. REVIZIJA ZA 2021. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 1. rujna 2022. do 27. studenoga 2023. 
 
 
 Ciljevi i područja revizije    
 
 U skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI) i 
odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, određeni su ciljevi financijske revizije. 
 
 Ciljevi revizije bili su: 

 provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja  

 provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji imaju 
značajan utjecaj na poslovanje  

 provjeriti provedbu naloga i preporuka iz prošle revizije  

 provjeriti druge aktivnosti u vezi s poslovanjem subjekta.  
 
 Područja revizije određena su na temelju procjene rizika pojave nepravilnosti zbog 
prijevare ili pogreške. Radi procjene rizika, provjerene su unutarnje kontrole značajne za 
pripremu, sastavljanje i objavu financijskih izvještaja. 
 
 
 Kriteriji za izražavanje mišljenja 
 
 Kriteriji za izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima su: 
 

1. Zakon o računovodstvu 
2. Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 
3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. 

 
 Kriteriji za izražavanje mišljenja o usklađenosti poslovanja su: 
 

1. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 119/93, 34/99, 121/99 – 
vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda, 118/03, 
107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 
i 40/19) 

2. Zakon o pravu na pristup informacijama, članak 10. 
3. Zakon o računovodstvu 
4. Zakon o vodnim uslugama 
5. Zakon o vodama (Narodne novine 66/19 i 84/21) 
6. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 
7. Zakon o porezu na dobit 
8. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) 
9. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi 

tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17 i 144/21) 
10. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga 
11. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih 

usluga pokriva  
12. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 

138/20) 
13. Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 

80/19, 1/20, 74/20 i 1/21) 
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14. Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
15. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 
16. Zakon o doprinosima (Narodne novine 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 

144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) 
17. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro (Narodne novine 26/15 i 37/21) 
18. Društveni ugovor (listopad 2018. i srpanj 2021.) 
19. Plan poslovanja za 2021. (prosinac 2020.) 
20. Financijski plan za 2021. (prosinac 2020.) 
21. Odluka o cijeni vodnih usluga (lipanj 2016.) 
22. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (lipanj 2011. i travanj 2015.) 
23. Pravilnik o radu (listopad i studeni 2015., siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj 

2016., siječanj, veljača, ožujak, lipanj i srpanj 2017., prosinac 2018., prosinac 
2019. i veljača 2020.) 

24. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (lipanj 
2017.). 

 
 
 Metode i postupci revizije 
 
 Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza, proučena je i analizirana pravna regulativa 
te dokumentacija i informacije o poslovanju Društva. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava 
unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u financijskim 
izvještajima uspoređeni su s podacima iz prethodnog razdoblja i s podacima iz plana, u cilju 
utvrđivanja područja rizika. Također, pri utvrđivanju područja rizika, korištene su objave u 
elektroničkim medijima, tisku te na mrežnim stranicama. Provjerene su poslovne knjige i 
knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Provjerena 
je dosljednost primjene zakona, drugih propisa i unutarnjih akata. Za izračun i analizu 
značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući analitički postupci. 
Obavljena je detaljna provjera vrijednosno značajnih stavki na pojedinim računima, dok su 
brojnije, vrijednosno manje značajne stavke provjerene metodom uzorka. Također, korišteni 
su izvještaji u vezi s pojedinim aktivnostima Društva. Provjerena je dokumentacija u vezi s 
obračunom plaća i naknadama za zaposlene, izlazni i ulazni računi, dokumentacija u vezi s 
popisom imovine i obveza, javnom nabavom te druga dokumentacija. Obavljeni su razgovori 
i pribavljena obrazloženja odgovornih osoba u vezi s poslovnim događajima. 
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 Nalaz za 2021. 
 
 Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav 
unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno poslovanje, financijski izvještaji, prihodi, 
rashodi, imovina, kapital i rezerve, rezerviranja, obveze, gubici vode, projekti financirani u 
2021. te javna nabava. 
 
 Obavljenom revizijom za 2021. utvrđene su nepravilnosti i propusti koje se odnose na 
djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno 
poslovanje, financijske izvještaje, prihode, rashode, potraživanja, zaduživanje, gubitke vode 
te javnu nabavu. 
 

 
1. Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 
 
1.1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji je u prosincu 2019. donijela 

Uprava Društva, između ostalog, sadrži opise radnih mjesta i koeficijent svakog 
pojedinog radnog mjesta. 
 
Društvo je na početku 2021. imalo 195 zaposlenika, a koncem godine imalo je 190 
zaposlenika. Sa zaposlenicima su zaključeni ugovori o radu kojima su utvrđena radna 
mjesta, a u prilogu su opis i pripadajući koeficijent radnog mjesta koji su u skladu s 
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 
 
Spomenuti Pravilnik ne sadrži ukupan predviđeni broj izvršitelja, kao ni potreban broj 
izvršitelja za svako pojedino radno mjesto. 
 
Državni ured za reviziju preporučuje Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta Društva propisati potreban broj izvršitelja za svako pojedino 
radno mjesto. 

 
1.2. Društvo u Očitovanju navodi kako propisivanje potrebnog broja izvršitelja Pravilnikom 

o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva nije zakonom propisana obveza 
te Društvo smatra da navedeno nije i ne mora biti nužan dio spomenutog Pravilnika.   

 
1.3. Državni ured za reviziju ostaje pri danoj preporuci da se unutarnjim aktom propiše 

potreban broj izvršitelja za svako pojedino radno mjesto s obzirom na to da je 
odredbama članka 23., stavka 2. Zakona o vodnim uslugama propisano da poslovni 
plan Društva, između ostalog, sadrži okvirni plan radnih mjesta koji sadržava najveći 
dopušteni broj i stručne kvalifikacije zaposlenika. Propisivanje potrebnog broja 
izvršitelja unutarnjim aktom Društva pridonijelo bi uspostavi učinkovite, racionalne i 
djelotvorne organizacijske strukture Društva. Nadalje, dobrim planiranjem zaposlenika 
na način da se odredi potreban broj izvršitelja doprinosi se ostvarivanju svrhe i ciljeva 
poslovanja. Također, prema odredbama članka 11. Zakona o sustavu unutarnjih 
kontrola odgovorna osoba institucije treba uspostaviti kontrolno okruženje kojim treba 
osigurati poštivanje osobnog i profesionalnog integriteta te etičkih načela ponašanja 
zaposlenika, jasnu misiju, viziju i poslovne ciljeve, odgovarajući stil upravljanja i 
rukovođenja, unutarnje organizacijsko ustrojstvo, uključujući dodjelu ovlasti i 
odgovornosti za ostvarivanje poslovnih ciljeva te uspostavu odgovarajuće linije 
izvještavanja, upravljanje ljudskim resursima i kompetentnost zaposlenika.  
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Odredbama Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola određeni su ključni zahtjevi u vezi 
s upravljanjem ljudskim potencijalima, a odnose se na utvrđivanje stručnih uvjeta 
(uključujući stupanj obrazovanja, radno iskustvo, dodatnu izobrazbu, individualne 
vještine) koji se primjenjuju za odabir zaposlenika, svaki zaposlenik ima jasne poslove 
i odgovornosti utvrđene opisom radnog mjesta, godišnje se provode aktivnosti vezane 
za planiranje broja zaposlenika i zapošljavanje, ocjena rada i učinkovitosti zaposlenika 
provodi se na temelju unaprijed utvrđenih kriterija te se izrađuju planovi stručnog 
usavršavanja i provode se aktivnosti vezane za unaprjeđenje vještina zaposlenika 
potrebnih za poboljšanje učinkovitosti. 

 
 
2. Sustav unutarnjih kontrola 
 
2.1. Prema odredbama članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti, čelnik je odgovoran za 

zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno 
funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru financijskim planom utvrđenih 
sredstava. Čelnik je dužan svake godine za prethodnu proračunsku godinu, za 
razdoblje u kojem je obnašao dužnost, odnosno obavljao poslove čelnika, sastaviti 
Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. Uz Izjavu se prilažu i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, 
planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti, izvješće o otklonjenim slabostima i 
nepravilnostima utvrđenim prethodne godine i mišljenje unutarnje revizije o sustavu 
unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini. 
 
Predsjednik Uprave Društva sastavio je Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2021. i u 
ožujku 2022. dostavio je Gradu te općinama Dubrovačko primorje, Janjina, Mljet, Ston, 
Trpanj i Župa dubrovačka. Prema Upitniku, slabosti i nepravilnosti nisu uočene te je 
Izjavom potvrđeno zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i 
djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru financijskim planom 
utvrđenih sredstava. 
 
Revizijskim postupcima utvrđene su nepravilnosti koje se, između ostalog, odnose na 
poduzimanje potrebnih mjera za naplatu prihoda iz poslovnih aktivnosti; popis 
potraživanja i obveza (ne sadrži podatke o potraživanjima i obvezama po pojedinom 
dužniku, odnosno vjerovniku); dodjelu donacija udrugama; u pojedinim postupcima 
nabave radova ugovorene količine znatno odstupaju od količina u ispostavljenim 
situacijama te provedbu postupka javne nabave zdravstvene usluge, a na koje je u 
Upitniku o fiskalnoj odgovornosti unesen potvrdan odgovor. Utvrđene nepravilnosti u 
poslovanju Društva ukazuju na to da je više pozornosti potrebno posvetiti samoprocjeni 
sustava financijskog upravljanja i kontrola. 
 
Nadalje, odredbama članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, 
odgovorna osoba institucije odgovorna je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava 
unutarnjih kontrola unutar institucije. Dobro organiziran sustav financijskog upravljanja 
i kontrola povećava vjerojatnost da će informacije o financijskom položaju i uspješnosti 
poslovanja biti realno i objektivno iskazane u financijskim izvještajima te sredstva 
korištena racionalno i učinkovito. 
 
Državni ured za reviziju nalaže uspostaviti učinkovit sustav financijskog 
upravljanja i kontrola radi osiguranja pravilnosti u poslovanju, sprječavanja i 
otklanjanja pogrešaka te osiguranja kvalitete računovodstveno-financijskog 
poslovanja Društva u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola 
u javnom sektoru.  
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Prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, odgovorna osoba 
institucije treba uspostaviti kontrolno okruženje kojim, između ostalog, treba osigurati 
jasnu misiju, viziju i poslovne ciljeve razvoja Društva. Društvo nije donijelo strateški 
plan razvoja Društva kojim bi utvrdilo jasnu misiju, viziju i poslovne ciljeve razvoja. 
Nadalje, Društvo je donijelo Plan poslovanja za 2022. i projekcije za 2023., 2024. i 
2025. kojim, također, nisu jasno utvrđeni misija i vizija razvoja, strateški ciljevi razvoja 
Društva te operativni program rada kojim su obuhvaćene aktivnosti potrebne da bi se 
ostvarili strateški ciljevi. 
 
Nadalje, prema spomenutom Zakonu, sustav unutarnjih kontrola, između ostalog, čini 
komponenta upravljanja rizicima. Odgovorna osoba Društva nije utvrdila moguće rizike 
u obavljanju djelatnosti, mjere za postupanje po utvrđenim rizicima i odgovorne osobe 
za njihovu realizaciju. Također, nije uspostavila sustav izvještavanja o utvrđenim 
rizicima i realizaciji mjera za njihovo smanjenje, kao ni rokove procjene rizika. Društvo 
nije utvrdilo rizike koji uzimaju u obzir najznačajnije unutarnje i vanjske faktore, 
odnosno promjene u unutarnjem i vanjskom okruženju Društva, rizici nisu procijenjeni 
na način da je procijenjena vjerojatnost nastanka i učinak rizika, nisu definirane mjere 
za postupanje po utvrđenim rizicima i odgovorne osobe za njihovu realizaciju, rizici 
nisu dokumentirani u registru rizika te nije uspostavljen sustav izvještavanja o 
utvrđenim rizicima i realizaciji mjera za njihovo smanjenje kako je propisano 
odredbama Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 
 
Odredbom članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, između 
ostalog, propisano je da je odgovorna osoba institucije odgovorna za razvoj 
učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, na način da 
osigura izradu i provedbu strateških i drugih planova, kao i programa za ostvarivanje 
poslovnih ciljeva institucije te da osigura usklađenost strateških i drugih planova i 
programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije. Nadalje, odredbama 
članka 12. navedenog Zakona propisano je da odgovorna osoba institucije treba 
uspostaviti upravljanje rizicima kao cjelovit proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja 
rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzimanja potrebnih mjera radi smanjenja 
rizika. 
 
Državni ured za reviziju nalaže donijeti strateški plan razvoja te utvrditi misiju i 
viziju Društva. Nadalje, nalaže uspostaviti upravljanje rizicima kao cjelovit 
proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika u skladu s odredbama 
Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 
 

2.2. Društvo u Očitovanju navodi odredbu članka 25. Zakona o vodnim uslugama te 
pojašnjava da je spomenuti Zakon lex specialis Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola 
u javnom sektoru. Nadalje, navodi da je Nadzorni odbor Društva u lipnju 2020. 
imenovao zaposlenika koji će obavljati poslove interne kontrole i njegovog zamjenika 
te kako Društvo na prijedlog Nadzornog odbora zaključuje ugovor o uslugama 
financijske revizije s ovlaštenim revizorom. 
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2.3. Državni ured za reviziju ostaje pri danom nalogu koji se odnosi na uspostavljanje 
učinkovitog sustava financijskog upravljanja i kontrola radi osiguranja pravilnosti u 
poslovanju, sprječavanja te otklanjanja pogrešaka i osiguranja kvalitete 
računovodstveno-financijskog poslovanja Društva u skladu s odredbama Zakona o 
sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Iako je Nadzorni odbor imenovao 
zaposlenika koji će obavljati poslove interne kontrole i njegovog zamjenika te je 
obavljena financijska revizija neovisnog revizora za 2021., revizijskim postupcima 
utvrđene su nepravilnosti koje se, između ostalog, odnose na poduzimanje potrebnih 
mjera za naplatu prihoda iz poslovnih aktivnosti; popis potraživanja i obveza (ne sadrži 
podatke o potraživanjima i obvezama po pojedinom dužniku, odnosno vjerovniku); 
dodjelu donacija udrugama; u pojedinim postupcima nabave radova ugovorene 
količine znatno odstupaju od količina u ispostavljenim situacijama te provedbu 
postupka javne nabave zdravstvene usluge, a na koje je u Upitniku o fiskalnoj 
odgovornosti unesen potvrdan odgovor. Utvrđene nepravilnosti u poslovanju Društva 
ukazuju na to da je više pozornosti potrebno posvetiti samoprocjeni sustava 
financijskog upravljanja i kontrola, što bi pridonijelo osiguranju pravilnosti u poslovanju, 
otklanjanju pogrešaka i kvaliteti računovodstveno-financijskog poslovanja Društva. 
Nadalje, odgovorna osoba institucije odgovorna za razvoj učinkovitog i djelotvornog 
sustava unutarnjih kontrola unutar institucije, nije u skladu s odredbama Zakona o 
sustavu unutarnjih kontrola osigurala izradu i provedbu strateških i drugih planova, kao 
i programa za ostvarivanje poslovnih ciljeva institucije te usklađenost strateških i drugih 
planova i programa s proračunom, odnosno financijskim planom institucije nije 
osigurala upravljanje rizicima kao cjelovit proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja 
rizika u odnosu na poslovne ciljeve te poduzimanja potrebnih mjera radi smanjenja 
rizika te nije osigurala jasnu misiju, viziju i poslovne ciljeve razvoja Društva. 

 
 
3. Planiranje 
 
3.1. U prosincu 2020. Društvo je donijelo Plan poslovanja za 2021., koji sadrži Financijski 

plan, Plan investicija, Plan fizičkog obujma vodne usluge javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje, Plan zaduživanja, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina te Plan 
zapošljavanja. 
 
Financijskim planom su za 2021. planirani ukupni prihodi u iznosu od 84.650.000,00 
kn, ukupni rashodi u iznosu od 84.580.000,00 kn te dobit prije oporezivanja u iznosu 
od 70.000,00 kn. Prema financijskim izvještajima, Društvo je u 2021. ostvarilo ukupne 
prihode u iznosu od 75.969.993,00 kn, što je 8.680.007,00 kn ili 10,3 % manje od 
planiranih te ukupne rashode u iznosu od 78.262.321,00 kn, što je 6.317.679,00 kn ili 
7,5 % manje od planiranih te gubitak u iznosu od 2.292.328,00 kn.  
Vrijednosno značajnija odstupanja prihoda u odnosu na planirane odnose se na 
prihode od prodaje vode koji su manji za 6.859.641,00 kn ili 21,0 % te prihode od 
odvodnje koji su manji za 2.779.537,00 kn ili 21,6 %. Vrijednosno značajnija 
odstupanja rashoda u odnosu na planirane odnose se na troškove investicijskog 
održavanja koji su manji za 2.185.007,00 kn ili 31,2 % te troškove materijalnih prava 
zaposlenika koji su 860.014,00 kn ili 34,6 % viši od planiranih. 
Društvo nije donijelo izmjene i dopune Financijskog plana za 2021., iako ostvareni 
prihodi i rashodi značajno odstupaju u odnosu na planirane.  
Također, Društvo ne prati ostvarenje Financijskog plana. 
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Državni ured za reviziju preporučuje donijeti izmjene i dopune financijskog plana 
u slučaju značajnih odstupanja ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na 
planirane. Nadalje, preporučuje pratiti ostvarenje financijskog plana, odnosno 
strukturu planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po vrstama.  
 
Društvo nije donijelo plan održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021., što nije 
u skladu s odredbama članka 23., stavka 2. Zakona o vodnim uslugama, kojima je, 
između ostalog, propisano da poslovni plan sadrži i plan održavanja komunalnih 
vodnih građevina. 
 
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. planirana su ulaganja u 
izgradnju komunalnih vodnih građevina u vrijednosti od 117.361.460,00 kn, od čega 
na područje Grada u vrijednosti od 104.858.460,00 kn te općina Župa dubrovačka u 
vrijednosti od 5.900.000,00 kn, Ston u vrijednosti od 6.068.000,00 kn i Dubrovačko 
primorje u vrijednosti od 535.000,00 kn. 
 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. nije dostavljen Hrvatskim vodama 
radi pribavljanja mišljenja o usklađenosti s višegodišnjim programom gradnje. Prema 
odredbama članka 32. navedenog Zakona, plan gradnje komunalnih vodnih građevina 
mora biti usklađen s višegodišnjim programom gradnje, za što Hrvatske vode izdaju 
pisano mišljenje na zahtjev javnog isporučitelja vodnih usluga, Ministarstva ili Vijeća 
za vodne usluge u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 
Podaci koji se odnose na izvršenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 
iskazani su u okviru Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2021. na način da ne 
omogućavaju usporedbu ostvarenog s planiranim veličinama i ne daju obrazloženja 
značajnijih odstupanja od planiranih veličina. Naime, u spomenutom Izvješću nisu 
iskazani pojedinačni projekti po svakom uslužnom području na kojem Društvo obavlja 
javnu uslugu vodoopskrbe i odvodnje (Grad te općine Dubrovačko primorje, Ston i 
Župa dubrovačka) kako su planirani, nego su iskazani u ukupnim ulaganjima u 
dugotrajnu imovinu u iznosu od 65.981.072,00 kn. 
 
Državni ured za reviziju nalaže donijeti Plan održavanja komunalnih vodnih 
građevina u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama. Također, nalaže 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina dostaviti Hrvatskim vodama radi 
pribavljanja mišljenja o usklađenosti s višegodišnjim programom gradnje u 
skladu s odredbama spomenutog Zakona. Nadalje, preporučuje sastaviti 
izvješće o ostvarenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na način koji 
omogućuje usporedbu s planiranim veličinama te daje obrazloženje značajnijih 
odstupanja. 
 
Vlada Republike Hrvatske je u listopadu 2015. donijela Odluku o donošenju 
Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina od 2014. do 2023. na 
temelju odredaba Zakona o vodama, koji je bio na snazi do studenoga 2015., te 
Strategije upravljanja vodama. Navedenim Programom utvrđeni su pojedinačni 
projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori 
sredstava, red prvenstva u provedbi te praćenje provedbe Programa. Strateški cilj 
vodnoga gospodarstva je tehničko i organizacijsko okrupnjavanje i specijalizacija 
isporučitelja vodnih usluga, radi unaprjeđenja njihove ekonomske i okolišne 
učinkovitosti i održivosti. Potrebno je stvoriti uvjete za održivost vodoopskrbnih sustava 
osiguranjem dovoljnih količina vode potrebne kakvoće.  
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Prema spomenutom Programu, na uslužnom području koje pokriva Društvo, planirana 
investicijska ulaganja u javnu vodoopskrbu iznose 100.000.000,00 kn, dok planirana 
investicijska ulaganja u javnu odvodnju iznose 137.240.000,00 kn s krajnjim rokom 
gradnje do konca 2023. 
Društvo je donijelo Plan poslovanja za 2022. i projekcije za 2023., 2024. i 2025. koji 
sadrži Plan investicija, Plan fizičkog obujma vodne usluge javne vodoopskrbe i javne 
odvodnje, Plan zaduživanja, Plan kreditne zaduženosti te Plan zapošljavanja. Plan 
investicija sadrži višegodišnji program gradnje kojim je utvrđen okvirni program 
ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju 
koji se ostvaruje kroz duži niz godina te iznose ulaganja. Međutim, višegodišnjim 
programom gradnje, Društvo nije planiralo pojedinačne projekte, način i razdoblje 
njihove provedbe, sudionike u provedbi i izvore sredstava, red prvenstva u provedbi te 
aktivnosti praćenja ostvarenja pojedine investicije. 
 
Državni ured za reviziju preporučuje višegodišnjim programom gradnje utvrditi 
pojedinačne projekte, način i razdoblje njihove provedbe, sudionike u provedbi 
i izvore sredstava, red prvenstva u provedbi te praćenje ostvarenja pojedinih 
investicija. 

 
3.2. Društvo se na činjenice navedene u točki 3. Nalaza Planiranje nije očitovalo. 
 
 
4. Računovodstveno poslovanje 
 
4.1. Društvo je obvezno voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema 

odredbama Zakona o računovodstvu, Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih 
financijskih izvještaja i Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog 
izvještavanja. Nepravilnosti i propusti u računovodstvenom poslovanju odnose se na 
glavnu knjigu, analitičku evidenciju obveza, izvanbilančne zapise te popis imovine i 
obveza. 
 
Društvo na računima glavne knjige nije navelo kratak opis sadržaja poslovne 
promjene, što nije u skladu s odredbom članka 12. Zakona o računovodstvu, kojom je, 
između ostalog, propisano da izvadak za pojedini konto mora sadržavati: za svaku 
knjiženu promjenu jedinstvenu identifikacijsku oznaku knjigovodstvene promjene, 
datum knjigovodstvene promjene, datum knjiženja, opis sadržaja promjene, dugovni ili 
potražni iznos, oznaku pripadajuće knjigovodstvene isprave. 
 
Državni ured za reviziju nalaže kod evidentiranja poslovnih promjena na 
računima glavne knjige navesti kratki opis za svaku poslovnu promjenu u skladu 
s odredbama Zakona o računovodstvu. 
 
Društvo je ustrojilo poslovne knjige i analitičke evidencije u skladu s propisima, osim 
analitičke evidencije obveza za primljene predujmove (vrijednosno značajnije odnose 
se na predujmove građana za vodovodni priključak i priključak na mrežu javne 
odvodnje).  
 
 
 
 
 



45 

Obveze za primljene predujmove evidentirane su u glavnoj knjizi i iskazane u 
financijskim izvještajima u iznosu od 526.984,00 kn. Prema odredbama članaka 12. i 
13. Zakona o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 
47/20 – ispravak, 114/22 i 82/23), između ostalog, propisano je da poduzetnik mora 
osigurati slijednost identifikacijskih oznaka i provjerljivosti usklađenosti između 
dnevnika i glavne knjige te glavne knjige i, ako ih vodi, pomoćnih knjiga za izvještajno 
razdoblje. Poduzetnik je dužan voditi poslovne knjige na način da osigura kontrolu 
unesenih podataka, ispravnost unosa podataka, čuvanje podataka, mogućnost 
korištenja podataka, mogućnost dobivanja uvida u promet i stanja na računima glavne 
knjige te mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih događaja. 
 
Državni ured za reviziju nalaže ustrojiti analitičku evidenciju obveza za primljene 
predujmove u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu. 
 
U glavnoj knjizi i financijskim izvještajima potraživanja od kupaca evidentirana su i 
iskazana u iznosu od 12.172.340,00 kn (potraživanja od kupaca u iznosu od 
13.851.934,00 kn te ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 1.679.594,00 kn). 
Potraživanja od kupaca evidentirana u pomoćnoj knjizi sa stanjem na 31. prosinca 
2021. u iznosu od 13.835.164,00 kn nisu jednaka potraživanjima evidentiranim u 
glavnoj knjizi te iskazanim u financijskim izvještajima. U pomoćnoj knjizi potraživanja 
od kupaca evidentirana su 120.990,00 kn manje u odnosu na evidentirana i iskazana 
u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima. Popis potraživanja obavljen je prema 
podacima preuzetim s računa glavne knjige. 
 
Odredbama članka 12. Zakona o računovodstvu, između ostalog, propisano je da 
poduzetnik mora osigurati slijednost identifikacijskih oznaka i provjerljivost 
usklađenosti između prometa dnevnika i glavne knjige te glavne knjige i, ako ih vodi, 
pomoćnih knjiga za izvještajno razdoblje. 
 
Državni ured za reviziju nalaže uskladiti potraživanja od kupaca iz pomoćne 
knjige sa stanjem potraživanja u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima u 
skladu s odredbama Zakona o računovodstvu. 
 
U poslovnim knjigama nisu evidentirani ni u financijskim izvještajima iskazani, u okviru 
izvanbilančnih zapisa, dani i primljeni instrumenti osiguranja (osiguranja plaćanja, 
odnosno naplate, izvršenja radova i usluga te kvalitete), kao ni procijenjena vrijednost 
sudskih sporova, što bi omogućilo istinit, pouzdan i točan pregled imovine, obveza i 
izvora sredstava. Prema pomoćnoj evidenciji danih i primljenih instrumenata 
osiguranja plaćanja, sastavljenoj tijekom obavljanja revizije, sa stanjem na 31. 
prosinca 2021. izdane su bjanko-zadužnice, zadužnice i mjenice u iznosu do 
106.460.000,00 kn, a primljene su garancije banke i bjanko-zadužnice u iznosu do 
27.712.998,00 kn. Nadalje, prema podacima iz pomoćnih evidencija, na koncu 2021. 
procijenjena je vrijednost 12 sudskih sporova u kojima je Društvo tuženik ili tužitelj u 
ukupnom iznosu od 9.278.332,00 kn. 
 
Evidentiranje poslovnih događaja na računima izvanbilančnih zapisa osigurava 
praćenje poslovnih promjena koje nemaju izravan utjecaj na bilančnu poziciju, a u 
budućnosti mogu poprimiti obilježje koje može utjecati na poziciju bilance. Prema 
odredbi članka 7. Zakona o računovodstvu, poduzetnik je dužan u poslovnim knjigama 
evidentirati sve knjigovodstvene promjene u poslovnoj godini.  
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Odredbama članka 12. navedenog Zakona, između ostalog, propisano je da je 
poduzetnik dužan voditi poslovne knjige koje čine dnevnik i glavna knjiga te pomoćne 
knjige, a glavnu knjigu čine dva odvojena dijela bilančni zapisi i izvanbilnčni zapisi. 
Odredbama članka 1., stavka 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih 
izvještaja, propisano je sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika 
prema strukturi i sadržaju određenim u prilogu navedenog Pravilnika, a prema Prilogu 
I. struktura i sadržaj bilance, između ostalog, sadrži podatke o izvanbilančnim 
zapisima. 
 
Državni ured za reviziju preporučuje u glavnoj knjizi na računima izvanbilančnih 
zapisa evidentirati i u financijskim izvještajima iskazati primljene i dane 
instrumente osiguranja te potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova radi 
praćenja poslovnih događaja koji mogu prouzročiti promjene na temeljnim 
računovodstvenim kategorijama. 
 
Direktor Društva je u studenome 2021. donio Odluku o godišnjem popisu i osnivanju 
povjerenstava za popis, kojom je imenovano pet popisnih povjerenstava. Povjerenstva 
su obavila popis i sastavila izvješća o obavljenom popisu.  
 
Popisne liste dugotrajne imovine, zaliha i sitnog inventara sadrže podatke o 
količinama, ali ne sadrže podatke o pojedinačnoj vrijednosti imovine u novčanom 
iznosu. Nadalje, za materijalnu imovinu u pripremi u vrijednosti od 180.164.836,00 kn 
(vrijednosno značajnija se odnosi na izgradnju i opremanje kanalizacijskog podsustava 
Orašac, crpne stanice Ombla s uređajem za pročišćavanje, sustava vodoopskrbe i 
odvodnje u Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu te sustava vodoopskrbe i odvodnje u 
Orašcu u provedbi projekata Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 
Dubrovnik, koji je započeo u 2015., te Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda i dogradnja sustava vodoopskrbe na odabranim 
područjima Grada i Općine Ston, koji je započeo u 2019.) nije procijenjen stupanj 
dovršenosti objekata i predviđen rok završetka radova. Popisne liste s pojedinačnim 
dužnicima, iznosima potraživanja te prema dospijeću nisu sastavljene. Nadalje, 
popisne liste s pojedinačnim vjerovnicima te iznosima obveza za primljene predujmove 
nisu sastavljene. Također, popisom nisu obuhvaćeni dani i primljeni instrumenti 
osiguranja plaćanja. Popisom nisu obuhvaćene dugoročne obveze po tri ugovora o 
kreditu u iznosu od 82.358.919,00 kn, dobavljačima za zadržano jamstvo u iznosu od 
10,0 % ugovorenog iznosa za investicije u tijeku u iznosu od 3.745.017,00 kn te 
dobavljaču za leasing u iznosu od 916.474,00 kn. Iz navedenog proizlazi da popis 
imovine i obveza nije cjelovit, zbog čega nije ostvarena osnovna svrha popisa, a to je 
utvrđivanje stvarnog stanja imovine i obveza te usklađivanje knjigovodstvenog stanja 
sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Prema odredbama članka 15. Zakona o 
računovodstvu, propisano je da poduzetnik mora na početku poslovanja popisati 
imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i novčanom 
iznosu. Poduzetnik je dužan tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne 
godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stvarnim stanjem uskladiti 
knjigovodstveno stanje. 
 
Državni ured za reviziju nalaže obaviti popis imovine i obveza u skladu s 
odredbama Zakona o računovodstvu. 
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4.2. Društvo u Očitovanju navodi da je tijekom 2021. izvršena promjena računalnog 
programa te da su nepravilnosti vezane za kratak opis sadržaja poslovne promjene na 
računima glavne knjige, ustrojavanje analitičke evidencije obveza za primljene 
predujmove i usklađivanje potraživanja od kupaca iz pomoćne knjige sa stanjem u 
glavnoj knjizi i financijskim izvještajima ispravljene tijekom 2022. 

 
 
5. Financijski izvještaji 
 
5.1. Sastavljeni su propisani financijski izvještaji i dostavljeni Financijskoj agenciji u 

propisanom roku. 
 
Kratkoročne obveze iskazane su u Bilanci u iznosu od 54.054.325,00 kn, od kojih se 
vrijednosno najznačajnije odnose na naplaćena sredstva od naknade za razvoj u 
iznosu od 24.501.991,00 kn ili 45,3 % kratkoročnih obveza. 
Naplaćena sredstva od naknade za razvoj Grada u iznosu od 22.874.460,00 kn te od 
Općine Dubrovačko primorje u iznosu od 1.627.531,00 kn Društvo je u poslovnim 
knjigama evidentiralo u okviru odgođenog priznavanja prihoda.  
Odredbom članka 5. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, propisano je da je 
naknada za razvoj prihod javnog isporučitelja vodne usluge, a prema odredbi članka 
57. navedenog Zakona, propisano je da se prihodi od naknade za razvoj koriste za 
financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina prema planu gradnje komunalnih 
vodnih građevina.  
Pravilnikom o primjeni računovodstvenih politika nije utvrđen način evidentiranja i 
iskazivanja naknade za razvoj. 
 
Odredbama članka 17., stavka 2. Zakona o računovodstvu, propisana je obveza 
Društva da sastavlja i prezentira godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih 
standarda financijskog izvještavanja, a odredbama članka 19. spomenutog Zakona, 
između ostalog, da godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz 
financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika. Odredbama Hrvatskog 
standarda financijskog izvještavanja 14 – Vremenska razgraničenja, između ostalog, 
propisano je da se prihod budućeg razdoblja priznaje kada nisu zadovoljeni uvjeti za 
njihovo priznavanje u računu dobiti i gubitka tekućeg razdoblja, a odredbama 
Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja 16 – Rashodi, između ostalog, da se 
rashodi priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između 
nastalih troškova i određene stavke prihoda. S obzirom na to da Društvo prihode od 
naknade za razvoj koristi za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, 
prihode od naknade za razvoj u iznosu od 24.501.991,00 kn, umjesto na računu 
kratkoročnih obveza, trebalo je iskazati u financijskim izvještajima na računu 
odgođenog priznavanja prihoda (prihoda budućeg razdoblja), kako bi se prihodi od 
naknade za razvoj mogli iskazati kao prihodi razdoblja te povezati s troškovima 
amortizacije tijekom vijeka uporabe imovine čija nabava je financirana sredstvima od 
naknade za razvoj. 
 
Državni ured za reviziju nalaže sredstva od naknade za razvoj iskazati u 
financijskim izvještajima na računu odgođenog priznavanja prihoda (prihod 
budućeg razdoblja) kako bi se prihodi od naknade za razvoj mogli iskazati kao 
prihodi razdoblja te povezati s troškovima amortizacije tijekom vijeka uporabe 
financirane imovine u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i Hrvatskim 
standardima financijskog izvještavanja. 
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Ostala potraživanja iskazana su i evidentirana u iznosu od 2.540.556,00 kn, a 
vrijednosno najznačajnija odnose se na novčana sredstva u iznosu od 2.010.119,00 
kn prikupljena od naknade za razvoj, pohranjena na posebnom namjenskom računu 
Hrvatskih voda kod poslovne banke iz kojih se financira povrat zajma Hrvatskim 
vodama za financiranje projekta Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području. 
Prema obrazloženju odgovorne osobe, u listopadu 2023. Društvo će otplatiti posljednji 
anuitet zajma te po obavijesti Hrvatskih voda o otplati navedenog zajma, zatvoriti 
poseban namjenski račun, a preostala sredstva na posebnom računu doznačiti na 
žiroračun Društva. Spomenuta novčana sredstva u iznosu od 2.010.119,00 kn 
evidentirana su i iskazana u okviru računa ostalih potraživanja umjesto u okviru računa 
kratkotrajne imovine, odnosno novca u banci i blagajni. 
 
Odredbama Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja 1 – Financijski izvještaji, 
između ostalog, propisano je da je kratkotrajna imovina imovina koja ispunjava 
sljedeće uvjete: očekuje se da će se realizirati ili se drže za prodaju ili potrošnju u 
redovnom tijeku poslovanja, primarno se drži za trgovanje, očekuje se da će se 
realizirati unutar dvanaest mjeseci od datuma bilance, novac ili novčani ekvivalent, 
osim ako mu je ograničena mogućnost razmjene ili upotrebe za podmirivanje obveza 
za razdoblje od najmanje dvanaest mjeseci od datuma bilance. 
 
Državni ured za reviziju nalaže novčana sredstva pohranjena na posebnom 
računu evidentirati i iskazati u okviru računa kratkotrajne imovine, odnosno 
novca u banci i blagajni u skladu s Hrvatskim standardima financijskog 
izvještavanja. 
 

5.2. Društvo u Očitovanju navodi da su sredstva od naknade za razvoj do 2020. u 
financijskim izvještajima bila iskazana na računu odgođenog priznavanja prihoda 
(prihod budućeg razdoblja), ali su spomenuta sredstva po nalogu neovisnog revizora, 
koji je obavio reviziju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020., u 2021. i nadalje 
iskazana na računu ostalih kratkoročnih obveza. 
 
Nadalje, navodi kako su se ostala potraživanja koja se odnose na novčana sredstva 
prikupljena od naknade za razvoj, pohranjena na posebnom namjenskom računu 
Hrvatskih voda kod poslovne banke, koristila za povrat zajma Hrvatskim vodama za 
financiranje projekta Zaštita od onečišćenja voda u priobalnom području te će preostali 
iznos, nakon otplate posljednje rate navedenog zajma (listopad 2023.), biti vraćen na 
žiroračun Društva. 

 
5.3. Državni ured za reviziju ostaje pri danom nalogu da se sredstva od naknade za razvoj 

iskazuju u financijskim izvještajima na računu odgođenog priznavanja prihoda (prihod 
budućeg razdoblja). Temeljem odredaba Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva 
i odlukama jedinica lokalne samouprave, naknadu za razvoj, koja se obračunava u 
računima ispostavljenim potrošačima uz cijenu vode koja je prihod komunalnog 
društva na 31. prosinca bilancira se u okviru odgođenih prihoda. Revizijom je utvrđeno 
da su u Bilanci u okviru kratkoročnih obveza iskazana i sredstva od naknade za razvoj 
u iznosu od 24.501.991,00 kn. Isto tako, utvrđeno je da je naplaćena sredstva od 
naknade za razvoj Grada u iznosu od 22.874.460,00 kn te od Općine Dubrovačko 
primorje u iznosu od 1.627.531,00 kn, Društvo u poslovnim knjigama evidentiralo u 
okviru odgođenog priznavanja prihoda.  
 
 



49 

Prema odredbama članka 7. Zakona o računovodstvu, poduzetnik je dužan organizirati 
prikupljanje i sastavljanje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga te 
sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja na način da je moguće provjeriti poslovne 
događaje, financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzetnika. S obzirom na to da 
je odredbom članka 5. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva propisano da je 
naknada za razvoj prihod javnog isporučitelja, odnosno Društva, a prikupljena sredstva 
koriste se za gradnju komunalnih vodnih građevina, prihode od naknade za razvoj u 
iznosu od 24.501.991,00 kn trebalo je umjesto na računu kratkoročnih obveza, iskazati 
u financijskim izvještajima na računu odgođenog priznavanja prihoda (prihoda 
budućeg razdoblja) kako bi se nakon nabave imovine, koja se financira iz sredstava 
naknade za razvoj, povezali s troškovima amortizacije tijekom vijeka uporabe 
financirane imovine i iskazali kao prihodi razdoblja. 

 
 
6. Prihodi 
 
6.1. Ukupni prihodi za 2021. ostvareni su u iznosu od 75.969.993,00 kn, od čega se 

vrijednosno najznačajniji odnose na prihode od prodaje u iznosu od 48.526.497,00 kn 
i čine 63,9 % ukupno ostvarenih prihoda. U okviru prihoda od prodaje najznačajniji su 
prihodi od prodaje vode u iznosu od 26.740.360,00 kn. Vrijednosno značajni ostali 
prihodi od prodaje odnose se na prihode od odvodnje u iznosu od 10.070.463,00 kn, 
prihode od fiksnog dijela cijene vodnih usluga u iznosu od 5.182.504,00 kn, prihode od 
usluga u iznosu od 4.698.617,00 kn te prihode od pročišćavanja otpadnih voda u 
iznosu od 1.829.653,00 kn. 
 
Odlukom o cijeni vodnih usluga iz lipnja 2016., kao korisnici vodnih usluga Društva, 
između ostalog, određena su i socijalno ugrožena kućanstva. Prema dostavljenom 
popisu, 17 je korisnika u kategoriji socijalno ugroženih kućanstva kojima Društvo pruža 
vodne usluge. Društvo je navedeni popis sastavilo na temelju Uvjerenja Centra za 
socijalnu skrb te prema zahtjevima korisnika koji su Društvu dostavljeni od 2014. do 
2019. 
 
Odluka kojom se uređuje način podmirenja razlike troškova do pune cijene vodnih 
usluga za socijalno ugrožene građane nije donesena. Prema obrazloženju odgovorne 
osobe, podmirivanje razlike između cijene vodne usluge za socijalno ugrožena 
kućanstva do pune cijene vodnih usluga nije utvrđeno unutarnjim aktom s obzirom na 
to da se radi o malom broju korisnika. 
 
Jedinice lokalne samouprave na čijim područjima Društvo obavlja vodne usluge nisu 
dostavile popis građana koji imaju pravo na naknadu troškova stanovanja te se do 
vremena obavljanja revizije (prosinac 2022.) popis koji je Društvo sastavilo na temelju 
Uvjerenja Centra za socijalnu skrb te prema zahtjevima korisnika koji su Društvu 
dostavljeni od 2014. do 2019. nije mijenjao ni nadopunjavao. 
 
Prema odredbama članka 44., stavka 3. Zakona o vodnim uslugama razlika do cijene 
vodne usluge koja osigurava povrat troškova od vodnih usluga (u daljnjem tekstu: puna 
cijena) podmiruje se iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Iznimno od 
navedenog, javni isporučitelj vodnih usluga može odlučiti da razliku do pune cijene 
podmiruje dijelom iz prihoda od cijene vodne usluge koju plaćaju ostali korisnici vodnih 
usluga, ali ne više od 20,0 % te razlike.  
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Nadalje, odredbama stavka 4. navedenog članka Zakona propisano je da je socijalno 
ugroženi stanovnik osoba koja sukladno propisima kojim se uređuje socijalna skrb ima 
pravo na naknadu za troškove stanovanja, a njihov popis jedinica lokalne samouprave 
dostavlja javnom isporučitelju vodnih usluga najkasnije do 10. prosinca tekuće godine 
za iduću godinu. Popis se redovito mijenja i dopunjuje, prema vremenu stjecanja 
statusa socijalno ugroženih stanovnika i dostavlja javnom isporučitelju vodnih usluga 
do 15. dana u tekućem mjesecu za idući mjesec. 
 
Državni ured za reviziju nalaže utvrditi način podmirenja razlike troškova cijene 
za socijalno ugrožene građane do pune cijene vodnih usluga u skladu s 
odredbama Zakona o vodnim uslugama. Nadalje, preporučuje, od jedinica 
lokalne samouprave na čijim područjima obavlja vodne usluge, zatražiti popis 
korisnika koji imaju pravo na naknadu troškova stanovanja, odnosno utvrditi 
socijalno ugrožene stanovnike. 
 
Prihodi od usluge ispuštanja otpadnih voda (prikupljenih iz individualnih sustava 
odvodnje) u sustav javne odvodnje ostvareni su u iznosu od 46.472,00 kn. 
Uslugu pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava 
odvodnje te njihovog ispuštanja u sustav javne odvodnje obavljaju tri trgovačka društva 
i jedna fizička osoba (obrt). Društvo je s jednim trgovačkim društvom zaključilo ugovor 
o ispuštanju otpadnih voda prikupljenih iz individualnih sustava odvodnje kojim je, 
između ostalog, određeno mjesto prikupljanja i ispusta otpadnih voda te iznos naknade 
koju spomenuto trgovačko društvo plaća Društvu po prevezenoj autocisterni, dok s 
ostalim korisnicima navedene usluge (dva trgovačka društva i jedna fizička osoba) 
ugovori nisu zaključeni niti su dane koncesije za javnu uslugu crpljenja i pražnjenja 
otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. 
 
Djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava 
odvodnje, prema odredbama članka 3. Zakona o vodnim uslugama, između ostalog, 
određena je kao dio javne odvodnje. Javna odvodnja je, uz javnu vodoopskrbu, dio 
vodne usluge koje se, u skladu s odredbama članka 8. navedenog Zakona, na 
uslužnom području pružaju putem jednog javnog isporučitelja vodnih usluga, dok 
iznimno, vodnu uslugu na uslužnom području mogu obavljati i koncesionari pražnjenja 
i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. Također, 
odredbama članka 11. navedenog Zakona, između ostalog, određeno je da djelatnost 
vodnih usluga obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga, dok iznimno, djelatnost 
pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje mogu 
obavljati koncesionari sukladno zakonu kojim se uređuju vode i Zakonom o vodnim 
uslugama. Javni isporučitelj vodnih usluga može povjeriti gospodarskom subjektu 
poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava 
odvodnje ugovorom o nabavi javnih usluga. No time ta osoba ne stječe pravni položaj 
isporučitelja vodne usluge. Ugovor se ne može sklopiti na razdoblje dulje od ugovora 
o koncesiji za pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava 
odvodnje. 
 
Nadalje, uslugu ispuštanja prikupljenih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje 
u sustav javne odvodnje Društvo je trima spomenutim trgovačkim društvima i jednoj 
fizičkoj osobi obračunavalo kroz dvije stavke: uslugu rada zaposlenika i uslugu 
ispuštanja otpadnih voda. 
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Uslugu rada zaposlenika prilikom pružanja usluge ispuštanja otpadnih voda u sustav 
javne odvodnje Društvo je obračunavalo prema Cjeniku usluge isporuke vode putem 
vatrogasnih cijevi iz 2009. u iznosima od 130,00 kn do 325,00 kn ovisno o dužini cijevi 
i sati rada. 
Uslugu ispuštanja otpadnih voda Društvo je obračunavalo u iznosu od 7,08 kn po m³ 
ispuštene vode određenu Zaključkom gradonačelnika Grada kojim se daje suglasnost 
Društvu na promjene cijena vodnih usluga, i to kao zbroj varijabilne cijene 
pročišćavanja i varijabilne cijene sakupljanja otpadnih voda za stambene prostore. 
Društvo nije, Odlukom o cijeni vodnih usluga, iz lipnja 2016., utvrdilo cijenu vodne 
usluge ispuštanja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje u sustav javne 
odvodnje te vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava. 
Odredbama članka 43., stavka 3. Zakona o vodnim uslugama, između ostalog, 
propisano je da odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge 
pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li 
ih javni isporučitelj vodne usluge neposredno ili ih pruža koncesionar. 
 
Državni ured za reviziju nalaže davati koncesije ili zaključivati ugovore o javnim 
uslugama za crpljenje i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava 
odvodnje u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama. Nadalje, nalaže odrediti 
cijenu vodne usluge pražnjenja i ispuštanja otpadnih voda iz individualnih 
sustava odvodnje u sustav javne odvodnje u skladu s odredbama navedenog 
Zakona. 
 
Društvo je donijelo Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga u lipnju 2011., a 
Izmjene i dopune u travnju 2015. Odredbama članka 40. Zakona o vodnim uslugama, 
između ostalog, propisano je da opći uvjeti isporuke vodnih usluga sadržavaju: uvjete 
priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine te uvjete 
održavanja priključaka; zahtijevane standarde vodomjera i mjerača protoka te uvjete 
njihove ugradnje i održavanja; način mjerenja isporuke vodnih usluga; uvjete 
ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje; granične vrijednosti emisija 
otpadnih voda, koje nisu industrijske, a ispuštaju se u sustav javne odvodnje; odredbu 
o provedbi stručnog nadzora nad postavljanjem individualnih sustava odvodnje za koje 
prema propisima o gradnji nije potrebno ishoditi akt o odobrenju građenja, kao i nadzor 
nad održavanjem individualnih sustava odvodnje; uvjete pražnjenja otpadnih voda iz 
individualnih sustava odvodnje; plan pražnjenja i nadzora otpadnih voda iz 
individualnih sustava odvodnje; uvjete ugradnje pojedinačnih vodomjera u već 
izgrađene građevine; glavne uvjete za davanje koncesije ili dodjelu ugovora o javnim 
uslugama za crpljenje i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje; 
uvjete za ograničenje ili obustavu isporuke vodnih usluga; postupanja u slučaju 
protupravnog korištenja vodnih usluga; odredbe o pružanju javne vodoopskrbe 
autocisternom i vodonoscem te prava i obveze isporučitelja vodnih usluga i korisnika 
vodnih usluga, koja nisu uređena ovim Zakonom o vodnim uslugama. 
 
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Društva sadrže opće odredbe; definicije 
osnovnih pojmova; odredbe o postupku izdavanja suglasnosti i osiguranja uvjeta za 
priključenje na javne vodne građevine; tehničko-tehnološke uvjete priključenja 
(posebni uvjeti priključenja); odredbe o kvaliteti opskrbe vodnim uslugama; prava i 
obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge; odredbe o uvjetima, mjerenju, obračunu 
i naplati vodnih usluga; uvjete za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke 
vodnih usluga; postupanje u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga;     
tehničko-tehnološke uvjete za ugradnju vodomjera te prijelazne i završne odredbe.  
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Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Društva ne sadrže: uvjete održavanja 
priključaka; uvjete ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje; granične 
vrijednosti emisija otpadnih voda, koje nisu industrijske, a ispuštaju se u sustav javne 
odvodnje; odredbu o provedbi stručnog nadzora nad postavljanjem individualnih 
sustava odvodnje za koje prema propisima o gradnji nije potrebno ishoditi akt o 
odobrenju građenja, kao i nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje, 
uvjete pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje; glavne uvjete za 
davanje koncesije ili dodjelu ugovora o javnim uslugama za crpljenje i pražnjenje 
otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje te odredbe o pružanju javne 
vodoopskrbe autocisternom i vodonoscem kako je propisano Zakonom o vodnim 
uslugama. 
 
Državni ured za reviziju nalaže donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga u 
skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama. 
 

6.2. Društvo u Očitovanju navodi kako za isporučitelje vodnih usluga nije nastupila obveza, 
odnosno nije počeo teći propisani rok za usklađenje Općih uvjeta s odredbama Zakona 
o vodnim uslugama. Nadalje, navodi kako je Uredba o posebnim uvjetima za 
obavljanje djelatnosti stupila na snagu u srpnju 2023. te još uvijek nisu ispunjeni uvjeti 
za donošenje rješenja o početku poslovanja u skladu s odredbama spomenutog 
Zakona. 

 
6.3. Državni ured za reviziju ostaje pri danom nalogu koji se odnosi na donošenje općih 

uvjeta isporuke vodnih usluga u skladu s odredbama članka 40. Zakona o vodnim 
uslugama. Društvo je postojeći javni isporučitelj vodnih usluga te ima akt o ispunjenju 
posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. 
Odredbom članka 113. Zakona vodnim uslugama propisano je da će isporučitelj vodnih 
usluga donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga u roku od šest mjeseci od ishođenja 
rješenja Ministarstva o utvrđivanju općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti 
vodnih usluga. S obzirom na to da je Društvo u prethodnim godinama ishodilo rješenje 
Ministarstva, navedena odredba se ne odnosi na njega, već na društva koja počinju s 
poslovanjem kao javni isporučitelji vodnih usluga kako je propisano odredbom članka 
16., stavka 5. navedenog Zakona. 

 
 
7. Rashodi 
 
7.1. Rashodi su ostvareni u iznosu od 78.262.321,00 kn, što je 2.566.836,00 kn ili 3,2 % 

manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno značajniji udjel ima amortizacija u 
iznosu od 26.719.876,00 kn ili 34,1 %, troškovi osoblja u iznosu od 24.819.361,00 kn 
ili 31,7 % te materijalni troškovi u iznosu od 19.384.436,00 kn ili 24,8 % ukupnih 
rashoda. Svi drugi rashodi iznose 7.338.648,00 kn i imaju udjel od 9,4 % u ukupno 
ostvarenim rashodima. 
 
U okviru drugih troškova iskazani su rashodi u iznosu od 27.900,00 kn koji se odnose 
na vrijednost poklon bonova bivšim zaposlenicima Društva (umirovljenicima). 
Odredbama članka 78. Pravilnika o radu propisano je da poslodavac može prema 
raspoloživim sredstvima darovati umirovljenike jednom godišnje o čemu se donosi 
posebna odluka. Direktor Društva je u prosincu 2021. donio Odluku prema kojoj će se 
bivšim zaposlenicima Društva (umirovljenicima) isplatiti dar u naravi (poklon bon) u 
iznosu od 300,00 kn po umirovljeniku. 
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Umirovljenici, primatelji poklon bonova, nisu zaposlenici Društva te se navedeni 
primitak smatra drugim dohotkom na koji nisu obračunani i uplaćeni propisani porezi i 
doprinosi. Prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 
115/16, 106/18, 32/20, 138/20 i 151/22) dohodak koji se oporezuje prema odredbama 
ovoga Zakona, prema izvoru dohotka, je, između ostalog, i drugi dohodak. Također, 
prema odredbama članaka 39. i 40. navedenog Zakona, drugi dohodak je razlika 
između svakoga pojedinačnog primitka, umanjen za propisane izdatke, a predujam 
poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji 
prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Nadalje, prema odredbama članka 7. 
Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 
74/20, 1/21, 102/22 i 112/22), oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne 
smatraju se iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim radnicima, 
između ostalog, i prigodne nagrade. Prema odredbama članka 5. Zakona o 
doprinosima, obveza je doprinosa vezana i uz osnovu osiguranja. Početak i prestanak 
razdoblja osiguranja te osnovu osiguranja utvrđuju nositelji obveznih osiguranja. 
Nadalje, fizička osoba koja ima uređen status osiguranika prema nekoj od osnova 
obveznih osiguranja, a osim toga, između ostalog, ostvaruje primitke od kojih se, 
prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, obveznik je doprinosa 
prema osnovi osiguranja, ali i prema ostalim osnovama pa se obveze doprinosa po 
više osnova i za isto razdoblje međusobno ne isključuju. 
 
Državni ured za reviziju nalaže na primitke po osnovi drugog dohotka obračunati 
i uplatiti propisane poreze i doprinose u skladu s odredbama Zakona o porezu 
na dohodak, Pravilnika o porezu na dohodak te Zakona o doprinosima. 
 
Rashodi za reprezentaciju ostvareni su u iznosu od 122.196,00 kn, od čega se na 
ugostiteljske usluge odnosi 74.015,00 kn. Rashodi su evidentirani na temelju 
ispostavljenih računa koji sadrže specifikaciju usluga, ali pojedini računi ne sadrže 
podatke iz kojih bi bila vidljiva svrha utroška i osobe koje su koristile usluge 
reprezentacije, odnosno aktivnosti na koje se navedeni rashodi odnose. Navedeno nije 
u skladu s odredbama članaka 8. i 9. Zakona o računovodstvu, prema kojima 
knjigovodstvena isprava mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o 
poslovnom događaju, između ostalog, opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju 
sudionika poslovnog događaja. Knjigovodstvena isprava mora biti vjerodostojna, 
uredna i sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor. 
 
Državni ured za reviziju nalaže rashode evidentirati u poslovnim knjigama na 
temelju vjerodostojnih i urednih knjigovodstvenih isprava, koje moraju 
nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju, između 
ostalog, opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslovnog 
događaja, odnosno na temelju računa koji sadrže podatke iz kojih bi bila vidljiva 
svrha utroška i osobe koje su koristile usluge reprezentacije u skladu s 
odredbama Zakona o računovodstvu. 
 
Tijekom 2018. i 2020. Društvo je s Gradom zaključilo ugovore o koncesiji za posebnu 
upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje različitih sustava vodoopskrbe i odvodnje. 
Revizijskim postupcima obuhvaćeno je sedam ugovora o koncesiji. Ugovori su 
zaključeni na rok od 20 godina te je ugovorena koncesijska naknada za posebnu 
upotrebu pomorskog dobra u nepromijenjenom godišnjem iznosu. Na temelju 
spomenutih ugovora, Društvo je za koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra 
u razdoblju od 2018. do 2021. bilo obvezno evidentirati i iskazati obveze te uplatiti 
koncesijsku naknadu u ukupnom iznosu od 235.505,00 kn. 
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Tijekom 2021. Društvo nije u poslovnim knjigama evidentiralo, odnosno u financijskim 
izvještajima iskazalo, a niti uplaćivalo koncesijsku naknadu za posebnu upotrebu 
pomorskog dobra. Prema obrazloženju odgovorne osobe, Grad nije Društvu ispostavio 
račun za godišnju koncesijsku naknadu te iz tog razloga naknada nije evidentirana, 
iskazana ni uplaćena. 
 
Državni ured za reviziju nalaže u poslovnim knjigama evidentirati te u 
financijskim izvještajima iskazati obveze i uplaćivati naknadu za koncesiju za 
posebnu upotrebu pomorskog dobra u skladu s odredbama zaključenih 
ugovora.  
 
Tijekom 2020. Društvo je dodijelilo 10.000,00 kn dvjema udrugama u sportu. Donacije 
su dodijeljene na temelju zahtjeva za donacijom i odluka direktora Društva (za dodjelu 
donacija nije objavljen javni poziv, odnosno natječaj). Društvo nije uredilo mjerila, 
kriterije i postupke financiranja i ugovaranja donacija. S primateljima donacija nisu 
zaključeni ugovori. Društvo nije pratilo namjensko trošenje dodijeljenih sredstava. 
Kriteriji, mjerila i postupci koji se primjenjuju tijekom financiranja i ugovaranja programa 
i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge utvrđeni su Uredbom o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge. Prema odredbama članaka 4., 6., 33. i 
34. navedene Uredbe, financiranje programa i/ili projekata udruga provodi se putem 
javnog natječaja ili javnog poziva, čime se osigurava transparentnost dodjele 
financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, 
odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o 
prioritetnim područjima djelovanja, a davatelj financijskih sredstava obvezan je s 
udrugom kojoj je odobreno financiranje programa i/ili projekta potpisati ugovor o 
financiranju te pratiti provedbu financiranih programa i namjensko trošenje financijskih 
sredstava. 
 
Na mrežnim stranicama Društva nisu objavljene informacije o dodijeljenim donacijama. 
Prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, propisano je da su tijela 
javne vlasti obvezna na mrežnim stranicama objaviti, između ostalog, i informacije o 
dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim 
pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa. Tijela javne vlasti su i pravne 
osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo. 
 
Državni ured za reviziju nalaže dodjelu donacija udrugama provoditi putem 
javnog natječaja ili poziva za financiranje, s korisnicima sredstava zaključiti 
ugovor o financiranju te pratiti provedbu aktivnosti financiranih programa i/ili 
projekata i namjensko trošenje financijskih sredstava u skladu s odredbama 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa 
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Nadalje, nalaže na 
mrežnim stranicama Društva objaviti informacije o dodijeljenim donacijama u 
skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 
7.2. Društvo se na činjenice navedene u točki 7. Nalaza Rashodi nije očitovalo. 
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8. Potraživanja 
 
8.1. Potraživanja su koncem godine iskazana u iznosu od 15.490.569,00 kn. Odnose se 

na potraživanja od kupaca u iznosu od 12.172.340,00 kn, ostala potraživanja u iznosu 
od 2.540.556,00 kn te potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 777.673,00 
kn. 
 
Vrijednosno značajnije potraživanje od kupaca odnosi se na potraživanje prema 
trgovačkom društvu za javno zelenilo i hortikulturu u vlasništvu Grada u iznosu od 
1.903.541,00 kn ili 15,6 % ukupnih potraživanja od kupaca. Uvidom u knjigovodstvenu 
karticu kupca, potraživanja se odnose na pružene vodne usluge po ispostavljenim 
računima od 2017. Do vremena obavljanja revizije, Društvo prema navedenom kupcu 
nije upućivalo opomene niti je poduzimalo mjere prisilne naplate potraživanja.  
 
Društvo je u 2021. otpisalo potraživanja od zdravstvene ustanove (proračunski korisnik 
jedinice područne (regionalne) samouprave) te od tri fizičke osobe u ukupnom iznosu 
od 216.931,00 kn. Potraživanja od zdravstvene ustanove otpisana su u iznosu od 
201.992,00 kn na temelju Odluke Skupštine iz kolovoza 2021. U Odluci Skupštine o 
otpisu potraživanja Grad, kao većinski vlasnik Društva, naložio je Upravi Društva da 
otpiše navedena potraživanja obrazlažući spomenutu Odluku brigom o adekvatnoj 
razini i poboljšanju zdravstvene usluge građana Grada te u cilju daljnjeg partnerskog 
odnosa s navedenom zdravstvenom ustanovom. 
 
Za naplatu potraživanja nisu doneseni pisani kriteriji ili procedure kojima bi se uredio 
obračun i naplata prihoda, odnosno potraživanja te postupak odgode plaćanja, 
obročne naplate i otpisa potraživanja kako bi se osigurao učinkovit sustav nadzora 
naplate prihoda i pravodobna naplata potraživanja. 
 
Državni ured za reviziju nalaže pravodobno poduzimati mjere za naplatu 
potraživanja uz ujednačen pristup prema svim kupcima. Također, preporučuje 
donošenje pisanih procedura za naplatu potraživanja kako bi se osigurao 
učinkovit sustav nadzora naplate prihoda, postupak odgode plaćanja, obročne 
naplate i otpisa potraživanja, kao i pravodobna naplata potraživanja. 

 
8.2. Društvo se na činjenice navedene u točki 8. Nalaza Potraživanja nije očitovalo. 
 
 
9. Zaduživanje 
 
9.1. Društvo je u kolovozu 2021. s trgovačkim društvom zaključilo Ugovor o financijskom 

leasingu za nabavu 13 vozila, u vrijednosti od 3.083.094,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost. Ugovorena je otplata u 48 nepromjenjivih mjesečnih rata za vrijeme trajanja 
spomenutog Ugovora. Za navedeno zaduživanje nije pribavljena suglasnost većinskog 
vlasnika. Odredbama članka 90. Zakona o proračunu, koji je bio u primjeni do konca 
2021., između ostalog, propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili 
suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno 
zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika.  
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Također, odredbama članka 127. navedenog Zakona, koji je u primjeni od 1. siječnja 
2022., između ostalog, propisano je da se pravne osobe u većinskom vlasništvu ili 
suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno 
zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz 
suglasnost većinskog vlasnika. Ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o suglasnostima iz ovoga članka, 
odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave.  
S obzirom na to da je Grad većinski vlasnik Društva, s udjelom u temeljnom kapitalu 
Društva u iznosu od 84,19 %, suglasnost za dugoročno zaduživanje bilo je potrebno 
pribaviti od Grada.  
 
Državni ured za reviziju nalaže prije dugoročnog zaduživanja pribaviti 
suglasnost većinskog vlasnika s obzirom na to da je odredbama Zakona o 
proračunu propisano kako se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili 
suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može zadužiti 
uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. 

 
9.2. Društvo se na činjenice navedene u točki 9. Nalaza Zaduživanje nije očitovalo. 
 
 
10. Gubici vode 
 
10.1. Prema Prijavi podataka o ekonomičnosti u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje količina proizvedene (crpljene) vode na vodoopskrbnom/uslužnom području 
iznosi 8 759 724 m³ godišnje, dok količina isporučene vode na 
vodoopskrbnom/uslužnom području iznosi 8 801 244 m³ godišnje, a količina 
fakturirane usluge javne odvodnje iznosi 5 211 624 m³ godišnje. Razlika između 
crpljene i isporučene vode u količini od 41 520 m³ odnosi se na preuzetu vodu od 
drugog isporučitelja vodnih usluga. Prema podacima navedenim u Prijavi, Društvo u 
2021. nije ostvarilo gubitak vode. Nadalje, prema Godišnjem izvješću o poslovanju 
Društva za 2021., količina proizvedene (crpljene) vode na vodoopskrbnom/uslužnom 
području iznosi 9 292 267 m³ godišnje, odnosno 532 543 m³ više nego što je navedeno 
u Prijavi, dok količina fakturirane usluge javne odvodnje iznosi 4 929 005 m³ godišnje, 
odnosno 282 619 m³ manje nego što je navedeno u Prijavi. Prema očitovanju 
odgovorne osobe, prilikom popunjavanja Prijave došlo je do pogrešnih unosa 
prikupljenih podataka.  
 
Prema mjesečnim rekapitulacijama obračuna potrošnje vode po vodovodnim 
sustavima te godišnjim očevidnicima zahvaćene vode sa svih izvorišta s kojih Društvo 
crpi vodu, Društvo je u 2021. zahvatilo 9 250 051 m³, a isporučilo 5 771 184 m³ vode. 
Gubitak vode je razlika između zahvaćene i isporučene količine voda, odnosno voda 
koja ne stigne do krajnjeg korisnika vodnih usluga te iznosi 3 478 867 m³ ili 37,6 %. 
 
Prema obrazloženju odgovorne osobe, gubici vode uzrokovani su nedostacima u 
sustavu kao što su curenje na cjevovodima, priključcima i armaturnim oknima te su 
potrebna značajna ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje u cilju smanjenja 
gubitaka vode.  
 
 
 



57 

Društvo je u 2021. zaključilo Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u 
vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj s Hrvatskim vodama u iznosu od 
1.500.000,00 kn te izradilo Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe područja Dubrovnik s 
izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i 
predstudijom izvodljivosti na temelju kojeg je Društvo tijekom 2021. poduzimalo mjere 
za smanjenje gubitaka vode obavljanjem interventnih radova, većim brojem popravaka 
na cjevovodima i kućnim priključcima. Osim navedenog, izvršene su rekonstrukcije na 
vodoopskrbnoj mreži u osam ulica na užem području Grada te pet na području Općine 
Župa dubrovačka. Nadalje, kroz ulaganja u izgradnju vodoopskrbne mreže naselja 
Zamaslina, Marinica i Broce, sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i 
Malom Zatonu te sustava vodoopskrbe Zaton-Orašac, izvršene su rekonstrukcije 
dotrajalih cjevovoda, a sve u svrhu smanjenja gubitaka vode. 
 
Prema Strategiji upravljanja vodama Republike Hrvatske iz srpnja 2008., prihvatljiva 
razina gubitaka vode je 15,0 % do 20,0 %, a Europska unija prihvatljivim smatra 
gubitke vode od 15,0 % do 18,0 %. 
 
Državni ured za reviziju preporučuje i nadalje poduzimati aktivnosti za smanjenje 
gubitaka vode. 

 
10.2. Društvo se na činjenice navedene u točki 10. Nalaza Gubici vode nije očitovalo. 
 
 
11. Javna nabava 
 
11.1. Društvo je sektorski naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. Na mrežnim 

stranicama Društva objavljen je Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 
robe, radova i usluga te obavijest vezana za sukob interesa. 
 
Utvrđene nepravilnosti i propusti odnose se na plan nabave, registar ugovora o javnoj 
nabavi i okvirnih sporazuma, Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, 
radova i usluga te provedbu postupaka nabave. 
 
– Plan nabave 
 
Plan nabave donesen je u siječnju 2021. i objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH). Tijekom 2021. doneseno je 18 
izmjena i dopuna Plana nabave, od kojih posljednje u studenome 2021. Plan nabave 
za 2021. sadrži podatke o postupcima javne i jednostavne nabave ukupne procijenjene 
vrijednosti od 587.815.692,00 kn. 
 
Prema podacima iz Godišnjeg izvješća o poslovanju u 2021. Društvo je provelo 12 
postupaka javne nabave na temelju kojih je zaključeno sedam ugovora ukupne 
vrijednosti od 23.973.338,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost te 51 postupak 
jednostavne nabave na temelju koje su zaključeni ugovori ukupne vrijednosti od 
5.003.514,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. Prema podacima iz navedenog 
Izvješća, ostvarena je nabava u 2021. u ukupnom iznosu od 28.976.852,00 kn ili         
4,9 % planirane nabave. 
Planiranju nabave nije posvećena dužna pozornost jer ostvarena nabava znatno 
odstupa od planirane.  
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Prema obrazloženju odgovorne osobe, značajnija odstupanja planiranog u odnosu na 
ostvareno odnose se na planirane nabave robe, radova i usluga koje do konca 2021. 
nisu ostvarene, od kojih se vrijednosno značajnije nabave odnose na nabavu uređaja 
za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za sušenje mulja procijenjene vrijednosti 
od 221.017.000,00 kn; institucionalno jačanje procijenjene vrijednosti od 
20.909.170,00 kn; radova na sanaciji na sustavu vodoopskrbe procijenjene vrijednosti 
od 17.145.000,00 kn; radova na rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i sanacija sustava 
odvodnje procijenjene vrijednosti od 8.884.000,00 kn; usluga izrade studijske i 
natječajne dokumentacije na području aglomeracije Župa dubrovačka u vrijednosti od 
8.000.000,00 kn; opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava 
odvodnje procijenjene vrijednosti od 6.320.000,00 kn; vodomjera za pitku vodu, 
vodomjera s radio modulom i radijske opreme procijenjene vrijednosti od 6.000.000,00 
kn. 
 
Također, Planom nabave planirani su postupci nabave izgradnje, rekonstrukcije i 
sanacije na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu odvodnje za projekt 
Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik procijenjene vrijednosti od 
190.040.322,00 kn, nadzor nad radovima za projekt Razvoj vodno-komunalne 
infrastrukture Dubrovnik procijenjene vrijednosti od 16.520.000,00 kn te usluga 
upravljanja projektom procijenjene vrijednosti od 11.500.000,00 kn koji su započeti, ali 
do konca 2021. nisu ugovoreni. 
 
Nadalje, Planom nabave nisu planirane nabave zdravstvenih usluga (analiza vode za 
ljudsku potrošnju, mjerenje klora i mutnoće vode, ispitivanje zdravstvene ispravnosti 
vode za piće iz vodoopskrbnih sustava) u iznosu od 635.056,00 kn, usluga medijskog 
oglašavanja u iznosu od 368.400,00 kn, deratizacije i dezinsekcije u iznosu od 
83.200,00 kn te prijevoza pitke vode koju dobrovoljna vatrogasna društva 
autocisternama prevoze korisnicima koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav u 
iznosu od 58.230,00 kn, odnosno u ukupnom iznosu od 1.144.886,00 kn. 
 
Iz navedenog proizlazi da, iako je tijekom godine doneseno 18 izmjena Plana nabave, 
koncem godine Plan nabave nije u potpunosti ažuriran i ne pruža potrebne informacije 
o stvarnim potrebama za nabavom robe, radova i usluga. Odredbama članka 28. 
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22), naručitelj je obvezan 
ažurirati plan nabave prema potrebi. 
 
Državni ured za reviziju nalaže realno planirati nabavu roba, radova i usluga te 
redovito ažurirati plan nabave na temelju stvarnih potreba Društva u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
 
– Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 
 
Društvo je ustrojilo i vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji je 
objavljen u EOJN RH. Ukupna vrijednost nabave, prema podacima iz Registra ugovora 
objavljenom u EOJN RH, iznosi 54.118.129,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, 
odnosno 74.320.549,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. 
 
Nabava usluga u vrijednosti od 1.144.886,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost koja 
nije planirana Planom nabave nije navedena ni u Registru ugovora o javnoj nabavi i 
okvirnih sporazuma. Prema odredbama članka 28. Zakona o javnoj nabavi, u registru 
ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 
kn. 
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Državni ured za reviziju nalaže u registar ugovora unijeti podatke o svim 
predmetima nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn u skladu s 
odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
 
– Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga 
 
Direktor Društva je u lipnju 2017. donio Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne 
nabave robe, radova i usluga. Odredbama navedenog Pravilnika uređena je nabava 
roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kn te radova do 500.000,00 kn. Robe, radovi i 
usluge u vrijednosti od 500,00 kn do 20.000,00 kn nabavljaju se, u pravilu, izdavanjem 
narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. Za nabavu robe i usluga u vrijednosti 
od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn, odnosno radova u vrijednosti do 500.000,00 kn, 
Društvo može objaviti poziv na dostavu ponuda na svojim mrežnim stranicama, a može 
zatražiti i ponude tri gospodarska subjekta, no ovisno o prirodi predmeta nabave, razini 
tržišnog natjecanja, odnosno potreba Društva, može prikupiti i ponudu jednog 
gospodarskog subjekta. Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od tri dana od dana 
slanja, odnosno objave poziva na dostavu ponuda. Kriterij za odabir ponude su najniža 
cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.  
 
Pragovi vrijednosti nabave roba i usluga od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn, odnosno 
radova do 500.000,00 kn utvrđeni navedenim Pravilnikom, koji omogućuju nabavu 
izravnim ugovaranjem, previsoko su postavljeni.  
 
Od 15 pregledanih postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga ukupne 
vrijednosti od 3.045.740,00 kn, u 14 pregledanih postupaka Društvo je poziv na 
dostavu ponuda uputilo trima odabranim gospodarskim subjektima, dok je u jednom 
postupku jednostavne nabave koristilo mogućnost objave poziva na dostavu ponuda 
na svojim mrežnim stranicama. 
 
S obzirom na to da Društvo nije objavljivalo pozive na dostavu ponuda na mrežnim 
stranicama, ponude nisu mogli dostaviti svi zainteresirani, nego samo odabrani 
gospodarski subjekti, tako da nisu poštovana načela javne nabave (između ostalog, 
načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo transparentnosti). 
 
Odredbom članka 15. Zakona o javnoj nabavi, propisano je da pravila, uvjete i 
postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir 
načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. 
Nadalje, odredbom članka 4. Zakona o javnoj nabavi, propisano je da je naručitelj, u 
primjeni ovoga Zakona, u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati 
načelo slobode kretanje robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode 
pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, 
načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog 
priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 
 
Državni ured za reviziju preporučuje unutarnjim aktom promicati potpunu i 
otvorenu konkurentnost postupaka nabave, uzimajući u obzir načela javne 
nabave, odnosno utvrditi niži prag za nabavu roba, radova i usluga bez provedbe 
postupaka nabave. Nadalje, preporučuje objavljivati pozive na dostavu ponuda 
na mrežnim stranicama Društva ili u EOJN RH, čime bi se postigla veća 
konkurentnost i povoljniji uvjeti nabave. 
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– Provedba postupaka nabave 
 
Društvo je izradilo Statističko izvješće o javnoj nabavi. Prema spomenutom Izvješću, 
Društvo je tijekom 2021., na temelju provedenih otvorenih postupaka javne nabave, 
zaključilo sedam ugovora o nabavi roba, radova i usluga (tri okvirna sporazuma, tri 
ugovora te jedan dodatak ugovoru) u vrijednosti od 26.059.287,00 kn. Također, na 
temelju postupaka jednostavne nabave nabavljeno je radova, roba i usluga u 
vrijednosti 6.363.643,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, od čega se na nabavu 
radova odnosi 2.305.271,00 kn, usluga 2.279.559,00 kn te robe 1.778.813,00 kn. 
Revizijskim postupcima provjereno je šest postupaka javne nabave za koje su 
zaključeni ugovori o nabavi u vrijednosti od 25.873.946,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost i 15 postupaka jednostavne nabave za koje su zaključeni ugovori o nabavi 
u vrijednosti od 3.085.597,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 
 
Nabava zdravstvenih usluga, odnosno usluga analize vode za ljudsku potrošnju, 
mjerenje klora i mutnoće vode, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz 
vodoopskrbnih sustava u iznosu od 635.056,00 kn obavljena je bez propisanih 
postupaka nabave na temelju ugovora zaključenih u 2013. i 2014. 
 
Nadalje, tijekom 2021. nabavljene su usluge fiksne i mobilne telefonije u iznosu od 
208.353,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. 
Nabava spomenutih usluga obavljena je provedbom postupka jednostavne nabave, 
odnosno poziv na dostavu ponude upućen je na adresu dva različita gospodarska 
subjekta te je s odabranim dobavljačem zaključen ugovor u vrijednosti od 198.213,00 
kn bez poreza na dodanu vrijednost. 
 
Za nabavu navedenih usluga trebalo je provesti postupak javne nabave u skladu s 
odredbama članka 12. Zakona o javnoj nabavi, prema kojima je, između ostalog, 
određeno da je naručitelj obvezan primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi za 
nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn i radova 
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kn. 
 
Državni ured za reviziju nalaže za nabavu usluga provoditi postupke nabave u 
skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. 
 
Za nabavu radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Nika Kulišića; 
rezervnih dijelova, maziva i guma za automobile te radova na rekonstrukciji cjevovoda 
u ulici Liechtensteinov put procijenjena vrijednost nabave nije valjano određena. 
 
Tako je nabava radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Nika 
Kulišića planirana u vrijednosti od 150.000,00 kn. Nakon provedenog postupka 
jednostavne nabave (prema obrazloženju odgovorne osobe, poziv na dostavu ponuda 
upućen je elektroničkom poštom trima različitim gospodarskim subjektima, ali dokaz o 
upućivanju nije dokumentiran), pristigla je jedna ponuda u vrijednosti od 249.531,00 
kn bez poreza na dodanu vrijednost, što je više za 99.531,00 kn ili 66,4 % od 
planiranog. Ugovor o nabavi radova u vrijednosti od 249.531,00 kn zaključen je u 
svibnju 2021. s odabranim ponuditeljem. 
 
Nadalje, nabava rezervnih dijelova, maziva i guma za automobile planirana je Planom 
nabave u vrijednosti od 160.000,00 kn.  
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Nakon provedenog postupka jednostavne nabave (poziv na dostavu ponuda upućen 
je elektroničkom poštom trima različitim gospodarskim subjektima), pristigla je jedna 
ponuda u vrijednosti od 195.575,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, što je više za 
35.575,00 kn ili 22,2 % od planiranog. Ugovor o nabavi robe u vrijednosti od 
195.575,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost zaključen je u travnju 2021. s 
odabranim ponuditeljem. 
 
Također, nabava radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Liechtensteinov put 
planirana je u vrijednosti od 200.000,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne 
nabave (poziv na dostavu ponuda upućen je elektroničkom poštom trima različitim 
gospodarskim subjektima) pristigla je jedna ponuda u vrijednosti od 217.495,00 kn bez 
poreza na dodanu vrijednost, što je više za 17.495,00 kn ili 8,7 % od planiranog. 
Ugovor o nabavi radova u vrijednosti od 217.495,00 kn bez poreza na dodanu 
vrijednost zaključen je u srpnju 2021. s odabranim ponuditeljem. 
 
Društvo je zapisnicima o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te odlukama o odabiru 
ponuditelja u navedenim postupcima jednostavne nabave utvrdilo kako će osigurati 
dodatna sredstva kako bi prihvatilo zaprimljene ponude te su navedene ponude 
prihvaćene, a sredstva osigurana. Na navedeni način nisu primijenjena načela tržišnog 
natjecanja, jednakog tretmana i transparentnosti u odnosu na gospodarske subjekte 
kojima je upućen poziv na dostavu ponuda. 
 
Prema odredbi članka 16., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, procijenjena vrijednost 
nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka javne nabave. Prema 
odredbi članaka 85. i 86. navedenog Zakona, postupci javne nabave u smislu Zakona 
su otvoreni postupak, ograničeni postupak, natjecateljski postupak uz pregovore, 
natjecateljski dijalog, partnerstvo za inovacije te pregovarački postupak bez prethodne 
objave poziva na nadmetanje, a javni naručitelj slobodno bira između otvorenog i 
ograničenog postupka. Nadalje, odredbama članka 4. spomenutog Zakona, naručitelj 
je u primjeni ovoga Zakona u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati, 
između ostalog, načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana i načelo 
transparentnosti. 
 
Državni ured za reviziju nalaže valjano odrediti procijenjenu vrijednost nabave u 
trenutku početka postupka nabave te provesti odgovarajući postupak ovisno o 
procijenjenoj vrijednosti. Nadalje, preporučuje u slučajevima kada vrijednost 
pristigle ponude ne odgovara procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave 
poništiti postupak nabave. 
 
U siječnju 2020., nakon provedenog postupka javne nabave, Društvo je s odabranim 
izvoditeljem radova (jedini ponuditelj) zaključilo Okvirni sporazum za interventne 
građevinske radove na vodovodnoj mreži i mreži javne odvodnje u vrijednosti od 
4.785.263,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost. U siječnju 2020. i siječnju 2021. 
zaključeni su godišnji ugovori o nabavi navedenih radova. Odredbom članka 5. 
navedenog Okvirnog sporazuma, između ostalog, određeno je kako će se plaćanje 
izvršenih radova obavljati u skladu sa stvarno izvršenim radovima uz primjenu 
jediničnih cijena utvrđenih ponudbenim troškovnikom. 
Tijekom 2021. Društvu je ispostavljeno 12 privremenih situacija, od kojih je posljednja 
ispostavljena koncem prosinca 2021. U 12. privremenoj situaciji primijenjene su 
jedinične cijene utvrđene Ugovorom, ali dio obračunanih radova i usluga značajno 
odstupa od ugovorenih količina (izvedeni su u manjem ili većem obujmu).  
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Primjerice, došlo je do prekoračenja ugovorenih količina za: zidarske radove (rušenje 
AB ploča) koji su ugovoreni u količini od 20 m², a obračunani u količini od 92 m²; 
zidarske radove (štemanje zidova) koji su ugovoreni u količini od 20 m², a obračunani 
u količini od 41 m²; ostale radove (NK radnik uz uporabu motornog i električnog alata) 
koji su ugovoreni u količini od 2 390 sati, a obračunani u količini od 3 861 sata te ostali 
radovi (košenje trave te uklanjanje grmlja i šiblja) koji su ugovoreni u količini od 1 000 
m², a obračunani u količini od 3 366 m². 
Prema obrazloženju odgovorne osobe, do odstupanja od ugovorenih količina došlo je 
zbog nepredvidivosti interventnih radova jer se u navedenim situacijama prilikom 
izrade troškovnika može predvidjeti samo okvirna količina. 
 
Nadalje, u srpnju 2021., nakon provedenog postupka javne nabave, Društvo je s 
odabranim izvoditeljem radova zaključilo Ugovor o izgradnji kanalizacijskog kolektora 
– faza 1. od Ulice Ante Starčevića do Kupara u vrijednosti od 2.819.894,00 kn bez 
poreza na dodanu vrijednost. Tijekom 2021. Društvu je ispostavljeno šest privremenih 
situacija, od kojih posljednja koncem prosinca 2021. U VI. privremenoj situaciji, 
primijenjene su jedinične cijene utvrđene Ugovorom, ali dio obračunanih radova i 
usluga značajno odstupa od ugovorenih količina (izvedeni su u manjem ili većem 
obujmu). Primjerice, došlo je do prekoračenja ugovorenih količina za: pripremne 
radove, koji su ugovoreni u iznosu od 132.950,00 kn, a obračunani u iznosu od 
586.756,00 kn; zemljane radove (iskop dubine 2-4 m) koji su ugovoreni u količini od 
110 m³, a obračunani u količini od 1.853 m³; armiračke radove (mreža) koji su 
ugovoreni u količini od 660,00 kg, a obračunani u količini od 822,00 kg; montažerske 
radove (tamponski sloj) koji su ugovoreni u količini od 60 m³, a obračunani u količini 
od 496 m³ te montažerske radove (državna cesta) koji su ugovoreni u količini od 40 
m², a obračunani u količini od 188 m². 
Prema obrazloženju odgovorne osobe, u dokumentaciji o nabavi navedeno je da se u 
Troškovniku, koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi, radi o okvirnoj količini 
predmeta nabave, dok stvarna količina može biti veća ili manja od okvirne količine. Do 
povećanja ugovorenih količina došlo je zbog loše procjene te vremenskog odmaka od 
trenutka izrade troškovnika do početka izvođenja predmetnih radova. Ugovoreno je da 
će se obračun izvršenih radova obavljati prema stvarno izvedenoj količini i ugovorenoj 
jediničnoj cijeni pojedine vrste radova, koje su određene ponudbenim troškovnikom. U 
ugovorenom razdoblju jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika su nepromjenjive te 
je isključivo došlo do promjene količina (višak/manjak radova). Ugovorom je određeno 
da će po dovršenju ugovorenih radova predstavnici obiju ugovornih strana izvesti 
primopredaju radova i konačni obračun, kada će se provesti točna izmjera izvedenih 
radova. Na koncu 2021. zaključen je prvi dodatak Ugovoru kojim je ugovoreno 
povećanje od 1,58 %, u odnosu na ugovoreni iznos, zbog izvantroškovničkih radova. 
 
Sporazum za radove na Izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac zaključen 
je u studenome 2019., dodaci Sporazumu zaključeni su u kolovozu 2021., rujnu i 
listopadu 2022., ožujku i svibnju 2023. te su ugovoreni radovi u vrijednosti od 
28.607.341,00 kn. Do rujna 2023. Društvu je ispostavljena 33. privremena situacija 
(koja se odnosi na radove izvršene do konca lipnja 2023.) prema kojoj su obavljeni 
radovi u vrijednosti od 26.486.385,00 kn. 
U 33. privremenoj situaciji, primijenjene su jedinične cijene utvrđene Sporazumom, ali 
dio obračunanih radova značajno odstupa od ugovorenih količina (izvedeni su u većem 
obujmu).  
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Primjerice, od vrijednosno značajnijih došlo je do prekoračenja ugovorenih količina za: 
obračun po komadu zaštićene instalacije (telekomunikacijski i elektroenergetski kabel, 
vodovod i kanalizacija) koji su ugovoreni u ukupnoj količini od 35 komada te je 
ugovorena cijena iznosila 27.035,00 kn, a obračunani su u ukupnoj količini od 783 
komada, odnosno u iznosu od 604.818,00 kn; zemljane radove (strojno i ručno 
nasipanje rova materijalom) koji su ugovoreni u količini od 2 260 m³, a obračunani u 
količini od 4 863 m³; betonske i armiranobetonske radove (ugrađeni beton) koji su 
ugovoreni u količini od 87 m³, a obračunani u količini od 161 m³ i ugrađenu armaturu 
koja je ugovorena u količini od 6.603,00 kg, a obračunana u količini od 20.930,00 kg; 
završne radove i ostalo (izrada saniranog betonskog zastora) koji su ugovoreni u 
količini od 737 m², a obračunani u količini od 2 328 m² te montažne radove (obračun 
po m cijevi od 280 mm) koji su ugovoreni u količini od 400 m, a obračunani u količini 
od 1 739 m. 
 
Sporazumi za nabave radova na Sanaciji sustava odvodnje i pročišćavanja te 
Izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava vodoopskrbe zaključeni su u lipnju 2022. 
Zaključenim sporazumima i njihovim dodacima ugovoreni su radovi na Sanaciji 
sustava odvodnje i pročišćavanja u vrijednosti od 29.046.484,00 kn te na Izgradnji, 
rekonstrukciji i sanaciji sustava vodoopskrbe u vrijednosti od 36.702.633,00 kn. Do 
konca lipnja 2023. za radove na Sanaciji sustava odvodnje i pročišćavanja Društvu je 
ispostavljeno pet privremenih situacija u vrijednosti od 960.096,00 kn, a za radove na 
Izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji sustava vodoopskrbe Društvu je ispostavljeno šest 
privremenih situacija u vrijednosti od 2.829.647,00 kn. 
U V. privremenoj situaciji za radove na Sanaciji sustava odvodnje i pročišćavanja 
primijenjene su jedinične cijene utvrđene Sporazumom, ali dio obračunanih radova i 
usluga odstupa od ugovorenih količina (izvedeni su u većem obujmu). Došlo je do 
prekoračenja ugovorenih količina za pripremne radove koji se odnose na izvedbu 
privremene montažne zaštitne ograde koji su ugovoreni u količini od 15 m, a 
obračunani u količini od 36 m, izvedbu privremene montažne zaštitne ograde na drugoj 
lokaciji koji su ugovoreni u količini od 15 m, a obračunani u količini od 36 m te za uslugu 
videoinspekcije kanalizacijskog cjevovoda koja je ugovorena u količini od 3 059 m, a 
obračunana u količini od 3 183 m. 
Nadalje, u VI. privremenoj situaciji za radove na Izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji 
sustava vodoopskrbe primijenjene su jedinične cijene utvrđene Sporazumom, ali dio 
obračunanih radova značajno odstupa od ugovorenih količina (izvedeni su u većem 
obujmu). Primjerice, od vrijednosno značajnijih došlo je do prekoračenja ugovorenih 
količina za: betonske i armiranobetonske radove (dobava i postavljanje armaturne 
mreže i šipki) koji su ugovoreni u količini od 350,00 kg, a obračunani u količini od 
1.976,00 kg; zidarske radove (nabava i polaganje vodovodnih cijevi od 32 i 63 mm), 
koji su ugovoreni u ukupnoj količini od 28 komada te je ugovorena cijena iznosila 
17.404,00 kn, a obračunani su u količini od 292 komada, odnosno u iznosu od 
194.234,00 kn; zemljane radove (strojno zatrpavanje rova zamjenskim materijalom), 
koji su ugovoreni u količini od 64 m³, a obračunani u količini od 165 m³, odvoz i deponij 
viška materijala koji su ugovoreni u količini od 213 m³, a obračunani u količini od 620 
m³ te montažne radove (nabava i polaganje vodovodnih cijevi od 25 mm) koji su 
ugovoreni u količini od 60 m, a obračunani u količini od 339 m. 
 
Državni ured za reviziju preporučuje veću pozornost posvetiti pripremi, odnosno 
procjeni količina i vrijednosti radova i usluga, odnosno dokumentacijom za 
nadmetanje utvrditi realne količine radova i usluga.  
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Državni ured za reviziju je mišljenja da posljedica neutvrđivanja stvarno 
potrebnih količina radova i usluga može, u slučaju kada obračunane količine 
obavljenih radova i usluga znatno odstupaju od ugovorenih količina, biti rizik 
neodabira najpovoljnije ponude. 
 
Društvo je, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, u svibnju 
2022. objavilo Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Projektiranje, 
izgradnja i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lapad, drugi stupanj 
pročišćavanja te projektiranje, izgradnja i probni rad postrojenja za sušenje mulja na 
lokaciji Osojnik te izgradnja novog kopnenog i podmorskog ispusta uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda, s rokom za dostavu ponuda u prosincu 2022. 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila je 221.017.000,00 kn. 
Prema Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, iz prosinca 2022., pristigle su tri ponude. 
Prema dokumentaciji o nabavi, rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o 
poništenju postupka javne nabave iznosio je 120 dana od isteka roka za dostavu 
ponude, odnosno do 28. travnja 2023. 
Do rujna 2023. zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nije sastavljen te nije donesena 
odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, što je kašnjenje od 125 dana u odnosu na 
rok za donošenje odluke o odabiru. Prema obrazloženju odgovorne osobe, iz srpnja i 
rujna 2023., odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja do rujna 2023. nije donesena 
jer je postupak pregleda i ocjene ponuda tehnički i tehnološki zahtjevan i složen 
postupak na kojem sudjeluje niz osoba različitih struka uključenih u povjerenstvo za 
provedbu postupka javne nabave. Nadalje, navodi da je od ponuditelja u pet navrata 
tražilo pojašnjenja ponuda kako bi bilo sigurno da je ponudama zadovoljeno sve 
traženo dokumentacijom o nabavi, a najveći dio pojašnjenja odnosio se na tehnologiju 
obrade kisika, odnosno utvrđivanja odgovaraju li dostavljene ponude traženom u 
dokumentaciji o nabavi, ponajviše vezano za tehnološke proračune. Također, navodi 
kako je s obzirom na prirodu posla i osjetljivost Projekta, kao i lokaciju na kojoj će se 
graditi, bilo potrebno sve detaljno razraditi. Društvo je, prije isteka valjanosti pristiglih 
ponuda, jer nije donijelo odluku o odabiru, od ponuditelja (u prosincu 2022. i lipnju 
2023.) pribavilo produljenje valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude.  
 
Nadalje, Društvo je, u skladu s odredbama navedenih Zakona i Pravilnika, u srpnju 
2021. objavilo Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Izgradnja, 
rekonstrukcija i sanacija na sustavu javne vodoopskrbe te sanacija na sustavu 
odvodnje. Rok za dostavu ponuda bio je u siječnju 2022., a procijenjena vrijednost 
predmeta nabave iznosila je 190.040.322,00 kn. Nabava je podijeljena na četiri grupe: 
Sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja u vrijednosti od 30.073.224,00 kn, 
Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe u vrijednosti od 
30.538.100,00 kn, Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava 
odvodnje u vrijednosti od 103.960.298,00 kn te Izgradnja sustava vodoopskrbe u 
vrijednosti od 25.468.700,00 kn. Kriterij za odabir ponude bila je ekonomski 
najpovoljnija ponuda, od čega je cijena ponude imala najveći značaj od 80,0 %, a 
specifično iskustvo stručnjaka 20,0 % ekonomski najpovoljnije ponude. 
Prema Zapisniku o javnom otvaranju ponuda, iz siječnja 2022., pristiglo je 18 ponuda 
za sve četiri grupe nabave. Nakon pregleda i ocjene ponuda, u svibnju 2022. i u veljači 
2023., sastavljeni su zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda te su odabrane ekonomski 
najpovoljnije ponude i donesene odluke o odabiru. Nakon donošenja odluka o odabiru, 
u kolovozu 2022., izjavljena je žalba DKOM-u na dvije odluke o odabiru za grupe 
nabave Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava odvodnje te 
Izgradnja sustava vodoopskrbe.  
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Predmet žalbe bio je postupak pregleda i ocjene ponuda u odnosu na način dodjele 
bodova. Rješenjem DKOM-a žalba je usvojena (nije bilo ispravno utvrđeno specifično 
iskustvo stručnjaka) te su dvije odluke o odabiru poništene, odnosno predmet je vraćen 
Društvu na ponovni postupak. Društvo je u ožujku 2023. donijelo nove odluke o odabiru 
za grupe nabave Izgradnja sustava vodoopskrbe, izgradnja i sanacija sustava 
odvodnje te Izgradnja sustava vodoopskrbe, prema kojima je odabran žalitelj. 
 
Tijekom provedbe Ugovora o bespovratnim sredstvima koji se odnosi na Projekt 
aglomeracije, Hrvatske vode utvrdile su nepravilnosti na temelju kojih su donesene 
odluke o nepravilnostima i određene tri financijske korekcije, a nepravilnosti se odnose 
na nedostatak definicija predmeta nabave i diskriminirajuće tehničke specifikacije u 
dokumentaciji o javnoj nabavi, nepoštivanje propisanih kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta ili tehničkih specifikacija nakon otvaranja ponuda, u ukupnom 
iznosu od 10.456.523,00 kn ili 1,6 % vrijednosti Ugovora o bespovratnim sredstvima. 
Na dvije odluke o nepravilnostima koje se odnose na radove na uređaju za 
pročišćavanje pitke vode Ombla i radove sanacije na sustavu vodoopskrbe u ukupnom 
iznosu od 10.366.523,00 kn, Društvo je izjavilo prigovore te do konca lipnja 2023. akti 
o rješavanju prigovora nisu doneseni. 
Treća odluka o nepravilnostima odnosi se na provedbu postupka javne nabave usluge 
nadzora nad radovima za izgradnju crpne stanice s uređajem za pročišćavanje vode 
za piće i pratećim infrastrukturnim objektima. Utvrđena je nepravilnost koja se odnosi 
na znatnu izmjenu elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili 
dokumentaciji za nadmetanje, a financijska korekcija iznosila je 10,0 % prihvatljive 
vrijednosti Ugovora za usluge stručnog nadzora nad radovima na uređaju za 
pročišćavanje pitke vode Ombla, odnosno 90.000,00 kn. 
 
Prema odredbama članka 200. Zakona o javnoj nabavi, dokumentacija o nabavi mora 
biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući 
podnošenje usporedivih ponuda. Također, prema odredbama članka 302. spomenutog 
Zakona, odluka o odabiru donosi se u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu 
ponuda, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok. 
 
Državni ured za reviziju nalaže donositi odluke o odabiru u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi, odnosno u roku određenom dokumentacijom o nabavi. 
S obzirom na to da je rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne 
nabave usvojena žalba jer nije bilo ispravno utvrđeno specifično iskustvo 
stručnjaka te su dvije odluke o odabiru poništene i izabran je žalitelj nakon 
ponovljenog postupka odabira, da je posredničko tijelo utvrdilo nepravilnosti na 
temelju kojih su određene financijske korekcije, a zbog kojih dolazi do 
neispravnog odabira/isključenja ponuditelja ili prihvaćanja/odbijanja ponude te 
znatnu izmjenu elemenata ugovora određenih u pozivu na nadmetanje ili 
dokumentaciji za nadmetanje, Državni ured za reviziju nalaže sastavljanje jasne, 
precizne i razumljive dokumentacije na način da omogući podnošenje 
usporedivih ponuda u cilju odabira ekonomski najpovoljnije ponude u roku 
predviđenom dokumentacijom za nadmetanje. Također, nalaže zaključivanje 
ugovora u skladu s dokumentacijom o nabavi. 
 

11.2. Društvo u Očitovanju navodi kako su se u protekle četiri godine cijene materijala i 
radova učestalo mijenjale te je u kratkom razdoblju došlo do značajnih povećanja 
cijena radova, robe i usluga. S obzirom na navedeno, Vlada Republike Hrvatske 
donijela je Zaključak radi ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima 
građevinskih materijala i proizvoda.  
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Društvo je procijenilo vrijednost nabave prema dotadašnjim iskustvima, odnosno 
prema prethodno zaključenim ugovorima. Društvo je prilikom odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja, kao jedan od osnovnih kriterija, uzimalo kriterij cijene te izabiralo 
najjeftinijeg ponuditelja. Nadalje, navodi kako je Hrvatska gospodarska komora 
koncem 2022. uspostavila indeks veleprodajnih cijena građevinskog materijala, a koji 
Društvu može biti pomoć prilikom određivanja vrijednosti nabave. Također, navodi 
kako je praksa naručitelja u Republici Hrvatskoj pokazala da, nastavno na inflaciju, nije 
svrsishodno poništavati postupke javne nabave ako je cijena ekonomski najpovoljnije 
ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave iz razloga što se u većini ponovljenih 
postupaka dogodilo da su naručitelji kao rezultat navedenog dobili nove ponude s višim 
cijenama od prvotnih. 
Društvo u Očitovanju navodi da u Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih 
sporazuma, koji je objavljen u EOJN RH, unosi sve ugovore čija je vrijednost jednaka 
ili veća od 20.000,00 kn. Nadalje, navodi kako se podaci vezani za zaključene ugovore 
o javnoj nabavi automatski preuzimaju, dok Društvo unosi datume zaključenja ugovora 
i njihove oznake, a podatke vezane za postupke jednostavne nabave Društvo unosi 
ručno. 
Također, navodi kako su, kod projekata koji su predmetom Aglomeracije Dubrovnik ili 
drugih radova za koje je potrebno ishoditi dozvolu, količine predviđene od ugovorenog 
projektanta, a Društvo nema stručnih znanja u projektiranju te se mora pouzdati u 
iskustvo ugovorenih inženjera – projektanata. Nadalje, navodi da u pojedinim 
slučajevima postoji mogućnost da je zbog loše procjene projektanata došlo do 
odstupanja u količinama ili je zbog vremenskog odmaka od izrade projektne 
dokumentacije do izvođenja radova došlo do promjena na terenu, a koje se nisu mogle 
izbjeći niti otkloniti dužnom pažnjom naručitelja i projektanta.  
Društvo u Očitovanju navodi kako se sve promjene u cijeni ili količini unutar 10,0 %, 
odnosno 30,0 %, prema odredbama Zakona o javnoj nabavi, ne smatraju značajnim 
izmjenama. 
Nadalje, navodi kako je nabava zdravstvenih usluga (analiza vode za ljudsku 
potrošnju, mjerenje klora i mutnoće vode, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za 
piće iz vodoopskrbnih sustava) u iznosu od 635.056,00 kn nabavljena putem 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, a da je 
temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrošnju spomenuta izuzeta od postupka javne 
nabave. 

 
11.3. Revizijom je utvrđeno da u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma nisu 

nadvedeni podaci koji se odnose na nabavu zdravstvenih usluga (analiza vode za 
ljudsku potrošnju, mjerenje klora i mutnoće vode, ispitivanje zdravstvene ispravnosti 
vode za piće iz vodoopskrbnih sustava) u iznosu od 635.056,00 kn, usluga medijskog 
oglašavanja u iznosu od 368.400,00 kn, deratizacije i dezinsekcije u iznosu od 
83.200,00 kn te prijevoza pitke vode koju dobrovoljna vatrogasna društva 
autocisternama prevoze korisnicima koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav u 
iznosu od 58.230,00 kn. Odredbama članka 28. Zakona o javnoj nabavi, propisano je 
da se u registar ugovora navode svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća 
od 20.000,00 kn. S obzirom na navedeno, Državni ured za reviziju ostaje pri danom 
nalogu kojim se nalaže u registar ugovora unijeti podatke o svim predmetima nabave 
čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn. 
 
Nadalje, revizijom je utvrđeno da su zdravstvene usluge, odnosno usluga analize vode 
za ljudsku potrošnju, mjerenje klora i mutnoće vode, ispitivanje zdravstvene ispravnosti 
vode za piće iz vodoopskrbnih sustava u iznosu od 635.056,00 kn nabavljene bez 
propisanih postupaka nabave na temelju ugovora zaključenih u 2013. i 2014.  
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S obzirom na to da odredbama Zakona o javnoj nabavi i Zakona o vodi za ljudsku 
potrošnju nije propisano da su navedene usluge izuzete od provedbe postupka 
nabave, Državni ured za reviziju ostaje pri danom nalogu da je za navedene usluge 
potrebno provesti odgovarajući postupak nabave. 
 
Također, revizijom je utvrđeno da je ukupna ugovorena vrijednost u postupcima 
nabave radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Nika Kulišića, 
rezervnih dijelova, maziva i guma za automobile te radova na rekonstrukciji cjevovoda 
u ulici Liechtensteinov viša za do 39,9 % od planiranog, što ukazuje na to da 
procijenjena vrijednost nabave u trenutku početka postupka nabave nije bila valjano 
određena. Odredbom članka 16., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, određeno je da 
procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka 
javne nabave. S obzirom na to da procjena vrijednosti nabave uz opis predmeta 
nabave predstavlja temeljnu značajku svakog predmeta nabave te u dokumentaciji o 
nabavi ima utjecaj na cijeli postupak nabave, Državni ured za reviziju ostaje pri danom 
nalogu kojim se nalaže valjano određivanje procijenjene vrijednosti nabave te 
provođenje odgovarajućeg postupka. 
 
Državni ured za reviziju ostaje pri danoj preporuci da Društvo treba veću pozornost 
posvetiti pripremi, odnosno procjeni količina i vrijednosti radova i usluga, odnosno 
dokumentacijom za nadmetanje utvrditi realne količine radova i usluga s obzirom na to 
da je u postupcima nabave interventnih građevinskih radova na vodovodnoj mreži i 
mreži javne odvodnje, radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora – faza 1. od Ulice 
Ante Starčevića do Kupara, izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje Orašac, radova 
na sanaciji sustava odvodnje i pročišćavanja te radova na izgradnji, rekonstrukciji i 
sanaciji sustava vodoopskrbe došlo do povećanja ugovorenih količina, i to u 
vrijednostima većim od 30,0 % od ugovorenog, a što se smatra značajnom izmjenom 
ugovora. 
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Provedba naloga i preporuka 
 

1.1. Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju Društva za 2008., o čemu je 
sastavljeno Izvješće i izraženo uvjetno mišljenje. Revizijom za 2021. provjereno je je li 
Društvo postupilo prema nalozima i preporukama danim u prošloj reviziji, u skladu s 
Planom provedbe naloga i preporuka. 
 
U tablici u nastavku navode se nalozi i preporuka iz prošle revizije i njihov status. 

 
Tablica broj 4 

Provedba naloga i preporuka iz prošle revizije 
 

Redni 
broj 

Naziv područja ili 
potpodručja 

Godina 
prošle 
revizije 

Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu 

provedbe 
naloga i 

preporuka* 

Status 
 

 1 2 3 4 5 

1. 
Sustav unutarnjih 
kontrola 

2008. 

Preporučeno je uspostaviti i provoditi 
učinkovit sustav unutarnjih kontrola 
kako bi se smanjile i spriječile 
nepravilnosti u poslovanju. 

- nije provedeno 

2. 

Računovodstveno 
poslovanje i 
financijski 
izvještaji 

2008. 

Naloženo je evidentirati sve poslovne 
promjene i sastavljati financijske 
izvještaje u skladu s odredbama Zakona 
o računovodstvu. 

- 
djelomično 
provedeno 

3. 2008. 

Naloženo je objaviti računovodstvene 
politike koje su primijenjene pri 
sastavljanju financijskih izvještaja u 
skladu s odredbama Zakona o 
računovodstvu i Hrvatskim standardima 
financijskog izvještavanja. 

- provedeno 

4. 2008. 
Naloženo je obavljati popis imovine i 
obveza u skladu s odredbama Zakona o 
računovodstvu. 

- nije provedeno 

5. Prihodi 2008. 
Naloženo je poduzeti radnje za 
smanjivanje gubitaka vode u distribuciji. 

- 
djelomično 
provedeno 

6. 

Rashodi 

2008. 

Naloženo je sastavljati obračun utroška 
goriva po pojedinom vozilu i pratiti 
potrošnju goriva po prijeđenom 
kilometru. 

- provedeno 

7. 2008. 

Naloženo je dugotrajnu imovinu 
pravodobno stavljati u uporabu i 
obračunati amortizaciju u skladu s 
odredbama Pravilnika o amortizaciji. 

- provedeno 

8. 2008. 

Naloženo je obračunavati i uplaćivati 
koncesijsku naknadu u skladu s 
odredbama zaključenih ugovora o 
koncesiji, a u poslovnim knjigama 
evidentirati obveze za koncesijsku 
naknadu u skladu s odredbama Zakona 
o računovodstvu. 

- 
djelomično 
provedeno 

9. 

Računovodstveno 
poslovanje i 
financijski 
izvještaji 

2008. 

Naloženo je vrijednost materijalne 
imovine na kojoj je završeno ulaganje 
evidentirati u poslovnim knjigama na 
odgovarajućim računima računskog 
plana u skladu s odredbama Zakona o 
računovodstvu. 

- provedeno 

10. Potraživanja 2008. 

Naloženo je obavljati vrijednosno 
usklađivanje potraživanja kako bi 
potraživanja bila realno iskazana te 
pravodobno poduzimanje 
odgovarajućih mjera za naplatu 
potraživanja.  

- 
djelomično 
provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja ili 
potpodručja 

Godina 
prošle 
revizije 

Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu 

provedbe 
naloga i 

preporuka* 

Status 
 

 1 2 3 4 5 

11. 

Obveze 

2008. 
Naloženo je u poslovnim knjigama 
iskazivati obveze u skladu s odredbama 
Zakona o računovodstvu. 

- 
djelomično 
provedeno 

12. 2008. 

Naloženo je uskladiti stanje obveza za 
doznaku naknade za razvoj s Gradom, 
u poslovnim knjigama iskazati stvarno 
stanje obveza te evidentirati primljena 
sredstva od naknade za razvoj u skladu 
s odredbama Hrvatskih standarda 
financijskog izvještavanja i Zakona o 
računovodstvu, a sredstva naknade za 
razvoj koristiti za propisane namjene.  

- 
djelomično 
provedeno 

13. 2008. 

Naloženo je podmiriti obveze prema 
Hrvatskim vodama za naplaćenu 
naknadu za korištenje voda i naknadu 
za zaštitu voda. 

- provedeno 

14. 2008. 

Naloženo je uskladiti stanje obveza s 
davateljima novčanih sredstava za 
izgradnju vodoopskrbnog sustava i 
sustava javne odvodnje te u poslovnim 
knjigama evidentirati državne potpore u 
skladu s odredbama Zakona o 
računovodstvu i Hrvatskih standarda 
financijskog izvještavanja. 

- provedeno 

15. Kapital i rezerve 2008. 

Naloženo je iskazati otpuštene kreditne 
obveze Hrvatskih voda u skladu s 
odredbama Hrvatskih standarda 
financijskog izvještavanja. 

- provedeno 

16. 

Javna nabava 

2008. 
Naloženo je nabavu robe, radova i 
usluga provoditi u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. 

- 
djelomično 
provedeno 

17. 2008. 

Naloženo je nakon završetka radova 
sastavljati zapisnik o konačnom 
obračunu i primopredaji radova, kojim 
će se utvrditi razlozi kašnjenja u 
izvođenju radova te u slučaju 
neopravdanog kašnjenja od strane 
izvođača obračunati i naplatiti 
ugovorenu kaznu. 

- provedeno 

*Društvo nije bilo obvezno dostaviti Plan provedbe naloga i preporuka nakon obavljene financijske revizije za 2008. 

 
Obrazloženje danih naloga koji su djelomično provedeni ili nisu primjenjivi daje se u 
nastavku. 

 

 U poslovnim knjigama nisu evidentirane ni u financijskim izvještajima iskazane 
obveze za koncesijsku naknadu za posebnu upotrebu pomorskog dobra. 
Nadalje, u poslovnim knjigama, u okviru izvanbilančnih zapisa, nisu evidentirani, 
odnosno u financijskim izvještajima iskazani dani i primljeni instrumenti 
osiguranja te procijenjena vrijednost sudskih sporova. 
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 Društvo je u 2021. zaključilo Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja 
gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj s Hrvatskim vodama 
u iznosu od 1.500.000,00 kn te izradilo Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe 
područja Dubrovnik s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i 
budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti na temelju kojeg je Društvo 
tijekom 2021. poduzimalo mjere za smanjenje gubitaka vode obavljanjem 
interventnih radova, većim brojem popravaka na cjevovodima i kućnim 
priključcima. Osim navedenog, izvršene su rekonstrukcije na vodoopskrbnoj 
mreži u osam ulica na užem području Grada te pet na području Općine Župa 
dubrovačka. Nadalje, kroz ulaganja u izgradnju vodoopskrbne mreže naselja 
Zamaslina, Marinica i Broce, sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, 
Štikovici i Malom Zatonu te sustava vodoopskrbe Zaton-Orašac izvršene su 
rekonstrukcije dotrajalih cjevovoda, a sve u svrhu smanjenja gubitaka vode. 

 

 Društvo tijekom 2021. nije imalo zaključene ugovore o koncesiji za zahvaćanje 
voda za potrebe javne vodoopskrbe, isti su u prethodnim godinama raskinuti 
prema naputku Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva, a u 
svrhu usklađenja s odredbama Zakona o vodama. Međutim, u poslovnim 
knjigama nisu evidentirane ni u financijskim izvještajima iskazane obveze za 
koncesijsku naknadu za posebnu upotrebu pomorskog dobra. 

 

 Društvo je tijekom 2021. provelo vrijednosno usklađivanje potraživanja kako bi 
potraživanja bila realno iskazana, ali nije pravodobno poduzimalo mjere za 
naplatu potraživanja.  

 

 Obveze su u poslovnim knjigama iskazane u skladu s odredbama Zakona o 
računovodstvu, osim obveza za koncesijske naknade koje u poslovnim knjigama 
Društva nisu evidentirane. 

 

 Sredstva od naknade za razvoj u iznosu od 24.501.991,00 kn u financijskim 
izvještajima iskazana su u okviru računa kratkoročnih obveza, umjesto u okviru 
računa odgođenog priznavanja prihoda. 

 

 Bez propisanih postupaka javne nabave, u 2021. nabavljene su zdravstvene 
usluge u iznosu od 635.056,00 kn. 

 
Društvo je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama Državnog 
ureda za reviziju, koji nisu u cijelosti provedeni. 

 
1.2. Društvo u Očitovanju navodi da je imenovanjem interne i vanjske revizije od Nadzornog 

odbora djelomično ispunjena preporuka koja se odnosi na uspostavu i provođenje 
učinkovitog sustava unutarnjih kontrola, kako bi se smanjile i spriječile nepravilnosti u 
poslovanju. 

 
1.3. Na navode Društva u Očitovanju koji se odnose na tablicu broj 4 Provedba naloga i 

preporuka, a vezano za provođenje učinkovitog sustava unutarnje kontrole 
odgovoreno je kod točke 2.3. – Sustav unutarnjih kontrola te na navode kojima se ističe 
nabava zdravstvenih usluga u iznosu od 635.056,00 kn odgovoreno je u točki 11.3. – 
Javna nabava.  
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Nadalje, vezano za nalog čiji je status djelomično proveden, a koji se odnosi na 
poduzimanje radnji za smanjivanje gubitka vode u distribuciji, Državni ured za reviziju 
je mišljenja da je i nadalje potrebno poduzimanje aktivnih mjera za smanjenje gubitka 
vode na prihvatljivu razinu, što bi pridonijelo ostvarivanju uvjeta za kvalitetno praćenje 
i gospodarenje te racionalni i tehnički razvoj vodoopskrbe područja obuhvata 
distributivnog vodoopskrbnog sustava Društva. 
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IV. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA I UPRAVE 
 
1. Nadzorni odbor 
 
Teo Andrić   predsjednik od 23. lipnja 2017. do 31. kolovoza 2021. 
 
Antonela Svilarić  zamjenica predsjednika od 23. lipnja 2017. do 31. kolovoza 2021. 
 
Tihana Gverović  članica od 23. lipnja 2017. do 31. kolovoza 2021. 
 
Jure Marić   član od 23. lipnja 2017. 
 
Ivana Brnin   predsjednica od 31. kolovoza 2021. 
 
Patricija Mage Vidak zamjenica predsjednice od 31. kolovoza 2021. 
 
Pero Brbora   član od 31. kolovoza 2021. 
 
Božo Kaciga   predstavnik radnika od 19. veljače 2019. do 13. svibnja 2022. 
 
Miho Balija   predstavnik radnika od 13. svibnja 2022. 
 
 
2. Uprava 
 
Lukša Matušić  predsjednik od 23. lipnja 2017. 
 
Vicko Begović   član od 23. lipnja 2017. 
 
 


