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I. UVOD 
 
 Na temelju odredbe članka 23., stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice) na području Primorsko-               
-goranske županije u 2017. i 2018.  
 

Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih načela, standarda i smjernica 
Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 17/20) 
i Kodeksu profesionalne etike državnih revizora. 
 

Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 31. kolovoza do 11. 
siječnja 2023. 
 
 
II. CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA I 

PREPORUKA 
 

Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018., o čemu je sastavljeno izvješće KLASA: 041-
01/18-10/97, URBROJ: 613-20-19-41, od 17. srpnja 2019. Predmet revizije bilo je 
upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave u 2017. i 2018., odnosno vođenje evidencija o nogometnim stadionima i 
igralištima, normativno uređenje upravljanja i raspolaganja, upravljanje i raspolaganje te 
nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. U navedenoj 
reviziji ocijenjeno je da je upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. 
učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja. Za utvrđene propuste dano je 88 
preporuka i sedam naloga. Gradu Vrbovskom dano je šest preporuka, općinama Baška, 
Klana i Vinodolska općina po pet, Gradu Čabru i općinama Fužine, Lokve, Lovran i 
Mošćenička Draga po četiri, gradovima Bakru, Crikvenici, Kraljevici, Novom Vinodolskom, 
Opatiji, Rabu i Rijeci te općinama Čavle, Jelenje, Kostrena, Omišalj, Ravna Gora i Viškovo 
po tri, gradovima Cresu, Delnicama i Krku te Općini Mrkopalj po dvije preporuke. Gradovima 
Čabru, Novom Vinodolskom i Vrbovskom te općinama Baška, Klana, Lokve i Vinodolska 
općina dan je po jedan nalog. 
 
 Zakonski predstavnici lokalnih jedinica dostavili su Uredu Plan provedbe naloga i 
preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu naloga i preporuka. 
 

Prema odredbi članka 22., stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, lokalne 
jedinice obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj reviziji u 
rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka.  

 
Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. planirana je Programom i planom rada Ureda 
za 2022.  
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 Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u 
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. 
provedeni u rokovima i na način naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li 
lokalne jedinice o provedbi naloga i preporuka izvještavale Ured u roku od 30 dana od 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Predmet provjere su aktivnosti koje su lokalne jedinice trebale provesti u skladu s 
Planom provedbe naloga i preporuka. 
 
 Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, lokalnim jedinicama 
upućen je upit o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka te je 
zatražena dokumentacija na temelju koje su izvještavale Ured o provedbi danih naloga i 
preporuka. Također, korištene su objave na mrežnim stranicama te su obavljeni razgovori 
sa zaposlenicima lokalnih jedinica. Provjera provedbe danih naloga i preporuka obavljena 
je provjerom dokumentacije. 
 
 
III. PROVEDBA DANIH NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI 
 
 Revizijskim postupcima provjereno je jesu li lokalne jedinice postupile prema nalozima 
i preporukama danim u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske 
županije u 2017. i 2018. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Također, 
provjerena je točnost podataka koji se odnose na izvještavanje o provedbi naloga i 
preporuka. 
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Grad Bakar 
 
 Zakonski predstavnik Grada Bakra od 24. svibnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Tomislav Klarić. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Bakar te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 1 

Provedba preporuka  
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

22. kolovoza 
2020. 

provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

21. veljače 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

22. kolovoza 
2020. 

provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1. Preporuka provedena nakon roka 
 
 Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 21. veljače 2020. 
 
 Grad Bakar je u prosincu 2020. izradio Analizu upravljanja i raspolaganja sportskim 

objektima i igralištima u vlasništvu Grada. 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Bakar izvijestio je Ured o provedbi dvije preporuke prije planiranog vremena 
provedbe, a za preporuku koja je provedena nakon isteka planiranog vremena provedbe 
Grad je izvijestio Ured nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Bakar točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Grada Bakra 
 
Grad Bakar očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Grad Bakar. 
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Grad Cres 
 
 Zakonski predstavnik Grada Cresa od 7. lipnja 2013. do 10. lipnja 2021. bio je 
gradonačelnik Kristijan Jurjako, univ. bacc. oec., a od 11. lipnja 2021. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) gradonačelnik je Marin Gregorović, mag. polit. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Cres te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 2 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. studenoga 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. studenoga 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1.  Preporuke provedene nakon roka  
 
 Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2019. 
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 Grad Cres je u rujnu 2022. izradio analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Grada Cresa te utvrdio ovlasti i 
odgovornosti pojedinih nositelja upravljanja. 

 
1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2019. 
 
 Grad Cres je u rujnu 2022. izradio analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Grada Cresa te utvrdio ovlasti i 
odgovornosti pojedinih nositelja upravljanja. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Cres točno je izvijestio Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 

 
 
Očitovanje Grada Cresa 
 
Grad Cres očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da je proveo preporuke i da nema primjedbi na činjenice utvrđene 
i opisane u Nacrtu izvješća koje se odnose na Grad Cres. 
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Grad Crikvenica 
 
 Zakonski predstavnik Grada Crikvenice od 7. lipnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Damir Rukavina, mag. ing. el. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Crikvenicu te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 3 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad nogometnim igralištima na 
području Grada Crikvenice za nogometno 
igralište Jadranovo gdje su upisane Hrvatske 
šume, u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

30. lipnja 2020. provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

20. prosinca 
2020. 

provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

10. studenoga 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1. Preporuka provedena nakon roka  
 
 Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje nadzora nad upravljanjem i 

raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 10. studenoga 2019. 
 
 Grad Crikvenica i Nogometni klub Crikvenica zaključili su u studenome 2020. ugovor 

o kapitalnoj donaciji u iznosu od 146.264,00 kn za izgradnju sustava automatskog 
navodnjavanja nogometnog igrališta u Crikvenici. Ugovoreno je da će se vrijednost 
cjelokupne investicije upisati u imovinu Grada Crikvenice. U listopadu 2020. 
Nogometni klub Crikvenica dostavio je Gradu Crikvenici opisno i financijsko izvješće o 
utrošku sredstava. Viši stručni referent za imovinu je u prosincu 2020. i svibnju 2021. 
obavio nadzor nogometnog igrališta u Crikvenici te su o navedenome sastavljeni 
zapisnici kojima nisu utvrđene nepravilnosti. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Crikvenica izvijestio je Ured o provedbi dvije preporuke prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuka, a za jednu preporuku izvijestio je Ured o provedbi nakon 
roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Crikvenica točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Grada Crikvenice 
 
Grad Crikvenica očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Grad Crikvenicu. 
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Grad Čabar 
 
 Zakonski predstavnik Grada Čabra od lipnja 2017. do 3. lipnja 2021. bio je 
gradonačelnik Kristijan Rajšel, mag. geogr. et hist., a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (prosinac 2022.) gradonačelnik je Antonio Dražović, mag. physioth. 
 

– Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalog i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Čabar te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 4 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 
Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

2. 

Preporučeno je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

4. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2021. 

nije provedeno 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2021. 

djelomično 
provedeno 
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 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalog i preporuka provedeni nakon roka 
 

Nalog i preporuka provedeni nakon roka odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima.  
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Grad Čabar je u 2022. ustrojio analitičko knjigovodstvo nogometnih igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima. 
 
1.2. Preporučeno je popisati nogometne stadione i igrališta na kraju svake poslovne 

godine, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa 
stanjem utvrđenim popisom.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Grad Čabar je u 2022. popisao nogometna igrališta, naveo njihove pojedinačne 

vrijednosti i uskladio stanje u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 
 
 
2. Djelomično provedene preporuke 
 
 Djelomično provedene preporuke odnose se na područje normativnog uređenja 

upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora 
nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
2.1. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Grad Čabar je u svibnju 2020. donio Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih 

građevina u svom vlasništvu, kojom je, između ostalog, utvrđeno da se način 
upravljanja i korištenja sportskih građevina utvrđuje ugovorom zaključenim između 
Grada Čabra i sportske udruge. Grad Čabar nije dostavio navedeni ugovor.  

 
2.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2021. 
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 Grad Čabar je u svibnju 2020. donio Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u svom vlasništvu, kojom je, između ostalog, utvrđeno da nadzor nad 
provođenjem ugovora (koji Grad Čabar nije dostavio), namjenskim korištenjem 
sportskih građevina, održavanjem sportskih građevina te nad namjenskim korištenjem 
sredstava za upravljanje i održavanje sportskih građevina obavlja nadležni upravni 
odjel Grada Čabra. 

  
 Grad Čabar je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog ureda 

za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
 
 
3. Preporuka koja nije provedena 
 
 Preporuka koja nije provedena odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
3.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2021. 
 
 Grad Čabar nije analizirao i vrednovao učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 
 Grad Čabar je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda za 

reviziju koja nije provedena. 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Čabar izvijestio je Ured o provedbi jednog naloga i jedne preporuke nakon roka 
od 30 dana od isteka planiranog vremena za provedbu naloga i preporuka, za dvije 
djelomično provedene preporuke izvijestio je Ured o provedenim aktivnostima nakon roka 
od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, a za neprovedenu preporuku izvijestio 
je da nije provedena nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Čabar točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
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Očitovanje Grada Čabra 
 
Grad Čabar očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da je suglasan s činjenicama utvrđenim i opisanim u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Grad Čabar. Navodi da će postupati po preporukama Ureda koje 
još nisu provedene, odnosno zaključiti ugovor s nogometnim klubom, da će nadležni upravni 
odjel Grada Čabra provoditi nadzor nad izvršavanjem ugovora te implementirati i provoditi 
metode za analizu i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta. 
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Grad Delnice 
 
 Zakonski predstavnik Grada Delnica od 7. lipnja 2013. do 3. lipnja 2021. bio je 
gradonačelnik Ivica Knežević, mag. iur., a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere preporuka 
(prosinac 2022.) gradonačelnica je Katarina Mihelčić, dipl. ing. agr. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Delnice te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 5 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2020. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. rujna 2020. 
djelomično 
provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 

 
 

1. Djelomično provedene preporuke 
 
 Djelomično provedene preporuke odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
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 Grad Delnice je u planu provedbe naveo da će u skladu sa Sporazumom o 
povjeravanju upravljanja javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Delnica vršiti 
redovne i izvanredne uvide održavanja stadiona, kao i kontrolu korištenja te da će 
tražiti od upravitelja sportske građevine redovne planove i analize upravljanja i 
korištenja nogometnog stadiona radi utvrđivanja učinkovitosti. Grad Delnice pribavio 
je od upravitelja sportske građevine planove i programe rada te planove održavanja i 
korištenja nogometnog stadiona za 2021. i 2022. Grad Delnice nije od upravitelja 
sportske građevine pribavio analize upravljanja i korištenja nogometnog stadiona radi 
utvrđivanja učinkovitosti. 

 
1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2020. 
 
 Grad Delnice je u planu provedbe naveo da je voditelj održavanja objekata odgovorna 

osoba za upravljanje i nadzor korištenja nogometnog igrališta, kao i dostavu traženih 
izvješća Gradu Delnicama. Grad Delnice nije dostavio Državnom uredu za reviziju 
dokumentaciju o nadzoru korištenja nogometnog igrališta. 

 
 Grad Delnice je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog ureda 

za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
 

 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Delnice točno je izvještavao Ured o provedenim aktivnostima za djelomično 
provedene preporuke prije isteka planiranog vremena za provedbu preporuka. 
  
 
 Očitovanje Grada Delnica 

 
Grad Delnice očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da prihvaća činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu izvješća koje 
se odnose na Grad Delnice te da će u narednom razdoblju provesti preporuke koje nisu u 
cijelosti provedene. 
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Grad Kraljevica 
 
 Zakonski predstavnik Grada Kraljevice od 25. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Dalibor Čandrlić, mag. ing. nav. mech. 
 
 – Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Kraljevicu te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 6 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad nogometnim igralištima na 
području Grada Kraljevice na nogometnom 
igralištu Kraljevica gdje je djelomično upisana 
Republika Hrvatska i na nogometnom igralištu 
Bakarac gdje je upisana Republika Hrvatska, u 
skladu s odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

15. rujna 2021. 
provedeno 
nakon roka 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

15. rujna 2021. provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1. Preporuka provedena nakon roka 
 
 Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 15. rujna 2021. 
 
 Grad Kraljevica je u rujnu 2022. izradio Analizu upravljanja i raspolaganja nogometnim 

stadionima i igralištima u svom vlasništvu. 
 
 
2. Djelomično provedena preporuka 
 
 Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima. 
 
2.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti radnje radi 

upisa vlasništva nad nogometnim igralištima na području Grada Kraljevice na 
nogometnom igralištu Kraljevica gdje je djelomično upisana Republika Hrvatska i na 
nogometnom igralištu Bakarac gdje je upisana Republika Hrvatska, u skladu s 
odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 

Grad Kraljevica je Ministarstvu državne imovine 24. prosinca 2019. uputio zahtjeve za 
izdavanjem tabularnih isprava za nogometno igralište u Kraljevici i za nogometno 
igralište u Bakarcu. Ministarstvo državne imovine zaprimilo je zahtjeve 27. prosinca 
2019. 

 
 Grad Kraljevica je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda 

za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Kraljevica izvijestio je Ured o provedbi jedne preporuke prije planiranog vremena 
provedbe preporuke, a o provedbi preporuke provedene nakon roka izvijestio je Ured nakon 
roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. Također, Grad je izvijestio Ured 
o aktivnostima provedenim u vezi s preporukom koja je djelomično provedena. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Kraljevica točno izvještavao o provedbi preporuka. 
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Očitovanje Grada Kraljevice 
 
Grad Kraljevica očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da je Ministarstvu državne imovine pravodobno podnio zahtjeve 
za izdavanjem tabularne isprave podobne za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama 
koje u naravi predstavljaju nogometno igralište u Bakarcu, pristupni put te prostor za tribine. 
Grad Kraljevica je Ministarstvu državne imovine uputio i požurnice, ali do 9. prosinca 2022. 
nije zaprimio nikakvo očitovanje. Nadalje, Grad Kraljevica navodi i dostavlja dopis župana 
Primorsko-goranske županije od 2. svibnja 2022. kojim je Grad Kraljevica pozvan da dostavi 
podatke o zahtjevima koje su podnijeli Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i 
državne imovine radi realizacije najznačajnijih infrastrukturnih i razvojnih projekata te da 
Grad Kraljevica naznači koje projekte bi trebalo prioritetno rješavati. Grad Kraljevica navodi 
da su zahtjev za izdavanjem isprave podobne za uknjižbu prava vlasništva u odnosu na 
nekretnine koje predstavljaju nogometno igralište u Kraljevici i Bakarcu naveli kao visoki 
prioritet. 

  



18 
 

Grad Krk 
 
 Zakonski predstavnik Grada Krka od 23. svibnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Darijo Vasilić, mag. math. et inf. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Krk te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 7 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

15. rujna 2020. 
djelomično 
provedeno 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

15. rujna 2020. provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedena preporuka 
 
 Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 15. rujna 2020. 
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 Grad Krk je u 2019. ugradio vodomjere i brojila za električnu energiju na tri mjerna 
mjesta, od kojih se jedan odnosi na Nogometni klub Krk koji koristi sportski centar, u 
čijem sastavu je i nogometno igralište. Također, u 2020. Grad Krk je nabavio i 
montirao energetski učinkovitu LED rasvjetu na sportskom centru. Radovi su završeni 
u ožujku 2020., a prema izvješću nadzornog inženjera iz travnja 2020. na građevini 
nisu uočene manjkavosti i nepravilnosti. 

 
 Grad Krk je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda za 

reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Krk izvještavao je Ured o provedbi jedne preporuke prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuke, a za provedbu djelomično provedene preporuke izvijestio 
je o provedenim aktivnostima prije isteka planiranog vremena za provedbu preporuke. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Krk točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Grada Krka 
 
Grad Krk očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da je suglasan s činjenicama utvrđenim i opisanim u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Grad Krk. U prilogu Očitovanja Grad Krk je dostavio izvješća o 
utrošenim sredstvima za 2017., 2018., 2019. i 2020. koja je Nogometni klub Krk dostavio 
Gradu Krku. U izvještajima su navedene vrste troškova koje je Nogometni klub Krk ostvario 
u obavljanju djelatnosti. Nogometni klub Krk sve račune za održavanja dostavlja mjesečno 
na pregled i kontrolu Odsjeku za društvene djelatnosti i Odsjeku za proračun i financije 
Grada Krka. 
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Grad Novi Vinodolski 
 
 Zakonski predstavnik Grada Novog Vinodolskog od 26. svibnja 2017. do 20. svibnja 
2021. bio je gradonačelnik Velimir Piškulić, univ. bacc. oec., a od 21. svibnja 2021. i do 
vremena provjere naloga i preporuka (prosinac 2022.) gradonačelnik je Tomislav Cvitković, 
univ. spec. oec. 
 

– Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalog i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Novi Vinodolski te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 8 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 
Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima. 

30. studenoga 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Preporučeno je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 

30. studenoga 
2019. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. studenoga 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. studenoga 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1. Preporuke provedene nakon roka 
 
 Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2019. 
 
 Grad Novi Vinodolski je u kolovozu 2022. izradio Analizu upravljanja i korištenja 

nogometnog igrališta u svom vlasništvu. 
 
1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2019. 
 
 Grad Novi Vinodolski i Nogometni klub Vinodol zaključili su koncem prosinca 2019. 

dodatak ugovoru (iz 2017.) kojim su, između ostalog, utvrđene obveze Nogometnog 
kluba da Gradu Novom Vinodolskom dostavlja plan upravljanja nogometnim igralištem 
te financijsko i opisno izvješće o upravljanju i korištenju nogometnog igrališta. Također, 
ugovoreni su redovni i izvanredni nadzori ovlaštene osobe od strane gradonačelnika 
nad korištenjem i upravljanjem nogometnog igrališta. Nogometni klub dostavio je 
Gradu Novom Vinodolskom plan upravljanja nogometnim igralištem te financijsko i 
opisno izvješće o upravljanju i korištenju nogometnog igrališta za 2019., 2020. i 2021. 

 
 
2. Djelomično proveden nalog i preporuka 
 
 Djelomično proveden nalog i preporuka odnose se na područje evidencija o 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
2.1. Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2019. 
 
 Grad Novi Vinodolski je tijekom 2021. izvršio spajanje katastarskih čestica koje su bile 

u obuhvatu nogometnog igrališta, formirao novu katastarsku česticu te upisao 
nogometno igralište u svoje vlasništvo. 
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2.2. Preporučeno je popisati nogometne stadione i igrališta na kraju svake poslovne 
godine, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa 
stanjem utvrđenim popisom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2019. 
 
 Nogometni stadioni i igrališta nisu bili popisani koncem prijašnjih poslovnih godina jer 

je Grad Novi Vinodolski u rujnu 2022. proveo upis igrališta u registar imovine. 
 
 Grad Novi Vinodolski je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 

Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.  
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Novi Vinodolski izvijestio je Ured o provedbi dvije preporuke nakon roka od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe, a o dvjema djelomično provedenim 
preporukama izvijestio je o provedenim aktivnostima nakon roka od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Novi Vinodolski točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 

 
 
Očitovanje Grada Novog Vinodolskog 
 
Grad Novi Vinodolski očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 

naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća te da nema 
primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu izvješća koje se odnose na Grad Novi 
Vinodolski. 
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Grad Opatija 
 
 Zakonski predstavnik Grada Opatije od lipnja 2017. do 3. lipnja 2021. bio je 
gradonačelnik Ivo Dujmić, univ. bacc. ing. traff., a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) gradonačelnik je Fernando Kirigin, mag. oec. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Opatiju te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 9 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je unutarnjim revizijama obuhvatiti 
aktivnosti i procese u vezi s upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i 
igralištima te postupati po preporukama 
unutarnjeg revizora. 

31. siječnja 
2020. 

djelomično 
provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1. Djelomično provedena preporuka 
 
 Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje nadzora nad upravljanjem i 

raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je unutarnjim revizijama obuhvatiti aktivnosti i procese u vezi s 

upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima te postupati po 
preporukama unutarnjeg revizora. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. siječnja 2020. 
 
 Strateškim planom jedinice za unutarnju reviziju u Gradu Opatiji od 2021. do 2023. iz 

siječnja 2021. kao jedan od prioriteta revidiranja određeno je upravljanje imovinom u 
vlasništvu Grada Opatije. 

 
 Grad Opatija je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda za 

reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Opatija izvijestio je Ured o provedbi djelomično provedene preporuke u roku od 
30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, a za dvije preporuke izvijestio je Ured o 
provedbi nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Opatija točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Grada Opatije 
 
Grad Opatija očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Grad Opatiju. U vezi s preporukom da se unutarnjom revizijom 
obuhvate aktivnosti i procesi u vezi s upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima 
i igralištima navodi da će nastojati navedeno planirati kod izrade Godišnjeg plana unutarnje 
revizije za 2023.  
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Grad Rab 
 
 Zakonski predstavnik Grada Raba od 12. ožujka 2015. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Nikola Grgurić, mag. oec. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Rab te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 10 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad nogometnim igralištima na 
području Grada Raba na nogometnom igralištu 
Blato gdje je djelomično upisano javno dobro, u 
skladu s odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom. 

31. prosinca 
2019. 

nije provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedene preporuke 
 
 Djelomično provedene preporuke odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
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1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Grad Rab je tijekom 2020., 2021. i 2022. u suradnji s Nogometnim klubom Rab izvršio 

rekonstrukciju nogometnog igrališta Blato, postavljanjem umjetne trave, infrastrukture, 
tribina te rasvjete. 

 
1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 U izvještavanju o provedbi preporuka iz rujna 2022. Grad Rab navodi da je u tijeku 

zaključivanje dodatka Sporazumu između Grada Raba i Nogometnog kluba Rab 
vezano za upravljanje i korištenje nogometnog igrališta. 

 
 Grad Rab je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog ureda za 

reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
 
 
2. Preporuka koja nije provedena 
 
 Preporuka koja nije provedena odnosi se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima. 
 
2.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti radnje radi 

upisa vlasništva nad nogometnim igralištima na području Grada Raba na nogometnom 
igralištu Blato gdje je djelomično upisano javno dobro, u skladu s odredbama Zakona 
o upravljanju državnom imovinom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 U zemljišnim knjigama manji dio nogometnog igrališta upisan je kao javno dobro      

(855 m2, što čini oko 13,0 % ukupne površine nogometnog igrališta). Grad Rab navodi 
da je Gradsko vijeće Grada Raba nadležno ukinuti status javnog dobra koje je upisano 
na manjem dijelu nogometnog igrališta te se nakon toga može upisati vlasništvo 
nogometnog igrališta u korist Grada Raba. 

 
 Grad Rab je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda za 

reviziju koja nije provedena. 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Rab izvijestio je Ured o provedenim aktivnostima za provedbu dvije djelomično 
provedene preporuke nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, a za 
neprovedenu preporuku izvijestio je da preporuka nije provedena nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Rab točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Grada Raba 
 
Grad Rab očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da prihvaća činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu izvješća koje 
se odnose na Grad Rab te se obvezuju izvršiti preporuke Državnog ureda za reviziju. 
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Grad Rijeka 
 
 Zakonski predstavnik Grada Rijeka od 2. ožujka 2000. do 6. lipnja 2021. bio je 
gradonačelnik dr. sc. Vojko Obersnel, a od 7. lipnja 2021. i do vremena provjere preporuka 
(prosinac 2022.) gradonačelnik je Marko Filipović, mag. ing. aedif. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Rijeku te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 11 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je preuzimati obveze na način da 
budu odredive u skladu sa Zakonom o obveznim 
odnosima te do visine propisane Zakonom o 
proračunu. 

Kontinuirano 
kako se pravni 
odnosi i pravne 

stvari 
revidiranog 
područja 

upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 
uređuju. 

27. veljače 
2020. 

nije primjenjivo 

2. 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2021. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je unutarnjom revizijom obuhvatiti 
aktivnosti i procese u vezi s upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i 
igralištima te postupati po preporukama 
unutarnjeg revizora. 

Razdoblja 
obavljanja 

revizije navode 
se u strateškom 

i godišnjem 
planu unutarnje 

revizije, a u 
propisanom 

obrascu C-200 
koji se odnosi na 
Plan i program 

obavljanja 
pojedinačne 

unutarnje 
revizije definiraju 

se datumi. 
31. prosinca 

2019. 

provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke čije izvršenje nije primjenjivo daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka koja nije primjenjiva 
 
 Preporuka koja nije primjenjiva odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je preuzimati obveze na način da budu odredive u skladu sa Zakonom o 

obveznim odnosima te do visine propisane Zakonom o proračunu.  
Rok za provedbu preporuke bio je 27. veljače 2020. i kontinuirano kako se pravni 
odnosi i pravne stvari revidiranog područja upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima uređuju. 

 
 Grad Rijeka je 2012. sudjelovao u preoblikovanju Nogometnog kluba – sportske 

udruge u sportsko dioničko društvo. Interes za ulaganje u Nogometni klub i 
preuzimanje većinskog vlasništva nad Nogometnim klubom iskazala je nizozemska 
neprofitna zaklada. Grad Rijeka je u veljači 2012. sa zakladom i Nogometnim klubom 
zaključio ugovor o partnerstvu kojim je preuzeo određene obveze. Odredbom članka 
4., stavka 6. Ugovora o partnerstvu bilo je ugovoreno da će preostala dugovanja 
Nogometnog kluba koja nisu obuhvaćena ugovorom podmiriti Grad Rijeka. 
Navedenom odredbom, Grad Rijeka se potencijalno obvezao podmiriti obveze za koje 
se ne može utvrditi visina (neodredive obveze). Prema odredbi članka 270. Zakona o 
obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21) 
ugovor je ništetan kad je činidba nemoguća, nedopuštena ili neodrediva. Preporuka 
nije više primjenjiva jer je 31. prosinca 2015. prestao važiti Ugovor o partnerstvu na 
temelju odredaba članaka 1. i 13. Sporazuma o ispunjenju Ugovora o partnerstvu od 
17. veljače 2012., koji su zaključili nizozemska neprofitna zaklada, Nogometni klub i 
Grad Rijeka. 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Rijeka izvijestio je Ured o provedbi jedne preporuke na dan kada je bio određen 
planirani rok izvršenja, o provedbi jedne preporuke izvijestio je prije planiranog roka za 
provedbu preporuke, a za jednu preporuku izvijestio je Ured o provedbi u roku od 30 dana 
od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Rijeka točno izvještavao o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Grada Rijeke 
 
Grad Rijeka očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. Vezano za preporuku da se unutarnjom revizijom obuhvate aktivnosti i procesi u vezi 
s upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima navodi da nije bilo 
moguće definirati krajnji datum provedbe preporuke u vrijeme izrade Plana provedbe naloga 
i preporuka i izvještavanja o provedbi. Navodi da je Izvješće o provedbi preporuka unutarnje 
revizije dostavljeno gradonačelniku 26. siječnja 2022. 
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Grad Vrbovsko 
 
 Zakonski predstavnik Grada Vrbovskog od 6. lipnja 2013. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (prosinac 2022.) je gradonačelnik Dražen Mufić, dipl. ing. 
 

– Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalog i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Grad Vrbovsko te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 12 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima 
Republike Hrvatske poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad nogometnim igralištima na 
području Grada Vrbovskog na nogometnom 
igralištu Vrbovsko gdje je upisano društveno 
vlasništvo, na nogometnom igralištu Gomirje 
gdje je djelomično upisano vlasništvo Republike 
Hrvatske, a djelomično društveno vlasništvo te 
na nogometnom igralištu Moravice gdje je 
upisana Republika Hrvatska, u skladu s 
odredbama Zakona o upravljanju državnom 
imovinom. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima. 

Po okončanju 
upisa u 

vlasništvo Grada 
Vrbovskog  

1. siječnja 2022. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 

Po okončanju 
upisa u 

vlasništvo Grada 
Vrbovskog  

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

4. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

Po okončanju 
upisa u 

vlasništvo Grada 
Vrbovskog  

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

Po okončanju 
upisa u 

vlasništvo Grada 
Vrbovskog  

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

6. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

Po okončanju 
upisa u 

vlasništvo Grada 
Vrbovskog  

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

Po okončanju 
upisa u 

vlasništvo Grada 
Vrbovskog  

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

*Rok za provedbu nije prošao. 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka koja je provedena nakon roka 
 
 Preporuka koja je provedena nakon roka odnosi se na područje evidencija o 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je u suradnji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske poduzeti radnje radi 

upisa vlasništva nad nogometnim igralištima na području Grada Vrbovskog na 
nogometnom igralištu Vrbovsko gdje je upisano društveno vlasništvo, na nogometnom 
igralištu Gomirje gdje je djelomično upisano vlasništvo Republike Hrvatske, a 
djelomično društveno vlasništvo te na nogometnom igralištu Moravice gdje je upisana 
Republika Hrvatska, u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Grad Vrbovsko dostavio je izvatke iz zemljišne knjige za nogometna igrališta u 

Vrbovskom, Gomirju i Moravicama. Prema povijesnom prikazu izvatka iz zemljišne 
knjige, nogometna igrališta upisana su u vlasništvo Grada Vrbovskog u veljači 2021.  
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Vrbovsko izvijestio je Ured o provedbi naloga prije isteka planiranog vremena 
provedbe, a o provedbi preporuke provedene nakon roka izvijestio je Ured nakon roka od 
30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. Također, Grad je izvještavao Ured o 
provedenim aktivnostima u vezi s danih pet preporuka kojima još nije istekao rok za 
provedbu i u postupku su provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Vrbovsko točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 
 Grad Vrbovsko je i nadalje u obvezi izvijestiti Ured o provedbi danih pet 
preporuka, kojima nije istekao rok provedbe, u skladu s navedenom odredbom 
Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
 
 

Očitovanje Grada Vrbovskog 
 
Grad Vrbovsko očitovao se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da će provesti daljnje preporuke i izvijestiti Ured o provedbi te da 
nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu izvješća koje se odnose na Grad 
Vrbovsko. 
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Općina Baška 
 
 Zakonski predstavnik Općine Baška od 23. svibnja 2013. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Toni Juranić, dipl. oec. 
 

– Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalog i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Baška te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 13 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima. 

30. rujna 2019. provedeno 

2. 

Preporučeno je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

30. rujna 2019. 
provedeno 
nakon roka 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

30. rujna 2019. 
provedeno 
nakon roka 

5. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 



35 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. rujna 2019. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke koje su provedene nakon roka 
 
 Preporuke koje su provedene nakon roka odnose se na područje evidencija o 

nogometnim stadionima i igralištima, normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 

lokalnih jedinica u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine. Preporučeno je registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) 
te usklađivati podatke o nekretninama iz registra imovine s podacima iz poslovnih 
knjiga. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2019. 
 
 Općina Baška dostavila je karticu registra nekretnina ispisanu na 22. rujna 2022. koja 

se odnosi na Sportski centar Zablaće u okviru kojeg se nalazi i nogometno igralište. 
Općina Baška navela je da je navedeno provedeno 30. studenoga 2019. 

 
1.2. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2019. 
 
 Općina Baška i Nogometni klub Vihor su 2. prosinca 2019. zaključili ugovor o 

povjeravanju upravljanja i korištenja sportskih građevina i drugih površina u sklopu 
Sportskog centra Zablaće kojim su utvrđena međusobna prava i obveze Općine Baška 
i Nogometnog kluba Vihor u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića 
troškova upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem. 

 
 



36 
 

1.3. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2019. 
 
 Općinsko vijeće Općine Baška je na sjednici održanoj 30. listopada 2019. donijelo 

Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine 
Baška, kojom je uređen način upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu 
Općine Baška. Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska građevina kao 
jedinstvena cjelina, odnosno svi zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i 
poslovni te prateći prostori i oprema. Sportske građevine na području Općine Baška 
su nogometno igralište s dvorišnom zgradom, sve na k. č. br. 3307 k. o. Baška – nova, 
ukupne površine 16 556 m2. Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje 
se ovisno o njihovu značaju za sport Općine Baška i provođenju programa javnih 
potreba u sportu Općine Baška. Upravljanje sportskim građevinama obuhvaća 
redovito održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema 
namjeni građevine, a posebno za provođenje sportskih aktivnosti i aktivnosti iz 
programa javnih potreba u sportu Općine Baška, davanje u najam dijelova sportske 
građevine za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti i aktivnosti, za održavanje 
kulturnih, gospodarskih i drugih programa i manifestacija, davanje u zakup poslovnog 
prostora u okviru sportske građevine koji nije u funkciji obavljanja sportskih djelatnosti, 
primjerenu zaštitu sportske građevine, određivanje i provođenje unutarnjeg reda u 
sportskoj građevini, primjereno osiguranje sportske građevine, kontrolu korištenja 
sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima, donošenje godišnjeg programa 
upravljanja sportskim građevinama te druge poslove koji prema posebnim propisima 
spadaju u upravljanje sportskom građevinom. Troškove upravljanja i održavanja 
sportskih građevina čine troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i 
drugo), komunalnih usluga (voda, odvodnja, odvoz smeća i drugo), administrativnih i 
knjigovodstvenih poslova, premije osiguranja, redovitog održavanja kojima se sportska 
građevina održava u funkcionalnom stanju te plaće zaposlenika. Na temelju navedene 
Odluke, Nogometnom klubu Vihor povjerava se na upravljanje nogometno igralište na 
neodređeno vrijeme i bez naknade. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Baška izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. Za provedbu jednog naloga i dvije preporuke izvijestila 
je Ured o provedbi nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. Za 
provedbu dvije preporuke nije izvijestila Ured o provedbi. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Baška točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
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Očitovanje Općine Baška 
 
Općina Baška očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Baška. 

  



38 
 

Općina Čavle 
 
 Zakonski predstavnik Općine Čavle od 31. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinska načelnica Ivana Cvitan Polić, mag. cult. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Čavle te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 14 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

1. listopada 
2019. 

provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

1. listopada 
2019. 

provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

1. listopada 
2019. 

provedeno 

 
 
  



39 
 

 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Čavle izvijestila je Ured o provedbi preporuka prije isteka planiranog vremena 
za provedbu preporuka. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Čavle točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Općine Čavle 
 
Općina Čavle očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Čavle. 
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Općina Fužine 
 
 Zakonski predstavnik Općine Fužine od 8. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik David Bregovac. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Fužine te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 15 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

15. veljače 
2020. 

provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

kontinuirano 
11. prosinca 

2020. 
 

provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 
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 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 
 
 Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 

upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora 
nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 
 Općina Fužine i Nogometni klub Omladinac zaključili su u svibnju 2020. ugovor o 

zakupu poslovnog prostora Sportsko-rekreacijskog centra na rok od pet godina. 
Ugovorena je mjesečna zakupnina u iznosu od 129,00 kn te da će Nogometni klub 
podmirivati troškove električne energije, vode, komunalnu naknadu i odvoz smeća po 
računima isporučitelja. Nogometni klub Omladinac dužan je o svom trošku prostor 
redovito održavati i izvršiti sve popravke i oštećenja koja nastanu tijekom redovnog 
korištenja poslovnog prostora. Također, Općina Fužine i Nogometni klub Omladinac 
zaključili su u srpnju 2020. ugovor o dodjeli financijskih sredstava u svrhu provedbe 
programa i projekata u 2020. Nakon provedenog natječaja Općina Fužine odobrila je 
9.000,00 kn Nogometnom klubu Omladinac.  

 
1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 
 Općina Fužine i Nogometni klub Omladinac zaključili su u svibnju 2020. ugovor o 

zakupu poslovnog prostora Sportsko-rekreacijskog centra kojim je, između ostalog, 
određeno da je Nogometni klub Omaldinac dužan Općini Fužine dopustiti pregled 
prostora u svrhu utvrđivanja stanja, kao i korištenja poslovnog prostora po pisanom 
zahtjevu Općine Fužine. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
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 Općina Fužine izvijestila je Ured o provedbi dvije preporuke prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuke. Za dvije preporuke izvijestila je Ured o provedbi nakon 
roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Fužine točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Općine Fužine 
 
Općina Fužine očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da prihvaća činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu izvješća koje 
se odnose na Općinu Fužine. 
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Općina Jelenje 
 

Zakonski predstavnik Općine Jelenje od 8. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Robert Marčelja. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Jelenje te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 16 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

16. rujna 2020. provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka 
 
 Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje nadzora nad upravljanjem i 

raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
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1.1. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Općina Jelenje je 31. siječnja 2020. donijela Proceduru upravljanja i raspolaganja 

nogometnim igralištem, kojom su propisane odgovorne osobe za provedbu pojedinih 
aktivnosti te je predviđeno da će načelnik i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
sastaviti izvješće o provedbi Strategije upravljanja imovinom. U prosincu 2020. 
donesena je Strategija upravljanja imovinom Općine Jelenje od 2020. do 2026. U 
prosincu 2021. donesen je godišnji plan upravljanja imovinom Općine Jelenje za 2022. 

 
 
2. Djelomično provedena preporuka 
 
 Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
  
 Općina Jelenje je 31. siječnja 2020. donijela Proceduru upravljanja i raspolaganja 

nogometnim igralištem, kojom je predviđeno da će načelnik i pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela sastaviti izvješće o provedbi Strategije upravljanja imovinom. U 
prosincu 2020. donesena je Strategija upravljanja imovinom Općine Jelenje od 2020. 
do 2026. U prosincu 2021. donesen je godišnji plan upravljanja imovinom Općine 
Jelenje za 2022. Izvješće o provedbi strategije upravljanja imovinom nije izrađeno. 

 
Općina Jelenje je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda 
za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Jelenje izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuka, a za dvije preporuke izvijestila je Ured o provedbi nakon 
roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Jelenje točno izvještavala o provedbi preporuka. 
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Očitovanje Općine Jelenje 
 
Općina Jelenje očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama utvrđenim i opisanim u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Jelenje. 
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Općina Klana 
 
 Zakonski predstavnik Općine Klana od 12. lipnja 2017. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) je općinska načelnica Željka Šarčević Grgić, mag. philol. germ. 
 

– Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalog i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Klana te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 17 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima. 

31. prosinca 
2022. 

provedeno 

2. 

Preporučeno je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

31. prosinca 
2022. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2022. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2022. 

provedeno 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2022. 

provedeno 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Klana izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i pet preporuka prije 
planiranog roka za provedbu naloga i preporuka.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Klana točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Klana 

 
Općina Klana očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Klana te je dostavila analizu upravljanja i raspolaganja 
nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Klana. 
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Općina Kostrena 
 

Zakonski predstavnik Općine Kostrena od 12. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Dražen Vranić, dipl. iur. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Kostrena te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 18 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

kontinuirano 
31. prosinca 

2022. 
 

u postupku 
provedbe* 

*Rok za provedbu nije prošao. 
 

 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedena preporuka 
 
 Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
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1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Na području Sportskog kompleksa Žuknica u 2021. izgrađeno je novo pomoćno 

igralište s umjetnom travom igraćih dimenzija 100 m x 64 m, koje je certificirala FIFA 
te koje nosi certifikat FIFA Quality PRO, s tribinama kapaciteta 300 sjedećih mjesta i 
rasvjetom jakosti 200 luksa. Na njemu se odigravaju utakmice svih uzrastnih 
kategorija, a može biti certificirano i za utakmice seniorskog ranga (IV. stupanj 
natjecanja). Investicija vrijedna oko 8.500.000,00 kn financirana je iz proračuna. Zbog 
navedenog, Općina Kostrena obrazlaže da će analizom obuhvatiti sve relevantne 
informacije i podatke, kao i iskustva u upravljanju predmetnom novoizgrađenom 
infrastrukturom. 

 
 Općina Kostrena je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda 

za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Kostrena izvijestila je Ured o provedenim aktivnostima u vezi s djelomično 
provedenom preporukom prije isteka planiranog vremena provedbe i nakon roka od 30 dana 
od isteka planiranog vremena provedbe naloga i preporuka. Također, Općina je izvještavala 
Ured o provedenim aktivnostima u vezi s danim preporukama kojima nije istekao rok za 
provedbu. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Kostrena točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 Općina Kostrena je i nadalje u obvezi izvijestiti Ured o provedbi dviju danih 
preporuka, kojima nije istekao rok provedbe, u skladu s navedenom odredbom 
Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
 
 

Očitovanje Općine Kostrena 
 
Općina Kostrena nije se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 

naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske 
županije u 2017. i 2018.  
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Općina Lokve 
 
 Zakonski predstavnik Općine Lokve od 7. lipnja 2013. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Toni Štimac. 
 

– Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalog i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Lokve te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 19 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 
Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Preporučeno je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

4. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1. Nalog proveden nakon roka 
 
 Nalog koji je proveden nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima. 
 
1.1. Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 
 Općina Lokve dostavila je analitičku evidenciju dugotrajne imovine na 30. lipnja 2022. 
 
 
2. Djelomično provedene preporuke 
 
 Djelomično provedene preporuke odnose se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima, normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima, upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i 
igralištima. 

 
2.1. Preporučeno je popisati nogometne stadione i igrališta na kraju svake poslovne 

godine, navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa 
stanjem utvrđenim popisom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Općina Lokve dostavila je analitičku evidenciju dugotrajne imovine na 30. lipnja 2022. 

te navodi da će do konca 2022. uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim 
popisom. 

 
2.2. Preporučeno je kod davanja nogometnih stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze lokalne jedinice i 
nogometnog kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za lokalne jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Općina Lokve navodi da je u tijeku zaključivanje ugovora s Nogometnim klubom 

Risnjak, ali je došlo do promjena ovlaštenih osoba u Nogometnom klubu te se čeka 
rješenje Ureda državne uprave nakon čega će se zaključiti ugovor. 

 
2.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Općina Lokve navodi da je u tijeku zaključivanje ugovora s Nogometnim klubom 

Risnjak, ali je došlo do promjena ovlaštenih osoba u Nogometnom klubu te se čeka 
rješenje Ureda državne uprave nakon čega će se zaključiti ugovor. 
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2.4. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Općina Lokve navodi da je u tijeku zaključivanje ugovora s Nogometnim klubom 

Risnjak, ali je došlo do promjena ovlaštenih osoba u Nogometnom klubu te se čeka 
rješenje Ureda državne uprave nakon čega će se zaključiti ugovor. U studenome 2020. 
Općina Lokve donijela je Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Lokve, kojim je, između ostalog, propisano da komunalni redar priprema i 
izrađuje planove i prijedloge programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture te ostalih objekata u vlasništvu Općine Lokve. 

 
 Općina Lokve je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 

ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Lokve izvijestila je Ured o provedbi naloga nakon roka od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe, a o provedbi četiri preporuke izvijestila je o provedenim 
aktivnostima nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Lokve točno izvijestila o provedbi naloga i preporuka. 
 
 

Očitovanje Općine Lokve 
 
Općina Lokve očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama utvrđenim i opisanim u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Lokve. Navodi da su Općina Lokve i Nogometni klub 
Risnjak zaključili ugovor, da su poduzete radnje na otklanjanju nedostataka odnosno za 
provedbu preporuka te da će i nadalje postupati prema preporukama Državnog ureda za 
reviziju koje nisu u cijelosti provedene.  
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Općina Lovran 
 
 Zakonski predstavnik Općine Lovran od 12. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Bojan Simonič, mag. oec. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Lovran te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 20 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

2. 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. ožujka 2020. provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

30. lipnja 2020. provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2020. provedeno 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Lovran izvijestila je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Lovran točno izvijestila o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Općine Lovran 
 
Općina Lovran očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Lovran. 
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Općina Mošćenička Draga 
 
 Zakonski predstavnik Općine Mošćenička Draga od 25. svibnja 2017. i do vremena 
provjere preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Rikardo Staraj. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Mošćenička Draga te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 21 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe* 

*Rok za provedbu nije prošao. 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Mošćenićka Draga točno je izvještavala Ured o provedenim aktivnostima u vezi 
s danim preporukama, iako nije istekao rok za provedbu preporuka. 
 
 Općina Mošćenička Draga je i nadalje u obvezi izvijestiti Ured o provedbi danih 
preporuka u skladu s navedenom odredbom Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
 
 
 Očitovanje Općine Mošćenička Draga 

 
Općina Mošćenička Draga očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri 

provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-    
-goranske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice 
utvrđene i opisane u Nacrtu izvješća koje se odnose na Općinu Mošćenička Draga. Nadalje, 
navodi da je otkup zemljišta na području nogometnog igrališta u tijeku te da se obavlja u 
skladu s raspoloživim sredstvima u proračunu. Navodi da je neke vlasnike zemljišta 
obavijestila o namjeri kupnje zemljišta te se očekuje njihovo očitovanje. Zaključno, Općina 
Mošćenička Draga obrazlaže da će nakon otkupa zemljišta moći provesti i preostale 
preporuke Državnog ureda za reviziju. 
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Općina Mrkopalj 
 
 Zakonski predstavnik Općine Mrkopalj od 8. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Josip Brozović. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Mrkopalj te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 22 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

trajno  
31. prosinca 

2022. 
 

u postupku 
provedbe* 

2. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

trajno  
31. prosinca 

2022. 

u postupku 
provedbe* 

*Rok za provedbu nije prošao. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Mrkopalj točno je izvještavala Ured o provedenim aktivnostima u vezi s danim 
preporukama, iako nije istekao rok za provedbu preporuka. 
 
 Općina Mrkopalj je i nadalje u obvezi izvijestiti Ured o provedbi danih preporuka 
u skladu s navedenom odredbom Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
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Očitovanje Općine Mrkopalj 
 
Općina Mrkopalj očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 

i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. 
i 2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Mrkopalj. 
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Općina Omišalj 
 
 Zakonski predstavnik Općine Omišalj od 10. lipnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinska načelnica Mirela Ahmetović, mag. oec. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Omišalj te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 23 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je pri raspisivanju javnog natječaja 
za davanje u zakup imovine u vlasništvu Općine 
Omišalj obaviti kontrolu sadrži li ponuda 
terminski plan aktivnosti u skladu s uvjetima 
javnog natječaja. 

30. lipnja 2021. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. siječnja 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

Utvrđeni 
važećim 

Ugovorom o 
zakupu koji je 

bio na snazi do 
6. lipnja 2021. 

provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 

 
 

1. Preporuke provedene nakon roka 
 
 Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 

upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
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1.1. Preporučeno je pri raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup imovine u 
vlasništvu Općine Omišalj obaviti kontrolu sadrži li ponuda terminski plan aktivnosti u 
skladu s uvjetima javnog natječaja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2021. 
 
 U javnom natječaju za davanje u zakup nogometnog igrališta i pratećih građevina u 

vlasništvu Općine Omišalj objavljenom u kolovozu 2021. propisano je da ponuda mora 
sadržavati prijedlog programa ulaganja i terminski plan aktivnosti ulaganja za razdoblje 
trajanja zakupa, a ponuda iz rujna 2021. sadrži terminski plan ulaganja. 

 
1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. siječnja 2020. 
 
 Zakupnik nogometnog igrališta (pravna osoba) je sredinom veljače 2020. dostavio 

Općini Omišalj izvješće o provođenju programa ulaganja i održavanja u 2019. i 
prethodnih godina te plan ulaganja u 2020. Također, u siječnju 2022. dostavio je Općini 
Omišalj podatke o korisnicima nogometnog igrališta. 

 
1.3. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je utvrđen važećim Ugovorom o zakupu koji je bio na 
snazi do 6. lipnja 2021. 

 
 Općina Omišalj i pravna osoba (zakupnik) zaključili su 1. listopada 2021. ugovor o 

zakupu nogometnog igrališta kojim je utvrđeno da je zakupnik obvezan snositi troškove 
potrošnje električne energije, vode i sve druge troškove koji terete zakupljeno 
zemljište. Ugovorne strane suglasno su utvrdile da je zakupnik odgovoran za slučaj 
bilo kakve štete nastale na nogometnom igralištu, kao i za štete nastale prema trećim 
osobama. Također, Općina Omišalj je u studenome 2021. imenovala višeg stručnog 
suradnika za nekretnine i razvojne projekte u Odsjeku za komunalno gospodarstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša za nadzor nad upravljanjem i korištenjem 
nogometnog igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja predmetne nekretnine te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja 
poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
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 Općina Omišalj izvijestila je Ured o provedbi preporuka nakon roka od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Omišalj točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Općine Omišalj 
 
Općina Omišalj očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da prihvaća činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu izvješća koje 
se odnose na Općinu Omišalj. 
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Općina Ravna Gora 
 
 Zakonski predstavnik Općine Ravna Gora od 1. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinski načelnik Mišel Šćuka, dipl. ing. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Ravna Gora te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 24 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

31. prosinca 
2019. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2019. 

 nije provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedena preporuka 
 
 Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima. 
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1.1. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 
lokalnih jedinica u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine. Preporučeno je registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) 
te usklađivati podatke o nekretninama iz registra imovine s podacima iz poslovnih 
knjiga. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Općina Ravna Gora upisala je nogometno igralište u evidenciju komunalne 

infrastrukture te u registar imovine. Navodi da je u tijeku upis imovine u vlasništvu 
Općine Ravna Gora u središnji registar državne imovine te da će se nakon toga 
rješavati programsko povezivanje evidencija.  

 
 Općina Ravna Gora je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 

ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
 
 
2. Preporuka koja nije provedena 
 
 Preporuka koja nije provedena odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima. 
 
2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može unaprijediti. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
 Općina Ravna Gora navodi da preporuka nije provedena zbog pandemije COVID-19. 

Nogometno igralište se rijetko koristilo zbog propisanih mjera zabrane okupljanja. 
 
 Općina Ravna Gora je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 

ureda za reviziju koja nije provedena. 
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Ravna Gora izvijestila je Ured o provedbi preporuka u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Ravna Gora točno izvještavala o provedbi preporuka. 
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Očitovanje Općine Ravna Gora 
 
Općina Ravna Gora očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 

naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske 
županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i 
opisane u Nacrtu izvješća koje se odnose na Općinu Ravna Gora te da će u narednom 
razdoblju postupiti po preporuci koja nije provedena i preporuci koja nije u provedena u 
cijelosti. 
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Općina Vinodolska općina 
 
 Zakonski predstavnik Općine Vinodolska općina od lipnja 2017. do 3. lipnja 2021. bio 
je načelnik mr. sc. Marijan Karlić, a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (prosinac 2022.) općinski načelnik je Daniel Grbić. 
 

– Provedba danih naloga i preporuka 
 

U tablici u nastavku dani su nalog i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Vinodolska općina te status utvrđen 
njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 25 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

2. 

Preporučeno je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu lokalnih 
jedinica u registar imovine te u registru navesti 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine. Preporučeno je registar imovine 
programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge 
pomoćne evidencije) te usklađivati podatke o 
nekretninama iz registra imovine s podacima iz 
poslovnih knjiga. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka 
 
 Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 

stadionima i igralištima. 
 
1.1. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 

lokalnih jedinica u registar imovine te u registru navesti podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine. Preporučeno je registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) 
te usklađivati podatke o nekretninama iz registra imovine s podacima iz poslovnih 
knjiga. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina Vinodolska općina je u prosincu 2021. upisala nogometno igralište u registar 

imovine te tako uskladila stanje s analitičkom evidencijom. 
 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Vinodolska općina izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i četiri preporuke 
prije isteka planiranog vremena provedbe naloga i preporuka, a o provedbi jedne preporuke 
koja je provedena nakon roka izvijestila je Ured nakon roka od 30 dana od isteka planiranog 
vremena provedbe. 
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 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Vinodolska općina točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
 Očitovanje Općine Vinodolska općina 

 
Općina Vinodolska općina očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri 

provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-    
-goranske županije u 2017. i 2018. U Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama 
utvrđenim i opisanim u Nacrtu izvješća koje se odnose na Općinu Vinodolska općina. 
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Općina Viškovo 
 
 Zakonski predstavnik Općine Viškovo od 10. lipnja 2013. i do vremena provjere 
preporuka (prosinac 2022.) je općinska načelnica Sanja Udović, dipl. oec. 
 

– Provedba danih preporuka 
 

U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. za Općinu Viškovo te status utvrđen njihovom 
provjerom. 

 
Tablica broj 26 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze lokalne jedinice i nogometnog 
kluba u pogledu načina upravljanja i korištenja, 
načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih 
elemenata upravljanja od interesa za lokalne 
jedinice, u cilju očuvanja i unaprjeđenja 
funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnih 
stadiona i igrališta. 

8. rujna 2020. provedeno 

2. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, identificiranja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i 
igrališta može unaprijediti. 

8. rujna 2020. provedeno 

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

8. rujna 2020. provedeno 

 
 
  



69 
 

 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Viškovo izvijestila je Ured o provedbi preporuka prije isteka planiranog 
vremena za provedbu preporuka. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Viškovo točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
 

Očitovanje Općine Viškovo 
 
Općina Viškovo očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije u 2017. i 
2018. U Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice utvrđene i opisane u Nacrtu 
izvješća koje se odnose na Općinu Viškovo. 
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IV. ZAKLJUČAK 
  
 Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. utvrđeno je da je od 95 naloga i preporuka:
  

 provedeno 60 naloga i preporuka ili 63,1 %, od čega 39 u roku, a 21 nakon roka 

 djelomično je provedeno 18 naloga i preporuka ili 18,9 % 

 u postupku provedbe je 13 preporuka ili 13,7 % 

 nisu provedene tri preporuke ili 3,2 % 

 provedba jedne preporuke nije primjenjiva ili 1,1 %. 
 

U tablici u nastavku navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i 
preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na 
području Primorsko-goranske županije. 

 
Tablica broj 27 

 
Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen  

provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama 
na području Primorsko-goranske županije 

 

Redni 
broj 

Naziv lokalne jedinice 
Broj danih 
naloga i 

preporuka 

Status naloga i preporuka 

Provedeno 
Provedeno 

nakon 
roka 

Djelomično 
provedeno 

U 
postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Grad Bakar 3 2 1 0 0 0 0 

2. Grad Cres 2 0 2 0 0 0 0 

3. Grad Crikvenica 3 2 1 0 0 0 0 

4. Grad Čabar 5 0 2 2 0 1 0 

5. Grad Delnice 2 0 0 2 0 0 0 

6. Grad Kraljevica 3 1 1 1 0 0 0 

7. Grad Krk 2 1 0 1 0 0 0 

8. 
Grad Novi 
Vinodolski 

4 0 2 2 0 0 0 

9. Grad Opatija 3 2 0 1 0 0 0 

10. Grad Rab 3 0 0 2 0 1 0 

11. Grad Rijeka 3 2 0 0 0 0 1 

12. Grad Vrbovsko 7 1 1 0 5 0 0 

13. Općina Baška 6 3 3 0 0 0 0 

14. Općina Čavle 3 3 0 0 0 0 0 

15. Općina Fužine 4 2 2 0 0 0 0 

16. Općina Jelenje 3 1 1 1 0 0 0 

17. Općina Klana 6 6 0 0 0 0 0 

18. Općina Kostrena 3 0 0 1 2 0 0 

19. Općina Lokve 5 0 1 4 0 0 0 

20. Općina Lovran 4 4 0 0 0 0 0 

21. 
Općina Mošćenička 
Draga 

4 0 0 0 4 0 0 

22. Općina Mrkopalj 2 0 0 0 2 0 0 

23. Općina Omišalj 3 0 3 0 0 0 0 

24. Općina Ravna Gora 3 1 0 1 0 1 0 

25. 
Općina Vinodolska 
općina 

6 5 1 0 0 0 0 

26. Općina Viškovo 3 3 0 0 0 0 0 

Ukupno 95 39 21 18 13 3 1 

* Rok za provedbu nije prošao. 
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 Lokalne jedinice su provedbom naloga i preporuka postigle sljedeće pozitivne učinke: 
 

 evidencije podataka o nogometnim stadionima i igralištima vode se u skladu s 
propisima 

 normativno je uređeno upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i 
igralištima 

 nogometnim stadionima i igralištima upravlja se i raspolaže pažnjom dobrog 
gospodara 

 ostvareni su ciljevi sustava unutarnjih kontrola. 
 

 Djelomično provedeni nalog i preporuke odnose se na evidencije o nogometnim 
stadionima i igralištima, normativno uređenje, upravljanje i raspolaganje nogometnim 
stadionima i igralištima te na nadzor.  
 Preporuke koje nisu provedene odnose se na evidencije o nogometnim stadionima i 
igralištima te upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima. 
 
 Lokalne jedinice su i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama Državnog 
ureda za reviziju koji nisu provedeni ili nisu u cijelosti provedeni.  
 
 
 
 


