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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
 Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje 
škole na području Šibensko-kninske županije. 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih 
standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom 
profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 12. lipnja 2017. do 10. travnja 2018. 
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE 
 
 Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području 
Šibensko-kninske županije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja 
podrazumijevaju se rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u 
osnovne i srednje škole.  
 
 Subjekti revizije bili su:  
 - Šibensko-kninska županija  
 - Grad Šibenik.  
 
 Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti Šibensko-kninske županije i Grada 
Šibenika u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u 
skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, 
provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja 
završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih 
i srednjih škola, od 2014. do 2016. 
 
 U svrhu ocjene učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni 
su sljedeći ciljevi: 

 - provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima  
 - provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja  
 - provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja  
 - provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
  
 
METODE REVIZIJE 
 
 U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih 
institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža 
razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva. 
 
 U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana zakonska 
regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja, objave u 
medijima te drugi dostupni podaci. 
 
 U postupku revizije: 

- ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata 
subjekata revizije  

 - analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja o 
aktivnostima u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i 
praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih 
škola 

 - obavljeni su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije.  
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 KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 
 
 Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su 
kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s 
kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole.  
 

Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje: 
 
- jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Šibensko-kninske 

županije od 2014. do 2016. učinkovita? 
 

Ovo pitanje je razrađeno u četiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih 
potpitanja. Osnovna pitanja su: 

 
 - je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, 

utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole? 
 - prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole? 
 - je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i 

srednje škole? 
 - je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola?  
 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, ako je prije 
donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i 
prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i 
opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 

 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se učinkovitim, pri čemu su 
potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni propusti koji ne utječu bitno na 
kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole. 

 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se djelomično učinkovitim, 
ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
određena poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
 
 Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se neučinkovitim, ako su 
utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna 
značajna poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju 
provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju 
evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.  
 
 U tablici broj 1 se daju kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole, prema područjima revizije. 
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Tablica broj 1 
Kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 

  
Redni 
broj 

Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 

Donošenje 
odluka o 

kapitalnim 
ulaganjima u 

osnovne i 
srednje škole 

o provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata 
u odnosu na propisane Državne pedagoške standarde osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja, Državne pedagoške standarde 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih 
sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta  

o na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi i 
izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima  

o donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja 

2. 

Provedba i 
praćenje 
provedbe 
kapitalnih 
ulaganja u 
osnovne i 

srednje škole 
 

o prije donošenja odluke o ulaganjima sastavljen je investicijski elaborat u 
kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i 
usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava 

o prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih 
objekata, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja na idejni projekt  

o ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim 
rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova, nedostatak 
financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi se 
školski objekt završio (opremio) i stavio u funkciju  

o uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u 
osnovne i srednje škole 

o izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom 
bili su dostatni  

o u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i 
obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja) 
te je imenovana osoba - koordinator ulaganja  

o nakon dovršetka izgradnje, školski objekti su stavljeni u funkciju 
o procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja te izvori financiranja, 

korištenja i održavanja  

3. 

 
Vrednovanje 

završenih 
kapitalnih 
ulaganja u 
osnovne i 

srednje škole   
   

o uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi 
korištenja i drugo) 

o provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane 
pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, 
iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja te drugo) 

o provode se mjere u slučajevima kada pokazatelji na temelju analize 
rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije 
postignuta svrha ulaganja 

4. 

Ustrojavanje 
evidencije o 

stanju i 
opremljenosti 

osnovnih i 
srednjih škola 

 

o ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-
pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje i 
godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim 
elementima energetske učinkovitosti zgrada)  

o evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske objekte i sve promjene u 
stanju i opremljenosti školskih objekata) 

o podaci o školskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o 
broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba školstva 

o evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju učenika 
u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku 

o evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 
- mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-26.), Državnim 
pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - 
prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i domove (članci 19.-42. i 57.-
61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina 
škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta 
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KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 
 
 Prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 
135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 05/14), 
obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu 
s njegovim sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom. 
 
 Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se 
osnovnim obrazovanjem, zatim srednjoškolskim i obrazovanjem na visokim učilištima, 
fakultetima, umjetničkim akademijama, veleučilištima i visokim školama. Zakonom o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), uređena je djelatnost 
osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivači osnovne škole mogu biti Republika 
Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i 
druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole mogu biti Republika Hrvatska, 
jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. U 
srednjoškolske ustanove ubrajaju se i učenički domovi, koji su odgojno-obrazovne 
ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima osiguravaju primjeren 
smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja.  Prema odredbama spomenutog 
Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i 
srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11 i 62/17) 
(dalje u tekstu: Mreža školskih ustanova), kojom se utvrđuju sve ustanove koje obavljaju 
djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima 
u kojima se provodi odgoj i obrazovanje. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava 
iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, 
gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava 
zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i 
programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim 
pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i 
obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj 
ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu 
povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika te mogućnost srednjeg odgoja i 
obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom 
domu. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih 
školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta. 
 
 Standardi školske djelatnost s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se treba 
(planira) pojedini standard postići, detaljno su utvrđeni Državnim pedagoškim standardom 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) i Državnim 
pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 
63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, 
građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je Strategija 
obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva navedene 
Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a jedna od 
planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim 
ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih školskih 
objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima.  
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 Prema državnim pedagoškim standardima, optimalna osnovna škola je ona koja radi 
u jednoj smjeni, sa 16 do 20 razrednih odjela s podjednakim brojem razrednih odjela 
svakog razreda, a optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 20, a najviši 28 učenika. 
Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 
učenika. Optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24. Razredni odjel se može ustrojiti 
s najmanje 20, a najviše 28 učenika. Učenički dom optimalne veličine ima najviše deset 
odgojno-obrazovnih skupina, s 15 do 20 učenika. Odgojno-obrazovna skupina u kojoj su 
integrirani učenici s teškoćama ima do 15 učenika. 
 
 Prostorni i tehnički uvjeti utvrđeni državnim pedagoškim standardima primjenjuju se 
na školske objekte koji će se graditi i opremati od dana stupanja na snagu standarda, dok 
će se postojeće zgrade i oprema usklađivati u propisanim rokovima, prema akcijskim 
planovima odnosno odlukama Vlade Republike Hrvatske kojima se jednom godišnje 
utvrđuje dinamika provedbe standarda. Sredstva za provedbu standarda osiguravaju se u 
državnom proračunu, proračunu osnivača, proračunu lokalnih jedinica te od donatora. 
Nadzor nad provedbom standarda je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
koje godišnje izvješće o provedbi standarda podnosi Vladi Republike Hrvatske, a Vlada 
Republike Hrvatske Hrvatskom saboru. Od 2014. do 2016. spomenuti akcijski planovi i 
odluke Vlade Republike Hrvatske nisu doneseni, niti su Vladi Republike Hrvatske i 
Hrvatskom saboru podnošena godišnja izvješća o provedbi standarda. 
 
 Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina 
školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta propisani su normativi za projekte 
izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih građevina u kojima se odgojno-obrazovni rad 
obavlja u jednoj ili dvije smjene, pri čemu kod izrade projekta treba osigurati uvjete za 
potpuno uključivanje učenika s tjelesnim invaliditetom, u skladu s Pravilnikom o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne 
novine 78/13). 
 
 Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i 
proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje 
materijalnih, financijskih i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih 
ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) 
preneseno je s države na županije i gradove. Vlada Republike Hrvatske svake godine, 
istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog 
i srednjeg školstva. Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, županijama i gradovima, kao 
osnivačima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, 
utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po 
razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, 
rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja 
osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. 
Županije i gradovi su dužni donijeti vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 
okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike 
Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te 
učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Također 
su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih 
funkcija osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu. 



7 
 

 Na području Šibensko-kninske županije, financiranje osnovnoškolskih i 
srednjoškolskih ustanova preneseno je na Šibensko-kninsku županiju i Grad Šibenik. 
Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu donosi odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, kojima su 
propisani kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda školstva u 
određenoj godini. 
 
 Šibensko-kninska županija obuhvaća pet gradova i 15 općina s 109 375 stanovnika, 
a površina je 5 670 km2. Na području Županije su 22 osnovne, jedanaest srednjih i dvije 
umjetničke škole čiji su osnivači Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik. 
 
 Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava za 
osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg 
školstva, u skladu s godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova, te iz proračunskih 
sredstava osnivača i iz drugih izvora. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija 
osnovnog i srednjeg školstva radi osiguravanja minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, županije i gradovi ostvaruju iz 
dodatnog udjela poreza na dohodak po propisanim stopama, a ako ostvarena sredstva 
nisu dovoljna, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruju s pozicije izravnanja za 
decentralizirane funkcije iz državnog proračuna. Način izračuna i iznose pomoći izravnanja 
uredbama utvrđuje Vlada Republike Hrvatske 
 
 Prema odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. 
godini (Narodne novine 7/14 i 107/14), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2015. godini (Narodne novine 15/15) i Odluke o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba osnovnog školstva u 2016. godini (Narodne novine 33/16), ukupna bilančna prava 
Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne 
škole radi osiguravanja minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 
školstva od 2014. do 2016. iznosila su 8.525.468,00 kn, od čega se 4.850.644,00 kn 
odnosilo na bilančna prava Županije, a 3.674.824,00 kn na bilančna prava Grada. 
 
 Prema odredbama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih 
domova u 2014. godini (Narodne novine 7/14 i 107/14), Odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih 
potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini (Narodne novine 15/15) i Odluke 
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog 
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini 
(Narodne novine 33/16), ukupna bilančna prava Šibensko-kninske županije za rashode za 
kapitalna ulaganja u srednje škole radi osiguravanja minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba srednjih škola od 2014. do 2016. iznosila su 4.086.092,00 kn.  
 
 U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te 
rashodima za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji su osnivači Šibensko-
kninska županija i Grad Šibenik, od 2014. do 2016., prema podacima Županije i Grada. 
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Tablica broj 2 
Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje 

škole čiji su osnivači Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik, od 2014. do 2016. 
                   u kn 

Redni 
broj 

Osnivač Godina 
Ukupni rashodi i 

izdaci 

Rashodi za kapitalna 
ulaganja u osnovne i 

srednje škole  
Udjel u % 

 1 2 3 4 5 (4/3) 

1. 
Šibensko-kninska 
županija 

2014. 130.397.019,00 3.308.619,00 2,5 

2015. 131.034.822,00 2.946.174,00 2,2 

2016. 469.197.847,00 2.982.061,00 0,6 

2014.-2016. 730.629.688,00 9.236.854,00 1,3 

2. Grad Šibenik 

2014. 204.640.659,00 1.078.928,00 0,5 

2015. 192.134.141,00 1.480.320,00 0,8 

2016. 184.607.621,00 2.526.121,00 1,4 

2014.-2016. 581.382.421,00 5.078.369,00 0,9 

Ukupno  

2014. 335.037.678,00 4.387.547,00 1,3 

2015. 323.168.963,00 4.426.494,00 1,4 

2016. 653.805.468,00 5.508.181,00 0,9 

2014.-2016. 1.312.012.109,00 14.322.223,00 1,1 

 
 Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ostvareni su od 2014. do 
2016. u iznosu 14.322.223,00 kn i čine 1,1 % ukupnih rashoda i izdataka Županije i Grada 
u navedenom razdoblju. U 2016. je udjel rashoda Županije za kapitalna ulaganja u škole u 
ukupnim rashodima i izdacima značajno smanjen u odnosu na prethodne godine jer su 
dopunom Zakona o sanaciji javnih ustanova (Narodne novine 136/12, 151/14 i 27/16) 
županijama vraćena osnivačka prava nad ustanovama u zdravstvu te su u proračun i 
izvještavanje o izvršenju proračuna uključeni prihodi i primici te rashodi i izdaci ustanova u 
zdravstvu. 
 
 U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole čiji su osnivači Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik, od 
2014. do 2016., po izvorima financiranja, prema podacima Županije i Grada. 
 
Tablica broj 3 

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji su 
osnivači Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik od 2014. do 2016.,  

po osnivačima i izvorima financiranja 
                 u kn 

Redni 
broj 

Osnivač 

Izvori financiranja 

Decentralizirana 
sredstva  

Vlastita proračunska 
sredstva 

Drugi izvori Ukupno 

 1 2 3 4 5 

I. Osnovne škole 

1. 
Šibensko-kninska 
županija 

5.201.312,00 219.978,00 0,00 5.421.290,00 

2. Grad Šibenik 3.528.206,00 154.449,00 1.402.714,00 5.085.369,00 

Ukupno osnovne škole 8.729.518,00 374.427,00 1.402.714,00 10.506.659,00 

II. Srednje škole 

1. 
Šibensko-kninska 
županija 

3.718.172,00 97.392,00 0,00 3.815.564,00 

Ukupno osnovne i srednje škole 12.447.690,00 471.819,00 1.402.714,00 14.322.223,00 
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 Od ukupnih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole u iznosu 
14.322.223,00 kn, 12.447.690,00 kn ili 86,9 % je financirano iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, 471.819,00 kn ili 3,3 % iz vlastitih 
proračunskih sredstava Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika, a 1.402.714,00 kn ili 
9,8 % iz drugih izvora. Na ulaganja u osnovne škole se odnosi 10.506.659,00 kn ili 73.4 %, 
a na ulaganja u srednje škole 3.815.564,00 kn ili 26,6 %. Ulaganja u osnovne škole čiji je 
osnivač Šibensko-kninska županija iznose 5.421.290,00 kn ili 51,6 %, a u osnovne škole 
čiji je osnivač Grad Šibenik 5.085.369,00 kn ili 48,4 % ukupnih ulaganja u osnovne škole. 
 
 Osnovne i srednje škole i učenički domovi grade se i opremaju prema državnim 
pedagoškim standardima osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja, normativima za izgradnju i opremanje školskih prostora i prostora učeničkih 
domova te drugim propisima o građenju i drugim područjima važnima za rad i boravak u 
školama i učeničkim domovima. Osnovni pedagoški standard školskog prostora u pravilu 
treba osigurati rad škole u jednoj, a iznimno u dvije smjene. Školska zgrada treba osigurati 
funkcionalnu organizaciju prostora primjerenu suvremenim oblicima nastave, zadovoljiti 
sve higijensko-tehničke zahtjeve i osnovna ekološka i estetska mjerila, u skladu s 
mjerilima koja su detaljno utvrđena državnim pedagoškim standardima. Površina 
potrebnog zemljišta za izgradnju školske zgrade i školske dvorane te formiranje školskog 
trga, školskog vježbališta, prostora za rekreaciju i školskog parka, zelenih površina i 
drugog, po učeniku iznosi 30 do 40 m2 za osnovne škole, odnosno 30 m2 za srednje škole 
i učeničke domove. Iznimno, zbog veće katnosti školske zgrade ili guste izgrađenosti 
naselja te ukoliko se učenički dom organizira u sastavu škole, površina potrebnog 
zemljišta može iznositi 20 m2 po učeniku. Zbog sigurnosti učenika te održavanja i čuvanja, 
vanjski prostor u osnovnim školama i učeničkim domovima mora biti ograđen. 
 
 Odredbama državnih pedagoških standarda osnovnoškolskog i srednjoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja propisano je da se pedagoški standardi prema utvrđenim 
mjerilima za prostor i opremu uvode postupno te se moraju postići do konca 2017. u 
novim, a do konca 2022. u svim osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u 
Republici Hrvatskoj. Pod novim školama i učeničkim domovima podrazumijevaju se škole i 
domovi koji se grade i opremaju nakon stupanja na snagu navedenih pedagoških 
standarda, odnosno od svibnja 2008. 
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 Šibensko-kninska županija 
 
 Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 
(Narodne novine 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)  
Šibensko-kninska županija je utvrđena kao jedinica područne (regionalne) samouprave. 
Prema Mreži školskih ustanova iz 2011., osnivač je 13 osnovnih škola s 13 područnih 
škola i šest područnih odjela, jedanaest srednjih škola i dvije umjetničke škole (jedne 
osnovne glazbene škole i jedne glazbene škole s predškolskim, osnovnoškolskim i 
srednjoškolskim programom), dok učeničke domove nije osnivala. Prema podacima 
Županije, zbog nedostatka učenika, do 2016. je s radom prestala jedna područna škola i 
jedan područni odjel. 
 
 Prema podacima Šibensko-kninske županije, rashodi za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole, čiji je osnivač Županija, od 2014. do 2016. iznose 9.236.854,00 
kn, a financirani su iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i 
srednjeg školstva i iz vlastitih proračunskih sredstava Županije. Rashodi za kapitalna 
ulaganja u osnovne škole iznose 5.421.290,00 kn, a u srednje škole 3.815.564,00 kn. 
 
 U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole čiji je osnivač Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po izvorima 
financiranja. 
 
Tablica broj 4 

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole čiji je osnivač  
Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po izvorima financiranja 

                 u kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 
Rashodi 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Decentralizirana sredstva 1.662.505,00 1.580.110,00 1.958.697,00 5.201.312,00 

2. Vlastita proračunska sredstva 163.028,00 0,00 56.950,00 219.978,00 

Ukupno 1.825.533,00 1.580.110,00 2.015.647,00 5.421.290,00 

 
 Od ukupnih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu 5.421.290,00 
kn, 5.201.312,00 kn ili 95,9 % se odnosi na rashode za osiguravanje minimalnog 
financijskog standarda osnovnog školstva koji su financirani iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a 219.978,00 kn ili 4,1 % na rashode za 
potrebe osnovnog školstva iznad minimalnog financijskog standarda, koji su financirani iz 
vlastitih proračunskih sredstava Šibensko-kninske županije. Rashodi za kapitalna ulaganja 
financirani iz decentraliziranih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog 
standarda ostvareni su u okviru iznosa utvrđenih bilančnih prava za financiranje rashoda 
za kapitalna ulaganja. Rashodi za kapitalna ulaganja iznad minimalnog financijskog 
standarda odnose se na nabavu opreme za sportsku dvoranu u Osnovnoj školi Čista 
Velika u iznosu 163.028,00 kn u 2014. te na rekonstrukciju kotlovnice u Osnovnoj školi 
Vjekoslava Kaleba u Tisnome u iznosu 47.331,00 kn i nabavu školskog namještaja za 
osnovnu školu Rogoznica u iznosu 9.619,00 kn u 2016. 
 
 U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
srednje škole čiji je osnivač Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po izvorima 
financiranja. 
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Tablica broj 5 
Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole čiji je osnivač  

Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po izvorima financiranja 
                 u kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 
Rashodi  

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Decentralizirana sredstva 1.450.586,00 1.366.064,00 901.522,00 3.718.172,00 

2. Vlastita proračunska sredstva 32.499,00 0,00 64.893,00 97.392,00 

Ukupno 1.483.085,00 1.366.064,00 966.415,00 3.815.564,00 

 
  Od ukupnih rashoda za kapitalna ulaganja u srednje škole u iznosu 3.815.564,00 
kn, 3.718.172,00 kn ili 97,4 % se odnosi na rashode za osiguravanje minimalnog 
financijskog standarda srednjeg školstva koji su financirani iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija srednjeg školstva, a 97.392,00 kn ili 2,6 % na rashode za 
potrebe srednjeg školstva iznad minimalnog financijskog standarda, koji su financirani iz 
vlastitih proračunskih sredstava Šibensko-kninske županije. Rashodi za kapitalna ulaganja 
financirani iz decentraliziranih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog 
standarda ostvareni su u okviru iznosa utvrđenih bilančnih prava za financiranje rashoda 
za kapitalna ulaganja. Rashodi za kapitalna ulaganja iznad minimalnog financijskog 
standarda za potrebe srednjeg školstva odnose se na nabavu informatičke opreme za 
Gimnaziju Antuna Vrančića u Šibeniku u iznosu 32.499,00 kn u 2014., te na obnovu dijela 
školske zgrade i nabavu pokretne kuhinje za Turističko ugostiteljsku školu u Šibeniku u 
iznosu 50.995,00 kn i nabavu klupa za školsko dvorište u Srednjoj strukovnoj školi u 
Šibeniku u iznosu 13.898,00 kn u 2016. 
 
 U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole čiji je osnivač Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po 
školama. 
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Tablica broj 6 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji je 

osnivač Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po školama 
                 u kn 
Redni 
broj 

Škola 
Rashodi za kapitalna ulaganja 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

I. Osnovne škole 

1. 
Osnovna škola Antuna Mihanovića 
Petropoljskog, Drniš 

240.882,00 250.197,00 196.703,00 687.782,00 

2. 
Osnovna škola Domovinske 
zahvalnosti, Knin 

694.274,00 138.366,00 219.591,00 1.052.231,00 

3. 
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, 
Knin 

104.500,00 375.104,00 133.155,00 612.759,00 

4. Osnovna škola Kistanje 0,00 0,00 295.428,00 295.428,00 

5. Osnovna škola Rogoznica 0,00 0,00 9.619,00 9.619,00 

6. Osnovna škola Skradin 0,00 252.955,00 355.676,00 608.631,00 

7. 
Osnovna škola Vjekoslava Kaleba, 
Tisno 

0,00 0,00 122.331,00 122.331,00 

8. 
Osnovna škola Murterski škoji, 
Murter 

153.005,00 0,00 18.300,00 171.305,00 

9. Osnovna škola Pirovac 0,00 0,00 180.325,00 180.325,00 

10. Osnovna škola Vodice 384.096,00 563.488,00 484.519,00 1.432.103,00 

11. Osnovna škola Čista Velika 248.776,00 0,00 0,00 248.776,00 

Ukupno osnovne škole 1.825.533,00 1.580.110,00 2.015.647,00 5.421.290,00 

II. Srednje škole 

1. 
Srednja škola Ivana Meštrovića, 
Drniš 

69.988,00 0,00 49.900,00 119.888,00 

2. 
Srednja strukovna škola kralja 
Zvonimira, Knin 

290.708,00 0,00 91.320,00 382.028,00 

3. Srednja škola Lovre Montija, Knin 59.968,00 727.316,00 313.809,00 1.101.093,00 

4. Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik 949.533,00 272.998,00 0,00 1.222.531,00 

5. Prometno-tehnička škola, Šibenik 0,00 74.750,00 110.837,00 185.587,00 

6. Medicinska škola, Šibenik 0,00 0,00 36.285,00 36.285,00 

7. Turističko-ugostiteljska škola, Šibenik 0,00 20.500,00 50.995,00 71.495,00 

8. Tehnička škola, Šibenik 83.000,00 159.799,00 160.370,00 403.169,00 

9. Srednja strukovna škola, Šibenik 0,00 27.701,00 13.898,00 41.599,00 

10. Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik 29.889,00 83.000,00 83.000,00 195.889,00 

11. 
Glazbena škola Ivana Lukačića, 
Šibenik 

0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 

Ukupno srednje škole  1.483.086,00 1.366.064,00 966.414,00 3.815.564,00 

Sveukupno osnovne i srednje škole 3.308.619,00 2.946.174,00 2.982.061,00 9.236.854,00 

 
 Prema podacima Šibensko-kninske županije, od 2014. do 2016. nije bilo kapitalnih 
ulaganja u Osnovnu školu Primošten, Osnovnu školu Jakova Gotovca u Unešiću, 
Osnovnu glazbenu školu Krsto Odak u Drnišu i Ekonomsku školu u Šibeniku. 
 
 U tablici broj 7 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne i srednje škole čiji je osnivač Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po 
vrstama ulaganja. 
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Tablica broj 7 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole čiji je osnivač 
Šibensko-kninska županija, od 2014. do 2016., po vrstama ulaganja  

                 u kn 
Redni 
broj 

Vrsta ulaganja 
Iznos rashoda  

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Nabava opreme 765.404,00 609.972,00 537.711,00 1.913.087,00 

2. Nabava nematerijalne imovine 245.750,00 211.375,00 456.450,00 913.575,00 

3. 
Dodatna ulaganja na 
građevinskim objektima 

2.297.465,00 2.124.827,00 1.987.900,00 6.410.192,00 

Ukupno 3.308.619,00 2.946.174,00 2.982.061,00 9.236.854,00 

 
 Rashodi za nabavu opreme u iznosu 1.913.087,00 kn odnose se na nabavu računala 
i računalne opreme, didaktičke opreme, opreme za video nadzor, namještaja i druge 
opreme za opremanje školskih učionica i drugih školskih prostora te sportske opreme za 
opremanje školskih sportskih dvorana. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine u iznosu 
913.575,00 kn odnose se na izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu 
školskih zgrada, energetske preglede i izradu energetskih certifikata za školske zgrade, 
izradu arhitektonskih snimki izvedenog stanja školskih zgrada te izradu geotehničkih 
elaborata istražnih radova i idejnih projekata izgradnje sportske dvorane u Osnovnoj školi 
dr. Franje Tuđmana u Kninu i dogradnje zgrade Osnovne škole Antuna Mihanovića 
Petropoljskog u Drnišu. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 
6.410.192,00 kn odnose se na obnovu temelja, krovišta, pročelja, podrumskih prostorija, 
učionica, sanitarnih čvorova, stolarije, rasvjete i sustava grijanja u školskim zgradama i 
školskim sportskim dvoranama te na ugradnju dizala za osobe s invaliditetom u školskim 
zgradama i uređenje školskih dvorišta. 
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 Nalaz i preporuke 
 
 - Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole 
 
 Šibensko-kninska županija je od 2014. do 2016. donosila vlastite godišnje odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih 
škola u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade 
Republike Hrvatske. Rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole planirala je i 
izvršavala na temelju godišnjih planova rashoda za kapitalna ulaganja koji sadrže ulaganja 
u obnovu i opremanje postojećih školskih objekata, koja se realiziraju tijekom godine za 
koju se plan donosi. Rashoda za izgradnju novih školskih objekata u navedenom razdoblju 
nije bilo. 
 
 Šibensko-kninska županija je, na temelju poziva Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja, u 2016. i 2017. prijavila četiri projekta kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole za sufinanciranje iz sredstava državnog proračuna i fondova Europske unije. 
Ulaganja se odnose na obnovu školskih zgrada Osnovne škole Domovinske zahvalnosti u 
Kninu, Osnovne škole Kistanje i Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu, a prijavljena su 
na temelju analize podataka o stanju školskih objekata kojom je utvrđeno da je zgrade 
navedenih škola potrebno obnoviti radi povećanja energetske učinkovitosti. Tijekom 2017. 
realiziran je projekt energetske obnove dijela školske zgrade Osnovne škole Domovinske 
zahvalnosti u Kninu u vrijednosti 1.093.894,00 kn, dok je realizacija projekata energetske 
obnove preostalog dijela školske zgrade Osnovne škole Domovinske zahvalnosti u Kninu 
te školskih zgrada Osnovne škole Kistanje i Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu, 
ukupne vrijednosti 10.697.696,00 kn, planirana tijekom 2018. 
 
 Šibensko-kninska županija, u suradnji sa školama čiji je osnivač, za svaku 
proračunsku godinu provodi pojedinačne analize stanja i opremljenosti škola s ciljem 
obnove školskih objekata i nabave potrebne opreme, ali nije provela sustavnu analizu svih 
podataka o prostornim uvjetima i opremljenosti postojećih škola u odnosu na pedagoške 
standarde i normative, propisane odredbama Državnog pedagoškog standarda 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnog pedagoškog standarda 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluke o utvrđivanju normativa prostora i 
opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, 
na temelju koje bi utvrdila prioritete, vrste, iznose i izvore potrebnih ulaganja po školama, 
kako bi se propisani pedagoški standardi, koje je s obzirom na mogućnost prilagodbe 
postojećih školskih objekata moguće postići, postigli u propisanom roku do konca 2022. 
 
 Državni ured za reviziju predlaže Šibensko-kninskoj županiji izraditi, u suradnji sa 
školama, analizu svih podataka o stanju i opremljenosti postojećih osnovnih i srednjih 
škola, čiji je osnivač, u odnosu na propisane pedagoške standarde i normative, te utvrditi 
prioritete, vrste i iznose potrebnih kapitalnih ulaganja po školama radi postizanja 
pedagoških standarda prema propisanim mjerilima za prostor i opremu, kako bi mogla 
prijaviti projekte kapitalnih ulaganja na postojeće i buduće pozive i natječaje za sve škole 
za koje su ulaganja potrebna. 
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 - Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 
 
 Godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova u 2014., 2015. i 2016. bilo je 
propisano da županije i gradovi ne mogu započeti kapitalna ulaganja u škole i učeničke 
domove bez izrade investicijskog elaborata, u kojem su precizno utvrđeni opseg i 
vrijednost radova i usluga te vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, i prethodne 
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na godišnji plan rashoda za kapitalna 
ulaganja.  
 
 Šibensko-kninska županija je od 2014. do 2016. kapitalna ulaganja u škole obavljala 
bez izrade investicijskih elaborata, ali su opseg i vrijednost radova i usluga utvrđivani 
troškovnicima, koji su izrađivani prije donošenja odluke o ulaganjima, a vrijeme realizacije 
ugovorima s dobavljačima. Ulaganja su obavljana na temelju godišnjih programa javnih 
potreba u obrazovanju i planova rashoda za kapitalna ulaganja na koje su pribavljene 
suglasnosti nadležnog ministarstva. 
 
 Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i 
srednjeg školstva u 2017. županijama i gradovima nije propisana obveza izrade 
investicijskog elaborata i pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva na plan rashoda 
za kapitalna ulaganja u 2017.  
 
 Prema odredbama članka 21. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja i članka 19. Državnog pedagoškog standarda 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje 
suglasnost na idejne projekte izgradnje novih kao i dogradnje i rekonstrukcije postojećih 
škola. Šibensko-kninska županija od 2014. do 2016. nije imala dovršenih idejnih projekata 
izgradnje novih niti dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola te nije pribavljala suglasnost 
nadležnog ministarstva. Prema obrazloženju Županije, s izradom idejnog projekta 
izgradnje sportske dvorane u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Kninu se zastalo zbog 
nedostatka financijskih sredstava, dok se dovršetak idejnog projekta dogradnje zgrade 
Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog u Drnišu planira tijekom 2018., nakon 
čega će se zatražiti propisana suglasnost nadležnog ministarstva. 
 
 Kapitalna ulaganja u škole su od 2014. do 2016. provedena zaključivanjem ugovora 
između Šibensko-kninske županije i dobavljača odabranih u postupcima nabave, koje je 
provodila Županija putem nadležnog upravnog odjela, a kojima su ugovoreni opseg i 
vrijednost radova i usluga u okviru planiranih iznosa te vrijeme realizacije i drugi elementi 
potrebni za provedbu ulaganja. Sredstva za financiranje ulaganja utvrđena ugovorima su 
bila dostatna za završetak ugovorenih ulaganja, a ulaganja su započeta i završena u 
ugovorenim rokovima te Šibensko-kninska županija koncem 2016. nije imala nerealiziranih 
ugovorenih ulaganja u osnovne i srednje škole.  
 
 Praćenje provedbe ulaganja se provodilo putem nadležnog upravnog odjela, koji 
surađuje s predstavnicima škola i nadzire njihove materijalne i financijske zahtjeve koji se 
odnose na kapitalna i druga ulaganja tako što navedenom upravnom odjelu škole 
dostavljaju troškovnike, ugovore, račune, obračunske situacije i druge dokumente koji se 
odnose na provedbu ulaganja.  
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  - Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole 
 
 Kapitalna ulaganja Šibensko-kninske županije u osnovne i srednje škole od 2014. do 
2016., u iznosu 9.236.854,00 kn, provedena su u skladu s godišnjim programima javnih 
potreba u obrazovanju i planovima rashoda za kapitalna ulaganja, donesenih na temelju 
potreba osnovnih i srednjih škola iskazanih u njihovim financijskim planovima. 
 
 Šibensko-kninska županija putem nadležnog upravnog odjela, koji surađuje s 
predstavnicima škola, prati provedbu kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole čiji je 
osnivač, ali nije uspostavila sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja, koji bi 
osigurao sustavne podatke o iskorištenosti i troškovima korištenja i održavanja nabavljene 
imovine te dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju školskih 
objekata radi postizanja propisanih pedagoških standarda u svakoj pojedinoj školi. Tako 
Županija nema sustavne podatke o prostornim uvjetima i opremljenosti škola u odnosu na 
mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim standardima 
osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, koji se odnose na 
podatke o površini zemljišta koju školski objekti zauzimaju, o tome jesu li vanjski školski 
prostori ograđeni, o površinama i dimenzijama učionica, radionica za praktičnu nastavu, 
sportskih dvorana, knjižnica i čitaonica, blagovaonica, prostora za organizaciju i 
koordinaciju rada škole, vanjskih ulaznih vrata i vjetrobrana te komunikacijskih, 
višenamjenskih i drugih školskih prostora, o tome omogućava li radionički prostor za 
učenike s teškoćama njihov nesmetan rad i kretanje, o organizaciji sanitarnih čvorova i 
broju sanitarnih uređaja u njima, o broju knjiga u školskim knjižnicama i broju računala u 
informatičkim učionicama, o tome odgovaraju li gospodarski prostori škola vrsti i kapacitetu 
škole, načinu opskrbe te osiguranju energetskih potreba, imaju li ulazi u škole natkriveni 
trijem i zaštićeni prilaz za osobe s invaliditetom propisanih dimenzija i nagiba, jesu li 
pješački prilazni putovi osvijetljeni i udovoljavaju li propisima o sigurnosti u prometu, jesu li 
veličina školskih vježbališta i broj sportskih borilišta na njima primjereni broju razrednih 
odjela, nastavnom programu, izbornim aktivnostima i sportskim aktivnostima lokalne 
zajednice, jesu li za stvaranje primjerenih uvjeta rada u školama zadovoljeni propisani 
higijensko-tehnički zahtjevi koji se odnose na osvjetljenje, osunčanost, prozračivanje, 
toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju 
otpadnih voda, električne instalacije, instalacije informatike, zaštitu od požara i zaštitu od 
provale, je li za slabovidne učenike osigurano dodatno osvjetljenje prema njihovim 
individualnim potrebama, je li u strukovnim školama na primjeren način organizirana 
doprema, skladištenje, odlaganje i odvoz opasnih tvari, je li oprema školskog prostora 
dostatna i odgovara li namjeni, jesu li za učenike s posebnim obrazovnim potrebama 
osigurani prilagođeni namještaj i potrebna pomagala te druge podatke. 
 
 Državni ured za reviziju predlaže, u suradnji sa školama, uspostaviti sustav 
vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koji će osigurati 
sustavne podatke o iskorištenosti i troškovima korištenja i održavanja nabavljene imovine 
te dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju školskih objekata 
za svaku pojedinu školu u odnosu na propisane pedagoške standarde. Predlaže se 
provoditi analizu rezultata kapitalnih ulaganja i za svaku školu utvrditi jesu li pojedinom 
vrstom ulaganja postignuti pedagoški standardi prema propisanim mjerilima za prostor i 
opremu te pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate provedenih 
analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način. 
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 - Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola 
 
 Šibensko-kninska županija je ustrojila evidenciju o osnovnim i srednjim školama čiji je 
osnivač. Evidencija sadrži podatke o školskim objektima, broju učenika i razrednih odjela, 
smjenskom radu, produženom boravku u osnovnim školama i druge podatke te obuhvaća 
sve škole. Evidentirani podaci o broju školskih objekata od 2014. do 2016. istovjetni su 
podacima navedenim u godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba osnovnog školstva te srednjih škola i učeničkih domova u 2014., 2015. i 
2016.  
  
 Prema navedenoj evidenciji, odgojno-nastavna djelatnost u osnovnim i srednjim 
školama čiji je osnivač Šibensko-kninska županija se u 2016. odvijala u 41 objektu, i to u 
33 objekta osnovnih škola i osam objekata srednjih škola (pojedine srednje škole dijele 
istu školsku zgradu, zbog čega je više škola od srednjoškolskih objekata). U školskoj 
godini 2015./2016. osnovne škole čiji je osnivač Županija je pohađalo 3 869 učenika, što je 
u odnosu na 2013./2014. manje za 7,0 %, a u odnosu na 2014./2015. više za 0,2 %. U 
školskoj godini 2015./2016. srednje škole su pohađala 4 194 učenika, što je u odnosu na 
2013./2014. manje za 13,7 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 4,8 %. Od 13 matičnih 
osnovnih škola, četiri su radile u dvije smjene. Od 17 područnih osnovnih škola i odjela, 
jedna područna škola je radila u dvije smjene. Sve druge matične i područne škole i odjeli 
su radili u jednoj smjeni. Od ukupno 30 matičnih i područnih osnovnih škola i odjela, 
produženi boravak nije bio organiziran niti u jednoj školi odnosno odjelu. Od jedanaest 
srednjih škola, šest je radilo u jednoj, a pet u dvije smjene. U razrednim odjelima u 
matičnim osnovnim školama je bilo prosječno 18, u područnim osnovnim školama i 
odjelima devet, a u srednjim školama 22 učenika. Najstarija zgrada osnovnih škola je 
izgrađena 1905., a najnovija 2006. Najstarija zgrada srednjih škola je izgrađena 1937., a 
najnovija 2011. Vlasnici školskih zgrada su škole, Republika Hrvatska, Šibensko-kninska 
županija te gradovi i općine na čijem se području zgrade nalaze. Kod dvije područne škole 
evidentirano je privatno vlasništvo nad školskim zgradama, dok za pojedine školske 
zgrade nema podataka o vlasništvu. Od 13 matičnih osnovnih škola, osam ih ima sportsku 
dvoranu. Od 17 područnih osnovnih škola i odjela, sportsku dvoranu imaju tri područne 
škole. Od jedanaest srednjih škola, sedam ih ima sportsku dvoranu. Prema dostupnim 
podacima, u školske zgrade nisu ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali. 
 
 Podatke o prostornim uvjetima i opremljenosti osnovnih i srednjih škola i učeničkih 
domova u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim 
standardima osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom 
o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih 
dvorana i školskih vanjskih igrališta, Šibensko-kninska županija, putem nadležnog 
upravnog odjela koji surađuje s predstavnicima škola, prikuplja od škola u trenutku kada 
se ukaže potreba za njima, radi prijave projekata kapitalnih ulaganja u škole za 
financiranje iz državnih programa, izvještavanja nadležnog ministarstva ili za druge svrhe.  
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 Grad Šibenik 
 
 Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj,  
Grad Šibenik je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave na području Šibensko-kninske 
županije. Prema Mreži školskih ustanova iz 2011., osnivač je osam osnovnih škola s 13 
područnih škola. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o Mreži osnovnih škola na 
području Grada Šibenika (Službeni glasnik Grada Šibenika 2/11) osnovana je Osnovna 
škola Meterize, koja je započela s radom u siječnju 2013., te su joj pripojene područne 
škole Prvić Šepurine i Zlarin, koje su do tada pripadale Osnovnoj školi Fausta Vrančića. 
 
 Prema podacima Grada Šibenika, rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 
2014. do 2016. iznose 5.085.369,00 kn, a financirani su iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, iz vlastitih proračunskih sredstava Grada i iz 
drugih izvora. 
 
 U tablici broj 8 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Šibenik, od 2014. do 2016., po izvorima financiranja. 
 
Tablica broj 8 
 

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole čiji je  
osnivač Grad Šibenik, od 2014. do 2016., po izvorima financiranja 

                 u kn 
Redni 
broj 

Izvori financiranja 
Rashodi  

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Decentralizirana sredstva 1.078.928,00 1.230.461,00 1.218.817,00 3.528.206,00 

2. Vlastita proračunska sredstva 0,00 0,00 154.449,00 154.449,00 

3. Drugi izvori 0,00 249.859,00 1.152.855,00 1.402.714,00 

Ukupno 1.078.928,00 1.480.320,00 2.526.121,00 5.085.369,00 

  
 Od ukupnih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu 5.085.369,00 
kn, 3.528.206,00 kn ili 69,4 % se odnosi na rashode za osiguravanje minimalnog 
financijskog standarda osnovnog školstva koji su financirani iz sredstava za financiranje 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, a 1.557.163,00 kn ili 30,6 % na rashode za 
potrebe osnovnog školstva iznad minimalnog financijskog standarda, koji su financirani iz 
vlastitih proračunskih sredstava Grada Šibenika u iznosu 154.449,00 kn i iz drugih izvora u 
iznosu 1.402.714,00 kn. Rashodi za kapitalna ulaganja financirani iz decentraliziranih 
sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda ostvareni su u okviru iznosa 
utvrđenih bilančnih prava za financiranje rashoda za kapitalna ulaganja. Rashodi za 
kapitalna ulaganja iznad minimalnog financijskog standarda odnose se na sanaciju zgrade 
Osnovne škole Meterize, zbog loše izvedenih radova na izgradnji školske zgrade, u iznosu 
1.550.163,00 kn, od čega je 1.402.714,00 kn financirano aktiviranjem bankarske garancije 
na teret izvođača radova, a 147.449,00 kn iz proračuna osnivača, te na nabavu školskog 
namještaja za Osnovnu školu Jurja Dalmatinca u iznosu 7.000,00 kn, koja je također 
financirana iz proračuna osnivača. 
 
 U tablici broj 9 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Šibenik, od 2014. do 2016., po školama. 
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Tablica broj 9 
Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole čiji je 
osnivač Grad Šibenik, od 2014. do 2016., po školama 

                 u kn 
Redni 
broj 

Škola 
Rashodi za kapitalna ulaganja  

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Osnovna škola Fausta Vrančića 95.965,00 43.241,00 19.875,00 159.081,00 

2. Osnovna škola Petra Krešimira IV. 118.864,00 143.544,00 212.430,00 474.838,00 

3. Osnovna škola Jurja Šižgorića 158.775,00 169.706,00 151.657,00 480.138,00 

4. Osnovna škola Jurja Dalmatinca 186.031,00 271.112,00 169.564,00 626.707,00 

5. Osnovna škola Vidici 113.057,00 75.135,00 136.636,00 324.828,00 

6. Osnovna škola Tina Ujevića 198.484,00 155.429,00 170.119,00 524.032,00 

7. Osnovna škola Vrpolje 155.924,00 132.717,00 129.011,00 417.652,00 

8. Osnovna škola Brodarica 22.023,00 99.162,00 44.289,00 165.474,00 

9. Osnovna škola Meterize 4.977,00 362.688,00 1.464.954,00 1.832.619,00 

10. Sve škole  24.828,00 27.586,00 27.586,00 80.000,00 

Ukupno 1.078.928,00 1.480.320,00 2.526.121,00 5.085.369,00 

 
 Od 2014. do 2016. su provedena kapitalna ulaganja u sve osnovne škole čiji je 
osnivač Grad Šibenik. Zajednički rashodi svih škola u iznosu 80.000,00 kn se odnose na 
troškove izrade troškovnika za radove na obnovi školskih objekata i stručnog nadzora nad 
izvođenjem radova. 
 
 U tablici broj 10 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Šibenik, od 2014. do 2016., po vrstama ulaganja. 
 
Tablica broj 10 

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole čiji je osnivač 
Grad Šibenik, od 2014. do 2016., po vrstama ulaganja  

                 u kn 
Redni 
broj 

Vrsta rashoda 
Iznos rashoda 

2014. 2015. 2016. Ukupno 
 1 2 3 4 5 (2+3+4) 

1. Nabava opreme 215.242,00 257.142,00 325.226,00 797.610,00 

2. Nabava knjiga 19.891,00 19.739,00 20.013,00 59.643,00 

3. 
Dodatna ulaganja na građevinskim 
objektima 

843.795,00 1.203.439,00 2.180.882,00 4.228.116,00 

Ukupno 1.078.928,00 1.480.320,00 2.526.121,00 5.085.369,00 

 
 Rashodi za nabavu opreme u iznosu 797.610,00 kn odnose se na nabavu računala i 
računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu, namještaja i druge opreme za 
opremanje školskih učionica i drugih školskih prostora te sportske opreme za opremanje 
školskih sportskih dvorana. Rashodi za nabavu knjiga u iznosu 59.643,00 kn odnose se na 
nabavu knjiga za školske knjižnice. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 
4.228.116,00 kn odnose se na obnovu krovišta, pročelja, zidova, učionica, sanitarnih 
čvorova i stolarije u školskim zgradama i školskim sportskim dvoranama, na ugradnju 
zaštitnih mreža na prozorima i štitnika protiv sunca, rekonstrukciju hidrantske mreže i 
sustava odvodnje oborinskih voda te na uređenje školskih dvorišta i igrališta. 
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 Nalaz i preporuke 
 
 - Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole 
 
 Grad Šibenik je od 2014. do 2016. donosio godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i 
načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola u okvirima bilanciranih 
sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike Hrvatske. Rashode za 
kapitalna ulaganja u osnovne škole planirao je i izvršavao na temelju godišnjih planova 
rashoda za kapitalna ulaganja, donesenih na temelju iskazanih potreba škola, koji sadrže 
ulaganja u obnovu i opremanje postojećih školskih objekata, koja se realiziraju tijekom 
godine za koju se plan donosi. Rashoda za izgradnju novih školskih objekata u 
navedenom razdoblju nije bilo. 
 
 Grad Šibenik je u travnju 2009. zaključio s Ministarstvom mora, prometa i 
infrastrukture sporazum o sufinanciranju izgradnje školske zgrade i sportske dvorane 
Osnovne škole Meterize. Odluka o izgradnji je donesena na temelju analize podataka o 
broju stanovnika gradske četvrti Meterize, od kojih su većina mlade obitelji s djecom 
kojima je škola u najbližem okruženju bila prijeko potrebna. Uz suglasnost nadležnog 
ministarstva, Grad Šibenik započeo je s izgradnjom nove škole 2010., koja je opremljena 
odgovarajućom informatičkom opremom za održavanje nastave na daljinu, što je posebno 
značajno za područne škole na otocima Zlarinu i Prviću. Sporazumom o sufinanciranju, 
vrijednost ulaganja u izgradnju nove škole utvrđena je u iznosu 69.000.000,00 kn, od čega 
Grad financira 47.000.000,00 kn, a Ministarstvo 22.720.000,00 kn. Škola je izgrađena i 
započela je s radom u siječnju 2013. 
 
 Grad Šibenik, u suradnji s osnovnim školama čiji je osnivač, za svaku proračunsku 
godinu provodi pojedinačne analize stanja i opremljenosti škola s ciljem obnove školskih 
objekata i nabave potrebne opreme, ali nije proveo sustavnu analizu svih podataka o 
prostornim uvjetima i opremljenosti postojećih škola u odnosu na pedagoške standarde i 
normative, propisane odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja i Odluke o utvrđivanju normativa prostora i opreme 
građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, na 
temelju koje bi utvrdio prioritete, vrste, iznose i izvore potrebnih ulaganja po školama, kako 
bi se propisani pedagoški standardi, koje je s obzirom na mogućnost prilagodbe postojećih 
školskih objekata moguće postići, postigli u propisanom roku do konca 2022.  
 
 Državni ured za reviziju predlaže Gradu Šibeniku izraditi, u suradnji sa školama, 
sustavnu analizu svih podataka o stanju i opremljenosti postojećih osnovnih škola, u 
odnosu na propisane pedagoške standarde i normative, te utvrditi prioritete, vrste i iznose 
potrebnih kapitalnih ulaganja po školama radi postizanja pedagoških standarda prema 
propisanim mjerilima za prostor i opremu, kako bi mogao prijaviti projekte kapitalnih 
ulaganja na postojeće i buduće pozive i natječaje za sve škole za koje su ulaganja 
potrebna. 
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 - Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 
 Godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje 
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog školstva u 2014., 2015. i 2016. bilo je propisano da županije i gradovi ne mogu 
započeti kapitalna ulaganja u škole bez izrade investicijskog elaborata, u kojem su 
precizno utvrđeni opseg i vrijednost radova i usluga te vrijeme realizacije i realni izvori 
sredstava, i prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na godišnji plan 
rashoda za kapitalna ulaganja.  
 
 Grad Šibenik je od 2014. do 2016. kapitalna ulaganja u osnovne škole obavljao bez 
izrade investicijskih elaborata, ali su opseg i vrijednost radova i usluga utvrđivani 
troškovnicima, koji su izrađivani prije donošenja odluke o ulaganjima, a vrijeme realizacije 
ugovorima s dobavljačima. Ulaganja su obavljana na temelju godišnjih planova rashoda za 
kapitalna ulaganja na koje su pribavljene suglasnosti nadležnog ministarstva. 
 
 Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih 
prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i 
srednjeg školstva u 2017. županijama i gradovima nije propisana obveza izrade 
investicijskog elaborata i pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva na plan rashoda 
za kapitalna ulaganja u 2017. 
 
 Prema odredbama članka 21. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdaje suglasnost na 
idejne projekte izgradnje novih kao i dogradnje i rekonstrukcije postojećih škola. Grad 
Šibenik je u 2014. zatražio suglasnost nadležnog ministarstva na idejne projekte za 
izgradnju školskih zgrada i sportskih dvorana osnovnih škola Vrpolje i Ražine. Prema 
obrazloženju Grada, Ministarstvo je potvrdilo da su idejni projekti izrađeni u skladu s 
normativima za prostor i opremu škola, ali do izgradnje navedenih školskih objekata nije 
došlo jer Grad nije pronašao odgovarajućeg partnera u okviru modela javno privatnog 
partnerstva, za koji se odlučio u realizaciji navedenih projekata. 
 
 Kapitalna ulaganja u škole od 2014. do 2016., koja se odnose na nabavu opreme i 
dodatna ulaganja na građevinskim objektima, provedena su zaključivanjem ugovora 
između Grada Šibenika i dobavljača odabranih u postupcima nabave, koje je provodio 
Grad, dok su ulaganja koja se odnose na nabavu knjiga za školske knjižnice provedena 
zaključivanjem ugovora između škola i dobavljača odabranih u postupcima nabave, koje 
su provodile škole. Zaključenim ugovorima su ugovoreni opseg i vrijednost radova i usluga 
u okviru planiranih iznosa te vrijeme realizacije i drugi elementi potrebni za provedbu 
ulaganja. Sredstva za financiranje ulaganja utvrđena ugovorima su bila dostatna za 
završetak ugovorenih ulaganja, a ulaganja su započeta i završena u ugovorenim rokovima 
te Grad Šibenik koncem 2016. nije imao nerealiziranih ugovorenih ulaganja u škole.  
 
 Praćenje provedbe ulaganja se provodilo putem nadležnog upravnog odjela, koji 
surađuje s predstavnicima škola i nadzire njihove materijalne i financijske zahtjeve koji se 
odnose na kapitalna i druga ulaganja na način da mu škole dostavljaju troškovnike, 
ugovore, račune, obračunske situacije i druge dokumente koji se odnose na provedbu 
ulaganja. 
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 Grad Šibenik od 2014. do 2016. nije provodio zajedničko financiranje kapitalnih 
ulaganja u osnovne škole čiji je osnivač. Prema sporazumima o sufinanciranju kapitalnih 
ulaganja iz ranijeg razdoblja, Grad je sa suulagačima uređivao međusobna prava i obveze, 
koja se odnose na plaćanja dobavljačima, evidentiranje ulaganja odnosno imovine u koju 
se ulaže, imenovanje nositelja ulaganja i drugo.  
 
 - Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole 
 
 Grad Šibenik je uspostavio sustav praćenja rezultata kapitalnih ulaganja u osnovne 
škole, koji osigurava podatke o iskorištenosti nabavljene opreme, knjiga i nematerijalne 
imovine te dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju školskih 
objekata radi postizanja propisanih pedagoških standarda u svakoj pojedinoj školi, ali nije 
provodio analizu rezultata ulaganja po školama u odnosu na propisana mjerila te nema 
podatke o tome jesu li postignuti propisani pedagoški standardi, jesu li ostvareni optimalni 
uvjeti rada u školskim objektima, je li postignuta optimalna iskorištenost školskih objekata, 
jesu li troškovi korištenja i održavanja školskih objekata prihvatljivi i druge podatke o 
rezultatima ulaganja.  
 
 Prema podacima Grada Šibenika, prostorni uvjeti i opremljenost škola djelomično 
zadovoljavaju mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim standardima 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, ali u značajnoj mjeri i odstupaju od 
propisanih mjerila. Tako je površina zemljišta na kojem se nalaze školski objekti za osam 
matičnih i područnih škola znatno manja od propisanog standarda i iznosi od 3,7 m2 do 
12,9 m2 po učeniku. U deset matičnih i područnih škola vanjski školski prostor nije 
ograđen. Deset matičnih i područnih škola nema kabinet za razrednu nastavu. Pojedine 
škole nemaju specijalizirane učionice i kabinete za izvođenje predmetne nastave, kao ni 
spremišni prostor za kemikalije, a niti jedna škola nema spremišni prostor za prirodoslovne 
zbirke ni geografsku promatračnicu. Pojedine škole nemaju učionicu za tehničku kulturu s 
pripadajućim kabinetom ni učionicu za izborne predmete, kao ni prostorije za edukacijsko 
rehabilitacijske programe za učenike s teškoćama. Dvije matične škole nemaju sportsku 
dvoranu, prostori za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture i društveni prostori u 
školama ne zadovoljavaju sve propisane uvjete. Prostori za organizaciju i koordinaciju 
rada i gospodarski prostori u školama ne sadrže sve propisane prostorije. Matične i 
područne škole, osim dvije, nemaju prilaz za osobe s invaliditetom, a u jednoj od škola 
koje ga imaju, prilaz je većeg nagiba i manje širine od propisane. Škole nemaju vjetrobran 
na ulazu u školu, a pojedine niti natkriveni trijem, ulazna vrata su na većini škola uža od 
propisanih dimenzija, a na pojedinim školama se ne otvaraju na propisani način. U većini 
škola koje imaju stubišta, visina stuba je veća, a širina gazišta stuba manja od propisanih 
dimenzija. Škole, osim dvije, nemaju garderobu odnosno garderobne ormariće za učenike. 
Većina područnih i jedna matična škola nemaju vratarnicu. U pojedinim školama sanitarije 
za učenike nisu organizirane na propisani način. U pojedinim područnim školama i jednoj 
matičnoj školi prilazni put do škole nije osvijetljen i/ili ne udovoljava propisima o sigurnosti 
u prometu. Većina škola nema školski trg, parkiralište ni gospodarsko dvorište, kao ni 
prostor za razrednu nastavu na otvorenom, školski didaktički prostor te školsko dvorište, a 
pojedine ni vanjski prostor za nastavu tjelesne kulture. U pojedinim školama učionice nisu 
optimalno osvijetljene te nije osigurana zaštita od izravnog prodiranja sunčevih zraka, a za 
slabovidne učenike u niti jednoj školi nije osigurano dodatno osvjetljenje. U pojedinim 
školama nisu osigurani svi propisani higijensko tehnički zahtjevi za stvaranje primjerenih 
uvjeta rada, koji se odnose na prozračivanje školskih prostora, toplinsku zaštitu, zaštitu od 
buke i akustiku, grijanje i hlađenje, odvodnju otpadnih voda te osiguravanje propisanih 
instalacija i zaštite od požara i provale.  
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 Od propisane opreme na razini škole, većina škola nema intranet, alarmni sustav ni 
digitalnu kameru, dok pojedine škole nemaju ni razglasni uređaj sa školskim zvonom, 
opremu za videonadzor, digitalni fotoaparat, fotokopirni uređaj i interaktivnu ploču. Od 
propisane opreme na razini učionice, većina škola nema stolove za nastavnike s 
računalom, a pojedine škole niti trodijelne školske ploče, audiolinije i zidne plohe za 
izložbe. U većini škola didaktički materijal nije razvojno primjeren, tehnološki suvremen ni 
prilagođen učenicima s teškoćama u razvoju, a za učenike s posebnim obrazovnim 
potrebama nisu osigurani prilagođeni namještaj i potrebna pomagala, dok u jednoj školi 
oprema ne odgovara namjeni prostora, a namještaj nije dimenzioniran prema visini i dobi 
korisnika te ne zadovoljava ergonomske zahtjeve. 
 
 Državni ured za reviziju predlaže provoditi analizu rezultata kapitalnih ulaganja i za 
svaku školu utvrditi jesu li pojedinom vrstom ulaganja postignuti pedagoški standardi 
prema propisanim mjerilima za prostor i opremu te pri donošenju odluka o kapitalnim 
ulaganjima uzeti u obzir rezultate provedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima 
upravljalo na učinkovitiji način. 
 
 - Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola 
 
 Grad Šibenik je ustrojio evidenciju o osnovnim školama čiji je osnivač. Evidencija 
sadrži podatke o školskim objektima, o broju učenika i razrednih odjela, smjenskom radu, 
produženom boravku i druge podatke te obuhvaća sve škole. Evidentirani podaci o broju 
školskih objekata od 2014. do 2016. su istovjetni podacima navedenim u godišnjim 
odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava 
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 
2014., 2015. i 2016.  
  
 Prema navedenoj evidenciji, odgojno-obrazovna djelatnost u osnovnim školama čiji 
je osnivač Grad Šibenik se u 2016. odvijala u 21 objektu. U školskoj godini 2015./2016. 
osnovne škole čiji je osnivač Grad Šibenik je pohađalo 3 240 učenika, što je u odnosu na 
2013./2014. manje za 1,4 %, a u odnosu na 2014./2015. više za 0,2 %. Od devet matičnih 
škola, dvije rade u jednoj smjeni, a sedam u dvije smjene. Od 13 područnih škola, 
jedanaest ih radi u jednoj smjeni, a dvije u dvije smjene. Od ukupno 22 matične i područne 
škole, produženi boravak je organiziran u dvije matične škole. Prosječan broj učenika u 
razrednom odjelu u matičnim školama je 20, a u područnim školama devet. Najstarija 
školska zgrada je izgrađena 1910., a najnovija 2013. Vlasnici školskih zgrada su same 
škole i Grad Šibenik, a u jednom slučaju i općina na čijem se području školska zgrada 
nalazi. Od devet matičnih škola, sedam ih ima sportsku dvoranu. Od 13 područnih škola, 
niti jedna nema sportsku dvoranu. Prema dostupnim podacima, u školske zgrade i 
sportske dvorane nisu ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali. 
 
 Grad Šibenik je ustrojio i evidenciju o prostornim uvjetima i opremljenosti osnovnih 
škola, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana državnim pedagoškim 
standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju 
normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i 
školskih vanjskih igrališta, a evidentirani podaci se koriste za prijavu projekata kapitalnih 
ulaganja u škole za financiranje iz državnih programa, za izvještavanje nadležnog 
ministarstva i za druge svrhe.  
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OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 
NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 
 
 Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i 
srednje škole na području Šibensko-kninske županije. Revizijom je obuhvaćena provedba 
aktivnosti iz nadležnosti Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika u vezi s donošenjem 
odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s provedenim 
analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i praćenjem 
provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja završenih kapitalnih 
ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
Ciljevi revizije bili su provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima, provjeriti 
provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja, provjeriti sustav vrednovanja završenih 
kapitalnih ulaganja te provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola. 
 
 Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured 
za reviziju ocjenjuje da su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Šibensko-kninske 
županije i Grada Šibenika učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja te 
se daju sljedeće preporuke: 
 
 - u suradnji sa školama izraditi sustavnu analizu svih podataka o stanju i 

opremljenosti postojećih osnovnih i srednjih škola, čiji su osnivači, u odnosu na 
propisane pedagoške standarde i normative, te utvrditi prioritete, vrste i iznose 
potrebnih kapitalnih ulaganja po školama radi postizanja pedagoških standarda 
prema propisanim mjerilima za prostor i opremu, kako bi se projekti kapitalnih 
ulaganja mogli prijaviti na postojeće i buduće pozive i natječaje za sve škole za 
koje su ulaganja potrebna (Šibensko-kninska županija, Grad Šibenik) 

 
 - u suradnji sa školama, uspostaviti sustav vrednovanja završenih kapitalnih 

ulaganja u osnovne i srednje škole koji će osigurati sustavne podatke o 
iskorištenosti i troškovima korištenja i održavanja nabavljene imovine te 
dostatnosti ulaganja u obnovu, rekonstrukciju, nadogradnju i izgradnju školskih 
objekata za svaku pojedinu školu u odnosu na propisane pedagoške standarde 
(Šibensko-kninska županija) 

 
 - provoditi analizu rezultata kapitalnih ulaganja i za svaku osnovnu i srednju školu 

utvrditi jesu li pojedinom vrstom ulaganja postignuti pedagoški standardi prema 
propisanim mjerilima za prostor i opremu te pri donošenju odluka o kapitalnim 
ulaganjima uzeti u obzir rezultate provedenih analiza kako bi se kapitalnim 
ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način (Šibensko-kninska županija, Grad 
Šibenik). 

  
 
 Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih preporuka pridonijela 
otklanjanju utvrđenih nedostataka u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima i 
vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja, čime bi se povećala učinkovitost kapitalnih 
ulaganja u osnovne i srednje škole čiji su osnivači Šibensko-kninska županija i Grad 
Šibenik.   
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OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE 
 
 Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik su se očitovali na Nacrt izvješća o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području 
Šibensko-kninske županije i prihvatili preporuke Državnog ureda za reviziju.  
 
 Šibensko-kninska županija u očitovanju navodi da je od 2002., kad je od nadležnog 
ministarstva preuzela osnivačka prava nad školama, jedan od osnovnih ciljeva, što je 
navedeno i u Strategiji obrazovanja znanosti i tehnologije, kroz kapitalna ulaganja u 
školstvo, u skladu s financijskim mogućnostima, osigurati optimalne uvjete rada u odgojno-
obrazovnim ustanovama čiji je osnivač, kako bi poboljšala i unaprijedila pojedine 
standarde utvrđene državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Županija navodi da joj, kao osnivaču škola, 
osnovni problem predstavlja osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja u škole jer 
prenesena sredstva i potpore izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih 
i srednjih škola nisu dostatne za pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda škola, a 
poseban problem predstavlja nedostatnost sredstava za kapitalna ulaganja u izgradnju i 
rekonstrukciju školskih objekata i njihovo opremanje. Županija navodi da su 2006. 
decentralizirana sredstva prenesena iz državnog u županijski proračun za kapitalne 
projekte osnovnih i srednjih škola iznosila 5.145.347,00 kn, a u 2016. svega 2.860.674,00 
kn. Navodi da su izvorni prihodi Županije u 2016. ostvareni u visini nešto manjoj od 50 
milijuna kuna te da se, s obzirom na sve obveze koje županije kao jedinice regionalne 
(područne) samouprave imaju u svojoj nadležnosti, a koje se učestalim izmjenama zakona 
i drugih propisa stalno povećavaju, što ne prati i osiguravanje dodatnih financijskih 
sredstava, ne mogu izdvojiti sredstva za standard školstva u visini koju bi kao osnivač 
škola trebala i željela. Šibensko-kninska županija u očitovanju navodi da će u suradnji sa 
školama čiji je osnivač nastaviti raditi na izradi sustavne analize svih podataka o stanju i 
opremljenosti postojećih osnovnih i srednjih škola te u odnosu na propisane pedagoške 
standarde i normative utvrditi prioritete, vrste i iznose kapitalnih ulaganja po školama, kako 
bi se kapitalni projekti mogli realizirati osiguravanjem sredstava iz državnog proračuna, 
proračuna osnivača, proračuna jedinica lokalne samouprave, kao i prijavama na postojeće 
i buduće pozive i natječaje. Također navodi da će u suradnji sa školama raditi na 
uspostavi vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole. 
 
 Grad Šibenik u očitovanju navodi da je postizanje optimalnih uvjeta propisanih 
pedagoškim standardima znatno otežano time što su školski objekti većinom stariji od 40-
tak i više godina, zbog čega u značajnoj mjeri odstupaju od propisanih mjerila, te da ih 
realno nije moguće ostvariti bez značajnijih financijskih sredstava, ali i zbog ograničenih 
prostornih mogućnosti radi same lokacije pojedinog školskog objekta. Grad dalje navodi 
da će, kao osnivač osnovnih škola, i ubuduće voditi računa i nastojati osigurati financijska 
sredstva za nabavu opreme i potrebna kapitalna ulaganja u školske prostore, kroz 
decentralizirana sredstva za osnovno školstvo, iz vlastitih izvora ili iz drugih izvora, s ciljem 
postizanja optimalnih uvjeta rada koji su propisani Državnim pedagoškim standardom 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Grad Šibenik u očitovanju navodi da će 
se, uz to što se svake godine provode pojedinačne analize stanja i opremljenosti škola s 
ciljem obnavljanja školskih objekata i opreme, provesti sustavna analiza te utvrditi prioriteti 
i vrste ulaganja kako bi se, gdje god je to objektivno moguće, postigao propisani 
pedagoški standard. Također navodi da će u navedeni proces uključiti i same škole bez 
kojih ne bi bilo moguće izraditi kvalitetnu analizu postojećeg stanja, kako bi se u konačnici 
projekti kapitalnih ulaganja mogli prijavljivati na postojeće i buduće pozive i natječaje za 
sve škole za koje su ulaganja potrebna. 
 



 
 

Prilog 1 
Podaci o broju smjena i produženom boravku1 te broju učenika i razrednih 

odjela u osnovnim školama na području Šibensko-kninske županije  
za školsku godinu 2015./2016. 

 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan 
broj učenika  
u razrednom 

odjelu 
 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

Osnivač Šibensko-kninska županija 

1. 

Osnovna škola 
Antuna Mihanovića 
Petropoljskog, 
Drniš 

Matična škola 2 Ne 414 22 19 

Područna škola Drinovci 1 Ne 66 7 9 

Područna škola Gradac 1 Ne 87 8 11 

Područna škola Oklaj 1 Ne 59 8 7 

Područna škola Siverić 1 Ne 17 2 9 

Područni odjel Pokrovnik 1 Ne 3 1 3 

Područni odjel Radonić I 1 Ne 3 1 3 

Područni odjel Čavoglave 1 Ne 2 1 2 

Područni odjel Pakovo Selo 1 Ne 4 1 4 

2. 
Osnovna škola 
Domovinske 
zahvalnosti, Knin 

Matična škola 2 Ne 776 36 22 

Područna škola Kijevo 1 Ne 1 1 1 

Područna škola Golubić 1 Ne 38 4 10 

3. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Knin 1 Ne 430 22 20 

4. Osnovna škola Kistanje 2 Ne 231 15 15 

5. Osnovna škola Primošten 1 Ne 167 9 19 

6. Osnovna škola Rogoznica 1 Ne 125 8 16 

7. 
Osnovna škola 
Skradin 

Matična škola 1 Ne 150 10 15 

Područna škola Rupe 1 Ne 14 2 7 

Područna škola Dubravice 1 Ne 12 2 6 

Područna škola Piramatovci 1 Ne 2 1 2 

8. 
Osnovna škola 
Vjekoslava Kaleba, 
Tisno 

Matična škola 1 Ne 108 9 12 

Područna škola Jezera 1 Ne 31 3 10 

9. 
OŠ Murterski škoji, 
Murter 

Matična škola 1 Ne 172 8 22 

Područni odjel Betina 1 Ne 26 2 13 

10. Osnovna škola Pirovac 1 Ne 113 8 14 

11. 
Osnovna škola 
Vodice 

Matična škola 2 Ne 615 29 21 

Područna škola Tribunj 2 Ne 63 4 16 

12. Osnovna škola Čista Velika 1 Ne 81 8 10 

13. 
Osnovna škola 
Jakova Gotovca, 
Unešić 

Matična škola 1 Ne 38 6 6 

Područna škola Mirlović 
Zagora 

1 Ne 21 2 11 

Osnivač Grad Šibenik 

14. 
Osnovna škola 
Fausta Vrančića 

Matična škola 2 Ne 200 14 14 

Područna škola Raslina 2 Ne 25 3 8 

Područna škola Zaton 1 Ne 13 4 3 

15. 
Osnovna škola 
Petra Krešimira IV. 

Matična škola 2 Ne 530 22 24 

Područna škola Dubrava 2 Ne 50 4 13 

16. Osnovna škola Jurja Šižgorića 2 Da 355 17 21 

17. 
Osnovna škola 
Jurja Dalmatinca 

Matična škola 2 Ne 414 22 19 

Područna škola Lozovac 1 Ne 36 4 9 

Područna škola Bilice 1 Ne 60 4 15 

                                            
1
 Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, 

produženi boravak je oblik odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, kao prijelazni 
oblik prema cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu, u kojem se nastava organizira u prijepodnevnim 
satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave. 



 
 

Redni 
broj 

Škola 

Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Produženi 
boravak 
(da/ne) 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan 
broj učenika  
u razrednom 

odjelu 
 1 2 3 4 5 6 (4/5) 

18. 
Osnovna škola 
Vidici 

Matična škola 2 Ne 404 19 21 

Područna škola Ražine 1 Ne 46 4 12 

19. Osnovna škola Tina Ujevića 2 Da 309 16 19 

20. 
Osnovna škola 
Vrpolje 

Matična škola 1 Ne 76 6 13 

Područna škola Boraja 1 Ne 11 2 6 

Područna škola Danilo 1 Ne 4 1 4 

Područna škola Perković 1 Ne 60 7 9 

21. 
Osnovna škola 
Brodarica 

Matična škola 2 Ne 292 15 19 

Područna škola Grebaštica 1 Ne 12 2 6 

Područna škola Krapanj 1 Ne 4 1 4 

22. 
Osnovna škola 
Meterize 

Matična škola 1 Ne 337 16 21 

Područna škola Prvić 
Šepurine 

1 Ne 1 1 1 

Područna škola Zlarin 1 Ne 1 1 1 

Ukupno osnovne škole 7 109 425 17 

 
 
  



 
 

Prilog 2 
Podaci o broju smjena te broju učenika i razrednih odjela u srednjim školama  

na području Šibensko-kninske županije za školsku godinu 2015./2016. 
 

Redni 
broj 

Škola 

 Podaci za školsku godinu 2015./2016. 

Broj 
smjena 

Broj 
učenika 

Broj 
razrednih 

odjela 

Prosječan broj 
učenika u 

razrednom odjelu 
 1 2 3 4 5 (3/4) 

Osnivač Šibensko-kninska županija  

1. Srednja škola Ivana Meštrovića, Drniš 1 314 17 18 

2. Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Knin 1 341 18 19 

3. Srednja škola Lovre Montija, Knin 1 439 21 21 

4. Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik  2 574 24 24 

5. Ekonomska škola, Šibenik 2 417 16 26 

6. Prometno-tehnička škola, Šibenik 2 365 15 24 

7. Medicinska škola, Šibenik 2 419 15 28 

8. Turističko-ugostiteljska škola, Šibenik 2 346 14 25 

9. Tehnička škola, Šibenik 1 403 16 25 

10. Srednja strukovna škola, Šibenik 1 300 20 15 

11. Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik 1 276 15 18 

Ukupno srednje škole 4 194 191 22 

 
  



 
 

Prilog 3 
Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih  
škola na području Šibensko-kninske županije, na dan 31. prosinca 2016. 

 

Redni 
broj 

Škola 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim zgradama 
Podaci o školskim sportskim 

dvoranama 
U zgradu i/ili 
dvoranu su 
ugrađeni 

zdravstveno i 
ekološki 

neprihvatljivi 
materijali 

(azbest) (da/ne) 

Godina  
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro 

(da/ne) 

Vlasnik zgrade  
prema stanju u 

zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Dvorana se 
koristi za 
potrebe 
lokalne 

zajednice 
(da/ne) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Osnovne škole 

Osnivač Šibensko-kninska županija 

1. 
Osnovna škola 
Antuna Mihanovića 
Petropoljskog, Drniš 

Matična škola 1968. Ne Škola Da Da Da Nema podataka 

Područna škola Drinovci 1970. Ne Škola Da Da Da Nema podataka 

Područna škola Gradac 1972. Ne Republika Hrvatska Ne - - Nema podataka 

Područna škola Oklaj 1973. Ne Privatno vlasništvo Da Da Da Nema podataka 

Područna škola Siverić 1972. Ne Republika Hrvatska Da Da Da Nema podataka 

Područni odjel Pokrovnik 1995. Ne Republika Hrvatska Ne - - Ne 

Područni odjel Radonić I Nema podataka Ne Republika Hrvatska Ne - - Nema podataka 

Područni odjel Čavoglave Nema podataka Ne Republika Hrvatska Ne - - Nema podataka 

Područni odjel Pakovo Selo Nema podataka Ne Republika Hrvatska Ne - - Nema podataka 

2. 
Osnovna škola 
Domovinske 
zahvalnosti, Knin 

Matična škola 1976. Ne Republika Hrvatska Da Da Da Ne 

Područna škola Kijevo 1960. Ne Općina Kijevo Ne - - Nema podataka 

Područna škola Golubić 2004. Ne Škola Ne - - Ne 

3. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Knin 1964. Ne Škola Da Ne Da Ne 

4. Osnovna škola Kistanje 1997. Ne Nema podataka Da Ne Da Ne 

5. Osnovna škola Primošten 1987. Ne Škola Da Ne Ne Ne 

6. Osnovna škola Rogoznica 2006. Ne Škola Ne - - Ne 

7. 
Osnovna škola 
Skradin 

Matična škola 1981. Ne Nema podataka Ne - - Ne 

Područna škola Rupe 1996. Ne Nema podataka Ne - - Ne 

Područna škola Dubravice 1999. Ne Nema podataka Ne - - Ne 

Područna škola Piramatovci 2005. Ne Nema podataka Ne - - Ne 

8. 
Osnovna škola 
Vjekoslava Kaleba, 
Tisno 

Matična škola 1997. Ne 
Šibensko-kninska 
županija 

Ne - - Ne 

Područna škola Jezera 1905. Ne Privatno vlasništvo Ne - - Ne 



 
 

Redni 
broj 

Škola 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim zgradama 
Podaci o školskim sportskim 

dvoranama 
U zgradu i/ili 
dvoranu su 
ugrađeni 

zdravstveno i 
ekološki 

neprihvatljivi 
materijali 

(azbest) (da/ne) 

Godina  
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro 

(da/ne) 

Vlasnik zgrade  
prema stanju u 

zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Dvorana se 
koristi za 
potrebe 
lokalne 

zajednice 
(da/ne) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. 
Osnovna škola 
Murterski škoji, 
Murter 

Matična škola 1990. Ne Škola Da Da Da Ne 

Područni odjel Betina Nema podataka Ne Nema podataka Ne - - Ne 

10. Osnovna škola Pirovac Nema podataka Ne Nema podataka Ne - - Nema podataka 

11. 
Osnovna škola 
Vodice 

Matična škola 1982. Ne 
Šibensko-kninska 
županija 

Da Da Da Ne 

Područna škola Tribunj 1970. Ne 
Šibensko-kninska 
županija 

Ne - - Ne 

12. Osnovna škola Čista Velika 2001. Ne Nema podataka Da Da Da Ne 

13. 
Osnovna škola 
Jakova Gotovca, 
Unešić 

Matična škola 1964. Ne 
Općenarodna 
imovina 

Ne - - Ne 

Područna škola Mirlović 
Zagora 

1956. Ne 
Šibensko-kninska 
županija 

Ne - - Ne 

Osnivač Grad Šibenik 

14. 
Osnovna škola 
Fausta Vrančića  

Matična škola 1949. Ne Škola Da Ne Da Ne 

Područna škola Raslina 1948. Ne Škola Ne - - Nema podataka 

Područna škola Zaton 1987. Ne Škola Ne - - Nema podataka 

15. 
Osnovna škola Petra 
Krešimira IV. 

Matična škola 1984. Ne Grad Šibenik Da Da Da Ne 

Područna škola Dubrava 1953. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 

16. Osnovna škola Jurja Šižgorića 1973. Ne Grad Šibenik Da Da Da Ne 

17. 
Osnovna škola Jurja 
Dalmatinca 

Matična škola 1970. Ne Grad Šibenik Da Da Da Ne 

Područna škola Lozovac 2008. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 

Područna škola Bilice 1923. Ne Općina Bilice Ne - - Ne 

18. Osnovna škola Vidici 
Matična škola 1992. Ne Škola Da Da Ne Ne 

Područna škola Ražine 1991. Ne Škola Ne - - Nema podataka 

19. Osnovna škola Tina Ujevića 1962. Ne Grad Šibenik Da Ne Da Ne 

20. 
Osnovna škola 
Vrpolje 

Matična škola 1938. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 

Područna škola Boraja 1990. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 

Područna škola Danilo 1950. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 

Područna škola Perković 1978. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 



 
 

Redni 
broj 

Škola 

Stanje koncem 2016. 

Podaci o školskim zgradama 
Podaci o školskim sportskim 

dvoranama 
U zgradu i/ili 
dvoranu su 
ugrađeni 

zdravstveno i 
ekološki 

neprihvatljivi 
materijali 

(azbest) (da/ne) 

Godina  
izgradnje 

Zgrada je 
zaštićeno 
kulturno 
dobro 

(da/ne) 

Vlasnik zgrade  
prema stanju u 

zemljišnim knjigama 

Škola ima 
sportsku 
dvoranu 
(da/ne) 

Dvorana 
zadovoljava 
propisane 
standarde i 
normative 

(da/ne) 

Dvorana se 
koristi za 
potrebe 
lokalne 

zajednice 
(da/ne) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

21. 
Osnovna škola 
Brodarica 

Matična škola 1999. Ne Škola Ne - - Ne 

Područna škola Grebaštica 1949. Ne Škola Ne - - Ne 

Područna škola Krapanj 1910. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 

22. 
Osnovna škola 
Meterize 

Matična škola 2013. Ne Grad Šibenik Da Da Da Ne 

Područna škola Prvić 
Šepurine 

1983. Ne Grad Šibenik Ne - - Ne 

Područna škola Zlarin 1973. Ne Grad Šibenik Ne - - Nema podataka 

II. Srednje škole 

1. Srednja škola Ivana Meštrovića, Drniš Nema podataka Ne Nema podataka Da Da Da Nema podataka 

2. Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Knin 1989. Ne Škola Ne - - Nema podataka 

3. Srednja škola Lovre Montija, Knin 1989. Ne Škola Ne - - Nema podataka 

4. Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik  1937. Da Grad Šibenik Da Da Da Ne 

5. Ekonomska škola, Šibenik 1937. Da Grad Šibenik Da Da Da Ne 

6. Prometno-tehnička škola, Šibenik 1937. Da Grad Šibenik Da Da Da Ne 

7. Medicinska škola, Šibenik 1989. Ne Nema podataka Ne - - Ne 

8. Turističko-ugostiteljska škola, Šibenik 1989. Ne Nema podataka Ne - - Ne 

9. Tehnička škola, Šibenik 2011. Ne Škola Da Da Da Ne 

10. Srednja strukovna škola, Šibenik 2011. Ne Škola Da Da Da Ne 

11. Industrijsko-obrtnička škola, Šibenik 2011. Ne Škola Da Da Da Ne 

12. Glazbena škola Ivana Lukačića, Šibenik Nema podataka Ne Škola Ne - - Ne 

 


