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SAŽETAK 
 
 Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti unaprjeđenja kvalitete vode te 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te 
pravnoj osobi za upravljanje vodama Hrvatske vode. 
 

Predmet revizije bila je provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja te pravne osobe za upravljanje vodama Hrvatske vode u 
vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici 
Hrvatskoj, odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ostvarenja podcilja UN-a 6.3. 
Unaprjeđenje kvalitete vode i podcilja UN-a 6.1. Sigurna i pristupačna voda za piće 
(dostupnost vode). 
 
 Subjekti revizije bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te pravna osoba 
za upravljanje vodama Hrvatske vode. 
 
 Ciljevi revizije bili su provjeriti uspostavu zakonodavnog i institucionalnog okvira, 
ocijeniti provedbu i financiranje projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda te ocijeniti ostvarenje aktivnosti i ciljeva i planiranih pokazatelja u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju i prati li se ostvarenje 
ciljeva.  
 
 Revizijom je, između ostalog, utvrđeno sljedeće: 
 

 Cjelovit i sveobuhvatan registar vodoopskrbnih projekata u Hrvatskim vodama, 
sa svim preporučenim podacima, na način određen Višegodišnjim programom 
gradnje, nije uspostavljen. 

 

 Način i metodologija potrebna za sustavno i kontinuirano prikupljanje kvalitetnih, 
pouzdanih i sveobuhvatnih podataka o stanju vodno-komunalne infrastrukture 
kod javnih isporučitelja vodnih usluga nije u potpunosti osmišljena. 

 

 Cjelovit registar komunalne infrastrukture kod javnih isporučitelja nije 
uspostavljen.  

 

 Administrativni i tehnički kapaciteti na nacionalnoj razini (primjerice, ograničenja 
građevinskog sektora, promjene cijena) te tehnički i provedbeni kapaciteti vodno-  
-komunalnog sektora (primjerice, organizacijski i stručni kapaciteti javnih 
isporučitelja te manjak zaposlenika kod pojedinih isporučitelja) za realizaciju 
projekata su ograničeni.    

 

 Postojeće mjere za smanjenje rizika u provedbi vodno-komunalnih projekata, 
posebice s obzirom na promjene financijskog okvira za provedbu projekata, nisu 
dovoljno razrađene. 

 

 Stvarna potreba financiranja, nabave i ugradnje klorinatora na vodozahvatima 
lokalnih vodovoda nije utvrđena te nije proveden projekt Interventna mjera 
ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda.  
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 Pokazatelji na temelju kojih bi se pratila provedba Programa smanjenja gubitaka 
u vodoopskrbnim sustavima i ocijenilo ostvarenje ciljeva, odnosno učinkovitost 
provedbe mjera iz Programa, nisu utvrđeni.  

 

 Učinkovita primjena zakonodavnih preduvjeta u području gubitaka vode nije 
osigurana (primjerice, metodologija za precizan izračun vodnih gubitaka, model 
obračuna naplate naknada za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi na zahvaćene 
količine vode, provedba Uredbe o uslužnim područjima i drugo) te je potrebno 
donijeti i provesti Nacionalni akcijski plan za smanjenje vodnih gubitaka.     

 

 Značajan udjel stanovništva priključen je na individualne sustave odvodnje, a za 
koje se vrlo mali udjel otpadnih voda prevozi u postrojenja za obradu otpadnih 
voda te nije poznato pročišćavaju li svoje otpadne vode ili ih i u kojoj mjeri 
ispuštaju u okoliš bez ikakvog predtretmana. 

 
Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured 

za reviziju je provedene aktivnosti i ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode 
te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ostvarenja 
podcilja UN-a 6.3. Unaprjeđenje kvalitete vode i podcilja 6.1. Sigurna i pristupačna voda za 
piće (dostupnost vode) u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te pravnoj osobi za 
upravljanje vodama Hrvatske vode ocijenio djelomično učinkovitim. 

 
Državni ured za reviziju dao je sljedeće preporuke: 

 

 Poduzeti aktivnosti na uspostavi cjelovitog i sveobuhvatnog registra 
vodoopskrbnih projekata, sa svim preporučenim podacima. 

 

 Ažurnije poduzeti aktivnosti na osmišljavanju načina i metodologije potrebne za 
sustavno i kontinuirano prikupljanje kvalitetnih, pouzdanih i sveobuhvatnih 
podataka o stanju vodno-komunalne infrastrukture kod javnih isporučitelja vodnih 
usluga.  

 

 Potaknuti aktivnosti javnih isporučitelja vodnih usluga na uspostavi cjelovitog 
registra komunalne infrastrukture kod javnih isporučitelja, a koje bi bile jedan od 
preduvjeta za odobravanje vodno-komunalnih projekata i njihovo sufinanciranje. 

 

 Poduzeti aktivnosti na poticanju edukacije zaposlenika kod jedinica lokalne 
samouprave i javnih isporučitelja vodnih usluga o radnjama potrebnim za 
provedbu projekata javne vodoopskrbe i odvodnje, kako bi javni isporučitelji bili 
spremni provoditi vodno-komunalne projekte i povlačiti EU sredstva za njihovu 
provedbu u narednim godinama te kako bi aktivno sudjelovali u učinkovitoj 
reformi vodno-komunalnog sektora. 

 

 S obzirom na to da se radi o provedbi aktivnosti koje traju do konca 2030., ocijeniti 
utjecaj promjena na realizaciju Višegodišnjeg programa gradnje, odnosno vodno-  
-komunalnih projekata te detaljnije razraditi mjere za smanjenje rizika u provedbi, 
posebice s obzirom na promjene financijskog okvira za provedbu projekata za 
koji je prilikom pripreme navedenog programa ocijenjeno da neće biti dostatan, 
ograničene administrativne i tehničke kapacitete vodno-komunalnog sektora, ali 
i druge rizike u provedbi vodno-komunalnih projekata za koje je procijenjeno da 
će i nakon provedbe mjera za smanjenje rizika i dalje biti visoki. 
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 S obzirom na to da su se prethodnih godina vrlo sporo provodile aktivnosti vezane 
za rješavanje problema lokalnih vodovoda, odnosno njihovog popisa, 
zdravstvene ispravnosti, prijenosa na javne isporučitelje, da za njihov razvoj i 
unaprjeđenje nije moguće korištenje sredstava EU fondova jer njihovi sadašnji 
korisnici i upravitelji nisu prihvatljivi investitori za ulaganja te kako se očekuje da 
će realizacija projekata javne vodoopskrbe (koja uključuje i lokalne vodovode) 
trajati dulje razdoblje, utvrditi potrebu financiranja, nabave i ugradnje klorinatora 
na vodozahvatima lokalnih vodovoda te planirati sredstva u navedenu svrhu i 
provesti projekt, kako bi se osigurala zdravstvena ispravnost vode za ljudsku 
potrošnju u zonama vodoopskrbe koje su prethodno procijenjene kao zone vrlo 
visokog rizika na kojima nije moguće trajno i kontinuirano osigurati zdravstveno 
ispravnu vodu za ljudsku potrošnju. 

 

 Utvrditi pokazatelje na temelju kojih bi se pratila provedba Programa smanjenja 
gubitaka u vodoopskrbnim sustavima i ocijenilo ostvarenje ciljeva, odnosno 
učinkovitost provedbe mjera iz Programa. Navedeno bi se moglo koristiti za 
kvalitetniju analizu, određivanje prioriteta u financiranju, praćenje učinkovitosti 
provedbe projekata smanjenja gubitaka vode te usporedbu vodoopskrbnih 
sustava, posebice uz isticanje dobre prakse u provedbi smanjenja gubitaka vode 
kod pojedinih javnih isporučitelja. 

 

 Osigurati učinkovitu primjenu zakonodavnih preduvjeta u području gubitaka vode 
(primjerice, metodologije za precizan izračun vodnih gubitaka, modela obračuna 
naplate naknade za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi na zahvaćene količine 
vode, provedbu Uredbe o uslužnim područjima i drugo) te donošenje i provedbu 
Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka, kako bi se smanjio 
negativni utjecaj vodnih gubitaka, odnosno zahvaćanje nepotrebno velikih 
količina vode na pojedinim područjima, što dugoročno može dovesti do promjene 
prirodne biološke i hidrološke ravnoteže, ali i do smanjenja kapaciteta pojedinih 
izvorišta, čime vodoopskrba pojedinih područja može biti ugrožena. 

 

 Potaknuti javne isporučitelje vodnih usluga na svom području da, u suradnji s 
jedinicama lokalne samouprave na čijem području obavljaju svoju djelatnost, 
provode nadzor priključenja nekretnina na komunalne vodne građevine, kao i 
pražnjenja komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na terenu 
kod korisnika vodnih usluga te ispuštaju li pravne i fizičke osobe otpadne vode u 
sustav javne odvodnje, putem vodnih redara ili na drugi odgovarajući način. 
Navedeno je potrebno s obzirom na to da se radi o značajnom udjelu 
stanovništva koje je priključeno na individualne sustave odvodnje, a za koje se 
vrlo mali udjel otpadnih voda prevozi u postrojenja za obradu otpadnih voda, da 
nije poznato pročišćavaju li svoje otpadne vode ili ih i u kojoj mjeri ispuštaju u 
okoliš bez ikakvog predtretmana te da se radi o procjenama i ne postoje pouzdani 
podaci. 

 
 

Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se provedbom navedenih preporuka postigla 
poboljšanja u vezi s uspostavom zakonodavnog i institucionalnog okvira, provedbom i 
financiranjem projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te 
ostvarenjem aktivnosti, ciljeva i planiranih pokazatelja te praćenjem ostvarenja ciljeva, čime 
bi se povećala učinkovitost provedbe aktivnosti i ostvarenja ciljeva unaprjeđenja kvalitete 
vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj, odnosno provedba 
aktivnosti u svrhu ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

UNAPRJEĐENJE KVALITETE VODE TE DOSTUPNOST VODE ZA LJUDSKU 
POTROŠNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 
 Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti unaprjeđenja kvalitete vode te dostupnosti 
vode za ljudsku potrošnju u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: 
Ministarstvo) te pravnoj osobi za upravljanje vodama Hrvatske vode (dalje u tekstu: Hrvatske 
vode). 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih 
načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija 
(INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. 
  
 Postupci revizije provedeni su od 20. veljače 2023. do 20. veljače 2024. 
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UVOD  
 

Republika Hrvatska se, kao članica Ujedinjenih naroda (dalje u tekstu: UN) te kao 
članica Europske unije (dalje u tekstu: EU), obvezala provoditi i ostvarivati ciljeve Programa 
Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. (tzv. Agenda 2030.). Obvezala se osigurati 
implementaciju 17 globalnih ciljeva održivog razvoja, ugraditi ih u dokumente strateškog 
planiranja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te doprinijeti postizanju ciljeva održivog 
razvoja na globalnoj razini.  
 

Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) definirala je 
promicanje postizanja globalnih ciljeva održivog razvoja kao jedan od svojih strateških 
ciljeva. U tu svrhu, potiče provedbu međunarodno koordiniranih revizija vrhovnih revizijskih 
institucija, koje ocjenjuju implementaciju ciljeva održivog razvoja.  
 

Državni ured za reviziju je tijekom 2023., u suradnji s vrhovnim revizijskim institucijama 
Mađarske, Poljske, Srbije i Ukrajine, obavljao međunarodnu koordiniranu reviziju ostvarenja 
globalnog održivog UN Cilja 6: Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama 
te osigurati higijenske uvjete za sve. U okviru Cilja 6, kao područje od zajedničkog interesa 
u kojem je potrebno obaviti reviziju učinkovitosti, određena je provedba i ostvarenje dva 
podcilja UN-a: 6.1. Sigurna i pristupačna voda za piće te 6.3. Unaprjeđenje kvalitete vode.  
 

Aktivnosti vezane za provedbu i ostvarenje navedena dva podcilja globalnog održivog 
razvoja UN-a u nadležnosti su Ministarstva i Hrvatskih voda, koji ih provode putem programa 
razvoja i unaprjeđenja javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja komunalnih 
otpadnih voda na području Republike Hrvatske. Predviđena je provedba cjelovite reforme 
sektora vodnih usluga, dok će planirana ulaganja u vodno-komunalnom sektoru doprinijeti 
očuvanju vodnih resursa, a istovremeno i osiguranju dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 
svim građanima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama te 
smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima. Navedeno bi smanjilo pritisak na vodna 
tijela te doprinijelo dugoročno održivom upravljanju vodama i postizanju ciljeva zaštite voda 
(okolišni ciljevi), revitalizaciji i zaštiti prirodnih resursa. Ukupno procijenjena vrijednost 
ulaganja u razvoj vodno-komunalne infrastrukture od 2021. do 2030. iznosi oko 52,8 milijardi 
kn, odnosno 6,9 milijardi EUR. 
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PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE 
 

Predmet revizije učinkovitosti bila je provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva 
Ministarstva i Hrvatskih voda u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za 
ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj, odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ostvarenja  
podcilja UN-a 6.3. Unaprjeđenje kvalitete vode i podcilja UN-a 6.1. Sigurna i pristupačna 
voda za piće (dostupnost vode). 
 

Subjekti revizije učinkovitosti provedbe aktivnosti i ostvarenja ciljeva u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedbom 
aktivnosti u svrhu ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., bili su Ministarstvo i Hrvatske vode. 
Ministarstvo je nadležno za vodno gospodarstvo, nositelj je vodne politike i nadležno za 
provedbu reforme vodno-komunalnog sektora. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini su 
Hrvatske vode, koje provode vodno-komunalne projekte. Vodno-komunalne projekte u 
suradnji s Ministarstvom i Hrvatskim vodama provode javni isporučitelji vodnih usluga, 
odnosno trgovačka društva ili javne ustanove koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe i 
odvodnje otpadnih voda, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave.  

 
Osnovni cilj revizije bio je ocijeniti učinkovitost provedbe aktivnosti i ostvarenja ciljeva 

Ministarstva i Hrvatskih voda u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za 
ljudsku potrošnju, odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ocjene učinkovitosti ostvarenja 
podcilja UN-a 6.3., a podcilja UN-a 6.1. u dijelu koji se odnosi na dostupnost vode za ljudsku 
potrošnju, za koje je nadležno Ministarstvo.  

 
Posebni ciljevi revizije bili su: 

 – provjeriti uspostavu zakonodavnog i institucionalnog okvira u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 

 – ocijeniti provedbu i financiranje projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda u vezi s unaprjeđenjem kvalitete i dostupnosti vode 
za ljudsku potrošnju 

 – ocijeniti ostvarenje aktivnosti, ciljeva i planiranih pokazatelja u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju te prati li se 
ostvarenje ciljeva.  

 
 

METODE REVIZIJE 
 
 U skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih 
institucija (INTOSAI), revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne 
revizijske dokaze i pruža razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje 
ciljeva revizije.  
 
 U provedbi revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja i analize podataka u vezi 
s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju: 

− analiza pravnog, strateškog i planskog okvira  
− analiza izvješća o provedbi ciljeva, mjera i aktivnosti  
− uvid u objavljena izvješća i analiza objavljenih podataka  
− analiza dokumentacije subjekata revizije radi provjere ostvarenja postavljenih 

ciljeva i provedbe aktivnosti  
− uvid u baze podataka te analiza navedenih podataka 
− sastanci / intervjui / elektronička prepiska s predstavnicima subjekata revizije  
− usporedba podataka na razini država članica EU-a i članica UN-a. 
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KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 
 
 Za ocjenu učinkovitosti provedbe aktivnosti i ostvarenja ciljeva u vezi s unaprjeđenjem 
kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedbom aktivnosti u 
svrhu ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona i 
drugih propisa te poduzetih aktivnosti Ministarstva i Hrvatskih voda.  
 
 Kriteriji za ocjenu učinkovitosti utvrđeni su prema područjima revizije: zakonodavni i 
institucionalni okvir, provedba i financiranje projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda te ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode i 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju.  
 
 Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje i tri potpitanja vezana za predmet revizije. 
 

 
 
U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti provedbe aktivnosti i ostvarenja 

ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, 
odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., prema 
područjima revizije. 

 
Tablica broj 1 

Kriteriji za ocjenu učinkovitosti,  
prema područjima revizije 

 
Redni 
broj 

Područja  
revizije 

Kriteriji za ocjenu učinkovitosti 

 1 2 

1. 

Zakonodavni 
i 

institucionalni 
okvir 

o doneseni su potrebni propisi, strateški akti i planski dokumenti za unaprjeđenje 
kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 

o pravni okvir u vezi s unaprjeđenjem kvalitete i dostupnosti vode za ljudsku 
potrošnju usklađen je s direktivama EU-a 

o utvrđeni su ciljevi i aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete vode te dostupnosti 
vode za ljudsku potrošnju, nositelji provedbe aktivnosti i izvori financiranja 

o utvrđeni su rokovi, ciljane vrijednosti i drugi pokazatelji ostvarenja ciljeva 
o ciljevi za unaprjeđenje kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 

usklađeni su s ciljevima održivog razvoja UN-a  
o određena su tijela zadužena za učinkovitu provedbu aktivnosti   
o zaposlen je dovoljan broj osoba na poslovima vezanim za provedbu aktivnosti 

za unaprjeđenje kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 

Jesu li Ministarstvo i Hrvatske vode ostvarili rezultate u unaprjeđenju 
kvalitete vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju? 

(Podciljevi UN-a 6.3. i 6.1.)

Je li uspostavljen 
zakonodavni i 

institucionalni okvir koji 
omogućava ostvarenje 

ciljeva u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete 

vode te dostupnosti vode 
za ljudsku potrošnju?

Provode li se i financiraju 
projekti javne 

vodoopskrbe, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih 

voda na način da se 
ostvaruju ciljevi u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete 

vode te dostupnosti vode 
za ljudsku potrošnju? 

Ostvaruju li se 
aktivnosti, ciljevi i 

planirani pokazatelji u 
vezi s unaprjeđenjem 

kvalitete vode i 
dostupnosti vode za 
ljudsku potrošnju te 
prati li se ostvarenje 

ciljeva?
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o osigurano je koordinirano djelovanje nositelja pojedinih aktivnosti 
o identificirani su problemi u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda te se kontinuirano razvijaju rješenja za poboljšanje sustava 

2. 

Provedba i 
financiranje 
projekata 

javne 
vodoopskrbe, 

odvodnje i 
pročišćavanja 

otpadnih 
voda   

o provode se projekti javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda 

o projekti se provode na način da se ostvaruju ciljevi u vezi s unaprjeđenjem 
kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 

o planirana su i utrošena financijska sredstva za provedbu projekata 
o koriste se mogućnosti financiranja iz EU sredstava  
o provedeni su javni natječaji u svrhu provedbe projekata 
o detaljno su propisani postupci i procedure za provedbu projekata 
o prati se provedba projekata  

3. 

Ostvarenje 
aktivnosti, 

ciljeva i 
planiranih 

pokazatelja 
te praćenje 
ostvarenja 

ciljeva 

o ostvaruju se aktivnosti i ciljevi u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 

o provode se aktivnosti u planiranom roku i ciljanim vrijednostima 
o utvrđeni su indikatori (pokazatelji) ostvarenja ciljeva te su mjerljivi i vrednuju 

se  
o korišteni pokazatelji su u skladu s pokazateljima UN-a preporučenim za 

mjerenje provedbe zadanog cilja 
o prati se ostvarenje ciljeva, odnosno cjelokupni rezultati i učinci provedbe 

aktivnosti, prema utvrđenim pokazateljima  
o analiziraju se rezultati provedbe ciljeva i provedenih aktivnosti  
o za izračunavanje ostvarivanja ciljeva primjenjuju se odluke i smjernice UN-a 
o utvrđen je način izvješćivanja o provedenim aktivnostima i ostvarenju ciljeva u 

vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju  
o sastavljaju se izvještaji o ostvarenju ciljeva i provedenim aktivnostima 
o nadležna tijela objavljuju na svojim mrežnim stranicama izvješća te druge 

relevantne podatke o provedenim aktivnostima i projektima 

  
Provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te 

dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedba aktivnosti u svrhu ocjene 
učinkovitosti ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., u Ministarstvu i Hrvatskim vodama 
ocjenjuje se učinkovitom, ako je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir koji 
omogućava ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za 
ljudsku potrošnju, provode se i financiraju projekti javne vodoopskrbe, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na način da se ostvaruju ciljevi u vezi s unaprjeđenjem kvalitete 
vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju te se ostvaruju aktivnosti, ciljevi i planirani 
pokazatelji u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju te 
se prati ostvarenje ciljeva. 

 
Provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te 

dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedba aktivnosti u svrhu ocjene 
učinkovitosti ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., ocjenjuje se učinkovitom, pri čemu su 
potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđene određene slabosti i propusti koji ne 
utječu bitno na provedbu aktivnosti i ostvarenje ciljeva. 
 

Provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedba aktivnosti u svrhu ocjene 
učinkovitosti ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., ocjenjuje se djelomično učinkovitom, 
ako su utvrđene određene nepravilnosti i propusti u vezi s provedbom aktivnosti i 
ostvarenjem ciljeva te su potrebna značajna poboljšanja. 

 
Provedba aktivnosti i ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te 

dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedba aktivnosti u svrhu ocjene 
učinkovitosti ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., ocjenjuje se neučinkovitom, ako su 
utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na provedbu aktivnosti i ostvarenje ciljeva 
te su potrebna značajnija poboljšanja. 
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UNAPRJEĐENJE KVALITETE VODE TE DOSTUPNOST VODE ZA LJUDSKU 
POTROŠNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Zakonodavni i institucionalni okvir  
 

− Zakonodavni okvir 
 

Zakonodavni okvir koji uređuje upravljanje vodama na području Republike Hrvatske 
obuhvaća brojne nacionalne propise, međunarodne ugovore i akte EU-a te strateške i 
planske dokumente.  

 

U tablici broj 2 daje se pregled osnovnih propisa te strateških i planskih dokumenata 
koji uređuju provedbu aktivnosti i ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj. 
 

Tablica broj 2 
 

Osnovni propisi te strateški i planski dokumenti koji uređuju provedbu aktivnosti i 
ostvarenje ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode  

za ljudsku potrošnju  
 

Osnovni propisi 

 
Zakon o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21 i 
47/23) 

 uređuje se pravni status voda, vodnog dobra i 
vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i 
količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja 
voda, detaljna melioracijska odvodnja i 
navodnjavanje, posebne djelatnosti za potrebe 
upravljanja vodama, institucionalni ustroj 
obavljanja djelatnosti i dr.   

 
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva 
(Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 
119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)  

 utvrđuju se izvori sredstava za financiranje 
vodnog gospodarstva, a osobito vodne 
naknade, obveza plaćanja, obveznik, osnovica, 
način obračuna, određivanje visine, namjena 
trošenja sredstava, ovrha, zastara i dr. 

 
Zakon o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19) 

 uređuje se institucionalni okvir za pružanje 
vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni 
položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih 
usluga, rad Vijeća za vodne usluge i dr. 
 

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne 
novine 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) koji je 
bio na snazi do 16. ožujka 2023. te Zakon o vodi za 
ljudsku potrošnju (Narodne novine 30/23) koji je na 
snazi od 16. ožujka 2023. 

 uređuje se zdravstvena ispravnost vode, 
nadležna tijela i način izvještavanja, obveze 
pravnih osoba koje obavljaju opskrbu vodom, 
način postupanja i izvješćivanja u slučaju 
odstupanja od parametara za provjeru 
sukladnosti vode, monitoring (praćenje) i druge 

Osnovni strateški i planski dokumenti 

 
Strategija upravljanja vodama (Narodne novine 
91/08) 

 utvrđuje se vizija, misija, ciljevi i zadaci državne 
politike u upravljanju vodama u dugoročnom 
razdoblju 

 
Nacionalna razvojna strategija Republike 
Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21) 
(dalje u tekstu: Nacionalna razvojna strategija) 

 u okviru zaštite prirodnih resursa i borbe protiv 
klimatskih promjena, usmjerava na unaprjeđenje 
sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i 
pročišćavanja komunalnih otpadnih voda te 
učinkovitu reorganizaciju sektora vodnih usluga  

 
Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 
2021. (Narodne novine 66/16) i Plan upravljanja 
vodnim područjima do 2027. (Narodne novine 
84/23) 

 provodi se Okvirna direktiva o vodama kojom se 
uspostavljaju pravila za sprječavanje pogoršanja 
stanja vodnih tijela EU-a i postizanje dobrog 
stanja rijeka, jezera i podzemnih voda 

 
Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa 
gradnje komunalnih vodnih građevina za 
razdoblje do 2030. godine (Narodne novine 
147/21) (dalje u tekstu: Višegodišnji program 
gradnje) 

 utvrđuje projekte gradnje komunalnih vodnih 
građevina, način i razdoblje provedbe, 
sudionike, iznose ulaganja, izvore financiranja, 
red prvenstva u provedbi i dr. 
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kontrole zdravstvene ispravnosti vode te njihovo 
financiranje i dr. 
 

EU direktive 
 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira 
za djelovanje Zajednice u području vodne 
politike (SL L 327, 22. 12. 2000.) (dalje u tekstu: 
Okvirna direktiva o vodama) 

 Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 
1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih 
voda (SL L 135, 30. 5. 1991.) (dalje u tekstu: 
Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih 
voda) 

 Direktiva (EU) 2020/2184 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o 
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 
(preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 435, 
23. 12. 2020.) (dalje u tekstu: Direktiva o kvaliteti 
vode za ljudsku potrošnju) 

 Direktiva 2006/118/EZ Europskoga parlamenta i 
Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih 
voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (SL L 
372, 27. 12. 2006.) 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 
2026. (dalje u tekstu: NPOO) 

 obuhvaća reforme i investicije vezane za vodu u 
okviru komponente Gospodarstvo, cilj C1.3. 
Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i 
gospodarenja otpadom, mjera C1.3.R1 
Provedba programa vodnog gospodarstva 

 
U rujnu 2015., na zasjedanju Opće skupštine UN-a, 193 zemlje članice usvojile su 

Rezoluciju Promijenimo naš svijet: Agenda 2030. za održivi razvoj (engl. Transforming 
our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development) (dalje u tekstu: Agenda 2030.). 
Agendom 2030. članice su se obvezale iskorijeniti siromaštvo, postići održivi svijet do 2030. 
i kasnije, s dobrobiti ljudi i zdravim planetom u svojoj srži. Glavnu okosnicu predstavlja 17 
globalnih ciljeva održivog razvoja detaljno razrađenih u 169 međusobno usko povezanih 
podciljeva namijenjenih univerzalnoj primjeni u svim zemljama. Preuzimanjem političke 
obveze provedbe Agende 2030. Republika Hrvatska je obvezna što prije doprinijeti lakšem 
preuzimanju globalnih ciljeva održivog razvoja te ih ugraditi u nacionalne strategije, 
sektorske strategije, nacionalne programe, akcijske planove te, kroz međunarodnu 
suradnju, doprinijeti postizanju ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini.  

 
Nakon usvajanja Agende 2030., Europska komisija je u 2016. izradila komunikacijski 

dokument pod nazivom Budući koraci za održivu europsku budućnost – europsko 
djelovanje za održivost1, kojim je postavljen okvir EU-a za postizanje ciljeva održivog 
razvoja i provedbu Agende 2030. Prema spomenutom dokumentu, vizija Agende 2030. u 
potpunosti je usklađena s ciljevima vanjskog djelovanja EU-a. S obzirom na horizontalnu 
narav Agende 2030., za njezinu je provedbu potreban međusektorski pristup EU-a i država 
članica. U tom smislu, Europska komisija je u siječnju 2019. objavila dokument pod nazivom 
Prema održivoj Europi do 2030.2, kojim je uputila na tri scenarija kako potaknuti raspravu 
o provedbi ciljeva održivog razvoja. Europski zeleni plan usvojen u prosincu 2019. sastavni 
je dio strategije Europske komisije za provedbu Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja.  

 
Nacionalna razvojna strategija donesena je u veljači 2021. te je najviši nacionalni 

akt strateškog planiranja kojim se definiraju prioriteti za dugoročni održiv razvoj države. 
Prema spomenutoj Strategiji, povećat će se ulaganja u modernizaciju i proširenje 
vodovodne mreže, sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih 
voda. Trajno će se ulagati u programe smanjenja gubitaka vode iz vodoopskrbnih sustava.  

                                            
1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0739&from=HR 
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0022&from=HR 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0739&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0022&from=HR
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Doprinos cilju održivog razvoja iz Agende 2030., Cilj 6: Čista voda i sanitarni uvjeti 
(puni naziv Cilj 6: Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati 
higijenske uvjete za sve), ostvaruje se kroz tri razvojna smjera, i to: Jačanje otpornosti na 
krize, Zelena i digitalna tranzicija te Ravnomjeran regionalni razvoj. 

 
Na slici broj 1 prikazana je povezanost strateškog okvira Nacionalne razvojne 

strategije i ciljeva održivog razvoja UN-a iz Agende 2030.3 
 

Slika broj 1 
Povezanost strateškog okvira Nacionalne razvojne strategije  

i ciljeva održivog razvoja UN-a  

 
 

Vlada Republike Hrvatske je u 2019. izradila dokument pod nazivom Dobrovoljni 
nacionalni pregled o provedbi ciljeva Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 
do 2030.4 Prema spomenutom Pregledu, u posljednjih 15 godina, s prosječnih 27 333 m3 
vode po stanovniku godišnje, Republika Hrvatska ima najveću količinu slatkovodnih resursa 
na području EU-a (podaci Eurostata). Republika Hrvatska je pri samom vrhu u Europi po 
zalihama kvalitetne vode po broju stanovnika godišnje, odmah iza Finske i Švedske. Ukupno 
vodno bogatstvo Republike Hrvatske iznosi 111,66 milijardi x 109 m3/godišnje, odnosno 
26,059 x 109 m3/godišnje po stanovniku. Raspored količina voda nije povoljan te postoji 
izrazita prostorna i vremenska neravnomjernost u rasporedu vodnog bogatstva. Pristup vodi 
za piće i sanitarne potrebe osiguran je većini građana te više od 94,0 % stanovnika koristi 
zdravstveno ispravnu vodu, a infrastruktura i pristup ispravnom i dobro održavanom sustavu 
odvodnje trajno se poboljšavaju. Trajno se osigurava socijalna cijena vodne usluge za 
socijalno ugrožene građane na način da cijena vodne usluge ne prelazi 60,0 % pune cijene 
vodne usluge koju plaćaju ostali građani, uključujući vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda. Nacionalno vijeće za održivi razvoj je u lipnju 2023. usvojilo drugi Dobrovoljni 
nacionalni pregled o provedbi Programa UN-a za održiv razvoj 20305, koji je Vlada 
Republike Hrvatske uputila Tajništvu Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a. 

 

                                            
3https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html 
4https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Srpanj/164%20sjednica%20VRH/UN%20Final/UN%20-
%20zadnja%20-%20hrvatska%20verzija.pdf 
5https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Srpanj/164%20sjednica%20VRH/UN%20Final/UN%20-

%20zadnja%20-%20hrvatska%20verzija.pdf 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Srpanj/164%20sjednica%20VRH/UN%20Final/UN%20-%20zadnja%20-%20hrvatska%20verzija.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Srpanj/164%20sjednica%20VRH/UN%20Final/UN%20-%20zadnja%20-%20hrvatska%20verzija.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Srpanj/164%20sjednica%20VRH/UN%20Final/UN%20-%20zadnja%20-%20hrvatska%20verzija.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Srpanj/164%20sjednica%20VRH/UN%20Final/UN%20-%20zadnja%20-%20hrvatska%20verzija.pdf
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U veljači 2020. Europska komisija je izradila Radni dokument službi Komisije Izvješće 
za Hrvatsku 2020., koji je priložen dokumentu Komunikacija Komisije Europskom 
parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Euroskupini – Europski 
semestar 2020.: Ocjena napretka u provedbi strukturnih reformi te sprječavanju i uklanjanju 
makroekonomskih neravnoteža i rezultati detaljnih preispitivanja u skladu s Uredbom (EU) 
br. 1176/20116. Prema navedenom dokumentu, sustavi odvodnje nedovoljno su razvijeni. 
Samo je 54,6 % stanovništva priključeno na sustav javne odvodnje, a 86,0 % na sustav 
javne vodoopskrbe, koji ima gubitke vode od oko 44,0 %, što je gotovo dvostruko više od 
prosjeka EU-a od 23,0 %. Velik dio prikupljenih otpadnih voda ispušta se bez odgovarajućeg 
pročišćavanja. Voda za piće u nekim područjima još uvijek nije zadovoljavajuće kvalitete. 
Navodi se da vodni sektor znatno zaostaje za standardima EU-a, a procjenjuje se da 
nedostaju ulaganja u vrijednosti od 28 milijardi kn, odnosno gotovo 7,0 % BDP-a Republike 
Hrvatske u 2019. Gotovo jedna četvrtina sredstava odnosi se na ulaganja u javnu 
vodoopskrbu, a više od tri četvrtine u javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.  

 
Tijekom 2021. na razini EU-a uspostavljen je instrument s financijskim sredstvima pod 

nazivom Next Generation EU, koji državama članicama treba osigurati ubrzan gospodarski 
oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju radi održivog razvoja te veće otpornosti društva 
i gospodarstva na buduće krize. U okviru navedenog instrumenta, uveden je Mehanizam 
za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: MOO) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite 
nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava 
i zajmova za financiranje reformi i investicija. Kao jedan od akata strateškog planiranja, kojim 
se podupire provedba Nacionalne razvojne strategije, Vlada Republike Hrvatske donijela je 
NPOO, u kojem su reforme i investicije vezane za vodu obuhvaćene komponentom 
Gospodarstvo, cilj C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, 
mjera C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva. Nositelj provedbe Programa 
vodnog gospodarstva je Ministarstvo. Ciljna skupina su javni isporučitelji vodnih usluga, 
potrošači, stanovništvo te Hrvatske vode. Procijenjeni trošak investicija je 
5.250.116.802,00 kn, a razdoblje provedbe od veljače 2020. do lipnja 2026. 

Prema NPOO-u, unaprjeđenje vodnog gospodarstva ostvarit će se kroz provedbu tri 
ključna programa vodnog gospodarstva:  

 Program razvoja javne vodoopskrbe s ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i 
pristupačnoj vodi za ljudsku potrošnju  

 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda s ciljem unaprjeđenja 
kvalitete vode smanjivanjem zagađenja i smanjenjem udjela nepročišćenih 
otpadnih voda te 

 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.  
 
Prema NPOO-u, ulaganja predviđena kroz tri programa doprinijet će očuvanju vodnih 

resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, a istovremeno osiguranju 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju svim građanima, osobito za ranjive i marginalizirane 
skupine, kao i na demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih 
resursa otpadnim vodama i smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, čime će se 
smanjiti pritisak na vodna tijela te doprinijeti dugoročno održivom upravljanju vodama, kao i 
smanjenju rizika od poplava, odnosno doprinijeti postizanju ciljeva zaštite voda (okolišni 
ciljevi), revitalizaciji i zaštiti prirodnih resursa.  

 
Ciljevi i mjere iz NPOO-a koje se provode u okviru Programa razvoja javne 

vodoopskrbe i Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda izravno su vezani za 
provedbu podciljeva UN-a 6.3. i 6.1. te su obuhvaćeni ovom revizijom, što je prikazano u 
grafičkom prikazu broj 1.  

                                            
6https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/2868b45e-5944-11ea-8b81-01aa75ed71a1  

https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/2868b45e-5944-11ea-8b81-01aa75ed71a1
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Grafički prikaz broj 1 
 

Povezanost Programa vodnog gospodarstva iz NPOO-a 
i podciljeva UN-a 6.3. i 6.1. 

 

 
 

Prema NPOO-u, kako bi se ojačale provedbene sposobnosti i investicijski kapacitet te 
financijska i tehnička samoodrživost javnih isporučitelja, pokrenuta je cjelovita reforma koja 
podrazumijeva međusobno usklađeni proces donošenja zakonodavnog okvira i provedbe 
investicija objedinjenih u dva programa. Zakon o vodnim uslugama predstavlja prvi korak u 
provedbi cjelovite reforme vodno-komunalnog sektora koji je fragmentiran, neučinkovit i bez 
temeljitog restrukturiranja ne može odgovoriti na zahtjeve koji su postavljeni preuzimanjem 
obveza iz EU direktiva. Potrebno je ojačati provedbene sposobnosti i investicijski kapacitet 
te osigurati financijsku i tehničku samoodrživost javnih isporučitelja vodnih usluga kako bi 
uspješno proveli zahtjevne investicije, a da cijena vode i nakon provedbe investicija bude 
socijalno priuštiva svim potrošačima. Provedbene sposobnosti i investicijski kapacitet ovisi 
o kadrovskom, tehničkom i financijskom kapacitetu javnog isporučitelja. Integracijom 
(pripajanjem) postojećih javnih isporučitelja na uslužnom području poboljšat će se 
kadrovska struktura (udružiti kadrovski kapaciteti malih i velikih isporučitelja te će se ojačati 
brojčano i u smislu znanja i iskustva), tehnički potencijal (objediniti oprema, strojevi i sl.) i 
investicijski kapacitet (pripojiti manja distribucijska područja u jedno veliko uslužno područje, 
čime bi se u konačnici značajno povećali prihodi od vodnih usluga, naknade za razvoj, 
akumulirala sredstva za provedbu projekata koja javni isporučitelji dobivaju iz EU fondova i 
nacionalnih izvora) te će se racionalizirati poslovanje.  

 

Odredbama Zakona o vodama propisani su planski dokumenti upravljanja vodama: 
Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima, višegodišnji programi 
gradnje, financijski plan Hrvatskih voda, Plan upravljanja vodama i detaljni planovi uređeni 
navedenim Zakonom. Prema Strategiji upravljanja vodama, koju je donio Hrvatski sabor 
u srpnju 2008., za učinkovito obavljanje usluga javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda od presudnog je značenja uređenost ovih djelatnosti. Navedene su strateške 
odrednice: povećanje stupnja priključenosti stanovništva na javne vodoopskrbne sustave 
(povećati na 85,0 – 90,0 %); unaprjeđenje upravljanja javnim vodoopskrbnim sustavima 
određivanjem distribucijskih područja kao tehnološko-ekonomske cjeline (na svakom 
osnovati jedno komunalno društvo, propisati jedinstvenu cijenu vode i provesti 
reorganizaciju i okrupnjavanje) i povezivanjem vodoopskrbnih sustava; uvođenje 
ekonomske cijene vode uz poštivanje načela „potrošač plaća“ što će utjecati na 
racionalizaciju potrošnje; smanjenje gubitaka vode na prihvatljive vrijednosti (15,0 – 20,0 %) 
po uzoru na razvijene europske zemlje te zadovoljenje potreba za vodom i povećanje 
sigurnosti zahvata vode za javnu vodoopskrbu.  

CILJ 6. 

CILJ 6.1. Univerzalan i jednak  
pristup sigurnoj  i jeftinoj pitkoj vodi 
za sve 

  

CILJ 6.3. Unaprijediti kvalitetu vode 

  

vodoopskrba 

vodoopskrba,  
odvodnja i pročišćavanje 

Eliminirati odlaganje i na 
najmanju moguću mjeru 
svesti ispuštanje opasnih 

kemikalija i materijala 

Prepoloviti udjel 
nepročišćenih 
otpadnih voda 

Znatno povećati 
recikliranje i 

sigurnu ponovnu 
uporabu 

Smanjiti 
zagađenje 
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Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. donijela je Vlada Republike 
Hrvatske u srpnju 2016., dok je u vrijeme obavljanja revizije (28. lipnja 2023.) donesen Plan 
upravljanja vodnim područjima do 2027. Na koncu prosinca 2021. Vlada Republike 
Hrvatske donijela je i Višegodišnji program gradnje, koji su izradile Hrvatske vode, a 
objavljen je u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Ministarstva i Hrvatskih voda. 
Višegodišnji program gradnje donesen je u skladu sa Strategijom upravljanja vodama i 
Planom upravljanja vodnim područjima. Višegodišnji program gradnje7 podržava četiri 
razvojna smjera vodno-komunalnog sektora:  

1. Održivo gospodarstvo i društvo – uz provedbu reforme vodno-komunalnog sektora 
ulaganje u razvoj infrastrukture i poboljšanje poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga u 
velikoj mjeri će doprinijeti unaprjeđenju održivosti ovog dijela javnog sektora  

2. Jačanje otpornosti na krize – ulaganjem u razvoj vodno-komunalne infrastrukture, 
uspostavom viših standarda obavljanja vodno-komunalnih usluga pojačava se razina 
sigurnosti, a time i otpornost stanovništva na krizne situacije 

3. Zelena i digitalna tranzicija – ulaganjem u razvoj vodno-komunalne infrastrukture, 
osobito u dijelu koji se odnosi na smanjenje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe te 
smanjenjem onečišćenja komunalnim otpadnim vodama, u značajnoj mjeri se doprinosi 
zaštiti i očuvanju prirodnih resursa kao osnovnom koraku u zelenoj tranziciji 

4. Ravnomjeran regionalni razvoj – ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu 
doprinosi razvoju i uspostavljanju jedinstvenog višeg standarda obavljanja vodno-                     
-komunalne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje na okolišno prihvatljiv način na području 
Republike Hrvatske čime se stvara odgovarajući temelj za ravnomjeran regionalni razvoj.  

 
Višegodišnjim programom gradnje obuhvaćeno je razdoblje do 2030., a uključuje 

projekte i rokove provedbe aktivnosti sukladno zaključcima sa sastanka s Europskom 
komisijom održanog 5. i 6. studenoga 2019. (Pregled aktivnosti na području stanja okoliša, 
kohezijske politike i usklađenost). Polazišta za izradu Višegodišnjeg programa gradnje su 
da novi zakonodavni okvir treba pomoći postizanju rokova za provedbu EU direktiva te da 
je Zakon o vodnim uslugama stvorio pravne pretpostavke za uspostavu novih uslužnih 
područja i provedbu integracije javnih isporučitelja na uslužnim područjima. Rezultat 
cjelovite reforme bit će tehnički, tehnološki i ekonomski održiv sustav, koji će biti spreman 
za povećani opseg poslovanja i postizanje razine kvalitete vodnih usluga koje proizlaze iz 
EU direktiva. Zakon o vodnim uslugama detaljnije uređuje obvezu priključenja na izgrađenu 
vodno-komunalnu infrastrukturu te propisuje obvezu javnim isporučiteljima da preuzmu na 
upravljanje sve lokalne vodovode kojima se isporučuje prosječno više od 10 m3 vode na dan 
ili kojima se opskrbljuje više od 50 ljudi. Predviđeno je kašnjenje u postizanju usklađenja s 
Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za dvije do sedam godina u odnosu 
na rokove iz Ugovora o pristupanju EU-u. U listopadu 2022. Hrvatske vode su donijele i 
Detaljni provedbeni plan Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 
razdoblje do 2030. godine za pitanje prioritizacije projekata odvodnje i pročišćavanja 
komunalnih otpadnih voda te za pitanje amortizacije vodno-komunalne infrastrukture8.  

 
 
 
 
 
 
 

                                            
7https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/Planski_dokumenti_upravljanja_vo
dama/Visegodisnji%20program%20gradnje%20komunalnih%20vodnih%20gradjevina%20za%20razdoblje%20do%2020
30%20godine.pdf 
8https://voda.hr/sites/default/files/2022-10/DETALJNI%20PROVEDBENI%20PLAN%20VPGKVG%20-
%2019.%20LISTOPAD%202022..pdf 

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/Planski_dokumenti_upravljanja_vodama/Visegodisnji%20program%20gradnje%20komunalnih%20vodnih%20gradjevina%20za%20razdoblje%20do%202030%20godine.pdf
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/Planski_dokumenti_upravljanja_vodama/Visegodisnji%20program%20gradnje%20komunalnih%20vodnih%20gradjevina%20za%20razdoblje%20do%202030%20godine.pdf
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/Planski_dokumenti_upravljanja_vodama/Visegodisnji%20program%20gradnje%20komunalnih%20vodnih%20gradjevina%20za%20razdoblje%20do%202030%20godine.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/2022-10/DETALJNI%20PROVEDBENI%20PLAN%20VPGKVG%20-%2019.%20LISTOPAD%202022..pdf
https://voda.hr/sites/default/files/2022-10/DETALJNI%20PROVEDBENI%20PLAN%20VPGKVG%20-%2019.%20LISTOPAD%202022..pdf
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− Institucionalni okvir 
 

U Smjernicama za olakšavanje integracije i koherentnosti za implementaciju održivih 
ciljeva UN-a, Institucionalni i koordinacijski mehanizmi, Razvojni program UN-a (engl. 
Guidance Note on Facilitating Integration and Coherence for SDG Implementation, 
Institutional and Coordination Mechanisms, United Nations Development Programme)9 
navodi se da će uspješnost provedbe Agende 2030. zahtijevati jasan institucionalni okvir 
pomoću kojeg će se utvrditi koordinacija i olakšati provedba i praćenje ostvarenja ciljeva 
održivog razvoja. Osiguravanje institucionalnog okvira važno je za zemlje članice UN-a kako 
bi se ciljevi uspješno integrirali u nacionalne politike jer nedostatak institucionalnog okvira, 
definiranih uloga i odgovornosti među tijelima i institucijama angažiranim u provođenju 
Agende 2030. može izazvati poteškoće u provođenju. Navedene Smjernice također opisuju 
iskustva zemalja članica UN-a, ističu presudnu ulogu jakih institucionalnih i koordinacijskih 
okvira te navode da su mnoge zemlje članice prilagođavale svoje postojeće institucionalne 
okvire i proširivale ih za provedbu ciljeva održivog razvoja. Poseban naglasak stavljen je na 
nacionalna vijeća za održivi razvoj, njihovo djelovanje te ograničenja i izazove s kojima se 
suočavaju u koordinaciji. Navodi se da će za postizanje ciljeva održivog razvoja za većinu 
zemalja članica biti potrebno uspostaviti nove, multisektorske koordinacijske strukture te će 
se zahtijevati od institucija i javnih službenika da razviju nove kompetencije i vještine za 
interakciju s više dionika koji rade na ciljevima održivog razvoja.  

 
Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2021. donijela Odluku o sustavu upravljanja i 

praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 
2026. (Narodne novine 78/21), kojom se određuju institucije koje upravljaju, koordiniraju i 
prate provedbu aktivnosti iz NPOO-a i drugih tijela te njihove funkcije i odgovornosti. Za cilj 
C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva, kao nadležno tijelo državne uprave određeno je 
Ministarstvo, a kao provedbeno tijelo Hrvatske vode. 

 
Osim Ministarstva i Hrvatskih voda, obuhvaćenih ovom revizijom, određene aktivnosti 

i zadaci u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju na 
području Republike Hrvatske, odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ostvarenja podciljeva 
UN-a 6.3. i 6.1., u nadležnosti su drugih tijela, što je prikazano u tablici broj 3. 

 
Tablica broj 3 
 

Nadležna tijela za provedbu aktivnosti unaprjeđenja kvalitete vode te dostupnosti 
vode za ljudsku potrošnju na području Republike Hrvatske i njihovi osnovni zadaci 

 

Nadležno tijelo Osnovni zadaci 

Vlada Republike 
Hrvatske 

 donosi plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje od šest godina, nakon 
provedene strateške procjene utjecaja plana na okoliš i usuglašavanja s drugim 
resornim tijelima i susjednim državama, koji se objavljuje u Narodnim novinama 

 donosi višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina, regulacijskih i 
zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije koje izrađuju Hrvatske vode, 
sukladno Strategiji upravljanja vodama i planu upravljanja vodnim područjima 

 uredbom o uslužnim područjima uspostavlja uslužna područja i određuje njihove 
granice, nakon savjetovanja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i javnim isporučiteljima vodnih usluga 

 donosi uredbu o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga 
te uredbu kojom propisuje metodologiju za određivanje cijene vodnih usluga 

                                            
9https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2478Institutional_Coordination_Mechanisms_GuidanceNote.
pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2478Institutional_Coordination_Mechanisms_GuidanceNote.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2478Institutional_Coordination_Mechanisms_GuidanceNote.pdf
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Nadležno tijelo Osnovni zadaci 

Ministarstvo 
gospodarstva i 

održivog razvoja  

 nositelj vodne politike u Republici Hrvatskoj  

 obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite voda, korištenja voda za 
različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, 
uključujući proces restrukturiranja vodno-komunalne infrastrukture  

 sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja upravljanja 
vodama u dijelu koji se odnosi na javnu vodoopskrbu i odvodnju te na određivanje 
vodoopskrbnih područja i aglomeracija 

 provodi upravni nadzor nad provedbom Zakona o vodama, Zakona o vodnim 
uslugama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva te propisa donesenih na 
temelju navedenih zakona  

 prati ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga 
i o tome podnosi godišnji izvještaj Vladi Republike Hrvatske, koji usklađuje s 
Vijećem za vodne usluge te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama  

 predlaže i provodi mjere za restrukturiranje i okrupnjavanje javnih isporučitelja 

 prati i ocjenjuje ekonomičnost i učinkovitost obavljanja djelatnosti javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje 

 radi na definiranju najboljeg metodološkog pristupa za procjenu i buduće 
upravljanje gubicima te predlaže mjere za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim 
sustavima 

 sudjeluje kao Posredničko tijelo razine 1 u pripremi i provedbi projekata 
sufinanciranih iz EU fondova te provodi NPOO  

Ministarstvo 
zdravstva 

 nadležno tijelo za vođenje politike u području vode za ljudsku potrošnju te 
provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama Zakona o vodi za ljudsku 
potrošnju i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona 

 dostavlja Europskoj komisiji, putem Hrvatskih voda, trogodišnje izvještaje o 
rezultatima monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju  

 objavljuje na svojim mrežnim stranicama obavijesti o dozvoljenim odstupanjima, 
mjerama koje se poduzimaju, rokovima i zdravstvenim rizicima vode za ljudsku 
potrošnju, s naglaskom na posebno osjetljivu populaciju 

 donosi rješenje o upisu pravne osobe u Registar pravnih osoba koje obavljaju 
djelatnost javne vodoopskrbe  

 Registar pravnih osoba vodi u elektroničkom obliku te je dostupan sanitarnim 
inspektorima Državnog inspektorata 

 pri provedbi Zakona o vodi za ljudsku potrošnju surađuje s ministarstvom 
nadležnim za vodno gospodarstvo, poljoprivredu te graditeljstvo i s Hrvatskim 
vodama  

Hrvatski zavod 
za javno 

zdravstvo 

 prikuplja, sistematizira i obrađuje podatke o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće  

 obavlja analize prikupljenih podataka te izvještava javnost o navedenom 

 provodi monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće zajedno s odgovarajućim 
jedinicama unutar županijskih zavoda za javno zdravstvo 

 provodi edukaciju stručnog kadra za rad u javno zdravstvenim i drugim 
laboratorijima koji se bave ispitivanjima zdravstvene ispravnosti vode  

 na temelju dostavljenih podataka Ministarstva zdravstva o provedenom 
monitoringu i podataka o rezultatima provedenih službenih kontrola i poduzetih 
mjera, obvezan je uspostaviti bazu podataka u elektroničkom obliku o 
zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju  

Hrvatske vode  

 provode i koordiniraju provedbu državne politike na području voda 

 pripremaju nacrte prijedloga Strategije upravljanja vodama, plana upravljanja 
vodnim područjima, višegodišnjih programa gradnje, donose detaljne planove i 
programe uz planove upravljanja vodnim područjem 

 donose plan upravljanja vodama na godišnjoj razini, koji je u skladu s planom 
upravljanja vodnim područjima 

 izrađuju izvješće o izvršenju plana upravljanja vodnim područjima koje se podnosi 
Hrvatskom saboru svake tri godine 

 izrađuju višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina te ga 
predlažu Vladi Republike Hrvatske 

 podnose Vladi Republike Hrvatske izvještaj o provedbi višegodišnjeg programa 
gradnje komunalnih vodnih građevina 
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Nadležno tijelo Osnovni zadaci 

 izdaju pisano mišljenje o sukladnosti plana gradnje komunalnih vodnih građevina 
javnog isporučitelja vodnih usluga s višegodišnjim programom gradnje  

 obavljaju studijske i analitičke poslove, poslove u uređenju voda i zaštiti od štetnog 
djelovanja voda, u melioracijskoj odvodnji, korištenju voda, zaštiti voda, 
navodnjavanju, upravljanju javnim vodnim dobrom i druge poslove 

 sudjeluju kao Posredničko tijelo razine 2 u pripremi i provedbi projekata 
sufinanciranih iz EU fondova  

Državni 
inspektorat 

 provodi inspekcijski nadzor, odnosno službene kontrole na temelju odredaba 
Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i provedbenih propisa donesenih na temelju 
navedenog Zakona (sanitarna inspekcija) 

 provodi inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba Zakona o vodama, Zakona 
o vodnim uslugama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva te propisa 
donesenih na temelju navedenih propisa (vodopravna inspekcija)  

 dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo rezultate o provedenim službenim 
kontrolama i poduzetim mjerama 

Državni zavod za 
statistiku 

 prati i izvještava o ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030. 

 uspostavlja i održava RH Portal indikatora ciljeva održivog razvoja (SDG), za 
koordinaciju nacionalnih aktivnosti razvoja, proizvodnje i diseminacije pokazatelja 
održivog razvoja Republike Hrvatske 

 objavljuje izvješća i publikacije s uključenim podacima iz područja vode  

Jedinice lokalne 
samouprave 

 osiguravaju pružanje vodnih usluga na uslužnom području, zajedno s javnim 
isporučiteljima vodnih usluga, u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama  

 putem isporučitelja vodnih usluga osiguravaju sakupljanje i pročišćavanje 
komunalnih otpadnih voda, prije njihova izravnog ili neizravnog ispuštanja  

 osiguravaju provedbu višegodišnjeg programa gradnje suosnivanjem javnih 
isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih, odnosno dioničarskih prava i 
obveza u javnim isporučiteljima i na drugi način u skladu sa Zakonom o vodnim 
uslugama i posebnim zakonima 

Javni isporučitelj 
vodnih usluga 

 obavlja djelatnost vodnih usluga na uslužnom području  

 zaključuje ugovor o isporuci vodnih usluga s korisnicima vodnih usluga  

 donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupa u skladu s njima 

 donosi odluku o cijeni vodnih usluga i dostavlja Vijeću za vodne usluge odluku o 
cijeni vodnih usluga i podatke o troškovima poslovanja  

 provodi višegodišnji program gradnje, u rokovima određenim programom 

 donosi Plan gradnje komunalnih vodnih građevina usklađen s višegodišnjim 
programom gradnje te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama i drži 
dostupnim javnosti za sve vrijeme njegova važenja 

 provodi vodno-komunalne projekte  

 korisnik je bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova 
za projekte poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture ili izgradnje  

Institut za vode 
„Josip Juraj 

Strossmayer“ 

 pruža znanstvenu i stručnu podršku upravljanju vodama  

 provodi sustavno praćenje stanja voda (monitoring), odnosno nadzor nad stanjem 
površinskih voda, uključujući priobalne i podzemne vode te laboratorijske poslove 
za potrebe monitoringa 

 izrađuje stručne podloge za izradu strategije upravljanja vodama, plana 
upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i 
višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina 

 izrađuje znanstvene, studijske i analitičke podloge za potrebe upravljanja vodama 
te provodi druga znanstvena istraživanja u području upravljanja vodama  

Vijeće za vodne 
usluge 

 osigurava zakonitost u području određivanja cijene vodnih usluga, naknade za 
razvoj i drugih pitanja iz zakonom određenog djelokruga 

 vodi zbirku podataka o mjerilima i pokazateljima učinkovitosti poslovanja 
isporučitelja vodnih usluga te ih objavljuje, ako je to propisano 

 podnosi izvješće Hrvatskom saboru o stanju u sektoru vodnih usluga i o svom 
radu jednom godišnje  
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− Sažetak zakonodavnog i institucionalnog okvira 
 

Revizijom je utvrđeno da je provedba aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete vode te 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedba aktivnosti u svrhu ocjene 
učinkovitosti ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1., u Republici Hrvatskoj uređena brojnim 
propisima. Pojedini propisi su prethodnih godina više puta izmijenjeni i dopunjeni u svrhu 
usklađivanja s EU direktivama.  

 
Tijekom obavljanja revizije Hrvatski sabor je donio Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, 

koji je na snazi od 16. ožujka 2023. U obrazloženju Nacrta navedenog Zakona navodi se da 
se zakon donosi jer su odredbe Zakona o vodi za ljudsku potrošnju iz 2013. četiri puta 
izmijenjene zbog potrebe usklađivanja s propisima EU-a u području kvalitete vode za ljudsku 
potrošnju te zbog službene obavijesti koju je Europska komisija uputila Republici Hrvatskoj 
8. ožujka 2019. zbog neusklađenosti propisa Republike Hrvatske s odredbama Direktive o 
kvaliteti vode za ljudsku potrošnju (vezano uz zdravstvenu ispravnost i čistoću vode 
namijenjene za ljudsku potrošnju, slobodne od bilo kakvih mikroorganizama i parazita te 
tvari koje u određenim brojevima ili koncentracijama predstavljaju potencijalnu opasnost za 
zdravlje ljudi te poštivanje propisanih vrijednosti mikrobioloških i kemijskih parametara).   

Također, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne 
novine 47/23), koji je stupio na snagu 4. svibnja 2023. Navedene izmjene odnose se, između 
ostalog, na konačno usklađivanje s Direktivom o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju.  

 
Prema NPOO-u, u svrhu ostvarenja mjere C1.3. R1 Provedba programa vodnog 

gospodarstva, planirano je do konca četvrtog kvartala 2022. donijeti četiri podzakonska 
propisa: Uredbu o uslužnim područjima, Uredbu o vrednovanju učinkovitosti poslovanja 
isporučitelja vodnih usluga, Uredbu o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga te 
Uredbu o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. 

Vlada Republike Hrvatske je na koncu prosinca 2021. donijela Uredbu o uslužnim 
područjima (Narodne novine 147/21), kojom je uspostavljeno 41 uslužno područje na 
području Republike Hrvatske, određene granice i društvo preuzimatelj. Granice uslužnih 
područja su vanjske granice jedinica lokalne samouprave koje graniče sa susjednim 
uslužnim područjem. Kada su u uslužno područje uključena pojedina naselja iz gradova i 
općina, tada vanjska granica tih naselja čini granicu uslužnog područja. Granica između 
uslužnih područja temelji se na službenoj evidenciji prostornih jedinica iz Registra prostornih 
jedinica Državne geodetske uprave, sa stanjem na 27. rujna 2019. Navedena Uredba je 
stupila na snagu 8. siječnja 2022. Tijekom 2022. je više predlagatelja (jedinice lokalne 
samouprave, javni isporučitelji vodnih usluga, udruge građana) podnijelo prijedlog za ocjenu 
suglasnosti Uredbe s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom. Ustavni sud Republike 
Hrvatske je Rješenjem broj: U-II-627/2022 (Narodne novine 40/22) od 29. ožujka 2022. 
pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti Uredbe s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom 
o vodnim uslugama te je privremeno obustavio izvršenje svih općih i pojedinačnih akata te 
radnji koje se poduzimaju na temelju Uredbe. Predlagatelji su istaknuli prigovore formalne i 
materijalno pravne naravi.  

Prigovori formalne naravi odnosili su se na provedeno e-Savjetovanje, odnosno 
činjenicu da su svi prigovori i primjedbe predlagatelja i ostalih zainteresiranih subjekata 
dostavljeni na vrijeme u postupku e-Savjetovanja, ali nakon toga Ministarstvo nije objavilo 
izvješće o provedenom savjetovanju, odnosno objavilo ga je nakon što je Uredba stupila na 
snagu, zbog čega predlagatelji nisu imali mogućnost uvida u primjedbe i prigovore drugih 
sudionika niti odgovore na primjedbe i prigovore. Ustavni sud Republike Hrvatske je 
istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske Uredbu trebala donijeti nakon provedenog 
savjetovanja te je nesporno da je izvješće o provedenom e-Savjetovanju objavljeno nakon 
stupanja Uredbe na snagu 8. siječnja 2022.  



16 
 

 
 

Ministarstvo se očitovalo da je, kao nositelj izrade nacrta Uredbe, zbog velikog broja 
pristiglih primjedbi i njihove kontradiktornosti, smatralo da bi u postupku usuglašavanja 
između različitih ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave zbog različite 
argumentacije bilo otežano obrazlaganje primjedbi, kao i da bi se mogle zatražiti izmjene i 
dopune Uredbe. Stoga je izvješće o provedenom e-Savjetovanju objavljeno tek nakon 
stupanja Uredbe na snagu. Ustavni sud Republike Hrvatske je ocijenio da je objava 
navedenog izvješća nakon stupanja propisa na snagu protivna svrsi zbog koje se provodi 
e-Savjetovanje.  

U pogledu prigovora materijalne naravi predlagatelji su istaknuli da pojedini javni 
isporučitelji ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o vodnim uslugama te da se 
uspostavljanjem uslužnih područja, na način propisan Uredbom, neće postići legitimni cilj, a 
to je osiguranje priuštivosti cijene vode stanovnicima i poslovnim korisnicima te kvantitativna 
i kvalitativna dostupnost vode i usluga odvodnje. Ustavni sud Republike Hrvatske smatra da 
su uslužna područja trebala biti uspostavljena na način da se osigura povrat troškova od 
vodnih usluga, da se uspostavi javni isporučitelj sposoban za održivi razvoj i održavanje 
komunalnih vodnih građevina, uključujući sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o 
pristupanju EU-u te da se održi poslovna samoodrživost, financijska stabilnost i visoki 
stupanj učinkovitosti javnih isporučitelja. Ministarstvo obrazlaže da javni isporučitelji ne 
mogu pokriti svoje kapitalne izdatke, fragmentirani javni isporučitelji ne mogu pokriti ni 
operativne troškove poslovanja (kontinuirano akumuliraju financijske gubitke) te se na 
fragmentiranim uslužnim područjima ne može u budućnosti ostvariti priuštiva cijena vode. 
Upravo je pokriće operativnih troškova samo iz cijene vodne usluge smisao članka 9. 
Okvirne direktive o vodama. U Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske je navedeno da 
se pokazatelj priuštivosti izražava u postotku kao odnos cijene vode izražene u prosječnom 
ponderiranom prosjeku po m3 potrošene vode i godišnjeg neto raspoloživog dohotka 
kućanstva. U obrazloženju uz Konačni prijedlog Zakona o vodnim uslugama određena je i 
gornja granica priuštivosti, odnosno osigurat će se da cijena vode i nakon provedbe 
investicija bude socijalno priuštiva potrošačima, i to u granicama ekonomske učinkovitosti 
isporučitelja, a u pravilu do 3,0 % neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje10. 

Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da je Vlada Republike Hrvatske uz postupak 
e-Savjetovanja, i neovisno o njemu, bila dužna u postupku donošenja Uredbe priložiti 
obrazloženje iz kojeg bi bilo vidljivo zašto su uslužna područja formirana na navedeni način 
i da su na svakom od uslužnih područja ispunjeni kriteriji propisani Zakonom o vodnim 
uslugama (npr. da pojedini javni isporučitelji ne ispunjavaju zakonske uvjete, da se pojedini 
pripajaju gubitašima, odnosno prezaduženim društvima i dr.). Također, utvrdio je da je 
trebalo propisati dodatne kriterije za uspostavu uslužnog područja (npr. kriterije zasnovane 
na dobrom upravljanju gubicima vode iz vodoopskrbnog sustava, sposobnost korištenja 
bespovratnih sredstava iz EU fondova i buduća priuštivost cijene vodne usluge nakon 
provedbe EU projekta). Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-627/2022 i 
dr. od 7. veljače 2023. i dva izdvojena mišljenja sudaca (Narodne novine 23/23) ukinuta je 
spomenuta Uredba iz 2021. na način da Odluka stupa na snagu 15. srpnja 2023., a do istog 
dana Ministarstvo treba donijeti novu Uredbu, u protivnom navedena Uredba bit će stavljena 
izvan snage. Tijekom obavljanja revizije izrađen je Nacrt prijedloga navedene Uredbe, kojim 
su, prema obrazloženju Ministarstva, ispravljeni svi prigovori formalne naravi. Uredba o 
uslužnim područjima (Narodne novine 70/23) stupila je na snagu 15. srpnja 2023.  

                                            
10 Prema izračunu iz Višegodišnjeg programa gradnje, na razini komunalnih društava, u odnosu na godišnji neto raspoloživi 
dohodak kućanstva, ukupna potencijalna buduća cijena vode varira 1,0 – 6,0 %, na razini vodoopskrbne zone 1,6 – 4,2 %, 
na razini županija 1,8 – 4,5 %, a na razini regija 1,9 – 3,2 %. Prema analizi, predviđa se probijanje granice priuštivosti, 
odnosno da bi cijena vode na postojećim područjima pružanja vodnih usluga, bez postupka okrupnjavanja javnih 
isporučitelja, postala nepriuštiva ili otežano priuštiva građanima. Prema Izvješću o stanju u sektoru vodnih usluga i radu 
Vijeća za vodne usluge za 2020., cijena vode za kućanstva u Republici Hrvatskoj je 16,16 kn/m3 odnosno 2,14 EUR/m3.  
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Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, za prethodno spomenute tri 
uredbe izrađeni su konačni prijedlozi, provedena e-Savjetovanja i prikupljena mišljenja 
relevantnih tijela. Zbog dodatnih zahtjeva Europske komisije Ministarstvo je bilo u stalnoj 
komunikaciji s Europskom komisijom te je uskladilo pojedine detalje Uredbi sa zahtjevima 
Europske komisije bez posljedica na isplatu sljedećeg obroka financijskih sredstava iz 
NPOO-a. Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga 
(Narodne novine 70/23), Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga 
(Narodne novine 70/23) i Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih 
usluga (Narodne novine 70/23) stupile su na snagu 16. srpnja 2023.  

 
Prema odredbama Zakona o vodama, propise i druge opće akte utvrđene navedenim 

Zakonom donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od jedne godine od dana stupanja na 
snagu navedenog Zakona, odnosno ministar u roku od dvije godine od dana stupanja na 
snagu navedenog Zakona. Revizijom je utvrđeno da je propisano do konca srpnja 2023. 
donijeti pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (na snazi je i primjenjuje 
se pravilnik iz 2013.), pravilnik kojim se detaljnije uređuje način konzultiranja i informiranja 
javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (na 
snazi je i primjenjuje se pravilnik iz 2014.), pravilnik kojim se propisuju tehnički zahtjevi za 
projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti građevina za odvodnju 
otpadnih voda (na snazi je i primjenjuje se pravilnik iz 2011.), pravilnik kojim se propisuju 
tehnički zahtjevi za projektiranje, građenje, održavanje i kontrolu tehničke ispravnosti 
građevina za vodoopskrbu (nije donesen), pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika 
o količinama zahvaćene vode i dostavljanju podataka o korištenju voda Hrvatskim vodama 
(na snazi je i primjenjuje se pravilnik iz 2010.), pravilnik kojim se detaljnije uređuju uvjeti za 
utvrđivanje zona sanitarne zaštite, mjere i ograničenja koja se u njima provode, rokovi 
donošenja odluka o zaštiti izvorišta i postupak donošenja tih odluka o zaštiti izvorišta (na 
snazi je i primjenjuje se pravilnik iz 2011.), pravilnik kojim se propisuje sadržaj, oblik i način 
vođenja vodne dokumentacije (na snazi je i primjenjuje se pravilnik iz 2010.) i dr. Na temelju 
Zakona o vodama iz 2019., u propisanom roku donesen je Pravilnik o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine 26/20) i Pravilnik o izdavanju 
vodopravnih akata (Narodne novine 9/20 i 39/22). 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, pravilnici su usklađeni s pravnom 
stečevinom EU-a. Kako je u međuvremenu započela izrada Plana upravljanja vodnim 
područjima do 2027. te je javnosti omogućeno šest mjeseci za primjedbe i komentare na 
nacrt Plana, nije bilo racionalno usred postupka mijenjati pravilnike. S obzirom na to da su 
pravilnici na snazi dok se ne donesu novi, nije nastala pravna praznina u tom području. 
Također, navodi da pojedini pravilnici nisu doneseni jer se Ministarstvo usredotočilo na 
donošenje propisa više razine iz svoje nadležnosti, kao i na propise koje je bilo potrebno 
donijeti radi usklađenja s pravnom stečevinom EU-a te na propise iz područja vodnog 
gospodarstva na temelju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva za 
2019.  

 
Državni ured za reviziju skreće pozornost na pravovremeno poduzimanje aktivnosti u 

vezi s donošenjem propisa, što je posebice značajno zbog ispunjavanja obveza koje je 
Republika Hrvatska preuzela zaključivanjem Ugovora o pristupanju EU-u. Prema 
odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija) (2016/C 202/01)11, 
ako se otkrije neusklađenost s pravom EU-a, Europska komisija može pokrenuti postupak 
protiv Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije zbog toga što nije u potpunosti 
prenijela u svoje zakonodavstvo sve relevantne odredbe direktiva te može uputiti službenu 
opomenu zbog nepotpunog prenošenja prava EU-a.   

                                            
11https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT
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Revizijom je utvrđeno da je provedba aktivnosti i pojedinih zadataka u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj, 
odnosno ostvarenjem podciljeva UN-a 6.3. i 6.1. u nadležnosti brojnih tijela. Aktivnosti i 
zaduženja nadležnih tijela nisu utvrđena posebnim dokumentom, osim što je za provedbu 
aktivnosti utvrđenih NPOO-om vezanim za reformu vodnog gospodarstva, Odlukom o 
sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i 
otpornosti 2021. – 2026. određeno da je za cilj C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva, 
kao nadležno tijelo državne uprave određeno Ministarstvo, a provedbeno tijelo Hrvatske 
vode. 

Aktivnosti i zaduženja nadležnih tijela vidljive su iz opisa poslova i zadataka 
spomenutih tijela, propisanih brojnim zakonima i odgovarajućim propisima za vodu za 
ljudsku potrošnju, što je prikazano u tablici broj 3. Navedena tablica broj 3 izrađena je za 
potrebe obavljanja revizije kako bi se ukazalo na veliki broj tijela koja sudjeluju u 
aktivnostima i zadacima u vezi s unaprjeđenjem i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju.  
 
 S obzirom na veliki broj tijela koja sudjeluju u aktivnostima i zadacima u vezi s 
unaprjeđenjem kvalitete vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, Državni ured 
za reviziju mišljenja je da je potrebna vrlo dobra koordinacija između tijela koja 
sudjeluju u ostvarenju podciljeva UN-a 6.3. i 6.1. i učinkovitija provedba svih 
aktivnosti kako bi se one provele do konca 2030. te kako bi se u praksi učinkovito 
provele vodno-komunalne direktive, na što se Republika Hrvatska obvezala 
pristupanjem EU-u. 
 
 

Provedba i financiranje projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda  

 
Ministarstvo i Hrvatske vode provode aktivnosti potrebne za provedbu i financiranje 

ulaganja u projekte koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture, odnosno 
vodno-komunalne projekte javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, 
putem dodjele bespovratnih sredstava. Obveza ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu 
proizlazi iz Ugovora o pristupanju EU-u, kojim su utvrđena prijelazna razdoblja za 
usklađivanje s Direktivom o kakvoći vode za ljudsku potrošnju i Direktivom o pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda.  

 
U okviru pristupnih pregovora EU-u, Vlada Republike Hrvatske donijela je u studenome 

2010. Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva, koji sadrži dogovorene aktivnosti i rokove 
vezane za njihovu provedbu te je zatražila prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2018. (u 
pogledu mikrobioloških pokazatelja), odnosno do 31. prosinca 2023. (u pogledu 
pročišćavanja komunalnih otpadnih voda). U Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva 
prikazano je stanje vodoopskrbe i odvodnje u Republici Hrvatskoj te su tada procijenjeni 
ukupni troškovi provedbe direktiva u iznosu od 12,6 milijardi EUR od 2010. do 2023.  

 
Višegodišnjim programom gradnje utvrđeni su ciljevi vezani za reformu vodno-                 

-komunalnog sektora i unaprjeđenje usluge javne vodoopskrbe i odvodnje (opisani pod 
naslovom ovog Izvješća: Ostvarenje aktivnosti, ciljeva i planiranih pokazatelja te praćenje 
ostvarenja ciljeva).  

 
Višegodišnji program gradnje sadrži 138 projekata koji obuhvaćaju aktivnosti planirane 

provesti kako bi se unaprijedila javna vodoopskrba, a lokalni vodovodi uključili u sustav javne 
vodoopskrbe.  
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Sve aktivnosti u navedenom Programu sistematizirane su sukladno ciljevima kao što 
je poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju (razvoj sustava javne vodoopskrbe, 
proširenje i rekonstrukcija sustava), poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode (ulaganje u 
razvoj vodocrpilišta i provedbu mjera u priljevnom području uključivo i ulaganje u izgradnju 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda), osiguranje dobrog količinskog stanja vodnih tijela 
iz kojih se zahvaća voda (rekonstrukcije, sanacije postojećeg distributivnog dijela sustava i 
mreže, smanjenje gubitaka) te poboljšanje učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja 
(uvođenje nadzorno-upravljačkih sustava i dr.). 

 
U tablici broj 4 daje se procijenjena ukupna vrijednost planiranih ulaganja u vodno-        

-komunalnu infrastrukturu od 2021. do 2030., prema Višegodišnjem programu gradnje. 
 

Tablica broj 4 
Procijenjena ukupna vrijednost planiranih ulaganja  

u vodno-komunalnu infrastrukturu od 2021. do 2030. 

 
Izvor: Višegodišnji program gradnje 

 
Prema Višegodišnjem programu gradnje, ukupno procijenjeni troškovi razvoja vodno-

-komunalne infrastrukture iznose oko 52,8 milijardi kn te su ravnomjerno raspoređeni 
(51,0 % čine troškovi razvoja javne odvodnje, a 49,0 % troškovi razvoja javne vodoopskrbe). 

 
Projekti razvoja javne vodoopskrbe razvrstani su po prioritetnom redoslijedu, pri čemu 

su korišteni kriteriji izravno povezani s ciljevima postizanja standarda usluge javne 
vodoopskrbe (ocjena rizika zdravstvene ispravnosti vode, smanjenje gubitaka te povećanje 
dostupnosti vode). Najveći dio ulaganja odnosi se na pristup vodi, proširenje i rekonstrukciju 
sustava (65,6 %) te osiguranje dobrog količinskog stanja vodnih tijela iz kojih se zahvaća 
voda (25,2 %). Manji dio planiran je za projekte javne odvodnje. Najveća ulaganja planiraju 
provesti javni isporučitelji vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb (oko 2,3 
milijarde kn), Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci (oko 1,9 milijardi kn) i KD 
Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka (oko 1,6 milijardi kn). Procijenjeni troškovi 
sistematizirani su po projektima i javnim isporučiteljima, na način da su za svakog javnog 
isporučitelja procijenjeni troškovi gradnje, pripreme tehničke dokumentacije, nadzor i 
upravljanje projektom te ukupna vrijednost projekta. 

Ulaganja u sustave javne odvodnje najvećim dijelom se odnose na razvoj javne 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija s opterećenjem većim od 2 000 ES, 
koje imaju prioritet radi usklađenja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.  
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Ukupni troškovi postizanja potrebnog stupnja priključenosti su oko 18,7 milijardi kn 
(72,0 %), a oko 7,2 milijarde kn (28,0 %) odnose se na izgradnju uređaja za pročišćavanje. 
Troškovi razvoja infrastrukture javne odvodnje procijenjeni su za svaku aglomeraciju na 
način da su procijenjeni troškovi razvoja sustava, troškovi uređaja te troškovi za razvoj 
sustava i uređaja. 

 
Prema Višegodišnjem programu gradnje, visina raspoloživih financijskih sredstava za 

provedbu vodno-komunalnih projekata do 2030. ovisi o visini dodjele (alokacije) za vodno- 
-komunalne projekte u Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (dalje 
u tekstu: OPKK 2014. – 2020.), o visini preostale neutrošene alokacije nakon 31. prosinca 
2020., o visini dodijeljene alokacije u okviru NPOO-a te o visini alokacije u Višegodišnjem 
financijskom okviru 2021. – 2027.  

Prema navedenom Programu, iz OPKK-a 2014. – 2020. alocirano je ukupno 
849.340.216,00 EUR (alokacija je iznosila 1.049.340.216,00 EUR, ali je smanjena u 2020. 
te je preraspodijeljena za pomoć poduzetnicima u očuvanju likvidnosti). Odobreno je 60 
projekata čiji su ukupni prihvatljivi troškovi iznosili 20.093.364.254,82 kn, od čega su EU 
sredstva 14.074.994.052,22 kn. Odluka o odobrenju projekata je donesena uzimajući u obzir 
da svi projekti neće biti do kraja financirani iz EU sredstava te će se dio projekata završiti iz 
nacionalnih sredstava, dok će se za dio projekata nastaviti financiranje u razdoblju 2021. – 
2027. S obzirom da je ugovoreno više od raspoloživog iznosa (engl. overbooking) u okviru 
OPKK-a 2014. – 2020., predloženo je da se jedanaest projekata odobrenih kroz OPKK 
2014. – 2020. preraspodjeli u NPOO, dok se 49 projekata nastavlja financirati kroz OPKK 
2014. – 2020. do iznosa dodijeljene alokacije (849.340.216,00 EUR), odnosno za njihovu 
provedbu od 2021. do 2023. moći će se iskoristiti 568.169.000,00 EUR (visina neutrošene 
alokacije nakon 31. prosinca 2020.). Visina dodijeljene alokacije u okviru NPOO-a je 0,53 
milijarde EUR, a kako alokacija za vodno-komunalne projekte u Višegodišnjem financijskom 
okviru 2021. – 2027. nije bila poznata u vrijeme izrade Višegodišnjeg programa gradnje, 
razmatrane su tri varijante unutar kojih se iznosi kreću od 0,7 milijardi EUR do 1,26 milijardi 
EUR. 

I u NPOO-u su utvrđene potrebe za ulaganjima ukupne vrijednosti oko 3,7 milijardi 
EUR. U okviru razdoblja 2014. – 2020. na raspolaganju je 1,0 milijardi EUR bespovratnih 
sredstava, a jednak iznos se očekuje u razdoblju 2021. – 2027. I putem NPOO-a odobren 
je velik broj projekata čija je vrijednost značajno veća od raspoloživih sredstava s namjerom 
da se financiraju svi projekti za koje je ocijenjeno da će biti realizirani do lipnja 2026. 
Procijenjeni trošak za Program razvoja javne vodoopskrbe je 1.039.000.000,00 kn iz     
MOO-a (ukupno 1.298.750.000,00 kn), a provodi se kroz tri potprograma: Razvoj 
vodoopskrbe na području Republike Hrvatske procijenjene vrijednosti od 834.750.000,00 kn 
(667.800.000,00 kn iz MOO-a), Osiguranje kvalitetne i sigurne vodoopskrbe na ruralnim, 
brdskim i demografski ugroženim područjima procijenjene vrijednosti od 384.000.000,00 kn 
(307.200.000,00 kn iz MOO-a) te Mjerni uređaji na vodozahvatima procijenjene vrijednosti 
od 80.000.000,00 kn (64.000.000,00 kn iz MOO-a), bez poreza na dodanu vrijednost. 
Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda obuhvaća jedanaest projekata pripremljenih 
za financiranje iz OPKK-a 2014. – 2020., ulaganja u jedan projekt koji je u visokom stupnju 
spremnosti, ulaganja u manje dijelove sustava odvodnje za aglomeracije koje je potrebno 
uskladiti s EU direktivama te prioritetna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe aglomeracija. 
Procijenjeni trošak je 3.022.844.731,00 kn iz MOO-a (ukupno 4.224.695.165,00 kn), a 
provodi se kroz dva potprograma: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija 
procijenjene vrijednosti od 3.411.940.141,00 kn (2.372.640.711,00 kn iz MOO-a) te 
Provedba investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava odvodnje 
procijenjene vrijednosti od 812.755.024,00 kn (650.204.020,00 kn iz MOO-a), bez poreza 
na dodanu vrijednost. 
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Vezano za ostvarenje planiranih ulaganja od 2021. do 2030., Višegodišnjim 
programom gradnje je predviđen kao najveći rizik nemogućnost osiguranja financijskih 
sredstava, kako bespovratnih sredstava putem EU fondova, tako i nacionalnih sredstava. 
Zbog navedenog, predviđene su preraspodjele unutar OPKK-a 2014. – 2020. u svrhu 
povećanja postojeće alokacije, na način da alokacija za Višegodišnji financijski okvir 2021. 
– 2027. iznosi što više, a najmanje 1,3 milijarde EUR. Za Višegodišnji financijski okvir 2028. 
– 2034., koji se vremenski djelomično preklapa s razdobljem ulaganja 2021. – 2030., 
potrebno je osigurati također što veći iznos bespovratnih sredstava iz EU fondova. Kako bi 
se ublažili rizici neostvarenja planiranih ulaganja, odnosno nedostatak nacionalnih 
sredstava, potrebno je ojačati investicijski kapacitet javnih isporučitelja na način da se do 
kraja provede reforma vodnog gospodarstva te aktivirati zajmove međunarodnih financijskih 
institucija. Također, jednaki rizici se navode i u NPOO-u. 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, preraspodjela sredstava, u 
svrhu osiguranja neometane provedbe vodno-komunalnih projekata, najvećim dijelom se 
provodi zbog problema korisnika sredstava za financiranje odobrenih projekata vezano za 
provedbu javne nabave, nepredviđene okolnosti uzrokovane epidemijom, poremećaja na 
tržištu građevinskog materijala i proizvoda, problema u isporuci potrebne opreme zbog 
prekida dobavnih lanaca, kasnijeg zaključivanja ugovora od planiranog i dr.  

 
Vodno-komunalne projekte javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda provode javni isporučitelji vodnih usluga, a financiranje se obavlja putem više 
financijskih paketa. Najveći dio vodno-komunalnih projekata financira se iz sredstava 
Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013. (dalje u tekstu: OPZO 2007. – 2013.), 
OPKK-a 2014. – 2020., NPOO-a te iz Švicarske darovnice.  

Vodno-komunalni projekti provodili su se prethodnih godina putem sredstava 
Kohezijskog fonda EU-a za sufinanciranje OPZO-a, s jednim od glavnih ciljeva, razvijanje 
infrastrukture i javnih usluga u području opskrbe pitkom vodom, obrade komunalnih otpadnih 
voda te zaštite vodnih resursa, koje bi doprinijele uravnoteženom i održivom razvoju 
Republike Hrvatske. Projekti se nadovezuju na investicije financirane iz prethodnih EU 
programa, a osobito na Instrument za strukturne politike za pretpristupno razdoblje (engl. 
Instrument for Structural Policies for Pre-Accession – ISPA) te Instrument pretpristupne 
pomoći (engl. Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA). Prema podacima Hrvatskih 
voda, do konca 2022. je iz OPZO-a 2007. – 2013. odobreno i provedeno 157 projekata 
ukupne vrijednosti od 1.589.459.446,00 kn. Ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 
1.437.749.586,00 kn (1.043.732.345,00 kn bespovratnih sredstava, a preostalo su sredstva 
Ministarstva, Hrvatskih voda i dr.). 

Najveći broj vodno-komunalnih projekata financira se bespovratnim sredstvima iz 
OPKK-a 2014. – 2020., Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog 
prioriteta 6ii – Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine EU-a u 
području okoliša, Specifični cilj 6ii1 – Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa 
svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii2 – Razvoj sustava 
prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Prema 
podacima Hrvatskih voda, do konca 2022. je iz OPKK-a 2014. – 2020. odobreno 60 
projekata ukupne vrijednosti od 21.420.023.512,00 kn. Ostvarena su ukupna sredstva u 
iznosu od 8.984.015.771,00 kn (6.320.513.235,00 kn bespovratnih sredstava, a preostalo 
su sredstva Ministarstva, Hrvatskih voda i dr.). Provedena su četiri projekta. 

Kroz NPOO provode se vodno-komunalni projekti u okviru Programa razvoja javne 
vodoopskrbe i Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda. Prema podacima Hrvatskih 
voda, do konca 2022. je iz NPOO-a odobreno 79 projekata ukupne vrijednosti od 
876.705.733,00 kn, a ostvareno je 483.907.772,00 kn (387.126.217,00 kn bespovratnih 
sredstava, a preostalo su sredstva Ministarstva, Hrvatskih voda i dr.). Svi projekti su u fazi 
provedbe.  
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Sredstva za vodno-komunalne projekte ostvarena iz Švicarske darovnice ostvarena su 
na temelju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike 
Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i 
socijalnih nejednakosti unutar EU-a, iz lipnja 2015. (stupio na snagu 9. siječnja 2017.). 
Švicarski doprinos na raspolaganju je 13 država koje su se pridružile EU-u od 2004. U 
listopadu 2022. potpisan je novi Okvirni sporazum kojim se dodjeljuje 23 milijuna CHF za 
ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu, odnosno gradnju sustava vodoopskrbe i 
odvodnje na području Gorskog kotara. Ukupna vrijednost Švicarske darovnice je 45 milijuna 
CHF (326 milijuna kn). Razdoblje provedbe je od 2017. do 2024. Alokacija Programa je 
ugovorena u 100-postotnom iznosu kroz jedanaest projekata ukupne vrijednosti od 42,7 
milijuna CHF, dok se ostatak od 2,25 milijuna CHF odnosi na švicarski trošak upravljanja 
programom. Prema podacima Hrvatskih voda, do konca 2022. iz Švicarske darovnice su 
odobrena tri projekta ukupne vrijednosti od 230.846.540,00 kn, a ostvareno je 
190.010.150,00 kn (137.709.583,00 kn sredstava Švicarske darovnice, a preostalo su 
sredstva Hrvatskih voda). Projekti su u provedbi, očekuje se da će radovi biti okončani u 
2023., dok bi se probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dovršio u prvoj polovini 
2024.  

 
U svrhu provedbe i financiranja vodno-komunalnih projekata te provedbe NPOO-a, 

Ministarstvo je objavilo nekoliko javnih poziva za sufinanciranje. U studenome 2021. 
objavljen je ograničeni poziv Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata 
koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih 
voda. Rok za podnošenje prijava je sredina lipnja 2023. Svrha poziva je ulaganjima 
doprinijeti očuvanju vodnih resursa, a istovremeno osigurati dostupnost pitke vode svim 
građanima, osobito za ranjive i marginalizirane skupine, kao i na demografski ugroženim 
područjima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama, smanjenju 
gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, s naglaskom na zadane pokazatelje NPOO-a i 
usklađenost s propisima EU-a o zaštiti okoliša. Predmet poziva je dodjela bespovratnih 
sredstava za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne 
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne 
vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja 
vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama 
i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s 
EU direktivama. Ukupna bespovratna sredstva iznose 106.178.247,00 EUR. Također, u 
travnju 2022. objavljen je ograničeni poziv Financiranje provedbe investicijskih projekata koji 
se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Rok za 
podnošenje prijava je konac prosinca 2024. Ukupna bespovratna sredstva iznose 
437.722.808,42 EUR. Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna 
tijela.  

U prosincu 2022. objavljen je ograničeni poziv Financiranje provedbe investicijskih 
projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija. Rok 
za podnošenje prijava bio je konac kolovoza 2023. Svrha poziva je doprinijeti poboljšanom 
upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na 
klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi 
vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda. 
Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava za financiranje ulaganja u poboljšanje 
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru Programa razvoja javne odvodnje 
otpadnih voda. Financirat će se ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje 
otpadnih voda i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnju/rekonstrukciju 
sustava javne vodoopskrbe i/ili uređaja za pročišćavanje pitke vode. Ukupna bespovratna 
sredstva iznose 314.903.538,53 EUR. Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva čiji su 
osnivači javnopravna tijela, tj. javni isporučitelji vodnih usluga.  
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Osim toga, u prosincu 2022. objavljen je poziv Financiranje investicije: Mjerni uređaji 
na vodozahvatima. Tip natječaja je izravna dodjela, a rok za podnošenje prijava bio je konac 
prosinca 2022. Svrha poziva je dodjela bespovratnih sredstava za financiranje investicije u 
mjerne uređaje (vodomjere) kako bi se doprinijelo poboljšanom upravljanju vodama i 
očuvanju vodnih resursa. Instalacijom i korištenjem vodomjera bolje će se upravljati vodama 
te kontrolirati zahvaćene količine vode uspostavom telemetrijskog sustava, što će doprinijeti 
kontroli gubitaka i racionalnom korištenju voda. Ukupna bespovratna sredstva iznose 
8.494.259,74 EUR. Najviša stopa sufinanciranja prihvatljivih izdataka bespovratnim 
sredstvima je 80,0 %, a 20,0 % osiguravaju Hrvatske vode, koje kao komisioni naručitelj 
provode postupak nabave u ime javnih isporučitelja na čijem se vodozahvatu mjerni uređaj 
ugrađuje.   

 
Prema Višegodišnjem programu gradnje, metodološki okvir koji proistječe iz obveze 

usklađenja s Okvirnom direktivom o vodama predviđa uspostavu Registra projekata. 
Registar aglomeracija s pripadajućim projektima je u funkciji, a u postupku pripreme 
Višegodišnjeg programa gradnje započinje izrada Registra vodoopskrbnih projekata. 
Predložen je najmanji opseg podataka i informacija koji bi trebali biti pohranjeni i pratiti se u 
okviru Registra projekata, kao što je nositelj projekta (javni isporučitelj) i cilj vezan za 
Direktivu o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju. Tako su potrebni podaci vezani za javne i 
lokalne vodoopskrbne sustave kao što je osiguranje dostupnosti vode za ljudsku potrošnju 
(priključenost, mogućnost priključenja), usklađenje s parametrima zdravstvene ispravnosti 
vode (mikrobiološki, kemijski i indikatorski pokazatelji), rekonstrukcija i sanacija sustava 
sukladno amortizacijskom planu te uspostava odgovarajućeg nadzorno-upravljačkog 
sustava, oprema vodocrpilišta, provođenje mjera sanitarne zaštite, smanjenje gubitaka 
(poboljšanje učinkovitosti vodne infrastrukture, izbjegavanje prekomjernog iskorištavanja 
vode, procjena razine gubitaka vode i smanjenje ako su iznad određenog praga), ostale 
informacije za koje nositelj projekta smatra da je potrebno dostaviti. Vodeći računa o 
ciljevima koje treba postići projekt, Registar može uključiti izgradnju novih i/ili rekonstrukciju, 
odnosno sanaciju postojećih vodnih građevina i/ili dijelova sustava i/ili sustava vodoopskrbe, 
odnosno sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, prostorni obuhvat projekta po 
naseljima, stupanj priključenosti na razini naselja, sadašnje i buduće stanje nakon provedbe 
projekta, opis početnog rješenja projekta (tehnički podaci, postotak sakupljene otpadne 
vode), status projekta (odobren, faziran, stanje realizacije, izgradnja završena, izgradnja u 
tijeku, odustajanje), pripremljenost dokumenata, rok provedbe projekta (planirani, 
ugovoreni, realizirani), troškove provedbe projekta, informacije o modelu financiranja 
(ukupni troškovi, prihvatljivi troškovi, EU udjel u sufinanciranju, nacionalno sufinanciranje, 
paralelne investicije i dr.) i instrumentima financiranja (za pripremu dokumentacije i 
izgradnju). 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, Registar vodoopskrbnih 
projekata još nije uspostavljen u digitalnom obliku, kao cjelovit informacijski sustav. Popis 
vodoopskrbnih projekata vodi se u Hrvatskim vodama, ali u obliku pomoćnih tablica i u 
papirnatom obliku. Prema obrazloženju, kada navedeni Registar bude uspostavljen, podaci 
su najvećim dijelom pripremljeni za prenošenje te će se prenositi i biti dostupni u navedenom 
Registru. Međutim, navodi da se radi o velikoj količini podataka za čiji je prijenos potrebno 
mnogo vremena. Također, velik broj podataka iz spomenutih tablica još nije povezan 
međusobno kako bi činio jedinstvenu i sveobuhvatnu bazu podataka i informacija. Navedeni 
sustav još nije u potpunosti povezan ni s računovodstvenim sustavom, u smislu ažuriranog 
i kontinuiranog praćenja provedbe projekata.  

 
Državni ured za reviziju preporučuje Hrvatskim vodama poduzeti aktivnosti na 

uspostavi cjelovitog i sveobuhvatnog registra vodoopskrbnih projekata, sa svim 
preporučenim podacima, na način određen Višegodišnjim programom gradnje. 
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Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, što je opisano i u 
Višegodišnjem programu gradnje, postoje tri ključna rizika koja u značajnoj mjeri utječu na 
uspješnost provedbe vodno-komunalnih projekata, a time i na učinkovitu provedbu reforme 
vodno-komunalnog sektora. 

 
Jedan od osnovnih rizika, procijenjen kao vrlo visok rizik, je nedostatak pouzdanih 

informacija o postojećem stanju vodno-komunalne infrastrukture. Predviđeno je provedbom 
Višegodišnjeg programa gradnje proširiti obuhvat cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske 
u sustav kontrolirane i uređene javne vodno-komunalne usluge (lokalni vodovodi, 
individualna vodoopskrba, individualni sustavi odvodnje, područja izvan nadležnosti javnih 
isporučitelja) te unaprijediti standard vodno-komunalnih usluga kroz ulaganja u razvoj te 
prateće nužne i ključne rekonstrukcije. Nedovoljno poznavanje trenutačnog stanja vodno-   
-komunalne infrastrukture (osobito na područjima izvan nadležnosti javnih isporučitelja, 
lokalni vodovodi i individualni sustavi odvodnje) u velikoj mjeri može negativno utjecati na 
izbor tehnički kvalitetnih i financijski prihvatljivih rješenja te na planiranje budućeg 
poslovanja. Količina i kvaliteta raspoloživih informacija i podataka značajno se razlikuje 
ovisno o javnim isporučiteljima, s obzirom na to da postupak i metodologija prikupljanja 
podataka nije u potpunosti razvijena, a obveza uspostave Registra infrastrukture nije još 
uvijek u potpunosti uvedena u redovitu praksu, odnosno u poslovanje javnih isporučitelja.  

Kako bi se izbjegli navedeni rizici, u praksi se potrebni podaci i informacije uglavnom 
prikupljaju na razini projekta, a predloženi projekti u Višegodišnjem programu gradnje su 
projektne ideje kojima se identificira potreba, dio je na razini projektnog prijedloga s 
razvijenim idejnim projektom, a tek vrlo mali broj predloženih projekata su projekti s 
pripremljenom tehničkom dokumentacijom i dozvolama koji su u potpunosti spremni za 
financiranje. Samo za projekte s pripremljenom tehničkom dokumentacijom može se 
zaključiti da se raspolaže dovoljno kvalitetnom informacijom o stanju vodno-komunalne 
infrastrukture na području obuhvaćenom projektom. Međutim, na programskoj razini 
raspoloživi podaci nisu konzistentni i teško se mogu sistematizirati.  

Navedeno je da je potrebno istaknuti značenje pravovremene reforme sektora, u okviru 
koje je predviđena integracija javnih isporučitelja i proširenje njihove nadležnosti na lokalne 
sustave vodoopskrbe i nadzor nad individualnom vodoopskrbom i individualnim sustavima 
odvodnje na njihovom uslužnom području. U tom postupku se planira prikupiti velik broj 
podataka o postojećoj infrastrukturi i njezinom stanju. Predlaže se da se ujedno za svakog 
novouspostavljenog isporučitelja vodne usluge za pripadajuće uslužno područje napravi 
detaljniji Investicijski plan održavanja i obnove vodno-komunalne infrastrukture. 

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, za svaki veći projekt razvoja 

vodno-komunalne infrastrukture izrađuje se odgovarajuća studija izvodljivosti u kojoj se 
obrađuju podaci o stanju postojeće infrastrukture, a za manje projekte se u postupku 
prijavljivanja moraju dati podaci o stanju infrastrukture kako bi se mogao ocijeniti projektni 
prijedlog. Nadalje, svaki integrirani javni isporučitelj donosi četverogodišnji poslovni plan čiji  
je sastavni dio plan gradnje komunalnih vodnih građevina i plan održavanja građevina. 
Temelj za plan su podaci o stanju infrastrukture kojom upravljaju. Rizik od nedostatka 
cjelovitih pouzdanih informacija o stanju infrastrukture rješava se na razini svakog projekta, 
a nakon integracije će se znati cjelovito stanje za svako uslužno područje. To je ujedno i 
prethodna radnja koju društvo preuzimatelj na svakom uslužnom području utvrđuje za svoje 
postojeće područje isporuke, kao i za distribucijska područja javnih isporučitelja koja se 
pripajaju. Najvažnije je utvrditi starost infrastrukture i razinu gubitaka u vodoopskrbnim 
sustavima te utvrditi područja gdje nema infrastrukture i područja gdje je nužna obnova. 
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Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu, u suradnji s Hrvatskim 
vodama, ažurnije poduzeti aktivnosti na osmišljavanju načina i metodologije 
potrebne za sustavno i kontinuirano prikupljanje kvalitetnih, pouzdanih i 
sveobuhvatnih podataka o stanju vodno-komunalne infrastrukture kod javnih 
isporučitelja vodnih usluga. Navedeni podaci će se ujedno koristiti pri planiranju, 
odobravanju i utvrđivanju sufinanciranja pojedinih projekata javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje te će biti kvalitetna osnova za provedbu reforme vodno-komunalnog 
sektora. 

 
Preporučuje Ministarstvu, u suradnji s Hrvatskim vodama, potaknuti aktivnosti 

javnih isporučitelja vodnih usluga na uspostavi cjelovitog registra infrastrukture kod 
javnih isporučitelja, a koje bi bile jedan od preduvjeta za odobravanje vodno-                    
-komunalnih projekata i njihovo sufinanciranje.     

 
Kao vrlo visok rizik, koji u značajnoj mjeri utječe na uspješnost provedbe vodno-               

-komunalnih projekata, procijenjeni su i ograničeni administrativni i tehnički kapaciteti na 
nacionalnoj razini te ograničeni tehnički i provedbeni kapaciteti vodno-komunalnog sektora 
za realizaciju projekata. Primjerice, ograničenja građevinskog sektora uvelike zaposlenog u 
obnovi potresom razrušenih sredina, ograničenja vezana za građevinske aktivnosti u 
urbanim sredinama i turističkim područjima, zbog čega je procijenjeno da trenutačno ne 
može u potpunosti podržati pravovremenu i efikasnu realizaciju projekata. Kao mjere za 
smanjenje rizika navedeno je da je potrebno na razini projekta, pri pripremi tehničke 
dokumentacije dinamiku provedbe projekata detaljno razraditi i prilagoditi vremenskim i 
prostornim ograničenjima, nakon pet godina provedbe programa napraviti istraživanje stanja 
tržišta (raspoloživi kapaciteti građevinskog sektora i kretanje cijena) i ocijeniti utjecaj 
promjena na realizaciju programa te razvijati sustav kontrole i efikasnost provedbe 
postupaka javne nabave. Procijenjeno je da će i nakon provedbe mjera za smanjenje rizika 
navedeni rizik i dalje biti visok.  

 
Nadalje, uspješnost provedbe Programa u velikoj mjeri ovisi o inicijativi jedinice lokalne 

samouprave nadležne za organiziranje vodnih usluga, ali i organizacijskim i stručnim 
kapacitetima javnih isporučitelja. To ih zajedno čini značajnim tijelima nadležnim za 
ispunjenje obveza iz EU direktiva. Provedba Višegodišnjeg programa zahtijeva jačanje 
kapaciteta javnih isporučitelja te ujedno stimulira njihovu tehničku i organizacijsku 
specijalizaciju, u cilju unaprjeđenja ekonomske i okolišne učinkovitosti i održivosti. 

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, vodno-komunalni sektor 

raspolaže s oko 8 289 zaposlenika (podatak za 2021.). Broj zaposlenih je stalno u padu. 
Međutim, u sektoru nedostaje, posebice kod manjih javnih isporučitelja, visokokvalificirani 
kadar odgovarajućih struka (inženjeri) te VKV i PK radnika s radnim iskustvom koji poznaju 
sustav kojim upravljaju i posjeduju specifična znanja (npr. upravljanje radom uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda). Problem se namjerava riješiti integracijom u sektoru vodnih 
usluga koja je u tijeku i treba se završiti do konca 2024., na način da se objedine postojeći 
stručni kapaciteti na uslužnim područjima.   
 

Državni ured za reviziju preporučuje Hrvatskim vodama poduzeti aktivnosti na 
poticanju edukacije zaposlenika kod jedinica lokalne samouprave i javnih 
isporučitelja vodnih usluga o radnjama potrebnim za provedbu projekata javne 
vodoopskrbe i odvodnje, kako bi javni isporučitelji bili spremni provoditi vodno-            
-komunalne projekte i povlačiti EU sredstva za njihovu provedbu u narednim 
godinama te kako bi aktivno sudjelovali u učinkovitoj reformi vodno-komunalnog 
sektora.     
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Kao treći i vrlo visok rizik u provedbi vodno-komunalnih projekata utvrđena je promjena 
financijskog okvira, jer osnovni rezultati financijskih analiza ukazuju na to da će se 
Višegodišnji program gradnje realizirati u uvjetima iznimno ograničenog i, s obzirom na 
desetogodišnje razdoblje provedbe, promjenjivog financijskog okvira (primjerice, uvođenje 
eura, utjecaj epidemije na ekonomiju). Navedeno bi moglo rezultirati promjenama cijena 
rada, materijala i opreme te promjenama u cijeni kapitala. Kao mjere za smanjenje rizika 
navedeno je da je potrebno na razini projekta, pri pripremi tehničke dokumentacije sve 
financijske podatke i pokazatelje davati u kunama i eurima, provesti istraživanje tržišta 
kapitala na početku provedbe programa i nakon pet godina provedbe programa te ocijeniti 
utjecaj promjena na realizaciju programa, provesti sociološko-ekonomsko istraživanje 
vezano za prihvatljivost i u prvoj godini realizacije programa izraditi komunikacijsku 
strategiju. Procijenjeno je da će i nakon provedbe mjera za smanjenje rizika navedeni rizik i 
dalje biti visok.  

Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, izrađen je elaborat o stanju 
građevinskog tržišta te su u Višegodišnjem programu gradnje dane procjene koje su bile na 
snazi, dok se daljnji porast cijena ocjenjuje i analizira individualno za svaki projekt na koji 
porast cijena na tržištu utječe. Na razini pojedinačnog projekta odobrenog za financiranje 
radi se Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, što obuhvaća i socioekonomsku 
analizu te analizu priuštivosti vodnih usluga. Vezano za izradu komunikacijske strategije, 
navodi da je u srpnju 2015. izrađena Komunikacijska strategija europskih strukturnih i 
investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014. – 2020.  

 
S obzirom na to da se radi o provedbi aktivnosti koje traju do konca 2030., 

Državni ured za reviziju preporučuje Hrvatskim vodama ocijeniti utjecaj promjena na 
realizaciju Višegodišnjeg programa gradnje, odnosno vodno-komunalnih projekata te 
detaljnije razraditi mjere za smanjenje rizika u provedbi, posebice s obzirom na 
promjene financijskog okvira za provedbu projekata za koji je prilikom pripreme 
navedenog programa ocijenjeno da neće biti dostatan, ograničene administrativne i 
tehničke kapacitete vodno-komunalnog sektora, ali i druge rizike u provedbi vodno-  
-komunalnih projekata za koje je procijenjeno da će i nakon provedbe mjera za 
smanjenje rizika i dalje biti visoki.  

 
 
Ostvarenje aktivnosti, ciljeva i planiranih pokazatelja te praćenje ostvarenja 
ciljeva 

 
 Cilj 6 održivog razvoja UN-a poziva na osiguranje univerzalnog pristupa sigurnoj i 
pristupačnoj pitkoj vodi i higijenskim uvjetima za sve, kao i na poboljšanje kvalitete vode i 
učinkovitost njezina korištenja. Unaprjeđenje kvalitete vode i dostupnosti vode za ljudsku 
potrošnju je u kontekstu ciljeva održivog razvoja UN-a izravno povezano s podciljem 6.3. 
Unaprijediti kvalitetu vode tako što će se smanjiti zagađenje, eliminirati odlaganje i na 
najmanju moguću mjeru svesti ispuštanje opasnih kemikalija i materijala, prepoloviti udjel 
nepročišćenih otpadnih voda i znatno povećati recikliranje i sigurnu ponovnu uporabu te  
podciljem 6.1. Univerzalan i jednak pristup sigurnoj i jeftinoj pitkoj vodi za sve.  
 
 Višegodišnjim programom gradnje utvrđeni su pojedinačni projekti javne vodoopskrbe 
i odvodnje, način i razdoblje provedbe, sudionici, iznosi ulaganja i izvori sredstava te red 
prvenstva u provedbi. Navedeni projekti financiraju se iz EU sredstava, državnog proračuna, 
NPOO-a i drugih izvora. Ciljevi Višegodišnjeg programa gradnje povezani su s postizanjem 
podciljeva UN-a 6.1. i 6.3. Također, Plan upravljanja vodnim područjima sadrži popis ciljeva 
kakvoće za površinske vode, uključujući i priobalne vode, vode teritorijalnog mora i 
podzemne vode, uključujući i zaštićena područja te rokove za postizanje ciljeva.  
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 Prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027., okolišne ciljeve postizanja 
najmanje dobrog stanja, odnosno osiguranja uvjeta da ne dođe do pogoršanja stanja voda 
za sva vodna tijela površinskih i podzemnih voda potrebno je postići najkasnije do 2027. 
Navedeni ciljevi povezani su s postizanjem podcilja UN-a 6.3.  
 
 Ministarstvo i Hrvatske vode identificirali su probleme koji postoje u Republici Hrvatskoj 
koje je potrebno riješiti kako bi se osigurala dostupnost vode i održivo upravljalo vodama, a 
koji su povezani s vodoopskrbom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda.  
  
 Na slici u nastavku prikazani su osnovni podaci vezani za trenutačno stanje javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje u Republici Hrvatskoj, prema podacima prikupljenim 
tijekom revizije. 
   
Slika broj 2 
 

Trenutačno stanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Republici Hrvatskoj 
 

 
 

U nastavku ovog Izvješća opisani su osnovni problemi i prikazani dostupni podaci o 
ostvarenju ciljeva i pokazatelja iz Višegodišnjeg programa gradnje i NPOO-a, globalni 
pokazatelji ciljeva održivog razvoja UN-a te podaci o izvješćivanju o provedenim 
aktivnostima i ostvarenju ciljeva u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode 
za ljudsku potrošnju.  

 

 

JAVNA VODOOPSKRBA 

 

 na sustave javne odvodnje priključeno je 57,4 % stanovništva  
 

 42,6 % stanovništva koristi individualne sustave odvodnje, a stvara oko 79 milijuna 
m3 otpadnih voda godišnje 

 46,8 % stanovništva priključeno je na sustave pročišćavanja otpadnih voda  

 7,0 % otpadnih voda pročišćava se u skladu sa zakonodavstvom EU-a (prosjek   
EU-a je 82,0 %) 

 43 aglomeracije od njih 245 s opterećenjem većim od 2 000 ES usklađene su s 
Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 

 u funkciji je 198 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, od čega je 112 u 
aglomeracijama s više od 2 000 ES 

 16,0 % otpadnih voda iz sustava javne odvodnje ispušta se u okoliš nepročišćeno  
 

 51,5 % rijeka i 11,3 % jezera ispunilo je okolišne ciljeve u postizanju dobrog stanja 
voda 

 korištenje vode omogućeno je za 93,4 % stanovništva 
 

 priključeno je 86,9 % stanovništva 
 

 42,0 % stanovništva je pod rizikom s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode 
 

 postoji oko 200 lokalnih vodovoda kojima ne upravljaju javni isporučitelji, a u kojima 
se kontrola zdravstvene ispravnosti vode obavlja neredovito ili se uopće ne obavlja  
 

 gubici vode iznose oko 50,0 % ukupne količine vode zahvaćene za javnu 
vodoopskrbu 

 

JAVNA ODVODNJA 
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− Ostvarenje ciljeva i pokazatelja iz Višegodišnjeg programa gradnje 
 
 Ostvarenje ciljeva i pokazatelja iz Višegodišnjeg programa gradnje Ministarstvo i 
Hrvatske vode prate kroz izvješća o realizaciji Višegodišnjeg programa gradnje. U nastavku 
se daje pregled i opis ostvarenja pojedinih ciljeva i pokazatelja vezanih za: a) pristup vodi 
za ljudsku potrošnju svim stanovnicima, b) lokalne vodovode i zdravstvenu ispravnost vode 
za ljudsku potrošnju u lokalnim vodovodima, c) zahvaćanje vode za ljudsku potrošnju te 
gubitke iz vodoopskrbnih sustava, d) priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje 
te pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, e) individualne sustave odvodnje i f) smanjenje 
opterećenja voda ispuštanjem nepročišćenih, odnosno nedovoljno pročišćenih otpadnih 
voda u cilju postizanja dobrog stanja voda. 
 

a) Pristup vodi za ljudsku potrošnju svim stanovnicima 
 

 Prema Višegodišnjem programu gradnje, dostupnost vode za ljudsku potrošnju 
promatra se s dva aspekta, i to: ukupan broj stanovnika koji imaju mogućnost priključenja 
na javni vodoopskrbni sustav bez obzira na to jesu li priključeni ili ne (dalje u tekstu: 
mogućnost priključenja) i stvarno stanje priključenosti što je stvarno stanje preuzimanja 
isporuke vode za ljudsku potrošnju na kojoj se može pratiti zdravstvena ispravnost vode 
(dalje u tekstu: priključenost). Prema procjenama iz navedenog Programa, priključenost 
stanovništva na vodoopskrbne sustave, uključujući i lokalne vodovode, porasla je s 
prosječnih 86,0 % na 87,0 %, a mogućnost priključenja iznosi 93,4 %. Negativan 
demografski trend odrazio se na značajno smanjenje (preko 20,0 %) priključenih stanovnika 
na 24 zone opskrbe. Procjenjuje se da je u 2018. ukupno 3 808 525 stanovnika imalo 
mogućnost priključenja na sustave javne vodoopskrbe. Ova procjena izračunana je na razini 
naselja i sistematizirana po zonama opskrbe i vodoopskrbnim područjima.  
 
 U tablici broj 5 daju se podaci o procijenjenom broju i udjelu stanovnika (procjena 
stanovništva Državnog zavoda za statistiku za 2018.) prema pristupu vodi za ljudsku 
potrošnju (mogućnost priključenja) i priključenosti na vodoopskrbni sustav u 2018., prema 
Višegodišnjem programu gradnje.  
 
Tablica broj 5 
 

Procijenjeni broj i udjel stanovnika prema pristupu vodi za ljudsku potrošnju  
i priključenosti na vodoopskrbni sustav u 2018. 

 
Pristup vodi za ljudsku potrošnju i  

priključenost na vodoopskrbni sustav 
Procijenjeni broj 

stanovnika 
Udjel stanovnika 

(u %) 
 1 2 

Ima pristup vodi za ljudsku potrošnju (mogućnost priključenja) 3 808 525 93,4 

– priključeno 3 542 698 86,9 

– nije priključeno    265 827   6,5 

Nema pristup vodi za ljudsku potrošnju    267 721   6,6 

Ukupan broj stanovnika 4 076 246 100,0 

  
 Prema Izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici 
Hrvatskoj za 2018. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (dalje u tekstu: HZJZ), broj 
priključenih stanovnika na javnu vodoopskrbu je 3 921 348 ili 91,5 %, a broj priključenih 
stanovnika na lokalnu vodoopskrbu je 63 037 ili 1,5 %. Za broj stanovnika korišteni su podaci 
iz Popisa 2011., a ne procjena Državnog zavoda za statistiku za 2018. kao u Programu.  
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 U 2022. je na javnu vodoopskrbu priključeno 3 603 345 stanovnika ili 92,7 %, a na 
lokalnu vodoopskrbu priključeno je 51 950 ili 1,3 % (podaci o broju stanovnika iz Popisa 
2021.). 
 Prema NPOO-u, korištenje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava omogućeno je za 
94,0 % stanovništva, dok stvarna priključenost iznosi 86,0 %. Cilj je unaprijediti kvalitetu 
javnih vodnih usluga te osigurati dostupnost vodi kroz sustave javne vodoopskrbe za oko 
93,0 % stanovnika do 2026. (do 2030. za 95,0 % stanovnika). 
 U Višegodišnjem programu gradnje utvrđeni su ciljevi postizanja standarda obavljanja 
usluge javne vodoopskrbe i određeni su na razini projekata i na razini Republike Hrvatske. 
Za pokazatelj Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji utvrđena je ciljana 
vrijednost od 98,0 %, dok je početna vrijednost 93,4 %. Obje vrijednosti utvrđene su u 
odnosu na broj stanovnika u 2018. 
 
 U tablici broj 6 daju se podaci o priključenosti stanovništva na sustave javne i lokalne 
vodoopskrbe te mogućnosti priključenja te udjeli ostvarenja ciljanih vrijednosti do 2030., 
prema tri različita izvora podataka (Višegodišnji program gradnje, Izvještaj o zdravstvenoj 
ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2018. i 2022., NPOO).  
 
Tablica broj 6 
 

Priključenost stanovništva na sustave javne i lokalne vodoopskrbe i mogućnost 
priključenja te udjeli ostvarenja ciljanih vrijednosti do 2030., prema tri različita izvora 

podataka 
 

Priključenost stanovništva na 
sustave javne i lokalne 

vodoopskrbe te mogućnost 
priključenja 

Višegodišnji 
program gradnje  

HZJZ 

NPOO 2018.  
(Popis 
2011.) 

2022.  
(Popis 
2021.) 

  stanje cilj 2030. stanje stanje stanje cilj 2030. 

 3 4 5 6 1 2 

Priključenost 86,9 - 93,0 94,0 86,0 - 

– na javnu vodoopskrbu - - 91,5 92,7 - - 

– na lokalnu vodoopskrbu - -   1,5   1,3 - - 

Mogućnost priključenja 93,4 98,0 - - 94,0 95,0 

 
 Revizijom je utvrđeno da su podaci o mogućnosti priključenja stanovništva na sustave 
javne vodoopskrbe i podaci o stvarnoj priključenosti stanovništva u više različitih 
dokumenata (izvora podataka) različiti te u pojedinim slučajevima nije razvidna godina na 
koju se podaci odnose. Primjerice, podatak od 86,9 % iz Višegodišnjeg programa gradnje o 
priključenosti stanovništva na vodoopskrbne sustave uključuje i lokalne vodovode, dok 
izvještaji HZJZ-a prikazuju podatke zasebno za javnu vodoopskrbu, a zasebno za lokalnu i 
ako se navedena dva podatka zbroje kako bi se dobio podatak o priključenosti stanovništva 
kao u Višegodišnjem programu gradnje, dobiva se 93,0 % u 2018. i 94,0 % u 2022. Zbog 
navedenog, nije poznato koliko je točno stanovništva priključeno na sustave javne, odnosno 
lokalne vodoopskrbe. Osim toga, ciljevi i ciljane vrijednosti razlikuju se u NPOO-u od ciljeva 
i ciljanih vrijednosti iz Višegodišnjeg programa gradnje. Prema NPOO-u, cilj je do 2026. kroz 
sustave javne vodoopskrbe osigurati dostupnost vode za piće za oko 93,0 % stanovnika, a 
do 2030. za 95,0 %.  
 Prema izvještaju HZJZ-a za 2022., 92,7 % stanovnika već je priključeno na sustave 
javne vodoopskrbe, a ako se tome pridoda 1,3 % priključenih na lokalne vodovode, ukupna 
priključenost iznosi 94,0 %. Osim toga, u NPOO-u u opisu glavnih izazova već je navedeno 
da je korištenje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava omogućeno za 94,0 % stanovništva.  
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 Cilj Višegodišnjeg programa gradnje je povećati dostupnost vode namijenjene ljudskoj 
potrošnji s 93,4 % u 2018. na 98,0 % u 2030. Međutim, bez pouzdanog podatka ne može 
se pratiti postizanje cilja iz Višegodišnjeg programa gradnje, cilja iz NPOO-a niti podcilja 
UN-a 6.1. Univerzalan i jednak pristup sigurnoj i jeftinoj pitkoj vodi za sve.  
 Točan i pouzdan podatak preduvjet je za mjerenje napretka u postizanju ciljeva, pa 
tako i ciljeva održivog razvoja UN-a, a u nedostatku takvih podataka nije moguće utvrditi 
početnu i ciljanu vrijednost niti mjeriti napredak i ostvarenje cilja. 
 
 Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu, u suradnji s Hrvatskim 
vodama, uskladiti s HZJZ-om način iskazivanja podataka o priključenosti i 
mogućnosti priključenja stanovništva na sustave javne vodoopskrbe, odnosno način 
iskazivanja dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji u svrhu praćenja 
postizanja ciljeva Višegodišnjeg programa gradnje i podcilja UN-a 6.1. Sigurna i 
pristupačna voda za piće.     
 

b) Lokalni vodovodi i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u 
lokalnim vodovodima 

 
Prema odredbama Zakona o vodnim uslugama, lokalni vodovodi su građevine za 

vodoopskrbu od izvorišta ili drugog vodozahvata do mjesta priključenja krajnjeg korisnika ili 
do javne slavine, osim komunalnih vodnih građevina, internih vodovodnih sustava i 
individualnih sustava vodoopskrbe, izgradnju kojih su izravno financirale fizičke osobe i 
iznimno i pravne osobe, a radi osiguranja vode u svrhu ljudske potrošnje za jedno ili više 
naselja ili dio naselja. U ostalim prijelaznim i završnim odredbama Zakona o vodnim 
uslugama propisano je da su javni isporučitelji vodnih usluga dužni u roku od šest mjeseci 
po izvršnosti rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za početak poslovanja, popisati lokalne 
vodovode kojima se isporučuje voda u prosječnoj količini više od 10 m³ na dan ili opskrbljuje 
više od 50 ljudi, izgrađene prije stupanja na snagu navedenog Zakona na uslužnom 
području te popis podnijeti Ministarstvu. Lokalni vodovodi prenose se na upravljanje javnom 
isporučitelju na uslužnom području, a rješenje o prijenosu donosi Ministarstvo. Ministarstvo 
će odbiti prijenos lokalnih vodovoda koji su tehnički neuporabljivi. Javni isporučitelj upravlja 
lokalnim vodovodima pažnjom dobrog domaćina i na način kako upravlja komunalnim 
vodnim građevinama u svom vlasništvu. 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, rješenja o prijenosu lokalnih 
vodovoda nisu izdana jer još nije provedeno okrupnjavanje javnih isporučitelja. Budući da 
se intenzivno provode projekti razvoja sustava javne vodoopskrbe sufinancirani sredstvima 
EU-a, lokalni vodovodi koji su tehnički nesigurni, što je većina, postupno se zamjenjuju 
novoizgrađenom vodoopskrbnom mrežom i na taj način prestaju biti u funkciji. Također, 
navodi da HZJZ vodi popis lokalnih vodovoda.  

 
Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, javni isporučitelji obvezni su osigurati da 

voda namijenjena za ljudsku potrošnju koju isporučuju ispunjava uvjete zdravstvene 
ispravnosti i ostale parametre za provjeru sukladnosti te osigurati provedbu operativnog 
monitoringa i praćenja parametara kroz uzorkovanje i analizu putem službenog laboratorija 
ako isporučuju vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju za manje od 5 000 stanovnika ili 
osigurati vlastite minimalne laboratorijske kapacitete ako isporučuju više od 1 000 m3 ili 
isporučuju vodu za više od 5 000 stanovnika. Jedinice područne (regionalne) samouprave, 
odnosno Grad Zagreb obvezni su na vodocrpilištima lokalnih vodovoda koji opskrbljuju 50 i 
više stanovnika osigurati provedbu ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih 
parametara propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i 
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine 64/23 i 88/23 – 
ispravak) najmanje jedanput godišnje tijekom hidrološke godine.  
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Voda iz sustava lokalne vodoopskrbe potencijalno je zdravstveno neispravna i može 
imati negativne učinke na zdravlje. Stanovnici koji su priključeni na lokalnu vodoopskrbu 
smatraju se u riziku s obzirom na zdravstvenu ispravnost jer lokalni vodovodi nisu pod 
upravljanjem javnih isporučitelja i monitoring se ne provodi redovito. 

 
Prema Izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici 

Hrvatskoj za 2021. registrirano je 215 lokalnih vodovoda, dok ih je u 2022. registrirano 204. 
Na lokalne vodovode je priključeno 1,3 % stanovništva. Prema navedenom Izvješću za 
2022., lokalni vodovodi s javno-zdravstvenog aspekta predstavljaju najveći rizik jer se voda 
potrošačima isporučuje bez ikakve obrade, a često i bez dezinfekcije, što rezultira analizama 
koje pokazuju da je, od 487 uzoraka iz lokalnih vodovoda, njih 227 ili 46,6 % zdravstveno 
neispravno.  

 
Prema Višegodišnjem programu gradnje, s obzirom na to da se najveći problem 

nesukladnosti s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju prema 
mikrobiološkim parametrima javlja upravo u vodoopskrbnim zonama gdje postoje lokalni 
vodovodi koji nisu pod upravljanjem javnih isporučitelja i gdje se redovito ne provodi 
monitoring zdravstvene ispravnosti vode, provedba reforme vodno-komunalnog sektora je 
ključna. Naime, nakon što ih preuzmu nadležni javni isporučitelji, lokalni vodovodi postupno 
će se sanirati i rekonstruirati, a oni koji su toliko dotrajali i nisu uporabljivi, zamijenit će se 
novima. Investitori rekonstrukcija i novih gradnji bit će javni isporučitelji.  

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, u Republici Hrvatskoj je do prije 

desetak godina bilo oko 400 malih nereguliranih lokalnih vodovoda koji nemaju 
identificiranog vlasnika ili vlasništvo nad njima nije zakonito ili dokazivo, nemaju 
odgovarajuću kontrolu kvalitete vode niti upravljanje od zakonom propisanih pravnih osoba. 
Najviše ih je u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji. Postoji neodgodiva 
potreba da se lokalni vodovodi uključe u sustav organiziranog upravljanja, jednak sustavima 
javne vodoopskrbe, pod upravljanjem javnih isporučitelja.  

Navodi da je za razvoj i unaprjeđenje lokalnih vodovoda omogućeno korištenje 
sredstava iz EU fondova putem NPOO-a i drugih EU financijskih mehanizama. Međutim, 
postojeći lokalni vodovodi i njihovi sadašnji korisnici i upravitelji nisu prihvatljivi investitori. 
EU sredstva mogu koristiti samo javni isporučitelji koji su ustrojeni i posluju na način 
propisan Zakonom o vodnim uslugama. S obzirom na to da je država obvezna uskladiti 
lokalne vodovode sa zahtjevima direktiva te je odgovorna za ispunjenje obveza iz Ugovora 
o pristupanju EU-u, mora imati pravni instrument da uvede zakonito upravljanje njima, u cilju 
zaštite zdravlja stanovništva i okoliša.  

Također, za cjelovito rješavanje problema korištenja vode iz lokalnih vodovoda 
potrebna je spremnost jedinica lokalne samouprave i javnih isporučitelja za poduzimanje 
aktivnosti u skladu s propisima, a potrebna financijska sredstva mogu se osigurati iz EU 
fondova, sredstava Hrvatskih voda i drugih izvora financiranja.  

 
Prema odredbama Zakona o vodnim uslugama, ministar donosi naredbu o popisu 

lokalnih vodovoda, kojom se uređuje sadržaj popisa, i to: tehničke značajke i položaj lokalnih 
vodovoda, njihova tehnička ispravnost i uporabljivost, posjednici, upravitelji i vlasnici, 
odnosno suvlasnici lokalnih vodovoda, kao i drugi podaci od značaja za svrsishodnost 
popisa. Propisano je da će ministar donijeti naredbu u roku od tri mjeseca od dana stupanja 
na snagu navedenog Zakona (rok je srpanj 2022.). Popis lokalnih vodovoda može izraditi i 
postojeći javni isporučitelj prije isteka roka, za sve lokalne vodovode na području jedinica 
lokalne samouprave koje su osnivači javnog isporučitelja. Revizijom je utvrđeno da naredba 
o popisu lokalnih vodovoda nije donesena. Prema obrazloženju odgovorne osobe 
Ministarstva, izvršene su pripreme za donošenje, odnosno postoji popis lokalnih vodovoda.  
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Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu poduzeti aktivnosti na 
utvrđivanju obveznih elemenata koje bi sadržavao popis lokalnih vodovoda kojima 
upravljaju pojedini javni isporučitelji, odnosno na donošenju naredbe o popisu 
lokalnih vodovoda, kako bi javni isporučitelji vodnih usluga bili spremni dostaviti 
kvalitetne i usporedive podatke. 

 
Preporučuje Ministarstvu potaknuti jedinice lokalne samouprave i javne 

isporučitelje vodnih usluga koji upravljaju lokalnim vodovodima na njihovom 
području ili kojima će lokalni vodovodi nakon okrupnjavanja javnih isporučitelja biti 
preneseni na upravljanje, na poduzimanje aktivnosti popisivanja lokalnih vodovoda s 
utvrđenim obveznim elementima te ukazati im na mogućnost sufinanciranja projekata 
vodoopskrbe putem EU sredstava, sa svrhom uključivanja lokalnih vodovoda u 
sustav organiziranog upravljanja javnom vodoopskrbom te osiguravanja njihove 
zdravstvene ispravnosti. 

 
 Prema Višegodišnjem programu gradnje, kako se očekuje da će realizacija projekata 
javne vodoopskrbe trajati duže razdoblje, a kako bi se ipak, u tom razdoblju, na lokalnim 
vodovodima (sustavima u zonama lokalne vodoopskrbe) osigurala odgovarajuća 
zdravstvena ispravnost vode s obzirom na mikrobiološke pokazatelje, planirana je provedba 
Interventnog projekta nabave i ugradnje klorinatora na vodozahvatima svih lokalnih 
vodovoda, procijenjene vrijednosti oko 5.000.000,00 kn. Do uspostave uslužnih područja, 
održavanje i upravljanje klorinatorima bit će u nadležnosti postojećih javnih isporučitelja 
kojima će lokalni sustavi biti dodijeljeni.  
 Prema Drugom izvješću o realizaciji Višegodišnjeg programa gradnje, priprema i 
realizacija projekta Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama 
opskrbe lokalnih vodovoda nije započela. Navedene zone procijenjene su kao zone vrlo 
visokog rizika na kojima nije moguće trajno i kontinuirano osigurati zdravstveno ispravnu 
vodu za ljudsku potrošnju. Međutim, za trajno rješavanje pitanja vodoopskrbe područja koja 
se opskrbljuju vodom iz lokalnih vodovoda potrebno je razraditi detaljnu tehničku 
dokumentaciju, koja bi se trebala uključiti u proširene koncepte javne vodoopskrbe. Za takvu 
vrstu analiza potrebno je vrijeme, zbog čega je i planirana interventna mjera koja obuhvaća 
nabavu i ugradnju klorinatora. 

 
S obzirom na to da su se prethodnih godina vrlo sporo provodile aktivnosti 

vezane za rješavanje problema lokalnih vodovoda, odnosno njihovog popisa, 
zdravstvene ispravnosti, prijenosa na javne isporučitelje, da za njihov razvoj i 
unaprjeđenje nije moguće korištenje sredstava EU fondova jer njihovi sadašnji 
korisnici i upravitelji nisu prihvatljivi investitori za ulaganja te kako se očekuje da će 
realizacija projekata javne vodoopskrbe (koja uključuje i lokalne vodovode) trajati 
dulje razdoblje, Državni ured za reviziju preporučuje Hrvatskim vodama utvrditi 
potrebu financiranja, nabave i ugradnje klorinatora na vodozahvatima lokalnih 
vodovoda te planirati sredstva u navedenu svrhu i provesti projekt, kako bi se 
osigurala zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u zonama vodoopskrbe 
koje su prethodno procijenjene kao zone vrlo visokog rizika na kojima nije moguće 
trajno i kontinuirano osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potrošnju. 

 
c) Zahvaćanje vode za ljudsku potrošnju te gubici iz vodoopskrbnih sustava 
 
Prema podacima Eurostata, Republika Hrvatska raspolaže najvećom količinom 

slatkovodnih resursa po stanovniku u EU-u s prosječnih 26 478,24 m3 godišnje i pri samom 
je vrhu u EU-u po zalihama slatkovodnih resursa, nakon Francuske, Švedske i Njemačke s 
prosječnih 118 312,76 milijuna m3.  
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Međutim, prema Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim 
područjima 2022. – 2027., Republika Hrvatska je relativno bogata vodom, ali ne i vodnim 
zalihama zbog svoje geološke građe s velikim udjelom površina s krškim strukturama i velike 
prostorno-vremenske skale heterogenosti otjecanja. Krški reljef zauzima oko polovine 
teritorija te ima malu mogućnost dugotrajnijeg akumuliranja rezervi vode, naročito za vrijeme 
suša koje predstavljaju jednu od prijetnji klimatskih promjena. Posljedica projiciranog 
povećanja temperature zraka za razdoblje do 2070., kao i stagnacije ili iskazanih trendova 
najmanjih promjena u ukupnoj količini oborina je povećanje evapotranspiracije, smanjenje 
površinskih i podzemnih otjecanja, a time i smanjenje vodnih zaliha. 

Prema podacima Hrvatskih voda, prosječno se godišnje zahvaća 480 milijuna m3, a 
isporučuje 240 milijuna m3 vode za ljudsku potrošnju, odnosno 50,0 % zahvaćene količine.  

 

Na slici u nastavku prikazano je Vransko jezero na otoku Cresu, vodom najbogatije 
slatkovodno jezero u Republici Hrvatskoj. 

 

Slika broj 3 
Vransko jezero na otoku Cresu12 

 

     
Izvor: Državni ured za reviziju 

 

Prema Javnom pozivu za sufinanciranje programa smanjenja gubitaka u 
vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj, utjecaj vodnih gubitaka ogleda se u 
zahvaćanju nepotrebno velikih količina vode na pojedinim slivnim područjima, što 
dugoročno može dovesti do promjene prirodne biološke i hidrološke ravnoteže, ali i do 
smanjenja kapaciteta pojedinih izvorišta kao posljedica negativne bilance vode (veće 
crpljenje od prihranjivanja), čime dugoročno gledano opskrba pojedinih područja može biti 
ugrožena. Prema obrazloženju odgovornih osoba Ministarstva i Hrvatskih voda, Hrvatske 
vode redovno prate zahvaćene i isporučene količine vode iz sustava javne vodoopskrbe po 
javnim isporučiteljima, koji su obvezni prema Pravilniku o obračunu i naplati naknade za 
korištenje voda (Narodne novine 36/20) dostavljati mjesečne izvještaje o obračunatoj i 
uplaćenoj naknadi. Revizijom je utvrđeno da Hrvatske vode prikupljaju podatke od javnih 
isporučitelja o zahvaćenoj i preuzetoj količini vode, isporučenoj i prodanoj količini vode te 
gubicima vode.  

                                            
12https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/prateca-
dokumentacija/hidromorfoloski_monitoring_stajacica_u_2019._godini_-_studija.pdf 
  

Gubici vode od prosječno 
240 milijuna m3 veći su od 
količine vode u vodom 
najbogatijem slatkovodnom 
jezeru u Republici Hrvatskoj, 
Vranskom jezeru na otoku 
Cresu.  

Vransko jezero je 
prirodno jezero s 220 milijuna 
m3 pitke vode kojom se 
opskrbljuje veći dio cresko-     
-lošinjskog arhipelaga. 

https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/prateca-dokumentacija/hidromorfoloski_monitoring_stajacica_u_2019._godini_-_studija.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/prateca-dokumentacija/hidromorfoloski_monitoring_stajacica_u_2019._godini_-_studija.pdf
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U grafičkom prikazu broj 2 daju se podaci o zahvaćenoj i isporučenoj količini vode te 
gubicima vode od 2018. do 2022., prema podacima Hrvatskih voda. 

 
Grafički prikaz broj 2 

 
Zahvaćena i isporučena količina vode te gubici vode od 2018. do 2022. 

 
Izvor: Državni ured za reviziju (prema podacima Hrvatskih voda) 

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, uzroci generiranja vodnih 

gubitaka su brojni, a najznačajniji su: 
a) nedostatak znanja o problematici vodnih gubitaka kod javnih isporučitelja, odnosno 

nepoznavanje realnog stanja unutar vodoopskrbne mreže (stanje izgrađenosti, 
pogonske karakteristike, hidrauličke zakonitosti i dr.) te nepoznavanje količinske i 
prostorne raspodjele vodnih gubitaka i uzroka pojave vodnih gubitaka. Prisutan je 
nedostatak teoretskih znanja neophodnih za provođenje analiza sustava (bilanca 
vode, IWA metodologija, podjela sustava na zone i dr.), kao i praktičnih znanja 
vezanih za provođenje aktivne kontrole curenja (korištenje opreme, traženje 
mikrolokacija pojave curenja i dr.). Pojedini javni isporučitelji raspolažu određenom 
opremom, ali je zbog nedostatka znanja ne koriste. U slučaju kada se vodni gubici 
uoče na određenom dijelu sustava, nedostatak znanja rezultira dugim razdobljem 
do njihovih uklanjanja, što povećava ukupnu količinu curenja. 

b) nepostojanje stručnih timova za rješavanje problema vodnih gubitaka (aktivne 
kontrole curenja) kod javnih isporučitelja 

c) loša tehnička opremljenost javnih isporučitelja, odnosno javni isporučitelji ne 
raspolažu potrebnom opremom za učinkovito suočavanje s problematikom 
smanjenja vodnih gubitaka. Oprema podrazumijeva mjernu opremu (mjerače 
protoka i tlaka) i ostale uređaje za traženje vodnih gubitaka (korelator, geofon i dr.).  

d) neracionalno visoki tlakovi u vodoopskrbnoj mreži kod većine vodoopskrbnih 
sustava. Prosječan tlak se kreće oko 5,0 bar, a raspon je od 3,0 do 8,0 bar. Svjetski 
i EU trendovi upućuju na racionalna pogonska stanja uz prosječni tlak od 3,0 bar. 

e) neprovođenje aktivne kontrole curenja i sanacije puknuća (kvarova) koji su 
nevidljivi (curenje se odvija ispod površine terena, bez pojave plavljenja na 
površini). Dosadašnja praksa pokazuje da se uklanjaju isključivo vidljivi kvarovi koji 
rezultiraju plavljenjem vode na površinu terena, propadanjem zemljišta kolnika i dr.  

f) starost sustava ili njegovih pojedinih dijelova. Značajan udjel vodoopskrbne mreže 
je velike starosti, odnosno premašen je projektni vijek trajanja cijevi i prateće 
opreme (i preko 50 godina) te je racionalno očekivati njihovu zamjenu. Navedenu 
praksu je u cilju dugoročnog održivog upravljanja vodoopskrbnim sustavima 
potrebno mijenjati, odnosno napustiti praksu zanemarivanja redovnog održavanja 
dijelova vodoopskrbnog sustava (prvenstveno cjevovoda). 

g) neodgovarajući cijevni materijali i/ili njihova zaštita.  
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Vodni gubici se najčešće pojavljuju u obliku curenja duž cjevovodne mreže (puknuća i 
oštećenja na cijevima, spojevima, vodovodnim armaturama i oblikovnim komadima), što se 
opisuje kao kvar na sustavu. U tom kontekstu, uklanjanje vodnih gubitaka podrazumijeva 
uklanjanje kvarova, odnosno sanaciju cjevovodne mreže i pratećih elemenata, što 
predstavlja dodatni trošak i negativan utjecaj na financijsko poslovanje javnih isporučitelja.  

Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, aktivnosti koje je potrebno 
poduzeti su edukacija stručnih timova, financiranje opreme, financiranje mjerenja, 
financiranje izrade studijskih analiza vodoopskrbnih sustava te financiranje sanacija i 
rekonstrukcija. 

 
Ministarstvo i Hrvatske vode od 2017. provode aktivnosti u cilju smanjenja gubitaka 

vode. Hrvatske vode provele su projekt Analiza stanja poslovanja isporučitelja vodnih 
usluga13 u Republici Hrvatskoj – Tehničko-tehnološki aspekti poslovanja, u okviru kojeg su 
u rujnu 2017. izrađeni studija14 i akcijski plan15 koji se odnose na razdoblje od deset godina. 
Studija obuhvaća sveobuhvatnu analizu sustava i izradu prijedloga unaprjeđenja koji će 
omogućiti učinkovito i ekonomski opravdano upravljanje sustavima. Posebna pozornost 
dana je problematici gubitaka vode i njihovoj kontroli, posebice mjerama prevencije, ali i 
daljnjem smanjenju. U studiji je izvršena procjena troškova investicija, povrata i terminski 
plan implementacije. 

 
Prema spomenutoj studiji, u Republici Hrvatskoj ne postoji jedinstven način 

prikazivanja gubitaka vode niti procjene tehničkog stanja vodoopskrbnih sustava zbog čega 
nije moguća utemeljena evaluacija rada sustava na nacionalnoj razini. Od ranih 1980-ih 
uočeno je da prikaz gubitaka u postotcima u odnosu na ukupni ulaz vode u sustav nije 
prikladan za procjenu operativne učinkovitosti upravljanja sustavom s gledišta stvarnih 
gubitaka. Problematičnost prikaza gubitaka u postotcima sve je više prepoznata te se u 
pojedinim zemljama u svijetu krenulo na utvrđivanje novih standarda koji bi omogućili 
kvalitetniju analizu, određivanje prioriteta, praćenje učinkovitosti i usporedbu vodoopskrbnih 
sustava. Kao metoda izračuna pokazatelja uspješnosti rješavanja problema stvarnih 
gubitaka u vodoopskrbnim sustavima predlaže se IWA (engl. International Water 
Association) metodologija, odnosno izračun pokazatelja infrastrukturni indeks istjecanja 
(dalje u tekstu: pokazatelj ILI), koji je omjer godišnjih količina stvarnih gubitaka i neizbježnih 
stvarnih gubitaka. U akcijskom planu procjenjuje se stanje vodoopskrbnih sustava prema 
pokazatelju ILI. Od 132 javna isporučitelja, njih 18 je svrstano u grupu D s pokazateljem ILI 
8 ili više (jako neučinkovita upotreba resursa, programi smanjenja gubitaka su neophodni i 
trebali bi biti prioritet), a 20 je svrstano u grupu C s pokazateljem ILI od 4 do 8 (slaba kontrola 
gubitaka, može se podnijeti jedino ako je voda jeftinija i u izobilju, čak i u tom slučaju treba 
analizirati veličinu i prirodu gubitaka te povećati nastojanja u smanjenju gubitaka). Navodi 
se kako je primjena pravilnih pokazatelja tj. metodologije od presudne važnosti za učinkovitu 
realizaciju Programa smanjenja gubitaka jer osigurava uvjete točnog izračuna svih 
pojedinosti bilance vode i valorizaciju ostvarenih rezultata.  

 
 
 

                                            
13Prema Zakonu o vodama, građevine za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne 
građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i 
vodoopskrbna mreža cjevovoda su komunalne vodne građevine. Prema Zakonu o vodnim uslugama komunalne vodne 
građevine u vlasništvu su javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području, koji njima upravlja. Pod upravljanjem 
se smatraju poslovi investitora gradnje komunalnih vodnih građevina, njihov pogon i održavanje te čuvanje i korištenje za 
namjene kojima komunalne vodne građevine služe. 
14https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/PUVP3%20-%20OUE%20-%200001_1.pdf  
15https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/PUVP3%20-%20OUE%20-%200001_2.pdf 

https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/PUVP3%20-%20OUE%20-%200001_1.pdf
https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/PUVP3%20-%20OUE%20-%200001_2.pdf
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Nadalje, izvršena je procjena troškova predloženih aktivnosti unaprjeđenja sustava 
javne vodoopskrbe. Ukupna vrijednost ulaganja procijenjena je na 1.804.353.540,00 kn za 
sljedeće aktivnosti: ugradnja mjerača protoka na vodozahvatu, analiza vodoopskrbnog 
sustava, zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava, 
implementacija sustava daljinskog nadzora, balansiranje sustava (regulacija tlakova), 
aktivna kontrola gubitaka, sanacija lokacije curenja i rekonstrukcija pojedinih dijelova mreže 
i čvorišta s učestalom pojavom puknuća. Troškovi ulaganja raspoređeni su na deset godina 
(2018. – 2027.). Izrađena je projekcija financijske bilance ulaganja i ostvarenih ušteda 
smanjenjem gubitaka vode, projekcija smanjenja crpljene vode, gubitaka i povećanje uštede 
kroz deset godina te projekcija smanjenja pokazatelja ILI i jedinične vrijednosti gubitaka 
unutar sustava.  
 

Na temelju spomenute Analize stanja poslovanja isporučitelja vodnih usluga, u 
prosincu 2017. Hrvatske vode su u suradnji s Ministarstvom objavile Javni poziv za 
sufinanciranje programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici 
Hrvatskoj16 (dalje u tekstu: Program smanjenja gubitaka), prema kojem financiranje 
programa, projekata i aktivnosti smanjenja gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim 
sustavima predstavlja prioritet u cilju smanjenja pritiska na vodna tijela i dugoročnog 
uspostavljanja održivog upravljanja javnim vodoopskrbnim sustavima te ujednačavanja 
standarda poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga. Ciljevi provedbe Programa 
smanjenja gubitaka su povrat investicije za deset godina ili manje, smanjenje gubitaka na 
ekonomski prihvatljivu razinu, smanjenje jedinične vrijednosti gubitaka unutar sustava s 
prosječnih 0,4 na 0,2 m3/h/km (u skladu s njemačkim odrednicama o kvaliteti vodoopskrbnih 
sustava), smanjenje godišnje ukupne količine crpljene vode na oko 318 000 000 m3, 
smanjenje neprihodovane količine vode s 49,0 % na 25,0 %, smanjenje pokazatelja ILI na 
razini Republike Hrvatske s postojećih prosječnih 5,0 na 3,8 i dovođenje pojedinačno svih 
javnih isporučitelja (naročito lošijih) na primjerenu tehnološku razinu i provedbu reforme i 
okrupnjavanje javnih isporučitelja u nova uslužna područja.  

Predmet javnog poziva i sufinanciranja provedbe Programa smanjenja gubitaka su 
četiri glavne skupine aktivnosti. Mjera A obuhvaća izradu projektne dokumentacije – 
koncepcijskog rješenja s predstudijom izvodljivosti. Mjera B obuhvaća aktivnosti 
implementacije rješenja iz projektne dokumentacije prema kojoj se izvode radovi u 
vodoopskrbnom sustavu kako bi se smanjili gubici te uspostavila njihova kontrola i 
upravljanje (izrada idejnog projekta daljinskog nadzora i upravljanja, implementacija sustava 
daljinskog nadzora i upravljanja, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s 
mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i 
regulacija protoke, sanacija lokacije curenja). Posljednja mjera po programu smanjenja 
gubitaka je C koja po potrebi obuhvaća rekonstrukciju dionica vodoopskrbnih cjevovoda. 
Mjera M se odnosi na ugradnju mjerača protoka na svim vodozahvatima u Republici 
Hrvatskoj. Javni poziv namijenjen je javnim isporučiteljima vodnih usluga za provedbu 
spomenutih aktivnosti. 

 
Realizacija Programa smanjenja gubitaka započela je u 2018., a aktivnosti koje su se 

financirale od 2018. do 2022. većim su se dijelom odnosile na aktivnosti iz mjera A (analiza 
postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava i izrada idejnog rješenja i studije izvodljivosti) i B 
(implementacija sustava daljinskog nadzora, sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola 
gubitaka, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i drugo), dok su se kod malog broja 
javnih isporučitelja financirale aktivnosti rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava. Udjel 
Hrvatskih voda u financiranju programa je 80,0 %, a javnog isporučitelja vodnih usluga 
20,0 %. 

                                            
16https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/novosti/2022-07/javni_poziv_-_gubici_program_final_-_1_12_2017.pdf  

https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/novosti/2022-07/javni_poziv_-_gubici_program_final_-_1_12_2017.pdf


37 
 

 
 

U tablici broj 7 daju se podaci o ostvarenim rashodima Hrvatskih voda za Program 
smanjenja gubitaka te gubici vode od 2018. do 2022., prema podacima Hrvatskih voda.  

 
Tablica broj 7 
 

Ostvareni rashodi Hrvatskih voda za program smanjenja gubitaka te  
gubici vode od 2018. do 2022.  

 

Godina 
Ostvareni rashodi Hrvatskih voda za 

program smanjenja gubitaka 
(u kn) 

Gubici vode 
(u %) 

1 2 3 

2018. 30.950.000,00    49,0 

2019. 69.526.000,00    48,6 

2020. 99.146.000,00    50,9 

2021. 77.295.000,00    50,3 

2022. 76.726.000,00    50,9 

Ukupno 353.643.000,00    - 

 
Iz navedene tablice je vidljivo da iako su od 2018. do 2022. za Program smanjenja 

gubitaka ostvareni rashodi u iznosu od 353.643.000,00 kn, gubici vode su s 49,0 % u 2018. 
porasli na 50,9 % u 2022., odnosno nije došlo do smanjenja gubitaka vode.   

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, prijeko je potrebno da nadležne 

državne institucije financiraju Program smanjenja gubitaka, koji se generiraju u značajnim 
količinama u svim vodoopskrbnim sustavima, u cilju dugoročnog uspostavljanja održivog 
upravljanja vodoopskrbnim sustavima. Gotovo sva količina vode koja se zahvaća se 
potiskuje prema krajnjim korisnicima ili pojedinim objektima sustava (pomoću crpki) uz 
znatan utrošak električne energije, a znatne količine vode se dodatno kondicioniraju kako bi 
se osigurala zdravstvena ispravnost vode za piće, čime se dodatno povećava trošak dobave 
vode. Stoga dolazi do negativnog financijskog utjecaja zbog velikih gubitaka vode unutar 
vodoopskrbnih sustava za koje su prethodno utrošena znatna financijska sredstva da bi ih 
se pustilo u sustav u cilju dobave prema krajnjim korisnicima.  

 
Tijekom obavljanja revizije analizirani su podaci Hrvatskih voda o zahvaćenim i 

isporučenim količinama vode te gubicima vode od 2018. do 2022. po javnim isporučiteljima. 
Revizijom je utvrđeno da je sedam javnih isporučitelja smanjilo gubitke vode u 2022. u 
odnosu na 2018. za više od deset postotnih bodova, dok je njih 56 smanjilo gubitke vode do 
deset postotnih bodova. Ukupno 62 javna isporučitelja povećala su gubitke u 2022. u 
odnosu na 2018., od čega je njih osam povećalo gubitke vode za više od deset postotnih 
bodova.  

 
U tablici broj 8 daju se podaci o broju javnih isporučitelja vodnih usluga prema postotku 

gubitaka vode od 2018. do 2022., prema podacima Hrvatskih voda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 

Tablica broj 8 
 

Broj javnih isporučitelja vodnih usluga prema postotku gubitaka vode 
od 2018. do 2022. 

 

Godina 

Gubici vode (u %) Ukupan broj 
javnih 

isporučitelja
17 

0 
0,1-
9,9 

10,0-
19,9 

20,0-
29,9 

30,0-
39,9 

40,0-
49,9 

50,0-
59,9 

60,0-
69,9 

70,0-
79,9 

80,0-
89,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018. 6 5 11 18 26 21 18 13 9 4 131 

2019. 5 4 9 22 22 25 15 16 7 6 131 

2020. 4 2 11 18 26 24 16 14 8 6 129 

2021. 4 2 11 17 29 20 16 14 9 5 127 

2022. 3 4 9 18 32 16 17 15 8 5 127 

 

Iz tablice broj 8 vidljivo je da je u 2022. ukupno 45 javnih isporučitelja ostvarilo gubitke 
vode veće od 50,0 %, od čega je njih pet ostvarilo gubitke iznad 80,0 % (Vodovod d.o.o., 
Brinje, Vreline d.o.o., Vrhovine, JP Komunalac d.o.o., Hrvatska Kostajnica, Komunalno 
d.o.o., Vrgorac i Komunalac d.o.o., Otočac). Između 20,0 % i 50,0 % gubitaka ostvarilo je 
66 javnih isporučitelja, a njih 16 ima gubitke vode ispod 20,0 % (Vodovod d.o.o., Omiš, 
Vodoopskrba d.o.o., Darda, Komunalije d.o.o., Novalja, Vodovod Pula d.o.o., Pula, 
Vodoopskrba d.o.o., Hrvatska Dubica, Ponikve voda d.o.o., Krk, Krakom-vodoopskrba i 
odvodnja d.o.o., Krapina, Vodovod Brač d.o.o., Supetar, Koprivničke vode d.o.o., 
Koprivnica, Lip-Kom d.o.o., Lipovljani, Vodovod d.o.o., Veliki Grđevac, Komunalno društvo 
Dugi otok i Zverinac, d.o.o., Sali, Vodovod Hrvatsko primorje-Južni ogranak d.o.o., Senj. 
Kraljevac d.o.o., Udbina, Vodovod – Vir d.o.o., Vir i Vode Žumberak d.o.o., Kostanjevac). 
 

Revizijom je utvrđeno da su Hrvatske vode u pet godina provedbe Programa 
smanjenja gubitaka utrošile oko 353 milijuna kn, dok su se gubici vode na nacionalnoj razini 
povećali. Hrvatske vode nisu utvrdile pokazatelje na temelju kojih prate rezultate provedbe 
Programa smanjenja gubitaka (na primjer, pokazatelji na temelju kojih su izrađene projekcije 
financijske bilance ulaganja i ostvarenih ušteda smanjenjem gubitaka vode, projekcije 
smanjenja crpljene vode, gubitaka i povećanje uštede i projekcija smanjenja pokazatelja ILI 
i stvarnih gubitaka). Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, javni isporučitelji 
imaju obvezu izvještavanja Hrvatskih voda o izvedenim radovima na mjesečnoj osnovi, ali 
konkretni pokazatelji nisu službeno definirani.  

 
Državni ured za reviziju preporučuje Hrvatskim vodama utvrditi pokazatelje na 

temelju kojih bi se pratila provedba Programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim 
sustavima i ocijenilo ostvarenje ciljeva, odnosno učinkovitost provedbe mjera iz 
Programa. Navedeno bi se moglo koristiti za kvalitetniju analizu, određivanje 
prioriteta u financiranju, praćenje učinkovitosti provedbe projekata smanjenja 
gubitaka vode te usporedbu vodoopskrbnih sustava, posebice uz isticanje dobre 
prakse u provedbi smanjenja gubitaka vode kod pojedinih javnih isporučitelja. 
 

Obveza procjene razine gubitaka vode u sustavima javne vodoopskrbe za javne 
isporučitelje čija dnevna isporuka iznosi najmanje 10 000 m3 ili koji opskrbljuju najmanje 
50 000 ljudi korištenjem metode ILI, utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona 
o vodama (na snazi od 4. svibnja 2023.).  

                                            
17Od ukupno 131 javnog isporučitelja vodnih usluga na koncu 2022., jedan je privatni koncesionar (Zagrebačke otpadne 
vode d.o.o.)., dok su ostali javni isporučitelji vodnih usluga (javni kapital).  
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Javni isporučitelji dužni su navedenu procjenu za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 30. 
studenoga 2025. dostaviti Hrvatskim vodama do 12. prosinca 2025., a Hrvatske vode 
izrađuju objedinjenu procjenu razine gubitaka za područje Republike Hrvatske i dostavljaju 
Europskoj komisiji do 12. siječnja 2026.  

 
Hrvatske vode dužne su donijeti akcijski plan kojim se utvrđuju mjere za smanjenje 

gubitaka i dostaviti ga Europskoj komisiji u roku od dvije godine od donošenja akta Europske 
komisije kojim se utvrđuje prag prihvatljivog gubitka. Navedenim Zakonom su u hrvatsko 
zakonodavstvo prenesene odredbe Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju. Prema 
obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, primjena ILI metodologije potiče se i kroz 
nacionalno zakonodavstvo Uredbom o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine 
82/10, 83/12, 10/14, 32/20 i 140/22), kojom je propisan način izračuna naknade za korištenje 
voda koju zahvaćaju javni isporučitelji. Obračun naknade temelji se na vođenju bilance vode, 
izračunu neizbježnih gubitaka vode i izračunu pokazatelja ILI sukladno prilogu Uredbe.  

 
Kako bi se javni isporučitelji potaknuli na racionalnije korištenje voda koje se zahvaćaju 

i na učinkovitije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe, donesena je Uredba o izmjenama 
i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine 32/20) u ožujku 
2020. U skladu s člankom 4. Uredbe, naknada za korištenje voda naplaćuje se na 
isporučene količine vode do 31. prosinca 2022., čime je pružena mogućnost javnim 
isporučiteljima da se prilagode na to da će osnovica za naplatu naknade biti količina 
zahvaćene vode od 1. siječnja 2023. U prosincu 2022. Vlada Republike Hrvatske donijela 
je Uredbu o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine 
140/22), kojom je odgođena primjena novog modela obračuna naplate naknade do 1. 
siječnja 2024. Naknada predstavlja javno davanje koje je prihod Hrvatskih voda, a služi za 
pokriće troškova resursa i zaštite okoliša po osnovi naplate (zahvaćenoj količini vode) i 
namjeni kojoj služi, u skladu s Okvirnom direktivom o vodama koja poziva države članice da 
uzmu „u obzir načelo povrata troškova od vodnih usluga, uključujući i troškove zaštite 
okoliša i resursa“ te da će države članice osigurati „da politika cijena vode predstavlja 
odgovarajući poticaj korisnicima da koriste vodne resurse učinkovito i da time doprinesu 
ostvarenju ciljeva Direktive“.  

 
Mjerenje zahvaćenih i isporučenih količina vode prvi je korak prema svim drugim 

koracima čiji je cilj uspostava učinkovitog korištenja voda. Prema obrazloženju iz Nacrta 
Uredbe, obveza naplate naknade na zahvaćenu količinu vode zakonska je obveza još od 
2010., a na zahtjev javnih isporučitelja se višekratno odgađala, odnosno osnovica za 
obračun naknade je i dalje isporučena količina vode koja predstavlja razliku između 
zahvaćenih količina vode i gubitaka. Izmjenama i dopunama navedene Uredbe iz 2020. 
propisano je korištenje korekcijskih koeficijenata kojima se umanjuje iznos naknade javnim 
isporučiteljima koji gubitke svedu na prihvatljivu razinu, odnosno niže od 25,0 %.  

 

Akcijskim planom ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na 
vodozahvatima javne vodoopskrbe te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka 
o zahvaćenim količinama vode18 namjerava se uspostaviti univerzalno mjerenje zahvaćenih 
količina vode na svim vodozahvatima do 30. rujna 2022., omogućiti stalnu dostupnost 
podataka o mjerenjima u realnom vremenu putem sustava telemetrije te osigurati primjenu 
istih standarda u mjernoj opremi i opremi za prijenos izmjerenih podataka. Namjera je 
osigurati naplatu troškova resursa i zaštitu okoliša prema vjerodostojnim podacima o 
zahvaćenim količinama vode, osigurati predanost javnih isporučitelja ciljevima upravljanja 
gubicima te omogućiti daljnji poticaj učinkovitom korištenju vode za ljudsku potrošnju.  

                                            
18https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/novosti/2022-07/akcijski_plan_za_vodomjere.pdf 

 

https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/novosti/2022-07/akcijski_plan_za_vodomjere.pdf
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Na slici u nastavku prikazan je primjer ugrađenog vodomjera. 
 
Slika broj 4 

Vodomjer 
 

 
 

Izvor: Časopis Vodno gospodarstvo, god. 31 (2023), br. 24419 

 
Revizijom je utvrđeno da univerzalno mjerenje zahvaćenih količina vode na svim 

vodozahvatima nije uspostavljeno do 30. rujna 2022., kako je predviđeno spomenutim 
Akcijskim planom. Nakon provedenog javnog poziva u 2022., Hrvatske vode su zaključile 
ugovor o radovima ugradnje s dva izvoditelja radova za područje cijele Republike Hrvatske 
za ugradnju ukupno 656 mjernih uređaja na 487 vodozahvata. U siječnju 2023. započeli su 
radovi ugradnje mjernih uređaja, koji su se isporučivali i ugrađivali od siječnja do rujna 2023. 
Prema podacima Hrvatskih voda, na 6. rujna 2023. izvoditelji radova isporučili su 652, a 
ugrađena su 593 mjerna uređaja. 

 
 Nadalje, Hrvatske vode su u svibnju 2022. zaključile ugovor o usluzi nabave Centralne 
platforme za prikupljanje, obradu, prezentaciju i kontrolu podataka o zahvaćenim količinama 
vode (dalje u tekstu: CPoZKV platforma). Prema Projektnom zadatku iz navedenog ugovora 
(opisano i u Akcijskom planu), u Republici Hrvatskoj volumetrijski model prikupljanja 
podataka o količinama vode isporučenim putem sustava javne vodoopskrbe je univerzalan, 
kako u odnosu na poslovne korisnike, tako i u odnosu na kućanstva. Količine isporučene 
vode mjere se na glavnim vodomjerima koji su zadnja točka u sustavu javne vodoopskrbe 
prije sustava korisnika. Međutim, mjerenje količine zahvaćene vode na vodozahvatima 
javne vodoopskrbe (iz tijela površinskih i podzemnih voda) nije dovoljno rasprostranjeno.  
 Na dijelu vodozahvata ne postoji mjerna oprema ili je nestandardna i nefunkcionalna, 
a nigdje nije telemetrijski povezana s Hrvatskim vodama. Informacijski sustav u Hrvatskim 
vodama, koji prati bilancu voda, oslanja se na podatke koje mu, sukladno postojećoj 
regulativi, dostavljaju javni isporučitelji. Ti podaci su često nepouzdani, proizvoljni, podložni 
naknadnim izmjenama i zakašnjeli u realnom vremenu. Prema navedenom ugovoru, 
korisnici platforme bit će zaposlenici Hrvatskih voda i javnih isporučitelja. Platforma mora 
biti otvorena za prihvat i drugih podataka sa senzora koji će biti instalirani na pojedinim 
vodozahvatima (primjerice, razina vode i temperatura, mjerenje parametara za kakvoću 
vode, pogonska stanja i sl.). Obračun i praćenje naplate naknade za korištenje voda obavljat 
će se u informacijskom sustavu voda. Podaci o zahvaćenim količinama koji se prikupljaju 
putem platforme predstavljat će osnovicu za obračun naknade.  

                                            
19https://vode.eindigo.net/casopis-hrvatska-vodoprivreda/?pr=iiif.v.a&id=36553 

 

https://vode.eindigo.net/casopis-hrvatska-vodoprivreda/?pr=iiif.v.a&id=36553
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 Revizijom je utvrđeno da je CPoZKV platforma izrađena i stavljena u funkciju. Međutim, 
kako još nisu ugrađeni svi mjerni uređaji na vodozahvatima u Republici Hrvatskoj te se još 
ne provode mjerenja na svim vodozahvatima, podaci o zahvaćenim količinama vode nisu 
potpuni i cjeloviti te se navedena platforma ne koristi u svojoj punoj funkcionalnosti.  
 
 Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, u NPOO-u, OPKK-u 2014. – 2020. 
te iz redovnih sredstava Hrvatskih voda osigurana su sredstva za projekte vodoopskrbe 
kojima se, između ostalog, rješavaju i gubici u vodoopskrbnim sustavima te je uvjet koji je 
potrebno ispuniti kroz realizaciju tih projekata doprinos klimatskim ciljevima, odnosno 
smanjenje gubitaka, kao i dokazati energetsku učinkovitost sustava (manja potrošnja 
električne energije pri zahvaćanju voda). Javni isporučitelji koji imaju velike gubitke i veliku 
potrošnju vode, a nisu učinili znatne pomake u sanaciji gubitaka plaćat će veći iznos 
naknade za korištenje voda. Nadalje, obrazlaže da se kroz određene projekte aglomeracija 
financira i uspostava nadzorno-upravljačkog sustava i nadzorno-upravljačkog centra, u 
smislu izgradnje/rekonstrukcije, odnosno nabave potrebne opreme. U vezi s individualnim 
vodomjerima navodi da su javni isporučitelji dužni donijeti Opće uvjete isporuke vodnih 
usluga koji, između ostalog, propisuju zahtijevane standarde vodomjera i mjerača protoka 
te njihove ugradnje i održavanja, kao i uvjete ugradnje pojedinačnih vodomjera u izgrađene 
građevine. 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, u okviru vodno-komunalnih 
projekata odobrenih kroz NPOO, smanjenje gubitaka za 20,0 % jedan je od kriterija odabira 
za radove rekonstrukcije postojeće mreže. Financiraju se prvenstveno strateški projekti 
odvodnje zbog lošijeg stanja, po veličini te osjetljivosti područja. Primarni kriterij u slučaju 
vodoopskrbe je rješavanje područja s problematičnom kvalitetom vode.  

 
Ministarstvo i Hrvatske vode od svibnja 2022. sudjeluju u projektu Potpora smanjenju 

gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj, koji se financira kroz 
Instrument za tehničku potporu EU-a, a provodi ga Svjetska banka u suradnji s Glavnom 
upravom za potporu strukturnim reformama (DG Reform) Europske komisije. Cilj projekta je 
izrada Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka do konca 2023. na 
temelju kojeg će javni isporučitelji vodnih usluga biti dužni izraditi vlastite akcijske planove 
za smanjenje gubitaka. Provedba je predviđena od 2024. do 2038., a procijenjeno je da je 
za provedbu sveobuhvatnog plana mjera potrebno 1,7 milijardi EUR. U studenome 2023. 
objavljeno je Izvješće za konačni nacrt Nacionalnog akcijskog plana smanjenja gubitaka u 
Republici Hrvatskoj20. 
 Iz svega navedenog je vidljivo da gubici vode u Republici Hrvatskoj u visini od 50,0 % 
dugoročno mogu ugroziti opskrbu pojedinih područja te nisu u skladu s Ciljem 6: Osigurati 
pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve. 
Utvrđeno je da trenutačni izračun vodnih gubitaka nije precizan te ne daje pravu sliku 
stvarnih gubitaka. Precizniji izračun bit će moguć kada u punoj primjeni bude metodologija 
koju preporučuje Međunarodna udruga za vode te kada u primjeni bude novi model 
obračuna naplate naknade za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi na zahvaćene količine 
vode. Ministarstvo i Hrvatske vode poduzeli su aktivnosti na uspostavi zakonodavnih i 
institucionalnih preduvjeta, odnosno donesena je nova Uredba o uslužnim područjima, 
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda i Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o vodi, financira se ugradnja mjernih uređaja na 
vodozahvatima javne vodoopskrbe te je djelomice uspostavljena CPoZKV platforma. 
Uspostavljeni su financijski mehanizmi kojima se potiče smanjenje gubitaka kroz Program 
smanjenja gubitaka, OPKK 2014. – 2020. i NPOO.  

                                            
20https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora//Aktivnost%206_NLRAP_Konac
ni%20Nacrt_Studeni%202023.pdf   

 

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/Aktivnost%206_NLRAP_Konacni%20Nacrt_Studeni%202023.pdf
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/Aktivnost%206_NLRAP_Konacni%20Nacrt_Studeni%202023.pdf
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 Međutim, iako investicije iz navedenih financijskih paketa i izvora još uvijek traju i 
vodno-komunalni projekti nisu dovršeni, nije utvrđen pozitivan pomak jer su se gubici vode 
s 49,0 % u 2018. povećali na 50,9 % u 2022., zahvaćena količina vode u m3 povećala se u 
2022. za gotovo 5,0 % u odnosu na 2018., gubici vode u m3 povećali su se za gotovo 9,0 %, 
dok se isporučena količina vode povećala tek za 1,0 %.   
 
 Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu i Hrvatskim vodama osigurati 
učinkovitu primjenu zakonodavnih preduvjeta u području gubitaka vode (primjerice, 
metodologije za precizan izračun vodnih gubitaka, modela obračuna naplate naknade 
za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi na zahvaćene količine vode, provedbu 
Uredbe o uslužnim područjima i dr.) te donošenje i provedbu Nacionalnog akcijskog 
plana za smanjenje vodnih gubitaka, kako bi se smanjio negativni utjecaj vodnih 
gubitaka, odnosno zahvaćanje nepotrebno velikih količina vode na pojedinim 
područjima, što dugoročno može dovesti do promjene prirodne biološke i hidrološke 
ravnoteže, ali i do smanjenja kapaciteta pojedinih izvorišta, čime vodoopskrba 
pojedinih područja može biti ugrožena.  
 
 Preporučuje Ministarstvu i Hrvatskim vodama nastaviti aktivnosti poticanja 
javnih isporučitelja vodnih usluga na smanjenje gubitaka osiguravanjem financijske, 
administrativne, tehničke, investicijske i operativne pomoći, u cilju smanjenja 
gubitaka vode na nacionalnoj razini te u cilju dugoročnog uspostavljanja održivog 
upravljanja vodoopskrbnim sustavima kod javnih isporučitelja vodnih usluga. 
 

d) Priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje te pročišćavanje 
komunalnih otpadnih voda 

 
Prema Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, države članice EU-a dužne 

su osigurati sakupljanje otpadnih voda za sve aglomeracije21 s više od 2 000 ES. Osim toga, 
dužne su osigurati da se komunalne otpadne vode koje ulaze u sabirne sustave prije 
ispuštanja podvrgnu drugostupanjskom ili ekvivalentnom pročišćavanju za sve aglomeracije 
s više od 2 000 ES. Ugovorom o pristupanju EU-u Republika Hrvatska se obvezala uskladiti 
s navedenom Direktivom do 31. prosinca 2018. u aglomeracijama s više od 15 000 ES, osim 
u određenim obalnim aglomeracijama, do 31. prosinca 2020. u aglomeracijama s više od 
10 000 ekvivalent stanovnika (dalje u tekstu: ES) čije se otpadne vode ispuštaju u osjetljiva 
područja te u jedanaest obalnih aglomeracija i do 31. prosinca 2023. u aglomeracijama s 
više od 2 000 ES. 

 
Prema odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, prvi 

stupanj (I) pročišćavanja je obrada komunalnih otpadnih voda fizikalnim i/ili kemijskim 
postupkom koji obuhvaća taloženje suspendiranih tvari ili druge postupke u kojima se BPK5 
ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20,0 % prije ispuštanja, a ukupne suspendirane 
tvari ulaznih otpadnih voda za najmanje 50,0 %. Drugi stupanj (II) pročišćavanja je obrada 
komunalnih otpadnih voda postupkom koji općenito obuhvaća biološku obradu sa 
sekundarnim taloženjem i/ili druge postupke kojima se postižu zahtjevi iz Tablice 2. iz 
Priloga 1. ovoga Pravilnika. Treći stupanj (III) pročišćavanja je stroža obrada komunalnih 
otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja postižu zahtjevi za i/ili 
fosfor i/ili dušik iz Tablice 2.a iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, i/ili mikrobiološke pokazatelje 
i/ili druge onečišćujuće tvari u cilju zaštite osjetljivih područja, odnosno postizanja ciljeva 
zaštite voda. 

                                            
21Prema Zakonu o vodama, aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno 
koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do 
krajnje točke ispuštanja. 
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Prema podacima Eurostata22 za 2021., Republika Hrvatska je na dnu ljestvice država 
članica EU-a s 57,4 % stanovništva priključenog na sustav javne odvodnje komunalnih 
otpadnih voda.  

 

U grafičkom prikazu broj 3 daje se udjel stanovništva priključenog na sustav 
sakupljanja komunalnih otpadnih voda u državama članicama EU-a u 2021., prema 
podacima Eurostata.  

 

Grafički prikaz broj 3 
 

Udjel stanovništva priključenog na sustav sakupljanja komunalnih otpadnih voda  
u državama članicama EU-a u 2021. 

 
Izvor: Državni ured za reviziju (prema podacima Eurostata) 

* podaci za Njemačku su za 2019., Bugarsku, Cipar, Francusku, Italiju, Portugal, Španjolsku i Švedsku za 2020. 
 

Prema Višegodišnjem programu gradnje, ciljevi vezani za unaprjeđenje usluge javne 
odvodnje proizlaze iz Strategije upravljanja vodama, Ugovora o pristupanju EU-u, odnosno 
potrebe usklađenja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Ciljevi 
postizanja standarda javne odvodnje odnose se isključivo na aglomeracije s opterećenjem 
većim od 2 000 ES, za koje je cilj više od 98,0 % priključenja na sustave javne odvodnje.  

 

Pokazatelj „priključenost na sustav javne odvodnje“ prati se u odnosu na ocjenu 
postojećeg stanja usklađenosti, a usklađenim sustavom smatra se sustav na kojem je 
priključeno više od 98,0 % opterećenja na zahtijevani stupanj pročišćavanja, dok se uvjetno 
usklađenim sustavom smatra sustav na kojem je priključeno između 90,0 % i 98,0 %. Prema 
Drugom izvješću o realizaciji Višegodišnjeg programa gradnje iz srpnja 2023., postignuta 
vrijednost pokazatelja „priključenost na sustav javne odvodnje“ kojim se mjeri ukupna 
potpuna usklađenost sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda je 
iznimno niska i na razini Republike Hrvatske iznosi oko 5,0 %. Naime, na čak 34 uslužna 
područja usklađenost je 0,0 %. Najpovoljnija situacija je na uslužnim područjima 37 i 23 gdje 
je 71,2 %, odnosno 52,9 % stanovnika priključeno na odgovarajući sustav i odgovarajuću 
razinu pročišćavanja otpadnih voda. 

                                            
22https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WW_CON/default/table?lang=en  
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U tablici broj 9 daju se podaci o usklađenosti aglomeracija s više od 2 000 ekvivalent 
stanovnika (dalje u tekstu: ES) s obzirom na stupanj priključenosti sustavima javne odvodnje 
u 2020., prema podacima Hrvatskih voda.  

 
Tablica broj 9 
 

Usklađenost aglomeracija s više od 2 000 ES s obzirom na stupanj priključenosti 
sustavima javne odvodnje u 2020. 

 

 

Broj 
aglomeracija 

s više od 
2 000 ES 

Ukupno 
opterećenje 
aglomeracija 

(ES) 

Ukupno 
opterećenje 

priključeno na 
sustave javne 
odvodnje (ES) 

Priključenost     
 opterećenja  
       (%) 

Broj 
stanovnika 

aglomeracija 
s više od      
2 000 ES 

Broj 
stanovnika 
priključenih 
na sustave 

javne 
odvodnje 

Priključenost 
stanovništva  

(%) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Usklađeno  14  224 128  222 786 100,0  42 241  41 628 99,0 

Uvjetno 
usklađeno 

23 1 219 780 1 142 430 94,0  900 773  833 908 93,0 

Neusklađeno 208 3 212 533 1 957 584 61,0 2 191 670 1 318 703 60,0 

Ukupno 245 4 656 441 3 322 800 71,0 3 134 684 2 194 239 70,0 

 
Prema podacima Hrvatskih voda za 2020., što je vidljivo iz tablice broj 9, u pogledu 

usklađenosti prikupljanja opterećenja sustavima javne odvodnje (postotak stanovništva 
priključenog na sustav javne odvodnje), od 245 aglomeracija s više od 2 000 ES, njih 14 je 
usklađeno s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, njih 23 je uvjetno 
usklađeno, a 208 aglomeracija nije usklađeno. 

 
U Višegodišnjem programu gradnje je za pokazatelj stupanj priključenosti opterećenja 

ocijenjen visoki rizik uz obrazloženje da je postizanje cilja tehničko-tehnološki i financijski 
vrlo zahtjevno, što značajno usporava realizaciju programa te značajno utječe na poslovanje 
i priuštivost cijene vode. Prema podacima Eurostata, u 2021. je u Republici Hrvatskoj 31,4 % 
stanovništva priključeno na najmanje drugostupanjsko pročišćavanje otpadnih voda, što je 
smanjenje od 5,5 postotnih bodova u odnosu na 2020. Za razinu EU-27 taj udjel iznosi 
81,1 % za 2020., dok za 2021. nije objavljen. Manji udjel od Republike Hrvatske ima jedino 
Malta 7,4 %.  

 
Prema podacima Hrvatskih voda, na sustav pročišćavanja otpadnih voda priključeno 

je 46,8 % stanovništva, od čega 15,4 % na prvostupanjsko, 26,4 % na drugostupanjsko i 
5,0 % na trećestupanjsko pročišćavanje.  

 
U grafičkom prikazu broj 4 daje se udjel stanovništva priključenog na najmanje 

drugostupanjsko pročišćavanje otpadnih voda u državama članicama EU-a u 2021., prema 
podacima Eurostata.  
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Grafički prikaz broj 4 
 
Udjel stanovništva priključenog na najmanje drugostupanjsko pročišćavanje otpadnih 

voda u državama članicama EU-a u 2021. 

 
Izvor: Državni ured za reviziju (prema podacima Eurostata) 

* podaci za Italiju su za 2015., Njemačku za 2016., Portugal za 2017., Španjolsku i Cipar za 2018., Bugarsku, Francusku, 
Luksemburg i EU-27 za 2020. 

 
U tablici broj 10 daju se podaci o broju usklađenih aglomeracija prema veličini 

aglomeracije, vodnim područjima i rokovima za postizanje usklađenosti u 2020., prema 
podacima Hrvatskih voda.  

 
Tablica broj 10 
 

Broj usklađenih aglomeracija prema veličini aglomeracije, vodnim područjima i 
rokovima za postizanje usklađenosti u 2020. 

 

Redni 
broj 

  
Ukupan 

broj aglo- 
-meracija 

Veličina aglomeracije (ES) 

2 000 –  
10 000 

10 000 –  
15 000 

15 000 –  
50 000 

50 000 –  
150 000 

>150 000 

  1 
2 (3 + 4 + 5 

+ 6 + 7) 
3 4 5 6 7 

Vodno područje rijeke Dunav – osjetljivo 

1. 
zahtijevani stupanj 
pročišćavanja 

  Drugi stupanj Treći stupanj Treći stupanj Treći stupanj Treći stupanj 

2. rok usklađenja   31. 12. 2023. 31. 12. 2020. 31. 12. 2018. 31. 12. 2018. 31. 12. 2018. 

3. broj aglomeracija 121 84 10 18 8 1 

4. 
broj usklađenih 
aglomeracija 

 26 19  1  2 4 0 

7,4

31,4

52,6

59,6

62,3

65,1

67,6

69,9

75,2

76,5

76,9

79,9

81,1

82,0

82,7

84,0

84,2

84,6

84,7

85,0

86,6

94,7

96,0

96,0

97,8

98,3

99,1

99,5

Malta

Hrvatska

Rumunjska

Italija

Irska

Bugarska

Slovenija

Slovačka

Poljska

Latvija

Litva

Francuska

EU-27

Estonija

Cipar

Belgija

Mađarska

Portugal

Češka

Finska

Španjolska

Grčka

Njemačka

Švedska

Danska

Luksemburg

Austrija

Nizozemska



46 
 

 
 

Jadransko vodno područje – osjetljivo 

5. 
zahtijevani stupanj 
pročišćavanja 

  
Drugi stupanj / 
odgovarajuće 

Treći stupanj Treći stupanj Treći stupanj Treći stupanj 

6. rok usklađenja   31. 12. 2023. 31. 12. 2020. 31. 12. 2018. 31. 12. 2018. 31. 12. 2018. 

7. broj aglomeracija 32 20 2 8 2 0 

8. 
broj usklađenih 
aglomeracija 

10 10 0 0 0 0 

Jadransko vodno područje – normalno 

9. 
zahtijevani stupanj 
pročišćavanja 

  Odgovarajuće Drugi stupanj Drugi stupanj Drugi stupanj Drugi stupanj 

10. rok usklađenja   31. 12. 2023. 31. 12. 2023. 
31. 12. 2018. 

31. 12. 2018. 31. 12. 2018. 
/ 31. 12. 2020.* 

11. broj aglomeracija 92 54 13 17 6 2 

12. 
broj usklađenih 
aglomeracija 

  7   5   0   1 1 0 

Ukupan broj 
aglomeracija 

245 158 25 43 16 3 

Ukupan broj usklađenih 
aglomeracija 

 43  34   1   3  5 0 

*priobalne aglomeracije sa značajnim udjelom turizma (>30,0 %) u ukupnom opterećenju 

 
Prema podacima Hrvatskih voda za 2020. (zadnja dostupna izvještajna godina), što je 

vidljivo iz tablice broj 10, 43 aglomeracije od njih 245 s više od 2 000 ES postigle su 
usklađenost s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda s obzirom na 
zahtijevani stupanj pročišćavanja. Usklađenost nije postigla niti jedna od tri aglomeracije s 
više od 150 000 ES, a usklađeno je pet od 16 aglomeracija s više od 50 000 ES i tri od 43 
aglomeracije s više od 15 000 ES. 

 
Prema podacima objavljenim na mrežnim stranicama informacijskog sustava WISE23, 

u Republici Hrvatskoj se 7,0 % otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2 000 ES 
pročišćava u skladu sa zakonodavstvom EU-a (za usporedbu, na razini EU-a taj udjel iznosi 
82,0 %). Prema Radnom dokumentu službi Komisije Pregled aktivnosti u području okoliša 
2022. – Izvješće za Hrvatsku24, usklađenost s Direktivom o pročišćavanju komunalnih 
otpadnih voda znatno je niža od prosjeka EU-a: 93,0 % komunalnih otpadnih voda se ne 
prikuplja i/ili ne ispunjava zahtjeve za biološko pročišćavanje te je potrebno uložiti veće 
napore kako bi se postigla usklađenost. 

 
Prema Višegodišnjem programu gradnje, produženi su rokovi postizanja usklađenja s 

Direktivom o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju i Direktivom o pročišćavanju komunalnih 
otpadnih voda koje je Republika Hrvatska prezentirala u okviru Objedinjenog sastanka s 
Europskom komisijom održanog 5. i 6. studenoga 2019. Očekuje se kašnjenje u postizanju 
usklađenja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za dvije do sedam 
godina u odnosu na rokove iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU-u, pri čemu je 
zadnji očekivani rok završetka izgradnje sustava prikupljanja komunalnih otpadnih voda i 
uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda 2025. 
 

U grafičkom prikazu broj 5 daje se udjel nepročišćenih i pročišćenih otpadnih voda u 
Republici Hrvatskoj prema stupnju pročišćavanja, od 2013. do 2022., prema podacima 
objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.  
 
 
 

                                            
23https://water.europa.eu/freshwater/about/wise-freshwater 
24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=SWD:2022:258:FIN&from=EN  

https://water.europa.eu/freshwater/about/wise-freshwater
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=SWD:2022:258:FIN&from=EN
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Grafički prikaz broj 5 
 

Udjel nepročišćenih i pročišćenih otpadnih voda u Republici Hrvatskoj  
prema stupnju pročišćavanja, od 2013. do 2022. 

 
Izvor: Državni ured za reviziju (podaci Državnog zavoda za statistiku) 

 
Iz grafičkog prikaza broj 5 vidljivo je da se udjel nepročišćenih otpadnih voda u 

razdoblju od 2013. do 2022. smanjio, ali se i dalje značajan udjel (16,0 % u 2022.) 
sakupljenih otpadnih voda ispušta u okoliš bez pročišćavanja. Udjel trećestupanjskog 
pročišćavanja od 9,6 % najviši je u 2022. Međutim, udjel trećestupanjskog pročišćavanja u 
ukupno sakupljenim otpadnim vodama je vrlo nizak, osobito ako se uzme u obzir da, prema 
Višegodišnjem programu gradnje, najveći broj aglomeracija većih od 2 000 ES ispušta 
(ne)pročišćene otpadne vode u vodotoke (sve kopnene površinske vode u Republici 
Hrvatskoj proglašene su osjetljivim prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (Narodne 
novine 79/22)), a potom u dio mora koje nije proglašeno osjetljivim, dok devet aglomeracija 
većih od 2 000 ES ispušta otpadne vode u podzemne vode, što je dopušteno samo u 
iznimnim slučajevima.  

Tek je 45 od 105 izgrađenih uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u 
aglomeracijama većim od 2 000 ES usklađeno sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda, odnosno imaju potrebnu ili višu razinu pročišćavanja, a svega 
se 9,0 % ukupnog opterećenja ovih aglomeracija pročišćava na uređajima zahtijevane 
razine pročišćavanja. Nisu usklađene 202 ili 82,4 % aglomeracija većih od 2 000 ES s 
obzirom na stupanj pročišćavanja, a trebaju biti usklađene s Direktivom o pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda do 31. prosinca 2023. 

Iz navedenog je vidljivo da se u Republici Hrvatskoj značajan udjel otpadnih voda ne 
prikuplja te se značajan udjel prikupljenih otpadnih voda ne pročišćava. Otprilike se 136 
milijuna m3 otpadne vode ispusti u okoliš nepročišćeno (57 milijuna m3 sakupljenih 
nepročišćenih otpadnih voda prema podacima Državnog zavoda za statistiku i 79 milijuna 
m3 otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje za koje ne postoje podaci o tome 
pročišćavaju li se ili ne). Prema izvješću Svjetske banke pod nazivom Croatia: Cost of 
environmental degradation25 iz siječnja 2021., ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda može 
utjecati na ljudsko zdravlje smanjenjem kvalitete vode za piće i rekreaciju, na gospodarske 
djelatnosti koje vodu koriste kao input za proizvodnju te na okoliš degradacijom vodenih 
površina i ekosustava.  

 

                                            
25https://documents1.worldbank.org/curated/en/929211613036393029/pdf/Croatia-Cost-of-Environmental-
Degradation.pdf  
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U tablici broj 11 daje se broj uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u 
Republici Hrvatskoj prema stupnju pročišćavanja od 2018. do 2022., prema podacima 
Hrvatskih voda. Navedeni podaci odnose se na sve aglomeracije neovisno o veličini 
aglomeracije.  

 

Tablica broj 11 
 

Broj uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u Republici Hrvatskoj 
prema stupnju pročišćavanja od 2018. do 2022.  

 

Stupanj 
pročišćavanja 

2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

Prethodni   41   41   42   42   42 

Prvi stupanj   21   21   21   21   21 

Drugi stupanj   99 100 100 102 103 

Treći stupanj   23   24   26   26   32 

Ukupno 184 186 189 191 198 

 
Iz tablice broj 11 vidljivo je da je od 2018. do 2022. broj uređaja za pročišćavanje u 

stalnom blagom porastu, čemu najviše doprinosi povećanje broja uređaja za pročišćavanje 
trećeg stupnja, kojih je u navedenom razdoblju izgrađeno devet. Od 198 uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda u 2022., njih 112 izgrađeno je u aglomeracijama većim od          
2 000 ES, što je sedam uređaja više nego u 2018.   

Prema Drugom izvješću o realizaciji Višegodišnjeg programa gradnje, zahtijevanu, 
odnosno „potrebnu razinu pročišćavanja“ ima oko 17,0 % aglomeracija u Republici 
Hrvatskoj. Čak 14 uslužnih područja nema niti jednu aglomeraciju s potrebnom razinom 
pročišćavanja. Najpovoljnija situacija je na uslužnom području 29 na kojem su sve tri 
aglomeracije u potpunosti usklađene s obzirom na potreban stupanj pročišćavanja, ali je na 
tom području potrebno ulagati u sustave prikupljanja komunalnih otpadnih voda. Na pet 
uslužnih područja (3, 4, 7, 16 i 22) preko 50,0 % aglomeracija ima zahtijevanu razinu 
pročišćavanja. 

 
Revizijom je utvrđeno da je postignut određeni napredak u povećanju priključenosti 

stanovništva na sustave javne odvodnje i na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te u 
broju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Međutim, napredak je spor i izvjesno je da 
se Republika Hrvatska neće u roku uskladiti s navedenom Direktivom. 

 
Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu i Hrvatskim vodama 

intenzivirati aktivnosti na provedbi vodno-komunalnih projekata kako bi se do konca 
2030. unaprijedila kvaliteta vode na način da se smanji zagađenje i prepolovi udjel 
nepročišćenih otpadnih voda, odnosno kako bi se postigao napredak prema 
ostvarenju podcilja UN-a 6.3. Unaprijediti kvalitetu vode te kako bi se ispunile 
preuzete obveze iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. 

 
e) Individualni sustavi odvodnje 

 
Prema Zakonu o vodama, individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan 

skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz 
jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav 
javne odvodnje. Individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne 
jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, 
kućne vodove i dr. 
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Prema Višegodišnjem programu gradnje, prosječan stupanj priključenosti na sustave 
javne odvodnje aglomeracija većih od 2 000 ES je 68,0 %. Prema raspoloživim i nepotpunim 
podacima prikupljenim od javnih isporučitelja za potrebe izrade izvješća o stanju provedbe 
Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda do konca 2018., u aglomeracijama 
opterećenja većeg od 2 000 ES dodatno se oko 21,0 % ukupnog opterećenja zbrinjava 
nekom vrstom individualnih sustava odvodnje. Oko 85,0 % primijenjenih rješenja odnosi se 
na septičke jame, oko 12,0 % na sabirne jame i nešto manje od 2,0 % na male biološke 
uređaje, biljne uređaje i sl. Udjel opterećenja prikupljen septičkim jamama u ukupnom 
opterećenju aglomeracija iznad 2 000 ES je oko 18,0 %, a u sabirnim jamama oko 2,5 %. 

 

Na slici u nastavku prikazan je stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje na 
području Republike Hrvatske, prema Višegodišnjem programu gradnje. 
 

Slika broj 5 
Stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje  

na području Republike Hrvatske 

 
Izvor: Višegodišnji program gradnje 

 

 U Višegodišnjem programu gradnje se navodi da Republika Hrvatska još nije u 
potpunosti provela sve planirane aktivnosti na području uspostave potpuno uređenog 
sustava praćenja i nadzora individualnih sustava odvodnje, što je neraskidivo povezano s 
reformom vodno-komunalnog sektora, zbog čega je postojeća razina detaljnih saznanja o 
potpunom statusu individualnih sustava odvodnje još uvijek nepouzdana. Na značajnom 
području Republike Hrvatske još uvijek nisu provedene aktivnosti, preciznije analize i 
planiranja obuhvata i opterećenja pojedinačnih aglomeracija koje se provode u okviru 
pripreme projekata. Stoga nije moguće dati potpuni i pouzdani pregled stanja individualnih 
sustava odvodnje po aglomeracijama. Navodi se da su donošenjem Zakona o vodama i 
Zakona o vodnim uslugama stvoreni preduvjeti za cjelovito rješavanje pitanja individualnih 
sustava odvodnje i postavljenih zahtjeva iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih 
voda.  
 U Zakonu o vodama definiran je pojam individualni sustavi odvodnje i određeno je da 
se odlukom o odvodnji otpadnih voda koja regulira odvodnju na području određene 
aglomeracije detaljnije propisuje njihova primjena, ali i obveza priključenja na sustav javne 
odvodnje sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga. Nadalje, reguliran je nadzor nad 
provedbom odluka o odvodnji otpadnih voda, ali i način kontrole održavanja individualnih 
sustava odvodnje. Zakonom o vodnim uslugama propisana je obveza priključenja na 
građevine za javnu odvodnju u roku od godine dana od obavijesti isporučitelja vodnih 
usluga, što bi trebalo doprinijeti smanjenju udjela individualnih sustava odvodnje.  
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Nadalje se navodi da Republika Hrvatska provodi aktivnosti vodno-komunalne reforme 
radi okrupnjavanja područja pružanja vodnih usluga, što će doprinijeti tehničkom jačanju i 
učinkovitijem poslovanju javnih isporučitelja, a samim time i boljoj provedbi propisa. Nadalje, 
u planu je uspostava regulatornog okvira za vođenje registra individualnih sustava odvodnje 
koji bi javni isporučitelji vodili na jedinstveni način, što je temelj za prikupljanje podataka s 
većom pouzdanošću i za pouzdaniju ocjenu o ispunjenju ciljeva za individualne sustave 
odvodnje. U okviru postupaka preciznijeg planiranja obuhvata i opterećenja pojedinačnih 
aglomeracija koji se provode u sklopu pripreme projekata, između ostalog, razmatra se 
stvarna mogućnost razvoja građevina za javnu odvodnju pri čemu se kod definiranja 
koncepcijskog rješenja odvodnje određuju područja primjene individualnih sustava odvodnje 
i moguća tehnička rješenja, uvažajući lokalne specifičnosti područja.  

 

Nakon uspostave registra individualnih sustava odvodnje i prikupljanja cjelovitih 
podataka namjera je na nacionalnoj razini utvrditi jedinstvene kriterije radi ujednačavanja 
pristupa primjene individualnih sustava odvodnje i njihove klasifikacije kao odgovarajućih 
sustava. Navedeni kriteriji bit će izrađeni sukladno smjernicama utvrđenim u okviru revizije 
Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Navodi se da će se uvođenjem 
registara individualnih sustava značajno unaprijediti sustav prikupljanja, kvaliteta i 
pouzdanost podataka o individualnim sustavima pročišćavanja na nacionalnoj razini, što je 
preduvjet za pouzdanu ocjenu individualnih sustava u aglomeracijama u Republici 
Hrvatskoj. 
 

Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu poduzeti aktivnosti na 
uspostavi okvira za vođenje registra individualnih sustava odvodnje, kako je 
predviđeno Višegodišnjim programom gradnje, a koji bi javni isporučitelji vodnih 
usluga vodili na jedinstveni način, čime bi se ujedno unaprijedio sustav prikupljanja, 
kvaliteta i pouzdanost podataka o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda na 
području Republike Hrvatske. 

 

Prema podacima Hrvatskih voda za 2021., na sustave javne odvodnje priključeno je 
57,4 %, a na individualne sustave odvodnje 42,6 % stanovništva. Za tek 3,5 % stanovništva 
otpadne vode se prevoze iz individualnih spremnika u postrojenja za obradu otpadnih voda.   

 

Na slikama u nastavku prikazani su primjeri individualnih sustava odvodnje. 
 

Slika broj 6 
 

Primjer individualnog sustava odvodnje s 
biopročišćavanjem izgrađenog 2023. za 
potrebe obiteljske kuće na jednom hrvatskom 
otoku. 

 

Slika broj 7 

 

Primjer individualnog sustava odvodnje za 
potrebe obiteljske kuće u kontinentalnom 
dijelu Republike Hrvatske izgrađenog prije 45 
godina s ispustom u zemlju.  

 
Izvor: Državni ured za reviziju 
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Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, pri iskazivanju udjela 
stanovništva koji imaju priključak na sustave javne odvodnje u aglomeracijama koriste se 
podaci javnih isporučitelja prikupljeni pomoću mrežne aplikacije Hrvatskih voda. Javni 
isporučitelj iskazuje podatak o broju priključenih stanovnika naselja unutar aglomeracije, 
iskazano kao opterećenje u ES, kao i podatke o individualnim sustavima za stanovništvo 
koje nije priključeno na sustav javne odvodnje. Za stanovništvo koje živi u naseljima izvan 
obuhvata aglomeracija ne prikupljaju se podaci, nego se za njih pretpostavlja da imaju neku 
vrstu individualnog rješenja za prikupljanje otpadne vode. Procjenjuje se da stanovnici koji 
imaju individualne sustave odvodnje stvaraju oko 79 milijuna m3 otpadnih voda godišnje. 

Također, navodi da je osiguranje podataka, između ostalog, neophodno i za 
dokazivanje ispunjenja zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za 
slučajeve da Europska komisija zahtijeva detaljno obrazloženje, kao i u eventualnim 
budućim postupcima pred nadležnim sudom pokrenutim zbog nepoštivanja obveza koje 
proizlaze iz propisa EU-a. Pravnim okvirom je potrebno propisati obvezu vođenja registra 
individualnih sustava, definirati uključene subjekte i njihove obveze, opseg neophodnih 
podataka, obveze i dinamiku dostave i/ili unosa podataka u nacionalni sustav (ako se 
Republika Hrvatska odluči za to rješenje) i dr.  

 
Nakon uspostave registra, po prikupljanju terenskih podataka, koje kontroliraju 

nadležni subjekti, potrebno je provesti njihovu analizu na nacionalnoj razini, što će biti temelj 
za definiranje kriterija o prihvatljivosti pojedinih tehnoloških rješenja pročišćavanja i 
ispuštanja za njihovo kvalificiranje kao odgovarajućih, uvažavajući i lokalne specifičnosti 
područja. Potrebno je provesti i analizu načina njihovog financiranja u pogledu nabave, 
pogona i održavanja, uključujući i sustav prijevoza otpadnog sadržaja, kako bi se uspostavio 
dugoročno održivi sustav u kojem se njihovi korisnici ne bi doveli u neravnopravan položaj 
u odnosu na ostale korisnike čije se otpadne vode prikupljaju putem sustava javne odvodnje. 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, stanovništvo koje nije priključeno 
na sustav javne odvodnje sakuplja svoje otpadne vode u individualnim sustavima i prazni ih 
putem ovlaštenih koncesionara ili svoje komunalne otpadne vode ispušta u vodni okoliš bez 
ikakvog predtretmana, što je najgora opcija. Ulaganjem u razvoj sustava javne odvodnje, 
koji je sufinanciran kroz EU projekte, postupno će se smanjivati udjel individualnih sustava 
odvodnje i ispuštanja komunalnih otpadnih voda bez predtretmana.  

 
Prema Zakonu o vodama, vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih 

sustava odvodnje dužni su ih prazniti putem javnih isporučitelja ili koncesionara i pod 
nadzorom vodnog redara. Ministarstvo obrazlaže da ne postoji zakonska obveza vođenja 
registra individualnih sustava, međutim u cilju provedbe učinkovitog nadzora vodnog 
redarstva svaki javni isporučitelj trebao bi voditi vlastiti registar individualnih sustava 
odvodnje na svom području. Zakonom o vodnim uslugama regulirano je vodno redarstvo. 
Vodni redari su zaposlenici javnih isporučitelja i provode nadzor priključenja nekretnina na 
komunalne vodne građevine, kao i pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava 
odvodnje na terenu kod korisnika. Javni isporučitelji imaju uspostavljen vlastiti registar 
kupaca vodnih usluga, dok registar individualnih sustava odvodnje tek trebaju uspostaviti 
kako bi vodni redari mogli učinkovito provoditi nadzor na terenu. 

 
Revizijom je utvrđeno da se radi o značajnom udjelu od 42,6 % stanovništva 

priključenog na individualne sustave odvodnje za koje se procjenjuje da stvaraju oko 79 
milijuna m3 otpadnih voda godišnje, a od kojih se za samo 3,5 % otpadne vode prevoze u 
postrojenja za obradu otpadnih voda putem ovlaštenih koncesionara. Također, nije poznato 
koliko stanovništva koje nije priključeno na sustav javne odvodnje svoje otpadne vode 
pročišćava, a koliko ispušta u vodni okoliš bez ikakvog predtretmana.  
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Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu potaknuti javne isporučitelje 
vodnih usluga na svom području da, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave na 
čijem području obavljaju svoju djelatnost, provode nadzor priključenja nekretnina na 
komunalne vodne građevine, kao i pražnjenja komunalnih otpadnih voda iz 
individualnih sustava odvodnje na terenu kod korisnika vodnih usluga te ispuštaju li 
pravne i fizičke osobe otpadne vode u sustav javne odvodnje, putem vodnih redara 
ili na drugi odgovarajući način. Navedeno je potrebno s obzirom na to da se radi o 
značajnom udjelu stanovništva koje je priključeno na individualne sustave odvodnje, 
a za koje se vrlo mali udjel otpadnih voda prevozi u postrojenja za obradu otpadnih 
voda, da nije poznato pročišćavaju li svoje otpadne vode ili ih i u kojoj mjeri ispuštaju 
u okoliš bez ikakvog predtretmana te da se radi o procjenama i ne postoje pouzdani 
podaci. 

 
f) Smanjenje opterećenja voda ispuštanjem nepročišćenih, odnosno 

nedovoljno pročišćenih otpadnih voda u cilju postizanja dobrog stanja 
voda 

 
Okvirnom direktivom o vodama, koja je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena putem 

Zakona o vodama, uspostavljaju se pravila za sprječavanje pogoršanja stanja vodnih tijela 
EU-a i postizanje dobrog stanja rijeka, jezera i podzemnih voda. Direktiva se provodi putem 
Plana upravljanja vodnim područjima.   

 

Tijekom obavljanja revizije, u lipnju 2023., donesen je Plan upravljanja vodnim 
područjima do 2027. za razdoblje 2022. – 2027., a izradile su ga Hrvatske vode u suradnji 
s mnogim znanstvenim i stručnim institucijama i specijaliziranim tvrtkama koje su pripremale 
stručne podloge, polazeći od drugog Plana upravljanja vodnim područjima (2016. – 2021.), 
strateških odrednica iz Strategije upravljanja vodama te zaključaka s četiri bilateralna 
sastanka predstavnika hrvatskih nadležnih institucija s predstavnicima Europske komisije. 
Provedena je interkalibracija26 klasifikacijskih sustava površinskih kopnenih, prijelaznih i 
priobalnih voda, koja je kroz suradnju hrvatskih biologa s recenzentima koje je odredila 
Europska komisija dovršena potkraj 2021. 

 
Prema Zakonu o vodama, Plan upravljanja vodnim područjima sadrži popis ciljeva 

kakvoće za površinske vode, uključujući i priobalne vode, vode teritorijalnoga mora i 
podzemne vode, uključujući i zaštićena područja te rokove za postizanje ciljeva. Prema 
Planu upravljanja vodnim područjima do 2027., okolišne ciljeve postizanje najmanje dobrog 
stanja, odnosno osiguranje uvjeta da ne dođe do pogoršanja stanja voda za sva vodna tijela 
površinskih i podzemnih voda, potrebno je postići do 2027. U slučaju kada to nije moguće, 
potrebno je pokrenuti postupak izuzeća od postizanja dobrog stanja voda, koje može biti 
privremeno ili trajno. Zaštita voda ostvaruje se, između ostalog, nadzorom nad stanjem 
kakvoće voda i izvorima onečišćavanja, građenjem i upravljanjem građevinama odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda te drugim mjerama usmjerenim očuvanju i poboljšavanju 
kakvoće i namjenske korisnosti voda. Građevine odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
opisane su pod naslovom ovog izvješća Provedba i financiranje projekata javne 
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u vezi s podnaslovom Priključenost 
stanovništva na sustave javne odvodnje te pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. 

 
 

                                            
26Prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027., Okvirna direktiva o vodama propisuje usklađenje nacionalnih 
granica klasa vrlo dobrog i dobrog stanja voda te dobrog i umjerenog stanja s normativnim definicijama i usporedbu s 
nacionalnim granicama drugih zemalja članica kroz postupak interkalibracije. Cilj interkalibracijskog postupka je postizanje 
dosljednosti i usporedivosti rezultata ocjene sustava monitoringa i ocjene ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće 
vode.  
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Nadzor nad stanjem površinskih i priobalnih voda te podzemnih voda provodi se 
sustavnim praćenjem stanja voda (dalje u tekstu: monitoring). Ciljevi monitoringa su 
utvrđivanje dugoročnih promjena (nadzorni monitoring), utvrđivanje promjena zbog 
provođenja mjera na područjima za koja je utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete za dobro stanje 
(operativni monitoring) i utvrđivanje nepoznatih odnosa (istraživački monitoring). Monitoring 
provodi Institut za vode Josip Juraj Strossmayer prema planu monitoringa, koji se provodi 
sukladno Uredbi o standardu kakvoće voda (Narodne novine 96/19, 20/23 i 50/23 – 
ispravak). 

 
Uredbom o standardu kakvoće voda propisuje se standard kakvoće voda za 

površinske, uključujući i priobalne vode i vode teritorijalnoga mora te podzemne vode. 
Navedenom Uredbom i pratećim metodološkim priručnicima (Metodologija uzorkovanja, 
laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće 
te Metodologija monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja) propisana su 
mjerila i postupak praćenja i ocjenjivanja ekološkog stanja površinskih voda. Navedena 
Uredba je u veljači 2023. izmijenjena i dopunjena sukladno najnovijim rezultatima 
interkalibracijskog postupka te je donesena ocjena o stanju vodnih tijela koja će važiti u 
planskom razdoblju 2022. – 2027. Izmjenama i dopunama Uredbe utvrđeni su novi okolišni 
ciljevi. U Uredbi su dane granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja i ekološkog 
potencijala po pojedinim pokazateljima i elementima kakvoće po tipovima vodnih tijela i 
kategorijama ekološkog stanja.  

 
Republika Hrvatska podijeljena je na dva vodna područja, vodno područje rijeke Dunav 

i jadransko vodno područje. Svako vodno područje podijeljeno je na manje cjeline koje se 
nazivaju vodna tijela. Stanje voda određeno je na razini vodnih tijela, koja predstavljaju 
osnovne jedinice za analizu značajki i upravljanja kakvoćom voda. 

 
Na slici u nastavku prikazana je rijeka Kupa. 
 

Slika broj 8 
Rijeka Kupa 

 
Izvor: Državni ured za reviziju 
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Na temelju rezultata monitoringa za svako vodno tijelo pojedinačno se donosi ocjena 
njegova stanja i razvrstava se u odgovarajuću kategoriju određenu Uredbom o standardu 
kakvoće voda te se uz analizu utjecaja procjenjuje rizik da određeno vodno tijelo neće postići 
ciljeve zaštite vodnog okoliša, odnosno da neće zadržati stanje sukladno ciljevima zaštite 
vodnog okoliša. Klasifikacija vodnih tijela sastavnica je Plana upravljanja vodnim 
područjima.  

 
Hrvatske vode izradile su Registar vodnih tijela, prema kojem je identificirano ukupno 

3 487 vodnih tijela prirodnih tekućica, 80 vodnih tijela stajaćica, 77 vodnih tijela priobalnih 
voda te 34 tijela prijelaznih voda. Prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027., za 
oko 40,0 % određenih vodnih tijela postoji obveza izvješćivanja Europske komisije. Riječ je 
o vodnim tijelima tekućica sa slivnom površinom većom od 10 km2 i vodnim tijelima stajaćica 
s površinom većom od 0,5 km2, što uključuje i međunarodna vodna tijela bez obzira na 
njihovu površinu te sva vodna tijela priobalnih, prijelaznih voda i teritorijalnog mora. 

 
Stanje vodnih tijela ocjenjuje se prema kriterijima Okvirne direktive o vodama, odnosno 

ocjenjuje se ekološko i kemijsko stanje vodnih tijela, a ukupno stanje vodnog tijela određuje 
se prema lošijem od ekološkog ili kemijskog stanja. Za ekološko stanje ocjenjuju se biološki, 
fizikalno-kemijski, kemijski te hidromorfološki elementi kakvoće. Za kemijsko stanje 
ocjenjuju se pojedinačne prioritetne i prioritetno opasne tvari. Princip ocjene je „one out, all 
out“, odnosno ako jedan od pokazatelja ne zadovoljava okolišne ciljeve, tada se zaključuje 
da i ukupno stanje ne zadovoljava okolišne ciljeve.  

 
U tablici broj 12 daje se ukupan broj vodnih tijela površinskih voda, broj vodnih tijela 

za koja postoji obveza izvješćivanja te broj vodnih tijela koja su ispunila okolišne ciljeve 
prema vrsti vodnog tijela, prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. i podacima 
Hrvatskih voda. 

 
Tablica broj 12 
 

Ukupan broj vodnih tijela, broj vodnih tijela površinskih voda za koja postoji obveza 
izvješćivanja te broj vodnih tijela koja su ispunila okolišne ciljeve  

prema vrsti vodnog tijela 
 

Vrsta vodnog 
tijela  

Vodna tijela  
površinskih voda  

Vodna tijela za koja postoji obveza izvješćivanja  

Ukupan 
broj 

Ispunila okolišne 
ciljeve  Ukupan 

broj 

Ispunila okolišne ciljeve  

Broj 
Udjel  
u % 

Ekološko 
stanje/potencijal 

Kemijsko 
stanje 

Ukupno 
stanje  

Udjel 
u % 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

prirodne tekućice – 
rijeke 

3 487 1 797 51,5 1 362  528 1 201 487 35,8 

prirodne stajaćice 
– jezera 

 80  9 11,3  17  8  11 5 29,4 

prijelazne vode  34  0 0,0  34  24  1 0 0,0 

priobalne vode  77  0 0,0  77  54  77 0 0,0 

umjetna  647  22 3,4  231  22  208 15 6,5 

fizički znatno 
promijenjena 
ljudskom 
aktivnošću  

 502  67 13,3  256  17  169 14 5,5 
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Iz tablice broj 12 vidljivo je da su okolišni ciljevi zadovoljeni na 51,5 % ukupnog broja 
vodnih tijela prirodnih tekućica. Ako se promatraju vodna tijela za koja postoji obveza 
izvješćivanja, tek 35,8 % vodnih tijela prirodnih tekućica ispunjava okolišne ciljeve. Prema 
Planu upravljanja vodnim područjima do 2027., na jadranskom vodnom području oko 66,0 % 
vodnih tijela prirodnih tekućica zadovoljava okolišne ciljeve, a na vodnom području rijeke 
Dunav ih zadovoljava oko 42,0 %. Od ukupno 80 vodnih tijela prirodnih stajaćica, njih devet 
ili 11,3 % zadovoljava okolišne ciljeve, dok okolišne ciljeve zadovoljava gotovo 30,0 % 
vodnih tijela za koje postoji obveza izvješćivanja.  

 
Okolišni ciljevi nisu postignuti na 1 690 vodnih tijela prirodnih tekućica, na 71 vodnom 

tijelu prirodnih stajaćica te niti na jednom vodnom tijelu prijelaznih i priobalnih voda. Ovakvi 
rezultati posljedica su metode određivanja ukupnog stanja voda propisanih Okvirnom 
direktivom o vodama „one out, all out“. Za sva vodna tijela na kojima nisu zadovoljeni okolišni 
ciljevi propisuje se obvezno provođenje mjera, odnosno aktivnosti smanjenja opterećenja 
kako bi se oni postigli. Od 33 vodna tijela podzemnih voda okolišne ciljeve ispunjava njih 30 
ili 90,9 %. U odnosu na prethodni Plan upravljanja vodnim područjima, procjena stanja 
podzemnih voda proširena je na mineralne i geotermalne podzemne vode. Od 18 vodnih 
tijela, njih 17 ili 94,4 % ispunjava okolišne ciljeve. 

Ispitivanja elemenata ocjene ekološkog stanja za izradu Plana upravljanja vodnim 
područjima 2016. – 2021. obavljena su na 343 mjerne postaje, dok je za izradu Plana 
upravljanja vodnim područjima do 2027. broj mjernih postaja značajno porastao na njih 544.  

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, dobro stanje voda nije 

postignuto prvenstveno zbog pokazatelja ekološkog stanja. Kako se ekološko stanje vodnih 
tijela ocjenjuje na temelju tri grupe pokazatelja: fizikalno-kemijski, biološki i hidromorfološki, 
prema rezultatima analiza može se zaključiti da u najvećem broju slučajeva okolišni ciljevi  
nisu postignuti prema biološkim pokazateljima makrofita i riba. Iako polovina vodnih tijela u 
Republici Hrvatskoj nema dobro stanje, Hrvatske vode naglašavaju da ovakva ocjena stanja 
nije rezultat isključivo povećanja ljudskih aktivnosti, odnosno povećanja opterećenja voda. 
U proteklom razdoblju, između izrade dva plana upravljanja vodnim područjima došlo je do 
značajnog povećanja opsega monitoringa i promjene klasifikacijskih sustava (provedeni 
interkalibracijski postupci) te je dobiven kvalitetniji, precizniji i pouzdaniji uvid u stanje voda 
/ vodnih tijela.  

Radi postizanja ciljeva zaštite vodnog okoliša utvrđenih sukladno Uredbi o standardu 
kakvoće voda, za svako vodno područje izrađuje se program mjera zaštite površinskih, 
uključujući i priobalnih voda te podzemnih voda uzimajući u obzir rezultate analiza. Program 
mjera sastavnica je Plana upravljanja vodnim područjima i sadrži osnovne, dopunske i 
dodatne mjere koje se provode u zaštićenim područjima i u znatno promijenjenim vodnim 
tijelima te detaljno opisane iznimke za iznimno dopuštena ispuštanja u podzemne vode. 
Navedene mjere usmjerene su na rješavanje / smanjenje određenih opterećenja zbog kojih 
okolišni ciljevi nisu postignuti, što je slučaj kod vodnih tijela kod kojih je kakvoća vode po 
bilo kojem elementu kakvoće snižena ispod propisanih standarda, a to znači da su takva 
tijela pod značajnim negativnim utjecajima. Za takva vodna tijela treba planirati i provesti 
odgovarajuće mjere kako bi se zaustavili negativni procesi i vodna tijela po mogućnosti 
dovela u dobro stanje. 

U Planu upravljanja vodnim područjima do 2027. u okviru osnovnih mjera utvrđene su 
mjere kontrole točkastih izvora onečišćenja. Navedeno je da je potrebno intenzivirati rad na 
reviziji i usklađenju vodopravnih akata sukladno donesenom Akcijskom planu, što obuhvaća 
dovršenje regulatornog okvira kojim se uređuju preostala sporna pitanja, uključujući pitanja 
uspostave i kontrole individualnih sustava odvodnje te kontinuirana edukacija i jačanje 
kapaciteta na svim razinama sustava upravljanja i kontrole, kao i institucija nadležnih za 
izdavanje vodopravnih akata kako bi se osigurala učinkovitija priprema i provedba projekata.  
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Nadalje, potreban je nastavak rada na reguliranju trajnog zbrinjavanja mulja s uređaja 
za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, unaprjeđenje monitoringa opterećenja i 
intenziviranje aktivnosti na usklađivanju sa standardima ispuštanja u što su uključeni projekti 
zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija većih od 2 000 ES. Program mjera 
kontrole točkastih izvora onečišćenja komunalnim otpadnim vodama obuhvaća izgradnju / 
proširenje sustava za prikupljanje komunalnih otpadnih voda i izgradnju / dogradnju 
odgovarajućih uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda za sve aglomeracije 
veće od 2 000 ES. Neke od mjera su nastavak aktivnosti vezanih za praćenje i izvješćivanje 
o ispuštanju otpadnih voda koje uključuju praćenje i analizu podataka o otpadnim, 
pročišćenim otpadnim vodama i mulju (monitoring opterećenja) i usklađenje operativnog 
monitoringa koje se odnosi na praćenje i analizu podataka o stanju vodnih tijela koja se 
nalaze pod utjecajem ispuštanja otpadnih voda (monitoring utjecaja – operativni monitoring), 
propisati provedbu mjera smanjenja opterećenja na tijelima podzemnih voda za koja je 
utvrđeno da ne zadovoljavaju okolišne ciljeve odnosno da su u riziku po kemijskom i/ili 
količinskom stanju te povećani opseg redovitog monitoringa i provedba istraživačkog 
monitoringa na tijelima podzemnih voda na kojima nisu postignuti okolišni ciljevi. Za 
navedene mjere nadležne su Hrvatske vode.  

Prema informacijama objavljenim na mrežnim stranicama informacijskog sustava 
WISE27, prema zadnjem Planu upravljanja vodnim područjima, ispuštanja komunalnih 
otpadnih voda znatno doprinose manje nego dobroj kvaliteti vode za 7,6 % rijeka i 12,0 % 
prijelaznih voda. Ispuštanja otpadnih voda iz nepriključenih kućanstava znatno doprinose 
manje nego dobroj kvaliteti vode za 56,1 % rijeka, 21,6 % jezera i 3,8 % priobalnih voda.  

 
Prema Planu upravljanja vodnim područjima do 2027., otpadne vode stanovništva bez 

sustava javne odvodnje sudjeluju u tzv. raspršenom opterećenju voda. Onečišćenje 
otpadnim vodama od stanovništva prati se preko pokazatelja organskog onečišćenja, 
onečišćenja hranjivim tvarima te više specifičnih onečišćujućih tvari koje se javljaju u 
otpadnim vodama iz kućanstava. Ukupni teret onečišćenja od stanovništva priključenog na 
sustav javne odvodnje procijenjen je na temelju broja priključenih stanovnika, 
pretpostavljenih faktora emisije po stanovniku i pretpostavljenog uklanjanja onečišćenja na 
uređaju za pročišćavanje otpadnih voda tamo gdje takav uređaj postoji. Osim toga, 
procjenjuje se i emisija relevantnih onečišćujućih tvari od stanovništva bez priključka na 
sustav javne odvodnje.  

 
Nadalje, u navedenom Planu daje se teret onečišćenja od stanovništva na ispustima 

javne odvodnje prema onečišćujućim tvarima (BPK5, KPK, ukupni dušik, ukupni fosfor itd.). 
Navodi se da se iz prikupljenih otpadnih voda uklanja gotovo 40,0 % organskog onečišćenja, 
oko 12,0 % dušika i 16,0 % fosfora. Uklanjanje teških metala kreće se u rasponu 37,0 – 
44,0 %. Razina pročišćavanja je povoljnija na vodnom području rijeke Dunav nego na 
jadranskom vodnom području, u korelaciji s kapacitetom i strukturom aktivnih uređaja za 
pročišćavanje po vodnim područjima. Na vodnom području rijeke Dunav prevladava 
pročišćavanje 2. stupnja i ostvaruje se uklanjanje oko 53,0 % organskog onečišćenja, 
29,0 % dušika i 22,0 % fosfora. Glavnina kapaciteta na jadranskom vodnom području odnosi 
se na prethodno pročišćavanje, tako da se ostvaruje niska razina uklanjanja onečišćenja, 
oko 13,0 % organskih tvari, 6,0 % dušika i 5,0 % fosfora.  

 
Na slici u nastavku prikazana je bilanca tereta onečišćenja od stanovništva s 

priključkom na sustav javne odvodnje (tona/god) iz Plana upravljanja vodnim područjima do 
2027. 
 
 

                                            
27https://water.europa.eu/freshwater/about/wise-freshwater  

https://water.europa.eu/freshwater/about/wise-freshwater
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Slika broj 9 
 

Bilanca tereta onečišćenja od stanovništva s priključkom na sustav javne odvodnje 
(tona/god) iz Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. 

 
Iz slike broj 9 vidljivo je da se više onečišćujućih tvari ispušta u okoliš (podzemne vode, 

rijeke i more) nego što se zadržava na uređajima za pročišćavanje. Ako se ovome pribroje 
i onečišćujuće tvari od stanovništva koje nije priključeno na sustave javne odvodnje, teret 
onečišćenja od stanovništva još je veći. Međutim, iz Plana upravljanja vodnim područjima 
nije moguće utvrditi koliki je utjecaj tog tereta na manje nego dobro stanje voda, odnosno 
doprinos ispuštanja komunalnih otpadnih voda i otpadnih voda iz nepriključenih kućanstava 
manje nego dobroj kvaliteti vode (primjerice, nije moguće utvrditi koliko rijeka ima manje 
nego dobru kakvoću vode zbog ispuštanja otpadnih voda iz nepriključenih kućanstava).  

 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, Institut za vode Josip Juraj 
Strossmayer obavlja monitoring stanja voda na način da obavlja mjerenja na nadzornim 
postajama rijeka i jezera. Operativni monitoring u rijekama i jezerima te cjelokupni 
monitoring u prijelaznim, priobalnim i podzemnim vodama ugovara se sa sveučilištima, 
institutima i ovlaštenim laboratorijima. Laboratoriji koji obavljaju uzorkovanje i ispitivanje 
voda imaju rješenje ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo o ispunjenju posebnih 
uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda na pokazatelje, skupinu 
ili skupine pokazatelja u skladu s Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti 
uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine 3/20). Za uzorkovanja i ispitivanja 
koriste se metode akreditirane sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za 
osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija). U interkalibracijskim postupcima za biološke 
elemente kakvoće, uz klasifikacijski sustav usklađeni su i postupci uzrokovanja i analiziranja 
te su usporedivi sa zemljama članicama EU-a. Nadalje, prema obrazloženju, monitoring je 
unaprijeđen u odnosu na prethodno plansko razdoblje jer je povećan opseg i učestalost 
monitoringa, obuhvaćen je veći broj mjernih postaja i vodnih tijela, značajno je proširena 
lista pokazatelja koji se prate, kao i mediji u kojima se analiziraju, a planirana je provedba 
niza projekata istraživačkog monitoringa. Program usklađenja monitoringa je pripremljen, ali 
još nije donesen jer ga u skladu s Uredbom o standardu kakvoće voda donose Hrvatske 
vode šest mjeseci nakon donošenja Plana upravljanja vodnim područjima. U provedbi je 
projekt „Unaprjeđenje monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj“28, u okviru kojeg je 
izrađena studija izvodljivosti kojom je provedena analiza postojećeg stanja i potreba, 
utvrđeni ciljevi i rješenja i izrađen prijedlog mjera za uspostavu u cijelosti usklađenog 
monitoringa te plan potrebnih aktivnosti. Realizacija projekta planirana je putem paketa 
aktivnosti, prema uvjetima financiranja iz EU fondova koji će vrijediti u razdoblju 2021. – 
2027. te je stoga planirano da će prva faza unaprjeđenja monitoringa biti realizirana do 2027. 

                                            
28 https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/PUVP3%20-%20OUE%20-%200013.pdf 

https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/PUVP3%20-%20OUE%20-%200013.pdf
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Državni ured za reviziju ocjenjuje pozitivnim do sada provedene aktivnosti na 
unaprjeđenju monitoringa, provedbu projekta Unaprjeđenje monitoringa stanja voda u 
Republici Hrvatskoj te suradnju Hrvatskih voda sa znanstvenim i stručnim institucijama i 
specijaliziranim tvrtkama u pripremi Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. 

 
Hrvatske vode na temelju rezultata monitoringa u Planu upravljanja vodnim 

područjima, koji je osnovni instrument za upravljanje stanjem voda, analiziraju stanje voda 
za svako vodno tijelo te programom mjera utvrđuju mjere koje je potrebno provesti za 
postizanje okolišnih ciljeva. Prema podacima iz Plana upravljanja vodnim područjima, 
gotovo polovina vodnih tijela prirodnih tekućica (48,5 %) u Republici Hrvatskoj i većina  
prirodnih stajaćica (88,7 %) nema dobru kakvoću vode, odnosno može štetiti funkciji 
ekosustava i ljudskom zdravlju. Postizanje dobrog stanja vode je jedan od ciljeva vodne 
politike u Republici Hrvatskoj i Okvirne direktive o vodama.  

 
Nepovoljno stanje voda povezano je, između ostalog, i s ispuštanjem nepročišćenih 

komunalnih otpadnih voda, posebice otpadnih voda stanovništva koje nije priključeno na 
sustave javne odvodnje, odnosno kašnjenjem razvojnih projekata odvodnje i pročišćavanja 
u odnosu na dinamiku određenu Ugovorom o pristupanju EU-u. Navedeno je opisano pod 
naslovima ovog Izvješća: Priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje te 
pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i Individualni sustavi odvodnje. 

 
S obzirom na to da gotovo polovina vodnih tijela prirodnih tekućica i većina  

prirodnih stajaćica u Republici Hrvatskoj nema dobru kakvoću vode, odnosno može 
štetiti funkciji ekosustava i ljudskom zdravlju, Državni ured za reviziju preporučuje 
Hrvatskim vodama, u suradnji s Institutom za vode Josip Juraj Strossmayer, i nadalje 
poduzimati aktivnosti na unaprjeđenju monitoringa stanja voda, u svrhu postizanja 
dobrog stanja voda, kao jednog od ciljeva vodne politike u Republici Hrvatskoj i 
Okvirne direktive o vodama. 
 

− Ostvarenje ciljeva i pokazatelja iz NPOO-a 
 
 U okviru NPOO-a utvrđeni su ciljevi koji se žele postići provedbom Programa vodnog 
gospodarstva koji su izravno vezani za provedbu dva podcilja UN-a (cilj 6.1. Univerzalan i 
jednak pristup sigurnoj i jeftinoj pitkoj vodi za sve i cilj 6.3. Unaprijediti kvalitetu vode tako 
što će se smanjiti zagađenje, eliminirati rasipanje i na najmanju moguću mjeru svesti 
ispuštanje opasnih kemikalija i materijala, prepoloviti udjel nepročišćenih otpadnih voda i 
znatno povećati recikliranje i sigurnu ponovnu uporabu).  
 
 U Prilogu Provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost 
Hrvatske29 utvrđeni su kvalitativni pokazatelji za ključne etape (engl. milestones) i 
kvantitativni pokazatelji za ciljne vrijednosti (engl. targets) za ostvarenje cilja Unaprjeđenje 
vodnog gospodarstva, po programima vodnog gospodarstva. Sredstva koja Republika 
Hrvatska ostvaruje u okviru NPOO-a ovise o ispunjavanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti. 
Za praćenje napretka i izvještavanje o ispunjavanju ciljnih vrijednosti i pokazatelja zaduženo 
je tijelo državne uprave nadležno za određenu komponentu/podkomponentu NPOO-a. Za 
komponentu C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva nadležno je Ministarstvo, a 
provedbeno tijelo su Hrvatske vode. 
 

                                            
29https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0401 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0401
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 U tablici broj 13 daju se kvalitativni pokazatelji za cilj Unaprjeđenje vodnog 
gospodarstva, po programima, prema NPOO-u te njihovo ostvarenje, prema podacima 
Hrvatskih voda. 
 
Tablica broj 13 
 

Kvalitativni pokazatelji za cilj Unaprjeđenje vodnog gospodarstva  
te njihovo ostvarenje 

 

Program Rok provedbe Aktivnost Ostvarenje 

C1.3.R1 Provedba 
programa vodnog 
gospodarstva 

do kraja četvrtog 
kvartala 2022. 

doneseni podzakonski propisi: Uredba o 
uslužnim područjima, Uredba o vrednovanju 
učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih 
usluga, Uredba o metodologiji za određivanje 
cijene vodnih usluga te Uredba o posebnim 
uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih 
usluga  

svi propisi doneseni 
su u lipnju 2023. 

do kraja četvrtog 
kvartala 2023. 

integracija postojećih 200 javnih isporučitelja 
na 40 uslužnih područja, po principu jedan 
isporučitelj vodnih usluga po uslužnom 
području 

u tijeku 

do kraja četvrtog 
kvartala 2021. 

donošenje Višegodišnjeg programa gradnje  donesen u prosincu 
2021. 

C1.3. R1-I1 Program 
razvoja javne odvodnje 
otpadnih voda 

do kraja četvrtog 
kvartala 2023. 

zaključeni ugovori o radovima za projekte 
vodno-komunalnog sektora (60) 

do rujna 2023. 
zaključeno je 59 
ugovora o radovima 

C1.3. R1-I2 Program 
razvoja javne 
vodoopskrbe 

do kraja četvrtog 
kvartala 2023. 

zaključeni ugovori o radovima za projekte 
vodno-komunalnog sektora (100)  

do rujna 2023. 
zaključeno je 105 
ugovora o radovima 

 
Iz tablice broj 13 vidljivo je da su od navedenih pet kvalitativnih pokazatelja, tri 

pokazatelja ostvarena u roku, jedan pokazatelj je ostvaren s kašnjenjem od šest mjeseci, a 
ostvarenje jednog pokazatelja je u tijeku (s obzirom na to da se kasnilo u provedbi Uredbe 
o uslužnim područjima, izvjesno je da pokazatelj neće biti ispunjen u predviđenom roku). 

 
U tablici broj 14 daju se kvantitativni pokazatelji za cilj Unaprjeđenje vodnog 

gospodarstva, po programima, prema NPOO-u te njihovo ostvarenje, prema podacima 
Hrvatskih voda. 
 
Tablica broj 14 
 

Kvantitativni pokazatelji za cilj Unaprjeđenje vodnog gospodarstva  
te njihovo ostvarenje 

 
Program Rok provedbe Aktivnost Ostvarenje do 

roka provedbe 
(gdje je 

primjenjivo) 

Ostvarenje do 
konca 2022. 

C1.3. R1 
Provedba 
programa 
vodnog 
gospodarstva 

do kraja drugog 
kvartala 2026. 

smanjenje gubitaka u sustavima 
javne vodoopskrbe koji su 
predmet rekonstrukcije (25,0 %) 

dokazuje se u 
drugom kvartalu 
2026. 

- 

do kraja drugog 
kvartala 2026. 

45 429 stanovnika ima pristup 
poboljšanoj opskrbi vodom   

dokazuje se u 
drugom kvartalu 
2026. 

12 952 stanovnika 

C1.3. R1-I1 
Program 
razvoja javne 
odvodnje 
otpadnih voda 

do kraja četvrtog 
kvartala 2025. 

izgrađeni i funkcionalni uređaji za 
pročišćavanje otpadnih voda 
(12)  

dokazuje se u 
prvom kvartalu 
2026. 

1 

– do kraja drugog 
kvartala 2022. 
 

– izgrađeno ili rekonstruirano 
ukupno 115 km mreže javne 
odvodnje  

– izgrađeno ili 
rekonstruirano 
125,99 km 

– izgrađeno ili 
rekonstruirano 
141,95 km 
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– do kraja četvrtog 
kvartala 2023. 
 
 
– do kraja četvrtog 
kvartala 2025. 

– izgrađeno ili rekonstruirano 
ukupno 269 km mreže javne 
odvodnje  
 
– izgrađeno ili rekonstruirano 
ukupno 775 km mreže javne 
odvodnje   

do kraja drugog 
kvartala 2022. 

izgrađeno ili rekonstruirano 6 km 
mreže javne vodoopskrbe, do 
kraja 4Q/2023. 27 km, do kraja 
4Q/2025. 226 km (kumulativno)  

– izgrađeno ili 
rekonstruirano 
20,94 km mreže 
javne 
vodoopskrbe 

– izgrađeno ili 
rekonstruirano 24,13 
km mreže javne 
vodoopskrbe 

do kraja drugog 
kvartala 2026. 

214 083 ekvivalent stanovnika 
koristi poboljšani sustav 
pročišćavanja otpadnih voda  

dokazuje se u 
drugom kvartalu 
2026. 

- 

C1.3. R1-I2 
Program 
razvoja javne 
vodoopskrbe 

– do kraja drugog 
kvartala 2022. 
 
 
– do kraja četvrtog 
kvartala 2023. 
 
 
– do kraja četvrtog 
kvartala 2025. 

– izgrađeno ili rekonstruirano 
ukupno 226 km mreže javne 
vodoopskrbe  
 
– izgrađeno ili rekonstruirano 
ukupno 646 km mreže javne 
vodoopskrbe (673 u 
Provedbenoj odluci EK) 
 
 – izgrađeno ili rekonstruirano 
ukupno 730 km mreže javne 
vodoopskrbe (956 u 
Provedbenoj odluci EK) 

– izgrađeno ili 
rekonstruirano 
234,59 km 

– izgrađeno ili 
rekonstruirano 
263,46 km 

do kraja četvrtog 
kvartala 2022. 

na 526 vodocrpilišta ugrađena 
potrebna oprema za evidenciju 
zahvaćenih količina vode    

0 – do kraja drugog 
kvartala 2023. 
ugrađeno je 593 
vodomjera 

 
 Iz tablice broj 14 vidljivo je da su svi kvantitativni pokazatelji, odnosno sve aktivnosti 
čiji je rok provedbe istekao provedene u ciljanoj vrijednosti, osim aktivnosti ugradnje 
vodomjera (čiji je rok provedbe bio konac 2022.). Prema obrazloženju odgovorne osobe 
Hrvatskih voda, odobreno je produljenje roka ugradnje 526 vodomjera na vodocrpilištima te 
je do konca drugog kvartala 2023. ugrađeno njih 593.  
 
 Provedba Javnog poziva Mjerni uređaji na vodozahvatima od 9. prosinca 2022. i 
Javnog poziva Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje 
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija od 19. prosinca 2022. se u smislu praćenja 
ostvarenja ciljnih vrijednosti utvrđenih u NPOO-u prati kroz pregled i verifikaciju Zahtjeva za 
nadoknadom sredstava i Izvještaja o napretku projekta koje dostavljaju korisnici. Javni poziv 
od 14. travnja 2022. i javni poziv od 24. studenoga 2021. prate se putem dokumenata u 
Excelu u kojima su navedeni javni isporučitelji, elementi projekta, financijski podaci te 
prijavljene i ostvarene vrijednosti po pojedinim pokazateljima (ciljnim vrijednostima iz 
NPOO-a) razvrstani prema vodoopskrbi i odvodnji. 
 

− Globalni pokazatelji ciljeva održivog razvoja UN-a 
 

Ciljevi i podciljevi održivog razvoja trebaju se pratiti i analizirati pomoću niza globalnih 
pokazatelja koje je razvila Međuagencijska stručna skupina za pokazatelje ciljeva održivog 
razvoja UN-a. Nacionalni statistički uredi nadležni su za praćenje pokazatelja ciljeva 
održivog razvoja te surađuju s nadležnim institucijama, što u Republici Hrvatskoj obavlja 
Državni zavod za statistiku te koji ima obvezu sustavnog praćenja i izvještavanja o ciljevima 
održivog razvoja iz Agende 2030.  
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Za potrebe diseminacije pokazatelja vezanih za ciljeve održivog razvoja u Republici 
Hrvatskoj, Državni zavod za statistiku je 2018. uspostavio RH Portal indikatora ciljeva 
održivog razvoja (SDG)30 (dalje u tekstu: RH Portal).  
 
 Na slici u nastavku prikazana su tri globalna pokazatelja ciljeva održivog razvoja       
UN-a obuhvaćena ovom revizijom, za dva podcilja 6.1. i 6.3. 
 
Slika broj 10 
 

Tri globalna pokazatelja ciljeva održivog razvoja UN-a obuhvaćena ovom revizijom, 
za dva podcilja 6.1. i 6.3. 

 

 
 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, Svjetska zdravstvena organizacija 

(engl. World Health Organization) (dalje u tekstu: WHO) i UNICEF imaju mandat za praćenje 
globalnog napretka u provedbi podciljeva 6.1. i 6.2. o vodi, sanitaciji i higijeni (engl. Water, 
Sanitation and Hygiene) (dalje u tekstu: WASH), dok WHO prati i ispunjenje podcilja 6.3., 
odnosno pokazatelja 6.3.1. Navedena tijela svake godine provode proces savjetovanja s 
državama, pa tako i s Republikom Hrvatskom. U tom se procesu pojedinoj državi dostavljaju 
na verifikaciju izračunani pokazatelji koje konzultanti navedenih institucija izračunavaju na 
temelju podataka Eurostata. Nakon što primi zahtjev za dostavom ili verifikacijom podataka, 
Ministarstvo ga dostavlja nadležnim tijelima (npr. Ministarstvu zdravstva), objedinjava 
podatke od nadležnih tijela te šalje u WHO ili UNICEF. 

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, za Republiku Hrvatsku nisu 

utvrđene ciljane vrijednosti koje se žele postići do 2030. za navedena tri pokazatelja. 
Međutim, u Višegodišnjem programu gradnje navode se ciljane vrijednosti pokazatelja 
vezanih za usluge javne vodoopskrbe, i to pokazatelji koji se odnose na osiguranje pristupa 
vodi za ljudsku potrošnju i pokazatelji koji se odnose na zdravstvenu ispravnost vode za 
ljudsku potrošnju. Navode se i ciljane vrijednosti pokazatelja smanjenja gubitaka iz 
vodoopskrbnih sustava. Navedena tri pokazatelja po svom su smislu jednaki pokazatelju 
6.1.1. postizanja podcilja održivog razvoja 6.1. Ciljana vrijednost do 2030. za postotak 
ukupnog broja stanovnika kojima je dostupna voda iz vodoopskrbnih sustava je 98,0 %. Ista 
ciljana vrijednost vrijedi i za pokazatelj koji se odnosi na smanjenje rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji. 

 
 

                                            
30https://croatianbureauofstatistics.github.io/sdg-indicators/%C4%8Dista-voda-i-sanitarni-uvjeti/  

6.1. Univerzalan i jednak 
pristup sigurnoj i pristupačnoj 
pitkoj vodi za sve 

6.1.1. Udjel stanovnika koji koriste  
sigurne vodne usluge vode za piće 

6.3. Unaprijediti kvalitetu 
vode 

6.3.1. Udjel pročišćenih otpadnih  
voda iz kućanstava i industrije 
 

6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom 
kakvoćom vode 

POKAZATELJ PODCILJ 

https://croatianbureauofstatistics.github.io/sdg-indicators/%C4%8Dista-voda-i-sanitarni-uvjeti/
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Ministarstvo naglašava da ciljevi i pokazatelji prema vodnim direktivama EU-a nisu 
formalno i izričajno isti kao ciljevi i pokazatelji UN-a za održivi razvoj, i to zbog toga što se 
UN bavi i državama koje su u potpunosti nerazvijene u pogledu javne vodoopskrbe, kao i 
onim državama koje su u tom pogledu postigle visoke standarde. Dakle, zbog različitosti 
stupnja razvijenosti pojedinih država u svijetu, pokazatelji postizanja cilja su različiti od 
ciljeva direktiva EU-a koji vrijede za razvijene države članice EU-a. Međutim, zajednički 
ciljevi koji proizlaze iz direktiva EU-a i ciljevi UN-a za održivi razvoj su osigurati pristup 
zdravstveno ispravnoj vodi za sve na jedan od sigurnih načina vodoopskrbe, a korištenje 
vode iz javnih vodoopskrbnih sustava je najsigurniji način. Isto vrijedi za pristup sanitaciji, 
odnosno sustavima javne odvodnje. Ako neka država postigne ciljeve propisane vodnim 
direktivama EU-a, postigla je i UN-ove podciljeve 6.1. i 6.3.  

Nadalje, kako bi se ostvario podcilj UN-a 6.3., potrebno je povećati udjel pročišćenih 
otpadnih voda iz industrije i kućanstava (pokazatelj 6.3.1.), a to se postiže sakupljanjem 
otpadnih voda te izgradnjom i stavljanjem u funkciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
odgovarajućeg stupnja pročišćavanja. Navedeno se ocjenjuje putem pokazatelja 
„priključenost na sustav javne odvodnje“ i „usklađenost s obzirom na potrebnu razinu 
pročišćavanja“ iz Višegodišnjeg programa gradnje. Ministarstvo obrazlaže da su podciljevi 
održivog razvoja 6.1. i 6.3. UN-a u načelu jednaki ciljevima iz Višegodišnjeg programa 
gradnje, samo su pokazatelji nešto drukčiji. Pokazatelji iz Višegodišnjeg programa gradnje 
temelje se na vodnim direktivama EU-a, a ciljevi UN-a za održivi razvoj su načelno isti, samo 
su izraženi na drukčiji način odnosno drugim pokazateljima. Ispunjenjem i jednih i drugih 
pokazatelja postiže se isti konačni cilj, a to je „osigurati pristup zdravstveno ispravnoj vodi 
za ljudsku potrošnju i sanitaciji za sve“ te „postići odgovarajuću razinu pročišćavanja 
otpadnih voda radi postizanja dobrog stanja svih voda“. 

Prema podacima objavljenim na RH Portalu za pokazatelj 6.1.1., u 2021. je 94,1 % 
stanovništva koristilo sigurne vodne usluge31 vode za piće. Podaci su dostupni za razdoblje 
od 2010. do 2021., a izvor navedenih podataka je HZJZ. Za izvješćivanje o pokazatelju 
6.1.1. u Republici Hrvatskoj nadležno je Ministarstvo u suradnji s Ministarstvom zdravstva. 
Za izvješćivanje o pokazateljima za podcilj UN-a 6.3. Unaprjeđenje kvalitete vode nadležno 
je Ministarstvo, dok Hrvatske vode izračunavaju pojedine sastavnice pokazatelja. Na RH 
Portalu su objavljeni podaci za pokazatelj 6.3.1. Udjel pročišćenih otpadnih voda iz 
kućanstava i industrije od 2000., kada je udjel iznosio 24,2 %, do 2021., kada je udjel iznosio 
66,0 %. Pokazatelj mjeri količinu otpadne vode proizvedene u kućanstvima i gospodarskim 
djelatnostima koja je sigurno obrađena32 prije ispuštanja u okoliš u odnosu na ukupnu 
količinu otpadne vode koja nastaje u kućanstvima i gospodarskim djelatnostima.  

 
Na mrežnim stranicama WHO-a33 dostupni su dokumenti po pojedinim zemljama za 

pokazatelj 6.3.1 Udjel pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava, između ostalog, i za 
Republiku Hrvatsku. Prema tom dokumentu, procjenjuje se da je u Republici Hrvatskoj u 
2020. pročišćeno (sigurno obrađeno) 60,0 % otpadnih voda iz kućanstava, dok za 2022. 
navedeni pokazatelj iznosi 34,0 %, što je značajno smanjenje u odnosu na 2022. Isti udjel 
objavljen je na stranicama UN Water34.  

                                            
31Prema metodološkim uputama UN-a, sigurne vodne usluge definiraju se kao osnovni izvor pitke vode (poboljšani izvori 
vode za piće, tj. opskrba vodom u stanu, dvorištu ili zemljištu, javne slavine ili hidranti, bušotine, zaštićeni iskopani bunari, 
zaštićeni izvori i kišnica) koja se nalazi u prostorijama i dostupna je po potrebi i bez fekalne i prioritetne kemijske 
kontaminacije (što znači da voda za piće zadovoljava međunarodne standarde mikrobiološke i kemijske kakvoće navedene 
u Smjernicama za kakvoću vode za ljudsku potrošnju Svjetske zdravstvene organizacije). Za svrhe globalnog praćenja 
(monitoringa) prioritetni pokazatelj mikrobiološke kontaminacije je E. coli, a prioritetni kemijski onečišćivači su arsen i fluor. 
32Prema metodološkim uputama UN-a za ovaj pokazatelj, sigurno obrađena otpadna voda je ona otpadna voda koja je 
pročišćena najmanje drugostupanjskim pročišćavanjem. 
33https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-
evidence/water-supply-sanitation-and-hygiene-monitoring/2021-country-files-for-sdg-6.3.1-proportion-of-water-safely-
treated 
34https://sdg6data.org/en/indicator/6.3.1  

https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/water-supply-sanitation-and-hygiene-monitoring/2021-country-files-for-sdg-6.3.1-proportion-of-water-safely-treated
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/water-supply-sanitation-and-hygiene-monitoring/2021-country-files-for-sdg-6.3.1-proportion-of-water-safely-treated
https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/monitoring-and-evidence/water-supply-sanitation-and-hygiene-monitoring/2021-country-files-for-sdg-6.3.1-proportion-of-water-safely-treated
https://sdg6data.org/en/indicator/6.3.1
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Prema metodologiji za pokazatelj pročišćena otpadna voda iz kućanstava iz 
spomenutog dokumenta WHO-a i UN-Habitata Sustainable Development Goal 6 Monitoring, 
otpadna voda klasificira se kao pročišćena (sigurno obrađena) kada je ispuštena u okoliš u 
skladu sa standardima, a ako ti podaci nisu dostupni, ako je obrađena na uređaju s najmanje 
drugostupanjskim pročišćavanjem.  

Vezano za razliku u podacima za 2020. i 2022. Ministarstvo obrazlaže da razlika 
proizlazi iz različitog metodološkog pristupa koji je zadao WHO. Navedene udjele računali 
su konzultanti WHO-a i UN-Habitata te dostavili Ministarstvu na verifikaciju. Metodologiju 
izračuna ne mijenja pojedina država, već tražitelj podatka (WHO, UN i dr.) koji uz izračunane 
vrijednosti pokazatelja dostavlja i vodič s obrazloženjima o traženim podacima i metodologiji, 
a od pojedine države traži se verifikacija izračuna po zadanoj metodologiji. Podatke je 
verificiralo Ministarstvo nakon što su izračun provjerile Hrvatske vode.  

Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, udjel za 2020. računan je tako 
da su u izračun uzeti u obzir uređaji s drugostupanjskim pročišćavanjem, dok je za 2022. 
primijenjena metodologija usklađenosti sa standardima odnosno temeljem podataka o 
sukladnosti rada uređaja iz 11. ciklusa izvješćivanja s referentnom 2018. 

 
U grafičkom prikazu broj 6 daje se pokazatelj 6.3.1. Udjel pročišćenih otpadnih voda iz 

kućanstava u 2022. za države članice EU-a prema podacima objavljenim na mrežnim 
stranicama UN Water. 

 
Grafički prikaz broj 6 

 
Pokazatelj 6.3.1. Udjel pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava  

u državama članicama EU-a u 2022. 

 
 

Izvor: Državni ured za reviziju (prema podacima UN Water) 
 
Iz grafičkog prikaza broj 6 vidljivo je da je Republika Hrvatska pri dnu ljestvice država 

članica EU-a s udjelom pročišćenih otpadnih voda iz kućanstava od 34,0 %, a manji udjel 
imaju samo Rumunjska i Malta. Navedeno je opisano pod podnaslovom ovog Izvješća: 
Priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje te pročišćavanje komunalnih otpadnih 
voda.  
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Ministarstvo u suradnji s Hrvatskim vodama izvješćuje o pokazatelju 6.3.2. cilja 
održivog razvoja Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode. Dobro označava kakvoću 
vode koja ne šteti funkciji ekosustava i ljudskom zdravlju prema osnovnim pokazateljima 
kakvoće okoliša35. Pokazatelj omogućuje utvrditi djeluju li poduzete aktivnosti i mjere na 
poboljšanje kakvoće vode, odnosno postiže li se podcilj održivog razvoja 6.3. Pokazatelj se 
oslanja na podatke in situ mjerenja i analizu uzoraka iz rijeka, jezera i podzemnih voda. 
Kakvoća vode ocjenjuje se mjerenjem fizikalnih i kemijskih parametara koji odražavaju 
prirodnu kakvoću vode te glavne ljudske utjecaje na kakvoću vode. 

 
Na mrežnim stranicama UN Water36 daje se pregled globalnog statusa pokazatelja 

6.3.2. za 2020., kojim se prati napredak u postizanju podcilja 6.3. Prema objavljenim 
podacima i prema podacima Hrvatskih voda, u 2020. je u Republici Hrvatskoj 55,9 % vodnih 
tijela bilo dobre kakvoće, i to 55,0 % rijeka, 71,4 % jezera i 91,0 % tijela podzemnih voda.  

Državni zavod za statistiku ne objavljuje navedeni pokazatelj na RH Portalu. 
 
U grafičkom prikazu broj 7 daje se pokazatelj 6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom 

kakvoćom vode u 2020. u državama članicama EU-a, prema podacima objavljenim na 
mrežnim stranicama UN Water. 

 
Grafički prikaz broj 7 
 

Pokazatelj 6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode 
u državama članicama EU-a* u 2020. 

 
Izvor: Državni ured za reviziju (prema podacima UN Water) 

*nisu dostupni podaci za Belgiju, Italiju, Luksemburg, Maltu, Portugal i Španjolsku 

 

                                            
35Prema metapodacima objavljenim na RH Portalu, procjena kvalitete vode temelji se na osnovnom skupu od pet 
determinanata koji upozoravaju na značajne poremećaje kakvoće vode prisutne u mnogim dijelovima svijeta: ukupna 
otopljena krutina (TDS), postotak otopljenog kisika (% DO), otopljeni anorganski dušik (DIN), otopljeni anorganski fosfor 
(DIP) i Escherichia coli (E.coli). Kako bi se klasificiralo ima li vodno tijelo dobru kakvoću ili ne, primjenjuje se prag gdje     
80 % ili više vrijednosti monitoringa zadovoljavaju ciljne vrijednosti.    
https://croatianbureauofstatistics.github.io/sdg-indicators/6-3-2/  

 
36https://sdg6data.org/en/indicator/6.3.2  
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Prema metodologiji UN-a, ocjenjivanje kakvoće vode obavlja se na temelju pet 
parametara (kisik, salinitet, dušik, fosfor i pH status). Svaka država može uključiti dodatne 
parametre (kemijske i biološke parametre te dodatne mjerne postaje) ovisno o vlastitim 
potrebama.  
 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, udjeli za Republiku Hrvatsku 
nisu izračunani prema metodologiji UN-a za pokazatelj 6.3.2., a osnovni razlog je što se 
stanje vodnih tijela ocjenjuje u svrhu izrade planova upravljanja vodnim područjima, i to 
jednom u planskom ciklusu od šest godina. Navedeni udjeli dobiveni su iz Plana upravljanja 
vodnim područjima 2016. – 2021., u kojemu je ocjena napravljena prema kriterijima Okvirne 
direktive o vodama: ocijenjeno je ekološko i kemijsko stanje vodnih tijela, a ukupno stanje 
je lošije od ekološkog ili kemijskog stanja. Za ekološko stanje ocjenjuju se biološki, fizikalno-
-kemijski i kemijski te hidromorfološki elementi kakvoće. Za kemijsko stanje ocjenjuju se 
pojedinačne prioritetne i prioritetno opasne tvari. Princip ocjene je „one out, all out“.  

 
Kriteriji Okvirne direktive o vodama stroži su od kriterija metodologije UN-a, prema 

kojoj se ocjenjivanje kakvoće vode obavlja na temelju pet spomenutih parametara koji 
predstavljaju samo jednu skupinu elemenata kakvoće koji se ocjenjuju prema Okvirnoj 
direktivi o vodama.  

 
Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, ocjena stanja vodnih tijela 

jednaka je u Planu upravljanja vodnim područjima i izvještavanju o pokazatelju 6.3.2 cilja 
održivog razvoja UN-a. Metodologija Okvirne direktive koristi se pri izvještavanju o 
pokazatelju 6.3.2 kako bi ocjena pojedinog vodnog tijela bila jednaka u svim izvješćima.  

 
Analizom mrežnih stranica nacionalnih statističkih institucija država članica EU-a iz 

grafičkog prikaza broj 7, utvrđeno je da pojedine države na svojim portalima ciljeva održivog 
razvoja objavljuju pokazatelj izračunan prema kriterijima Okvirne direktive o vodama, 
pojedine prema kriterijima UN-a, dok pojedine objavljuju nacionalne ili pokazatelje 
Eurostata37. Primjeri država koje na nacionalnim portalima objavljuju udjel prema Okvirnoj 
direktivi o vodama koji se razlikuje od udjela objavljenog na mrežnim stranicama UN Water 
su Francuska (na nacionalnom portalu udjel iznosi 43,1 %, dok udjel na UN Water iznosi 
79,0 %), Estonija (na nacionalnom portalu udjel iznosi 51,0 %, dok udjel na UN Water iznosi 
76,0 %), Litva (na nacionalnom portalu udjel iznosi 53,0 %, dok udjel na UN Water iznosi 
99,0 %). Primjeri država koje na nacionalnim portalima objavljuju udjel prema kriterijima   
UN-a i koji je jednak udjelu objavljenom na mrežnim stranicama UN Water su Nizozemska, 
Bugarska i Danska. Švedska na nacionalnom portalu objavljuje udjel prema Okvirnoj 
direktivi o vodama i taj je udjel jednak onom objavljenom na stranicama UN Water (48,0 %).   
 

Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo i Hrvatske vode prate i izvješćuju o napretku u 
ostvarenju pokazatelja održivog razvoja 6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode. 
Međutim, navedeni pokazatelj ne izračunava se na temelju metodologije UN-a, nego na 
temelju metodologije Okvirne direktive o vodama zbog čega podaci za Republiku Hrvatsku 
objavljeni na mrežnim stranicama UN Water nisu u potpunosti usporedivi s podacima za 
zemlje čiji su pokazatelji izračunani na temelju metodologije UN-a.  

 
Prema Rezoluciji o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja iz lipnja 2023., 

Europski parlament smatra da je ključno pratiti napredak svih 169 podciljeva održivog 
razvoja. 

                                            
37 Eurostat koristi pokazatelje relevantne za EU koji omogućuju praćenje napretka prema ostvarenju ciljeva održivog 
razvoja u kontekstu dugoročnih politika EU-a. Ovi su pokazatelji povezani s pokazateljima UN-a, ali nisu identični. 
Pokazatelj koji se može smatrati sličnim globalnom pokazatelju 6.3.2. je biokemijska potrošnja kisika (BPK) u rijekama. 
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Poziva države članice da unaprijede svoje prikupljanje podataka te usvoje pokazatelje 
održivog razvoja i prate njihovu provedbu u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost 
te naglašava da bi trebalo osigurati minimalnu razinu podataka i statističke raščlambe i bolje 
ih uskladiti s globalnim okvirom za praćenje ciljeva održivog razvoja. 
 

Državni ured za reviziju preporučuje Ministarstvu i Hrvatskim vodama, pri 
izvješćivanju UN-a o napretku u ostvarenju pokazatelja održivog razvoja 6.3.2. Udjel 
vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode, razmotriti mogućnost primjene metodologije 
UN-a kako bi podaci bili bolje usklađeni s globalnim okvirom za praćenje ciljeva 
održivog razvoja te usporedivi s podacima drugih država. 

 
Preporučuje Ministarstvu i Hrvatskim vodama, u suradnji s Državnim zavodom 

za statistiku, razmotriti mogućnost objave pokazatelja 6.3.2. Udjel vodnih tijela s 
dobrom kakvoćom vode na RH Portalu kako bi javnost bila upoznata s kvalitetom 
vode i postizanjem napretka prema ostvarenju podcilja UN-a 6.3. 
 

Prema članku 55. Agende 2030. svaka zemlja trebala bi utvrditi nacionalne ciljane 
vrijednosti koje će uzeti u obzir globalne ciljeve i nacionalne okolnosti. Agenda 2030. 
dozvoljava razvijanje nacionalnih pokazatelja koji bi bili što relevantniji u nacionalnim 
okolnostima. Utvrđivanje nacionalnih ciljanih vrijednosti i nacionalnih pokazatelja doprinijelo 
bi bržem i boljem praćenju postizanja ciljeva održivog razvoja. 

Prema obrazloženju odgovorne osobe Hrvatskih voda, na razini Republike Hrvatske 
nije utvrđena ciljana vrijednost koja se želi postići do 2030. Za pokazatelj 6.3.2. Hrvatske 
vode navode da je Republika Hrvatska kao članica EU-a dužna postići usklađenost sa 
zahtjevima direktiva EU-a. Okolišne ciljeve postizanje najmanje dobrog stanja voda, 
odnosno osiguranje uvjeta da ne dođe do pogoršanja stanja voda za sva vodna tijela 
površinskih i podzemnih voda potrebno je postići najkasnije do 2027., odnosno u planskom 
razdoblju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. Udjel vodnih tijela rijeka, jezera i 
podzemnih voda s dobrom kakvoćom vode utvrđuje se u šestogodišnjim ciklusima koji su 
povezani s razdobljem važenja Plana upravljanja vodnim područjima. 
 

Jedan od podciljeva cilja 6.3. UN-a je, između ostalog, da države znatno povećaju 
recikliranje i sigurnu ponovnu uporabu vode.  

Prema obrazloženju odgovorne osobe Ministarstva, upotreba pročišćenih otpadnih 
voda s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nije u Republici Hrvatskoj dio tradicionalne 
poljoprivredne proizvodnje, dijelom zbog činjenice da Republika Hrvatska za sada nema 
značajnijih nestašica vode, dijelom zbog činjenice da su trenutačno tek u tijeku projekti 
izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a posebno uzevši u obzir potencijalne 
zdravstvene rizike koje navodnjavanje poljoprivrednih površina pročišćenom otpadnom 
vodom ima po zdravlje stanovništva. Također, postoji i ekonomska neisplativost zbog 
potrebnih dodatnih ulaganja u posebnu infrastrukturu za navodnjavanje pročišćenom 
otpadnom vodom, ali i orijentiranost Republike Hrvatske na razvoj sustava javnog 
navodnjavanja. Takvo stajalište je sukladno i Planu upravljanja vodnim područjima za 
razdoblje do 2027., uz napomenu da će se ova odluka redovito preispitivati, osobito uzevši 
u obzir sve izraženije posljedice klimatskih promjena.  

Navodi da je donesena Uredba (EU) 2020/741 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. 
svibnja 2020. o minimalnim zahtjevima za ponovnu upotrebu vode, prema kojoj država 
članica može odlučiti da ponovna upotreba vode nije primjerena za navodnjavanje 
poljoprivrednih površina u nekom njezinu vodnom području ili više njih, odnosno u dijelovima 
tih područja, uzimajući u obzir kriterije navedene u tom stavku (zemljopisni i klimatski uvjeti, 
pritisci na druge vodne resurse i njihovo stanje, pritisci i stanje tijela površinske vode, 
troškovi resursa).  
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S obzirom na navedeno, Republika Hrvatska će za sada iskoristiti mogućnost primjene 
navedenog članka, tj. donijeti odluku s pripadajućim obrazloženjem o neprimjerenosti 
ponovne upotrebe pročišćenih komunalnih otpadnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih 
površina u Republici Hrvatskoj, uz predviđenu mogućnost preispitivanja ove odluke u 
budućnosti. 
 

− Izvješćivanje o provedenim aktivnostima i ostvarenju ciljeva  
 
 Ministarstvo i Hrvatske vode izvješćuju nadležna tijela o provedenim aktivnostima i 
ostvarenju ciljeva te planiranih pokazatelja u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode i 
dostupnosti vode za ljudsku potrošnju te prate ostvarenje ciljeva. Tako su Hrvatske vode u 
srpnju 2022., prema odredbama Zakona o vodnim uslugama, izradile Prvo izvješće o 
realizaciji Višegodišnjeg programa gradnje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 
Tijekom obavljanja revizije, u srpnju 2023. izradile su Drugo izvješće o realizaciji 
Višegodišnjeg programa gradnje za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. Navedena 
izvješća podnesena su Vladi Republike Hrvatske te su objavljena na mrežnim stranicama 
Hrvatskih voda. Izvješćivanje o provedbi Višegodišnjeg programa gradnje obavlja se 
polugodišnje, čime se odgovara zahtjevu Europske komisije iz svibnja 2022. o 
polugodišnjem izvješćivanju s fokusom na investicije R1-I1 i R1-I2 iz NPOO-a.  
 
 Hrvatske vode izradile su Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 
2016. – 2021. za razdoblje od 2016. do 2018. Sastavni dio Izvješća (Poglavlje 6.) je 
privremeno izvješće o postignutom napretku u provedbi programa mjera (Indikatori 
provedbe Plana) koje, prema odredbama Zakona o vodama, Hrvatske vode elektroničkim 
putem dostavljaju Europskoj komisiji u roku od tri godine od objavljivanja svakog plana te 
njegovih izmjena i dopuna. Izvješće o izvršenju navedenog Plana Hrvatskom saboru se 
podnosi svake tri godine i sastavni je dio novog Plana upravljanja vodnim područjima. 
Izvješće se odnosi na onaj dio Plana koji je vezan za provedbu Okvirne direktive o vodama. 
Navedeni podaci se unose i u informacijski sustav WISE.  
 
 U informacijski sustav WISE dostavljaju se podaci i izvješća prema zahtjevima 
Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o kvaliteti vode za ljudsku 
potrošnju, u informacijski sustav UN-a GLAAS (engl. The UN – Water Global Analysis and 
Assessment of Sanitation and Drinking-Water) dostavljaju se podaci i izvješća vezana za 
održivi cilj UN-a SDG 6 – Globalna analiza i procjena sanitacije i pitke vode, u informacijski 
sustav WASH UNICEF-a dostavljaju se podaci i izvješća o vodi i zdravlju, izvješćuje se 
Vlada Republike Hrvatske i nadležna tijela o provedbi NPOO-a, o provedbi Nacionalne 
razvojne strategije, za potrebe Državnog zavoda za statistiku i dr. 
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OCJENA UČINKOVITOSTI UNAPRJEĐENJA KVALITETE VODE TE 
DOSTUPNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU 

 
Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti unaprjeđenja kvalitete vode te 

dostupnosti vode za ljudsku potrošnju. Subjekti revizije bili su Ministarstvo i Hrvatske vode.   
Osnovni cilj revizije bio je ocijeniti učinkovitost provedbe aktivnosti i ostvarenja ciljeva 
Ministarstva i Hrvatskih voda u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za 
ljudsku potrošnju, odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ocjene učinkovitosti ostvarenja 
podcilja UN-a 6.3., a podcilja UN-a 6.1. u dijelu koji se odnosi na dostupnost vode za ljudsku 
potrošnju, za koje je nadležno Ministarstvo. Posebni ciljevi revizije bili su provjeriti uspostavu 
zakonodavnog i institucionalnog okvira, ocijeniti provedbu i financiranje projekata javne 
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ocijeniti ostvarenje aktivnosti i 
ciljeva i planiranih pokazatelja u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode te dostupnosti vode za 
ljudsku potrošnju i prati li se ostvarenje ciljeva.  

 
Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured 

za reviziju ocijenio je da su Ministarstvo i Hrvatske vode poduzeli aktivnosti u vezi s 
donošenjem propisa radi usklađivanja s propisima EU-a, utvrđeni su ciljevi, mjere i aktivnosti 
za unaprjeđenje kvalitete vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, nositelji provedbe 
aktivnosti te izvori financiranja, utvrđeni su rokovi, ciljane vrijednosti i drugi pokazatelji 
ostvarenja ciljeva, koji su usklađeni s ciljevima održivog razvoja UN-a, određena su tijela 
zadužena za učinkovitu provedbu aktivnosti te su identificirani problemi u sustavu 
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U okviru NPOO-a provodi se 
Program vodnog gospodarstva u okviru kojeg je pokrenuta cjelovita reforma vodno-                  
-komunalnog sektora koja uključuje donošenje zakonodavnog okvira i provedbu investicija, 
prate se kvalitativni i kvantitativni pokazatelji za cilj Unaprjeđenje vodnog gospodarstva iz 
NPOO-a te njihovo ostvarenje, provode se projekti javne vodoopskrbe, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda za koje su planirana i utrošena financijska sredstva i prati se 
njihova provedba, projekti se financiraju iz EU sredstava, NPOO-a, državnog proračuna i 
drugih izvora, provedeni su javni natječaji u svrhu provedbe projekata, utvrđeni su rizici koji 
utječu na uspješnost provedbe vodno-komunalnih projekata, poduzete su aktivnosti na 
uspostavi zakonodavnih i institucionalnih preduvjeta te financijski mehanizmi kojima se 
potiče smanjenje gubitaka vode. Izrađen je Višegodišnji program gradnje i Plan upravljanja 
vodnim područjima do 2027., provode se aktivnosti potrebne za provedbu i financiranje 
ulaganja u projekte koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture, 
procijenjena je ukupna vrijednost planiranih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu do 
2030., Višegodišnjim programom gradnje utvrđeni su pojedinačni projekti javne 
vodoopskrbe i odvodnje, način i razdoblje provedbe, sudionici, iznosi ulaganja i izvori 
sredstava te red prvenstva u provedbi. Porasla je priključenost stanovništva na 
vodoopskrbne sustave, uključujući i lokalne vodovode, odnosno povećana je dostupnost 
vode za ljudsku potrošnju svim stanovnicima. Na temelju rezultata monitoringa u Planu 
upravljanja vodnim područjima analizira se stanje voda za svako vodno tijelo te programom 
mjera utvrđuju mjere koje je potrebno provesti za postizanje okolišnih ciljeva. Utvrđeni su 
nacionalni pokazatelji iz Višegodišnjeg programa gradnje i ciljane vrijednosti za javnu 
vodoopskrbu i javnu odvodnju, a povezani su s vodnim direktivama EU-a. Prati se ostvarenje 
ciljeva prema utvrđenim pokazateljima u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode i dostupnosti 
vode za ljudsku potrošnju te se izvješćuju nadležna tijela o ostvarenju ciljeva i provedenim 
aktivnostima. 
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Međutim, ocijenjeno je da postoje propusti koji se odnose na donošenje značajnog 
broja propisa za usklađivanje područja unaprjeđenja kvalitete vode te dostupnosti vode za 
ljudsku potrošnju s pravnom stečevinom EU-a u roku, nedostatak pouzdanih informacija o 
postojećem stanju vodno-komunalne infrastrukture, nepostojanje cjelovitog i sveobuhvatnog 
registra vodoopskrbnih projekata, ostvarenje ciljeva i aktivnosti unaprjeđenja kvalitete vode 
te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u cijelosti i u roku, nepostojanje točnih i pouzdanih 
podataka na temelju kojih bi se trebale utvrditi početne i ciljane vrijednosti te mjerio napredak 
i ostvarenje cilja te nedosljednost pri iskazivanju pojedinih podataka. Postignut je napredak 
u povećanju priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje, uređaje za 
pročišćavanje otpadnih voda te u povećanju broja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 
ali je napredak spor i izvjesno je da se Republika Hrvatska neće u roku uskladiti s Direktivom 
o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Vrlo sporo se provode aktivnosti vezane za 
rješavanje problema lokalnih vodovoda, odnosno njihovog popisa, zdravstvene ispravnosti 
te prijenosa na javne isporučitelje. Provodi se Program smanjenja gubitaka u 
vodoopskrbnim sustavima, ali nisu utvrđeni pokazatelji na temelju kojih bi se pratili rezultati 
provedbe navedenog Programa, trenutačni izračun vodnih gubitaka nije precizan te ne daje 
pravu sliku stvarnih gubitaka, a unatoč investicijama iz EU sredstava i Programa smanjenja 
gubitaka, nije utvrđen pozitivan pomak u smanjenju gubitaka vode. Ne postoje cjeloviti 
podaci o individualnim sustavima odvodnje te nije moguće dati potpuni i pouzdani pregled 
stanja individualnih sustava odvodnje, nije poznato koliko stanovništva koje nije priključeno 
na sustav javne odvodnje svoje otpadne vode pročišćava, a koliko ispušta u vodni okoliš 
bez ikakvog predtretmana. Gotovo polovina vodnih tijela prirodnih tekućica i većina prirodnih 
stajaćica nema dobru kakvoću vode, odnosno može štetiti funkciji ekosustava i ljudskom 
zdravlju, što utječe na postizanje dobrog stanja voda, kao jednog od ciljeva vodne politike u 
Republici Hrvatskoj i Okvirne direktive o vodama. 
 

Na temelju navedenog, Državni ured za reviziju ocjenjuje da su provedene aktivnosti i 
ostvarenje ciljeva u Ministarstvu i Hrvatskim vodama u vezi s unaprjeđenjem kvalitete vode 
te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, odnosno provedbom aktivnosti u svrhu ostvarenja 
podcilja UN-a 6.3. Unaprjeđenje kvalitete vode i podcilja 6.1. Sigurna i pristupačna voda za 
piće (dostupnost vode), djelomično učinkovite te se daju sljedeće preporuke, prema 
područjima revizije: 

 
 

1. Provedba i financiranje projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda  
 
1.1. Poduzeti aktivnosti na uspostavi cjelovitog i sveobuhvatnog registra 

vodoopskrbnih projekata, sa svim preporučenim podacima, na način određen 
Višegodišnjim programom gradnje. (Hrvatske vode) 
 

1.2. U suradnji s Hrvatskim vodama, ažurnije poduzeti aktivnosti na osmišljavanju 
načina i metodologije potrebne za sustavno i kontinuirano prikupljanje kvalitetnih, 
pouzdanih i sveobuhvatnih podataka o stanju vodno-komunalne infrastrukture 
kod javnih isporučitelja vodnih usluga. Navedeni podaci će se ujedno koristiti pri 
planiranju, odobravanju i utvrđivanju sufinanciranja pojedinih projekata javne 
vodoopskrbe i javne odvodnje te biti kvalitetna osnova za provedbu reforme 
vodno-komunalnog sektora. (Ministarstvo) 

 
1.3. U suradnji s Hrvatskim vodama, potaknuti aktivnosti javnih isporučitelja vodnih 

usluga na uspostavi cjelovitog registra infrastrukture kod javnih isporučitelja, a 
koje bi bile jedan od preduvjeta za odobravanje vodno-komunalnih projekata i 
njihovo sufinanciranje. (Ministarstvo) 
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1.4. Poduzeti aktivnosti na poticanju edukacije zaposlenika kod jedinica lokalne 
samouprave i javnih isporučitelja vodnih usluga o radnjama potrebnim za 
provedbu projekata javne vodoopskrbe i odvodnje, kako bi javni isporučitelji bili 
spremni provoditi vodno-komunalne projekte i povlačiti EU sredstva za njihovu 
provedbu u narednim godinama te kako bi aktivno sudjelovali u učinkovitoj 
reformi vodno-komunalnog sektora. (Hrvatske vode) 

 
1.5. S obzirom na to da se radi o provedbi aktivnosti koje traju do konca 2030., ocijeniti 

utjecaj promjena na realizaciju Višegodišnjeg programa gradnje, odnosno vodno-
-komunalnih projekata te detaljnije razraditi mjere za smanjenje rizika u provedbi, 
posebice s obzirom na promjene financijskog okvira za provedbu projekata za 
koji je prilikom pripreme navedenog programa ocijenjeno da neće biti dostatan, 
ograničene administrativne i tehničke kapacitete vodno-komunalnog sektora, ali 
i druge rizike u provedbi vodno-komunalnih projekata za koje je procijenjeno da 
će i nakon provedbe mjera za smanjenje rizika i dalje biti visoki. (Hrvatske vode) 
 
 

2. Ostvarenje aktivnosti, ciljeva i planiranih pokazatelja te praćenje ostvarenja ciljeva 
 

2.1. U suradnji s Hrvatskim vodama, uskladiti s HZJZ-om način iskazivanja podataka 
o priključenosti i mogućnosti priključenja stanovništva na sustave javne 
vodoopskrbe, odnosno način iskazivanja dostupnosti vode namijenjene ljudskoj 
potrošnji u svrhu praćenja postizanja ciljeva Višegodišnjeg programa gradnje i 
podcilja UN-a 6.1. Sigurna i pristupačna voda za piće. (Ministarstvo) 

 
2.2. Poduzeti aktivnosti na utvrđivanju obveznih elemenata koje bi sadržavao popis 

lokalnih vodovoda kojima upravljaju pojedini javni isporučitelji, odnosno na 
donošenju naredbe o popisu lokalnih vodovoda, kako bi javni isporučitelji vodnih 
usluga bili spremni dostaviti kvalitetne i usporedive podatke. (Ministarstvo) 

 
2.3. Potaknuti jedinice lokalne samouprave i javne isporučitelje vodnih usluga koji 

upravljaju lokalnim vodovodima na njihovom području ili kojima će lokalni 
vodovodi nakon okrupnjavanja javnih isporučitelja biti preneseni na upravljanje, 
na poduzimanje aktivnosti popisivanja lokalnih vodovoda s utvrđenim obveznim 
elementima te ukazati im na mogućnost sufinanciranja projekata vodoopskrbe 
putem EU sredstava, sa svrhom uključivanja lokalnih vodovoda u sustav 
organiziranog upravljanja javnom vodoopskrbom te osiguravanja njihove 
zdravstvene ispravnosti. (Ministarstvo) 

 
2.4. S obzirom na to da su se prethodnih godina vrlo sporo provodile aktivnosti 

vezane za rješavanje problema lokalnih vodovoda, odnosno njihovog popisa, 
zdravstvene ispravnosti, prijenosa na javne isporučitelje, da za njihov razvoj i 
unaprjeđenje nije moguće korištenje sredstava EU fondova jer njihovi sadašnji 
korisnici i upravitelji nisu prihvatljivi investitori za ulaganja te kako se očekuje da 
će realizacija projekata javne vodoopskrbe (a koja uključuje i lokalne vodovode) 
trajati dulje razdoblje, utvrditi potrebu financiranja, nabave i ugradnje klorinatora 
na vodozahvatima lokalnih vodovoda te planirati sredstva u navedenu svrhu i 
provesti projekt, kako bi se osigurala zdravstvena ispravnost vode za ljudsku 
potrošnju u zonama vodoopskrbe koje su prethodno procijenjene kao zone vrlo 
visokog rizika na kojima nije moguće trajno i kontinuirano osigurati zdravstveno 
ispravnu vodu za ljudsku potrošnju. (Hrvatske vode) 
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2.5. Utvrditi pokazatelje na temelju kojih bi se pratila provedba Programa smanjenja 
gubitaka u vodoopskrbnim sustavima i ocijenilo ostvarenje ciljeva, odnosno 
učinkovitost provedbe mjera iz Programa. Navedeno bi se moglo koristiti za 
kvalitetniju analizu, određivanje prioriteta u financiranju, praćenje učinkovitosti 
provedbe projekata smanjenja gubitaka vode te usporedbu vodoopskrbnih 
sustava, posebice uz isticanje dobre prakse u provedbi smanjenja gubitaka vode 
kod pojedinih javnih isporučitelja. (Hrvatske vode) 

 
2.6. Osigurati učinkovitu primjenu zakonodavnih preduvjeta u području gubitaka vode 

(primjerice, metodologije za precizan izračun vodnih gubitaka, modela obračuna 
naplate naknade za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi na zahvaćene količine 
vode, provedbu Uredbe o uslužnim područjima i dr.) te donošenje i provedbu 
Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka, kako bi se smanjio 
negativni utjecaj vodnih gubitaka, odnosno zahvaćanje nepotrebno velikih 
količina vode na pojedinim područjima, što dugoročno može dovesti do promjene 
prirodne biološke i hidrološke ravnoteže, ali i do smanjenja kapaciteta pojedinih 
izvorišta, čime vodoopskrba pojedinih područja može biti ugrožena. (Ministarstvo 
i Hrvatske vode) 

 
2.7. Nastaviti aktivnosti poticanja javnih isporučitelja vodnih usluga na smanjenje 

gubitaka osiguravanjem financijske, administrativne, tehničke, investicijske i 
operativne pomoći, u cilju smanjenja gubitaka vode na nacionalnoj razini te u cilju 
dugoročnog uspostavljanja održivog upravljanja vodoopskrbnim sustavima kod 
javnih isporučitelja vodnih usluga. (Ministarstvo i Hrvatske vode) 
 

2.8. Intenzivirati aktivnosti na provedbi vodno-komunalnih projekata kako bi se do 
konca 2030. unaprijedila kvaliteta vode na način da se smanji zagađenje i 
prepolovi udjel nepročišćenih otpadnih voda, odnosno kako bi se postigao 
napredak prema ostvarenju podcilja UN-a 6.3. Unaprijediti kvalitetu vode te kako 
bi se ispunile preuzete obveze iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih 
voda. (Ministarstvo i Hrvatske vode) 

 
2.9. Poduzeti aktivnosti na uspostavi okvira za vođenje registra individualnih sustava 

odvodnje, kako je predviđeno Višegodišnjim programom gradnje, a koji bi javni 
isporučitelji vodnih usluga vodili na jedinstveni način, čime bi se ujedno 
unaprijedio sustav prikupljanja, kvaliteta i pouzdanost podataka o pročišćavanju 
komunalnih otpadnih voda na području Republike Hrvatske. (Ministarstvo) 

 
2.10. Potaknuti javne isporučitelje vodnih usluga na svom području da, u suradnji s 

jedinicama lokalne samouprave na čijem području obavljaju svoju djelatnost, 
provode nadzor priključenja nekretnina na komunalne vodne građevine, kao i 
pražnjenja komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na terenu 
kod korisnika vodnih usluga te ispuštaju li pravne i fizičke osobe otpadne vode u 
sustav javne odvodnje, putem vodnih redara ili na drugi odgovarajući način. 
Navedeno je potrebno s obzirom na to da se radi o značajnom udjelu 
stanovništva koje je priključeno na individualne sustave odvodnje, a za koje se 
vrlo mali udjel otpadnih voda prevozi u postrojenja za obradu otpadnih voda, da 
nije poznato pročišćavaju li svoje otpadne vode ili ih i u kojoj mjeri ispuštaju u 
okoliš bez ikakvog predtretmana te da se radi o procjenama i ne postoje pouzdani 
podaci. (Ministarstvo) 
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2.11. S obzirom na to da gotovo polovina vodnih tijela prirodnih tekućica i većina  
prirodnih stajaćica u Republici Hrvatskoj nema dobru kakvoću vode, odnosno 
može štetiti funkciji ekosustava i ljudskom zdravlju, u suradnji s Institutom za 
vode Josip Juraj Strossmayer, i nadalje poduzimati aktivnosti na unaprjeđenju 
monitoringa stanja voda, u svrhu postizanja dobrog stanja voda, kao jednog od 
ciljeva vodne politike u Republici Hrvatskoj i Okvirne direktive o vodama. 
(Hrvatske vode) 
 

2.12. Pri izvješćivanju UN-a o napretku u ostvarenju pokazatelja održivog razvoja 
6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode, razmotriti mogućnost 
primjene metodologije UN-a kako bi podaci bili bolje usklađeni s globalnim 
okvirom za praćenje ciljeva održivog razvoja te usporedivi s podacima drugih 
država. (Ministarstvo i Hrvatske vode) 

 
2.13. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku, razmotriti mogućnost objave 

pokazatelja 6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode na RH Portalu 
kako bi javnost bila upoznata s kvalitetom vode i postizanjem napretka prema 
ostvarenju podcilja UN-a 6.3. (Ministarstvo i Hrvatske vode) 

 
 
S obzirom na velik broj tijela koja sudjeluju u aktivnostima i zadacima u vezi s 

unaprjeđenjem kvalitete vode i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju, Državni ured za 
reviziju mišljenja je da je potrebna vrlo dobra koordinacija između tijela koja sudjeluju u 
ostvarenju podciljeva UN-a 6.3. i 6.1. i učinkovitija provedba svih aktivnosti kako bi se one 
provele do konca 2030. te kako bi se u praksi učinkovito provele vodno-komunalne direktive, 
na što se Republika Hrvatska obvezala pristupanjem EU-u. 

 
Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se provedbom navedenih preporuka postigla 

poboljšanja u vezi s uspostavom zakonodavnog i institucionalnog okvira, provedbom i 
financiranjem projekata javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te 
ostvarenjem aktivnosti, ciljeva i planiranih pokazatelja te praćenjem ostvarenja ciljeva, čime 
bi se povećala učinkovitost provedbe aktivnosti i ostvarenja ciljeva unaprjeđenja kvalitete 
vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj, odnosno provedba 
aktivnosti u svrhu ostvarenja podciljeva UN-a 6.3. i 6.1. 
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OČITOVANJE MINISTARSTVA I HRVATSKIH VODA  
 

Ministarstvo i Hrvatske vode očitovali su se na Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti unaprjeđenja kvalitete vode te dostupnosti vode za ljudsku potrošnju. U 
Očitovanju navode da prihvaćaju preporuke Državnog ureda za reviziju. 
  

Ministarstvo u Očitovanju navodi, u vezi s preporukama koje se odnose na 
unaprjeđenje sustava prikupljanja podataka i vođenje registra individualnih sustava 
odvodnje, da je potrebno naglasiti da je to nadležnost javnih isporučitelja vodnih usluga nad 
kojima nadzor u tom smislu obavlja Državni inspektorat Republike Hrvatske – vodopravna 
inspekcija. Slaže se da je problematiku potrebno unaprijediti, ali i da je bitno naglasiti koja 
su sva tijela uključena u njezino rješavanje, uz Ministarstvo. Javni isporučitelji vodnih usluga 
putem vodnog redarstva, koje mora biti ustrojeno unutar svakog javnog isporučitelja, vodi 
popis individualnih sustava odvodnje na svom području i ima ovlasti poduzimati mjere da se 
postigne funkcionalnost, strukturalna stabilnost i vodonepropusnost tih sustava/građevina, 
uključujući i njihovo redovito pražnjenje te odvoz otpadnih voda na pročišćavanje u javnim 
sustavima, prema Zakonu o vodnim uslugama.    

 
Ostale preporuke navodi da prihvaća u cijelosti, jer su u skladu s ciljem revizije.  

 
Hrvatske vode u Očitovanju navode, u vezi s preporukom da se poduzmu aktivnosti 

na uspostavi cjelovitog i sveobuhvatnog registra vodoopskrbnih projekata, sa svim 
preporučenim podacima, na način određen Višegodišnjim programom gradnje, da su 
Hrvatske vode pri izradi Višegodišnjeg programa gradnje obuhvatile niz preporučenih 
podataka kako bi registar vodoopskrbnih projekata bio što cjelovitiji. Osim tih projekata, javni 
isporučitelji vodnih usluga provode i provodit će brojne projekte javne vodoopskrbe u koje 
nisu uključene Hrvatske vode. Preporuku smatraju opravdanom i smatraju da bi se po 
uspostavi uslužnih područja mogao ustrojiti cjeloviti registar uslužnih područja. 

 
U vezi s preporukom da se poduzmu aktivnosti na poticanju edukacije zaposlenika kod 

jedinica lokalne samouprave i javnih isporučitelja o radnjama potrebnim za provedbu 
projekata javne vodoopskrbe i odvodnje, kako bi javni isporučitelji bili spremni provoditi 
vodno-komunalne projekte i povlačiti EU sredstva za njihovu provedbu te aktivno sudjelovati 
u učinkovitoj reformi vodno-komunalnog sektora, navode da se preporuka podudara s 
nastojanjima Hrvatskih voda da kontinuirano educiraju zaposlenike kod javnih isporučitelja 
i jedinica lokalne samouprave putem konferencija, seminara, edukacija, izdavanjem stručnih 
publikacija i slično. I Zakon o vodnim uslugama propisuje obvezu trajnog stručnog 
osposobljavanja zaposlenika javnih isporučitelja, a Uredba o posebnim uvjetima za 
obavljanje djelatnosti vodnih usluga da je javni isporučitelj dužan osigurati trajno stručno 
osposobljavanje za sve ključne zaposlenike i ostale zaposlenike te postići da ključni 
zaposlenici ostvare odgovarajući broj bodova u razdoblju osposobljavanja. 

 
U vezi s preporukom da se ocijeni utjecaj promjena na realizaciju Višegodišnjeg 

programa gradnje, odnosno vodno-komunalnih projekata te detaljnije razrade mjere za 
smanjenje rizika u provedbi, navodi da će Hrvatske vode do konca 2030. kontinuirano pratiti 
i provoditi aktivnosti na prikupljanju podataka, analizirati te na osnovi toga ocjenjivati utjecaj 
promjena na realizaciju Višegodišnjeg programa gradnje, odnosno vodno-komunalnih 
projekata i prilagođavati/razrađivati mjere smanjenja rizika. Hrvatske vode će dva puta u 
razdoblju od devet godina (4,5 godine od početka provedbe Višegodišnjeg programa 
gradnje) napraviti pregled provedenih aktivnosti i mjera te postignutih rezultata s obzirom na 
smanjenje rizika u provedbi navedenog Programa i objaviti ga na mrežnim stranicama 
Hrvatskih voda. Riječ je o tri identificirana rizika.  
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Za rizik 1. Nedostatak pouzdanih informacija o postojećem stanju vodno-komunalne 
infrastrukture, i to predviđenim mjerama, Mjeru 1: Pravovremeno prikupljanje informacija i 
detaljna analiza stvarnog stanja vodno-komunalne infrastrukture pri pripremi tehničke 
dokumentacije pojedinačnih projekata, Hrvatske vode navode da se mjera provodi te je dio 
aktivnosti na prikupljanju podataka o stvarnom stanju vodno-komunalne infrastrukture, za 
koje je analiza podataka obavljena u Detaljnom provedbenom planu. Nastavak aktivnosti će 
pratiti aktivnosti same pripreme projekata u suradnji s javnim isporučiteljima. Za Mjeru 2: U 
postupku reforme sektora prikupit će se veliki broj podataka o postojećoj infrastrukturi i 
njenom stanju i pripremiti detaljni investicijski planovi održavanja/obnove, navodi da će 
provedba mjere pratiti dinamiku provedbe vodno-komunalne reforme, a u okviru koje će se 
inzistirati da se za novoosnovana uslužna područja naprave detaljni investicijski planovi, 
planovi održavanja/obnove. Naime, tek nakon obavljenog udruživanja i uspostave uslužnih 
područja bit će moguće sagledati „potrebe“ vezane za lokalne vodovode te dobiti detaljan 
uvid u broj i stanje preostalih „individualnih“ zahvaćanja voda ili ispuštanja otpadnih voda. 
Za mjeru 3: Kao interventna mjera osiguranja zdravstvene ispravnosti vode na lokalnim 
vodovodima planirana je ugradnja klorinatora, navode da se provodi odmah nakon 
preuzimanja lokalnih vodovoda od strane javnih isporučitelja, čime će se ostvariti uvjeti za 
njihov ispravan pogon i potrebno održavanje. Hrvatske vode u godišnjem Planu upravljanja 
vodama redovito osiguravaju sredstva za ove namjene.  

Za rizik 2. Ograničeni administrativni i tehnički kapaciteti na nacionalnoj razini i 
ograničeni tehnički i provedbeni kapaciteti vodno-komunalnog sektora, Mjeru 1 na 
nacionalnoj razini: na razini projekta pri pripremi tehničke dokumentacije dinamika provedbe 
projekta treba biti detaljno razrađena i prilagođena vremenskim i prostornim ograničenjima, 
provodi se, odnosno primjenjuje u pripremnim i početnim aktivnostima (tehnička 
dokumentacija) provedbe projekata. Zahtjev za detaljnom razradom dinamike provedbe 
projekta prilagođene vremenskim i prostornim ograničenjima ugrađuje se u projektne 
zadatke (mjera se prati brojem produženja ugovora i relativnim odstupanjem od planiranog 
trajanja projekta). Mjera 2 na nacionalnoj razini: Nakon pet godina provedbe Programa 
napravit će se istraživanje tržišta (raspoloživih kapaciteta građevinskog sektora i kretanje 
cijena) i ocijeniti utjecaj promjena na realizaciju Programa, planira se provesti u 2026. U 
Planu upravljanja vodama za 2026. Hrvatske vode će planirati sredstva potrebna za 
istraživanje i analizu tržišta te ocjenu utjecaja promjena u građevinskom sektoru na 
provedbu Višegodišnjeg programa gradnje. Rezultati istraživanja bit će objavljeni na 
mrežnim stranicama Hrvatskih voda (mjera se prati objavom rezultata istraživanja). Za Mjeru 
3 na nacionalnoj razini: Razvijati sustav kontrole i efikasnost javne nabave navodi da se 
provodi te da su djelatnici Hrvatskih voda koji sudjeluju u provedbi projekata certificirani i 
prate promjene u javnoj nabavi, odnosno redovito sudjeluju u programima edukacija te 
redovito obnavljaju svoje certifikate. Nadalje, za sve eventualne nejasnoće je uspostavljena 
veza s Upravom za sustav javne nabave. Sektor za podršku pripremi i provedbi EU 
projekata, koji radi ex ante kontrolu u pripremi projekata, redovito kontrolira natječajnu 
dokumentaciju prije objave te sam postupak javne nabave (učinak ove mjere može se pratiti 
skraćenjem prosječnog trajanja nabave u razdoblju prije 2021. i novom razdoblju te 
smanjenjem broja pritužbi). Mjera 1 na razini vodno-komunalnog sektora: reforma vodno-    
-komunalnog sektora se provodi. Donošenjem niza propisa vezanih za reformu vodno-            
-komunalnog sektora stekli su se uvjeti za institucionalno i stručno jačanje kapaciteta javnih 
isporučitelja. Dio propisa predviđa i programe edukacije djelatnika (realizacija mjere pratit 
će se brojem provedenih edukacijskih programa, brojem radionica i brojem sudionika).  

Za rizik 3. Promjene financijskog okvira: Mjera 1 na razini projekta: pri pripremi tehničke 
dokumentacije sve financijske podatke i pokazatelje davati paralelno u kunama i eurima je 
provedena, navode da se mjera provodila do konca 2023. Početkom 2024. primjena mjere 
je obustavljena. Naime, svi financijski podaci u Višegodišnjem programu gradnje izraženi su 
u eurima i kunama, omogućene su sve usporedbe te nema potrebe za produženjem mjere.  
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Za Mjeru 2 Provesti istraživanje tržišta kapitala na početku provedbe Programa 2021. 
i nakon pet godina provedbe Programa i ocijeniti utjecaj promjena na realizaciju Programa 
navode da nije provedena. Planirana analiza tržišta kapitala će se obaviti u 2024., odnosno 
nakon donošenja novog financijskog okvira. U Planu upravljanja vodama za 2024. Hrvatske 
vode će planirati sredstva potrebna za istraživanje i analizu tržišta te ocjenu utjecaja 
promjena na provedbu Višegodišnjeg programa gradnje. Rezultati istraživanja bit će 
objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskih voda (mjera se prati objavom rezultata 
istraživanja). Vezano za mjeru da se provede sociološko-ekonomsko istraživanje vezano za 
prihvatljivost (willingness to pay) navode da nije provedena. Analiza će se obaviti u 2025., 
odnosno nakon donošenja novog financijskog okvira. U Planu upravljanja vodama za 2025. 
Hrvatske vode će planirati sredstva potrebna za istraživanje i analizu te ocjenu utjecaja 
promjena. Rezultati istraživanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskih voda 
(mjera se prati objavom rezultata istraživanja). O mjeri izrade komunikacijske strategije u 
prvoj godini realizacije Programa navode da mjera nije provedena, a da je komunikacijsku 
strategiju moguće pripremiti nakon napravljene analize prihvatljivosti. S obzirom na rokove 
provedbe Višegodišnjeg programa gradnje, dvije analize se planiraju raditi paralelno uz 
odgovarajuću koordinaciju u 2025. U Planu upravljanja vodama za 2025. Hrvatske vode će 
planirati sredstva potrebna za izradu komunikacijske strategije koja će odrediti pokazatelje 
kojima će se pratiti utjecaj primjene. Rezultati istraživanja bit će objavljeni na mrežnim 
stranicama Hrvatskih voda (mjera se prati objavom strategije i praćenjem pokazatelja).  

 
U vezi s preporukom da se utvrdi potreba financiranja, nabave i ugradnje klorinatora 

na vodozahvatima lokalnih vodovoda te planiraju sredstva u navedenu svrhu i provede 
projekt, kako bi se osigurala zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u zonama 
vodoopskrbe koje su prethodno procijenjene kao zone vrlo visokog rizika na kojima nije 
moguće trajno i kontinuirano osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potrošnju, 
navode da Hrvatske vode i Ministarstvo godinama pronalaze rješenja kako bi osigurali 
zdravstveno ispravnu vodu za piće koja se isporučuje putem lokalnih vodovoda. Tako se od 
2020. Planom ulaganja Hrvatskih voda svake godine osigurava 2.000.000,00 kn, a 2023. 
170.000,00 EUR, za Unaprjeđenje kvalitete vode na lokalnim vodovodima, a sredstva su 
predviđena i za nabavu i ugradnju klorinatora. Nastojanja idu i dalje u smjeru osiguranja 
zdravstveno ispravne vode u zonama vodoopskrbe koje su procijenjene kao zone rizika. 

 
U vezi s preporukom da se utvrde pokazatelji na temelju kojih bi se pratila provedba 

Programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj i ocijenilo 
ostvarenje ciljeva, odnosno učinkovitost provedbe mjera iz Programa, navode da se 
preporuka prihvaća, da gubici vode iznose oko 50,0 % te predstavljaju velik problem u 
financijskom i tehničko-tehnološkom smislu. Financiranje Programa smanjenja gubitaka i 
pripadajućih projekata predstavlja prioritet kako bi se smanjio pritisak na vodna tijela i 
omogućilo dugoročno uspostavljanje održivog upravljanja vodoopskrbnim sustavima. 
Hrvatske vode i Ministarstvo provode od 2018. Program smanjenja gubitaka koji je osmišljen 
kako bi se javnim isporučiteljima, naročito onima s većim gubicima u mreži, omogućilo da 
odrede nulto stanje te uz ostale programe (OPKK, NPOO i sl.) aktivno krenu u smanjenje 
gubitaka i dovođenje sustava na primjerenu razinu. Tijekom 2023. postavljeni su mjerni 
uređaji na svim vodozahvatima, kao temeljna mjera. Ministarstvo i Hrvatske vode su 
korisnici projekta Potpora smanjenju gubitka vode u okviru reforme vodnog sektora u 
vrijednosti od 600.000,00 EUR. Projekt se financira kroz Instrument za tehničku potporu u 
okviru NPOO-a, a provodi ga Svjetska banka u suradnji s Glavnom upravom za potporu 
strukturnim reformama Europske komisije. Očekuje se da će projekt doprinijeti održivosti i 
priuštivosti javnih vodnih usluga te sigurnosti i otpornosti vodnog sektora, ojačati kapacitete 
za smanjenje gubitaka vode te poboljšati učinkovitost poslovanja javnih isporučitelja.  
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Glavni očekivani rezultat projekta je izrada Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje 
gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima do konca lipnja 2024., na temelju kojih 
će integrirani javni isporučitelji moći izraditi vlastite akcijske planove za smanjenje gubitaka 
do konca 2025. te će se uz kvalitetno vođenje bilanci vode utvrditi stanje te kvalitetna analiza 
i određivanje prioriteta za učinkovitu provedbu smanjenja gubitaka vode. 

 
U vezi s preporukom da se osigura učinkovita primjena zakonodavnih preduvjeta u 

području gubitaka vode te donese i provodi Nacionalni akcijski plan za smanjenje vodnih 
gubitaka, navode da je kao mjera iz NPOO-a u srpnju 2023. na snagu stupila Uredba o 
uslužnim područjima, Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, 
Uredba o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga i Uredba o metodologiji za 
izračun cijene vodnih usluga. Uredba o učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, 
između ostalog, propisuje ključne pokazatelje učinkovitosti poslovanja, od kojih i pokazatelje 
upravljanja gubicima. U okviru projekta Potpora smanjenju gubitaka vode u okviru reforme 
vodnog sektora u Republici Hrvatskoj izrađen je Nacionalni akcijski plan za smanjenje 
gubitaka vode u javnim vodoopskrbnim sustavima za cijelu Republiku Hrvatsku i definirano 
Nacionalno tijelo za praćenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima. Nacionalni akcijski plan 
bit će donesen do konca drugog kvartala 2024. te će se na temelju njega izraditi pojedinačni 
akcijski planovi javnih isporučitelja do konca 2025. Do konca 2024. Ministarstvo će osnovati 
Nacionalno tijelo za praćenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima koje će provoditi nadzor 
nad realizacijom svih mjera Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje gubitaka vode u 
javnim vodoopskrbnim sustavima te verificirati akcijske planove javnih isporučitelja. 

 
Vezano za preporuku da se nastave aktivnosti poticanja javnih isporučitelja vodnih 

usluga na smanjenje gubitaka osiguravanjem financijske, administrativne, tehničke, 
investicijske i operativne pomoći, navode da je u okviru projekta Potpora smanjenju gubitaka 
vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici Hrvatskoj održano 18 radionica u 2022. i 
2023. u cilju jačanja kapaciteta javnih isporučitelja. Europska komisija odobrila je i projekt 
Potpora smanjenju gubitaka – gubitaka vode u okviru reforme vodnog sektora u Republici 
Hrvatskoj faza II, kojim je planirana pomoć javnim isporučiteljima u izradi vlastitih akcijskih 
planova za smanjenje gubitaka, jačanje njihovih kapaciteta kroz najmanje 12 planiranih 
radionica te jačanje kapaciteta regulatora Vijeća za vodne usluge kroz pomoć za uspostavu 
nacionalnog sustava vrednovanja učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja i regulatornog 
računovodstva. Očekivani početak projekta je svibanj 2024., a trajanje do konca 2025.   

 
Vezano za preporuku da se intenziviraju aktivnosti na provedbi vodno-komunalnih 

projekata kako bi se do konca 2030. unaprijedila kvaliteta vode na način da se smanji 
zagađenje i prepolovi udjel nepročišćenih otpadnih voda, odnosno kako bi se postigao 
napredak prema ostvarenju podcilja UN-a 6.3. Unaprijediti kvalitetu vode te kako bi se 
ispunile preuzete obveze iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, navode da 
se preporuka u potpunosti podudara s interesom Hrvatskih voda. S ovom preporukom je 
izravno vezana i preporuka u kojoj se preporučuje potreba detaljnije razrade mjera za 
smanjenje rizika u provedbi Višegodišnjeg programa gradnje. U ovom trenutku, u postojećoj 
situaciji nedostatno osiguranih bespovratnih EU sredstava, kao i nedostatnih sredstava iz 
ostalih izvora financiranja, od ukupno potrebnih mjera kao osobito prioritetna mjera koja se 
nalazi na kritičnom putu izdvaja se potreba uspostave sveobuhvatnog održivog financijskog 
okvira za nove projekte aglomeracija iznad 2 000 ES, posebice aglomeracija iz 1. i 2. 
prioritetnog reda za ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih 
voda. U pogledu tehničke pripremljenosti u ovom trenutku postoji niz projekata visoke razine 
spremnosti, čiju realizaciju nije moguće započeti bez osiguranja potrebnih sredstava i 
ponovne neophodne provjere zadržava li se projekt u granicama priuštivosti za krajnje 
korisnike prema novoutvrđenom modelu sufinanciranja.  
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Mjere za ublaženje ovog prioritetnog rizika nedostatka sredstava navedene su u 
samom Višegodišnjem programu gradnje. Prva mjera se odnosi na ojačanje investicijskog 
kapaciteta javnih isporučitelja na način da se do kraja provede reforma vodno-komunalnog 
gospodarstva, a druga mjera se odnosi na aktiviranje zajmova međunarodnih financijskih 
institucija. U situaciji nedostatnih EU sredstava, vrlo ograničenih mogućnosti Hrvatskih voda 
(bitno umanjenih nedavno donesenim mjerama rasterećenja u okviru Akcijskog plana za 
smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja 2023.), jedini značajni eventualno raspoloživi 
izvor bespovratnih sredstava na nacionalnoj razini je državni proračun. U većem ili manjem 
nedostatku raspoloživosti istog, u ukupno nedostajućem iznosu kao jedini preostali realni 
izvor financiranja preostaje financiranje s lokalne razine, odnosno od samih krajnjih korisnika 
(putem naknade za razvoj).  

 
U vezi s preporukom da se i dalje poduzimaju aktivnosti na unaprjeđenju monitoringa 

stanja voda, u svrhu postizanja dobrog stanja voda, kao jednog od ciljeva vodne politike 
navode da na temelju Uredbe o standardu kakvoće voda Hrvatske vode donose Program 
usklađenja monitoringa s Planom upravljanja vodnim područjima do 2027. Donošenjem 
Programa usklađenja monitoringa provodi se proces unaprjeđenja monitoringa u cilju 
postizanja učinkovitog i pouzdanog upravljanja vodama (stanjem voda i poplavnim rizicima). 
U svrhu određivanja stanja vodnih tijela u ciklusu Plana upravljanja vodnim područjima do 
2027. (2022. do 2027.) monitoring elemenata ekološkog i kemijskog stanja provodi se na 
ukupno 578 mjernih postaja u rijekama i jezerima, 200 mjernih postaja u prijelaznim i 
priobalnim vodama i devet mjernih postaja u teritorijalnom moru, a monitoring elemenata 
kemijskog stanja na 394 mjerne postaje u podzemnim vodama i 39 mjernih postaja u 
geotermalnim i mineralnim vodama. Hidrološki monitoring u rijekama i jezerima provodi se 
na 617 mjernih postaja, a u podzemnim vodama na 688 mjernih postaja. U cilju razvoja 
pouzdanog, kontinuiranog, financijski održivog i institucionalno utemeljenog sustava 
monitoringa, primjerenog trenutačnim potrebama s otvorenim razvojnim potencijalom, 
provodi se projekt Unaprjeđenje monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj, u okviru 
kojeg je izrađena studija izvodljivosti kojom je provedena analiza postojećeg stanja i 
potreba, utvrđeni ciljevi i rješenja i izrađen prijedlog mjera za uspostavu u cijelosti 
usklađenog monitoringa te plan potrebnih aktivnosti. Izmjenama članka 50. Zakona o 
vodama nadležnost nad provedbom monitoringa prelazi u Institut za vode Josip Juraj 
Strossmayer, koji svake godine temeljem Programa usklađenja monitoringa donosi plan 
monitoringa te tumači rezultate monitoringa o čemu izrađuje godišnje izvješće. 

 
U vezi s preporukom da se, pri izvješćivanju UN-a o napretku u ostvarenju pokazatelja 

održivog razvoja 6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode, razmotri mogućnost 
primjene metodologije UN-a kako bi podaci bili bolje usklađeni s globalnim okvirom za 
praćenje ciljeva održivog razvoja te usporedivi s podacima drugih država, navode da je 
nakon upita UN-a o obrazloženju i odabiru metodologije za izračun pokazatelja održivog 
razvoja 6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode, prihvaćena metodologija UN-a 
uz nekoliko korekcija graničnih vrijednosti električne vodljivosti za jezera i podzemne vode 
te pH vrijednosti za jezera i rijeke. U studenome 2023. o tome je izviješteno i prihvaćeno od 
strane UN-a.  

 
U vezi s preporukom da se u suradnji s Državnim zavodom za statistiku razmotri 

mogućnost objave pokazatelja 6.3.2. Udjel vodnih tijela s dobrom kakvoćom vode na RH 
portalu kako bi javnost bila upoznata s kvalitetom vode i postizanjem napretka prema 
ostvarenju podcilja UN-a 6.3., navode da Hrvatske vode podržavaju inicijativu za objavu 
pokazatelja 6.3.2., kao i svih drugih pokazatelja održivog razvoja na RH portalu. O 
navedenom će obavijestiti Državni zavod za statistiku.   
 


