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IZVJEŠĆE 
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI  

UPRAVLJANJA GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE U  
POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI  

 
 Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne 
novine 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje 
u Požeško-slavonskoj županiji (dalje u tekstu: Županija). 
 
 Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom profesionalnih 
načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija 
(INTOSAI) (Narodne novine 17/20) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. 
 
 Postupci revizije provedeni su od 30. siječnja do 25. kolovoza 2023. 
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PREDMET, SUBJEKT I CILJEVI REVIZIJE 
 
 Predmet revizije je upravljanje građevinama za navodnjavanje u Županiji. 
 
 Navodnjavanje je, prema odredbama Zakona o vodama (Narodne novine 66/19, 84/21 
i 47/23)1, djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda i njihova isporuka radi 
natapanja poljoprivrednog zemljišta, sportskih terena ili drugoga zemljišta, dok je javno 
navodnjavanje djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda te njihova isporuka radi 
natapanja poljoprivrednog zemljišta putem građevina za navodnjavanje u vlasništvu 
županija ili mješovitih melioracijskih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske. Upravljanje 
su poslovi investitora gradnje vodnih građevina, njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za 
namjene kojima vodne građevine služe. 
 
 Vodne građevine su građevine ili skupovi građevina zajedno s pripadajućim uređajima 
i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za uređenje vodotoka i 
drugih površinskih voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda, zahvaćanje voda radi njihova 
namjenskog korištenja i za zaštitu voda od onečišćenja.  
 
 Vodne građevine su, između ostalog, vodne građevine za melioracije koje čine:  
 1. građevine za melioracijsku odvodnju (kanali s pripadajućim crpnim stanicama, 
drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, 
oblagama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i 
opremom) koje se dijele na građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (melioracijske 
građevine I. i II. reda) i građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju (građevine III. i IV. 
reda) 
 2. građevine za navodnjavanje (akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna 
mreža i druge građevine pripadajuće ovim građevinama) 
 3. mješovite melioracijske građevine.  
 
 Građevinama za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu Republike Hrvatske 
upravljaju Hrvatske vode. Građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu 
županija upravljaju Hrvatske vode. Građevinama za navodnjavanje u vlasništvu županija 
upravljaju županije. 
 
 Građevine za navodnjavanje, prema načinu gradnje i upravljanja, dijele se na sustave 
javnog navodnjavanja2 i privatne sustave. Sustavi javnog navodnjavanja najčešće se 
sastoje od vodozahvata s crpnom stanicom i postrojenjem za kondicioniranje vode3, 
akumulacije, dovodnoga sustava i distribucijske mreže. Vodozahvat može biti na otvorenom 
vodotoku, postojećoj akumulaciji ili podzemnoj vodi. 
 
 Subjekt revizije je Županija, kao investitor gradnje sustava javnog navodnjavanja na 
svom području.  
 

Revizijom je obuhvaćeno razdoblje 2005. – 2021. u vezi s donošenjem županijskog 
plana navodnjavanja i ostvarenjem ciljeva utvrđenih navedenim planom, dok su podaci o 
drugim aktivnostima Županije obuhvaćeni do konca 2022.  

                                            
 
1 Do stupanja na snagu navedenog Zakona (srpanj 2019.), na snazi je bio Zakon o vodama (Narodne novine 
  153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18). 
2 Predmet revizije su sustavi javnog navodnjavanja.  
3 Prema odredbama Zakona o vodama, kondicioniranje je postupak obrade zahvaćene vode da bi postala 

prikladna za ljudsku potrošnju.   
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Osnovni cilj revizije je ocijeniti učinkovitost upravljanja građevinama za 
navodnjavanje te utvrditi ostvaruju li se ciljevi Nacionalnog projekta navodnjavanja i 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: 
NAPNAV), koji je donijela Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2005., i Višegodišnjeg 
programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije 
(Narodne novine 117/15) (dalje u tekstu: Višegodišnji program gradnje) na području 
Županije. Revizijom je obuhvaćena provedba Osnova navodnjavanja za područje Županije 
(dalje u tekstu: Osnove navodnjavanja), koje je donijela Županija u listopadu 2005. 
 
 Posebni ciljevi revizije su: 

– provjeriti uspostavu pravnog, strateškog i planskog okvira za učinkovito 
upravljanje građevinama za navodnjavanje  

– utvrditi jesu li ustrojene propisane evidencije građevina za navodnjavanje 
– ocijeniti je li gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje 

učinkovita 
– ocijeniti koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i 

potrebama za navodnjavanjem 
– utvrditi informira li se javnost o navodnjavanju. 

 
 

METODE REVIZIJE 
 
 U skladu s prihvaćenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih 
revizijskih institucija (INTOSAI), revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava 
potrebne revizijske dokaze i pruža razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te 
ostvarenje ciljeva revizije.  
 
 U fazi planiranja i pripreme revizije, analizirana je pravna regulativa, javno objavljeni 
podaci o Županiji, podaci o sustavima javnog navodnjavanja koje objavljuju Hrvatske vode 
i drugi dostupni podaci. 
 
 U provedbi postupaka revizije korištene su sljedeće metode prikupljanja i analize 
podataka: 

– proučeni su i analizirani propisi te stručni i drugi dostupni materijali u vezi s 
navodnjavanjem  

– analizirani su podaci iz poslovnih knjiga, evidencija i izvješća Županije, 
provjerena je dokumentacija u vezi sa sustavima navodnjavanja te su analizirani 
podaci iz javno objavljenih izvješća Hrvatskih voda  

– na temelju odabranog uzorka, provjerena je dokumentacija Županije u vezi s 
evidentiranjem građevina za navodnjavanje i korištenjem sustava javnog 
navodnjavanja  

– obavljeni su razgovori s odgovornim osobama i pribavljena obrazloženja o 
pojedinim aktivnostima u vezi s upravljanjem građevinama za navodnjavanje.  
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KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI 
 
 Za ocjenu učinkovitosti upravljanja građevinama za navodnjavanje utvrđeni su kriteriji 
koji proizlaze iz zakona, drugih propisa i planskih dokumenata, kao i poduzetih aktivnosti 
Županije u vezi s upravljanjem građevinama za navodnjavanje. 
 
 Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje:  

 
– Je li upravljanje građevinama za navodnjavanje učinkovito? 

 
Revizijom su prikupljeni dokazi kako bi se odgovorilo na sljedeća potpitanja: 

  
– Je li uspostavljen pravni, strateški i planski okvir za učinkovito upravljanje 

građevinama za navodnjavanje? 
– Jesu li ustrojene evidencije građevina za navodnjavanje?  
– Je li gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje učinkovita? 
– Koristi li se voda za navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i potrebama 

za navodnjavanjem? 
– Provodi li se informiranje o ostvarenju županijskih planova navodnjavanja? 

  
U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti upravljanja građevinama za 

navodnjavanje, prema područjima revizije. 
 
Tablica broj 1 

 
Kriteriji za ocjenu učinkovitosti, 

prema područjima revizije 
 

Redni 
broj 

Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

1. 

Pravni, strateški i 
planski okvir za 

učinkovito upravljanje 
građevinama za 
navodnjavanje 

o uspostavljen je pravni i strateški okvir kojim je uređeno područje 
navodnjavanja 

o donesen je županijski plan navodnjavanja i usklađen je s      
NAPNAV-om 

o predstavničko tijelo Županije donijelo je program gradnje sustava 
javnog navodnjavanja  

o program gradnje sustava javnog navodnjavanja sadrži propisane 
podatke 

o predstavničko tijelo Županije donijelo je godišnji program održavanja 
sustava javnog navodnjavanja 

o godišnji program održavanja sustava javnog navodnjavanja sadrži 
propisane podatke  

2. 
Evidencije građevina 

za navodnjavanje 

o ustrojena je evidencija građevina za navodnjavanje  
o prije gradnje građevina za navodnjavanje uređeni su 

imovinskopravni odnosi 
o uređeno je vlasništvo građevina za navodnjavanje  
o građevine za navodnjavanje evidentirane su u poslovnim knjigama 

Županije 

3. 
Gradnja, korištenje i 

održavanje građevina 
za navodnjavanje 

o županijskim planom navodnjavanja utvrđen je vodni i zemljišni 
potencijal 

o županijskim planom navodnjavanja utvrđene su poljoprivredne 
površine pogodne za navodnjavanje 

o Županija je u skladu sa županijskim planom navodnjavanja 
nominirala projekte navodnjavanja prema Hrvatskim vodama  
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Redni 
broj 

Područja revizije Kriteriji 

 1 2 

o prije gradnje građevina za navodnjavanje osigurani su izvori 
financiranja 

o Županija je dio/ukupna sredstva pribavila iz sredstava ruralnog 
razvoja 

o izrađeni su elaborati zaštite okoliša te su podneseni zahtjevi za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 

o sustav javnog navodnjavanja pušten je u rad 
o prikupljaju se podaci o stvarno navodnjavanom poljoprivrednom 

zemljištu i broju priključenih korisnika 
o sustavi javnog navodnjavanja koriste se u punom kapacitetu 

(poljoprivrednici se priključuju na sustav), odnosno imaju dovoljan 
broj krajnjih korisnika 

o ispituje se jesu li cijene priključaka na sustave javnog navodnjavanja 
prihvatljive poljoprivrednicima  

o u predinvesticijskim studijama utvrđena je struktura poljoprivrednih 
kultura te planirana proizvodnja navedenih kultura na 
navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu 

o prikupljaju se podaci o poljoprivrednim kulturama na zemljištu koje 
se navodnjava i analiziraju u odnosu na predinvesticijske studije 

o prikupljaju se podaci o povećanju poljoprivredne proizvodnje na 
navodnjavanom zemljištu i analiziraju se u odnosu na utrošak vode  

o provode se edukacije poljoprivrednika o koristima navodnjavanja 
(putem Županije ili drugih službi) zbog utjecaja klimatskih promjena 

o provode se edukacije poljoprivrednika o novim tehnologijama, načinu 
financiranja sustava javnog navodnjavanja i drugo 

o Županija surađuje s nadležnim institucijama u vezi s neposrednim 
nadzorom korištenja voda 

o Županija surađuje s Hrvatskim vodama u vezi s praćenjem rezultata 
NAPNAV-a na svome području 

o održavanje građevina za navodnjavanje u vlasništvu Županije 
preuzeto je od Hrvatskih voda u propisanom roku  

o izrađene su predinvesticijske studije kojima su određeni opći tehnički 
uvjeti za održavanje vodnih građevina i/ili se koriste Opći tehnički 
uvjeti Hrvatskih voda iz 2012. 

o sastavljen je izračun godišnjih troškova rada i održavanja sustava 
javnog navodnjavanja  

o izabrani su izvoditelji za poslove održavanja i zaključeni ugovori 
o poslovi održavanja obavljaju se u skladu sa zaključenim ugovorima 

4. 
Korištenje vode za 

navodnjavanje 

o za korištenje vode za navodnjavanje pribavljene su vodopravne 
dozvole 

o sustavi javnog navodnjavanja omogućuju mjerenje utroška i gubitaka 
vode  

o s krajnjim korisnicima sustava javnog navodnjavanja zaključeni su 
ugovori  

o predstavničko tijelo Županije donijelo je odluku o godišnjoj visini 
naknade za navodnjavanje  

o odluka o godišnjoj visini naknade za navodnjavanje sadrži propisane 
elemente  

o naknada za navodnjavanje se obračunava na propisani način  
o vodi se očevidnik naknade za navodnjavanje ili je vođenje povjereno 

drugim tijelima u skladu s propisima 
o ostvaruju se prihodi od naknade za navodnjavanje i namjenski se 

troše 
o donesena je odluka o podmirivanju dijela troškova održavanja 

sustava javnog navodnjavanja iz prihoda Županije 

5. Informiranje javnosti 
o informira se javnost o ostvarenju županijskog plana navodnjavanja i 

učincima navodnjavanja 
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 Upravljanje građevinama za navodnjavanje u Županiji ocjenjuje se učinkovitim, ako 
je uspostavljen pravni, strateški i planski okvir koji omogućava učinkovito upravljanje 
građevinama za navodnjavanje, ustrojene su propisane evidencije, gradnja građevina za 
navodnjavanje obavlja se u skladu s planskim dokumentima te se izgrađene građevine 
koriste i održavaju, voda za navodnjavanje koristi se u skladu s vodnim potencijalom i 
potrebama za navodnjavanjem te se informira javnost o ostvarenju županijskih planova 
navodnjavanja. 
 
 Upravljanje građevinama za navodnjavanje u Županiji ocjenjuje se učinkovitim, pri 
čemu su potrebna određena poboljšanja, ako su utvrđeni određeni propusti koji bitno ne 
utječu na upravljanje građevinama za navodnjavanje. 
 
 Upravljanje građevinama za navodnjavanje u Županiji ocjenjuje se djelomično 
učinkovitim, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na učinkovito upravljanje 
građevinama za navodnjavanje i provedbu aktivnosti te su potrebna značajna poboljšanja.  
 
 Upravljanje građevinama za navodnjavanje u Županiji ocjenjuje se neučinkovitim, 
ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na učinkovito upravljanje 
građevinama za navodnjavanje, kako bi se provodilo u skladu s načelima ekonomičnosti, 
djelotvornosti i svrsishodnosti. 
 
 

PRAVNI, STRATEŠKI I PLANSKI OKVIR ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE 
GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE  

 
Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 

(Narodne novine 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15), utvrđena je 
Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Županija obuhvaća pet gradova i 
pet općina s ukupno 64 084 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2021.). 
 

Županije u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od područnog 
(regionalnog) značaja, koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko 
planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, 
planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje 
građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata u vezi s gradnjom i provedbom dokumenata 
prostornog uređenja za područje županije izvan područja grada te druge poslove u skladu s 
posebnim zakonima.  
 

Zakonski predstavnik Županije od lipnja 2013. do 20. svibnja 2021. je župan Alojz 
Tomašević, dipl. oec., a od 21. svibnja 2021. i u vrijeme obavljanja revizije županica je 
Antonija Jozić, mag. oec. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, ustrojeno je 
sedam upravnih odjela i jedna služba. Poslovi u vezi sa sustavima javnog navodnjavanja 
obavljaju se u Upravnom odjelu za gospodarstvo. 
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Područje navodnjavanja uređeno je Strategijom upravljanja vodama (Narodne novine 
91/08), Strategijom poljoprivrede do 2030. (Narodne novine 26/22), NAPNAV-om, Zakonom 
o vodama, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 
56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), Uredbom o standardu kakvoće voda 
(Narodne novine 96/19 i 20/23), Pravilnikom o upravljanju i uređenju sustava za 
navodnjavanje (Narodne novine 83/10 i 76/14), Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu 
vođenja vodne dokumentacije (Narodne novine 120/10), Pravilnikom o očevidniku 
zahvaćenih i korištenih količina voda (Narodne novine 81/10), Pravilnikom o izdavanju 
vodopravnih akata (Narodne novine 9/20 i 39/22), Pravilnikom o uvjetima za obavljanje 
poslova vodočuvarske službe (Narodne novine 114/10), Popisom građevina za osnovnu 
melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku 
Hrvatsku (Narodne novine 83/10), Višegodišnjim programom gradnje i drugim propisima.  
 

Strategiju upravljanja vodama donio je Hrvatski sabor u srpnju 2008., kao dugoročni 
planski dokument kojim se utvrđuje vizija, misija, ciljevi i zadaće državne politike u 
upravljanju vodama. Strategija daje strateška opredjeljenja i smjernice razvoja vodnoga 
gospodarstva polazeći od zatečenog stanja vodnoga sektora, razvojnih potreba, 
gospodarskih mogućnosti, međunarodnih obveza te potrebe za očuvanjem i unaprjeđenjem 
stanja voda te vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.  
 

U Strategiji upravljanja vodama se navodi da financiranje melioracijske odvodnje i 
melioracijskog navodnjavanja nema većih nepoznanica. Ono spada u obuhvat načela 
korisnik plaća. Jedina je dvojba treba li primijeniti načelo skupne solidarnosti, na što i u 
kojem opsegu. Navode se i opći podaci o vodnim potencijalima, područjima pogodnim za 
navodnjavanje, potrebama za navodnjavanjem te stanju poljoprivrede u vezi sa sustavima 
za navodnjavanje. Također, Strategijom je kao aktivnost u vezi s navodnjavanjem utvrđeno 
stvaranje uvjeta za razvoj navodnjavanja prema zahtjevima korisnika u skladu s        
NAPNAV-om. Nositelji aktivnosti su Ministarstvo poljoprivrede i županije. 
 

NAPNAV je donijela Vlada Republike Hrvatske 2005. za razdoblje 2006. – 2020. 
NAPNAV sadrži polazišta, očekivane rezultate, nacionalni okvir projekta, projektne 
aktivnosti i institucije uključene u provedbu projekta. Očekivani rezultat provedbe    
NAPNAV-a je da će mjere sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, 
okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja navodnjavanja i novih tehnologija 
proizvodnje polučiti i učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Time će se potaknuti promjena 
strukture proizvodnje uvođenjem visokodohodovnih kultura koje većinom uvozimo te će 
projekt u konačnici rezultirati povoljnim makroekonomskim učinkom.  
 

Višegodišnji program gradnje je planski dokument upravljanja vodama koji razrađuje 
načine postizanja ciljeva utvrđenih planovima više razine. Nositelj Višegodišnjeg programa 
gradnje je ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.  
 

Prema odredbama Zakona o vodama, svakome je dopušteno korištenje voda za 
osobne potrebe, na način i u količinama koje ne isključuju druge od jednakog korištenja 
(opće korištenje voda). Opće korištenje voda obuhvaća zahvaćanje površinske i podzemne 
vode za piće, kuhanje, grijanje, održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu, 
i to iz prvoga vodonosnoga sloja u aluvijalnom području, a u području krša u skladu s 
vodopravnim uvjetima te korištenje površinskih voda za kupanje, sport i rekreaciju i druge 
slične namjene. Opće korištenje voda ne obuhvaća korištenje voda za navodnjavanje 
neovisno o veličini površine koja se navodnjava. 
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Pravo na korištenje voda za potrebe navodnjavanja ostvaruje se u skladu sa Zakonom 
o vodama, a radi ostvarenja ciljeva NAPNAV-a, planova i programa navodnjavanja županija 
te za zadovoljenje potreba za navodnjavanjem različitih korisnika za razne namjene. 
 

Prema NAPNAV-u i Višegodišnjem programu gradnje, poljoprivredna proizvodnja 
pokazuje višegodišnji pad, neuravnoteženu ponudu i potražnju, stalnost negativne 
vanjskotrgovinske bilance i postupno smanjenje udjela u bruto domaćem proizvodu4. Stoga 
i gospodarski pokazatelji ukazuju na neučinkovito korištenje raspoloživih resursa zemljišta i 
voda, spor obrt kapitala i pad proizvodnosti rada u poljoprivredi. Prema istraživanjima, u 
Republici Hrvatskoj vrlo visoku i visoku pogodnost za navodnjavanje ima 484 025 ha 
poljoprivrednih površina, a potencijali hrvatske poljoprivrede nedovoljno su iskorišteni. 
Neiskorišteni su potencijali za navodnjavanje i navodnjavanje ne predstavlja značajno 
opterećenje na vodni resurs. Prema veličini navodnjavanih površina, Republika Hrvatska se 
nalazi na začelju Europe. Sve su češća razdoblja suša, iz kojih proizlaze značajne štete od 
suša, koje se navodnjavanjem, kao jednom od izuzetno važnih mjera, mogu smanjiti, a u 
određenim okolnostima i potpuno izbjeći.  
 

NAPNAV-om su utvrđeni sudionici nadležni za njegovu provedbu, a to su Vlada 
Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, Nacionalno povjerenstvo za projekt 
navodnjavanja, Stručni tim za provedbu NAPNAV-a, Agencija za navodnjavanje, Hrvatske 
vode, županije, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i udruge, poslovni subjekti 
i gradovi. Aktivnosti Županije su izraditi županijske planove, sudjelovati u definiranju 
regionalnog koncesionara za rukovanje i upravljanje sustavom za navodnjavanje, nominirati 
projekte navodnjavanja, osigurati sredstva za sufinanciranje, poticati korisnike na 
udruživanje te osigurati suglasnosti krajnjih korisnika za nominaciju projekata. 

Višegodišnjim programom gradnje identificirana su tri projekta navodnjavanja na 
području Županije kojima je obuhvaćeno poljoprivredno zemljište površine od 2 413 ha 
(Orljava – Londža, Venje – Hrnjevac i Kukunjevačko polje).5 
 

Do vremena obavljanja revizije (travanj 2023.) nisu doneseni novi NAPNAV, kao ni 
Višegodišnji program gradnje. Izradu NAPNAV-a naručilo je Ministarstvo poljoprivrede, a 
izradu novog NAPNAV-a Hrvatske vode. Novi NAPNAV je u fazi izrade.  
 

NAPNAV-om su utvrđeni posebni ciljevi, a jedan od kratkoročnih ciljeva je izrada 
županijskih planova. U NAPNAV-u je navedeno da sve županije i Grad Zagreb imaju 
navodnjavanih površina. Veličina navodnjavanih površina te udio navodnjavanih površina u 
ukupno korištenima nije jednak na svim područjima. Zato je realno očekivati da se 
navodnjavanje u Republici Hrvatskoj neće u svim područjima jednako razvijati. Županijama 
koje planiraju navodnjavanje preporučuje se da izrade županijske planove navodnjavanja, 
odnosno planske dokumente koji bi trebali valorizirati prirodne resurse, definirati prioritetna 
područja za navodnjavanje, procijeniti veličinu obuhvata te utvrditi socioekonomske učinke 
gradnje i primjene sustava za navodnjavanje.  
 
 Županija je u listopadu 2005., na temelju NAPNAV-a, donijela Osnove navodnjavanja. 
Osnovama navodnjavanja obuhvaćeni su teritorijalni ustroj i stanovništvo, zemljopisne 
karakteristike, vrste i karakteristike tla, tlo korišteno u poljoprivrednoj proizvodnji, prioriteti 
za navodnjavanje, uređenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, stanje vodnoga 
gospodarstva, klimatske značajke, hidrološke značajke, podzemne vode te tehnička 
rješenja sustava za navodnjavanje.  

                                            
 
4 Bruto domaći proizvod pokazuje ukupnu vrijednost dobara i usluga proizvedenih u Republici Hrvatskoj.  
5 Višegodišnji program gradnje – Tablica 13.19. Identificirani projekti navodnjavanja 
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Pretpostavke Osnova navodnjavanja su da neposredni korisnici sustava za 
navodnjavanje (obiteljska gospodarstva i pravne osobe) nemaju financijsku i organizacijsku 
sposobnost za planiranje i gradnju zajedničkih sustava za navodnjavanje te je, prema 
navedenim Osnovama, predviđeno sufinanciranje državnim sredstvima. Nadalje, 
pretpostavke su da korisnici navodnjavanja trebaju nabaviti i održavati opremu za 
navodnjavanje, plaćati naknadu za korištenje voda, uređivati vlastito poljoprivredno 
zemljište te se pridržavati obveza zajedničke proizvodnje gdje je to tehnološki nužno. U 
pripremu gradnje, gradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje uključene su 
dvije razine, odnosno investitor sustava za navodnjavanje (do proizvodne površine 
korisnika) te poljoprivrednici kao korisnici sustava.  
 
 Do konca 2022. na području Županije s radom su započela dva sustava javnog 
navodnjavanja (Kaptol I. faza i Ramanovci – Bektež I. faza). Sustav javnog navodnjavanja 
Kaptol I. faza započeo je s radom u 2013., a sustav Ramanovci – Bektež I. faza u 2020. 
Županija nije donijela programe gradnje i održavanja sustava javnog navodnjavanja.  
 

Prema odredbama članka 30. Zakona o vodama, gradnja i održavanje građevina za 
navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave provodi se prema 
programu koji donosi njezino predstavničko tijelo. 
 

Prema odredbama članaka 3. i 6. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 
navodnjavanje, program gradnje sustava javnog navodnjavanja, koji donosi jedinica 
područne (regionalne) samouprave temeljem županijskog plana navodnjavanja, sadrži 
sljedeća poglavlja: interes krajnjih korisnika za projektiranje i gradnju sustava javnog 
navodnjavanja, način financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog 
navodnjavanja, opseg i dinamiku izrade projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, 
studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, glavno-izvedbeni projekt), dinamiku pribavljanja 
potrebnih dozvola i suglasnosti, planiranu vrijednost projektiranja i gradnje sustava javnog 
navodnjavanja te dinamiku početka i dovršetka projektiranja i gradnje sustava javnog 
navodnjavanja. Program održavanja sustava javnog navodnjavanja donose jedinice 
područne (regionalne) samouprave za svaku godinu. Program se temelji na pojedinačnim 
sustavima javnog navodnjavanja te sadrži ukupno potrebne količine vode i dinamiku rada 
sustava navodnjavanja, godišnji plan navodnjavanja te godišnje troškove rada i održavanja 
sustava. U postupku izrade i donošenja godišnjeg programa održavanja sustava javnog 
navodnjavanja, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su uključiti krajnje 
korisnike. 
 

Državni ured za reviziju nalaže nakon donošenja odluke o ulaganju odnosno 
gradnji sustava navodnjavanja donijeti program gradnje te za sustave koji su započeli 
s radom donijeti programe održavanja, u skladu s odredbama Zakona o vodama i 
Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje.  
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EVIDENCIJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE  
 

Županija je ustrojila evidenciju građevina za navodnjavanje posebno za svaki sustav 
javnog navodnjavanja. Navedena evidencija sadrži podatke o obuhvatu svakog pojedinog 
sustava navodnjavanja, vrijednosti izgrađenog sustava, dozvoljenoj količini zahvata vode 
prema vodopravnim dozvolama, broju korisnika koji su koristili sustav u 2022., površini 
navodnjavanog poljoprivrednog zemljišta i navodnjavanim kulturama u 2022. te visini 
naknade za fiksni trošak. 
 

Prema poslovnim knjigama, Županija je izgradila dva sustava javnog navodnjavanja 
za koja su pribavljene uporabne dozvole, koja su započela s radom tijekom 2013. (sustav 
Kaptol I. faza) i 2020. (sustav Ramanovci – Bektež I. faza), a za tri su izrađena idejna rješenja 
i projektna dokumentacija (sustav Orljava – Londža, Venje – Hrnjevac i Lipik – Pakrac).  
 
 Na slici broj 1 prikazan je obuhvat sustava javnog navodnjavanja Ramanovci – Bektež 
I. faza, a na slici 2 obuhvat sustava javnog navodnjavanja Kaptol I. faza.  
 
Slika broj 1 
 

Obuhvat sustava javnog navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza 
 

 
Izvor: Glavni projekt sustava navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza, rujan 2010. 
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Slika broj 2 
 

Obuhvat sustava javnog navodnjavanja Kaptol I. faza 
 

 
Izvor: Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Požeško-slavonske županije,    

veljača 2013. 
 

Sustavi javnog navodnjavanja izgrađeni su na zemljišnim česticama koje nisu u 
vlasništvu Županije te su prije gradnje svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja 
uređeni imovinskopravni odnosi na način da su za dio zemljišta zaključeni ugovori o pravu 
građenja ili pravu služnosti. Ugovorima je utvrđeno da Županija ostvaruje pravo služnosti na 
dijelu navedenih zemljišnih čestica (u pojedinim slučajevima utvrđene su stvarne površine 
prava služnosti) bez obveze plaćanja naknade te da će pravo služnosti provesti u 
zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda. Uvidom u izvatke zemljišnoknjižnih odjela 
nadležnog suda utvrđeno je da u pojedinim slučajevima prava služnosti na zemljišnim 
česticama nisu upisana, a prema obrazloženju Županije, prava služnosti na zemljišnim 
česticama nisu upisana u zemljišne knjige jer je potrebno utvrditi stvarnu površinu služnosti. 
 

U poslovnim knjigama Županije evidentirano je pet sustava javnog navodnjavanja. 
Analitičke evidencije osiguravaju podatke o svakom sustavu javnog navodnjavanja. 
 

U tablici broj 2 daju se podaci o procijenjenim vrijednostima ulaganja u sustave javnog 
navodnjavanja na području Županije, prema Osnovama navodnjavanja te ostvarenim 
ulaganjima do konca 2022. 
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Tablica broj 2 
 

Procijenjene vrijednosti ulaganja u sustave javnog navodnjavanja na području Županije, prema Osnovama navodnjavanja  
te ostvarena ulaganja do konca 2022.  

 
        u kn 

Redni 
broj 

Sustav javnog navodnjavanja 
Procijenjena 

vrijednost 
sustava* 

Ulaganja u sustave javnog navodnjavanja 
Indeks 

ostvarenja 
(u %) 

Izrada 
projektne i 

druge 
dokumentacije 

Gradnja Ostali rashodi 
Ukupna 
ulaganja 

  1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 (6/2*100) 

1. Kaptol I. faza  7.022.855,00 1.088.188,00 4.238.840,00 183.664,00 5.510.692,00 78,5 

2. Ramanovci – Bektež I. faza 3.000.000,00 796.096,00 3.595.147,00 428.116,00 4.819.359,00 160,6 

3. Orljava – Londža 37.500.000,00 3.154.332,00 0,00 0,00 3.154.332,00 8,4 

4. Venje – Hrnjevac 2.100.000,00 297.680,00 0,00 0,00 297.680,00 14,2 

5. Lipik – Pakrac 5.300.000,00 247.500,00 0,00 0,00 247.500,00 4,7 

Ukupno 54.922.855,00 5.583.796,00 7.833.987,00 611.780,00 14.029.563,00 25,5 

* Izvor: Osnove navodnjavanja
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Ukupna vrijednost ulaganja u sustave javnog navodnjavanja na području Županije do 
konca 2022. iznosila je 14.029.563,00 kn, a odnosi se na ulaganja u gradnju sustava u 
vrijednosti od 7.833.987,00 kn, izradu projektne i druge dokumentacije (izradu idejnog 
rješenja i projektne dokumentacije) u vrijednosti od 5.583.796,00 kn te ostale rashode u 
vrijednosti od 611.780,00 kn. Ostali rashodi odnose se na sufinanciranje uklanjanja nanosa 
iz akumulacijskog jezera Kuštrevac (voda iz akumulacijskog jezera koristi se za rad sustava 
javnog navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza), naknade za priključenje na električnu 
mrežu, tehnički pregled, vodni doprinos i druge manje rashode. Sustavi javnog 
navodnjavanja, za koje su ostvarena ulaganja manja od procijenjenih vrijednosti, u fazi su 
izrade projektne dokumentacije.  
 
 

GRADNJA, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ZA NAVODNJAVANJE  
 

Gradnja građevina za navodnjavanje 
 
 Osnovna pretpostavka za razvoj sustava javnog navodnjavanja su vodni i zemljišni 
potencijali. Podaci o vodnom i zemljišnom potencijalu na području Republike Hrvatske 
uređeni su u NAPNAV-u i Višegodišnjem programu gradnje, a podaci o vodnom i zemljišnom 
potencijalu na području Županije u Osnovama navodnjavanja.  
 

Prema NAPNAV-u, u 2003. u Republici Hrvatskoj navodnjavano je 9 264,75 ha 
odnosno 0,9 %, dok je u Županiji navodnjavano 1 085,60 ha poljoprivrednog zemljišta 
odnosno 2,6 % korištenih površina.6 Obnovljivi izvori vode u Republici Hrvatskoj iznose oko 
45 milijardi m3 vode godišnje, od čega 39 milijardi m3 godišnje iz površinskih voda i 6 milijardi 
m3 iz podzemnih voda.  
 

Za potrebe analize i rangiranja prioriteta navodnjavanja u Republici Hrvatskoj, prema 
podacima iz NAPNAV-a, izrađena je karta potencijala vodnih resursa na temelju 
hidrografske karte, karte slivova podzemnih voda te procijenjene vodne bilance Republike 
Hrvatske. Pri izradi navedene karte uvedeno je šest razreda potencijala za navodnjavanje: 
vrlo visoki, visoki, srednji, umjereni, nizak i vrlo nizak potencijal. Na području Županije 
umjeren potencijal (djelomično osigurane vode za navodnjavanje). 
 

Nadalje, u NAPNAV-u je izvršeno rangiranje županija s obzirom na potencijale za 
navodnjavanje na nacionalnoj razini. Provedena je analiza koja uz korištene kriterije 
prirodnih resursa i deficita vode uvodi i socioekonomske kriterije. Kriteriji su grupirani u četiri 
skupine: obilježja poljoprivrednih gospodarstava, uzgajane kulture, prirodni resursi i deficit 
vode. Temeljem provedene analize županije su na nacionalnoj razini rangirane u četiri 
skupine, gdje prva skupina predstavlja županije s vrlo visokim prioritetom u navodnjavanju 
sa smanjenjem do četvrte skupine s normalnim prioritetom za navodnjavanje. Županija 
pripada u treću prioritetnu skupinu za navodnjavanje.  
 
 
 
 
 
 

                                            
 
6 NAPNAV – Tablica 8. Navodnjavane površine u Republici Hrvatskoj, prema popisu poljoprivrede iz 2003. 
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Osnovama navodnjavanja utvrđeno je da je jedini mogući način osiguranja dovoljnih 
količina vode putem zahvata na površinskim vodotocima u vidu akumulacijskih (umjetnih) 
jezera, a u vrijeme izrade Osnova navodnjavanja izgrađena su dva akumulacijska jezera 
(akumulacijsko jezero Bistra izgrađeno je na području Općine Kaptol, a akumulacijsko jezero 
Kuštrevac na području Grada Kutjeva), jedno je u izgradnji (akumulacijsko jezero Londža 
na području Općine Čaglin), a sedam je planirano (na potocima Raminac, Panonski, Vrbova, 
Saračevac i Venjski, Kaptolka, Šumetlica i na ušću vodotoka Vrzaje u Orljavu). Izgradnjom 
akumulacijskih jezera planirano je navodnjavanje 4 280 ha poljoprivrednog zemljišta na 
kojem bi se povećala površina na kojoj su zasađeni voćnjaci i vinova loza te bi se povećala 
proizvodnja ratarskih i povrtlarskih kultura.  
 

Izgrađena akumulacijska jezera Bistra i Kuštrevac vlasništvo su Republike Hrvatske 
pod upravljanjem Hrvatskih voda. Akumulacijsko jezero Bistra (voda prikupljena u 
akumulacijskom jezeru koristi se za rad sustava navodnjavanja Kaptol I. faza) izgrađeno je 
1978. na potoku Bistra koji je bujičnog vodotoka. Jezero je protočnog tipa (sva voda prolazi 
kroz zaplavni prostor), a korisni volumen je 64 000 m³. Akumulacijsko jezero Kuštrevac 
(voda prikupljena u akumulacijskom jezeru koristi se za rad sustava navodnjavanja 
Ramanovci – Bektež I. faza) izgrađeno je 1997./1998. na potoku Kuštrevac, a korisni 
volumen je 262 647 m³. 
 
 Na slici broj 3 prikazano je akumulacijsko jezero Bistra 
 
Slika broj 3  
 

Akumulacijsko jezero Bistra 
 

 
Izvor: Mrežne stranice Požeško-slavonske županije 
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U vrijeme donošenja NAPNAV-a, osnovna karakteristika poljoprivrednih 
gospodarstava u Republici Hrvatskoj bila je usitnjenost posjeda, a uvođenje navodnjavanja 
na takvim posjedima je organizacijski i financijski zahtjevno. Jedan od očekivanih rezultata 
provedbe NAPNAV-a je da će se, između ostalog, mjerama okrupnjavanja poljoprivrednih 
površina i uvođenjem navodnjavanja postići učinkovitija poljoprivredna proizvodnja. 
Prosječna veličina korištenog poljoprivrednog zemljišta na razini Republike Hrvatske je 1,90 
ha po gospodarstvu, dok je u Županiji 2,30 ha po gospodarstvu.  
 

NAPNAV je na osnovi provedenih analiza pogodnosti tla, potencijala vodnih resursa i 
klimatskih čimbenika, a uvažavajući područja i površine na kojima se projekti navodnjavanja 
neće moći razvijati (deficit vode, minski sumnjiva područja, zaštićena područja, područja 
prve i druge zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće) utvrdio potencijale poljoprivrednog 
zemljišta za navodnjavanje na području Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj vrlo 
visoki potencijal za navodnjavanje imalo je zemljište površine 5 977 ha, visoki potencijal   
478 048 ha, umjeren 979 175 ha, dok je nizak i vrlo nizak potencijal imalo zemljište površine 
417 814 ha, što ukupno iznosi 1 881 014 ha. Na području Županije visoki potencijal za 
navodnjavanje imalo je zemljište površine 83 ha, umjereni 32 020 ha, dok je nizak i vrlo 
nizak potencijal imalo zemljište površine 25 773 ha, što ukupno iznosi 57 876 ha.7 
 

Prema Osnovama navodnjavanja, Županija ima površinu od 181 524 ha, od čega        
89 506 ha poljoprivrednog zemljišta (u privatnom vlasništvu je 56 896 ha, a u vlasništvu 
Republike Hrvatske 32 610 ha). Na obradivo poljoprivredno zemljište (oranice, voćnjaci, 
vinogradi i livade) odnosilo se 78 306 ha (u privatnom vlasništvu je 54 034 ha, a u vlasništvu 
Republike Hrvatske 24 272 ha). Osnovama navodnjavanja utvrđeno je da je, kao dopunska 
mjera razvoju poljoprivredne proizvodnje, navodnjavanje potrebno na 40 722 ha bruto 
površina odnosno 29 237 ha neto, a nalazi se u centralnom dijelu sliva rijeke Orljave.  
 

Do konca 2022. izgrađena su dva sustava javnog navodnjavanja koja obuhvaćaju 
poljoprivredno zemljište površine 479 ha, što čini 19,9 % u odnosu na površinu planiranu u 
Višegodišnjem programu gradnje. Osim toga, Županija je izradila idejna rješenja i projektnu 
dokumentaciju za tri sustava koja obuhvaćaju poljoprivredno zemljište površine 2 550 ha, 
čime bi na području Županije navodnjavanjem bilo obuhvaćeno poljoprivredno zemljište 
površine 3 029 ha. 
 

U fazi pripreme projekta, Županija ima odgovornost prikupljanja, rangiranja i 
predlaganja prioritetnih projekata navodnjavanja čija lokacija i pogodnost moraju biti 
identificirane u NAPNAV-u. 
 

Županija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i krajnjim korisnicima osigurava 
sredstva za sufinanciranje, prati usklađenost sa županijskim planovima, rješava 
imovinskopravne odnose te pribavlja pravne akte koji prethode početku gradnje sustava 
javnog navodnjavanja. Hrvatske vode određuju prioritetne projekte u skladu sa strateškim i 
planskim dokumentima. 
 
 U skladu sa zaključenim ugovorima o komisionom vođenju projekta, Hrvatske vode 
provode programe izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja 
od izrade idejnog rješenja do ishođenja uporabne dozvole. U NAPNAV-u je utvrđen 
redoslijed provedbe programa izgradnje sustava navodnjavanja koji se daje u shematskom 
prikazu broj 1. 

                                            
 
7 NAPNAV – Tablica 30. Potencijal zemljišta za navodnjavanje po županijama u Republici Hrvatskoj (u ha) 
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Shematski prikaz broj 1 

Redoslijed provedbe programa izgradnje sustava navodnjavanja 
 

 
 

Županija i Hrvatske vode su prije gradnje sustava javnog navodnjavanja zaključili 
ugovore o komisijskom vođenju projekta za izradu projektne dokumentacije i gradnju 
sustava javnog navodnjavanja kojima je utvrđeno da su Hrvatske vode komisionar, a 
Županija komitent i investitor. Ugovorom je utvrđeno da Hrvatske vode obavljaju poslove 
izrade plana provedbe projekta (provedbeni plan), provedbe postupaka javne nabave, 
uključujući i formiranje povjerenstva za nabavu te definiranje dokumentacije za 
nadmetanje/nabavu, izrade nacrta ugovora o nabavi i zaključivanje istih, izvršavanja 
plaćanja sukladno načinima plaćanja utvrđenim ugovorom, provođenja nadzora nad 
izvršenjem ugovora putem voditelja/ovlaštenika provedbe Projekta, praćenja tehničkih i 
financijskih pokazatelja izvršenja sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, izvještavanje 
o svim prethodim stadijima te obavljanje i drugih poslova koje po naravi obavlja Županija te 
će ih obavljati bez naknade. 
 

Prije gradnje sustava javnog navodnjavanja odabrana su ovlaštena društva za 
projektiranje koja izrađuju projektnu dokumentaciju (idejni, glavni i izvedbeni projekt) te su 
pribavljene lokacijske i građevinske dozvole. Predstavnici Županije sudjelovali su u praćenju 
provedbe projekta te su davali mišljenja i komentare na predložena tehnička rješenja. 
Konačna tehnička rješenja i izrađenu projektnu dokumentaciju prihvatili su predstavnici 
Hrvatskih voda i Županije.  
 

Projektna dokumentacija i gradnja jednog sustava za sve sustave javnog 
navodnjavanja na području Županije financirana je sredstvima Hrvatskih voda i Županije. 
 

Planovima upravljanja vodama, koje su Hrvatske vode donosile od 2011. do 2022., 
planirano je na području Županije sufinancirati izradu projektne dokumentacije za dva 
sustava (Orljava – Londža i Lipik – Pakrac) te gradnju dva sustava (Kaptol I. faza i 
Ramanovci – Bektež I. faza) u ukupnom iznosu od 11.180.000,00 kn. 

4. 

5. 

3. 

2. 

Izrada glavnog projekta 

  

Izrada stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole 

Podnošenje zahtjeva i ishođenje lokacijskih uvjeta i lokacijske dozvole 

  

Izrada idejnog projekta ili idejnog rješenja 

  

Podnošenje zahtjeva i ishođenje građevinske dozvole 

  

1. 

6. Izrada izvedbenog projekta 
 

7. Ugovaranje radova i nadzora, nabava strojeva i opreme 

  

8. 

9. 

Izgradnja objekata, montaža i puštanje opreme u rad uz stalni nadzor 
  

10. 

Tehnički pregled funkcionalnog sklopa navodnjavanja prema građevinskoj dozvoli 
  

Uporabna dozvola 
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Za izradu projektne dokumentacije Županija je zaključila godišnje ugovore o 
sufinanciranju projektne dokumentacije, a za gradnju jednog sustava zaključeni su 
sporazumi o sufinanciranju programa gradnje i godišnji ugovori o sufinanciranju građenja 
vodnih građevina s Hrvatskim vodama. Za gradnju dva sustava javnog navodnjavanja 
Županija je s Hrvatskim vodama zaključila ugovore o komisijskom vođenju projekata gradnje 
sustava javnog navodnjavanja. Hrvatske vode su se od 2011. do konca 2022. na temelju 
zaključenih ugovora obvezale doznačiti sredstva u ukupnom iznosu od 9.411.383,00 kn ili 
67,1 %, a Županija sredstva u ukupnom iznosu od 4.618.179,00 kn ili 32,9 %.  
 

Prema Programu ruralnog razvoja, gradnja građevina za javno navodnjavanje financira 
se sredstvima Europske unije kroz mjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu u vezi s 
razvojem, modernizacijom i prilagodbom poljoprivrede i šumarstva, provedba tipa operacije 
4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.  
 

Korisnici mjere su županije, a sredstva se mogu koristiti za gradnju cjelovitog sustava 
za navodnjavanje (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi 
funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno-           
-upravljački sustav i drugo). Navedenim Programom predviđeno je sufinanciranje projekta 
do 113.017.500,00 kn. Prema očitovanju Županije, Županija se nije prijavila jer potrebna 
dokumentacija nije završena.  
 

U grafičkom prikazu broj 1 daju se podaci o ostvarenom udjelu izvora financiranja za 
gradnju sustava javnog navodnjavanja.  
 
Grafički prikaz broj 1 
 

 
 

Prema odredbama članka 4. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 
navodnjavanje, za pristupanje izradi projektne dokumentacije potrebno je osigurati potvrdu 
krajnjih korisnika o namjeri korištenja budućeg sustava javnog navodnjavanja kojom krajnji 
korisnici iskazuju interes za korištenje sustava, sudjelovanje u troškovima rada i održavanja 
te sudjelovanje u troškovima gradnje sustava. Potvrdom krajnjih korisnika mora se potvrditi 
iskazani interes na najmanje 70,0 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog 
pojedinog sustava javnog navodnjavanja. 
 
 

67,0 %

33,0 %

Sredstva za gradnju sustava

Sredstva Hrvatskih voda Sredstva Županije
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Za pristupanje gradnji sustava javnog navodnjavanja potrebno je ugovornim odnosom 
urediti prava i obveze krajnjih korisnika i županije, a prvenstveno obvezu trajnog korištenja 
sustava za potrebe poljoprivredne proizvodnje te ekonomsko-financijskim analizama 
potvrditi opravdanost ulaganja. Ugovornim odnosom krajnjih korisnika i županije moralo se 
obuhvatiti najmanje 30,0 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog 
sustava javnog navodnjavanja.  
 

Odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju i uređenju 
sustava za navodnjavanje, koji je stupio na snagu u lipnju 2014., propisano je da se za 
pristupanje gradnji ugovornim odnosom krajnjih korisnika i županija mora obuhvatiti 
najmanje 70,0 % poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog 
navodnjavanja. 
 

Prije pristupanja izradi projektne dokumentacije, Županija je osigurala potvrdu krajnjih 
korisnika o korištenju budućeg sustava javnog navodnjavanja provođenjem anketa za svaki 
sustav. Županija je prije gradnje sustava s korisnicima zaključila predugovore kojima su 
krajnji korisnici iskazali dovoljan interes za korištenje sustava, sudjelovanje u troškovima 
rada i održavanja, nabavu opreme za navodnjavanje te zaključenje ugovora o korištenju 
nakon gradnje sustava javnog navodnjavanja.  
 

Prema Popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecanja zahvata 
na okoliš, a za koje je nadležno ministarstvo (Prilog II.) Uredbe o procjeni utjecaja zahvata 
na okoliš (Narodne novine 61/14 i 3/17), postupak procjene utjecaja na okoliš provodi se, 
između ostalog, za gospodarenje vodama namijenjenih poljoprivredi, uključujući 
navodnjavanje i odvodnju pri čemu je površina navodnjavanja 2 000 ha i više. 
 

Županija, za izgrađena dva sustava javnog navodnjavanja površine 479 ha, nije 
izradila elaborate utjecaja na okoliš jer je površina navodnjavanja manja od 2 000 ha te neće 
biti značajno negativnog utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša.  
 

Do konca 2022. izgrađena su dva sustava javnog navodnjavanja, a za tri su izrađena 
idejna rješenja i projektna dokumentacija. Za izgrađene sustave sastavljeni su zapisnici o 
primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova u kojima je navedeno da su radovi 
izvedeni u skladu s troškovnicima, zaključenim ugovorima i unutar ugovorenog roka te da 
su građevine za navodnjavanje izgrađene u skladu s dozvolama. 
 

Na slici broj 4 prikazan je postavljeni kompozitni poklopac. 
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Slika broj 4  
 

Kompozitni poklopac 
 

Izvor: Požeško-slavonska županija 

 

 
 

 
 

Korištenje građevina za navodnjavanje 
 

Županija je prikupljala podatke o korištenju sustava javnog navodnjavanja te je ustrojila 
evidencije o korištenju dva izgrađena sustava javnog navodnjavanja. U evidencijama su 
navedeni podaci o imenu i prezimenu nosioca poljoprivrednog gospodarstva, osobnom 
identifikacijskom broju, broju poljoprivrednog gospodarstva, katastarskoj općini, broju 
katastarske čestice, površini navodnjavane površine, posađenoj poljoprivrednoj kulturi,        
e-adresi i telefonskom broju, visini godišnje fiksne naknade te mjesečnoj rati.      

 
U tablici broj 3 daju se podaci o površini izgrađenih sustava javnog navodnjavanja, 

zaključenim predugovorima, korisnicima koji imaju opremu za priključenje na sustav te 
korisnicima koji su navodnjavali zemljište, po sustavima javnog navodnjavanja u 2022., 
prema podacima Županije. 
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Tablica broj 3 
 

Podaci o površini izgrađenih sustava javnog navodnjavanja, zaključenim predugovorima, korisnicima koji imaju opremu za 
priključenje na sustav te korisnicima koji su navodnjavali zemljište, po sustavima navodnjavanja u 2022. 

 

Redni 
broj 

Sustav javnog 
navodnjavanja 

Površina 
obuhvata 
sustava 
(u ha) 

Zaključeni predugovori 
Korisnici koji imaju opremu za 

priključenje na sustav 
Korisnici koji su  

navodnjavali zemljište 

Broj 
predugovora 

Zemljište koje su se 
korisnici obvezali 

navodnjavati 

Broj 
korisnika 

Zemljište koje je moguće 
navodnjavati 

Broj 
korisnika 

Navodnjavano 
zemljište 

Površina 
(u ha) 

Udjel u 
obuhvatu 
sustava    

(u %) 

Površina 
(u ha) 

Udjel u 
obuhvatu 
sustava      

(u %) 

Površina 
(u ha) 

Udjel u 
obuhvatu 
sustava    

(u %) 

  1 2 3 4 5 (4/2*100) 6 7 8 (7/2*100) 9 10 11 (10/2*100) 

1. Kaptol I. faza 110 - - - 12 20,54 18,7 12 20,54 18,7 

2. 
Ramanovci – 
Bektež I. faza 

369 - - - 1 90,64 24,6 1 90,64 24,6 

Ukupno 479 - - - 13 111,18 23,2 13 111,18 23,2 
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Poljoprivredno zemljište u obuhvatu izgrađena dva sustava navodnjavanja ima ukupnu 
površinu od 479 ha. Prije gradnje svakog pojedinog sustava navodnjavanja zaključeni su 
predugovori kojima su se poljoprivrednici obvezali navodnjavati poljoprivredno zemljište, a 
Županija ne raspolaže podacima o zaključenim predugovorima. Prema obrazloženju 
Županije, u arhivi ne postoje predugovori s krajnjim korisnicima (od početka gradnje sustava 
proteklo je više od deset godina). Sustav javnog navodnjavanja Kaptol I. faza je od 2013. 
do 2022. koristilo od četiri (2013. i 2017.) do 12 (2022.) korisnika za navodnjavanje 6,30 ha 
poljoprivrednog zemljišta (2019.) do 20,54 ha (2022.). Tijekom 2022. sustav javnog 
navodnjavanja Kaptol I. faza koristilo je 12 korisnika koji su navodnjavali 20,54 ha ili 18,7 % 
poljoprivrednog zemljišta koje je u cijelosti u vlasništvu fizičkih osoba. Sustav javnog 
navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza koristi jedan korisnik koji je tijekom 2022. 
navodnjavao 90,64 ha poljoprivrednog zemljišta koje je u cijelosti u vlasništvu Republike 
Hrvatske, a pravna osoba zemljište koristi na temelju zaključenog ugovora o koncesiji. 
 

Poljoprivredno zemljište u obuhvatu izgrađenih sustava javnog navodnjavanja ima 
ukupnu površinu od 479 ha. Do konca 2022. poljoprivrednici koji koriste zemljište u obuhvatu 
izgrađenih sustava (13 poljoprivrednika) nabavili su opremu za navodnjavanje (tifon, 
prskalice i sustav kap na kap) kojom je omogućeno navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta 
površine 111,18 ha ili 23,2 %, od čega je jedan korisnik (trgovačko društvo za proizvodnju i 
promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda) u sezoni navodnjavanja tijekom 2022. 
navodnjavao 90,64 ha poljoprivrednog zemljišta.  
 
 Na slici broj 5 prikazana je oprema za navodnjavanje kod korisnika (rasprskivač i tifon). 
 
Slika broj 5 
 

Oprema za navodnjavanje kod korisnika (rasprskivač i tifon) 
 

     
Izvor: Požeško-slavonska županija 

 
Županija je s korisnicima sustava navodnjavanja Kaptol I. faza, početkom sezone 

navodnjavanja, zaključila ugovore o korištenju kojima su utvrđene površine zemljišnih 
čestica za navodnjavanja te fiksna naknada po hektaru u iznosu od 500,00 kn.  
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U grafičkom prikazu broj 2 daju se podaci o navodnjavanim površinama od puštanja 
sustava u rad do konca 2022. za izgrađene sustave, u ha.  
 
Grafički prikaz broj 2 
 

 
 
U vrijeme donošenja NAPNAV-a, u Republici Hrvatskoj u dovoljnoj količini proizvodila 

se pšenica, kukuruz, vino, meso peradi i jaja, dok je potrošnja drugih poljoprivrednih 
proizvoda bila veća od domaće proizvodnje.  
 

U Osnovama navodnjavanja navedeno je da se u vrijeme donošenja navedenih 
Osnova na poljoprivrednim površinama na području Županije proizvodila pšenica, kukuruz, 
šećerna repa i duhan te voće i povrće i vinova loza.  
 
 Županija je ustrojila evidencije o korištenju dva izgrađena sustava javnog 
navodnjavanja u kojima je navedena površina navodnjavanog poljoprivrednog zemljišta i 
vrsta poljoprivredne kulture koja je uzgajana na poljoprivrednom zemljištu, ali nije pratila 
povećanje poljoprivredne proizvodnje (povećanje priroda) na navodnjavanom 
poljoprivrednom zemljištu u obuhvatu sustava. Prema podacima Županija, u 2022. u 
obuhvatu sustava navodnjavanja Kaptol I. faza navodnjavano je 20,54 ha odnosno 18,7 % 
poljoprivrednih površina u obuhvatu sustava, na kojima su proizvedene povrtlarske kulture, 
duhan, voće, kukuruz šećerac. U sustavu navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza 
navodnjavano je 90,64 ha, odnosno 24,6 % poljoprivrednih površina u obuhvatu sustava, 
na kojima su proizveden sjemenski kukuruz i menta.   
 
 U grafičkim prikazima broj 3 i 4 daju se podaci o navodnjavanim i nenavodnjavanim 
površinama u obuhvatu sustava te o poljoprivrednim kulturama uzgajanim na 
navodnjavanim površinama u 2022. Grafički prikazi daju se za svaki sustav navodnjavanja 
zasebno. 
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Grafički prikaz broj 3 
 

Sustav javnog navodnjavanja Kaptol I. faza 
 

 
 
 Prema podacima Županije, u 2022. navodnjavano je 20,5 % poljoprivrednih površina 
u obuhvatu sustava, od čega je na 72,5 % navodnjavanijih površina povrće, na 12,8 % 
duhan, na 7,6 % voće, a na 7,1 % kukuruz šećerac. 
 
Grafički prikaz broj 4 

 
Sustav javnog navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza 

 

 
 

Prema podacima Županije, u 2022. navodnjavano je 24,6 % poljoprivrednih površina 
u obuhvatu sustava, od čega je na 97,8 % navodnjavanih površina sjemenski kukuruz, a na 
2,2 % menta.  
 

Iz podataka o proizvedenim poljoprivrednim kulturama, vidljivo je da na 
navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu do konca 2022. korisnici sustava proizvode 
visokodohodovne kulture povrća, sjemenske kulture i ljekovitog bilja.  

79,5 %

72,5 %

12,8 %

7,6 %
7,1 %

20,5 %

Navodnjavane i nenavodnjavane površine te poljoprivredne kulture 
uzgajane na navodnjavanim površinama u 2022.

Povrće
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Voće
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Navodnjavano

75,4 % 97,8 %

2,2 %

24,6 %

Navodnjavane i nenavodnjavane površine te poljoprivredne kulture 
uzgajane na navodnjavanim površinama u 2022.
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Revizijom je utvrđeno da Županija nije pribavila ni analizirala podatke o prirodu i 
kvaliteti poljoprivrednih proizvoda od korisnika sustava javnog navodnjavanja.  
 

Državni ured za reviziju preporučuje pribaviti i analizirati podatke o prirodu i 
kvaliteti poljoprivrednih proizvoda na navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu od 
korisnika sustava javnog navodnjavanja kako bi se utvrdili učinci navodnjavanja.  
 

U razdoblju 2013. – 2022. Županija je ostvarila rashode za usluge upravljanja i 
održavanja za dva izgrađena sustava javnog navodnjavanja u ukupnom iznosu od 
127.633,00 kn. Dio rashoda u iznosu od 53.100,00 kn ili 41,6 % podmiren je iz prihoda od 
fiksnog dijela naknade za navodnjavanje, dok je dio rashoda u iznosu od 74.533,00 kn ili 
58,4 % podmiren prihodima od zakupa i od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 
 

Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje u studenome 2022. organiziralo je 
okrugli stol u vezi s aktualnim izazovima razvoja hidrotehničkih melioracija u Republici 
Hrvatskoj uz pretpostavku da će rezultati okruglog stola biti korisne smjernice nadležnim 
državnim tijelima i institucijama za unaprjeđenje stanja hidrotehničkih melioracija. Sastavljen 
je zbornik radova koji su usmeno prezentirani na okruglom stolu. Na okruglom stolu izložena 
su iskustva korisnika projekta podzemnog navodnjavanja na području pojedinih županija, 
koja su pokazala značajno povećanje priroda na navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu.  
 

Osim mjera koje poduzima Županija radi priključenja što većeg broja korisnika na 
sustav, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj na koji se korisnici mogu prijaviti radi 
pribavljanja sredstava za financiranje opreme za navodnjavanje, dok je izmjenama i 
dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 57/22) propisana obveza 
korištenja sustava javnog navodnjavanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske koje je dano u zakup. 
 

U okviru sredstava Programa ruralnog razvoja, kroz mjeru 4.1.1. Rekonstruiranje, 
modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, mjere 6.1.1. 
Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava, između ostalog, omogućeno je financiranje troškova gradnje sustava za 
navodnjavanje. Svrha navedenog Natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti 
poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na 
poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje 

okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.  
 

Prema podacima Županije, u obuhvatu dva izgrađena sustava javnog navodnjavanja 
je 391,18 ha ili 81,7 % poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dok je u 
privatnom vlasništvu zemljište površine 87,82 ha ili 18,3 %. Najviše poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske je u obuhvatu sustava Ramanovci – Bektež (369 ha), a 
korisnik je trgovačko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih 
proizvoda. 
 

Korištenje sustava navodnjavanja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
uređeno je odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu te je odredbama Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 
98/19 i 57/22), koji je stupio na snagu u svibnju 2022., propisano da se ugovor o zakupu 
raskida, između ostalog, ako zakupnik ne koristi i ne održava postojeću funkcionalnost 
sustava javnog navodnjavanja.  
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Prema obrazloženju Županije, za poljoprivredno zemljište u obuhvatu sustava 
navodnjavanja s korisnicima su zaključeni ugovori o koncesiji i ugovori o zakupu koji su na 
snazi. 
 
 NAPNAV-om je utvrđeno da je za izradu kvalitetnih planskih, projektnih i izvedbenih 
rješenja te korištenje i održavanje objekata i sustava za navodnjavanje potrebno 
pravovremeno i stalno obrazovanje svih sudionika za izvršavanje odgovarajućih poslova 
hidrotehničke i agrotehničke struke, a po potrebi i ekonomske, strojarske i informatičke 
struke. Potrebno je i stalno obrazovanje osoba koje koriste objekte, strojeve i opremu za 
navodnjavanje, odnosno vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta koje se navodnjava 
te zaposlenih u vodnom gospodarstvu i poljoprivrednim savjetodavnim službama. Programe 
edukacija trebaju organizirati županijske poljoprivredno-savjetodavne službe u suradnji s 
Hrvatskim vodama, Državnim hidrometeorološkim zavodom, Upravom vodnog 
gospodarstva te relevantnim stručnim i znanstvenim institucijama. 
 

Državni ured za reviziju preporučuje provoditi edukacije poljoprivrednika čije je 
zemljište u obuhvatu sustava javnog navodnjavanja, za koje su u izradi projektna 
dokumentacija ili predinvesticijske studije te ih upoznati s koristima postojećih 
sustava javnog navodnjavanja, novim tehnologijama i načinom financiranja sustava 
javnog navodnjavanja. 
 

Suradnja Županije s Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede ostvaruje se kroz 
dostavu izvješća o obuhvatu sustava javnog navodnjavanja, gradnji sustava, zahvaćenim i 
korištenim količinama voda za navodnjavanje i drugo. Osim toga, izgrađeni sustavi nalaze 
se uz akumulacijska jezera koja su pod stalnim nadzorom vodočuvara.  
 
 

Održavanje građevina za navodnjavanje 
 

Odredbama članaka 27. i 30. Zakona o vodama, između ostalog, propisano je da 
građevinama za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave 
upravljaju te županije. Pod upravljanjem, između ostalog, smatraju se poslovi održavanja 
vodnih građevina te čuvanja i korištenja za namjene kojima vodne građevine služe. 
Održavanje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) 
samouprave provodi se prema programu koji donosi njezino predstavničko tijelo. 
 

Prema odredbama članka 240. navedenog Zakona, iznimno, u razdoblju od 36 mjeseci 
od stupanja na snagu Zakona o vodama (do srpnja 2022.), građevine za navodnjavanje u 
vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave održavaju Hrvatske vode na temelju 
programa koji donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i do 
visine sredstava naknade za navodnjavanje osiguranih na temelju zakona kojim se uređuje 
financiranje vodnoga gospodarstva. Program održavanja predstavničkom tijelu jedinice 
područne (regionalne) samouprave predlažu Hrvatske vode. Jedinica područne (regionalne) 
samouprave ovlaštena je preuzeti održavanje građevina za navodnjavanje počevši od 1. 
siječnja svake iduće godine unutar naprijed navedenog roka, na temelju akta koji je u obvezi 
dostaviti Hrvatskim vodama najmanje 60 dana unaprijed. Ako jedinica područne 
(regionalne) samouprave ne preuzme održavanje prije isteka navedenog roka, njegovim 
istekom smatra se da ga je preuzela. U razdoblju od 36 mjeseci od stupanja na snagu 
Zakona o vodama, smatra se da Hrvatske vode ispunjavaju uvjete za obavljanje posebnih 
djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, propisane odredbama navedenog Zakona u 
dijelu koji se odnosi na održavanje vodnih građevina.  
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Odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih 
radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i 
mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za 
melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje (Narodne novine 26/20)8, koji je stupio 
na snagu 18. ožujka 2020., određeni su uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba ili fizička 
osoba obrtnik koja održava građevine za navodnjavanje.  
 

Županija je do konca 2022. ostvarila rashode za usluge upravljanja i održavanja za 
jedan izgrađeni sustav javnog navodnjavanja. 
 
 Županija i Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o., Zagreb su u ožujku 2014. 
zaključili Ugovor o upravljanju sustavom navodnjavanja Kaptol I. faza na rok od šest mjeseci 
odnosno do 15. listopada 2014. Prema očitovanju Županije, trgovačko društvo je poslove 
upravljanja i održavanja sustava navodnjavanja obavljalo do konca 2021.   

Županija je 1. lipnja 2022. s trgovačkim društvom (trgovačko društvo je registrirano za 
obavljanje poslova izgradnje objekata niskogradnje i hidrograđevinskih objekata) zaključila 
Ugovor o upravljanju i održavanju sustava javnog navodnjavanja Kaptol I. faza na 
neodređeno vrijeme, a mjesečna naknada za obavljene radove u sezoni navodnjavanja 
iznosi 4.800,00 kn (bez poreza na dodanu vrijednost). Ugovorom je utvrđeno da trgovačko 
društvo obavlja sljedeće poslove: na početku sezone odnosno pri preuzimanju poslova 
upravljanja pregledava svu opremu u čvornim oknima i priključnim mjestima; tjedno obilazi 
i prati rad sustava navodnjavanja; mjesečno izvještava o korištenju sustava navodnjavanja 
na svim ugovornim česticama korisnika; nakon završene sezone navodnjavanja treba 
isprazniti i konzervirati sustav; redovito održavati sustav navodnjavanja uz prethodno 
odobrenje i znanje vlasnika u roku i na način koji je u skladu s pravilima struke, o trošku 
vlasnika te pri svakom puštanju sustav u rad i pri svakom zatvaranju sustava pozvati 
ovlaštenog predstavnika Hrvatskih voda – vodočuvara za navedeno područje radi očitanja 
vodomjera. Osim toga, utvrđeni su slučajevi u kojima trgovačko društvo ima pravo, uz 
najavu, ograničiti ili obustaviti isporuku vode korisnicima.   
 

Tijekom 2022. rashodi su ostvareni u iznosu od 118.914,00 kn i u cijelosti se odnose 
na rashode za održavanje sustava navodnjavanja Kaptol I. faza. Navedeni rashodi odnose 
se na izmjenu glavnog zasuna kod jezera Bistra u iznosu od 58.701,00 kn, mjesečne 
naknade za usluge održavanja u sezoni navodnjavanja u iznosu od 36.000,00 kn, zamjenu 
čeličnog poklopca u iznosu od 19.288,00 kn te usluge popravka hidranta u iznosu od 
4.925,00 kn. Ostvarene rashode Županija je financirala iz ostvarene fiksne naknade i 
prihoda od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta. 
 

Prema očitovanju Županije, Županija ne raspolaže podacima o rashodima za 
upravljanje i održavanje izgrađenog sustava navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza 
(sustav koristi pravna osoba koja je sufinancirala izgradnju sustava, a prema Odluci o visini 
i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje korisnik ima obvezu održavanja sustava). 
 
 
 

                                            
 
8 Do stupanja na snagu navedenog Pravilnika (ožujak 2020.), na snazi je bio Pravilnik o posebnim uvjetima za 

obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne 
obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama 
za navodnjavanje (Narodne novine 83/10, 126/12 i 112/14). 
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KORIŠTENJE VODE ZA NAVODNJAVANJE  
 

Prema odredbama članaka 88. i 91. Zakona o vodama, korištenje voda, između 
ostalog, je zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne i 
geotermalne vode za različite namjene (za opskrbu vodom za piće, za stavljanje na tržište 
u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži, sanitarne i tehnološke 
potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe, grijanje, navodnjavanje i druge namjene). Za 
svako korištenje voda koje prelazi opseg općeg korištenja voda, odnosno slobodnog 
korištenja voda, potreban je ugovor o koncesiji ili vodopravna dozvola za korištenje voda, 
osim kad je Zakonom o vodama drukčije uređeno. 
 

Nadalje, prema odredbama članka 92. Zakona o vodama, pravne i fizičke osobe koje 
zahvaćaju vode, osim pri općem korištenju voda i slobodnom korištenju voda, obvezne su 
voditi očevidnik o količinama zahvaćene vode i o tome dostavljati podatke Hrvatskim 
vodama. 
 

Sadržaj i način vođenja očevidnika zahvaćenih i korištenih količina voda, mjerenje 
zahvaćenih i korištenih količina voda te dostavljanje navedenih podataka Hrvatskim vodama 
propisano je odredbama Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda.  
 

Za izgrađene sustave javnog navodnjavanja Županija je pribavila vodopravne dozvole, 
i to tijekom 2012. za zahvaćanje voda iz akumulacijskog jezera Bistra kojom je dozvoljeno 
zahvaćanje do 70 000 m³/godišnje, a tijekom 2018. za zahvaćanje voda iz akumulacijskog 
jezera Kuštrevac kojom je dozvoljeno zahvaćanje do 60 000 m³/godišnje. 
 
 Korisnici izgrađenih sustava javnog navodnjavanja koriste vodu na način da od 
postavljenih hidranata do poljoprivrednog zemljišta koje navodnjavaju dovode vodu 
plastičnim cijevima, nadzemnim tzv. alkaten cijevima. Za izgrađene sustave navodnjavanja, 
mjerenje isporučene vode na crpnoj stanici provodi se putem vodomjera, a očitanje provodi 
predstavnik korisnika sustava navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza, Županije i 
vodočuvar.  
 

Županija godišnje dostavlja Hrvatskim vodama prijave podataka o zahvaćenim i 
korištenim količinama voda. Podaci o količini zahvaćene vode iz pojedinog akumulacijskog 
jezera utvrđuju se na način da su pri puštanju u rad i zatvaranju pojedinog sustava javnog 
navodnjavanja prisutni predstavnik Županije odnosno trgovačkog društva korisnika sustava 
navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza i vodočuvara, o čemu su sačinjene prijave o 
početku i završetku navodnjavanja. 
 

Mjerenje korištenja vode na crpnoj stanici Kaptol I. faza obavlja se od 2014. Najmanje 
korištenje vode je u 2019. kada je izmjerena potrošnja od 7 680 m³ vode, a najveća u 2017. 
kada je potrošnja bila 58 500 m³. Na crpnoj stanici Ramanovci – Bektež I. faza mjerenje 
korištenja vode obavlja se od 2020. kada je izmjerena potrošnja 5 849 m³ vode, a 48 169 
m³ vode u 2022. Mjerenje potrošnje vode provodi se jednom godišnje, po završetku sezone 
navodnjavanja te se korisnicima sustava obračunava prema navodnjavanoj površini 
početkom godine za prethodnu godinu.  
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Prema odredbama članaka 6. i 8. Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih 
količina voda, obveznici korištenja voda za navodnjavanje dužni su podatke iz očevidnika 
zahvaćenih i korištenih količina vode dostavljati Hrvatskim vodama putem obrasca Prijava 
podataka o zahvaćenim i korištenim količinama voda mjesečno za količine zahvaćene vode 
veće ili jednake od 10 000 m³/godišnje, tromjesečno za količine zahvaćene vode veće od    
1 000 m³/godišnje, a manje od 10 000 m³/godišnje te godišnje za količine zahvaćene vode 

manje ili jednake od 1 000 m³/godišnje. Hrvatske vode dužne su, između ostalog, izraditi 

obrasce očevidnika zahvaćenih i korištenih količina voda te obrasce prijave podataka o 
zahvaćenim i korištenim količinama vode u digitalnim obliku i omogućiti njihovo preuzimanje 
s mrežnih stranica Hrvatskih voda. Također, dužne su omogućiti obvezniku elektroničku 
dostavu prijava u Informacijski sustav voda – Hrvatskih voda. Do vremena obavljanja revizije 
(travanj 2023.) elektronička dostava prijava podataka o zahvaćenim i korištenim količinama 
voda u Informacijski sustav voda – Hrvatskih voda obveznicima nije omogućena. 
 

Državni ured za reviziju nalaže podatke o zahvaćenim i korištenim količinama 
voda za navodnjavanje Hrvatskim vodama dostavljati mjesečno ili tromjesečno 
ovisno o količini zahvaćene vode, a nakon omogućavanja elektroničke dostave 
podataka u Informacijski sustav voda – Hrvatskih voda, podatke dostavljati 
elektronički, u skladu s odredbama Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih 
količina voda. 
 

Prema odredbama članaka 45. do 51. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, 
naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz 
građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i na 
poljoprivredno zemljište kojem je dostupno navodnjavanje iz te građevine. Obveznik 
plaćanja naknade za navodnjavanje je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik poljoprivrednog 
zemljišta. Suvlasnici i drugi zakoniti suposjednici su solidarni obveznici naknade za 
navodnjavanje. Osnovica za obračun naknade za navodnjavanje je količina vode 
isporučena putem građevina za navodnjavanje ili jedinica površine zemljišta (hektar, 
četvorni metar) za koje je dostupno priključenje na građevinu za navodnjavanje. Ako nije 
moguće mjerenjem utvrditi količine vode, osnovica za obračun naknade za navodnjavanje 
je jedinica površine zemljišta (hektar, četvorni metar) koja se navodnjava putem građevina 
za navodnjavanje. Iznimno, fiksni troškovi održavanja građevina za navodnjavanje u 
vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave obračunavaju se i naplaćuju od 
obveznika u fiksnom apsolutnom iznosu. Odlukom predstavničkog tijela jedinice područne 
(regionalne) samouprave detaljnije se propisuje obračun i naplata naknade za 
navodnjavanje, obračunska razdoblja, rokovi plaćanja, način ostvarenja prava na povrat 
preplaćenih iznosa naknade za navodnjavanje te provedba nadzora nad obračunom i 
naplatom naknade za navodnjavanje, a mogu se detaljnije propisati obveznici, osnovica, 
izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice. Obračun naknade za navodnjavanje ispostavlja 
se na temelju podataka iz očevidnika naknade za navodnjavanje koji vode jedinice područne 
(regionalne) samouprave. Potvrde o činjenicama iz očevidnika imaju, u upravnom i sudskom 
postupku, dokaznu snagu javne isprave. Prihod od naknade za navodnjavanje koristi se za 
održavanje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinice područne (regionalne) 
samouprave prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na području izgrađenoga 
sustava građevina za navodnjavanje. 
 

Prema odredbama članaka 8. i 9. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 
navodnjavanje, na temelju godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, 
predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave donosi odluku o godišnjoj 
visini naknade za navodnjavanje. U odluci o godišnjoj visini naknade za navodnjavanje 
posebno se iskazuje naknada za pokriće fiksnih, a posebno za pokriće varijabilnih troškova.  
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Fiksne troškove rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja čine troškovi 
upravljanja i rukovanja sustavom javnog navodnjavanja, troškovi održavanja sustava javnog 
navodnjavanja te zajednički troškovi sustava javnog navodnjavanja (izvještavanje, tehnički 
i agronomski poslovi, financijski troškovi administriranja sustava javnog navodnjavanja i 
naplate naknade, troškovi osiguranja sustava javnog navodnjavanja i ostali troškovi). 
Varijabilni troškovi rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja ovise o količini 
isporučene vode, a čine ih troškovi energije potrebni za rad sustava javnog navodnjavanja 
te troškovi naknade za korištenje voda.  
 

Županijska skupština je za svaku sezonu navodnjavanja donijela odluke o visini i 
obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav Kaptol I. faza i Ramanovci – Bektež 
I. faza, kojima su utvrđene visina i obveza plaćanja naknade za navodnjavanje, obračunska 
razdoblja te provedba nadzora nad obračunom i naplatom naknade za navodnjavanje.  
 

Županija je ustrojila evidencije o korištenju izgrađenih sustava javnog navodnjavanja. 
Županija i korisnici sustava navodnjavanja su, početkom sezone navodnjavanja, zaključili 
ugovore o korištenju kojima su utvrđene ukupne površine zemljišnih čestica za 
navodnjavanje, fiksna i varijabilna naknada. Korisnici sustava javnog navodnjavanja Kaptol 
I. faza, u skladu s odlukama, fiksne troškove plaćaju u iznosu od 500,00 kn/ha navodnjavane 
površine, a korisnik sustava Ramanovci – Bektež I. faza je odlukama o visini i obvezi 
plaćanja naknade za navodnjavanje oslobođen plaćanja fiksnih troškova, ali ima obvezu 
održavanja sustava ispravnim, redovito ga servisirati te o svom trošku ukloniti sve kvarove. 
Varijabilna naknada je korisnicima obračunana koncem godine za prethodnu godinu na 
način da je korisniku naknada obračunana prema površini koju navodnjava (svaki sustav 
navodnjavanja ima po jedan vodomjer).  
 

Županija je ustrojila Očevidnik naknade za navodnjavanje za sustav Kaptol I. faza i 
Ramanovci – Bektež I. faza.  
 

U Očevidniku su navedeni obveznici plaćanja naknade (naziv, adresa i osobni 
identifikacijski broj obveznika), matični broj poljoprivrednog gospodarstva, katastarska 
općina i broj katastarske čestice u obuhvatu sustava, površina te iznos fiksnog dijela 
naknade.  
 

Županija je nakon sezone navodnjavanja korisnicima navedenog sustava dostavila 
obračunske listove posebno za fiksni i varijabilni dio naknade za navodnjavanje te uplatnice. 
Odlukama o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje sustava Ramanovci – Bektež 
I. faza utvrđeno je da se varijabilni troškovi obračunavaju prema očitanom mjerilu za 
potrošenu vodu te se uplatnice dostavljaju korisniku (jedan korisnik), a za sustav Kaptol I. 
faza varijabilni troškovi korisnicima se obračunavaju na temelju ukupno potrošene vode 
podijeljene s njegovom navodnjavanom površinom.  
 

Prema Očevidniku naknade za navodnjavanje za 2022., u obuhvatu sustava javnog 
navodnjavanja Kaptol I. faza ima 12 korisnika. Fiksni dio naknade za navodnjavanje 
poljoprivrednog zemljišta površine 20,54 ha obračunan je ukupnom iznosu od 10.270,00 kn. 
Korisnik sustava navodnjavanja Ramanovci – Bektež I. faza je odlukom Županijske 
skupštine oslobođen plaćanja fiksnih troškova rada sustava (koristi trgovačko društvo koje 
je sufinanciralo izgradnju navedenog sustava). 
 

Poljoprivredno zemljište u 2022. navodnjavalo je 13 korisnika za koje je varijabilni dio 
naknade za navodnjavanje obračunan u ukupnom iznosu od 3.077,00 kn za utrošenih          
96 149 m³ vode (96 149 m³ * 0,32 * 0,10 kn/m³). 
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Prihodi od fiksnog dijela naknade za navodnjavanje korisnika sustava javnog 
navodnjavanja Kaptol I. faza tijekom 2022. ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.271,00 kn 
i od varijabilnog dijela u ukupnom iznosu od 3.077,00 kn odnosno u ukupnom iznosu od 
13.348,00 kn. Navedeni prihodi utrošeni su za održavanje sustava za navodnjavanje i 
naknadu za korištenje voda.  
 

Županija do vremena obavljanja revizije (travanj 2023.) nije sastavila izvješća o 
realizaciji godišnjih programa održavanja te godišnjih obračuna prihoda i rashoda sustava 
javnih navodnjavanja za sustav Kaptol I. faza i Ramanovci – Bektež I. faza. 
 

Prema odredbama članka 10. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 
navodnjavanje, temeljem prihvaćenog izvješća o realizaciji godišnjeg programa održavanja, 
te godišnjeg obračuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja, izvršno tijelo 
jedinica područne (regionalne) samouprave može odobriti podmirivanje dijela troškova 
sustava javnog navodnjavanja iz sredstava proračuna jedinice područne (regionalne) 
samouprave. Izvješće su jedinice područne (regionalne) samouprave dužne dostaviti 
ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama jednom godišnje, a 
najkasnije do donošenja programa održavanja sustava javnog navodnjavanja za naredno 
razdoblje.  
 

Državni ured za reviziju nalaže sastaviti izvješće o realizaciji godišnjeg programa 
održavanja i godišnjeg obračuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja te 
ga dostaviti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama 
najkasnije do donošenja programa održavanja sustava javnog navodnjavanja za 
naredno razdoblje, u skladu s odredbama Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava 
za navodnjavanje.  
 
 

INFORMIRANJE JAVNOSTI  
 

Prema Strategiji upravljanja vodama, jedna od aktivnosti i mjera za unaprjeđenje 
sustava navodnjavanja je informiranje javnosti o stanju i mogućnostima korištenja voda. 
 

Županija je donijela Programe potpora poljoprivredi na području Požeško-slavonske 
županije za razdoblje 2016. – 2020. i za razdoblje 2021. – 2027. kojima su utvrđene mjere 
kojima će se dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak njihove dodjele. 
Programom su, između ostalih mjera, utvrđene mjere u biljnoj proizvodnji kojima će se 
financirati i kupovina sustava za navodnjavanje.  
 

Na mrežnim stranicama Županije, od 2017. do 2022., objavljeni su javni pozivi za 
dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi kojima su utvrđene mjere, korisnici mjera, 
iznos sredstava za pojedinu mjeru, podnošenje prijave (način, adresa i rokovi), procedure 
podjele potpore (tko provodi administrativnu kontrolu zahtjeva, rokovi objave obavijesti o 
dodjeli potpore, obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu, rok za podnošenje prigovora na 
Obavijest o odbijanju zahtjeva za potporu, kriteriji za bodovanje podnesenih zahtjeva), 
ostale odredbe i korisničke upute za Agronet. Prema očitovanju Županije, potpore za nabavu 
opreme i uređaja za navodnjavanje od 2017. do 2022. nisu dodijeljene jer zahtjev za dodjelu 
potpore nije podnio nijedan korisnik sustava javnog navodnjavanja. 
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Osim toga, Županija je prije početka navodnjavanja (u ožujku 2022.) potencijalnim 
korisnicima sustava navodnjavanja (18 potencijalnih korisnika) uputila dopis kojim ih poziva 
da se u navedenom roku očituju o planiranom korištenju sustava javnog navodnjavanja. U 
dopisu navodi da se očituju o planovima za korištenje javnog sustava navodnjavanja Kaptol 
I. faza te ih obavještava o uvjetima i cijeni troška. 
 

Na mrežnim stranicama Županije objavljene su i informacije o lokacijama sustava 
javnog navodnjavanja, izgrađenim sustavima javnog navodnjavanja te informacije o suradnji 
Županije s Hrvatskim vodama, Ministarstvom poljoprivrede i općinama na čijem području je 
planirana gradnja ili su izgrađeni sustavi javnog navodnjavanja, a u okviru službenih 
glasnika objavljena je Odluka o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav 
Ramanovci – Bektež I. faza i Kaptol I. faza. Osim toga, na mrežnim stranicama Županijske 
javne ustanove (Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije) objavljena je 
Analiza potencijala i razvoja poljoprivredne proizvodnje u Požeško-slavonskoj županiji. U 
navedenoj Analizi, između ostalog, navedeni su podaci o broju gospodarskih subjekata u 
poljoprivredi, obrazovnoj i dobnoj strukturi nositelja poljoprivrednih subjekata, veličini 
poljoprivrednih površina, poljoprivrednim površinama prema načinu uporabe te proizvodnji 
poljoprivrednih kultura na području Županije u posljednjih sedam godina.   
 

Državni ured za reviziju preporučuje i nadalje provoditi izobrazno-informativne 
aktivnosti, jer su započele aktivnosti na gradnji tri sustava te u sljedećem razdoblju 
posvetiti više pozornosti informiranju korisnika u vezi s odabirom optimalne opreme 
za navodnjavanje, povećanjem priroda poljoprivrednih kultura na površinama koje se 
navodnjavaju, potrebom proizvodnje poljoprivrednih kultura koje se nedovoljno 
proizvode u Republici Hrvatskoj te drugim koristima primjene sustava javnog 
navodnjavanja. 
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OCJENA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA GRAĐEVINAMA ZA 
NAVODNJAVANJE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI 
 
Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja građevinama za 

navodnjavanje u Županiji. Ciljevi revizije bili su provjeriti uspostavu pravnog, strateškog i 
planskog okvira za učinkovito upravljanje građevinama za navodnjavanje, utvrditi jesu li 
ustrojene propisane evidencije građevina za navodnjavanje, ocijeniti je li gradnja, korištenje 
i održavanje građevina za navodnjavanje učinkovita, ocijeniti koristi li se voda za 
navodnjavanje u skladu s vodnim potencijalom i potrebama za navodnjavanjem te informira 
li se javnost o navodnjavanju. 

 
Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured 

za reviziju ocijenio je da je Županija poduzela aktivnosti na donošenju zakonskih 
dokumenata u vezi s područjem navodnjavanja te su donesene Osnove navodnjavanja. 
Nadalje, Županija je ustrojila evidenciju građevina za navodnjavanje te je građevine za 
navodnjavanje evidentirala u svojim poslovnim knjigama, utvrdila je vodne resurse i zemljišni 
potencijal za navodnjavanje, osigurala je sredstva za gradnju građevina za navodnjavanje, 
prije gradnje građevina ispitala je zainteresiranost i pribavila potvrde krajnjih korisnika o 
korištenju budućih sustava javnog navodnjavanja, izradila je projektnu dokumentaciju te su 
do konca 2022. dva sustava javnog navodnjavanja započela s radom, a tri sustava su u fazi 
izrade projektne dokumentacije. Povećan je broj korisnika koji navodnjavaju poljoprivredno 
zemljište te su povećane navodnjavane površine poljoprivrednog zemljišta u svakom 
pojedinom sustavu. Županija je preuzela održavanje građevina za navodnjavanje od 
Hrvatskih voda te je izabrala izvoditelje i zaključila ugovore o upravljanju i održavanju 
navedenih građevina. Nadalje, Županija je donijela Odluku o visini i obvezi naknade za 
navodnjavanje za jedan sustav koja sadrži propisane elemente, naknadu za navodnjavanje 
obračunavala je na propisani način, ustrojila je Očevidnik naknade za navodnjavanje te je 
ostvarila prihode od naknade za navodnjavanje i namjenski ih trošila.  
 

Međutim, ocijenjeno je da postoje nepravilnosti i propusti koji se odnose na donošenje 
programa gradnje nakon donošenja odluke o ulaganju odnosno gradnji sustava 
navodnjavanja, donošenje programa održavanja za dva sustava koja su započela s radom, 
pribavljanje i analiziranje podataka o prirodu i kvaliteti poljoprivrednih proizvoda od korisnika 
sustava javnog navodnjavanja, dostavu podataka o zahvaćenim i korištenim količinama 
vode Hrvatskim vodama te sastavljanje izvješća o realizaciji godišnjeg programa održavanja 
i godišnjeg obračuna prihoda i rashoda jednog sustava. 
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Slijedom navedenog, Državni ured za reviziju ocjenjuje da su aktivnosti Županije 
provedene u vezi s upravljanjem građevinama za navodnjavanje djelomično učinkovite te 
se daju sljedeći nalozi i preporuke, prema područjima revizije: 
 
 
1. Pravni, strateški i planski okvir za učinkovito upravljanje građevinama za 
navodnjavanje  
 

1.1. Donijeti program gradnje sustava javnog navodnjavanja nakon donošenja odluke 
o ulaganju odnosno gradnji sustava navodnjavanja, u skladu s odredbama 
Zakona o vodama i Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje. 

 
 
2. Gradnja, korištenje i održavanje građevina za navodnjavanje 
 

2.1. Pribaviti i analizirati podatke o prirodu i kvaliteti poljoprivrednih proizvoda na 
navodnjavanom poljoprivrednom zemljištu od korisnika sustava javnog 
navodnjavanja kako bi se utvrdili učinci navodnjavanja. 

 
2.2. Provoditi edukacije poljoprivrednika čije je zemljište u obuhvatu sustava javnog 

navodnjavanja, za koje su u izradi projektna dokumentacija ili predinvesticijske 
studije te ih upoznati s koristima postojećih sustava javnog navodnjavanja, novim 
tehnologijama i načinom financiranja sustava javnog navodnjavanja. 

 
 
3. Korištenje vode za navodnjavanje  
 

3.1. Podatke o zahvaćenim i korištenim količinama voda za navodnjavanje Hrvatskim 
vodama dostavljati mjesečno ili tromjesečno ovisno o količini zahvaćene vode, a 
nakon omogućavanja elektroničke dostave podataka u Informacijski sustav voda 
– Hrvatskih voda, podatke dostavljati elektronički, u skladu s odredbama 
Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda. 

 
3.2.   Sastaviti izvješće o realizaciji godišnjeg programa održavanja i godišnjeg 

obračuna prihoda i rashoda sustava javnog navodnjavanja te ga dostaviti 
ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo i Hrvatskim vodama najkasnije 
do donošenja programa održavanja sustava javnog navodnjavanja za naredno 
razdoblje, u skladu s odredbama Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 
navodnjavanje. 

 
 
4. Informiranje javnosti  
 
 4.1. Nadalje provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, jer su započele aktivnosti na 

gradnji tri sustava te u sljedećem razdoblju posvetiti više pozornosti informiranju 
korisnika u vezi s odabirom optimalne opreme za navodnjavanje, povećanjem 
priroda poljoprivrednih kultura na površinama koje se navodnjavaju, potrebom 
proizvodnje poljoprivrednih kultura koje se nedovoljno proizvode u Republici 
Hrvatskoj te drugim koristima primjene sustava javnog navodnjavanja. 
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Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se provedbom navedenih naloga i preporuka 
postigla poboljšanja u vezi s uspostavom pravnog, strateškog i planskog okvira za učinkovito 
upravljanje građevinama za navodnjavanje, gradnjom, korištenjem i održavanjem građevina 
za navodnjavanje, korištenjem vode za navodnjavanje te informiranjem javnosti, čime bi se 
povećala učinkovitost upravljanja građevinama za navodnjavanje u Županiji.  
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OČITOVANJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
 
Županija se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja 

građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama u Požeško-                
-slavonskoj županiji te prihvaća dane naloge i preporuke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


