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I. UVOD 
 
 Na temelju odredbe članka 23., stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na 
području Karlovačke županije u 2019. i 2020.   
 
 Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih načela, standarda i smjernica 
Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 66/23) 
i Kodeksu profesionalne etike državnih revizora.  
 
 Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 16. rujna 2024. do      
5. rujna 2025. 
 
 
II. CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE DANIH NALOGA I PREPORUKA 
 

Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020., o čemu je sastavljeno izvješće KLASA: 041-01/20-10/9, 
URBROJ: 613-02-11-21-14, od 27. rujna 2021. Predmet revizije bilo je upravljanje 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave u 2019. i 2020., odnosno 
vođenje evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativno uređenje upravljanja 
komunalnom infrastrukturom, upravljanje te nadzor nad upravljanjem komunalnom 
infrastrukturom. U navedenoj reviziji ocijenjeno je da je upravljanje komunalnom 
infrastrukturom u gradovima Dugoj Resi, Karlovcu, Ozlju i Slunju učinkovito, u općinama 
Barilović, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Rakovica, Ribnik, Vojnić i Žakanje 
učinkovito, pri čemu su potrebna poboljšanja, a u Gradu Ogulinu i općinama Bosiljevo, 
Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Plaški, Saborsko i Tounj djelomično učinkovito. Za 
utvrđene propuste dano je 277 naloga i preporuka.  
 

Zakonski predstavnici jedinica lokalne samouprave dostavili su Uredu planove 
provedbe naloga i preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu 
naloga i preporuka.  
 

Prema odredbi članka 22., stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, jedinice 
lokalne samouprave obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj 
reviziji u rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka.  
 

Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. planirana je Programom i planom rada Ureda za 2024.  
 

Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u 
reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne 
samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. provedeni u rokovima i na 
način naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li jedinice lokalne samouprave 
o provedbi naloga i preporuka izvještavale Ured u roku od 30 dana od planiranog vremena 
provedbe.  

 
Predmet provjere su aktivnosti koje su jedinice lokalne samouprave na području 

Karlovačke županije trebale provesti u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka.  
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Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, jedinicama lokalne 
samouprave upućen je upit o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka 
te je zatražena dokumentacija na temelju koje su izvještavale Ured o provedbi danih naloga 
i preporuka. Također, korištene su objave na mrežnim stranicama te su obavljeni razgovori 
sa zaposlenicima jedinica lokalne samouprave. Provjera provedbe danih naloga i preporuka 
obavljena je uvidom u dokumentaciju. 
 
 
III. PROVEDBA DANIH NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI 
 

Revizijskim postupcima provjereno je jesu li jedinice lokalne samouprave postupile 
prema nalozima i preporukama danim u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. 
i 2020. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Također, provjerena je točnost 
podataka koji se odnose na izvještavanje o provedbi naloga i preporuka. 
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 Grad Duga Resa 
 
 Zakonski predstavnik Grada Duge Rese od 9. lipnja 2017. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je gradonačelnik Tomislav Boljar, EMBA. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Grad Dugu Resu te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 1 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Naloženo je evidenciju nerazvrstanih cesta 
voditi tako da sadrži sve propisane podatke, 
u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

15. svibnja 2022. provedeno  

2. 

Preporučeno je unesene podatke za groblja 
i mrtvačnice sistematizirati po nazivima 
komunalne infrastrukture kako bi se uvidom 
u evidenciju komunalne infrastrukture 
mogao pratiti broj evidentiranih građevina i 
uređaja komunalne infrastrukture te njihov 
status u pogledu upisa u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Grada. 

15. svibnja 2022. provedeno  

3. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

15. listopada 2022. 
djelomično 
provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

1. veljače 2022.  
djelomično 
provedeno  

5. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

15. ožujka 2022. provedeno   

6. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke i cjenika komunalne usluge za sve 
uslužne komunalne djelatnosti koje se 
obavljaju na području Grada Duge Rese, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

15. svibnja 2022. provedeno  

7. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne 
usluge za sve uslužne komunalne djelatnosti 
koje se obavljaju na području Grada Duge 
Rese, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

15. ožujka 2022. provedeno  



4 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

8. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanje komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o 
izvršenju programa građenja i održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se 
osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

1. svibnja 2022. provedeno   

9. 

Naloženo je kod povjeravanja obavljanja 
komunalnih djelatnosti pravnoj ili fizičkoj 
osobi na temelju pisanog ugovora o 
obavljanju komunalne djelatnosti ugovarati 
sve propisane elemente, uključujući i 
jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

15. listopada 2022. provedeno   

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

15. svibnja 2022. provedeno   

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema 
načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

15. svibnja 2022. provedeno  

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

15. veljače 2022. provedeno  

 

 Obrazloženje naloga i preporuke koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 

1. Djelomično provedeni nalog i preporuka 
 
Djelomično provedeni nalog i preporuka odnose se na područje evidentiranja 
komunalne infrastrukture i normativnog uređenja upravljanja komunalnom 
infrastrukturom.  
 

1.1. Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge 
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitičke 
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom 
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.  
Rok za provedbu preporuke bio je 15. listopada 2022. 
 
Grad Duga Resa donio je u travnju 2022. Odluku o izmjeni Odluke o donošenju Plana 
aktivnosti postupka procjene imovine Grada i Odluku o osnivanju Komisije za 
raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada Duge Rese, međutim analitičke 
knjigovodstvene evidencije nisu povezane s evidencijom komunalne infrastrukture 
putem identifikacijskih brojeva.  
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Prema obrazloženju Grada, da bi se uskladio popis imovine i glavne knjige s popisom 
dugotrajne nefinancijske imovine, potrebno je pregledati i točno utvrditi svaku stavku 
(koja je već evidentirana i koje nisu evidentirane) te odrediti identifikacijski broj koji će 
biti poveznica u svim evidencijama, što je dugotrajan i zahtjevan posao koji se ne može 
provesti u kratkom roku te zahtijeva dodatni angažman službenika i vremena.   
 

1.2. Naloženo je programe građenja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 1. veljače 2022. 
 
Grad Duga Resa donio je programe građenja komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. Navedeni programi sadrže za svaku građevinu komunalne 
infrastrukture procjenu troškova građenja s naznakom izvora financiranja, međutim 
troškovi građenja (trošak projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora 
građenja i provedbe vođenja projekata građenja) iskazani su u ukupnom iznosu, ali ne 
i odvojeno za svaku građevinu, osim za građenje nerazvrstanih cesta, gdje su troškovi 
građenja (trošak radova i trošak nadzora) iskazani odvojeno za svaku građevinu i 
ukupno. 
 
Prema odredbi članka 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu, program građenja 
sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, provedbe stručnog nadzora građenja i 
provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora 
njihova financiranja, a troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te 
se iskazuju odvojeno prema izvorima financiranja. 
 
Grad Duga Resa je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Grad Duga Resa je u propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena 

provedbe izvijestio Ured o provedbi šest naloga i šest preporuka.  
 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Grad Duga Resa točno izvijestio o provedbi pet naloga i pet preporuka te o 
provedenim aktivnostima u vezi s preporukom koja je djelomično provedena, dok za nalog 
koji se odnosi na donošenje programa građenja komunalne infrastrukture tako da sadrži sve 
propisane elemente nije točno izvijestio. 
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Očitovanje Grada Duga Rese 
 

Grad Duga Resa se očitovao na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 
i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. te navodi 
da prihvaća Nacrt izvješća. Grad navodi da prihvaća Nacrt izvješća vezan za točku 4. 
Evidentiranje komunalne infrastrukture kao djelomično proveden te kojim je utvrđeno da se 
programi građenja komunalne infrastrukture moraju donositi tako da sadrže sve elemente 
propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program građenja komunalne 
infrastrukture je djelomično usklađen sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te Grad 
ističe kako se u proteklom razdoblju intenzivno radilo na njegovom postupnom usklađivanju 
sa zakonskim odredbama i preporukama revizije, međutim zbog značajnih kadrovskih 
promjena koje su se odvijale protekle dvije godine, a koje su uključivale odlazak iskusnih 
djelatnika i rukovodećih osoba te zapošljavanje novih službenika došlo je do privremenog 
zastoja u provedbi planiranih aktivnosti i organizacijskih procesa. Trenutno se usvajaju 
relevantna zakonska i operativna znanja, dok se istovremeno provode mjere za 
unaprjeđenje sustava. 

Nadalje, Grad u Očitovanju navodi da prihvaća Nacrt izvješća vezan za točku 3. 
Normativno uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom te ističe kako je Upravni odjel 
za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, gospodarstvo i EU projekte izradio 
opsežnu i detaljnu evidenciju komunalne infrastrukture koja uključuje popis nerazvrstanih 
cesta na području Grada Duge Rese s podacima o nazivu mjesnog odbora, naselju, oznaci 
ceste, opisu, broju katastarske čestice, katastarskoj općini, vlasništvu, dužini i površini 
cesta, procijenjenoj vrijednosti građevine i zemljišta, a sve sukladno članku 107. stavku 3. i 
članka 109. Zakona o cestama; popis građevinskih zemljišta s podacima o mjestu, adresi, 
katastarskoj općini i čestici, zemljišnoknjižnom izvatku, jedinici mjere, površini, namjeni i 
vlasništvu te procjeni vrijednosti; popis sportskih prostora unutar zgrada, igrališta i 
vježbališta, poslovnih zgrada različitih namjena uključujući one u funkciji mjesnih odbora s 
podacima o vlasništvu, površini i procijenjenoj vrijednosti te popis poljoprivrednih i šumskih 
zemljišta s pripadajućim procijenjenim vrijednostima i utvrđenim prostornim namjenama, 
udjelom vlasništva, brojem zemljišnoknjižnog uloška, katastarske općine, ukupne površine 
i namjene. Prema Očitovanju, navedeni podaci su trenutno u postupku usklađivanja s 
analitičkim knjigovodstvenim evidencijama dugotrajne nefinancijske imovine u nadležnosti 
Upravnog odjela za proračun i financije, javne prihode, nabavu i gradsku riznicu kako bi se 
odredili identifikacijski brojevi, u cilju postizanja transparentnosti, točnosti i sveobuhvatnosti 
evidencije komunalne infrastrukture. Prilikom provjere provedenih aktivnosti utvrđeno je da 
su podaci u postojećim evidencijama zastarjeli uslijed provedene reambulacije, odnosno 
nove katastarske izmjere bivše katastarske općine Duga Resa koja je tom prilikom 
podijeljena na dvije nove katastarske općine: Duga Resa i Duga Resa 2. Provedbom nove 
izmjere došlo je do promjene oznaka (brojeva) svih katastarskih čestica na obuhvaćenom 
području. U tu svrhu, trenutno je u tijeku uspostavljanje i promjena Registra imovine Grada 
prilikom čega će se provesti i evaluacija nekretnina. Provedena je i koordinacija s Općinskim 
sudom u Karlovcu – Zemljišnoknjižni odjel kako bi se ubrzala obrada podataka u Registru 
imovine. Okončanje revizije Registra imovine omogućit će bržu analizu i pregled nekretnina 
te ispravan unos podataka u evidenciju dugotrajne imovine. U tijeku je i nova katastarska 
izmjera te formiranje nove zemljišne knjige za katastarsku općinu Mrzlo Polje Mrežničko, a 
po završetku iste provest će se usklađivanje novoizmjerenog stanja s evidencijama Grada.      
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 Grad Karlovac 
 
 Zakonski predstavnik Grada Karlovca od 9. lipnja 2017. i do vremena provjere 
provedbe preporuka (srpanj 2025.) je gradonačelnik Damir Mandić, dipl. teol. 
 
 – Provedba danih preporuka  
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. 
i 2020. za Grad Karlovac te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 2 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture. 

29. prosinca 
2021. 

provedeno  

2. 
Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je održavanje javnih površina na 
kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima, održavanje građevina, uređaja i 
predmeta javne namjene te održavanje čistoće 
javnih površina planirati i iskazivati kao 
zasebne komunalne djelatnosti, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

24. prosinca 
2022.  

provedeno 
nakon roka  

3. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u 
vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može unaprijediti. 

31. ožujka 2022. provedeno  

4. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu na kojima se komunalno 
gospodarstvo temelji. 

31. ožujka 2022. provedeno 

5. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. siječnja 2023. provedeno  

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka 

 
Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje upravljanja komunalnom 
infrastrukturom.  
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1.1. Preporučeno je održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene te održavanje 
čistoće javnih površina planirati i iskazivati kao zasebne komunalne djelatnosti, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu preporuke bio je 24. prosinca 2022. 
 
Djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima, održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene te održavanja 
čistoće javnih površina planirane su i iskazane kao zasebne komunalne djelatnosti u 
Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2025. donesenom 17. prosinca 
2024.  

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Grad Karlovac je u propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena 

provedbe izvijestio Ured o provedbi jedne preporuke, dok o provedbi četiri preporuke nije 
izvijestio.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Grad Karlovac točno izvijestio o provedbi jedne preporuke.  
 
 

 Očitovanje Grada Karlovca 

 

 Grad Karlovac se očitovao na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da je suglasan s činjenicama opisanim u Nacrtu izvješća.  
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 Grad Ogulin 
 
 Zakonski predstavnik Grada Ogulina od 9. lipnja 2017. i do vremena provjere provedbe 
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je gradonačelnik Dalibor Domitrović, ing. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Grad Ogulin te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 3 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture 

Naloženo je evidenciju komunalne 
infrastrukture voditi tako da sadrži sve 
propisane podatke za svu evidentiranu 
komunalnu infrastrukturu, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. prosinca 2024. provedeno 

2. 

Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa 
komunalne infrastrukture na području Grada 
Ogulina u zemljišne knjige i evidentiranja u 
katastru, a koje se odnose na donošenje 
odluka o proglašenju komunalne 
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
i pribavljanje geodetskih elaborata 
izvedenog stanja komunalne infrastrukture 
te njihovo dostavljanje nadležnom sudu i 
nadležnom tijelu za katastar radi upisa 
komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Grada, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2024. provedeno 

3. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Grada Ogulina, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

31. prosinca 2024. provedeno 

4. 

Preporučeno je analitičke knjigovodstvene 
evidencije putem inventurnih ili 
identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

31. prosinca 2024. provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je donijeti odluku o 
komunalnim djelatnostima kojom će utvrditi 
sve komunalne djelatnosti koje se obavljaju 
na području Grada te organizacijski oblici 
njihova obavljanja. 

1. listopada 2022. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

6. 

Naloženo je za komunalne djelatnosti koje 
Grad povjerava na obavljanje trgovačkom 
društvu čiji je osnivač, donijeti odluku o 
povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti koja sadrži podatke propisane 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

1. listopada 2022. provedeno  

7. 

Naloženo je program održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrži sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. provedeno  

8. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

1. listopada 2022. 
provedeno 
nakon roka 

9. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke uz suglasnost Grada Ogulina, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. provedeno  

10. 
Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. provedeno  

11. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o 
izvršenju programa građenja odnosno 
održavanja komunalne infrastrukture 
navoditi obrazloženje za odstupanje, kako bi 
se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

1. rujna 2022. 
djelomično 
provedeno 

12. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture i izvješćima o 
njihovu izvršenju planirane i ostvarene 
rashode iskazivati po komunalnim 
djelatnostima na koje se odnose. 

1. rujna 2022. provedeno  

13. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

31. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

14. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema 
načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

15. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. prosinca 2022. provedeno  

 

 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1. Nalog i preporuke provedeni nakon roka 
 
Nalog i preporuke koji su provedeni nakon roka odnose se na područje normativnog 
uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom te nadzora nad upravljanjem 
komunalnom infrastrukturom.   
 

1.1. Naloženo je odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 1. listopada 2022.  
 
Grad Ogulin donio je u prosincu 2022. Odluku o dopuni Odluke o komunalnom redu, 
kojom je osigurana mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji 
omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 
 

1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Grad Ogulin donio je u rujnu 2024. Analizu upravljanja komunalnom infrastrukturom 
Grada Ogulina, kojom je analizirao i vrednovao učinke upravljanja i korištenja 
komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje može unaprijediti. 
 

1.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Grad Ogulin donio je u rujnu 2024. Analizu upravljanja komunalnom infrastrukturom 
Grada Ogulina unutar koje su utvrđeni kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 

 
 
2. Djelomično provedena preporuka 

 
Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje upravljanja komunalnom 
infrastrukturom. 
 

2.1. Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.   
Rok za provedbu preporuke bio je 1. rujna 2022. 
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Grad Ogulin donio je izvješća o izvršenju programa građenja i programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. U izvješćima o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. nije bilo značajnijih 
odstupanja ostvarenih rashoda za održavanje komunalne infrastrukture u odnosu na 
planirane.  
Izvješća o izvršenju programa građenja za 2021., 2022. i 2023. ne sadrže obrazloženje 
za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane, međutim prema 
obrazloženju Grada, gradonačelnik i pročelnica nadležnog upravnog odjela na sjednici 
Gradskog vijeća pri obrazlaganju izvješća o izvršenju programa građenja i programa 
održavanja komunalne infrastrukture detaljno izvješćuju o razlozima odstupanja po 
pojedinim stavkama programa. 
 
Grad Ogulin je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda za 
reviziju koja nije u cijelosti provedena. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Grad Ogulin je u propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe 

izvijestio Ured o provedbi dva naloga i dvije preporuke, dok o provedbi pet naloga i šest 
preporuka nije izvijestio.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Grad Ogulin točno izvijestio o provedbi dva naloga i dvije preporuke.  
 
 
Očitovanje Grada Ogulina 
 
Grad Ogulin se očitovao na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da nema primjedbi na dostavljeni Nacrt izvješća. 
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 Grad Ozalj 
 
 Zakonski predstavnik Grada Ozlja od 23. svibnja 2013. do 3. lipnja 2021. bila je 
gradonačelnica Gordana Lipšinić, a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere provedbe 
naloga i preporuka (srpanj 2025.) gradonačelnica je Lidija Bošnjak, dipl. oec. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Grad Ozalj te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 4 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa 
i druge komunalne infrastrukture na 
području Grada Ozlja u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Grada, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2024. provedeno  

2. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose 
u evidenciju komunalne infrastrukture, 
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su 
građevine komunalne infrastrukture, 
navedene u evidenciji, upisane u zemljišne 
knjige i evidentirane u katastru kao javno 
dobro u općoj uporabi u neotuđivom 
vlasništvu Grada Ozlja, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

31. prosinca 2023. provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

31. prosinca 2022. provedeno  

4. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno  

5. 
Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o 
izvršenju programa građenja i održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se 
osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

31. prosinca 2022. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati 
učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i 
korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja 
na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina 
na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 

31. prosinca 2023.  provedeno  

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije 
i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema 
načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022. provedeno  

8. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. prosinca 2022. provedeno  

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Grad Ozalj izvještavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom roku od 

30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.  
 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Grad Ozalj točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 

 

Očitovanje Grada Ozlja 
 

Grad Ozalj nije se očitovao na činjenice opisane u Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri 
provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. 
i 2020.  
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 Grad Slunj 
 
 Zakonski predstavnik Grada Slunja od 26. svibnja 2017. do 19. svibnja 2021. bio je 
gradonačelnik Jure Katić, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere provedbe naloga i 
preporuka (srpanj 2025.) gradonačelnica je Mirjana Puškarić, mag. oec. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Grad Slunj te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 5 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

15. prosinca 2021. provedeno  

2. 

Naloženo je programe održavanja 
komunalne infrastrukture donositi tako da 
sadrže sve elemente propisane odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

15. prosinca 2021. provedeno  

3. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

15. prosinca 2021. provedeno  

4. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je odlukom o komunalnim 
djelatnostima propisati sve komunalne 
djelatnosti koje se obavljaju na području 
Grada Slunja, uključujući i komunalnu 
djelatnost održavanja građevina javne 
odvodnje oborinskih voda te odrediti 
organizacijski oblik njezina obavljanja. 

28. veljače 2022. provedeno  

5. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne 
usluge za sve uslužne komunalne djelatnosti 
koje se obavljaju na području Grada Slunja, 
u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

24. prosinca 2021. provedeno  

6. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za održavanje 
komunalne infrastrukture u odnosu na 
planirane, u izvješćima o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture 
navoditi obrazloženje za odstupanje, kako bi 
se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

Pri donošenju 
izvješća o izvršenju 

proračuna za 
prethodnu godinu 

provedeno 

7. 

Naloženo je kod povjeravanja obavljanja 
komunalnih djelatnosti pravnoj ili fizičkoj 
osobi na temelju pisanog ugovora o 
obavljanju komunalne djelatnosti ugovarati 
sve propisane elemente, uključujući i jamstvo 
izvršitelja o ispunjenju ugovora, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

29. prosinca 2021. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

28. prosinca 2021. provedeno  

9. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema 
načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

28. prosinca 2021. provedeno  

10. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

28. prosinca 2021. provedeno  

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Grad Slunj je izvještavao Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom roku od 

30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Grad Slunj točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 
 
Očitovanje Grada Slunja 

 

Grad Slunj se očitovao na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da je suglasan s Nacrtom izvješća. 
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 Općina Barilović 
 
 Zakonski predstavnik Općine Barilović od 25. svibnja 2017. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Dražen Peraković. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Barilović te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 6 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

31. prosinca 2022. provedeno  

2. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

30. rujna 2022. nije provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja i održavanja 
komunalne infrastrukture donositi istodobno s 
proračunom. 

15. prosinca 2021. provedeno  

4. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

15. prosinca 2021. provedeno  

5. 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

15. prosinca 2021. nije provedeno 

6. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

15. prosinca 2021. provedeno  

7. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. provedeno 

8. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je obavljanje komunalnih 
djelatnosti organizirati u skladu s Odlukom o 
komunalnim djelatnostima ili uskladiti 
odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima 
kojima se uređuje obavljanje komunalnih 
djelatnosti s organizacijskim oblikom 
obavljanja. 

31. ožujka 2022. provedeno 

9. 

Preporučeno je izvješće o izvršenju programa 
građenja komunalne infrastrukture uskladiti s 
programom građenja u pogledu iskazivanja 
planiranih aktivnosti i rashoda za njihovu 
provedbu. 

31. ožujka 2022. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

10. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture rashode iskazivati 
prema komunalnim djelatnostima 
određenima odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu i Odlukom o 
komunalnim djelatnostima. 

15. prosinca 2021. provedeno  

11. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

12. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

30. rujna 2022. 
provedeno 
nakon roka 

13. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

30. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka  

 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje nadzora nad upravljanjem 
komunalnom infrastrukturom.  

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 

infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Barilović donijela je u svibnju 2023. Analizu učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom Općine Barilović, kojom je analizirala i vrednovala učinke 
upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje može unaprijediti. 
 

1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2022. 
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Općina Barilović donijela je u svibnju 2023. Analizu učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom Općine Barilović unutar koje su utvrđeni kriteriji i 
pokazatelji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno 
gospodarstvo temelji. 
 

1.3. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. prosinca 2022. 
 
Javnost je obaviještena o postignutim ciljevima i učincima upravljanja unutar Analize 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Barilović, koja je 
objavljenja na mrežnim stranicama Općine u svibnju 2023. 
 
 

2. Nalog i preporuka koji nisu provedeni 
 
Nalog i preporuka koji nisu provedeni odnose se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture te normativnog uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom. 

 
2.1. Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge 

dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitičke 
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom 
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2022. 
 
Prema obrazloženju Općine Barilović preporuka nije provedena jer su već niz godina 
u Jedinstvenom upravnom odjelu zaposlene dvije djelatnice, i to pročelnica i 
referentica za financije i opće poslove. Tijekom 2023. pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela radila je na četiri sata, a početkom 2024. je otišla u mirovinu. Kako su 
poslovi provedbe preporuke opsežni, nisu bili u mogućnosti provesti navedenu 
preporuku uz svakodnevne redovne poslove i obveze. 
 

2.2. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 15. prosinca 2021. 
 
Općina Barilović donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. te ih objavila u službenom glasilu. Programi sadrže opis poslova 
održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, iskaz financijskih 
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvor financiranja, ali ne i opseg 
poslova održavanja. Opseg poslova održavanja odnosi se na količinu i učestalost 
planiranih radova i drugih aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture izraženu 
odgovarajućim mjernim jedinicama i drugim pokazateljima.  
 
Prema odredbi članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu, programom 
održavanja komunalne infrastrukture određuju se opis i opseg poslova održavanja 
komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz 
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
financiranja. 
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Općina Barilović je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Barilović je u propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena 

provedbe izvijestila Ured o provedbi tri naloga i dvije preporuke, dok o provedbi jednog 
naloga i sedam preporuka nije izvijestila.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Općina Barilović točno izvijestila o provedbi dva naloga i dvije preporuke, dok za 
nalog koji se odnosi na donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture nije točno 
izvijestila. 

 
 
Očitovanje Općine Barilović 
 
Općina Barilović se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 

i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. Vezano 
za preporuku iz područja Evidentiranje komunalne infrastrukture koja nije provedena, u 
Očitovanju navodi da je komunalna infrastruktura i druga nefinancijska imovina evidentirana 
u sustavu Evidencije dugotrajne imovine te su ustrojene analitičke knjigovodstvene 
evidencije putem identifikacijskih brojeva. Nadalje, vezano za nalog iz područja Normativno 
uređenje upravljanja komunalnom infrastrukturom koji nije proveden, Općina navodi da će 
program održavanja komunalne infrastrukture uskladiti s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
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 Općina Bosiljevo 
 
 Zakonski predstavnik Općine od 27. lipnja 2017. do 22. svibnja 2025. bio je općinski 
načelnik Josip Kasun, a od 23. svibnja 2025. i do vremena provjere provedbe naloga i 
preporuka (srpanj 2025.) općinski načelnik je Igor Župan. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Bosiljevo te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 7 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja 

kontinuirano         provedeno  

2. 

Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Bosiljevo u zemljišne knjige i evidentiranja u 
katastru kao javnog dobra u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Općine, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

kontinuirano         provedeno 

3. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru. 

kontinuirano         provedeno  

4. 

Preporučeno je voditi analitičke 
knjigovodstvene evidencije cjelokupne 
komunalne infrastrukture, koja je u glavnoj 
knjizi iskazana sintetički, tako da iz nje bude 
vidljiva nabavna, otpisana i sadašnja 
vrijednost svake građevine ili uređaja, u 
skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu. 

31. prosinca 2022. provedeno  

5. 

Preporučeno je procjenjivati vrijednost 
neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige 
njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju 
imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 

31. prosinca 2022. provedeno  

6. Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je Odluku o komunalnim 
djelatnostima uskladiti s Odlukom o osnivanju 
vlastitog pogona. 

31. ožujka 2022. provedeno  

7. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

8. 

Naloženo je programe održavanja 
komunalne infrastrukture donositi tako da 
sadrže sve elemente propisane odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. 
provedeno 
nakon roka 

9. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture. 

31. prosinca 2021. provedeno  

10. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je usluge ukopa obavljati u skladu 
s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Odluke o komunalnim 
djelatnostima. 

31. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

11. 

Naloženo je dimnjačarske usluge obavljati u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Odluke o komunalnim 
djelatnostima. 

30. lipnja 2022. provedeno  

12. 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke i cjenika komunalne usluge uz 
suglasnost Općine Bosiljevo, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno 

13. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne 
usluge, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno 

14. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture i izvješćima o 
izvršenju navedenog programa iskazivati sve 
rashode za održavanje komunalne 
infrastrukture po komunalnim djelatnostima 
utvrđenima odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu i Odluke o 
komunalnim djelatnostima. 

Istodobno s 
izvješćem o izvršenju 
proračuna za proteklu 

godinu 

provedeno 

15. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

kontinuirano provedeno 

16. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022. provedeno 

17. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

kontinuirano  provedeno 

 
 Obrazloženje naloga koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
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1. Nalozi provedeni nakon roka 
 
Nalozi provedeni nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja upravljanja 
komunalnom infrastrukturom te upravljanja komunalnom infrastrukturom. 
  

1.1. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021. 
 
Općina Bosiljevo donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. te ih objavila u službenom glasilu. Programi sadrže opis poslova 
održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, iskaz financijskih 
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvor financiranja, ali ne i opseg 
poslova održavanja. U ožujku 2025. Općina je donijela Izmjene i dopune Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2025. u kojima je iskazala i opseg poslova 
održavanja po djelatnostima.  
 

1.2. Naloženo je usluge ukopa obavljati u skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.  
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
U reviziji učinkovitosti za 2019. i 2020. utvrđeno je da se komunalna djelatnost usluga 
ukopa nije obavljala u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima. Odlukom o 
komunalnim djelatnostima određeno je da uslugu ukopa obavlja trgovačko društvo u 
su/vlasništvu Općine Bosiljevo, a na četiri groblja kojima upravlja Općina građani su 
samostalno birali osobu registriranu za pogrebne djelatnosti. 
 
Prema obrazloženju Općine Bosiljevo, zbog malog broja ukopa godišnje Općina nije u 
mogućnosti osigurati ljudske i materijalne uvjete za rad vlastitog trgovačkog društva ili 
vlastitog pogona, stoga je u veljači 2025. donijela Odluku kojom je Općini Netretić 
povjerila obavljanje komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na grobljima Općine 
Bosiljevo. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Bosiljevo je u propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena 

provedbe izvijestila Ured o provedbi četiri naloga i osam preporuka, dok je o provedbi tri 
naloga i dvije preporuke izvijestila nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena 
provedbe.   

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Općina Bosiljevo točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
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Očitovanje Općine Bosiljevo 
 
Općina Bosiljevo se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 

i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice opisane u Nacrtu izvješća.   
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 Općina Cetingrad 
 
 Zakonski predstavnik Općine Cetingrad od 25. svibnja 2017. do 4. lipnja 2025. bila je 
općinska načelnica Marina Kalić, mag. oec., a od 5. lipnja 2025. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) općinski načelnik je Milan Bogović. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Cetingrad te status utvrđen njihovom provjerom. 

 
Tablica broj 8 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Naloženo je evidenciju komunalne 
infrastrukture voditi tako da sadrži sve 
propisane podatke za svu evidentiranu 
komunalnu infrastrukturu, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno 

2. 

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

31. prosinca 2022. provedeno 

3. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine 
Cetingrad, kako bi se uvidom u evidenciju 
komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin 
status u pogledu upisa u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru. 

31. prosinca 2022. provedeno 

4. 

Preporučeno je voditi analitičke 
knjigovodstvene evidencije cjelokupne 
komunalne infrastrukture, koja je u glavnoj 
knjizi iskazana sintetički, tako da iz nje bude 
vidljiva nabavna, otpisana i sadašnja 
vrijednost svake građevine ili uređaja, u 
skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu. 

31. prosinca 2023. provedeno  

5. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim 
evidencijama o imovini. 

31. prosinca 2023.  provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

6. 

Preporučeno je procjenjivati vrijednost 
neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige 
njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine 
u vlasništvu Republike Hrvatske. 

31. prosinca 2023. 
nije 

provedeno 

7. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je donijeti odluku o komunalnim 
djelatnostima kojom će se komunalne 
djelatnosti na području Općine Cetingrad i 
organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti 
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu koji je na snazi. 

30. lipnja 2022. provedeno  

8. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. provedeno  

9. 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. provedeno  

10. 

Preporučeno je u programima građenja 
infrastrukture iskazivati rashode koji se 
odnose na građenje komunalne infrastrukture 
te građenje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom. 

31. prosinca 2021. provedeno  

11. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture. 

31. prosinca 2021. provedeno  

12. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina javne 
namjene na način koji omogućava kretanje 
osoba s posebnim potrebama, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno 

13. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je izvješća o izvršenju programa 
građenja komunalne infrastrukture uskladiti s 
programima građenja u pogledu iskazivanja 
planiranih aktivnosti i rashoda za njihovu 
provedbu. 

31. ožujka 2023. provedeno 

14. 

Preporučeno je izvješća o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture uskladiti 
s programima održavanja u pogledu 
iskazivanja planiranih aktivnosti i rashoda za 
njihovu provedbu. 

31. ožujka 2023. provedeno 

15. 

Preporučeno je rashode za održavanje 
komunalne infrastrukture u programima 
održavanja i izvješćima o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture 
iskazivati prema djelatnostima propisanima 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Odlukom o komunalnim 
djelatnostima. 

31. ožujka 2023. provedeno 

16. 

Naloženo je kod povjeravanja obavljanja 
komunalnih djelatnosti pravnoj ili fizičkoj osobi 
na temelju pisanog ugovora o obavljanju 
komunalne djelatnosti ugovarati sve 
propisane elemente, uključujući i jamstvo 
izvršitelja o ispunjenju ugovora, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. prosinca 2022.  provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

17. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
komunalnom infrastrukturom može 
unaprijediti. 

31. prosinca 2022. provedeno 

18. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022. provedeno 

19. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. prosinca 2022. provedeno  

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka koja nije provedena 

 
Preporuka koja nije provedena odnosi se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture.  
 

1.1. Preporučeno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023. 
 
Prema obrazloženju Općine Cetingrad tijekom 2023. Općina je započela evidentiranje 
neevidentirane komunalne infrastrukture, a također je započela i provedba katastarske 
izmjere kojom će se evidentirati dio infrastrukture. S obzirom na to da još uvijek nije 
okončana većina postupaka evidentiranja, Općina nije imenovala povjerenstvo za 
procjenu neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine. 
 
Općina Cetingrad je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 
ureda za reviziju koja nije provedena. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
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Općina Cetingrad je do datuma predaje Plana provedbe naloga i preporuka provela 
dva naloga i dvije preporuke te o tome izvijestila Ured. Nadalje, Općina je u propisanom 
roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe izvijestila Ured o provedbi tri 
naloga i devet preporuka, dok o provedbi tri preporuke nije izvijestila.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Općina Cetingrad točno izvijestila o provedbi pet naloga i jedanaest preporuka. 
 
 
Očitovanje Općine Cetingrad 
 
Općina Cetingrad se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 

i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020.  

Vezano za preporuku koja nije provedena, a odnosi se na procjenjivanje vrijednosti 
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine te ažuriranje poslovnih knjiga 
njezinim evidentiranjem, Općina u Očitovanju navodi da je započela s evidentiranjem 
neevidentirane komunalne infrastrukture kroz katastar, da je katastarska izmjera za jednu 
katastarsku općinu završena početkom 2025., dok je katastarska izmjera za još dvije 
katastarske općine u tijeku. Nakon provedbe postupka evidentiranja imovine kroz katastar, 
Općina će imenovati povjerenstvo za procjenu neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine kako bi imovinu mogla evidentirati i ažurirati kroz svoje poslovne knjige. 
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 Općina Draganić 
 
 Zakonski predstavnik Općine Draganić od 8. lipnja 2017. do 20. svibnja 2021. bio je 
općinski načelnik Stjepan Bencetić, a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere provedbe 
naloga i preporuka (srpanj 2025.) općinska načelnica je Anica Domladovac, bacc. med. 
techn. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Draganić te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 9 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Naloženo je ustrojiti i voditi evidenciju 
komunalne infrastrukture koja će sadržavati 
propisane podatke, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

22. prosinca 2023. nije provedeno 

2. 

Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Draganić u zemljišne knjige i evidentiranja u 
katastru, a koje se odnose na donošenje 
odluka o proglašenju komunalne 
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog 
stanja komunalne infrastrukture te njihovo 
dostavljanje nadležnom sudu i nadležnom 
tijelu za katastar radi upisa komunalne 
infrastrukture u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

22. prosinca 2023. nije provedeno  

3. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Draganić, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

22. prosinca 2023. nije provedeno 

4. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

22. prosinca 2023. nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je odlukom o komunalnim 
djelatnostima odrediti i organizacijski oblik 
obavljanja komunalne djelatnosti prigodnog 
ukrašavanja naselja. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

6. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

30. lipnja 2022.  provedeno  

7. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje otpadom. 

U slučaju građenja 
provoditi traženo 

provedeno  

8. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture. 

30. lipnja 2022. provedeno  

9. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke uz suglasnost Općine Draganić za 
sve uslužne komunalne djelatnosti koje se 
obavljaju na području Općine, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno  

10. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne 
usluge za sve uslužne komunalne djelatnosti 
koje se obavljaju na području Općine 
Draganić, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno  

11. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje od plana, kako bi 
se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

U slučaju potrebe 
obrazložiti navedeno 

nije provedeno 

12. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

22. prosinca 2022. provedeno  

13. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

22. prosinca 2022. provedeno  

14. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

22. prosinca 2022. provedeno  

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1. Preporuka provedena nakon roka 
 
Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom. 
 

1.1. Preporučeno je odlukom o komunalnim djelatnostima odrediti i organizacijski oblik 
obavljanja komunalne djelatnosti prigodnog ukrašavanja naselja.  
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Odluku o drugoj Izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine 
Draganić, kojom je određen i organizacijski oblik obavljanja komunalne djelatnosti 
prigodnog ukrašavanja naselja, donesena je u prosincu 2024. te je objavljena u 
službenom glasniku. 

 
 
2. Nalozi i preporuke koji nisu provedeni  

 
Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture te upravljanja komunalnom infrastrukturom. 
 

2.1. Naloženo je ustrojiti i voditi evidenciju komunalne infrastrukture koja će sadržavati 
propisane podatke, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 22. prosinca 2023. 
 
Prema obrazloženju Općine Draganić, Općina je u postupku katastarske izmjere te će 
ustrojiti evidenciju nakon njezina završetka.  
 

2.2. Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na području 
Općine Draganić u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na 
donošenje odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture 
te njihovo dostavljanje nadležnom sudu i nadležnom tijelu za katastar radi upisa 
komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra 
u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 22. prosinca 2023. 
 
Prema obrazloženju Općine Draganić, Općina je u postupku katastarske izmjere te će 
završetkom izmjere nalog biti proveden. 

2.3. Preporučeno je podatke o vlasništvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose 
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su 
građevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljišne knjige 
i evidentirane u katastru kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Draganić, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 
Rok za provedbu preporuke bio je 22. prosinca 2023. 

 
Općina Draganić nije ustrojila evidenciju komunalne infrastrukture koja je preduvjet za 
provedbu navedene preporuke. Prema obrazloženju Općine, Općina je u postupku 
katastarske izmjere te će završetkom izmjere preporuka biti provedena. 
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2.4. Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge 
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitičke 
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom 
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini. 
Rok za provedbu preporuke bio je 22. prosinca 2023. 
 
Općina Draganić nije ustrojila evidenciju komunalne infrastrukture koja je preduvjet za 
provedbu navedene preporuke. Prema obrazloženju Općine, Općina je u postupku 
katastarske izmjere te će završetkom izmjere preporuka biti provedena. 
 

2.5. Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje od plana, kako bi se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 
 
Općinski načelnik je, istodobno s izvješćima o izvršenju proračuna za 2020., 2021., 
2022. i 2023., podnosio predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa građenja 
odnosno održavanja komunalne infrastrukture za 2020., 2021., 2022. i 2023. koja su 
objavljena u službenom glasilu. U izvješćima o izvršenju programa građenja odnosno 
održavanja komunalne infrastrukture za 2020., 2021., 2022. i 2023. Općina nije 
navodila obrazloženja kod značajnih odstupanja ostvarenih rashoda za građenje 
odnosno održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na planirane kako bi se 
osigurala potpuna obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 
 
Općina Draganić je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Draganić nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka. 
 

 
Očitovanje Općine Draganić 
 
Općina Draganić se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 

i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. Vezano 
za područje Evidentiranje komunalne infrastrukture, Općina u Očitovanju navodi da je na 
području Općine još uvijek u tijeku katastarska izmjera te da će se navedeni nalozi i 
preporuke započeti provoditi nakon ustrojavanja nove zemljišne knjige i katastra za područje 
Općine Draganić. Vezano za područje Upravljanje komunalnom infrastrukturom Općina 
navodi da će u izvješćima o izvršenju programa građenja odnosno održavanja komunalne 
infrastrukture, uvažavajući preporuku, navoditi obrazloženja kod budućih mogućih 
odstupanja od plana, a u svrhu potpunijeg izvještavanja predstavničkog tijela i javnosti.  
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 Općina Generalski Stol 
 
 Zakonski predstavnik Općine Generalski Stol od 30. svibnja 2013. i do vremena 
provjere provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Alen Halar, dipl. 
ing. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Generalski Stol te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 10 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je unesene podatke za svu 
evidentiranu komunalnu infrastrukturu 
sistematizirati po vrstama i nazivima 
komunalne infrastrukture, kako bi se uvidom 
u evidenciju mogao pratiti broj evidentiranih 
građevina i uređaja komunalne infrastrukture. 

30. lipnja 2022. provedeno  

2. 

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

30. lipnja 2022. provedeno  

3. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno  

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

5. 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno  

6. 
Naloženo je donijeti odluku o vrijednosti boda 
komunalne naknade u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. provedeno  

7. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina javne 
namjene na način koji omogućava kretanje 
osoba s posebnim potrebama, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka 

8. 
Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge za uslužne 
komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 
području Općine Generalski Stol, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. 
djelomično 
provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

9. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke komunalne usluge za 
uslužne komunalne djelatnosti koje se 
obavljaju na području Općine Generalski Stol, 
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. 
djelomično 
provedeno 

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

31. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalog i preporuke provedeni nakon roka 

 
Nalog i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom te nadzora nad upravljanjem komunalnom 
infrastrukturom.  
 

1.1. Naloženo je odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2022. 
 
Općina Generalski Stol donijela je u listopadu 2024. Odluku o dopuni odluke o 
komunalnom redu na području Općine Generalski stol, kojom je osigurana mogućnost 
korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s 
posebnim potrebama. 

 
1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 

infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
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Općina Generalski Stol donijela je u rujnu 2024. Analizu upravljanja komunalnom 
infrastrukturom Općine Generalski Stol, kojom je analizirala i vrednovala učinke 
upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje može unaprijediti. 

 
1.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 

komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Općina Generalski Stol donijela je u rujnu 2024. Analizu upravljanja komunalnom 
infrastrukturom Općine Generalski Stol unutar koje su utvrđeni kriteriji i pokazatelji 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno 
gospodarstvo temelji. 

 
1.4. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 

odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.    
 
Općinski načelnik je u rujnu 2024. donio Odluku o usvajanju Analize upravljanja 
komunalnom infrastrukturom Općine Generalski Stol te je objavljena na mrežnim 
stranicama Općine. 
 
 

2. Nalozi i preporuka koji su djelomično provedeni 
 
Nalozi i preporuka koji su djelomično provedeni odnose se na područje evidentiranja 
komunalne infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom 
infrastrukturom te upravljanja komunalnom infrastrukturom. 
 

2.1. Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge 
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitičke 
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom 
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.  
 
Općina Generalski stol odredila je identifikacijski broj za 255 građevina i uređaja 
komunalne infrastrukture te ih je povezala s analitičkim knjigovodstvenim 
evidencijama. Za 56 građevina komunalne infrastrukture evidentiranih u evidenciji 
komunalne infrastrukture Općina nije odredila identifikacijski broj s obzirom na to da 
nisu evidentirane u glavnoj knjizi.  
 

2.2. Naloženo je programe građenja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
Općina Generalski Stol donijela je programe građenja komunalne infrastrukture za 
2023., 2024. i 2025.  
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Navedeni programi sadrže za svaku građevinu komunalne infrastrukture procjenu 
troškova građenja s naznakom izvora financiranja, međutim procjena troškova 
građenja iskazana je u ukupnom iznosu, a ne po pojedinom trošku (trošak 
projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe 
vođenja projekata građenja). 
 
Prema odredbi članka 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu, program građenja 
komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, 
provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja 
komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a troškovi se 
iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema 
izvorima financiranja. 
 

2.3. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
Općina Generalski Stol donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 
2023., 2024. i 2025. Programi održavanja komunalne infrastrukture za 2023. i 2024. 
sadrže opis poslova održavanja komunalne infrastrukture, s procjenom troškova po 
djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s 
naznakom izvora financiranja, ali ne i opseg poslova održavanja.  
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. sadrži opis poslova održavanja 
komunalne infrastrukture, s procjenom troškova po djelatnostima, i iskaz financijskih 
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja te 
opseg poslova održavanja za djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta, ali ne sadrži 
opseg poslova održavanja za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, 
održavanja javnih površina te održavanja groblja i mrtvačnica.  
 

2.4. Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta isporuke komunalne usluge za uslužne 
komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Generalski Stol, u skladu 
s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti za 2019. i 2020. utvrđeno je da opći uvjeti isporuke usluga 
ukopa i obavljanja dimnjačarskih poslova, čije je obavljanje povjereno trgovačkom 
društvu čiji je osnivač Općina Generalski Stol, nisu doneseni. 
 
Općina Generalski Stol je obavljanje dimnjačarskih poslova povjerila na obavljanje 
trgovačkom društvu čiji je osnivač. Trgovačko društvo je obavljanje dimnjačarskih 
usluga povjerilo na obavljanje fizičkoj osobi na temelju ugovora zaključenog u prosincu 
2024. na rok od četiri godine. Fizička osoba kojoj je povjerena djelatnost dimnjačarskih 
poslova donijela je Opće uvjete isporuke, ali bez prethodne suglasnosti Općinskog 
vijeća. 
 
Za usluge ukopa nisu doneseni cjenik i opći uvjeti isporuke. Prema obrazloženju 
Općine Generalski Stol, trgovačko društvo čiji je osnivač Općina nema zaposlenog 
pogrebnika te je u procesu ugovaranja usluga ukopa s trgovačkim društvom u kojem 
Općina ima suvlasnički udio. 
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2.5. Naloženo je osigurati javno objavljivanje općih uvjeta isporuke komunalne usluge za 
uslužne komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Generalski Stol, 
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.  
 
Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih poslova objavljeni su na mrežnim stranicama 
isporučitelja komunalne usluge, dok opći uvjeti isporuke za usluge ukopa nisu 
doneseni. 
 
Općina Generalski Stol je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci i 
nalozima Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Generalski Stol nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.   
 
 
Očitovanje Općine Generalski Stol 
 
Općina Generalski Stol se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe 

naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da nema primjedbi na činjenice opisane u Nacrtu izvješća te da se u cilju 
uklanjanja uočenih nedostataka obvezuje na provedbu naloga i preporuka koji su djelomično 
provedeni, a odnose se na područje evidentiranja komunalne infrastrukture, normativnog 
uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom te upravljanja komunalnom 
infrastrukturom.  
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 Općina Josipdol 
 
 Zakonski predstavnik Općine Josipdol od 2. svibnja 2017. do 3. lipnja 2021. bio je 
općinski načelnik Zlatko Mihaljević, od 4. lipnja 2021. do 4. lipnja 2025. općinski načelnik 
bio je Dragan Rudančić, mag. ing. silv., a od 5. lipnja 2025. i do vremena provjere provedbe 
naloga i preporuka (srpanj 2025.) općinska načelnica je Anđelina Božičević. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Josipdol te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 11 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Naloženo je evidenciju komunalne 
infrastrukture voditi tako da sadrži sve 
propisane podatke za svu evidentiranu 
komunalnu infrastrukturu, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. prosinca 2023. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina cjelokupnog 
evidentiranja. 

kontinuirano  provedeno  

3. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Josipdol, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

kontinuirano  provedeno  

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je odlukom o komunalnim 
djelatnostima odrediti i organizacijski oblik 
obavljanja komunalne djelatnosti usluge 
ukopa. 

28. prosinca 2021. provedeno  

5. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

kontinuirano  provedeno  

6. 

Naloženo je programe održavanja 
komunalne infrastrukture donositi tako da 
sadrže sve elemente propisane odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

kontinuirano  provedeno  

7. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

kontinuirano  provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

8. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

28. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka 

9. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge za uslužne 
komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 
području Općine Josipdol, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

28. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka 

10. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke komunalne usluge za 
uslužne komunalne djelatnosti koje se 
obavljaju na području Općine Josipdol, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

28. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka 

11. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ili 
prekoračenja ostvarenih rashoda za građenje 
i/ili održavanje komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje ili prekoračenje 
plana, kako bi se osigurala potpuna 
obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti 
o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 

kontinuirano  provedeno 

12. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

kontinuirano  provedeno 

13. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

kontinuirano provedeno  

14. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

kontinuirano provedeno  

  
 Obrazloženje naloga koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalozi provedeni nakon roka 

 
Nalozi provedeni nakon roka odnose se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom te 
upravljanja komunalnom infrastrukturom.   
 



40 
 

1.1. Naloženo je evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrži sve propisane 
podatke za svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu, u skladu s odredbama Zakona 
o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023. 
 
Općina Josipdol je evidenciju komunalne infrastrukture nadopunila svim propisanim 
podacima u prosincu 2024. 
 

1.2. Naloženo je odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 28. ožujka 2022. 
 
Općina Josipdol donijela je u rujnu 2022. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu Općine Josipdol, kojom je osigurana mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 
 

1.3. Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta isporuke komunalne usluge za uslužne 
komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Josipdol, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 28. ožujka 2022. 
 
Općinsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge ukopa pokojnika na sjednici u lipnju 2022., a na Opće uvjete isporuke za  
dimnjačarske poslove u ožujku 2025.  
 

1.4. Naloženo je osigurati javno objavljivanje općih uvjeta isporuke komunalne usluge za 
uslužne komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Josipdol, u skladu 
s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 28. ožujka 2022. 
 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i dimnjačarskih usluga 
objavljeni su u službenom glasniku i na mrežnim stranicama Općine Josipdol. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Josipdol nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
 
Očitovanje Općine Josipdol 
 
Općina Josipdol se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da nema primjedbi na Nacrt izvješća.  
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 Općina Kamanje 
 
 Zakonski predstavnik Općine Kamanje od 28. svibnja 2013. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Damir Mateljan, prof. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Kamanje te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 12 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Naloženo je uz aktivnosti radi upisa i 
evidentiranja nerazvrstanih cesta, poduzimati 
aktivnosti radi upisa i druge komunalne 
infrastrukture na području Općine Kamanje u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru kao 
javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom 
vlasništvu Općine, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. provedeno 

2. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

31. siječnja 2022. provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je odrediti organizacijski oblik 
obavljanja komunalne djelatnosti usluga 
ukopa pokojnika i kremiranja pokojnika u 
krematoriju. 

31. ožujka 2022. provedeno 

4. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

6. prosinca 2021. provedeno  

5. 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

6. prosinca 2021. 
provedeno 
nakon roka 

6. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

6. prosinca 2021. 
provedeno 
nakon roka 

7. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke i cjenika komunalne usluge za 
uslužne komunalne djelatnosti koje se 
obavljaju na području Općine Kamanje, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno 

8. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne 
usluge za uslužne komunalne djelatnosti koje 
se obavljaju na području Općine Kamanje, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno 



42 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

9. 

Preporučeno je održavanje javnih zelenih 
površina, održavanje čistoće javnih površina i 
održavanje groblja planirati i iskazivati kao 
zasebne komunalne djelatnosti, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Odlukom o komunalnim 
djelatnostima. 

30. lipnja 2022. provedeno  

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalog i preporuke provedeni nakon roka  

 
Nalog i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom te nadzora nad upravljanjem komunalnom 
infrastrukturom.  
 

1.1. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 6. prosinca 2021. 
 
Općina Kamanje donijela je u prosincu 2021. program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. koji sadrži opis poslova održavanja komunalne infrastrukture, s 
procjenom troškova po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja te opseg poslova održavanja 
za djelatnost održavanja javnih površina u zimskim uvjetima, ali ne sadrži opseg 
poslova održavanja za komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, održavanja 
nerazvrstanih cesta te održavanje javnih površina i čistoće javnih površina. 
U prosincu 2022. Općina je donijela program održavanja komunalne infrastrukture za 
2023. koji sadrži sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, odnosno sadrži opis poslova održavanja komunalne infrastrukture, s 
procjenom troškova po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja te opseg poslova održavanja. 
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1.2. Preporučeno je u programima građenja komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 6. prosinca 2021. 
 
Općina Kamanje donijela je u prosincu 2021. program građenja komunalne 
infrastrukture za 2022. u kojem je iskazala i rashode koji se odnose na građenje 
kanalizacijskog sustava, građenje Međugeneracijskog centra – Doma kulture te 
opremanje javne zgrade za potrebe doma kulture, što prema odredbama Zakona o 
komunom gospodarstvu nije građenje komunalne infrastrukture. 
U prosincu 2022. Općina je donijela program građenja komunalne infrastrukture za 
2023. u kojem je iskazala samo rashode koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture. 
 
Vezano za dio preporuke da se u programima građenja komunalne infrastrukture 
iskazuju i rashodi koji se odnose na građenje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom, zbog izmjene propisa ona više nije primjenjiva, odnosno Općina Kamanje 
nije ju u obvezi provesti. Odredbama članka 33. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) bilo je propisano da je sastavni 
dio programa građenja komunalne infrastrukture i program građenja građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom, koji sadrži opis poslova s procjenom troškova 
građenja građevina za gospodarenje otpadom i iskaz financijskih sredstava po 
razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. Novi 
Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 i 142/23), koji je na snazi od 
31. srpnja 2021., navedenu odredbu ne sadrži. 
 

1.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Kamanje izradila je i usvojila Analizu i vrednovanje učinaka upravljanja 
komunalnom infrastrukturom na području Općine Kamanje u prosincu 2023. Prema 
obrazloženju Općine, Analiza je izrađena nakon roka zbog nedostatnih kadrovskih 
resursa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje. 
 

1.4. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Kamanje donijela je u prosincu 2023. Analizu i vrednovanje učinaka upravljanja 
komunalnom infrastrukturom na području Općine Kamanje unutar koje su utvrđeni 
kriteriji i pokazatelji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema 
načelima propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 
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1.5. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Kamanje donijela je u prosincu 2023. Analizu i vrednovanje učinaka upravljanja 
komunalnom infrastrukturom na području Općine Kamanje te ju je objavila na svojim 
mrežnim stranicama. Prema obrazloženju Općine Kamanje, Općina je izvještavala 
javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja komunalnom infrastrukturom za 
2023. nakon provedene analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja 
komunalne infrastrukture. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Kamanje je do datuma predaje Plana provedbe naloga i preporuka provela dva 

naloga i jednu preporuku te o tome izvijestila Ured. O provedbi tri naloga i šest preporuka 
Općina nije izvještavala Ured. 
 
 

Očitovanje Općine Kamanje 
 
Općina Kamanje se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga 

i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da u potpunosti prihvaća činjenice opisane u Nacrtu izvješća i potvrđuje 
da su svi nalozi i preporuke iz prethodne revizije provedeni. Također, Općina u Očitovanju 
navodi da se u potpunosti obvezala na provedbu svih zakonom propisanih obveza vezanih 
za upravljanje komunalnom infrastrukturom te da će u skladu s tim nastaviti pratiti i 
usklađivati postupke s važećim zakonskim propisima te dodatno unaprjeđivati sustav 
praćenja i izvještavanja.  
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 Općina Krnjak 
 
 Zakonski predstavnik Općine Krnjak od 29. svibnja 2017. do 20. svibnja 2021. bio je 
općinski načelnik Dejan Mihajlović, a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere provedbe 
naloga i preporuka (srpanj 2025.) općinski načelnik je Perica Matijević. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Krnjak te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 13 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

31. prosinca 2022. provedeno 

2. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

1. lipnja 2023. provedeno  

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

1. prosinca 2021. provedeno  

4. 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

1. prosinca 2021. provedeno  

5. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

1. prosinca 2021. provedeno  

6. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture. 

1. prosinca 2021. provedeno  

7. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina javne 
namjene na način koji omogućava kretanje 
osoba s posebnim potrebama, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

1. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

8. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je izvješća o izvršenju programa 
građenja komunalne infrastrukture uskladiti s 
programima građenja u pogledu iskazivanja 
planiranih aktivnosti i rashoda za njihovu 
provedbu. 

1. lipnja 2022. provedeno  

9. 

Preporučeno je izvješća o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture uskladiti 
s programima održavanja u pogledu 
iskazivanja planiranih aktivnosti i rashoda za 
njihovu provedbu. 

1. lipnja 2022. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

31. prosinca 2022. provedeno 

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022. 
provedeno 
nakon roka 

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. prosinca 2022. provedeno  

 
 Obrazloženje naloga i preporuke koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Nalog i preporuka provedeni nakon roka 

 
Nalog i preporuka provedeni nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom te nadzora nad upravljanjem komunalnom 
infrastrukturom.  
 

1.1. Naloženo je odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 1. lipnja 2022. 
 
Općina Krnjak donijela je u veljači 2025. Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom redu, 
kojom je osigurana mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji 
omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 
 

1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Općina Krnjak donijela je u lipnju 2024. Odluku o kriterijima i pokazateljima 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom.  
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
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Općina Krnjak je do datuma predaje Plana provedbe naloga i preporuka provela dva 
naloga i jednu preporuku te o tome izvijestila Ured. O provedbi jednog naloga i sedam 
preporuka Općina nije izvještavala Ured.  

 
 
Očitovanje Općine Krnjak  
 
Općina Krnjak se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u Nacrtu izvješća. 
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 Općina Lasinja 
 
 Zakonski predstavnik Općine Lasinja od 24. svibnja 2013. do 19. svibnja 2021. bio je 
općinski načelnik Željko Prigorac, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere provedbe 
naloga i preporuka (srpanj 2025.) općinski načelnik je Marijo Perčić, struč. spec. ing. aedif. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Lasinja te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 14 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

31. prosinca 2022. provedeno 

2. 

Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Lasinja u zemljišne knjige i evidentiranja u 
katastru, a koje se odnose na donošenje 
odluka o proglašenju komunalne 
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog 
stanja komunalne infrastrukture te njihovo 
dostavljanje nadležnom sudu i nadležnom 
tijelu za katastar radi upisa komunalne 
infrastrukture u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. provedeno 

3. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Lasinja, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

4. 
Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

22. prosinca 2021. 
djelomično 
provedeno  

5. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

22. prosinca 2021. nije provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

6. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina javne 
namjene na način koji omogućava kretanje 
osoba s posebnim potrebama, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

30. lipnja 2022. provedeno  

7. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke za sve uslužne komunalne 
djelatnosti, uz suglasnost Općinskog vijeća, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. siječnja 2023. provedeno 

8. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke za sve uslužne 
komunalne djelatnosti, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

31. siječnja 2023. provedeno 

9. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanje komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje od plana, kako bi 
se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

1. lipnja 2022. provedeno  

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

1. lipnja 2023. nije provedeno 

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

1. lipnja 2023. nije provedeno 

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

1. lipnja 2023. nije provedeno  

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 

 
1. Djelomično provedeni nalog i preporuka 

 
Djelomično provedeni nalog i preporuka odnose se na područje evidentiranja 
komunalne infrastrukture te normativnog uređenja upravljanja komunalnom 
infrastrukturom. 
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1.1. Preporučeno je podatke o vlasništvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose 
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su 
građevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljišne knjige 
i evidentirane u katastru kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Lasinja, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti 
njezin status u pogledu upisa u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2019. i 2020. 
utvrđeno je da je Općina Lasinja ustrojila evidenciju komunalne infrastrukture u koju 
su uneseni podaci za nerazvrstane ceste, javna parkirališta, javne zelene površine, 
građevine i uređaje javne namjene te groblja i mrtvačnice. Iz navedene evidencije nije 
bilo vidljivo za koje je građevine i uređaje komunalne infrastrukture proveden upis u 
zemljišnim knjigama i koje su evidentirane u katastru kao javno dobro u općoj uporabi 
u neotuđivom vlasništvu Općine Lasinja. Do vremena provjere provedbe naloga i 
preporuka (ožujak 2025.) Općina Lasinja revidirala je evidenciju nerazvrstanih cesta te 
je iz nje vidljivo koje su nerazvrstane ceste upisane u zemljišne knjige i evidentirane u 
katastru kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Lasinja, dok 
evidencija ostalih vrsta komunalne infrastrukture nije revidirana na način da bude 
vidljivo koje su građevine komunalne infrastrukture upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine. 
 

1.2. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.  
Rok za provedbu naloga bio je 22. prosinca 2021. 
 
Općina Lasinja donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. Navedeni programi sadrže opis poslova održavanja komunalne 
infrastrukture, s procjenom troškova po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja te opseg poslova 
održavanja za djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta, ali ne sadrže opseg poslova 
održavanja za ostale komunalne djelatnosti. 
 
Općina Lasinja je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 
 
 

2. Preporuke koje nisu provedene  
 
Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora nad upravljanjem komunalnom 
infrastrukturom.  
 

2.1. Preporučeno je u programima građenja komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 
Rok provedbu preporuke bio je 22. prosinca 2021. 
 
Do vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina 
Lasinja donijela je programe građenja komunalne infrastrukture za 2022., 2023., 2024. 
i 2025.  
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U navedenim programima iskazivani su rashodi za uređenje svlačionica uz sportske 
terene, izgradnju autokampa, rekonstrukciju i dogradnju građevine DVD-a te izgradnju 
društvenog doma, što prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije 
građenje komunalne infrastrukture. 
 
Vezano za dio preporuke da se u programima građenja komunalne infrastrukture 
iskazuju i rashodi koji se odnose na građenje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom, zbog izmjene propisa ona više nije primjenjiva, odnosno Općina Lasinja nije 
ju u obvezi provesti. Odredbama članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) bilo je propisano da je sastavni dio 
programa građenja komunalne infrastrukture i program građenja građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom, koji sadrži opis poslova s procjenom troškova 
građenja građevina za gospodarenje otpadom i iskaz financijskih sredstava po 
razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. Novi 
Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 i 142/23), koji je na snazi od 
31. srpnja 2021., navedenu odredbu ne sadrži. 
 

2.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 1. lipnja 2023. 
 
Prema obrazloženju Općine Lasinja, Općina se brine o komunalnoj infrastrukturi te je 
teško odrediti kriterije učinkovitosti s obzirom na to da na obujam izvršenja programa 
građenja i održavanja komunalnom infrastrukturom uvelike utječe financijska situacija. 
Nedostatak financijskih sredstava prepreka je za još učinkovitije upravljanje. Sva 
komunalna infrastruktura određena programom građenja i programom održavanja 
bitna je za zajednicu jer je na korist stanovnicima. 
 

2.3. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 1. lipnja 2023. 
 
Prema obrazloženju Općine Lasinja, Općina svake godine donošenjem proračuna, a 
onda i donošenjem programa održavanja i građenja komunalne infrastrukture, utvrđuje 
prioritete koji su bitni za stanovnike i zajednicu. Općina Lasinja kontinuirano prijavljuje 
projekte za izgradnju komunalne infrastrukture, osobito za modernizaciju 
nerazvrstanih cesta kako bi se smanjio trošak održavanja navozom kamenog 
materijala, a asfaltiralo što više dionica nerazvrstanih cesta, što je od važnosti za 
zajednicu. 
 

2.4. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 1. lipnja 2023. 
 
S obzirom na to da Općina Lasinja nije uvela kriterije i pokazatelje učinkovitosti 
upravljanja komunalnom infrastrukturom, izvještaj o analizi i vrednovanju učinaka 
upravljanja komunalnom infrastrukturom nije donesen.  
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Prema obrazloženju Općine Lasinja, Općina je izvještavala javnost objavom izvješća 
o izvršenju programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2022. i 2023. koji sadrže obrazloženje izvršenja programa.  
 
Općina Lasinja je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Lasinja je u propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena 

provedbe izvijestila Ured o provedbi dva naloga i dvije preporuke, dok o provedbi tri naloga 
i pet preporuka nije izvijestila.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Općina Lasinja točno izvijestila o provedbi dva naloga i jedne preporuke, dok o 
provedbi preporuke koja se odnosi na iskazivanje rashoda koji se odnose na građenje 
komunalne infrastrukture u programima građenja komunalne infrastrukture nije točno 
izvijestila.  

 
 
Očitovanje Općine Lasinja 
 
Općina Lasinja se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvješća te da će nastaviti postupati prema 
djelomično provedenom nalogu i preporuci te preporukama koje nisu provedene. 
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 Općina Netretić 
 
 Zakonski predstavnik Općine Netretić od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Marijan Peretić. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Netretić te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 15 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 
Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

31. prosinca 2022. provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. 
djelomično 
provedeno  

3. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanje komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje od plana, kako bi 
se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

30. lipnja 2022. provedeno  

4. 

Preporučeno je u programu održavanja 
komunalne infrastrukture i izvješću o 
izvršenju navedenog programa planirati i 
iskazivati rashode za sve komunalne 
djelatnosti koje se obavljaju na području 
Općine Netretić, uključujući i troškove 
vlastitog komunalnog pogona. 

30. lipnja 2022. nije primjenjivo 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

30. lipnja 2023. provedeno 

6. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

30. lipnja 2023. provedeno 

7. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

30. lipnja 2023. provedeno 
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 Obrazloženje naloga i preporuke koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično proveden nalog 

 
Djelomično proveden nalog odnosi se na područje normativnog uređenja upravljanja 
komunalnom infrastrukturom. 
 

1.1. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021. 
 
Općina Netretić donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. Navedeni programi sadrže opis poslova održavanja komunalne 
infrastrukture, s procjenom troškova po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja te opseg poslova 
održavanja za djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete, 
ali ne sadrže opseg poslova održavanja za komunalne djelatnosti održavanja čistoće 
javnih površina i održavanja groblja. 
 
Općina Netretić je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za 
reviziju koji nije u cijelosti proveden. 

 
 

2. Preporuka koja nije primjenjiva 
 
Preporuka koja nije primjenjiva odnosi se na područje upravljanja komunalnom 
infrastrukturom.  
 

2.1. Preporučeno je u programu održavanja komunalne infrastrukture i izvješću o izvršenju 
navedenog programa planirati i iskazivati rashode za sve komunalne djelatnosti koje 
se obavljaju na području Općine Netretić, uključujući i troškove vlastitog komunalnog 
pogona. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Netretić izvijestila je Ured da je Vlastiti komunalni pogon brisan iz 
sistematizacije Općine Netretić, a da su od 1. siječnja 2022. komunalne djelatnosti 
održavanja čistoće javnih površina, održavanja groblja, održavanja javnih površina na 
kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanja javnih zelenih površina te 
usluge ukopa povjerene trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Netretić.  
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 

Općina Netretić je u propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena 
provedbe izvijestila Ured o provedbi jednog naloga i šest preporuka.  
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Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Netretić točno izvijestila o provedbi naloga i preporuka. 

 
 
Očitovanje Općine Netretić 
 
Općina Netretić se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da je suglasna s utvrđenim i opisanim činjenicama u Nacrtu izvješća.  
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 Općina Plaški 
 
 Zakonski predstavnik Općine Plaški od 7. lipnja 2013. i do vremena provjere provedbe 
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Pero Damjanović. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Plaški te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 16 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Plaški, kako bi se uvidom u evidenciju 
komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin 
status u pogledu upisa u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

2. 

Preporučeno je voditi analitičke 
knjigovodstvene evidencije cjelokupne 
komunalne infrastrukture, koja je u glavnoj 
knjizi iskazana sintetički, tako da iz nje bude 
vidljiva nabavna, otpisana i sadašnja 
vrijednost svake građevine ili uređaja, u 
skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu. 

30. lipnja 2022. 
djelomično 
provedeno 

3. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

30. rujna 2022. 
djelomično 
provedeno 

4. 

Preporučeno je procjenjivati vrijednost 
neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige 
njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju 
imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

5. Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je donijeti odluku o komunalnim 
djelatnostima kojom će se komunalne 
djelatnosti na području Općine Plaški i 
organizacijski oblici njihova obavljanja 
odrediti u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu koji je na snazi. 

31. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka 

6. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

7. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

30. lipnja 2022. nije provedeno 

8. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

9. 

Naloženo je donijeti odluku o komunalnom 
redu kojom će se osigurati mogućnost 
korištenja površina javne namjene na način 
koji omogućava kretanje osoba s posebnim 
potrebama, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka  

10. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke uz suglasnost Općinskog vijeća, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka  

11. 
Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

31. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka 

12. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja i održavanja komunalne 
infrastrukture navoditi obrazloženje za 
odstupanje, kako bi se osigurala potpuna 
obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti 
o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 

30. travnja 2022. nije provedeno  

13. 

Preporučeno je održavanje javnih zelenih 
površina i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije planirati i iskazivati kao zasebne 
komunalne djelatnosti, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu i odluke 
o komunalnim djelatnostima. 

30. travnja 2022. nije provedeno  

14. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

15. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

16. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1. Nalozi i preporuke provedeni nakon roka  
 
Nalozi i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom te 
nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. 
 

1.1. Preporučeno je donijeti odluku o komunalnim djelatnostima kojom će se komunalne 
djelatnosti na području Općine Plaški i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti 
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2019. i 2020. 
utvrđeno je da je Odluka o komunalnim djelatnostima iz rujna 2017. donesena na 
temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu koje su bile na snazi do kolovoza 
2018. i nije usklađena s odredbama Zakona koje su na snazi od kolovoza 2018. 
 
Općina Plaški je u veljači 2025. donijela Odluku o načinu obavljanja komunalnih 
djelatnosti na području Općine Plaški u skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu koji je na snazi. 

 
1.2. Preporučeno je u programima održavanja komunalne infrastrukture iskazivati rashode 

koji se odnose na održavanje komunalne infrastrukture. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Plaški donijela je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. u 
prosincu 2021. te dvije izmjene i dopune Programa u rujnu i prosincu 2022. U 
Programu održavanja komunalne infrastrukture te prvim izmjenama i dopunama 
Programa za 2022., osim rashoda za održavanje komunalne infrastrukture, bili su 
iskazani i rashodi za zbrinjavanje komunalnog otpada, što prema odredbama Zakona 
o komunalnom gospodarstvu nije održavanje komunalne infrastrukture. U drugim 
izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 
donesenim u prosincu 2022., iskazani su rashodi koji se odnose samo na održavanje 
komunalne infrastrukture.    
 

1.3. Naloženo je donijeti odluku o komunalnom redu kojom će se osigurati mogućnost 
korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s 
posebnim potrebama, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2022. 
 
Općina Plaški je u studenome 2022. donijela Odluku o komunalnom redu, kojom je 
osigurana mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama. 
 

1.4. Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta isporuke uz suglasnost Općinskog vijeća, 
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2022. 
 
Trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Plaški donijelo je u rujnu 2024., uz suglasnost 
Općinskog vijeća, Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika.  
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1.5. Naloženo je osigurati javno objavljivanje općih uvjeta isporuke, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2022. 
 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika doneseni su u rujnu 2024. te 
su objavljeni u službenom glasilu, na mrežnim stranicama Općine Plaški i na mrežnim 
stranicama isporučitelja usluge.  
 

1.6. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Plaški donijela je u rujnu 2024. Analizu učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom Općine Plaški, kojom je analizirala i vrednovala učinke upravljanja i 
korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje može unaprijediti. 
 

1.7. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Plaški donijela je Analizu učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom 
Općine Plaški u rujnu 2024. unutar koje su utvrđeni kriteriji i pokazatelji učinkovitosti 
upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
 

1.8. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Plaški donijela je Analizu učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom 
Općine Plaški u rujnu 2024. te je objavljena na mrežnim stranicama Općine. U 
službenom glasniku objavljena je Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom 
infrastrukturom Općine Plaški. 
 
 

2. Djelomično provedene preporuke 
 
Djelomično provedene preporuke odnose se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture.  
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2.1. Preporučeno je podatke o vlasništvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose 
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su 
građevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljišne knjige 
i evidentirane u katastru kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Plaški, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti 
njezin status u pogledu upisa u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Do vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina Plaški 
ažurirala je u evidenciji komunalne infrastrukture status vlasništva nad nerazvrstanim 
cestama na način da je iz evidencije vidljivo koje nerazvrstane ceste su upisane u 
zemljišnim knjigama i evidentirane u katastru kao javno dobro u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Općine Plaški. Za ostale građevine i uređaje komunalne 
infrastrukture ažuriranje podataka o vlasništvu na način da iz evidencije bude vidljivo 
koje građevine i uređaji su upisani u zemljišnim knjigama i evidentirani u katastru kao 
javno dobro u općoj upotrebi u neotuđivom vlasništvu Općine još uvijek je u tijeku. 
Prema obrazloženju Općine, preporuka nije provedena za sve građevine i uređaje 
komunalne infrastrukture u roku zbog manjeg broja službenika. 
 

2.2. Preporučeno je voditi analitičke knjigovodstvene evidencije cjelokupne komunalne 
infrastrukture, koja je u glavnoj knjizi iskazana sintetički, tako da iz nje bude vidljiva 
nabavna, otpisana i sadašnja vrijednost svake građevine ili uređaja, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2019. i 2020. 
utvrđeno je da su u glavnoj knjizi Općine Plaški evidentirana ulaganja u izgradnju 
komunalne infrastrukture te se vodi analitička knjigovodstvena evidencija iz koje je 
vidljiva nabavna, otpisana i sadašnja vrijednost ulaganja u pojedine građevine i uređaje 
komunalne infrastrukture, koja su u glavnoj knjizi iskazana sintetički. Dio objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture nije evidentiran pojedinačno po objektima, odnosno 
ne vode se prema vrsti, količini i vrijednosti (primjerice, dio cesta evidentiran je po 
naseljima, odnosno nije iskazana svaka cesta pojedinačno). 
Do vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) u analitičkoj 
knjigovodstvenoj evidenciji evidentirane su četiri nerazvrstane ceste, međutim i dalje 
je dio cesta evidentiran po naseljima, a ne pojedinačno po cesti. 
 

2.3. Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge 
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitičke 
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom 
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2022.  
 
Do vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina Plaški 
je dio komunalne infrastrukture evidentirane u evidenciji komunalne infrastrukture, a 
koja se odnosi na nerazvrstane ceste, putem inventurnih brojeva povezala s 
analitičkim knjigovodstvenim evidencijama. 
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2.4. Preporučeno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.  
 
Općina Plaški ju kolovozu 2023. donijela Odluku o imenovanju internog povjerenstva 
za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine u vlasništvu Općine, međutim do 
vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina nije 
postupala po navedenoj Odluci. 
 
Općina Plaški je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
 
 

3. Nalog i preporuke koji nisu provedeni 
 
Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom te upravljanja komunalnom infrastrukturom.   
 

3.1. Naloženo je programe građenja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. ožujka 2022. 
 
Općina Plaški donijela je programe građenja komunalne infrastrukture za 2022., 2023., 
2024. i 2025. Programi sadrže ukupne troškove građenja s naznakom izvora 
financiranja, međutim ne sadrže procjenu troškova projektiranja, revizije, provedbe 
stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne 
infrastrukture. Prema odredbi članka 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, provedbe stručnog 
nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s 
naznakom izvora njihova financiranja, a troškovi se iskazuju odvojeno za svaku 
građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvorima financiranja. 
 

3.2. Preporučeno je je u programima građenja komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.  
 
U programima građenja komunalne infrastrukture za 2022., 2023., 2024. i 2025. 
iskazivani su rashodi koji se ne odnose na građenje komunalne infrastrukture. U 
programima su iskazivani rashodi za izgradnju i uređenje turističke kućice, 
rekonstrukciju krovišta na zgradi Doma zdravlja te izgradnje vodoopskrbnog sustava, 
što prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije građenje komunalne 
infrastrukture.   
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3.3. Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture navoditi obrazloženje za 
odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti 
o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. travnja 2022. 
 
Općina Plaški donijela je izvješća o izvršenju programa građenja i programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. Izvješća sadrže prikaz 
planiranih i ostvarenih rashoda za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, 
međutim ne sadrže obrazloženja značajnijih odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu 
na planirane.  
 

3.4. Preporučeno je održavanje javnih zelenih površina i poslove dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije planirati i iskazivati kao zasebne komunalne djelatnosti, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odluke o komunalnim 
djelatnostima. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. travnja 2022. 
 
Općina Plaški donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. u kojima su rashodi za održavanje javnih zelenih površina iskazani 
u okviru rashoda za održavanje čistoće na javnim površinama, odnosno održavanja 
građevina, uređaja i predmeta javne namjene, dok rashodi za poslove dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije nisu iskazani u programima održavanja komunalne 
infrastrukture, što nije u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu 
kojom su navedene djelatnosti propisane kao zasebne komunalne djelatnosti. 
 
Općina Plaški je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Plaški nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka. 
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Očitovanje Općine Plaški 
 
Općina Plaški očitovala se na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020.  

Vezano za točku 1. Nalozi i preporuke provedeni nakon roka, Općina navodi da je 
postupila po nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju, ali nije poštivala rok, već 
ih odradila naknadno, nakon isteka roka.  

Vezano za preporuke iz točke 2. Djelomično provedene preporuke, Općina u 
Očitovanju navodi da je dovršila postupak ažuriranja podataka o vlasništvu evidencije 
komunalne infrastrukture (točka 2.1.); da je na osnovi ažuriranih podataka o vlasništvu 
komunalne infrastrukture računovodstvo pristupilo unosu komunalne infrastrukture u  
analitičku knjigovodstvenu evidenciju te će izvršiti unos svih stavki komunalne infrastrukture 
koja je u vlasništvu Općine (točka 2.2.); da će računovodstvo na osnovi ažuriranih podataka 
o vlasništvu komunalne infrastrukture putem inventurnih brojeva povezati evidenciju 
komunalne infrastrukture s analitičkim knjigovodstvenim evidencijama (točka 2.3.) te da je 
Općina postupila po Odluci o imenovanju internog povjerenstva za knjigovodstveno 
usklađenje vrijednosti imovine u vlasništvu Općine nakon čega je kreiran Zapisnik o istome 
koji je proslijeđen nadležnom JUO Općine radi knjiženja u analitičkoj evidenciji i u glavnoj 
knjizi (točka 2.4.).  

Vezano za nalog i preporuke iz točke 3. Nalog i preporuke koji nisu provedeni, Općina 
u Očitovanju navodi da će u I. Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2025. postupiti po traženom (točka 3.1. i 3.2.); da u izvješćima o izvršenju  
programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. 
nisu navedena odstupanja u obrazloženju jer nije bilo značajnijih odstupanja od planiranog 
te da će u sljedećem izvještajnom razdoblju uvrstiti detaljnije obrazloženje kako bi se 
poštivali nalozi i preporuke (točka 3.3.) te da će u I. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture postupiti po odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (točka 3.4.).     
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 Općina Rakovica 
 
 Zakonski predstavnik Općine Rakovica od 23. svibnja 2013. do 19. svibnja 2021. bio 
je općinski načelnik Franjo Franjković, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) općinski načelnik je Mihovil Bićanić, univ. bacc. 
ing. traff. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Rakovica te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 17 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

1. srpnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Rakovica, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

1. srpnja 2022. provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. provedeno 

4. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je obavljanje komunalnih 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u 
dijelu koji obavlja trgovačko društvo čiji je 
osnivač Općina Rakovica), održavanja javne 
rasvjete, održavanja javnih površina na 
kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima, održavanja građevina, uređaja i 
predmeta javne namjene organizirati u skladu 
s Odlukom o komunalnim djelatnostima ili 
uskladiti odredbe Odluke o komunalnim 
djelatnostima kojima se uređuje obavljanje 
navedenih komunalnih djelatnosti s 
organizacijskim oblikom obavljanja. 

31. prosinca 2021. provedeno 

5. 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke uz suglasnost Općine Rakovica, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

15. veljače 2022. provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

6. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne 
usluge za sve uslužne komunalne djelatnosti 
koje se obavljaju na području Općine 
Rakovica, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

15. veljače 2022. provedeno 

7. 

Preporučeno je u izvješćima o izvršenju 
programa održavanja komunalne 
infrastrukture iskazivati ukupno planirane i 
ostvarene rashode za održavanje komunalne 
infrastrukture po svim izvorima financiranja. 

15. lipnja 2022. provedeno 

8. 

Preporučeno je u izvješćima o izvršenju 
programa održavanja komunalne 
infrastrukture rashode za održavanje javnih 
zelenih površina i održavanje čistoće javnih 
površina iskazivati kao zasebne komunalne 
djelatnosti. 

15. lipnja 2022. provedeno 

9. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za održavanje komunalne 
infrastrukture u odnosu na planirane, u 
izvješću o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se 
osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

1. lipnja 2022. provedeno 

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

1. ožujka 2022. provedeno 

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

1. ožujka 2022. provedeno 

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

15. lipnja 2022. provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuka provedena nakon roka 

 
Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture.  
 

1.1. Preporučeno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 
Rok za provedbu preporuke bio je 1. srpnja 2022. 
 



66 
 

Općina Rakovica je u tijeku obavljanja provjere provedbe naloga i preporuka (ožujak 
2025.) unijela u evidenciju komunalne infrastrukture objekte i uređaje komunalne 
infrastrukture evidentirane u poslovnim knjigama, a koji se odnose na javnu rasvjetu. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Rakovica je izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka. O provedbi 

jednog naloga i pet preporuka izvijestila je u propisanom roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe, a o provedbi dva naloga i četiri preporuke nakon roka od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Općina Rakovica točno izvijestila o provedbi tri naloga i osam preporuka, dok o 
provedbi preporuke koja se odnosi na nadopunjavanje evidencije komunalne infrastrukture 
nije točno izvijestila.  

 
 
Očitovanje Općine Rakovica 
 
Općina Rakovica nije se očitovala na činjenice opisane u Nacrtu izvješća o obavljenoj 

provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. 
i 2020. 
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 Općina Ribnik 
 
 Zakonski predstavnik Općine Ribnik od 23. svibnja 2013. do 19. svibnja 2021. bio je 
općinski načelnik Željko Car, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere provedbe naloga 
i preporuka (srpanj 2025.) općinski načelnik je Dino Blažević. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Ribnik te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 18 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 
Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Ribnik, kako bi se uvidom u evidenciju 
komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin 
status u pogledu upisa u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru. 

21. prosinca 2022. provedeno  

2. Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je donijeti odluku o komunalnim 
djelatnostima kojom će se komunalne 
djelatnosti na području Općine Ribnik i 
organizacijski oblici njihova obavljanja 
odrediti u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu koji je na snazi. 

21. prosinca 2021. provedeno  

3. 

Naloženo je program građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrži sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

21. prosinca 2021. provedeno  

4. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je odlukom o komunalnim 
djelatnostima utvrditi sve djelatnosti koje se 
obavljanju na području Općine te 
organizacijske oblike njihova obavljanja. 

21. prosinca 2021. provedeno  

5. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja i održavanja komunalne 
infrastrukture navoditi. 

21. lipnja 2022. provedeno 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

20. siječnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

7. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

20. siječnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

8. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

20. siječnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 

 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje nadzora nad upravljanjem 
komunalnom infrastrukturom.  
 

1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 20. siječnja 2022. 
 
Općina Ribnik donijela je u listopadu 2023. Analizu upravljanja komunalnom 
infrastrukturom Općine Ribnik, kojom je analizirala i vrednovala učinke upravljanja i 
korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje može unaprijediti. 
 

1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 20. siječnja 2022. 
 
Općina Ribnik donijela je u listopadu 2023. Analizu upravljanja komunalnom 
infrastrukturom Općine Ribnik unutar koje su utvrđeni kriteriji i pokazatelji učinkovitosti 
upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 

 
1.3. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 

odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 20. siječnja 2022. 
 
Javnost je obaviještena o postignutim ciljevima i učincima upravljanja unutar Analize 
upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Ribnik, koja je objavljenja na mrežnim 
stranicama Općine u listopadu 2023. 
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 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Ribnik izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i šest preporuka u 

propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, a o provedbi jedne 
preporuke nije izvijestila Ured.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 

je da je Općina Ribnik točno izvijestila o provedbi jednog naloga i šest preporuka. 
 
 
Očitovanje Općine Ribnik 
 
Općina Ribnik se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da se slaže s Nacrtom izvješća.  
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 Općina Saborsko 
 
 Zakonski predstavnik Općine Saborsko od 23. svibnja 2013. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Marko Bićanić. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Saborsko te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 19 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je unesene podatke za svu 
evidentiranu komunalnu infrastrukturu 
sistematizirati po građevinama i uređajima 
komunalne infrastrukture, kako bi se uvidom 
u evidenciju mogao pratiti broj evidentiranih 
građevina i uređaja komunalne infrastrukture. 

31. prosinca 2022. provedeno  

2. 

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

31. prosinca 2022. provedeno 

3. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu nad 
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u 
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi 
tako da iz njih bude vidljivo koje su građevine 
komunalne infrastrukture, navedene u 
evidenciji, upisane u zemljišne knjige i 
evidentirane u katastru kao javno dobro u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine Saborsko, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

30. lipnja 2022. provedeno  

4. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

31. prosinca 2023. 
djelomično 
provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. nije provedeno 

6. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

31. prosinca 2022. provedeno 

7. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture. 

31. prosinca 2022. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

8. 

Naloženo je izvješća o izvršenju programa 
građenja i održavanja komunalne 
infrastrukture podnositi istodobno s izvješćem 
o izvršenju proračuna, u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

29. prosinca 2021. provedeno 

9. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je izvješća o izvršenju programa 
građenja komunalne infrastrukture uskladiti s 
programima građenja u pogledu iskazivanja 
planiranih aktivnosti i rashoda za njihovu 
provedbu. 

30. lipnja 2022. 
djelomično 
provedeno 

10. 

Preporučeno je izvješća o izvršenju programa 
održavanja komunalne infrastrukture uskladiti 
s programima održavanja u pogledu 
iskazivanja planiranih aktivnosti i rashoda za 
njihovu provedbu. 

30. lipnja 2022. 
djelomično 
provedeno 

11. 

Preporučeno je izvješće o izvršenju programa 
održavanja sastavljati na način da sadrži 
iskaz troškova održavanja po pojedinim 
komunalnim djelatnostima na koje se odnose. 

30. lipnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

12. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se 
osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

30. lipnja 2022. nije provedeno 

13. 

Naloženo je kod povjeravanja obavljanja 
komunalnih djelatnosti pravnoj ili fizičkoj 
osobi na temelju pisanog ugovora o 
obavljanju komunalne djelatnosti ugovarati 
sve propisane elemente, uključujući i jamstvo 
izvršitelja o ispunjenju ugovora, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

29. prosinca 2021. provedeno 

14. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

30. lipnja 2022. provedeno 

15. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

30. lipnja 2022. provedeno 

16. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

30. lipnja 2022. provedeno 

   
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
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1. Preporuka provedena nakon roka 
 
Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje upravljanja komunalnom 
infrastrukturom. 

 
1.1. Preporučeno je izvješće o izvršenju programa održavanja sastavljati na način da sadrži 

iskaz troškova održavanja po pojedinim komunalnim djelatnostima na koje se odnose. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.  
 
Općina Saborsko donijela je u svibnju 2022. Izvješće o izvršenju programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2021., međutim ono ne sadrži iskaz troškova održavanja 
po pojedinim komunalnim djelatnostima na koje se odnose i koje su planirane u 
Programu održavanja komunalnom infrastrukturom za 2021.  
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture doneseno u 
svibnju 2023. sadrži iskaz troškova održavanja po pojedinim komunalnim djelatnostima 
na koje se odnose.  
 
 

2. Djelomično provedene preporuke  
 
Djelomično provedene preporuke odnose se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.  
 

2.1. Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj komunalne infrastrukture i druge 
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitičke 
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom 
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.  
 
Općina Saborsko omogućila je povezivanje evidencije komunalne infrastrukture s 
knjigovodstvenim evidencijama na način da se u evidenciju komunalne infrastrukture 
unose podaci o vrijednosti pojedine jedinice imovine, međutim dio objekata komunalne 
infrastrukture u knjigovodstvenim evidencijama nije evidentiran pojedinačno, odnosno 
ne vodi se prema vrsti, količini i vrijednosti stoga iste nije moguće povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture.  
 

2.2. Preporučeno je izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 
uskladiti s programima građenja u pogledu iskazivanja planiranih aktivnosti i rashoda 
za njihovu provedbu. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.  
 
Revizijom učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2019. i 2020. 
utvrđeno je da planirani rashodi za građenje komunalne infrastrukture iskazani u 
programu građenja komunalne infrastrukture za 2019., odnosno u njegovim 
izmjenama i dopunama, i u izvješću o izvršenju programa nisu usklađeni. 
 
Općina Saborsko donijela je programe građenja komunalne infrastrukture za 2021., 
2022. i 2023. Također, istodobno s izvršenjem proračuna donosila je izvješća o 
izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. Izvješća 
o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. i 2022. nisu 
usklađena s programima građenja komunalne infrastrukture za 2021. i 2022. u pogledu 
iskazivanja planiranih aktivnosti i rashoda za njihovu provedbu.  
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Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. doneseno 
u svibnju 2024. usklađeno je s programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. 
i njegovim izmjenama i dopunama u dijelu iskazivanja ukupno planiranih rashoda za 
ostvarenje programa, međutim izvješće o izvršenju programa ne sadrži podatke o 
planiranim i ostvarenim rashodima za sve građevine komunalne infrastrukture 
planirane programom.  
 

2.3. Preporučeno je izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 
uskladiti s programima održavanja u pogledu iskazivanja planiranih aktivnosti i rashoda 
za njihovu provedbu. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.  
 
Revizijom učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom za 2019. i 2020. 
utvrđeno je da planirani rashodi za održavanje komunalne infrastrukture iskazani u 
programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. i u izvješću o izvršenju 
programa nisu usklađeni. 
 
Općina Saborsko donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2021., 
2022. i 2023. Također, istodobno s izvršenjem proračuna donosila je izvješća o 
izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. 
Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. i 2022. 
nisu usklađena s programima održavanja komunalne infrastrukture za 2021. i 2022. u 
pogledu iskazivanja planiranih aktivnosti i rashoda za njihovu provedbu. Izvješće o 
izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. doneseno u svibnju 
2024. usklađeno je s programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. u 
dijelu iskazivanja ukupno planiranih rashoda za ostvarenje programa, međutim 
izvješće o izvršenju programa ne sadrži podatke o planiranim rashodima po pojedinim 
komunalnim djelatnostima, osim za djelatnost održavanja javne rasvjete. 
 
Općina Saborsko je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
 
 

3. Nalog i preporuka koji nisu provedeni 
 
Nalog i preporuka koji nisu provedeni odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom te upravljanja komunalnom infrastrukturom. 
 

3.1. Naloženo je programe građenja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.  
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Saborsko donijela je programe građenja komunalne infrastrukture za 2023., 
2024. i 2025. Programi sadrže ukupne troškove građenja s naznakom izvora 
financiranja, međutim ne sadrže procjenu troškova projektiranja, revizije, provedbe 
stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne 
infrastrukture. Prema odredbi članka 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
program građenja sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, provedbe stručnog 
nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s 
naznakom izvora njihova financiranja, a troškovi se iskazuju odvojeno za svaku 
građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvorima financiranja. 
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Prema obrazloženju Općine Saborsko, Općina nije izradila izvješće o stanju u prostoru 
koje bi bilo preduvjet za provedbu navedenog naloga.  
 

3.2. Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022. 
 
Općina Saborsko donijela je izvješća o izvršenju programa građenja i programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. Navedena izvješća ne 
sadrže obrazloženja za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda za građenje, 
odnosno održavanje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane.  
Prema obrazloženju Općine Saborsko odgovorna osoba svako odstupanje od 
planiranog obrazlagala je na sjednicama Općinskog vijeća usmeno, a ubuduće će biti 
pisano i sastavni dio izvješća.  
 
Općina Saborsko je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
 Općina Saborsko je izvijestila Ured o provedbi tri naloga i šest preporuka prije isteka 
planiranog vremena provedbe, dok o provedbi sedam preporuka nije izvještavala Ured u 
propisanom roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u Planu provedbe naloga i preporuka utvrđeno je da 
je Općina Saborsko točno izvijestila o provedbi dva naloga i tri preporuke, dok za nalog koji 
se odnosi na donošenje programa građenja komunalne infrastrukture na način da sadrži sve 
elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije točno izvijestila.  

 
 
Očitovanje Općine Saborsko 
 
Općina Saborsko nije se očitovala na činjenice opisane u Nacrtu izvješća o obavljenoj 

provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. 
i 2020. 
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 Općina Tounj 
 
 Zakonski predstavnik Općine Tounj od 23. svibnja 2013. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Ivica Sopek, ing. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Tounj te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 20 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Naloženo je evidenciju komunalne 
infrastrukture voditi tako da sadrži sve 
propisane podatke za svu evidentiranu 
komunalnu infrastrukturu, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno  

2. 

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina potpunog 
evidentiranja. 

za svaku 
proračunsku godinu  

provedeno  

3. 

Naloženo je poduzimati aktivnosti radi upisa 
komunalne infrastrukture na području Općine 
Tounj u zemljišne knjige i evidentiranja u 
katastru, a koje se odnose na donošenje 
odluka o proglašenju komunalne 
infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog 
stanja komunalne infrastrukture te njihovo 
dostavljanje nadležnom sudu i nadležnom 
tijelu za katastar radi upisa komunalne 
infrastrukture u zemljišne knjige i 
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u 
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu 
Općine, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2023. provedeno  

4. 

Preporučeno je podatke o vlasništvu, koji se 
unose u evidenciju komunalne infrastrukture, 
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su 
građevine komunalne infrastrukture, 
navedene u evidenciji, upisane u zemljišne 
knjige i evidentirane u katastru kao javno 
dobro u općoj uporabi u neotuđivom 
vlasništvu Općine Tounj, kako bi se uvidom u 
evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

31. prosinca 2023. provedeno  

5. 

Preporučeno je voditi analitičke 
knjigovodstvene evidencije cjelokupne 
komunalne infrastrukture, koja je u glavnoj 
knjizi iskazana sintetički, tako da iz nje bude 
vidljiva nabavna, otpisana i sadašnja 
vrijednost svake građevine ili uređaja, u 
skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu. 

31. prosinca 2022. nije provedeno 



76 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

6. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

31. prosinca 2022. provedeno 

7. 

Preporučeno je procjenjivati vrijednost 
neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige 
njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju 
imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

8. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je donijeti odluku o komunalnim 
djelatnostima kojom će se komunalne 
djelatnosti na području Općine Tounj i 
organizacijski oblici njihova obavljanja 
odrediti u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu koji je na snazi. 

30. prosinca 2021. 
djelomično 
provedeno  

9. 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

30. prosinca 2021. provedeno 

10. 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

30. prosinca 2021. 
djelomično 
provedeno 

11. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

31. prosinca 2023. nije provedeno 

12. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je obavljanje komunalnih 
djelatnosti organizirati u skladu s Odlukom o 
komunalnim djelatnostima ili uskladiti 
odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima 
kojima se uređuje obavljanje komunalnih 
djelatnosti s organizacijskim oblikom 
obavljanja. 

31. prosinca 2022. 
djelomično 
provedeno 

13. 

Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta 
isporuke za usluže komunalne djelatnosti, uz 
suglasnost Općine Tounj, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. nije provedeno 

14. 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke za usluže komunalne 
djelatnosti, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2022. nije provedeno 

15. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje ili prekoračenje 
plana, kako bi se osigurala potpuna 
obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti 
o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 

31. prosinca 2022. nije provedeno 

16. 

Preporučeno je održavanje javnih zelenih 
površina i održavanje čistoće javnih površina 
planirati i iskazivati kao zasebne komunalne 
djelatnosti, u skladu s odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

30. prosinca 2021. provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

17. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

31. prosinca 2022. provedeno  

18. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022. provedeno  

19. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

30. prosinca 2021. provedeno  

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedeni nalozi i preporuke  

 
Djelomično provedeni nalozi i preporuke odnose se na područje evidentiranja 
komunalne infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom 
infrastrukturom te upravljanja komunalnom infrastrukturom.  

1.1. Naloženo je evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrži sve propisane 
podatke za svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu, u skladu s odredbama Zakona 
o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
Općina Tounj ustrojila je i vodi evidenciju komunalne infrastrukture koja sadrži podatke 
o nazivu i vrsti komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj 
čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi, podatke o 
vlasništvu komunalne infrastrukture te podatke o imovinskopravnim odnosima, ali ne  
sadrži podatke o osobi koja komunalnom infrastrukturom upravlja, što nije u skladu s 
odredbom članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojom je propisano da 
evidencija komunalne infrastrukture sadrži i podatke o osobi koja komunalnom 
infrastrukturom upravlja. 
 

1.2. Preporučeno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.  
 
Općina Tounj je u registru komunalne infrastrukture i registru imovine unijela podatke 
o vrijednosti pojedine jedinice imovine evidentirane u navedenim registrima, međutim 
nije ažurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem. 
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1.3. Preporučeno je donijeti odluku o komunalnim djelatnostima kojom će se komunalne 
djelatnosti na području Općine Tounj i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti 
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. prosinca 2021. 
 
Revizijom učinkovitosti za 2019. i 2022. utvrđeno je da je Općina Tounj 2006. donijela 
Odluku o osnivanju Vlastitog komunalnog pogona, a 2010. Odluku o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora i Odluku o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije te da one nisu usklađene s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na određivanje 
komunalnih djelatnosti. Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
na temelju koncesije kao komunalne djelatnosti određene su djelatnosti odvoza 
komunalnog otpada, a u okviru pogrebnih usluga predviđeno je pružanje usluga 
prijevoza pokojnika, koje odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu nisu 
propisane kao komunalne djelatnosti.  
Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona kao djelatnost koju obavlja Vlastiti pogon 
određena je djelatnost održavanja javnih površina koja obuhvaća djelatnosti 
održavanja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 
i održavanje građevina i uređaja javne namjene. 
 
Općina Tounj je u prosincu 2021. donijela Odluku o osnivanju Vlastitog pogona, kojom 
su komunalne djelatnosti koje obavlja Vlastiti pogon određene u skladu s odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. Međutim, Općina nije donijela odluku o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora i na temelju 
koncesije koje bi bile usklađene s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 

1.4. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 30. prosinca 2021. 
 
Općina Tounj donijela je programe održavanje komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022., donesen 
u studenome 2021., sadrži prikaz procjene troškova održavanja po djelatnostima, ali 
ne i opis i opseg poslova održavanja. Programi održavanja komunalne infrastrukture 
za 2023., 2024. i 2025. sadrže opis poslova održavanja komunalne infrastrukture s 
procjenom troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, ali ne i opseg poslova 
održavanja, što nije u skladu s odredbom članka 73. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, kojom je, između ostalog, propisano da se programom održavanja 
komunalne infrastrukture određuje i opseg poslova održavanja. Opseg poslova 
održavanja odnosi se na količinu i učestalost planiranih radova i drugih aktivnosti na 
održavanju komunalne infrastrukture izraženu odgovarajućim mjernim jedinicama i 
drugim pokazateljima. 
 

1.5. Preporučeno je obavljanje komunalnih djelatnosti organizirati u skladu s Odlukom o 
komunalnim djelatnostima ili uskladiti odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima 
kojima se uređuje obavljanje komunalnih djelatnosti s organizacijskim oblikom 
obavljanja.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
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Revizijom učinkoviti za 2019. i 2020. utvrđeno je da je pogrebne usluge obavljao 
Vlastiti komunalni pogon iako je Odlukom o komunalnim djelatnostima određeno da ih 
može obavljati fizička ili pravna osoba na temelju ugovora o koncesiji, a Odlukom o 
osnivanju Vlastitog komunalnog pogona pogrebne usluge nisu navedene kao 
djelatnost koju Vlastiti pogon obavlja. 
 
Općina Tounj je u prosincu 2021. donijela Odluku o osnivanju Vlastitog pogona, kojom 
su određene komunalne djelatnosti koje Vlastiti pogon obavlja, a usluge ukopa opet 
nisu navedene kao djelatnost koju Vlastiti pogon obavlja. Međutim, Pravilnikom o 
poslovanju Vlastitog pogona Općine Tounj, donesenim također u prosincu 2021., 
djelatnost usluga ukopa određena je kao djelatnost koju Vlastiti pogon obavlja.  
 
Općina Tounj je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni. 

 
 
2. Nalozi i preporuke koji nisu provedeni 

 
Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom te 
upravljanja komunalnom infrastrukturom. 
 

2.1. Preporučeno je voditi analitičke knjigovodstvene evidencije cjelokupne komunalne 
infrastrukture, koja je u glavnoj knjizi iskazana sintetički, tako da iz nje bude vidljiva 
nabavna, otpisana i sadašnja vrijednost svake građevine ili uređaja, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti za 2019. i 2020. utvrđeno je da dio komunalne infrastrukture 
(nerazvrstane ceste i javna rasvjeta) nije evidentiran po vrsti, količini i vrijednosti, 
odnosno nije analitički raščlanjen. Prema odredbama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i Računskom planu proračun i proračunski korisnici obvezno vode 
analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti 
(nabavna i otpisana) te s drugim podacima. Pomoćne knjige i analitičke evidencije ne 
moraju se voditi ako se izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osiguravaju 
potrebni podaci. 
Do vremena obavljanja provjere provedbe naloga i preporuka (ožujak 2025.) analitičke 
evidencije nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i dalje nisu bile ustrojene. 
  

2.2. Preporučeno je u programima građenja komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne infrastrukture te građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.  
 
Općina Tounj donijela je studenome 2023. Program gradnje komunalne infrastrukture 
za 2024., a u studenome 2024. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2025. U 
programima gradnje komunalne infrastrukture za 2024. i 2025. iskazivani su rashodi 
koji se ne odnose na građenje komunalne infrastrukture. U programima su iskazivani 
rashodi za adaptaciju dječjeg vrtića, izgradnju turističko-kulturno-informativnog centra, 
uređenje i obnovu vatrogasnog doma te uređenje zgrade društvenog doma, što prema 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije građenje komunalne 
infrastrukture. 
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Vezano za dio preporuke da se u programima građenja komunalne infrastrukture 
iskazuju i rashodi koji se odnose na građenje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom, zbog izmjene propisa ona više nije primjenjiva, odnosno Općina Tounj nije 
ju u obvezi provesti. Odredbama članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) bilo je propisano da je sastavni dio 
programa građenja komunalne infrastrukture i program građenja građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom, koji sadrži opis poslova s procjenom troškova 
građenja građevina za gospodarenje otpadom i iskaz financijskih sredstava po 
razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. Novi 
Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 i 142/23), koji je na snazi od 
31. srpnja 2021., navedenu odredbu ne sadrži. 
 

2.3. Naloženo je osigurati donošenje općih uvjeta isporuke za usluže komunalne 
djelatnosti, uz suglasnost Općine Tounj, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 

2.4. Naloženo je osigurati javno objavljivanje općih uvjeta isporuke za usluže komunalne 
djelatnosti, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti za 2019. i 2020. utvrđeno je da opći uvjeti isporuke pogrebnih 
usluga nisu doneseni. Prema odredbama članaka 30. i 55. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu 
djelatnost donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge uz prethodnu suglasnost 
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Opći uvjeti isporuke objavljuju se u 
službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njezinim mrežnim stranicama te na 
oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge 
 
Do vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina nije 
osigurala donošenje općih uvjeta isporuke pogrebnih usluga, uz prethodnu suglasnost 
Općinskog vijeća Općine Tounj.  
 

2.5. Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje ili prekoračenje plana, kako bi se osigurala potpuna 
obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom 
infrastrukturom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Općina Tounj donijela je izvješća o izvršenju programa građenja i programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021., 2022. i 2023. U navedenim izvješćima 
Općina nije navodila obrazloženja kod značajnih odstupanja ostvarenih rashoda za 
građenje odnosno održavanja komunalne infrastrukture u odnosu na planirane kako bi 
se osigurala potpuna obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 
 
Općina Tounj je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.  
 
 



81 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Tounj je do datuma predaje Plana provedbe naloga i preporuka izvijestila Ured 

o provedbi dva naloga i osam preporuka te o tome izvijestila Ured. O provedbi četiri naloga 
i pet preporuka Općina nije izvještavala Ured.  

 
Provjerom podataka dostavljenih u Planu provedbe naloga i preporuka utvrđeno je da 

je Općina Tounj točno izvijestila o provedbi jednog naloga i šest preporuka, dok za jedan 
nalog i dvije preporuke koji se odnose na vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija, 
donošenje odluke o komunalnim djelatnostima te na donošenje programa održavanja 
komunalne infrastrukture tako da sadrže sve propisane elemente nije točno izvijestila.  

 
 
Očitovanje Općine Tounj 

 
Općina Tounj nije se očitovala na činjenice opisane u Nacrtu izvješća o obavljenoj 

provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. 
i 2020. 
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 Općina Vojnić 
 
 Zakonski predstavnik Općine Vojnić od 11. lipnja 2013. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Nebojša Andrić, mag. ing. 
agr. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Vojnić te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 21 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je evidenciju komunalne 
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati 
podacima o neevidentiranoj komunalnoj 
infrastrukturi do njezina cjelokupnog 
evidentiranja. 

22. ožujka 2022. provedeno 

2. 

Preporučeno je svu evidentiranu komunalnu 
infrastrukturu sistematizirati po građevinama 
i uređajima komunalne infrastrukture, kako bi 
se uvidom u evidenciju mogao pratiti broj 
evidentiranih građevina i uređaja komunalne 
infrastrukture. 

22. ožujka 2022. 
djelomično 
provedeno 

3. 

Preporučeno je analitičke knjigovodstvene 
evidencije putem identifikacijskih brojeva 
povezati s evidencijom komunalne 
infrastrukture i drugim evidencijama o 
imovini. 

21. svibnja 2022. 
djelomično 
provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe održavanja 
komunalne infrastrukture donositi tako da 
sadrže sve elemente propisane odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

21. siječnja 2022. nije provedeno  

5. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te na građenje građevina za 
gospodarenje otpadom. 

21. siječnja 2022. provedeno  

6. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture. 

21. siječnja 2022. provedeno  

7. 

Naloženo je odlukom o komunalnom redu 
osigurati mogućnost korištenja površina 
javne namjene na način koji omogućava 
kretanje osoba s posebnim potrebama, u 
skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

22. ožujka 2022. provedeno  

8. 
Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je osigurati javno objavljivanje 
općih uvjeta isporuke i cjenika komunalne 
usluge za sve uslužne komunalne djelatnosti, 
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. 

22. prosinca 2021. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

9. 

Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja 
ostvarenih rashoda za građenje i/ili 
održavanje komunalne infrastrukture u 
odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja 
komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se 
osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju 
komunalnom infrastrukturom. 

kontinuirano nije provedeno 

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

22. svibnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

22. svibnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

22. svibnja 2022. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka  

 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje nadzora nad upravljanjem 
komunalnom infrastrukturom.  
 

1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 22. svibnja 2022. 
 
Općina Vojnić donijela je u rujnu 2024. Analizu učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u vlasništvu Općine Vojnić, kojom je analizirala i vrednovala učinke 
upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje može unaprijediti. 
 
Prema obrazloženju Općine Vojnić, Analiza učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u vlasništvu Općine Vojnić donesena je nakon roka zbog dugotrajnog 
sistematiziranja podataka potrebnih za njezinu izradu. 
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1.2. Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji. 
Rok za provedbu preporuke bio je 22. svibnja 2022. 
 
Općina Vojnić donijela je u rujnu 2024. Analizu učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u vlasništvu Općine Vojnić unutar koje su utvrđeni kriteriji i pokazatelji 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema načelima propisanim 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno 
gospodarstvo temelji. 
 

1.3. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 22. svibnja 2024. 
 
Javnost je obaviještena o postignutim ciljevima i učincima upravljanja unutar Analize 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Vojnić, koja 
je objavljena na mrežnim stranicama Općine u rujnu 2024. 
 
 

2. Djelomično provedene preporuke  
 
Djelomično provedene preporuke odnose se na područje evidentiranja komunalne 
infrastrukture. 

 
2.1. Preporučeno je svu evidentiranu komunalnu infrastrukturu sistematizirati po 

građevinama i uređajima komunalne infrastrukture, kako bi se uvidom u evidenciju 
mogao pratiti broj evidentiranih građevina i uređaja komunalne infrastrukture. 
Rok za provedbu preporuke bio je 22. ožujka 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti za 2019. i 2020. utvrđeno je da je Općina Vojnić ustrojila i vodi 
evidenciju komunalne infrastrukture koja sadrži podatke propisane odredbama članka 
63. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Međutim, podaci u evidenciji nisu 
sistematizirani po građevinama i uređajima komunalne infrastrukture, već po 
katastarskim česticama, stoga nije moguće utvrditi točan broj građevina i uređaja 
komunalne infrastrukture evidentiranih u evidenciji. 
 
Do vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina Vojnić 
sistematizirala je evidenciju nerazvrstanih cesta po nazivima odnosno broju 
nerazvrstanih cesta, dok su podaci u evidenciji o grobljima još uvijek sistematizirani po 
katastarskim česticama. 
 

2.2. Preporučeno je analitičke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva 
povezati s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini. 
Rok za provedbu preporuke bio je 21. svibnja 2022. 
 
Općina Vojnić omogućila je povezivanje analitičke knjigovodstvene evidencije i registra 
imovine na način da se u registar imovine unose podaci o vrijednosti pojedine jedinice 
imovine. Prema obrazloženju Općine u tijeku je postupak usklađivanja analitičkih i 
knjigovodstvenih evidencija.  
 



85 
 

Općina Vojnić je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
 
 

3. Nalog i preporuka koji nisu provedeni 
 
Nalog i preporuka koji nisu provedeni odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom te upravljanja komunalnom infrastrukturom.  

 
3.1. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 

sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 21. siječnja 2022. 
 
Do vremena provjere provedbe danih naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina Vojnić 
donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 2023., 2024. i 
2025.  
Programi sadrže opis poslova održavanja, s procjenom troškova po djelatnostima, i 
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
financiranja, ali ne i opseg poslova održavanja, što nije u skladu s odredbom članka 
73. Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojom je, između ostalog, propisano da se 
programom održavanja komunalne infrastrukture određuje i opseg poslova 
održavanja. Opseg poslova održavanja odnosi se na količinu i učestalost planiranih 
radova i drugih aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture izraženu 
odgovarajućim mjernim jedinicama i drugim pokazateljima. 

 
3.2. Preporučeno je kod značajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za građenje i/ili 

održavanje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvješćima o izvršenju 
programa građenja odnosno održavanja komunalne infrastrukture navoditi 
obrazloženje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obaviještenost 
predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom. 
 
Općina Vojnić donijela je u ožujku 2023. izvješća o izvršenju programa građenja i 
održavanja komunalne infrastrukture za 2022., a u ožujku 2024. izvješća o izvršenju 
programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2023. U navedenim 
izvješćima Općina nije navodila obrazloženja kod značajnijih odstupanje ostvarenih 
rashoda za građenje odnosno održavanje komunalne infrastrukture u odnosu na 
planirane kako bi se osigurala potpuna obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti 
o upravljanju komunalnom infrastrukturom.  
 
Općina Vojnić je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci Državnog 
ureda za reviziju koji nisu provedeni. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Vojnić je izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom roku 

od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe.  
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Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Vojnić točno izvijestila o provedbi dva naloga i devet preporuka, dok za jedan 
nalog koji se odnosi na donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture sa svim 
propisanim elementima nije točno izvijestila.  

 
 
Očitovanje Općine Vojnić 
 
Općina Vojnić se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020. U 
Očitovanju navodi da je u tijeku postupak evidentiranja i sistematiziranja svih groblja i javne 
rasvjete na području Općine kroz GIS sustav prema njihovim imenima, a ne prema 
katastarskim česticama kako je do sada bio slučaj. Nadalje, Općina u Očitovanju navodi da 
radi boljeg i kvalitetnijeg praćenja rezultata, kao i izvještavanja stanovništva na mrežnim 
stranicama na jednom mjestu su objedinjene odluke i dokumentacija vezana za komunalno 
gospodarstvo. Također, Općina navodi da su u dosadašnjim izvješćima o izvršenju 
programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture izostala detaljnija obrazloženja, 
što će narednim rebalansom i izvršenjem proračuna ispraviti te će na adekvatan način 
osigurati potpunu obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom 
infrastrukturom. 
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 Općina Žakanje 
 
 Zakonski predstavnik Općine Žakanje od 26. svibnja 2017. i do vremena provjere 
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je općinski načelnik Danijel Jurkaš, dipl. ing. 
geod. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka  
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. za Općinu Žakanje te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 22 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidentiranje 
komunalne 
infrastrukture  

Preporučeno je podatke o vlasništvu, koji se 
unose u evidenciju komunalne infrastrukture, 
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su 
građevine komunalne infrastrukture, 
navedene u evidenciji, upisane u zemljišne 
knjige i evidentirane u katastru kao javno 
dobro u općoj uporabi u neotuđivom 
vlasništvu Općine Žakanje, kako bi se uvidom 
u evidenciju komunalne infrastrukture mogao 
pratiti njezin status u pogledu upisa u 
zemljišne knjige i evidentiranja u katastru. 

30. rujna 2022. provedeno  

2. 

Preporučeno je za svaku građevinu i uređaj 
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne 
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski 
broj te analitičke knjigovodstvene evidencije 
putem identifikacijskih brojeva povezati s 
evidencijom komunalne infrastrukture i 
drugim evidencijama o imovini. 

31. ožujka 2022. provedeno 

3. 

Preporučeno je procjenjivati vrijednost 
neevidentirane komunalne infrastrukture i 
druge imovine te ažurirati poslovne knjige 
njezinim evidentiranjem, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i Računskom planu te Uputom 
o priznavanju, mjerenju i evidentiranju 
imovine u vlasništvu Republike Hrvatske. 

31. prosinca 2022.  provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja 
komunalnom 
infrastrukturom 

Naloženo je programe građenja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. 
djelomično 
provedeno 

5. 

Naloženo je programe održavanja komunalne 
infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu. 

31. prosinca 2021. nije provedeno 

6. 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na građenje komunalne 
infrastrukture te na građenje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom. 

31. prosinca 2021. provedeno  

7. 

Preporučeno je u programima održavanja 
komunalne infrastrukture iskazivati rashode 
koji se odnose na održavanje komunalne 
infrastrukture. 

31. prosinca 2021. provedeno  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 
Rok prema Planu 
provedbe naloga i 

preporuka 
Status 

 1 2 3 4 

8. 

Upravljanje 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je u programima građenja 
komunalne infrastrukture i izvješćima o 
njihovu izvršenju planirane i ostvarene 
rashode iskazivati po vrstama komunalne 
infrastrukture na koju se odnose. 

31. ožujka 2022. provedeno  

9. 

Preporučeno je obavljanje djelatnosti 
održavanja javnih zelenih površina i 
održavanja čistoće javnih površina iskazivati 
kao zasebne komunalne djelatnosti, u skladu 
s odredbama Zakona o komunalnom 
gospodarstvu i Odluke o komunalnim 
djelatnostima. 

31. prosinca 2022.  nije provedeno 

10. 

Nadzor nad 
upravljanjem 
komunalnom 
infrastrukturom 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, 
utvrđivanja utjecaja upravljanja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom 
može unaprijediti. 

31. prosinca 2022.  
provedeno 
nakon roka 

11. 

Preporučeno je uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom prema načelima 
propisanim odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu na kojima se 
komunalno gospodarstvo temelji. 

31. prosinca 2022.  provedeno  

12. 

Preporučeno je izvještavati javnost o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju 
neispunjavanja zadanih ciljeva. 

31. prosinca 2022.  
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke provedene nakon roka 

 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje nadzora nad upravljanjem 
komunalnom infrastrukturom. 
 

1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja komunalne 
infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje komunalnom 
infrastrukturom može unaprijediti. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Općina Žakanje donijela je u rujnu 2022. Odluku o kriterijima i pokazateljima 
učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Žakanje na 
temelju koje je u ožujku 2023. izrađena Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i 
korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Žakanje za razdoblje od 2019. 
do 2022., kojom je Općina analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja 
komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje može unaprijediti. 
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1.2. Preporučeno je izvještavati javnost o postignutim ciljevima i učincima upravljanja, 
odnosno o poduzetim mjerama u slučaju neispunjavanja zadanih ciljeva. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Javnost je obaviještena o postignutim ciljevima i učincima upravljanja unutar Analize i 
vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Žakanje za razdoblje 2019. do 2022., koja je objavljenja na mrežnim 
stranicama Općine u ožujku 2023. 
 

 
2. Djelomično proveden nalog 

 
Djelomično proveden nalog odnosi se na područje normativnog uređenja upravljanja 
komunalnom infrastrukturom. 
 

2.1. Naloženo je programe građenja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže sve 
elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021. 
 
Općina Žakanje donijela je programe građenja komunalne infrastrukture za 2022., 
2023., 2024. i 2025. Navedeni programi sadrže procjenu troškova građenja komunalne 
infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Troškovi građenja odnosno 
troškovi projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i 
provedbe vođenja projekata građenja iskazani su ukupno za svaku građevinu, ali ne i 
odvojeno prema izvoru njihova financiranja, što nije u skladu s odredbama članka 69. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu, kojom je propisano da se troškovi građenja 
komunalne infrastrukture iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te odvojeno 
prema izvoru njihova financiranja. 
 
Općina Žakanje je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Državnog ureda za 
reviziju koji nije u cijelosti proveden. 
 
 

3. Nalog i preporuka koji nisu provedeni 
 
Nalog i preporuka koji nisu provedeni odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja komunalnom infrastrukturom i upravljanja komunalnom infrastrukturom.  
 

3.1. Naloženo je programe održavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrže 
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021. 
 
Do vremena provjere provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) Općina Žakanje 
donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2022., 2023., 2024. i 
2025. Programi sadrže opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po 
djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvor 
financiranja, ali ne i opseg poslova održavanja. Opseg poslova održavanja odnosi se 
na količinu i učestalost planiranih radova i drugih aktivnosti na održavanju komunalne 
infrastrukture izraženu odgovarajućim mjernim jedinicama i drugim pokazateljima.   
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Prema odredbi članka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu programom 
održavanja komunalne infrastrukture određuju se opis i opseg poslova održavanja 
komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz 
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 
financiranja.    
 

3.2. Preporučeno je obavljanje djelatnosti održavanja javnih zelenih površina i održavanja 
čistoće javnih površina iskazivati kao zasebne komunalne djelatnosti, u skladu s 
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim 
djelatnostima. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022. 
 
Revizijom učinkovitosti za 2019. i 2020. utvrđeno je da su u programu održavanja 
komunalne infrastrukture rashodi za održavanje javnih zelenih površina i održavanje 
čistoće javnih površina planirani unutar rashoda za održavanje javnih površina, iako 
su navedene djelatnosti odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i odluke o 
komunalnim djelatnostima utvrđene kao zasebne komunalne djelatnosti. 
 
Do vremena provjere provedbe naloga i preporuka (ožujak 2025.) Općina Žakanje 
donijela je programe održavanja komunalne infrastrukture za 2023., 2024. i 2025. U 
navedenim programima komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina i 
održavanja čistoće javnih površina nisu iskazane kao zasebne komunalne djelatnosti, 
nego skupno unutar rashoda za održavanje javnih površina. 
 
Prema obrazloženju Općine Žakanje u Programu održavanja komunalne infrastrukture 
djelatnosti održavanja javnih zelenih površina nisu iskazane zasebno od održavanja 
čistoće javnih površina jer se radi o manjim iznosima. 
 
Općina Žakanje je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci 
Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 

Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 

 
Općina Žakanje nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
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Očitovanje Općine Žakanje 
 
Općina Žakanje se očitovala na Nacrt izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 

preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u 
jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke županije u 2019. i 2020.  

Vezano za djelomično proveden nalog koji se odnosi na donošenje programa građenja 
komunalne infrastrukture tako da sadrži sve elemente propisane odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, Općina u Očitovanju navodi da programi građenja komunalne 
infrastrukture koje je donosila sadrže procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture 
s naznakom izvora financiranja, međutim troškovi građenja odnosno troškovi projektiranja, 
revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta 
građenja iskazani su ukupno za svaku građevinu, ali ne i prema izvoru njihova financiranja. 
Navedeni troškovi prema izvoru financiranja navedeni su u Proračunu Općine Žakanje, ali 
ne i u programu građenja te Općina navodi da će ubuduće prilikom donošenja programa 
građenja troškove iskazivati i pojedinačno prema izvoru financiranja.    

Vezano za nalog i preporuku koji nisu provedeni, Općina u Očitovanju navodi da je 
donosila programe održavanja komunalne infrastrukture koji sadržavaju opis poslova s 
procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa i izvor financiranja, ali ne i opseg poslova održavanja te će se 
ubuduće donositi program održavanja koji sadrži sve elemente propisane odredbama 
Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nadalje, u Očitovanju navodi da je donosila programe 
održavanja komunalne infrastrukture u kojima komunalne djelatnosti održavanja javnih 
zelenih površina i održavanja čistoće javnih površina nisu iskazane kao zasebne komunalne 
djelatnosti te će ubuduće u programu održavanja navedene djelatnosti iskazivati odvojeno.   
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IV. ZAKLJUČAK 
 
 Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja 
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Karlovačke 
županije u 2019. i 2020. utvrđeno je da su od 277 naloga i preporuka: 
 

 provedena 223 naloga i preporuke ili 80,5 %, od čega 180 u roku, a 43 nakon 
roka 

 djelomično je provedeno 26 naloga i preporuka ili 9,4 % 

 27 naloga i preporuka ili 9,7 % nije provedeno 

 jedna preporuka ili 0,4 % nije primjenjivo. 
 

U tablici broj 23 navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka 
utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na području 
Karlovačke županije.  

 
Tablica broj 23 
 

Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom provedbe 

naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na području Karlovačke županije 

Redni 
broj 

Naziv jedinice lokalne  
Broj danih 
naloga i 

preporuka 

Status naloga i preporuka 

Provedeno 
Provedeno 
nakon roka 

Djelomično 
provedeno 

U postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Grad Duga Resa    12 10 0 2 0 0 0 

2. Grad Karlovac   5 4 1 0 0 0 0 

3. Grad Ogulin  15 11 3 1 0 0 0 

4. Grad Ozalj  8 8 0 0 0 0 0 

5. Grad Slunj  10 10 0 0 0 0 0 

6. Općina Barilović  13 8 3 0 0 2 0 

7. Općina Bosiljevo  17 15 2 0 0 0 0 

8. Općina Cetingrad 19 18 0 0 0 1 0 

9. Općina Draganić 14 8 1 0 0 5 0 

10. Općina Generalski Stol 12 3 4 5 0 0 0 

11. Općina Josipdol 14 10 4 0 0 0 0 

12. Općina Kamanje 12 7 5 0 0 0 0 

13. Općina Krnjak 12 10 2 0 0 0 0 

14. Općina Lasinja 12 6 0 2 0 4 0 

15. Općina Netretić 7 5 0 1 0 0 1 

16. Općina Plaški 16 0 8 4 0 4 0 

17. Općina Rakovica 12 11 1 0 0 0 0 

18. Općina Ribnik 8 5 3 0 0 0 0 

19. Općina Saborsko 16 10 1 3 0 2 0 

20. Općina Tounj 19 9 0 5 0 5 0 

21. Općina Vojnić 12 5 3 2 0 2 0 

22. Općina Žakanje 12 7 2 1 0 2 0 

Ukupno 277 180 43 26 0 27 1 

 

Jedinice lokalne samouprave su provedbom naloga i preporuka postigle sljedeće pozitivne 
učinke: 
 

 u većem broju jedinica lokalne samouprave obavlja se cjelovito evidentiranje 
podataka o komunalnoj infrastrukturi 

 u najvećem broju jedinica lokalne samouprave unutarnjim aktima uređeno je 
građenje i održavanje komunalne infrastrukture te druga pitanja važna za 
komunalno gospodarstvo, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu 
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 u najvećem broju jedinica lokalne samouprave komunalnom infrastrukturom 
upravlja se u skladu s propisima 

 u najvećem broju jedinica lokalne samouprave ostvareni su ciljevi nadzora nad 
upravljanjem komunalnom infrastrukturom. 
 

 Djelomično provedeni nalozi i preporuke odnose se na područje evidentiranja 
komunalne infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja komunalnom infrastrukturom i 
upravljanja komunalnom infrastrukturom. Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se 
na područje evidentiranja komunalne infrastrukture, normativnog uređenja upravljanja 
komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora nad 
upravljanjem komunalnom infrastrukturom. 
 
 Jedinice lokalne samouprave su i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i 

preporukama Državnog ureda za reviziju koji nisu provedeni ili nisu u cijelosti provedeni. 

 

 


