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uvoD

Na temelju odredbe Clanka 23., stavka 2. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju
(Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji
ucinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na
podrucju OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.

Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih nacela, standarda i smjernica
Medunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 66/23)
i Kodeksu profesionalne etike drzavnih revizora.

Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 7. listopada 2024. do
30. rujna 2025.

. CILJ, PREDMET | METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA |
PREPORUKA

Drzavni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju u€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske zupanije za 2019. i 2020., o ¢emu je sastavljeno izvjeS¢ée KLASA: 041-
01/20-10/23, URBROJ: 613-18-21-131, od 2. studenoga 2021. Predmet revizije bilo je
upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020., odnosno provedba aktivnosti iz nadleznosti
jedinica lokalne samouprave u vezi s vodenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi,
normativnim  uredenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem
komunalnom infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom
infrastrukturom. U navedenoj reviziji ocijenjeno je da je upravljanje komunalnom
infrastrukturom u tri grada (Beli Manastir, BeliSce i NaSice) i dvije opcine (Antunovac i Bilje)
uginkovito, u &etiri grada (Donji Miholjac, Dakovo, Osijek i Valpovo) i deset opc¢ina (Cepin,
Ernestinovo, Knezevi Vinogradi, Koska, Levanjska Varo$, Magadenovac, Popovac,
Semeljci, Vladislavci i Vuka) u€inkovito, pri E¢emu su potrebna odredena pobolj$anja, dok je
u 23 opcine (Bizovac, Ceminac, Darda, Donja Motic¢ina, Draz, Drenje, Burdenovac, Erdut,
FeriCanci, Gorjani, Jagodnjak, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgora€, Podravska
Moslavina, Punitovci, Satnica Dakovacka, Strizivojna, Sodolovci, Trnava, Viljevo i Viskovci)
djelomi¢no ucinkovito.

Za utvrdene nepravilnosti i propuste dan je 501 nalog i preporuka, od ¢ega 144 naloga
i 357 preporuka.

Zakonski predstavnici jedinica lokalne samouprave dostavili su Uredu planove
provedbe naloga i preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu
naloga i preporuka.

Prema odredbi Clanka 22., stavka 5. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, lokalne
jedinice obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvjeS¢u o obavljenoj reviziji u
rokovima i na nacin naveden u planu provedbe naloga i preporuka.

Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. planirana je Programom i planom rada Ureda
za 2024.
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Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u
reviziji ucinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne
samouprave na podrucju OsjeCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. provedeni u rokovima
i na nacCin naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li jedinice lokalne
samouprave o provedbi naloga i preporuka izvjeStavale Ured u roku od 30 dana od
planiranog vremena provedbe.

Predmet provjere su aktivnosti koje su lokalne jedinice trebale provesti u skladu s
Planom provedbe naloga i preporuka.

Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, lokalnim jedinicama
upucen je dopis o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka te je
zatrazena dokumentacija na temelju koje su izvjeStavale Ured o provedbi danih naloga i
preporuka. Takoder, koriStene su objave na mreznim stranicama te su obavljeni razgovori
sa zaposlenicima lokalnih jedinica. Provjera provedbe danih naloga i preporuka obavljena
je provjerom dokumentacije.

. PROVEDBA DANIH NALOGA | PREPORUKA | IZVJESTAVANJE O PROVEDBI

Revizijskim postupcima provjereno je jesu li jedinice lokalne samouprave postupile
prema nalozima i preporukama danim u reviziji ucinkovitosti upravljanja komunalnom
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju OsjeCko-baranjske Zupanije
u 2019. i 2020. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Takoder, provjerena je
to¢nost podataka koji se odnose na izvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka.



Grad Beli Manastir

Zakonski predstavnik Grada Belog Manastira od 26. lipnja 2017. do 5. lipnja 2025. bio
je gradonacelnik Tomislav Rob, a od 6. lipnja 2025. gradonacelnik je Igor Paveli¢.

- Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. 1 2020. za Grad Beli Manastir te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 1
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

Redni
broj

1 2 3 4

NalozZeno je evidenciju komunalne infrastrukture
voditi tako da sadrzi sve propisane podatke za svu
evidentiranu komunalnu infrastrukturu, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima 0 neevidentiranoj  komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.
NaloZeno je i nadalje poduzimati aktivnosti radi
upisa komunalne infrastrukture na podrucju Grada
Belog Manastira u zemljiSne knjige i evidentiranja
u katastru, a koje se odnose na donosenje odluka
o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opc¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata  izvedenog stanja komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom
sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u opcoj
uporabi u neotudivom vlasnistvu Grada, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Preporu¢eno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako
da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji,
upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u
katastru kao javno dobro u opc¢oj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Grada Belog Manastira,
kako bi se uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru.

Preporueno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne i druge dugotrajne nefinancijske
imovine, odrediti identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih
brojeva povezati s evidencijom komunalne
infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022. provedeno

31. prosinca 2022. provedeno

31. prosinca 2022. provedeno

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

31. prosinca 2022. provedeno

djelomi¢no

31. prosinca 2022.
povedeno




Rok prema Planu

ler‘if“ Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te azurirati poslovne knjige njezinim
evidentiranjem, u skladu s odredbama Pravilnika
o proraunskom racunovodstvu i Racdunskom
planu i Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike
Hrvatske.

31. prosinca 2022. provedeno

Preporuceno je u izvjeS¢ima o izvrSenju programa
Upravljanje gradenja komunalne infrastrukture navesti iznose
komunalnom planirane programom gradenja i rashode za 30. lipnja 2021. provedeno
infrastrukturom izvrSenje programa, radi lakSeg pracenja i
usporedbe planiranih i ostvarenih rashoda.

Preporu€eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koristenja komunalne infrastrukture
radi  utvrdivanja  ucinkovitosti  upravljanja,
utvrdivanja i rjeSavanja problema u vezi s
upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja

31. prosinca 2023. provedeno

Nadzor nad nacina na koje se upravljanje komunalnom
upravljanjem infrastrukturom moze unaprijediti.
komunalnom Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i

infrastrukturom pokazatelje u€inkovitosti upravljanja komunalnom
infrastrukturom prema nacCelima propisanim
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
uCincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

31. prosinca 2023. provedeno

ObrazloZenje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne i druge dugotrajne
nefinancijske imovine, odrediti identifikacijski broj te analiticke knjigovodstvene
evidencije putem identifikacijskihn brojeva povezati s evidencijom komunalne
infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Grad Beli Manastir je za svako novo ulaganje u gradevine i uredaje komunalne
infrastrukture evidentirane u Evidenciji komunalne infrastrukture odredio identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezao s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini. Prema
objasnjenju Grada, velika veéina komunalne infrastrukture na podrucju Grada Belog
Manastira izgradena je prije 1991. U spomenutu komunalnu infrastrukturu nije bilo
novih ulaganja i nisu odredeni identifikacijski brojevi putem kojih bi ta komunalna
infrastruktura bila povezana u evidencijama.



5

Grad Beli Manastir je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZzavnog
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

— lzvjesStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Grad Beli Manastir izvjeStavao je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za dva
naloga i Sest preporuka u propisanom roku, dok je za jednu preporuku izvijestio nakon isteka
roka od 30 dana od planiranog vremena provedbe.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Grad Beli Manastir tocno izvjeStavao o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir o¢itovao se na Nacrt izvjeSca o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upraviljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Grad). U O¢itovanju navodi da prihvaca preporuku koja nije u cijelosti
provedena te da c¢e u skladu sa zadanim zakonskim okvirima izvrSavati propisane obveze i
kontinuirano nadopunjavati ustrojenu evidenciju podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.



Grad BeliSée

Zakonski predstavnik Grada BeliS¢a od 20. svibnja 2021. do 4. lipnja 2025. bio je
gradonacelnik Dinko Buri¢, dr. med., a od 5. lipnja 2025. gradonacelnica je Ivana Jerbic,
mag. iur.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Grad Belis¢e te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 2
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

Redni
broj

1 2 3 4

Preporu¢eno je  evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. prosinca 2022. provedeno

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne i druge dugotrajne nefinancijske
imovine, odrediti identifikacijski broj te analiticke
2. knjigovodstvene evidencije putem 31. prosinca 2022.
Evidentiranje identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne komunalne infrastrukture i drugim evidencijama
infrastrukture 0 imovini.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je  procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te aZurirati poslovne knjige njezinim
evidentiranjem, u skladu s odredbama 31 . nije
Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i - prosinca 2022. provedeno
Racdunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu
Republike Hrvatske.

Preporu¢eno je nadopuniti  Odluku o
komunalnim djelatnostima kojom ¢e se
komunalna djelatnost odrzavanja javnih
povrS§ina na kojima nije dopusten promet
motornim vozilima na podrucju Grada odrediti
kao zasebna komunalna djelatnosti u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

29. studenoga 2021. | provedeno

Preporuceno je programe gradenja i odrzavanja
Normativno komunalne infrastrukture donositi tako da
uredenje sadrze sve elemente propisane odredbama
upravljanja Zakona o  komunalnom  gospodarstvu,
komunalnom uklju€ujuéi izvor njihova financiranja po vrsti
infrastrukturom prihoda poslovanja.

29. studenoga 2021. | provedeno

Preporu¢eno je Odlukom o komunalnom
doprinosu odrediti jasne uvjete djelomi¢nog ili
potpunog oslobadanja od pla¢anja komunalnog
doprinosa za sve slu€ajeve oslobadanja, kako bi
6. se svim obveznicima komunalnog doprinosa 17. prosinca 2021. provedeno
osigurala jednaka mogucnost ostvarivanja prava
na oslobadanje od pla¢anja komunalnog
doprinosa, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.




Rok prema Planu

Rber‘éf“ Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

NaloZzeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

29. studenoga 2021. | provedeno

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane, u

Upravijanje izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja
komunalnom J . Ju- progra gragen) 31. prosinca 2022. provedeno
. komunalne infrastrukture navoditi obrazlozenje
infrastrukturom . : .
za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna
obavijeStenost predstavnickog tijela i javnosti o
upravljanju komunalnom infrastrukturom.
Preporuceno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koriStenja komunalne infrastrukture
radi utvrdivanja ucinkovitosti  upravljanja,
utvrdl\{anj_a I resavanja problema U vez s 31. prosinca 2023. provedeno
upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja
Nadzor nad nacina na koje se upravljanje komunalnom
A infrastrukturom moZze unaprijediti.
upravljanjem = - e —
k Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
omunalnom okazatelje ucinkovitosti upravljanja
infrastrukturom | P J pravian)

komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu na kojima se komunalno 31. prosinca 2022. provedeno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slu€aju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

Obrazlozenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga

preporuka daje se u nastavku.

1.1

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podruc¢je evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine, odrediti identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Grad Belis¢e je do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) za
gradevine i uredaje komunalne infrastrukture u analitickim knjigovodstvenim
evidencijama odredio identifikacijske brojeve, koje su manjim dijelom povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture, a odnose se na gradevine i uredaje javne
namjene, djecja igralista, javna parkiralista i javnu rasvjetu.

Grad Belisé¢e je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZzavnog ureda za
reviziju koja nije u cijelosti provedena.



2.  Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

2.1. PreporuCeno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom racunovodstvu i Racunskom planu (Narodne
novine 158/23 i 154/24) i Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u
vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Grad BeliS¢e nije procjenjivao vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te nije azurirao poslovne knjige njezinim evidentiranjem. Popisom
imovine i obveza koncem 2022. obuhvacene su gradevine i uredaji komunalne
infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama Grada.
Popisom nije obuhvacena komunalna infrastruktura i druga imovina koja
nije evidentirana u poslovnim knjigama, Sto nije u skladu s odredbama Pravilnika o
proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu (Narodne novine 158/23 i 154/24) te
Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike
Hrvatske, iz sijeCnja 2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-
riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i ostalo/179).

Grad Belisée je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog ureda za
reviziju koja nije provedena.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Grad Belisce izvjeStavao je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za jedan nalog i
dvije preporuke u roku od 60 dana od dana primitka kona¢nog izvje§¢a o obavljenoj reviziji,
odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, za Sest preporuka u propisanom
roku, a za jednu preporuku nakon isteka roka od 30 dana od planiranog vremena provedbe.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Grad BeliS¢e to€no izvjeStavao o provedbi jednog naloga i osam preporuka, dok za
preporuku koja se odnosi na procjenjivanje vrijednosti neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te azuriranje poslovnih knjiga njezinim evidentiranjem nije
toCno izvijestio.

Ocitovanje Grada BeliSéa

Grad Belisc¢e ocitovao se na Nacrt izvjeSca o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju OsjeCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Grad). U Ocitovanju navodi da prihvaca Nacrt izvje$ca te da ce i
nadalje postupati prema preporukama DrZavnog ureda za reviziju.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i%20ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i%20ostalo/179

Grad Donji Miholjac

Zakonski predstavnik Grada Donjeg Miholjca od 3. srpnja 2017. do 5. lipnja 2025. bio
je gradonacelnik Goran Aladi¢, dipl. oec., a od 6. lipnja 2025. gradonacelnik je Drazen
Trcovi¢, dipl. ing.

- Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Grad Donji Miholjac te status utvrden
njihovom provjerom.

Tablica broj 3
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu

R;i?' Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Nalozeno je evidenciju komunalne
1 infrastrukture voditi tako da sadrzi sve 30. lionia 2022 djelomi¢no
) propisane podatke, u skladu s odredbama - 1PNy ' provedeno

Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
2. podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj 31. prosinca 2022. provedeno
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Grada
Donjeg Miholjca u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donosenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opc¢oj uporabi i
pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog

3. stanja komunalne infrastrukture te njihovo 31. prosinca 2022. provedeno
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom
Evidentiranje tijelu za katastar radi upisa komunalne
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja
infrastrukture u katastru kao javnog dobra u opcoj uporabi u

neotudivom vlasniStvu Grada, u skladu s
odredbama  Zakona 0  komunalnom
gospodarstvu.

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
4. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije 31. prosinca 2022.
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Ra¢unskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine
u vlasnistvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022. provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture iskazivati sve
planirane i ostvarene rashode koji se odnose
na odrzavanje komunalne infrastrukture, a
koje su Odlukom o komunalnim djelatnostima
povjerene pravnim osobama na temelju
ugovora.

30. lipnja 2022.

provedeno

NaloZzeno je Odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost koritenja povrsina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama  Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

30. lipnja 2022.

nije provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je kod znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane, u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

30. lipnja 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je u lzvjeS¢u o izvrSenju
Programa gradenja komunalne infrastrukture
navesti planske veli¢ine iz Programa gradenja
komunalne infrastrukture kako bi se stavke iz
izvr§enja mogle povezati s planom.

30. lipnja 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
odnosno odrzavanja komunalne infrastrukture
iskazivati sve rashode koji se odnose na
gradenje odnosno odrzavanje komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2022.

provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rje8avanja problema
u vezi s upravljanjem i koriStenjem,
utvrdivanja utjecaja upravljanja na lokalnu
zajednicu te utvrdivanja nacina na koje se
upravljanje  komunalnom infrastrukturom
moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o]
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca.2023.

provedeno

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.
1. Djelomi¢no provedeni nalog i preporuke

Djelomi¢no provedeni nalog i preporuke odnose se na podrucje evidentiranja
komunalne infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.



1.1.

1.2.

1.3.
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NalozZeno je evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrzi sve propisane
podatke, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.

Grad Donji Miholjac ustrojio je i vodi evidenciju komunalne infrastrukture, u koju se
unose podaci o nazivu i vrsti komunalne infrastrukture, o katastarskoj i
zemljiSnoknijiznoj Cestici i katastarskoj opc€ini u kojoj se komunalna infrastruktura nalazi
i vlasnistvu nad njom, podaci o osobi koja upravlja komunalnom infrastrukturom i
statusu komunalne infrastrukture. Prema odredbama ¢lanka 63. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, evidencija komunalne infrastrukture uz navedene podatke
treba sadrzavati i podatke o zatrazenim i izdanim dozvolama za uredenje, gradenje i
uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rjeSavanja
imovinskopravnih odnosa i aktima s tim u vezi.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Do konca 2024. Grad Donji Miholjac je odredio identifikacijske brojeve za mrtvacnice,
groblja, djecja igraliSta, parkove, javne sportske i rekreacijske prostore te povezao
analiticke knjigovodstvene evidencije s Registrom komunalne infrastrukture. Za
nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu samo su odredeni identifikacijski brojevi.

Prema objasnjenju Grada Donjeg Miholjca, radi se o velikom broju gradevina i uredaja
komunalne infrastrukture te druge nefinancijske imovine za $to je potrebno slozeno
informati¢ko rjeSenje koje je u postupku izrade.

Preporu¢eno je kod znacajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za gradenje
komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvje§¢ima o izvrSenju programa
gradenja komunalne infrastrukture navoditi obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost predstavniCkog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.

Programom gradenja komunalne infrastrukture Grada Donjeg Miholjca za 2021.
rashodi za gradenje gradevina komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od
992.923,35 eura (7.481.181,00 kn). Prema lzvjeS¢u o izvrSenju Programa gradenja
komunalne infrastrukture za 2021. (doneseno 14. lipnja 2022.) rashodi za gradenje
komunalne infrastrukture ostvareni su u iznosu od 1.011.059,92 eura (7.617.831,00
kn), Sto je 1,8 % viSe od plana te nije bilo potrebno navoditi obrazloZenja za
odstupanje.

Programom gradenja komunalne infrastrukture Grada Donjeg Miholjca za 2022.
rashodi za gradenje komunalne infrastrukture planirani su uiznosu od 519.992,30 eura
(3.917.882,00 kn). Prema lzvjeS€u o izvrSenju Programa gradenja komunalne
infrastrukture za 2022. (doneseno 27. travnja 2023.) rashodi za gradenje gradevina
komunalne infrastrukture ostvareni su u iznosu od 394.050,04 eura (2.968.370,00 kn),
8to je 24,2 % manje od plana. U lzvjeSéu o izvrSenju Programa gradenja komunalne
infrastrukture za 2022. nisu navedena obrazloZzenje za odstupanja, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.
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IzvjeS¢e o izvrdenju Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2023. Gradsko
vije€e nije usvojilo.

Grad Donji Miholjac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama
DrZavnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.

2.  Nalog i preporuka koji nisu provedeni

Nalog i preporuka koji nisu provedeni odnose se na podrucje normativnog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

2.1. NalozZeno je Odlukom o komunalnom redu osigurati mogucnost koristenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.

Odlukom o komunalnom redu Grada Donjeg Miholjca nije osigurana mogucnost
koriStenja povrSina javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s
posebnim potrebama.

2.2. Preporuceno je u lzvjeS¢u o izvrSenju Programa gradenja komunalne infrastrukture
navesti planske veli€ine iz Programa gradenja komunalne infrastrukture kako bi se
stavke iz izvrSenja mogle povezati s planom.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.

IzvijeSc¢e o izvrSenju Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021. ne sadrzi
planske veliine iz Programa gradenja komunalne infrastrukture kako bi se stavke iz
izvrSenja mogle povezati s planom.

Grad Donji Miholjac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Grad Donji Miholjac izvjeStavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom
roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Grad Donji Miholjac to¢no izvjeStavao o provedbi jednog naloga i sedam preporuka,
dok za dva naloga koja se odnose na vodenje evidencije komunalne infrastrukture sa svim
propisanim podacima i donoSenje odluke o komunalnom redu kojom se propisuje
mogucnost koriStenja povrSina javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s
posebnim potreba i dvije preporuke koje se odnose na obrazloZenje znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda za gradenje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane i navodenje
planskih veli€ina u izvjeS¢u o izvrSenju Programa gradenja komunalne infrastrukture nije
toCno izvijestio.
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Ocitovanje Grada Donjeg Miholjca

Grad Donji Miholjac ocitovao se na Nacrt izvje§¢a o obavijenoj provjeri provedbe
naloga i preporuka danih u reviziji u¢inkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Grad). U Ocitovanju navodi da nema primjedbi na Nacrt izvje$ca.



Grad Pakovo
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Zakonski predstavnik Grada Dakova u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe

naloga i preporuka (srpanj 2025.) je gradonacelnik Marin Mandaric, dipl. oec.

Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u

jedinicama

lokalne

samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske zupanije u 2019. i 2020. za Grad Dakovo te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 4

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi  do  njezina  potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je i dalje poduzimati aktivnosti
radi upisa komunalne infrastrukture na
podru¢ju Grada Bakova u zemljiSne knjige
i evidentiranja u katastru, a koje se odnose
na donodenje odluka o progladenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
opcoj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne
infrastrukture  u  zemljiSne  knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Grada, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti
identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih ~ brojeva  povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporueno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
raunovodstvu i Racunskom planu i
Uputom o0 priznavanju, mjerenju i
evidentiranju  imovine u  vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je u programima gradenja i
odrzavanja  komunalne infrastrukture
iskazivati rashode koji se odnose na
gradenje i odrzavanje = komunalne
infrastrukture te na gradenje gradevina za
gospodarenje komunalnim otpadom.

23. prosinca 2021.

provedeno




15

Redni
broj

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

1 2 3 4

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucénost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

23. prosinca 2021. provedeno

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane, u
Upravljanje izvjeS¢ima o izvr8enju programa gradenja
komunalnom komunalne infrastrukture navoditi 30. prosinca 2022. provedeno
infrastrukturom obrazlozenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavni¢kog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

Preporueno je analizirati i vrednovati
ucCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
Nadzor nad komunalnom infrastrukturom moze
upravljanjem unaprijediti.

31. prosinca 2023. provedeno

komunalnom Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
infrastrukturom i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima
i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u sluéaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

31. prosinca 2023. provedeno

Obrazlozenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1

Preporuke koje nisu provedene

Preporuke koje nisu provedene odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Grad Pakovo nije odredio identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne
infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine te analiticke knjigovodstvene
evidencije nisu putem identifikacijskih brojeva povezane s evidencijom komunalne
infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.
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1.2. Preporuceno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Grad bakovo nije procjenjivao vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te nije azurirao poslovne knjige njezinim evidentiranjem. Popisom
imovine i obveza koncem 2022. odnosno 2023. obuhvaéene su gradevine i uredaiji
komunalne infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama
Grada. Navedenim popisima nije obuhvacena komunalna infrastruktura i druga
imovina koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, $to nije u skladu s odredbama
Pravilnika o proraunskom rac¢unovodstvu i Racunskom planu (Narodne novine 158/23
i 154/24) te Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske, iz sijenja 2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-
riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179).

Grad Dakovo je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Drzavnog ureda
zareviziju koje nisu provedene.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Grad Dakovo izvjeStavao je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za jedan nalog i
preporuku u roku od 60 dana od dana primitka konacnog izvijeS§¢a o obavljenoj reviziji,
odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, a za jedan nalog i Sest preporuka
u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Grad Dakovo to¢no izvjeStavao o provedbi dva naloga i Sest preporuka, dok za
preporuku koja se odnosi na povezivanje analitiCkih knjigovodstvenih evidencija putem
identifikacijskih brojeva s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o
imovini nije to€no izvijestio.

Ocitovanje Grada Dakova

Grad Dakovo ocitovao se na Nacrt izvjesca o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Grad). U Ocitovanju navodi da prihvaca Nacrt izvjeSca te da ce u
iducem razdoblju poduzeti sve aktivnosti kako bi se u cijelosti provele sve preporuke
Drzavnog ureda za reviziju.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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Grad Nasice

Zakonski predstavnik Grada NaSica u 2019. i 2020. i do 20. svibnja 2021. bio je
gradonacelnik Josip Mileti¢, mag. math., a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) gradonacelnik je KreSimir Kasuba, dr. med. vet.

—  Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Grad NaSice te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 5
Provedba naloga i preporuka

Redni Rok prema Planu

broi Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
! preporuka
1 2 3 4
Nalozeno je evidenciju komunalne
1 infrastrukture voditi tako da sadrzi sve 30. lipnja 2022. provedeno

propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Preporu€eno je evidenciju komunalne
infrastrukture  kontinuirano nadopunjavati
2. podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj | 31. prosinca 2022. provedeno
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

NaloZeno je i dalje poduzimati aktivnosti radi
upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Grada NaSica u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donosenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u op¢oj uporabi
i pribavljanje  geodetskin  elaborata

3. izvedenog stanja komunalne infrastrukture | 31. prosinca 2022. provedeno
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
Evidentiranje nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i
infrastrukture evidentiranja u katastru kao javnog dobra u

op¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Grada, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
4. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije | 31. prosinca 2022. provedeno
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Ra¢unskom planu i Uputom
0 priznavanju, mijerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022. provedeno
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Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

1 2 3 4

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Preporuceno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
7. problema u vezi s upravljanjem i koristenjem, | 31. prosinca 2022. provedeno
utvrdivanja utjecaja upravljanja na lokalnu
zajednicu te utvrdivanja nacina na koje se
upravljanje  komunalnom infrastrukturom
moze unaprijediti.

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

Redni
broj

Normativno
uredenje

6. upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

30. lipnja 2022. provedeno

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

31. prosinca 2022. provedeno

— lzvjestavanje o provedbi nalogai preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Grad Nasice izvjeStavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjesStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Grad NasSice to¢no izvjeStavao o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Grada NaSica

Grad NaSice ocitovao se na Nacrt izvie§¢a o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Grad). U Ocitovanju navodi da nema primjedbi na opisane Cinjenice i
u cijelosti prihvaca Nacrt izvjeSca.
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Grad Osijek

Zakonski predstavnik Grada Osijeka u 2019. i 2020. i do 3. lipnja 2021. bio je
gradonacelnik lvan Vrkic, dipl. iur., a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) gradonacelnik je lvan Radi¢, mag. oec.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Grad Osijek te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 6
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu

Rtﬁg?' Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
NaloZeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne
komunalne infrastrukture na podrucju djelomigno
1. Grada Osijeka te je voditi tako da sadrzi sve | 31. prosinca 2021. d
podatke propisane odredbama Zakona o provedeno
komunalnom gospodarstvu.
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati djelomicno
2. podacima o neevidentiranoj komunalnoj | 31. prosinca 2021.
provedeno

infrastrukturi  do  njezina  potpunog
evidentiranja.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi
evidentiranja komunalne infrastrukture na
podru¢ju Grada Osijeka u zemljiSnim
knjigama i katastru, a koje se odnose na
dono3enje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture | 31. prosinca 2022. provedeno
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Grada, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporu¢eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
4, knjige i evidentirane u katastru kao javno | 31. prosinca 2022.
dobro u opc¢oj uporabi u neotudivom
vlasniStvu Grada Osijeka, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

djelomi¢no
provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti
identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih  brojeva  povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i
Uputom 0 priznavanju, mjerenju i
evidentiranju  imovine u  vlasniStvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja

komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati rashode
koji se odnose na gradenje komunalne
infrastrukture te na gradenje gradevina za
gospodarenje komunalnim otpadom.

30. studenoga
2021.

provedeno

Preporu¢eno je u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture iskazivati rashode
koji se odnose na odrzavanje komunalne
infrastrukture.

30. studenoga
2021.

provedeno

Nadzor nad

10.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
ucinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moZze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

provedeno

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1

Djelomi¢no provedeni nalog i preporuke

Djelomi¢no provedeni nalog i preporuke odnose se na podru€je evidentiranja

komunalne infrastrukture.

Nalozeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne komunalne infrastrukture na podrucju Grada
Osijeka te je voditi tako da sadrzi sve podatke propisane odredbama Zakona o

komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.




1.2.

1.3.

2.1.
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Grad Osijek vodi evidenciju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja, dok evidencija
druge komunalne infrastrukture nije ustrojena.

Preporu€eno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2021.

Evidencija komunalne infrastrukture nadopunjena je podacima o javnoj rasvjeti i
grobljima, dok evidencija druge komunalne infrastrukture nije ustrojena.

Preporu€eno je podatke o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige
i evidentirane u katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Grada Osijeka, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti
njezin status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i
groblja vidljivi su podaci o vlasnistvu i statusu komunalne infrastrukture u pogledu
upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, dok evidencija druge komunalne
infrastrukture s propisanim podacima nije ustrojena.

Grad Osijek je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.

Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se podru€je evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) Grad nije odredio
identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture te analiticke
knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskin brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Grad Osijek je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZzavnog ureda za
reviziju koja nije provedena.

— lzvjestavanje o provedbi nalogai preporuka

Prema odredbi €lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt

revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.



22

Grad Osijek izvjeStavao je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za jedan nalog i tri
preporuke u roku od 60 dana od dana primitka konacnog izvjeSCa o obavljenoj reviziji,
odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, dok o provedbi jednog naloga i pet
preporuka nije izvijestio.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Grad Osijek to¢no izvjeStavao o provedbi jednog naloga i tri preporuke.

Oc¢itovanje Grada Osijeka

Grad Osijek ocitovao se na Nacrt izvjes¢a o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Grad). U Oc¢itovanju navodi da nema primjedbi na ¢injenice opisane u
Nacrtu izvjeSca.
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Grad Valpovo

Zakonski predstavnik Grada Valpova u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je gradonacelnik Matko Sutalo, dipl. iur.

—  Provedba danih nalogai preporuka
U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Grad Valpovo te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 7

Provedba naloga i preporuka

Redni

broj Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je  evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Grada
Valpova u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donosSenje
odluka o] proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u op¢éoj uporabi
i pribavljanje  geodetskih  elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljine knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Grada, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu€eno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javno
dobro u opcéoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Grada Valpova, kako bi se uvidom
u evidenciju komunalne infrastrukture
mogao pratiti njezin status u pogledu upisa u
zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Preporuc¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je uskladiti odredbe odluke o
komunalnim  djelatnostima  kojima se
komunalna djelatnost ukopa pokojnika
propisuje kao zasebna komunalna djelatnost
u skladu s odredbama Zakona o
komunalnim djelatnostima.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je Odlukom o komunalnom
doprinosu odrediti jasne uvjete djelomi¢nog
ili potpunog oslobadanja od placanja
komunalnog doprinosa za sve sluCajeve
oslobadanja, odnosno odrediti koji su objekti
od interesa za Grad, kako bi se svim
obveznicima komunalnog doprinosa
osigurala jednaka moguénost ostvarivanja
prava na oslobadanje od placanja
komunalnog doprinosa, u skladu s
odredbama Zakona o  komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
ili prekoraCenja izvrSenja rashoda za
gradenje komunalne infrastrukture u odnosu
na planirane iznose, u izvjeS¢ima o izvrSenju
programa gradenja komunalne
infrastrukture navoditi obrazlozenje za
odstupanije ili prekoracenje plana, kako bi se
osigurala potpuna obavijesStenost
predstavni¢kog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporuc€eno je sve rashode za obavljanje
komunalnih djelatnosti propisanih odlukama
0 povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti planirati i iskazivati u programu
odrzavanja komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati u€inke
upravijanja i koritenja  komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina na
koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moZze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

provedeno

ObrazloZenje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga
preporuka daje se u nastavku.
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1. Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podruc€je upravljanja komunalnom
infrastrukturom.

1.1. PreporuCeno je kod znacajnijeg odstupanja ili prekoraenja izvrSenja rashoda za
gradenje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u izvjeS¢ima o
izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture navoditi obrazloZenje za
odstupanje ili prekoraCenje plana, kako bi se osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Rashodi za gradenje komunalne infrastrukture za 2021. planirani su u iznosu od
1.187.504,15 eura (8.947.250,00 kn), a ostvareni su u iznosu od 934.576,28 eura
(7.041.565,00 kn), Sto je 21,3 % manje od plana, pri ¢emu izvjeS¢e o izvrdenju
programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021. ne sadrZi obrazloZenje za
odstupanje od plana.

Rashodi za gradenje komunalne infrastrukture za 2022. planirani su u iznosu od
481.451,99 eura (3.627.500,00 kn), a ostvareni su u iznosu od 60.895,88 eura
(458.820,00 kn), Sto je 87,4 % manje od plana. Takoder, rashodi za gradenje
komunalne infrastrukture za 2023. planirani su u iznosu od 152.271,00 euro, a
ostvareni su u iznosu od 82.907,45 eura, Sto je 45,6 % manje od plana, pri ¢emu
izvjeS¢a o izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2022. i 2023. ne
sadrze obrazlozenje za odstupanje od plana.

Grad Valpovo je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog ureda
zareviziju koja nije provedena.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Grad Valpovo nije izvjeStavao Ured o provedbi naloga i preporuka.

Oc¢itovanje Grada Valpova

Grad Valpovo ocitovao se na Nacrt izvjeS§¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Grad). U Oc¢itovanju navodi da nema primjedbi na opisane Cinjenice
koje se odnose na Grad Valpovo. Za preporuku koja nije provedena, a odnosi se na podrucje
upravljanja komunalnom infrastrukturom, Grad se obvezuje u narednom razdoblju detaljnije
objasniti stavke unutar obrazloZenja izvrSenja programa gradenja kako bi se osigurala
potpuna obavijestenost predstavniCkog tijela i javnosti o upravijanju komunalnom
infrastrukturom.
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Opc¢ina Antunovac

Zakonski predstavnik Opc¢ine Antunovac u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Davor Tubanjski, bacc. ing.

agr.

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
infrastrukturom  u
OsjecCko-baranjske Zzupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Antunovac te status utvrden njihovom

komunalnom

Provedba danih naloga i preporuka

provjerom.

Tablica broj 8

jedinicama

lokalne

Provedba naloga i preporuka

Samouprave na

Redni
broj

Naziv podrudja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

30. studenoga 2021.

provedeno

Preporuc¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano
nadopunjavati podacima o]
neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

30. studenoga 2021.

provedeno

Preporuceno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te
azurirati poslovne knjige njezinim
evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o] proracunskom
raCunovodstvu i Racunskom planu i
Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2021.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati
samo rashode koji se odnose na
gradenje komunalne infrastrukture.

21. prosinca 2021.

provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom
redu osigurati mogucnost koristenja
povrSina javne namjene na nacin koji
omogucava kretanje osoba s posebnim
potrebama, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

30. lipnja 2022.

provedeno

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je u programu gradenja
komunalne infrastrukture i izvjeS¢u o
njegovu izvrSenju planirane i ostvarene
rashode iskazivati po  vrstama
komunalne infrastrukture na koju se
odnose.

31. prosinca 2022.

provedeno

podrucju
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Rok prema Planu

ler(;r" Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Preporu¢eno je kod znacajnijeg
odstupanja ostvarenih rashoda za
gradenje i/ili odrzavanje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane, u
izvieS¢éima o izvrSenju programa
gradenja i odrzavanja komunalne 31. prosinca 2022.
infrastrukture navoditi obrazlozenje za
odstupanje, kako bi se osigurala
potpuna obavijeStenost predstavni¢kog
tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

djelomi¢no
provedeno

Preporuceno je analizirati i vrednovati
uCinke  upravijanja i  koristenja
komunalne infrastrukture radi
utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja,
utvrdivanja i rieSavanja problema u vezi
S upravljanjem i koristenjem,
utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravlijanje komunalnom

31. prosinca 2023. provedeno

Nadzo_r ngd infrastrukturom moze unaprijediti.
upravljanjem < - —
Preporu¢eno je uvesti i primjenjivati
komunalnom kriterije i pokazatelje ucinkovitosti
infrastrukturom e 1.p |
upravljanja komunalnom

infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima | 31. prosinca 2023. provedeno
se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim
ciievima i u€incima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u
slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

ObrazloZenje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1.

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje upravljanja komunalnom
infrastrukturom.

Preporu¢eno je kod znacajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za gradenje i/ili
odrzavanje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvjeS¢ima o izvrSenju
programa gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture navoditi obrazlozenje za
odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obavijestenost predstavnickog tijela i javnosti
0 upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Rashodi za gradenje komunalne infrastrukture za 2021. planirani su u iznosu od
289.652,66 eura (2.182.388,00 kn), a ostvareni su u iznosu od 275.241,89 eura
(2.073.810,00 kn), Sto je 5,0 % manje od plana. Rashodi za gradenje komunalne
infrastrukture za 2022. planirani su u iznosu od 251.509,72 eura (1.895.000,00 kn), a
ostvareni su u iznosu od 154.696,79 eura (1.165.563,00 kn), §to je 38,5 % manje od
plana, pri ¢emu lzvjeS¢e o izvrSenju programa gradnje komunalne infrastrukture za
2022. ne sadrzi obrazloZzenje za odstupanje od plana.
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Takoder, rashodi za gradenje komunalne infrastrukture za 2023. planirani su u iznosu
od 489.618,80 eura, a ostvareni su u iznosu od 317.663,87 eura, 5to je 35,1 % manje
od plana, pri Eemu lzvjeSce o izvrSenju programa gradnje komunalne infrastrukture za
2023. ne sadrzi obrazloZenje za odstupanje od plana.

Rashodi za odrzavanje komunalne infrastrukture za 2021. ostvareni su u iznosu od
237.784,86 eura (1.791.590,00 kn), za 2022. u iznosu od 237.906,00 eura
(1.800.037,29 kn), a za 2023. u iznosu od 253.488,37 eura, pri ¢emu nije bilo
znacaijnijih odstupanja od plana.

Opéina Antunovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Antunovac izvjesStavala je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom
roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opc¢ina Antunovac to¢no izvjestavala o provedbi tri naloga i pet preporuka, dok za
jednu preporuku koja se odnosi na obrazloZenje znac€ajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda
za gradenje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane u izvjes¢ima o izvrSenju
programa gradenja komunalne infrastrukture nije to€no izvijestila.

Ocitovanje Opc¢ine Antunovac

Opcina Antunovac ocitovala se na Nacrt izvjeSca o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da je suglasna s utvrdenim &injenicama
koje su opisane u Nacrtu izvjesca.
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Op¢ina Bilje

Zakonski predstavnik Opc¢ine Bilje u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Zeljko Cickaj, iur.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Bilje te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 9
Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analitiCcke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasni$tvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuc¢eno je donijeti novu odluku o
komunalnim djelatnostima kojom ¢e se
komunalne djelatnosti na podrucju Op¢ine i
organizacijski  oblici njihova obavljanja
odrediti u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
odnosno odrzavanja komunalne
infrastrukture iskazivati samo rashode koji se
odnose na gradenje odnosno odrzavanje
komunalne infrastrukture.

1. sije€nja 2022.

provedeno

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost koriStenja povrsina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama u skladu s
odredbama  Zakona o  komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjieSavanja problema
u vezi s upravljanjem i koriStenjem,
utvrdivanja utjecaja upravljanja na lokalnu
zajednicu te utvrdivanja nacina na koje se
upravijanje  komunalnom infrastrukturom
moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni . 5 N Rok prema Planu.
broj Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o]
7 tomunalnom gospodarstvu na kojima se | 31 prosinca 2022. provedeno

omunalno gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim cilievima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu¢aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

— lzvjesStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Bilje izvjestavala je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Bilje to¢no izvjeStavala o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opc¢ine Bilje

Opcina Bilje ocitovala se na Nacrt izvjeSCa o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u

Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osje¢ko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U O¢itovanju navodi da prihvaca Nacrt izvjeSca.
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Opc¢ina Bizovac

Zakonski predstavnik Opcine Bizovac u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Sre¢ko Vukovic.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Bizovac te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 10
Provedba naloga i preporuka

Redni Rok prema Planu

broi Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Nalozeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve .

L propisane podatke, u skladu s odredbama 30. rujna 2021. provedeno
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati

2. podacima o neevidentiranoj komunalnoj 30. rujna 2021. provedeno

infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opcéine
Bizovac u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donoSenje
odluka o proglasenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u opc¢oj uporabi i pribavljanje
geodetskih  elaborata izvedenog stanja
3. komunalne infrastrukture te njihovo 31. prosinca 2022. provedeno
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom
tijelu za Kkatastar radi upisa komunalne
infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja
u katastru kao javnog dobra u op¢oj uporabi u

Evidentiranje neotudivom vlasnistvu Opéine, u skladu s

komunalne odredbama  Zakona o komunalnom
infrastrukture
gospodarstvu.
Preporu¢eno je podatke o radnjama
poduzetim u svrhu rieSavanja

imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne
infrastrukture, koji se unose u evidenciju
komunalne infrastrukture, unositi tako da iz
njih bude vidljivo koje su gradevine komunalne
4. infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane 31. listopada 2021. provedeno
u zemljine knjige i evidentirane u katastru kao
javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opcine Bizovac, kako bi se uvidom
u evidenciju komunalne infrastrukture mogao
pratiti njezin status u pogledu upisa u
zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Preporuc¢eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
5. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije 31. listopada 2021. provedeno
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporu¢eno je procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZzurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u
vlasni$tvu Republike Hrvatske.

31. listopada 2021.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je donijeti odluku o komunalnim
djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podru&ju Opcine i organizacijski
oblici njihova obavljanja odrediti u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu koji je na snazi.

31. ozujka 2021.

provedeno

NaloZeno je programe odrzavanja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, ukljuCujuci i
opseg poslova odrzavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih troSkova.

31. prosinca 2021.

nije
provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
odnosno odrZavanja komunalne infrastrukture
iskazivati samo rashode koji se odnose na
gradenje odnosno odrzavanje komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno

10.

11.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je osigurati donoSenje opc¢ih uvjeta
isporuke i cjenika komunalne usluge za sve
usluzne komunalne djelatnosti koje se
obavljaju na podru¢ju Opcine, uz suglasnost
Opcine Bizovac te njihovo javno objavljivanje,
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. ozujka 2021.

provedeno

Preporuc¢eno je planirati sve komunalne
djelatnosti te ih iskazivati kao zasebne
komunalne djelatnosti, u skladu s odredbama
Zakona o0 komunalnom gospodarstvu i
Odlukom o komunalnim djelatnostima.

31. prosinca 2021.

provedeno

12.

13.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema
u vezi s upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze
unaprijediti.

31. prosinca 2021.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje uc€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o]
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2021.

provedeno

ObrazloZenje naloga koji nije proveden u skladu s

preporuka daje se u nastavku.

Planom provedbe naloga i
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1. Nalog koji nije proveden

Nalog koji nije proveden odnosi se na podru¢je normativnog uredenja upravljanja
komunalnom infrastrukturom.

1.1. Nalozeno je programe odrzavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrze
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, ukljuujudi
i opseg poslova odrZzavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troskova.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.

Programi odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022., 2023. i 2024. sadrze opis
poslova odrzavanja komunalne infrastrukture, s procjenom pojedinih troSkova po
djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s
naznakom izvora financiranja, ali ne i opseg poslova odrZavanja, $to nije u skladu s
odredbom ¢lanka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Opseg poslova
odrzavanja odnosi se na koli€inu i u€estalost planiranih radova i drugih aktivnosti na
odrzavanju komunalne infrastrukture izrazenu odgovaraju¢im mjernim jedinicama i
drugim pokazateljima.

Opéina Bizovac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu DrZzavnog ureda za
reviziju koji nije proveden.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Bizovac izvjeStavala je Ured o provedbi Cetiri naloga i sedam preporuka u roku
od 60 dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi
Plana provedbe naloga i preporuka, a o provedbi dvije preporuke u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Bizovac to¢no izvjeStavala o provedbi tri naloga i devet preporuka, dok za
jedan nalog koji se odnosi na elemente programa odrZzavanja komunalne infrastrukture nije
toCno izvijestila.

Ocitovanje Opc¢ine Bizovac

Opcina Bizovac ocitovala se na Nacrt izvjeSca o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je suglasna s ¢injenicama opisanim
u Nacrtu izvjeSca.
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Opéina Ceminac

Zakonski predstavnik Opéine Ceminac u 2019. i 2020. bio je opéinski nagelnik Zlatko
Pinjuh, dr. med. Od 13. srpnja 2022. do 22. rujna 2022. duznost opcinskog nacelnika
obavljala je povjerenica Vlade Republike Hrvatske Verica Tomic, a od 23. rujna 2022. i do
vremena provjere provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) opcinski nacelnik je Danijel
Resetar.

- Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opéinu Ceminac te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 11
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu

R;?)r.“ Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
! preporuka
1 2 3 4
Nalozeno je evidenciju komunalne
1 infrastrukture voditi tako da sadrzi sve 31. prosinca 2021. djelomi¢no

propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
2. podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj 31. prosinca 2021. provedeno
infrastrukturi  do  njezina  potpunog
evidentiranja.

NaloZzeno je poduzimati aktivnosti radi
upisa komunalne infrastrukture na
podrugju Op¢ine Ceminac u zemljishe
knjige i evidentiranja u katastru, a koje se
odnose na donoSenje odluka o proglasenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
opc¢oj uporabi i pribavijanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne
infrastrukture  u  zemljiSne  knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Preporu€eno je podatke o radnjama
poduzetim u svrhu rieSavanja
imovinskopravnih  odnosa i statusa
komunalne infrastrukture, koji se unose u
evidenciju  komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
4. navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne 31. prosinca 2023. provedeno
knjige i evidentirane u katastru kao javno
dobro u opcéoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Op¢ine Ceminac, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu upisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2023. provedeno

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i
uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti
identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih  brojeva  povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i
Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju  imovine u  vlasniStvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je programe gradenja i
odrzavanja  komunalne infrastrukture
donositi tako da sadrZze sve elemente
propisane odredbama  Zakona o
komunalnom gospodarstvu, ukljucujudi
procjenu troSkova gradenja komunalne
infrastrukture  za  svaku  gradevinu
komunalne infrastrukture odvojeno, u
programima gradenja komunalne
infrastrukture, odnosno opis | opseg
poslova odrZavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih
troSkova, u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2021.

djelomi¢no
provedeno

NaloZzeno je donoSenje  godiSnjeg
izvjeStaja o izvrSenju proracuna, njegovo
objavljivanje na mreznim stranicama
jedinice lokalne samouprave te
dostavljanje Drzavnom uredu za reviziju u
roku od 15 dana nakon $to ga donese
predstavniCko tijelo jedinice lokalne
samouprave, u skladu s odredbama
Zakona o proracunu.

1. lipnja 2022.

provedeno
nakon roka

NalozZeno je sastaviti i podnositi izvjeS¢a o
izvrSenju programa gradenja odnosno
odrzavanja  komunalne infrastrukture
predstavnickom tijelu te ih objavljivati u
sluzbenom glasilu, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. ozujka 2022.

provedeno
nakon roka

NalozZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2021.

provedeno

11.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
u€inke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze
unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni . ' N Rok prema Planu'
broj Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporu€eno je wuvesti i primjenjivati
kriterije i  pokazatelje  ucinkovitosti
upravljanja komunalnom infrastrukturom
prema nacelima propisanim odredbama
12. Za_l_<ona 0 komunalnom gospodarstvu na 31. prosinca 2022. provedeno
kojima se komunalno gospodarstvo temelji
te izvjeStavati javnost o postignutim
cilievima i u€incima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

Obrazlozenje naloga i preporuke koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1

1.2.

2.1.

Nalozi provedeni nakon roka

Nalozi provedeni nakon roka odnose se na podrucje normativnog uredenja upravljanja
komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je donoSenje godiSnjeg izvjeStaja o izvrSenju proraCuna, njegovo
objavljivanje na mreznim stranicama jedinice lokalne samouprave te dostavljanje
Drzavnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon Sto ga donese predstavnicko
tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s odredbama Zakona o proracunu.

Rok za provedbu naloga bio je 1. lipnja 2022.

Opéinsko vijec¢e Opéine Ceminac usvojilo je u rujnu 2023. Godisniji izvjestaj o izvrdenju
proracuna za 2022., koji je objavljen na mreznim stranicama Opcine.

NaloZeno je sastaviti i podnositi izvjeS¢a o izvrSenju programa gradenja odnosno
odrzavanja komunalne infrastrukture predstavniCkom tijelu te ih objavljivati u
sluzbenom glasilu, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. oZujka 2022.

Opéinsko vijeée Opc¢ine Ceminac je u svibnju 2024. usvojilo lzviedée o izvrdenju
Programa gradenja komunalne infrastrukture na podrucju Opéine Ceminac u 2023. i
IzvieS¢e o izvrSenju Programa odrZavanja komunalne infrastrukture na podrucju
Opéine Ceminac u 2023. Objavljeni su u sluzbenom glasilu Opéine u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Djelomicno provedeni nalozi

Djelomi¢no provedeni nalozi odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrzi sve propisane
podatke, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.



2.2.

3.1.

37

U registar komunalne infrastrukture uneseni su podaci 0 nazivu i vrsti komunalne
infrastrukture, o katastarskoj i zemljiSnoknjiznoj Cestici i katastarskoj opcini na kojoj se
komunalna infrastruktura nalazi, o vlasniStvu nad njom te osobi koja njome upravlja.
Za dio komunalne infrastrukture (gradevine javne namjene i groblje) uneseni su podaci
0 zatrazenim i izdanim dozvolama za uredenje, gradenje i uporabu komunalne
infrastrukture i radnjama poduzetim u svrhu rjeSavanja imovinskopravnih odnosa i
aktima s tim u vezi, dok za drugu komunalnu infrastrukturu nisu uneseni spomenuti
podaci.

Nalozeno je programe gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrze sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu,
uklju€ujuci procjenu troSkova gradenja komunalne infrastrukture za svaku gradevinu
komunalne infrastrukture odvojeno, u programima gradenja komunalne infrastrukture,
odnosno opis i opseg poslova odrZzavanja komunalne infrastrukture s procjenom
pojedinih troSkova, u programima odrzavanja komunalne infrastrukture.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.

Za 2022. donesen je Program gradenja komunalne infrastrukture koji sadrzi procjenu
troSkova gradenja odvojeno za svaku gradevinu komunalne infrastrukture, s naznakom
izvora financiranja. Programi odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022. i 2023.
sadrZze opis poslova odrzavanja komunalne infrastrukture, s procjenom pojedinih
troSkova po djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa, s naznakom izvora financiranja, ali ne i opseg poslova odrzavanja, $to nije
u skladu s odredbom c¢lanka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu kojom je
propisano da se programom odrzavanja komunalne infrastrukture odreduje i opseg
poslova odrZzavanja. Opseg poslova odrzavanja odnosi se na koli€inu i ucestalost
planiranih radova i drugih aktivnosti na odrzavanju komunalne infrastrukture izrazenu
odgovaraju¢im mjernim jedinicama i drugim pokazateljima.

Opéina Ceminac je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima Drzavnog ureda
za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.

Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

PreporuCeno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskin brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Za gradevine i uredaje komunalne infrastrukture i drugu dugotrajnu nefinancijsku
imovinu nisu odredeni identifikacijski brojevi kojima bi se analiticke knjigovodstvene
evidencije putem identifikacijskin brojeva povezale s evidencijom komunalne
infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Opéina Ceminac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog ureda
za reviziju koja nije provedena.
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— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Ceminac izvjestavala je Ured o provedbi tri naloga i jedne preporuke u roku od
60 dana od dana primitka kona¢nog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana
provedbe naloga i preporuka, dok o provedbi tri naloga i pet preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opéina Ceminac to¢no izvjestavala o provedbi jednog naloga i jedne preporuke, dok
za dva naloga koja se odnose na vodenje evidencije komunalne infrastrukture s propisanim
podacima i donoSenje programa gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture sa svim
elementima propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije toc¢no
izvijestila.

Ogitovanje Opéine Ceminac

Opéina Ceminac oéitovala se na Nacrt izvjeséa o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U O¢itovanju navodi da su nalozi provedeni nakon roka zbog
nastale situacije u Opéini Ceminac tijekom 2022. Za naloge koji su djelomiéno provedeni,
Opcina ¢e uvaZiti sve primjedbe kod donoSenja spomenutih akata, a preporuku koja nije
provedena, provest ¢e u Sto kracem roku.
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Zakonski predstavnik Opéine Cepin u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski naCelnik Drazen Tonkovac.

Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u  jedinicama lokalne

samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opéinu Cepin te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 12

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u
evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u
opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine
Cepin, kako bi se uvidom u evidenciju
komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin
status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2023.

djelomi¢no
provedeno

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2021.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je donijeti odluku o komunalnim
djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podrucju Op¢ine i organizacijski
oblici njihova obavljanja odrediti u skladu s
odredbama  Zakona o  komunalnom
gospodarstvu koji je na snazi.

31. ozujka 2021.

nije provedeno
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Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4

Nalozeno je programe gradenja i odrzavanja
komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrZze sve elemente propisane odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu,
ukljuCujuéi  procjenu troSkova gradenja
komunalne infrastrukture za svaku gradevinu
komunalne infrastrukture  odvojeno, u
programima gradenja komunalne
infrastrukture, odnosno opis i opseg poslova
odrzavanja komunalne infrastrukture s
procjenom pojedinih troskova, u programima
odrzavanja komunalne infrastrukture.

Redni
broj

31. prosinca 2022. provedeno

NaloZeno je osigurati donodenje opcih uvjeta
isporuke komunalne usluge za sve usluzne
komunalne djelatnosti uz suglasnost Op¢ine
Cepin te njihovo javno objavljivanje, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. ozujka 2021. provedeno

Preporu¢eno je u programu gradenja
komunalne infrastrukture i izvje$¢u o njegovu
9. izvrSenju planirane i ostvarene rashode | 31. prosinca 2022. provedeno
iskazivati po vrstama komunalne
infrastrukture na koju se odnose.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporueno je u sluCajevima znacajnijeg
odstupanja rashoda za odrzavanje
komunalne infrastrukture u odnosu na
planirane iznose, u izvjeS¢ima o izvrSenju
10. odrzavanja komunalne infrastrukture navoditi | 31. prosinca 2022. provedeno
obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavniCkog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

Preporu€eno je u programu odrzavanja
komunalne infrastrukture i izvje§éu o njegovu
izvr8enju iskazati sve rashode koji se odnose
na odrzavanje komunalne infrastrukture.

11. 31. prosinca 2022. provedeno

Preporuceno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rie§8avanja problema
12. u vezi s upravljanjem i KkoriStenjem, | 31. prosinca 2023. provedeno
utvrdivanja utjecaja upravljanja na lokalnu
zajednicu te utvrdivanja nacina na koje se
upravljanje  komunalnom infrastrukturom

Nadzor nad moZe unaprijediti.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje uc€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o]
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo  temelji te
izvjestavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

djelomi¢no

13.
provedeno

31. prosinca 2023.

Obrazlozenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.
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Djelomi¢no proveden nalog i preporuka

Djelomi¢éno proveden nalog i preporuka odnose se na podrucje evidentiranja
komunalne infrastrukture i nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je podatke o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige
i evidentirane u katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Opéine Cepin, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti
njezin status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023.

Iz evidencije komunalne infrastrukture djelomi¢no su vidljivi podaci o statusu
komunalne infrastrukture za gradevine i uredaje javne namjene (autobusna ugibalista),
javne prometne povrsine na kojima nije dopusten promet motornim vozilima (pjeSacke
staze), javnu rasvjetu i nerazvrstane ceste koje su upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u opéoj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Opéine Cepin, dok za javna parkirali$ta i javne zelene povrsine nije naveden status.

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim cilievima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u sluaju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Kriteriji i pokazatelji uCinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu djelomi¢no su
utvrdeni Planom razvoja Opéine Cepin za razdoblie 2021. — 2027., Strategijom
upravljanja imovinom u vlasni$tvu Opéine Cepin za razdoblje od 2018. do 2025.,
Godisnjim planom upravljanja imovinom u vlasnistvu Opé¢ine Cepin za 2023. te
lzvje§éem o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasnistvu Opéine Cepin za
2022., u kojima je analizirana prometna infrastruktura Opcine.

Opéina Cepin je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci Drzavnog
ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.

Preporuke koje nisu provedene

Preporuke koje nisu provedene odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskin brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.
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Za gradevine i uredaje komunalne infrastrukture i drugu dugotrajnu nefinancijsku
imovinu nisu odredeni identifikacijski brojevi kojima bi se analiticke knjigovodstvene
evidencije putem identifikacijskihn brojeva povezale s evidencijom komunalne
infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

2.2. Preporuceno je donijeti odluku o komunalnim djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podru€ju Opcine i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. ozujka 2021.

Odluka o nacinu obavljanja komunalnih djelatnosti nije uskladena s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi od kolovoza 2018. Tako je
Odlukom o komunalnim djelatnostima, izmedu ostalog, odredena komunalna
djelatnost opskrbe pitkom vodom, koja odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu nije propisana kao komunalna djelatnost. Takoder, komunalnom
djelatnosti odrzavanja javnih povrSina obuhvacene su i komunalne djelatnosti
odrzavanja javnih zelenih povrSina (parkova, djedjih igralista), javnih povrSina na
kojima nije dopusten promet motornim vozilima (pjeSackih staza, pjeSackih zona,
trgova te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje) te odrzavanja gradevina,
uredaja i predmeta javne namjene (otvorenih odvodnih kanala), koje su odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu propisane kao zasebne komunalne djelatnosti.

Opéina Cepin je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrzZavnog
ureda za reviziju koje nisu provedene.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opéina Cepin izvjestavala je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za jedan nalog i
dvije preporuke u roku od 60 dana od dana primitka kona¢nog izvje§¢a o obavljenoj reviziji,
odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, dok o provedbi tri naloga i sedam
preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Op¢ina Cepin toéno izvjestavala o provedbi jednog naloga i jedne preporuke, dok
za preporuku koja se odnosi na donoSenje odluke o komunalnim djelatnostima kojom ¢e se
komunalne djelatnosti na podru¢ju Opdéine i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi nije tocno
izvijestila.

O¢itovanje Opéine Cepin

Opéina Cepin oditovala se na Nacrt izvjeséa o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jjedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio kaji se odnosi na Opcinu). U OCitovanju navodi da prihvaca Cinjenice iz Nacrta izvjeSca.



43

Za djelomi¢no provedeni nalog i preporuku koji se odnose na evidentiranje komunalne
infrastrukture navodi da je Opcina u postupku unoSenja podataka o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, no zbog velikog opsega komunalne infrastrukture postupak
JoS$ nije dovrSen, a zbog koriStenja novog informacijskog sustava, do sada nije stigla uskladiti
ID brojeve s unesenom komunalnom infrastrukturom. Takoder, navodi da je pripremljen
uskladen Nacrt izmjene i dopune odluke o komunalnim djelatnostima sa Zakonom o

komunalnom gospodarstvu fe c¢e biti dostavljen Opcinskom vijecu na usvajanje na sljedecoj
sjednici.
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Opc¢ina Darda

Zakonski predstavnik Opcine Darda u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcCinski naCelnik Anto Vukoje.

- Provedba danih naloga i preporuka
U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Darda te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 13

Provedba naloga i preporuka

Redni

broj Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je  evidenciju  komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Darda u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donosenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u op¢oj uporabi
i pribavljanje  geodetskih  elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Preporu€eno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u
evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu
Op¢ine Darda, kako bi se uvidom u
evidenciju komunalne infrastrukture mogao
pratiti njezin status u pogledu upisa u
zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i

preporuka

Status

2

3

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
raCunovodstvu i Racunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mijerenju i evidentiranju
imovine u vlasni$tvu Republike Hrvatske.

31.

prosinca 2022.

provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

NaloZzeno je programe odrZavanja
komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrze sve elemente propisane odredbama
Zakona o0 komunalnom gospodarstvu,
uklju€uju¢i i opseg poslova odrzavanja
komunalne infrastrukture s procjenom
pojedinih troSkova.

31.

prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31.

prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je izvijeS¢éa o izvrSenju
programa gradenja odnosno odrzavanja
komunalne infrastrukture objavljivati u
sluzbenom glasilu, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31.

prosinca 2022.

provedeno nakon

roka

Preporuceno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost KkoriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31.

prosinca 2022.

provedeno

11.

12.

13.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je osigurati donoSenje opc¢ih uvjeta
isporuke za sve usluzne komunalne
djelatnosti koje se obavljaju na podrucju
Op¢ine, uz suglasnost Opcine Darda te
njihovo javno objavljivanje, u skladu s
odredbama  Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31.

prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
u izvrSenju rashoda za gradenje ifili
odrzavanje komunalne infrastrukture u
odnosu na planirane iznose, u izvjeS¢ima o
izvrS8enju programa gradenja odnosno
odrZzavanja komunalne infrastrukture
navoditi obrazloZenje za odstupanje, kako bi
se osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

31.

prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je rashode zaposlenih u
vlastitom pogonu na odrzavanju komunalne
infrastrukture planirati i iskazivati u programu
odrZzavanja komunalne infrastrukture.

31.

prosinca 2022.

provedeno

14.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koriStenjem,
utvrdivanja utjecaja upravljanja na lokalnu
zajednicu te utvrdivanja nacina na koje se
upravijanje  komunalnom infrastrukturom
moze unaprijediti.

31.

prosinca 2023.

provedeno
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Redni _ ~ N Rok prema Planu.
broj Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
15. tomunalnom gospodarstvu na kojir_r_la se | o1 prosinca 2023. provedeno
omunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

ObrazloZenje naloga i preporuke koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1.

2.1.

Preporuka provedena nakon roka

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na podru¢je normativnog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom.

PreporuCeno je izvjeS¢a o izvrSenju programa gradenja odnosno odrZzavanja
komunalne infrastrukture objavljivati u sluzbenom glasilu, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Izvje$c¢a o izvrSenju programa gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022.
objavljena su u sluzbenom glasilu Opc¢ine pocetkom 2023.

Djelomi¢no proveden nalog

Djelomi¢no proveden nalog odnosi se na podru€je evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Nalozeno je evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrzi sve propisane
podatke, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Darda vodi evidenciji komunalne infrastrukture u koju su uneseni podaci o
nazivu komunalne infrastrukture, katastarskoj i zemljiSnoknjiznoj Cestici i katastarskoj
op¢ini u kojoj se komunalna infrastruktura nalazi, o vlasniStvu nad komunalnom
infrastrukturom, osobi koja njima upravlja, ali ne i podaci o zatrazenim i izdanim
dozvolama za njihovo uredenje, gradenje i uporabu, radnjama poduzetim u svrhu
rieSavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim
u vezi.

Opcéina Darda je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Drzavnog ureda za
reviziju koji nije u cijelosti proveden.
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3. Nalog koji nije proveden
Nalog koiji nije proveden odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne infrastrukture.

3.1. NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Darda u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opc¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023.

Opc¢ina Darda nije poduzimala aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na
podrucju Opc¢ine u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opcéine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Opéina Darda je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu DrZzavnog ureda za
reviziju koji nije proveden.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opc¢ina Darda nije izvjeStavala Ured o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opc¢ine Darda

Opcina Darda ocitovala se na Nacrt izvie§¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je dostavijeni Nacrt izvjeSc¢a o
obavljenoj reviziji u¢inkovitosti upravijanja komunalnom infrastrukturom izraden u skladu s
pravilima struke te da su podaci koji se odnose na Opcinu Darda pravilno utvrdeni. Isto tako,
Opcina je ispunila sve naloge i preporuke osim jedne, a koja se odnosi na pribavljanje
geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture u svrhu njihovog
evidentiranja u zemljiSnim knjigama. Napominje kako je komunalna infrastruktura gotovo u
potpunosti evidentirana u zemljiSnim knjigama i da je Opcina gotovo u potpunosti ispunila i
predmetnu preporuku. Jedino $to jo$ nije ucinila je izrada geodetskih elaborata postojece
komunalne infrastrukture radi upisa u katastar infrastrukture, a sve zbog neopravdano
visokih ponuda koje su dostavljene za izradu geodetskih elaborata.
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Opcina c¢e pokusati osigurati sufinanciranje izrade elaborata kroz europske ili tuzemne
fondove te Ce ih izraditi ¢im ostvari sufinanciranje. Nadalje, istiCe da se sva novoizgradena
infrastruktura uredno upisuje u katastar infrastrukture.
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Op¢ina Donja Motic¢ina

Zakonski predstavnik Opcine Donja Moticina u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opc¢inski nacelnik Zeljko Kovacevic.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Donja MotiCina te status utvrden
njihovom provjerom.

Tablica broj 14
Provedba naloga i preporuka

Redni Rok prema Planu

broi Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4
Nalozeno je ustrojiti i voditi evidenciju

komunalne infrastrukture koja ¢e sadrzavati
propisane podatke, u skladu s odredbama
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu te je | 31. prosinca 2022. provedeno
kontinuirano nadopunjavati podacima o
neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do
njezinog cjelokupnog evidentiranja.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opé¢ine
Donja Moti¢ina u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donosenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u op¢oj uporabi i
pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog
2. stanja komunalne infrastrukture te njihovo | 31. prosinca 2023. provedeno
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom
tijelu za katastar radi upisa komunalne
infrastrukture u zemlji$ne knjige i evidentiranja
u katastru kao javnog dobra u opcoj uporabi u
neotudivom vlasniStvu Opcine, u skladu s
odredbama  Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

NalozZeno je voditi analiticke knjigovodstvene
evidencije komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine, koja je u
glavnoj knjizi iskazana sintetiki, po vrsti,
3. koli€ini i vrijednosti tako da iz nje bude vidljiva | 31. prosinca 2022. provedeno
nabavna, otpisana i sadasnja vrijednost svake
pojedinacne gradevine ili uredaja, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Raéunskom planu.

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
4. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije | 31. prosinca 2022. provedeno
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u
vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je donijeti odluku o komunalnim
djelatnostima kojom ¢ée se komunalne
djelatnosti na podrucju Op¢ine i organizacijski
oblici njihova obavljanja odrediti u skladu s
odredbama Zakona o} komunalnom
gospodarstvu koji je na snazi.

30. lipnja 2022.

provedeno
nakon roka

Preporu¢eno je u programima gradenja
odnosno odrzavanja komunalne infrastrukture
iskazivati samo rashode koji se odnose na
gradenje odnosno odrzavanje komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

NaloZeno je osigurati donoSenje opcih uvjeta
isporuke i cjenika komunalne usluge za sve
usluzne komunalne djelatnosti koje se
obavljaju na podrucju Opc¢ine, uz suglasnost
Opc¢ine Donja Moti¢ina te njihovo javno
objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporuceno je kod zna€ajnijeg odstupanja u
izvr8enju rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u
izvjeS¢éima o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazlozenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je rashode =zaposlenih u
programu javnih radova na odrzavanju
komunalne infrastrukture planirati i iskazivati u
programu odrzavanja komunalne
infrastrukture, a rashode za odrzavanje javnih
povrSina planirati i iskazivati u skladu s
odlukom o komunalnim djelatnostima.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema
u vezi s upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze
unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o]
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka
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Obrazlozenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1.

1.2.

1.3.

Preporuke provedene nakon roka

Preporuke provedene nakon roka odnose se na podrucje normativnog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora nad upravljanjem komunalnom
infrastrukturom.

Preporuceno je donijeti odluku o komunalnim djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podru€ju Opcine i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.

Odluka o komunalnim djelatnostima na podruc€ju Opéine Donja Moti€ina iz svibnja
2023. uskladena je s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporu€eno je analizirati i vrednovati uCinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina je u svibnju 2024. na temelju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasnistvu Opc¢ine Donja Moti¢ina za razdoblje od 2023. do 2029. donijela Analizu
upravljanja komunalnom infrastrukturom na podrucju Opcine. Analizom je odreden
glavni cilj: ucinkovito upravljanje komunalnom infrastrukturom na podrucju Opcine
Donja MotiCina prema temeljnim nacelima komunalnog gospodarstva. U svrhu
postizanja glavnog cilja analizirani su posebni ciljevi: kontinuirano vodenje i aZzuriranje
evidencije komunalne infrastrukture, normativho uredenje upravljanja komunalnom
infrastrukturom i nadzor nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom koji se trebaju
ostvariti kroz mjere i aktivnosti, imenovanje odgovornih osoba, pokazatelje rezultata te
polazne i ciljane vrijednosti.

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i u€incima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina je u svibnju 2024. donijela Analizu upravljanja komunalnom infrastrukturom na
podrucju Opc¢ine Donja Moti¢ina u kojoj je odredila nacela komunalnog gospodarstva i
kriterije u€inkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom kroz aktivnosti i nacin
ostvarenja, potrebna poboljSanja, odgovorne osobe i u€inak.
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Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podru¢je normativnog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu€eno je u programima gradenja odnosno odrzavanja komunalne infrastrukture
iskazivati samo rashode koji se odnose na gradenje odnosno odrzavanje komunalne
infrastrukture.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

U programu odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022. iskazani su rashodi za
odrzavanje komunalne infrastrukture. U programima gradenja komunalne
infrastrukture za 2022., 2023. i 2024. uz planirane rashode za izgradnju komunalne
infrastrukture planirani su i rashodi za gradenje gradevina i uredaja za odvodnju
otpadnih voda, $to prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluci o
komunalnim djelatnostima nije gradenje komunalne infrastrukture.

Opcéina Donja Motic¢ina je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

Nalog i preporuke koji nisu provedeni

Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Donja Moti¢ina nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te nisu azurirane poslovne knjige njezinim
evidentiranjem. Popisom imovine i obveza koncem 2022. odnosno 2023. obuhvacene
su gradevine i uredaji komunalne infrastrukture te druga dugotrajna imovina
evidentirana u poslovnim knjigama. Navedenim popisima nije obuhva¢ena komunalna
infrastruktura i druga imovina koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, $to nije u
skladu s odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu
(Narodne novine 158/23 i 154/24) te Uputom o0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske, iz sijeCnja 2018.
(https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica / racunovodstvo/upute - nalozi-i-

ostalo/179).

Nalozeno je osigurati donoSenje opcih uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge za
sve usluzne komunalne djelatnosti koje se obavljaju na podrucju Opcine, uz suglasnost
Op¢ine Donja Mati¢ina te njihovo javno objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.



https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica%20/%20racunovodstvo/upute%20-%20nalozi-i-ostalo/179
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Odlukom o komunalnim djelatnostima iz svibnja 2023. odredena je djelatnost ukopa
unutar groblja kao usluzna komunalna djelatnost koja se obavlja na podrucju Opcine
Donja Moti€ina u skladu s odredbama Zakona komunalnom gospodarstvu. U travnju
2023. s obrtom za pogrebne usluge i trgovinu zakljuen je ugovor o obavljanju poslova
ukopa pokojnika na groblju. Opci uvjeti isporuke spomenute komunalne usluge nisu
doneseni i objavljeni.

3.3. Preporuceno je rashode zaposlenih u programu javnih radova na odrZavanju
komunalne infrastrukture planirati i iskazivati u programu odrZzavanja komunalne
infrastrukture, a rashode za odrzavanje javnih povrsina planirati i iskazivati u skladu s
odlukom o komunalnim djelatnostima.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Programom odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022. nisu planirani rashodi
zaposlenih u programu javnih radova na odrzavanju komunalne infrastrukture.
Obavljanje komunalnih djelatnosti odrzavanja javnih povrSina obavljala je osoba
zaposlena na komunalnim poslovima u Op¢ini i osobe zaposlene na odredeno vrijeme
u programu javnih radova. Izmjenama proraCuna za 2022. planirani su rashodi za
zaposlene na javnim radovima u iznosu od 5.466,67 eura (41.000,00 kn), a Izmjenama
proracuna za 2023. u iznosu od 5.285,45 eura.

Opéina Donja Moticina je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i
preporukama DrZzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Donja Moticina nije izvjeStavala Ured o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opcine Donja Moti¢ina

Opcina Donja Motic¢ina ocitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj provjeri provedbe
naloga i preporuka danih u reviziji u¢inkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvjesca.
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Op¢ina Draz

Zakonski predstavnik Opcine Draz od 24. svibnja 2017. do 20. svibnja 2025. bio je
opcinski nacelnik Stipan Saslin, dipl. ing., a od 21. svibnja 2025. opcinska nacelnica je
Valentina AvdiCevic¢, mag. iur.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Draz te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 15
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Redni

broj Status

Naziv podrucja Nalog ili preporuka

1 2 3 4

NaloZeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

30. lipnja 2022. provedeno

Preporu¢eno je  evidenciju  komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
podacima 0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. prosinca 2022. provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opcine
Draz u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donoSenje odluka
o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opcoj uporabi i pribavljanje
geodetskih  elaborata izvedenog stanja
komunalne infrastrukture te njihovo
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu
za katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao

30. rujna 2022. provedeno

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

javnog dobra u opc¢oj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opéine, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporu¢eno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u
evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u op¢oj
uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine Draz,
kako bi se uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja
u katastru.

31. svibnja 2022.

provedeno

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analititke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskin brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim

evidencijama o imovini.

30. lipnja 2022.

djelomi¢no
provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporu¢eno je  procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZzurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proradunskom racunovodstvu i
Racunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

30. lipnja 2022.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

NaloZzeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost koriStenja povrsina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

30. travnja 2022.

provedeno

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je rashode zaposlenih na
komunalnim poslovima i u programu javnih
radova te za obavljanje drugih komunalnih
djelatnosti propisanih Odlukom o komunalnim
djelatnostima, planirati i iskazivati u programu
odrzavanja komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

provedeno

10.

Nadzor nad
upravljanjem

11.

komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema u
vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti.

30. rujna 2022.

provedeno

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje u€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu  na kojima se komunalno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

30. lipnja 2022.

provedeno

ObrazloZenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1.

Djelomi¢no provedene preporuke

Djelomi¢no provedene preporuke odnose se na podrucje evidentiranja komunalne

infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskin brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.
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Do vremena provjere provedbe preporuke (ozujak 2025.) Opc¢ina Draz je u evidenciji
komunalne infrastrukture odredila identifikacijske brojeve gradevina i uredaja
komunalne infrastrukture, ali nije putem identifikacijskih brojeva povezala analiticke
knjigovodstvene evidencije s evidencijom komunalne infrastrukture.

1.2. PreporuCeno je u programima gradenja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Programom gradenja komunalne infrastrukture za 2022. planirani su i u izvjeS¢u o
njegovu izvrdenju iskazani rashodi za gradenje komunalne infrastrukture.

Programom gradenja komunalne infrastrukture za 2023. planirani su rashodi za
gradenje komunalne infrastrukture u iznosu od 539.914,15 eura, od Cega se na
dovrSetak izgradnje vodoopskrbne mreze odnosi 57.667,06 eura. Prema podacima iz
lzvjeS¢a o izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2023., rashodi za
gradenje komunalne infrastrukture iskazani su u iznosu od 508.891,05 eura, od ¢ega
se 57.667,06 eura odnosi na izgradnju vodoopskrbnog sustava, $to prema odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu i odluke o komunalnim djelatnostima nije
gradenje komunalne infrastrukture.

Opéina Draz je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Drzavnog ureda
za reviziju koje nisu u cijelosti provedene.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnhom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Draz izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i Sest preporuke nakon roka od
30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, a o provedbi jednog naloga i dvije
preporuke nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Draz to€no izvjeStavala o provedbi dva naloga i Cetiri preporuke, dok za dvije
preporuke koje se odnose na povezivanje analiticke knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih brojeva s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o
imovini te iskazivanje samo rashoda koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture u
programima gradenja komunalne infrastrukture nije to¢no izvjestavala.

Ocitovanje Opc¢ine Draz

Opcina Draz ocitovala se na Nacrt izvje§¢a o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom jzvjesca.
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Op¢ina Drenje

Zakonski predstavnik Opcine Drenje od 8. lipnja 2017. do 5. lipnja 2025. je opcinski
nacelnik Slavko Desi¢, dipl. ing., a od 6. lipnja 2025. opcinska nacelnica je Lidija Franjic¢.

- Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Drenje te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 16
Provedba naloga i preporuka

Redni Rok prema Planu

broi Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
1. podacima o neevidentiranoj komunalnoj 31. prosinca 2022. nije provedeno
infrastrukturi  do njezina  potpunog
evidentiranja.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Drenje u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose
na donoSenje odluka o proglasenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
opc¢oj uporabi i pribavijanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture  te  njihovo dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru
kao javnog dobra u opcoj uporabi u
neotudivom vlasni$tvu Opéine, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022. provedeno

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i drugu dugotrajnu
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
3. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije 1. rujna 2021. nije provedeno
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
racunovodstvu i Raunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

1. rujna 2021. nije provedeno

Preporu¢eno je donijeti odluku o
komunalnim djelatnostima kojom ce se
komunalne djelatnosti na podrucju Opcine i
organizacijski oblici njihova obavljanja
odrediti u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu koji je na shazi.

provedeno

1. svibnja 2022. nakon roka
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

Normativno
uredenje
upravljanja

komunalnom
infrastrukturom

10.

NaloZeno je donositi programe gradenja
komunalne infrastrukture za kalendarsku
godinu te ih objaviti u sluzbenom glasilu
jedinice lokalne samouprave.

31. prosinca 2021.

provedeno
nakon roka

Nalozeno je donositi programe odrZavanja
komunalne infrastrukture za kalendarsku
godinu te ih objaviti u sluzbenom glasilu
jedinice lokalne samouprave.

31. prosinca 2021.

provedeno
nakon roka

Nalozeno je izvjeSée o izvrSenju programa
podnositi predstavni¢kom tijelu istodobno s
izvjeS¢em o izvrSenju proracuna.

1. lipnja 2022.

nije provedeno

Nalozeno je donijeti odluku o komunalnoj
naknadi u skladu s odredbom ¢lanka 130.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je
u primjeni od srpnja 2018.

1. svibnja 2022.

nije provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost KkoriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omoguéava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

1. svibnja 2022.

provedeno

11.

Nadzor nad

12.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
ucinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1

Nalozi i preporuka provedeni nakon roka

Obrazlozenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

Nalozi i preporuka provedeni nakon roka odnose se na podrucje normativnog uredenja

upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu€eno je donijeti odluku o komunalnim djelatnostima kojom ¢e se komunalne

Rok za provedbu preporuke bio je 1. svibnja 2022.

djelatnosti na podru€ju Opcine i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.




1.2.

1.3.

2.1.
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Odluka o komunalnim djelatnostima iz listopada 2022. uskladena je s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno odlukom su odredene komunalne
djelatnosti kojima se osigurava odrzavanje komunalne infrastrukture, usluzne
komunalne djelatnosti i komunalne djelatnosti od lokalnog znacaja, nacin povjeravanja
i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od znacCaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na podrucju Opcine Drenje.

Nalozeno je donositi programe gradenja komunalne infrastrukture za kalendarsku
godinu te ih objaviti u sluzbenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.

U prosincu 2022. donesen je Program gradenja komunalne infrastrukture za 2023. koji
je objavljen u sluzbenom glasilu Opcine Drenje.

NalozZeno je donositi programe odrzavanja komunalne infrastrukture za kalendarsku
godinu te ih objaviti u sluzbenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2024. donesen je u prosincu 2023. i
objavljen je u sluzbenom glasilu Opcine Drenje.

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje nadzora nad upravljanjem
komunalnom infrastrukturom.

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Kriteriji i pokazatelji ucinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu djelomi¢no su
utvrdeni StrateSkim razvojnim program Opcine Drenje za razdoblje 2015. — 2020.,
Provedbenim programom Opcine Drenje za razdoblje 2021. — 2025., lzvjeS¢em o
provedbi provedbenog programa za 2022., Strategijom upravljanja nekretninama u
vlasnistvu Opcine Drenje za razdoblje od 2016. do 2021. te IzvjeS¢em o provedbi plana
upravljanja nekretninama u vlasniStvu Opcine Drenje za 2022., u kojima je analizirana
prometna infrastruktura, javna rasvjeta i druga komunalna infrastruktura Opcine.

Opéina Drenje je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog ureda
zareviziju koja nije u cijelosti provedena.
Nalozi i preporuke koji nisu provedeni

Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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Preporu¢eno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Prema evidenciji komunalne infrastrukture iz 2021. i prosinca 2024., Opcina nije
nadopunjavala evidenciju podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 1. rujna 2021.

Do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) Opcina nije odredila
identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture te analiticke
knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskih brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraunskom racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 1. rujna 2021.

Op¢ina Drenje nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te nije azurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem. Popisom
imovine i obveza koncem 2021. obuhvacéene su gradevine i uredaji komunalne
infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama Opcine.
Popisom nije obuhvaéena komunalna infrastruktura i druga imovina koja nije
evidentirana u poslovnim knjigama, Sto nije u skladu s odredbama Pravilnika o
proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu te Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske, iz sijeCnja 2018.
(https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica / racunovodstvo/upute - nalozi-i-

ostalo/179).

Nalozeno je izvjeS¢e o izvrSenju programa gradenja i odrzavanja podnositi
predstavnickom tijelu istodobno s izvje§¢em o izvrSenju proracuna.
Rok za provedbu naloga bio je 1. lipnja 2022.

|zvjeS¢a o izvrSenju programa gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture za 2021.
i 2022., koja se podnose Opcinskom vijeCu na usvajanje istodobno s IzvjeS§éem o
izvrSenju proraCuna nisu podnesena i objavljena u sluzbenom glasilu Opcine.

Nalozeno je donijeti odluku o komunalnoj naknadi u skladu s odredbom ¢lanka 130.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je u primjeni od srpnja 2018.
Rok za provedbu naloga bio je 1. svibnja 2022.

Do vremena provjere provedbe naloga (prosinac 2024.) Opcina Drenje nije donijela
odluku o0 komunalnoj naknadi u skladu s odredbom ¢lanka 130. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, koji je u primjeni od srpnja 2018.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica%20/%20racunovodstvo/upute%20-%20nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica%20/%20racunovodstvo/upute%20-%20nalozi-i-ostalo/179
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Opéina Drenje je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Drenje izvjeStavala je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za dva naloga i
dvije preporuke u roku od 60 dana od dana primitka kona€nog izvjeSca o obavljenoj reviziji,
odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, dok o provedbi Cetiri naloga i Cetiri
preporuke nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Drenje to€no izvjeStavala o provedbi dva naloga, dok za dvije preporuke
koje se odnose na povezivanje analiticke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih
brojeva s evidencijom komunalne infrastrukture i na procjenu vrijednosti neevidentirane
komunalne infrastrukture nije to¢no izvjeStavala.

Ocitovanje Opc¢ine Drenje

Opcina Drenje ocitovala se na Nacrt izvje$¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da prihvaca Nacrt izvie$ca te ¢e i nadalje
postupati prema danim nalozima i preporukama.
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Opc¢ina Purdenovac

Zakonski predstavnik Opcine Durdenovac u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opc€inski nacelnik Hrvoje Topalovic¢, dipl. iur.

—  Provedba danih nalogai preporuka
U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Durdenovac te status utvrden

njihovom provjerom.

Tablica broj 17

Provedba naloga i preporuka

Redni

broj Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

NalozZeno je evidenciju komunalne infrastrukture
voditi tako da sadrzi sve propisane podatke, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. listopada 2022.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima 0 neevidentiranoj  komunalnoj

infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. listopada 2022.

provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podruc¢ju Opcine
Burdenovac u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donoSenje odluka
o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opcoj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata  izvedenog stanja  komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom
sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u opcoj
uporabi u neotudivom vlasnistvu Op¢ine, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. listopada 2022.

provedeno

Preporu¢eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako
da iz njih bude vidliivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji,
upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u
katastru kao javno dobro u opcéoj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Opc¢ine Durdenovac, kako
bi se uvidom wu evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru.

31. listopada 2022.

provedeno

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj
te analiticke knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o
imovini.

31. listopada 2022.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i

preporuka

Status

2

3

Preporuceno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te azurirati poslovne knjige njezinim
evidentiranjem, u skladu s odredbama Pravilnika
o proradunskom racunovodstvu i Racunskom
planu i Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike
Hrvatske.

31.

listopada 2022.

nije
provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je donijeti odluku o komunalnim
djelatnostima kojom ¢e se komunalne djelatnosti
na podrucju Opéine i organizacijski oblici njihova
obavljanja odrediti u skladu s odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

31.

listopada 2022.

provedeno

Nalozeno je programe gradenja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, ukljuujuéi procjenu
troSkova gradenja komunalne infrastrukture za
svaku gradevinu komunalne infrastrukture
odvojeno.

31.

listopada 2022.

provedeno

Nalozeno je programe odrzavanja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, ukljuéujuci i opseg
poslova odrzavanja komunalne infrastrukture s
procjenom pojedinih troSkova.

31.

listopada 2022.

provedeno

NaloZzeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba
s posebnim potrebama, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31.

listopada 2022.

provedeno

11.

12.

13.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je kod znacajnijeg odstupanja u
izvrSenju rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u
izvjeS¢u o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi obrazlozenje
za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna
obavijeStenost predstavni¢kog tijela i javnosti o
upravljanju komunalnom infrastrukturom.

31.

listopada 2022.

provedeno

Preporu¢eno je odrzavanje Ccistoce javnih
povrsina, javnih zelenih povrsina, javnih povrsina
na kojima nije dopusSten promet motornim
vozilima i odrzavanje gradevina javne odvodnje
oborinskih voda planirati i iskazivati u programu
odrzavanja komunalne infrastrukture kao
zasebne komunalne djelatnosti, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu
i Odlukom o komunalnim djelatnostima.

31.

listopada 2022.

provedeno

Preporu¢eno je rashode za odrzavanje druge
komunalne infrastrukture, koje su odredene
odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti u
Op¢ini Burdenovac, planirati i iskazivati u
programu odrzavanja komunalne infrastrukture.

31.

listopada 2022.

provedeno

14.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koriStenja komunalne infrastrukture
radi  utvrdivanja  ucinkovitosti  upravljanja,
utvrdivanja i rjeSavanja problema u vezi s
upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja
nacina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31.

listopada 2022.

provedeno
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Redni _ ~ N Rok prema Planu.
broj Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
15. gospodarstvu  na kojima se komunalno | 31. listopada 2022. provedeno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o0 poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

ObrazloZenje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1.

Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. listopada 2022.

Op¢ina BDurdenovac nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te nije aZzurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem.
Popisom imovine i obveza koncem 2022. odnosno 2023. obuhvacéene su gradevine i
uredaji komunalne infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim
knjigama Opcine. Navedenim popisom nije obuhvaéena komunalna infrastruktura i
druga imovina koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, $to nije u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom ra¢unovodstvu i RaCunskom planu te Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske, iz
sijeCnja 2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica /
racunovodstvo/upute - nalozi-i-ostalo/179).

Opéina Purdenovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZzavnog
ureda za reviziju koja nije provedena.

— lzvjesStavanje o provedbi nalogai preporuka

Prema odredbi €lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt

revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

roku.

Opc¢ina Burdenovac izvjeStavala je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica%20/%20racunovodstvo/upute%20-%20nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica%20/%20racunovodstvo/upute%20-%20nalozi-i-ostalo/179
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Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opc¢ina Burdenovac to¢no izvjeStavala o provedbi pet naloga i devet preporuka, dok
za preporuku koja se odnosi na procjenu vrijednosti neevidentirane komunalne
infrastrukture nije tocno izvijestila.

Ocitovanje Opc¢ine Purdenovac

Opcina Durdenovac ocitovala se na Nacrt izvie§¢a o obavijenoj provjeri provedbe
naloga i preporuka danih u reviziji u¢inkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U O¢itovanju navodi da prihvaca Nacrt izvieSca te ¢e u skladu
S mogucnostima | kapacitetima zapoceti s procjenjivanjem vrijednosti neevidentirane
komunalne infrastrukture i druge imovine te aZurirati poslovne knjige.



Op¢ina Erdut
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Zakonski predstavnik Opcine Erdut u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Jugoslav Vesic.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne
OsjecCko-baranjske zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Erdut te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 18

Provedba naloga i preporuka

samouprave

na

podrucju

Redni

broj Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opcine
Erdut u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donoSenje
odluka o proglasenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u opc¢oj uporabi i pribavljanje
geodetskih  elaborata izvedenog stanja
komunalne infrastrukture te njihovo
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom
tijelu za Kkatastar radi upisa komunalne
infrastrukture u zemlji$ne knjige i evidentiranja
u katastru kao javnog dobra u opéoj uporabi u
neotudivom vlasniStvu Opcine, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskin brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZzurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Ra€unskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u
vlasni$tvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2023.

provedeno
nakon roka

Preporuceno je donijeti odluku o komunalnim
djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podru&ju Opcine i organizacijski
oblici njihova obavljanja odrediti u skladu s
odredbama  Zakona o komunalnom
gospodarstvu koji je na snazi.

31. prosinca 2021.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je programe odrzavanja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, uklju€ujuéi i
opseg poslova odrzavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih troSkova.

31. prosinca 2021.

provedeno

NaloZzeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrsina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2021.

provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

PreporuCeno je u slu€ajevima znacajnijeg
odstupanja izvrSenja rashoda za gradenje
komunalne infrastrukture u odnosu na
planirane iznose, u izvjed¢ima o izvrSenju
programa gradenja komunalne infrastrukture
navoditi obrazloZenje za odstupanje, kako bi
se osigurala potpuna  obavijeStenost
predstavni¢kog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

PreporuCuje se u programima gradenja
komunalne infrastrukture i izvjeS¢ima o
izvrSenju programa gradenja iskazivati samo
rashode Kkoji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture, a u programima
odrzavanja komunalne infrastrukture i
izvjeS¢ima o izvrSenju programa odrzavanja
komunalne infrastrukture iskazivati sve
rashode koji se odnose na odrzavanje
komunalne infrastrukture, koji su odlukom o
komunalnim djelatnostima odredeni kao
komunalna djelatnost Op¢ine.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je u sluajevima znacajnijeg
prekoracenja izvr§enja rashoda za odrzavanje
komunalne infrastrukture u odnosu na
planirane iznose, u izvjeS¢ima o izvrSenju
programa odrzavanja komunalne
infrastrukture  navoditi  obrazlozenje za
prekoraenje plana, kako bi se osigurala
potpuna obavijeStenost predstavnickog tijela i
javnosti o] upravljanju komunalnom
infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjieS8avanja problema
u vezi s upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze
unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucCinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o]
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u sluéaju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

provedeno
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Obrazlozenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1

2.1.

2.2.

Preporuka provedena nakon roka

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom raéunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vliasnistvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opéina Erdut je pribavila geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne
infrastrukture za dijelove nerazvrstanih cesta (puteva) i za evidentiranje stvarnog
polozZaja pojedinacnih vec¢ evidentiranih katastarskih Cestica te ih dostavila nadleznom
sudu i nadleznom tijelu za katastar.

Preporuke koje nisu provedene

Preporuke koje nisu provedene odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Evidencija komunalne infrastrukture nije nadopunjavana podacima o neevidentiranoj
komunalnoj infrastrukturi i ne sadrzi podatke o zatrazenim i izdanim dozvolama za
uredenje, gradenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu
rieSavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim
u vezi.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio 31. prosinca 2023.

Do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) Opc¢ina Erdut nije odredila
identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva nisu povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.
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2.3. Preporuceno je u slu€ajevima znacajnijeg odstupanja izvrSenja rashoda za gradenje
komunalne infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u izvjeS¢ima o izvrSenju
programa gradenja komunalne infrastrukture navoditi obrazloZzenje za odstupanje,
kako bi se osigurala potpuna obavijeStenost predstavnickog tijela i javnosti o
upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Prema lzvjeS¢u o izvrSenju programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2021. ukupno planirana sredstva iznosila su 38.489,61 euro
(290.000,00 kn), a ostvarena su u iznosu od 16.310,09 eura (122.888,37 kn) ili 57,6 %
manje od plana. Znacajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane
odnosila su se na izgradnju pjeSackih staza planirane u iznosu od 18.581,19 eura
(140.000,00 kn), a ostvarene u iznosu od 5.030,50 eura (37.902,31 kn) ili 72,9 % manje
od plana.

Prema lzvjeS¢u o izvrSenju programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2022. ukupno planirana sredstva iznosila su 40.480,46 eura
(305.000,00 kn), a ostvarena su u iznosu od 30.397,50 eura (229.029,96 kn) ili 24,9 %
manje od plana. Znacajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane
odnosila su se na izgradnju djecjih igralista planirane u iznosu od 13.272,28 eura
(100.000,00 kn), a ostvarene u iznosu od 9.602,16 eura (72.347,50 kn) ili 27,6 % manje
od plana.

Prema lzvjeS¢u o izvrSenju programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2023. planirana sredstva iznosila su 42.000,00 eura, a ostvarena su
u iznosu od 100.005,60 eura ili 138,1 % viSe od plana. Znacajnija odstupanja
ostvarenih rashoda u odnosu na planirane odnosila su se na izgradnju javne rasvjete
koja su planirana u iznosu od 24.000,00 eura, a ostvarena u iznosu od 91.183,43 eura
ili 279,9 % vise od plana.

U izvjeS¢ima o izvr§enju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021., 2022.
i 2023. nisu navedena obrazloZenja za znaCajna odstupanja ostvarenih rashoda za
gradenje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane kako bi se osigurala potpuna
obavijeStenost predstavniCkog tijela i javnosti o upravijanju komunalnom
infrastrukturom.

Opéina Erdut je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrZzavnog ureda
zareviziju koje nisu provedene.

— lzvjesStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Erdut izvjeStavala je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za dva naloga i
jednu preporuku u roku od 60 dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji,
odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, dok o provedbi jednog naloga i
osam preporuka nije izvijestila.
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Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opc¢ina Erdut to¢no izvjestavala o provedbi dva naloga i jedne preporuke.

Ocitovanje Op¢ine Erdut

Opcina Erdut ocCitovala se na Nacrt izvje§¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da prihvaca Nacrt izvje$ca i da su
poduzete radnje Ciji je cilj otklanjanje utvrdenih nedostataka.



71

Op¢ina Ernestinovo

Zakonski predstavnik Opcine Ernestinovo u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinska nacelnica Marijana Janusi¢, univ.

SpPecC. O€ecC.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Ernestinovo te status utvrden

njihovom provjerom.

Tablica broj 19

Provedba naloga i preporuka

Samouprave

podrucju

Redni

broj Naziv podrudja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opcine
Ernestinovo u zemljiSne knjige i evidentiranja
u katastru, a koje se odnose na donoSenje
odluka o proglasenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u opcoj uporabi i pribavljanje
geodetskih  elaborata izvedenog stanja
komunalne infrastrukture te njihovo
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom
tijelu za katastar radi upisa komunalne
infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja
u katastru kao javnog dobra u op¢oj uporabi u
neotudivom vlasni§tvu Opcine, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskin brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Ra€unskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u
vlasnistvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2023.

provedeno

Upravljanje
5. komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja u
izvrSenju rashoda za odrzavanje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa odrzavanja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavni¢kog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporu¢eno je rashode zaposlenih u
programu javnih radova planirati i iskazivati u
programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

14. prosinca 2021.

provedeno

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjieSavanja problema
u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze
unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u sluéaju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

provedeno

IzvjesStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Ernestinovo izvjestavala je Ured o provedbi naloga i preporuka u propisanom

roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno

je da je Op¢ina Ernestinovo to¢no izvjeStavala o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opc¢ine Ernestinovo

Opcina Ernestinovo ocitovala se na Nacrt izvjeSca o obavijenoj provjeri provedbe
naloga i preporuka danih u reviziji u¢inkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U O¢itovanju navodi da prihvaca Nacrt izvje$c¢a u cijelosti.
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Opc¢ina Feri¢anci

Zakonski predstavnik Opcine FeriCanci u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Marko KneZevi¢, prof.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Feri€anci te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 20
Provedba naloga i preporuka

Redni Rok prema Planu

broi Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
1. podacima o neevidentiranoj komunalnoj 31. prosinca 2022. provedeno

infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opcine
FeriCanci u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donoSenje
odluka o proglasenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u opcoj uporabi i pribavljanje
geodetskih  elaborata izvedenog stanja
2. komunalne infrastrukture te njihovo 31. prosinca 2023. provedeno
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom
tijelu za katastar radi upisa komunalne
infrastrukture u zemlji$ne knjige i evidentiranja
u katastru kao javnog dobra u opéoj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Opcine, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporuc¢eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
3. broj te analiticke knjigovodstvene evidencile | 31 prosinca 2022. nije
putem identifikacijskin brojeva povezati s provedeno
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

Preporu¢eno je procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZzurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
racunovodstvu i Ra€unskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u
vlasnis$tvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022. provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati planirane i
ostvarene rashode koji se odnose samo na
gradenje komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022. provedeno

Preporu¢eno je u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture iskazivati planirane i
ostvarene rashode koji se odnose samo na
odrZzavanje komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022. provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je Odlukom o komunalnom
doprinosu odrediti jasne uvjete i razloge
djelomicnog oslobadanja od placanja
komunalnog doprinosa za sve sluCajeve
oslobadanja, odnosno jasno odrediti $to
predstavijaju  objekti od interesa za
stanovniStvo Opéine, kako bi se svim
obveznicima komunalnog doprinosa osigurala
jednaka mogucnost ostvarivanja prava na
oslobadanje od placanja komunalne naknade,
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. srpnja 2022.

provedeno
nakon roka

Preporuceno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrsina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

31. srpnja 2022.

provedeno

10.

11.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je odlukama o obavljanju
komunalnih djelatnosti razgraniciti  vrste
poslova koje ¢e obavljati Vlastiti pogon od onih
koji ¢e se povjeriti drugim pravnim ili fizickim
osobama.

31. srpnja 2022.

provedeno

Nalozeno je osigurati donoSenje opc¢ih uvjeta
isporuke za sve usluzne komunalne
djelatnosti, uz suglasnost predstavnickog tijela
Opc¢ine te njihovo javno objavljivanje, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. srpnja 2022.

provedeno

Preporu¢eno je donoSenje  cjelovitog
programa odrzavanja komunalne
infrastrukture i izvje$¢a o izvr§enju programa
odrzavanja komunalne infrastrukture, u kojem
¢e biti sadrzani i podaci o odrzavanju
komunalne infrastrukture koje je obavio Vlastiti
pogon i zaposleni u javnim radovima.

31. prosinca 2022.

provedeno

12.

13.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema
u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze
unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucCinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona 0
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

provedeno
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Obrazlozenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1

2.1.

Preporuka provedena nakon roka

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na podru€je normativnog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporuceno je Odlukom o komunalnom doprinosu odrediti jasne uvjete i razloge
djelomi¢nog oslobadanja od plac¢anja komunalnog doprinosa za sve sluCajeve
oslobadanja, odnosno jasno odrediti Sto predstavljaju objekti od interesa za
stanovnistvo Opcine, kako bi se svim obveznicima komunalnog doprinosa osigurala
jednaka mogucénost ostvarivanja prava na oslobadanje od pla¢anja komunalne
naknade, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. srpnja 2022.

Odlukom o komunalnom doprinosu iz oZujka 2023. odredeni su uvjeti potpunog i
djelomi¢nog oslobadanja od plac¢anja komunalnog doprinosa.

Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina FeriCanci nije odredila identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskin brojeva nisu povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Opéina Feri¢anci je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZavnog ureda
zareviziju koja nije provedena.

— lzvjestavanje o provedbi nalogai preporuka

Prema odredbi €lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt

revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Feri¢anci izvjestavala je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za jedan nalog

i tri preporuke prije isteka planiranog vremena za provedbu naloga i preporuka, a za jedan
nalog i osam preporuka u propisanom roku.
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Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Feri¢anci to¢no izvjeStavala o provedbi dva naloga i deset preporuka, dok
za preporuku koja se odnosi na povezivanje analiticke knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih brojeva s evidencijom komunalne infrastrukture nije tocno izvijestila.

Ocitovanje Opcine Feri¢anci

Opcina Fericanci ocitovala se na Nacrt izvieS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U O¢itovanju navodi da prihvaca sve ¢injenice navedene u
Nacrtu izvjesca.
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Opé¢ina Gorjani

Zakonski predstavnik Opéine Gorjani u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Ilvan Lovi¢, mag. ing. agr.

—  Provedba danih nalogai preporuka
U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Gorjani te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 21

Provedba naloga i preporuka

Redni

broj Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je evidenciju komunalne infrastrukture
voditi tako da sadrzi sve propisane podatke, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je  evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj

infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opcine
Gorjani u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na dono3enje odluka
o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opc¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom
sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine,
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako
da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u
evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u op¢oj
uporabi u neotudivom vlasni§tvu Opcine
Gorjani, kako bi se wuvidom u evidenciju
komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin
status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Preporu¢eno je  procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te azurirati poslovne knjige njezinim
evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proradunskom racunovodstvu i
Racdunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

10.

11.

12.

13.

14.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je donijeti odluku o komunalnim
djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podrucju Opcine i organizacijski
oblici njihova obavljanja odrediti u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu koji je ha snazi.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

Nalozeno je programe gradenja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, uklju€ujuci troSkove
gradenja ukupno.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je programe odrzavanja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, uklju€ujuci i opseg
poslova odrzavanja komunalne infrastrukture s
procjenom pojedinih troSkova.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je wu programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno

Preporu¢eno je u programima odrZzavanja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na odrzavanje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno
nakon roka

Nalozeno je podnositi izvijeS¢a o izvrSenju
programa gradenja odnosno odrzavanja
komunalne infrastrukture predstavnickom tijelu
te ih objavljivati u sluzbenom glasilu, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

31. svibnja 2022.

provedeno

NalozZeno je donijeti novu odluku o komunalnoj
naknadi, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost koriStenja povrSina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

15.

16.

17.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je komunalne djelatnosti na
podrucju Opcine obavljati u skladu s donesenim
odlukama i Zakonom o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

NaloZeno je osigurati donoSenje opéih uvjeta
isporuke za sve usluzne komunalne djelatnosti
koje se obavljaju na podrugju Opcine, uz
suglasnost Opcine Gorjani te njihovo javno
objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporuceno je rashode zaposlenih u programu
javnih radova planirati i iskazivati u programu
odrZzavanja komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni
broj

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

1 2 3 4

18.

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koriStenja komunalne infrastrukture
radi  utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja,
utvrdivanja i rjeSavanja problema u vezi s
upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja
nacina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moZe unaprijediti.

provedeno

31. prosinca 2022. nakon roka

Nadzor nad

19.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu  na kojima se komunalno | 31. prosinca 2022.
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

provedeno
nakon roka

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1

1.2.

1.3.

Nalozi i preporuke provedeni nakon roka

Nalozi i preporuke provedeni nakon roka odnose se na podrucje normativnog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom i
nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je donijeti odluku o komunalnim djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podru€ju Opcine i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Odluka o komunalnim djelatnostima iz 2024. uskladena je s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, odnosno odlukom su odredene komunalne djelatnosti
odrZzavanja javnih povrSina na kojima nije dopusten promet motornim vozilima,
odrzavanja javnih zelenih povrSina, odrzavanja gradevina, uredaja i predmeta javne
namjene, odrzavanja groblja te odrzavanja Cistoce javnih povrSina koje obavlja vlastiti
komunalni pogon Opc¢ine Gorjani. Usluzne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika i
obavljanja dimnjacarskih poslova propisane su kao zasebne komunalne djelatnosti.

Preporuceno je u programima odrzavanja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na odrzavanje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2021.

U skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim
djelatnostima u Programu odrZavanja komunalne infrastrukture za 2023. iskazani su
rashodi koji se odnose na odrzavanje komunalne infrastrukture.

NaloZeno je donijeti novu odluku o komunalnoj naknadi, u skladu s odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Odluka o komunalnoj naknadi donesena je u listopadu 2024.



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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NaloZzeno je odlukom o komunalnom redu osigurati mogucnost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

U prosincu 2023. donesena je Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu kojom je
osigurana mogucnost koriStenja povrSina javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama.

Preporu¢eno je komunalne djelatnosti na podru€ju Opcine obavljati u skladu s
donesenim odlukama i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

U prosincu 2024. je donesena Odluka o komunalnim djelatnostima koja je uskladena
s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Odlukom su odredene komunalne
djelatnosti odrzavanja javnih povrSina na kojima nije dopusten promet motornim
vozilima, odrzavanja javnih zelenih povrSina, odrzavanja gradevina, uredaja i
predmeta javne namjene, odrzavanja groblja te odrzavanja CistocCe javnih povrsina koje
obavlja vlastiti komunalni pogon Opc¢ine Gorjani. Usluzna komunalna djelatnost
obavljanja dimnjacCarskih poslova, propisana kao zasebna komunalna djelatnost, dana
je dimnjacarskom usluznom obrtu na temelju koncesije.

PreporuCeno je analizirati i vrednovati uCinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Na temelju odredbi Zakona o sustavu strateSkog planiranja i upravljanja razvojem
Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17 i 151/22), Opcina je u sijeCnju 2024.
donijela Strategiju razvoja pametne Opcine Gorjani za razdoblje od 2024. do 2027. i u
svibnju 2024. Strategiju razvoja Opcine Gorjani za razdoblje od 2024. do 2028. U
navedenim aktima je, izmedu ostalog, analizirano i stanje komunalne infrastrukture na
podrucju Opcine, na koji se nacin upravljanje komunalnom infrastrukturom moze
unaprijediti, utvrdeni su ciljevi, mjere i rjieSenja te klju¢ne toCke ostvarenja mjera, rokovi
i pokazatelji rezultata mjera, kao i utjecaj upravljanja komunalnom infrastrukturom na
lokalnu zajednicu.

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina je u listopadu 2024. donijela Odluku o kriterijima i pokazateljima upravljanja
komunalnom infrastrukturom na podrucju Opcine Gorjani u kojoj je odredila kriterije i
osnovne pokazatelje u€inaka upravljanja i koriStenja komunalne infrastrukture.
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Djelomi¢no provedeni nalog i preporuka

Djelomi¢no provedeni nalog i preporuka odnose se na podrucje evidentiranja
komunalne infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Do vremena provjere provedbe preporuke (oZujak 2025.) Opc¢ina Gorjani je odredila
identifikacijske brojeve gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine, ali nije putem identifikacijskih brojeva povezala analiticke
knjigovodstvene evidencije s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

NaloZeno je osigurati donoSenje opcih uvjeta isporuke za sve usluzne komunalne
djelatnosti koje se obavljaju na podru€ju Opcine, uz suglasnost Opcine Gorjani te
njihovo javno objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Isporucitelj komunalne usluge, kojem je povjereno obavljanje usluzne komunalne
djelatnosti obavljanja dimnjaCarskih poslova na temelju ugovora o koncesiji, donio je
opce uvjete isporuke na koje je Opcinsko vijece u prosincu 2024. dalo suglasnost. Opci
uvjeti isporuke objavljeni su na mreznim stranicama koncesionara i u Sluzbenom
glasniku Opcine. Opéi uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika nisu
objavljeni u Sluzbenom glasniku Opcine te na mreznim stranicama opcine i
isporucitelja komunalne usluge.

Opcéina Gorjani je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.

Nalog i preporuka koji nisu provedeni

Nalog i preporuka koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporuceno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proradunskom ra¢unovodstvu i Racunskom planu i Uputom o priznavanju,
mijerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Gorjani nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te nije azurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem. Popisom
imovine i obveza koncem 2022. odnosno 2023. obuhvacene su gradevine i uredaji
komunalne infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama
Opcine.
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Navedenim popisima nije obuhvac¢ena komunalna infrastruktura i druga imovina koja
nije evidentirana u poslovnim knjigama, Sto nije u skladu s odredbama Pravilnika o
proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu te Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske, iz sijeCnja 2018.
(https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-iznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-
ostalo/179).

3.2. Nalozeno je programe odrzavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrze
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, ukljuCujuci
i opseg poslova odrzavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troskova.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Programi odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022. i 2023. sadrze opis poslova
odrzavanja komunalne infrastrukture, s procjenom pojedinih troSkova po
djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s
naznakom izvora financiranja, ali ne i opseg poslova odrZavanja, $to nije u skladu s
odredbom ¢lanka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Opseg poslova
odrzavanja odnosi se na koliCinu i uCestalost planiranih radova i drugih aktivnosti na
odrzavanju komunalne infrastrukture izrazenu odgovaraju¢im mjernim jedinicama i
drugim pokazateljima.

Opcéina Gorjani je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci
DrzZavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opéina Gorjani izvjeStavala je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za dvije
preporuke u roku od 60 dana od dana primitka konacnog izvje§¢a o obavljenoj reviziji,
odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, za jedan nalog nakon isteka roka
od 30 dana od planiranog vremena provedbe, dok o provedbi osam naloga i osam preporuka
nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Op¢ina Gorjani to¢no izvjestavala o provedbi naloga i preporuka.

Oc¢itovanje Opc¢ine Gorjani

Opcina Gorjani ocCitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da se slaZe s Cinjenicama opisanim u
Nacrtu izvjesca.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-iznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-iznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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Opé¢ina Jagodnjak

Zakonski predstavnik Opcine Jagodnjak od 24. svibnja 2017. do 19. svibnja 2021. bio
je opcinski nacelnik Stevo Mlinarevic¢, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opc¢inska nacelnica Danijela Mlinarevié.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Jagodnjak te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 22
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu

R;?)r.“ Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4
Nalozeno je evidenciju komunalne
1 infrastrukture voditi tako da sadrzi sve 12. studenoga 2021. nije provedeno

propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
2. podacima o neevidentiranoj komunalnoj 31. prosinca 2022. nije provedeno
infrastrukturi  do  njezina  potpunog
evidentiranja.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi
upisa  komunalne infrastrukture na
podru¢ju Opc¢ine Jagodnjak u zemljiSne
knjige i evidentiranja u katastru, a koje se
odnose na donoSenje odluka o proglasenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
opcoj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne
infrastrukture u  zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

12. studenoga 2021. nije provedeno
Evidentiranje
komunalne

infrastrukture

Preporuceno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se
unose u evidenciju komunalne
infrastrukture, unositi tako da iz njih bude
vidljivo koje su gradevine komunalne
infrastrukture, navedene u evidenciji,
4. upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u | 12. studenoga 2021. provedeno
katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u
neotudivom vlasniStvu Opc¢ine Jagodnjak,
kako bi se uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu upisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

2

3

Preporuc¢eno je za svaku gradevinu i
uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti
identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih  brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

12. studenoga 2021.

nije provedeno

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i
Uputom o0 priznavanju, mjerenju i
evidentiranju  imovine u  vlasniStvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2021.

provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je donijeti odluku o
komunalnim djelatnostima kojom ¢e se
komunalne djelatnosti na podru¢ju Op¢ine
i organizacijski oblici njihova obavljanja
odrediti u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu koji je ha snazi.

6. srpnja 2021.

provedeno

Nalozeno je programe odrzavanja
komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrze sve elemente propisane
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu, uklju€ujuéi i opseg poslova
odrzavanja komunalne infrastrukture s
procjenom pojedinih troSkova.

31. prosinca 2021.

nije provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno

NalozZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucéava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

11.

12.

13.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

NaloZeno je osigurati donoSenje opcih
uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge
za sve usluzne komunalne djelatnosti koje
se obavljaju na podrugju Opcine, uz
suglasnost Opc¢ine Jagodnjak te njihovo
javno objavljivanje, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je, u sluajevima znacajnijeg
odstupanja ili prekoradenja izvrSenja
rashoda za gradenje i/ili odrzavanje
komunalne infrastrukture u odnosu na
planirane iznose, u izvjeS¢ima o izvrSenju
programa gradenja odnosno odrzavanja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazlozenje za odstupanje ili
prekoracenje plana, kako bi se osigurala
potpuna obavijeStenost predstavnitkog
tijela i javnosti o upravljanju komunalnom
infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je rashode =zaposlenih u
programu javnih radova planirati i iskazivati
u programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno
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Redni
broj

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

1 2 3 4

14.

PreporuCeno je analizirati i vrednovati
ucinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koriStenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
Nadzor nad komunalnom infrastrukturom moze
upravljanjem unaprijediti.

31. prosinca 2021. provedeno

15.

komunalnom Preporuéeno je wuvesti i primjenjivati
infrastrukturom kriterijie i  pokazatelje  ucdinkovitosti
upravljanja komunalnom infrastrukturom
prema nacelima propisanim odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu na
kojima se komunalno gospodarstvo temelji
te izvjeStavati javnost o postignutim
cilievima i u€incima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u sluc¢aju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

31. prosinca 2021. provedeno

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe naloga

i preporuka daje se u nastavku.

1.

1.1.

1.2.

Nalozi i preporuke koji nisu provedeni

Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Nalozeno je evidenciju komunalne infrastrukture voditi tako da sadrzi sve propisane
podatke, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 12. studenoga 2021.

Evidencija komunalne infrastrukture ne sadrzi podatke o statusu komunalne
infrastrukture (javno dobro), Sto nije u skladu s odredbom clanka 63. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, kojom je propisano da evidencija komunalne infrastrukture
sadrzi i navedeni podatak.

Preporu¢eno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Evidencija komunalne infrastrukture Opéine Jagodnjak sadrzi podatke o nerazvrstanim
cestama, grobljima i javnoj rasvjeti. Opcina nije evidenciju komunalne infrastrukture
nadopunila podacima o drugoj komunalnoj infrastrukturi koja se prema odredbama
Clanka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, izmedu ostalog, odnosi na javne
prometne povrSine na kojima nije dopusSten promet motornih vozila, javna
parkiralista, javne zelene povrSine, gradevine i uredaje javne namjene.
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1.3. Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Jagodnjak u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opcéine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 12. studenoga 2021.

Opc¢ina Jagodnjak u razdoblju od srpnja 2022. do konca listopada 2024. nije donosila
odluke o proglasenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj uporabi
te provela upis u katastru i zemljiSnim knjigama.

1.4. Preporueno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCcke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 12. studenoga 2021.

Opc¢ina Jagodnjak do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) nije
odredila identifikacijske brojeve te povezala analiticke knjigovodstvene evidencije
komunalne infrastrukture putem identifikacijskih brojeva s evidencijom komunalne
infrastrukture.

1.5. Nalozeno je programe odrzavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrze
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, ukljuujuci
i opseg poslova odrZzavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troSkova.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.

Programi odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022., 2023. i 2024. sadrze opis
poslova odrZzavanja komunalne infrastrukture, s procjenom pojedinih troSkova po
djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s
naznakom izvora financiranja, kao i uCestalost odrzavanja, ali ne i opseg poslova
odrzavanja. Opseg poslova odrzavanja odnosi se na koli€inu planiranih radova i drugih
aktivnosti na odrzavanju komunalne infrastrukture izrazenu odgovaraju¢im mjernim
jedinicama i drugim pokazateljima.

Opcéina Jagodnjak je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

— lzvjesStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.
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Opc¢ina Jagodnjak izvjeStavala je Ured o provedbi naloga i preporuka, i to za dva
naloga i pet preporuka u roku od 60 dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj
reviziji, odnosno pri dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, a za tri naloga i pet
preporuka prije isteka planiranog vremena za provedbu naloga i preporuka.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Jagodnjak to¢no izvjeStavala o provedbi dva naloga i osam preporuka, dok
za tri naloga koja se odnose na donoSenje programa odrzavanja komunalne infrastrukture
s propisanim elementima, vodenje evidencije komunalne infrastrukture sa svim propisanim
podacima i poduzimanje aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru te dvije preporuke koje se odnose na nadopunjavanje evidencije
komunalne infrastrukture podacima o neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi i
povezivanje analitiCke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskin brojeva s
evidencijom komunalne infrastrukture nije tocno izvjestavala.

Ocitovanje Opc¢ine Jagodnjak

Opcina Jagodnjak ocCitovala se na Nacrt izvjeSca o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osje¢ko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da su tocke 1.1., 1.2., 1.3. 1 1.4. u tijeku
provedbe. Naime, Opcina Jagodnjak angaZirala je tvrtku Euro Pro Cert j.d.o0.0. za izradu i
odrZzavanje Registra imovine koji ¢e obuhvatiti i komunalnu infrastrukturu. Nakon S$to
Registar bude zavrSen, nalozi i preporuke bit ¢e provedeni. Tocka 1.5. je provedena u
prosincu 2024., donoSenjem Programa odrZzavanja komunalne infrastrukture za 2025.
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Opé¢ina Knezevi Vinogradi

Zakonski predstavnik Opc¢ine Knezevi Vinogradi u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Vedran Kramari¢, mag. iur.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zzupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu KneZevi Vinogradi te status utvrden
njihovom provjerom.

Tablica broj 23

Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

Redni
broj

1 2 3 4

NalozZeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
L propisane podatke, u skladu s odredbama 30. studenoga 2021. provedeno

Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporu¢eno je evidenciju  komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

30. studenoga 2021. provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju Opcine
Knezevi Vinogradi u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opc¢oj uporabi i
pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog
stanja komunalne infrastrukture te njihovo
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu
za katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao
Evidentiranje javnog dobra u opc¢oj uporabi u neotudivom
komunalne vlasniStvu Opcine, u skladu s odredbama
infrastrukture Zakona o komunalnom gospodarstvu.

12. travnja 2021. provedeno

Preporueno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u
evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u op¢oj
uporabi u neotudivom vlasnistvu Opéine
KnezZevi Vinogradi, kako bi se uvidom u
evidenciju komunalne infrastrukture mogao
pratiti njezin status u pogledu upisa u zemljiSne
knjige i evidentiranja u katastru.

12. travnja 2021. provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
5. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije 31. sije€nja 2021. provedeno
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Preporu€eno je  procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proraéunskom raCunovodstvu i
Racunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. sijeCnja 2021.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je uskladiti odredbe odluke o
komunalnim djelatnostima kojima se ureduje
obavljanje komunalne djelatnosti odrzavanja
javne rasvijete.

12. travnja 2021.

provedeno

Preporu€eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne
infrastrukture.

30. listopada 2020.

provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost koriStenja povrsina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

12. travnja 2021.

provedeno

10.

11.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je analizirati i vrednovati u€inke
upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema u
vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nac¢ina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje uc€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu  na kojima se komunalno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

31. prosinca 2023.

provedeno

IzvjesStavanje o provedbi naloga i preporuka

planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Knezevi Vinogradi izvijestila je Ured o provedbi tri naloga i Sest preporuka u
roku od 60 dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri
dostavi Plana provedbe naloga i preporuka, a za dvije preporuke prije isteka planiranog

vremena za provedbu.

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno

je da je Op¢ina KneZevi Vinogradi to¢no izvjeStavala o provedbi naloga i preporuka.
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Ocitovanje Opcine Knezevi Vinogradi

Opcina KneZevi Vinogradi ocitovala se na Nacrt izvje§¢a o obavijenoj provjeri
provedbe naloga i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju OsjecCko-baranjske Zupanije

u 2019. i 2020. (dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da prihvaca Nacrt
izvjeSca.
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Opc¢ina Koska

Zakonski predstavnik Opcine Koska u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Zoran Kovacevi¢, dipl. oec.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Koska te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 24
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i
preporuka

Redni
broj

Status

1 2 3

4

Preporuéeno je evidenciju  komunalne
infrastrukture ~ kontinuirano  nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

27. prosinca 2021.

provedeno

Preporu€eno je podatke o vlasniStvu, koji se
unose u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene
u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i

uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine KoSka,
kako bi se uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti status komunalne
infrastrukture u pogledu njezinog upisa u

Evidentiranje zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

2. evidentirane u katastru kao javno dobro u opc¢oj | 27. prosinca 2021.

provedeno

komunalne

infrastrukture Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj

komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski

putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

3. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije | 31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu€eno je procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proradunskom racunovodstvu i
Racunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je programe odrzavanja komunalne
infrastrukture donositi tako da sadrze sve
elemente propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, ukljuéujuci i opseg
poslova odrzavanja komunalne infrastrukture s
procjenom pojedinih troSkova.

27. prosinca 2021.

nije provedeno

Normativno
uredenje

6. upravljanja
komunalnom

Preporuéeno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne
infrastrukture.

27. prosinca 2021.

provedeno

infrastrukturom < -
NaloZeno je odlukom o komunalnom redu

osigurati moguénost koriStenja povrSina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno
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broj

Redni

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

1 2 3 4

NaloZeno je osigurati donoSenje opc¢ih uvjeta
isporuke za sve usluzne komunalne djelatnosti
koje se obavljagju na podrucju Opcine, uz
suglasnost Opcine KosSka te njihovo javno
Upravljanje objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022. provedeno

infrastrukturom Preporuceno je rashode zaposlenih u programu
javnih radova, usluge dezinsekcije i deratizacije
te usluge zbrinjavanja napustenih Zivotinja | 27. prosinca 2021. provedeno
planirati i iskazivati u programu odrZavanja
komunalne infrastrukture.

10.

Preporu€eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema u
vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na Kkoje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022. provedeno

Nadzor nad

11.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu  na kojima se komunalno | 31. prosinca 2022. provedeno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

Obrazlozenje naloga koji nije proveden u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1

Nalog koji nije proveden

Nalog koji nije proveden odnosi se na podruc¢je normativnog uredenja upravljanja
komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je programe odrzavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrze
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, ukljuujudi
i opseg poslova odrzavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troskova.
Rok za provedbu naloga bio je 27. prosinca 2021.

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022. sadrzi opis poslova odrzavanja
komunalne infrastrukture, s procjenom pojedinih troSkova po djelatnostima, i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja, ali ne i opseg poslova odrzavanja. Opseg poslova odrZzavanja odnosi se
na koli€inu i uCestalost planiranih radova i drugih aktivnosti na odrzavanju komunalne
infrastrukture izraZenu odgovarajuéim mjernim jedinicama i drugim pokazateljima.
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Opéina Koska je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Drzavnog ureda za
reviziju koji nije proveden.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Ko$ka izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i Cetiri preporuke u roku od
60 dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana
provedbe naloga i preporuka, a za dva naloga i Cetiri preporuke u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjesStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Ko$ka to¢no izvjestavala o provedbi dva naloga i osam preporuka, dok za
jedan nalog koji se odnosi na donosenje programa odrzavanja komunalne infrastrukture
tako da sadrZe sve elemente nije toCno izvijestila.

Ocitovanje Opcine Koska

Opcina Koska ocitovala se na Nacrt izvje§¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da prihvaca sve Cinjenice opisane u
Nacrtu izvjesca.
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Opé¢ina Levanjska Varos

Zakonski predstavnik Opcine Levanjska Varo$ u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opc€inski nacelnik Slavko Tidlacka.

Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u

jedinicama

lokalne

samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Levanjska Varo$ te status utvrden

njihovom provjerom.

Tablica broj 25

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporuéeno je evidenciju  komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj

infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
druge komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Levanjska Varo$ u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opc¢oj uporabi i
pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog
stanja komunalne infrastrukture te njihovo
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu
za katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao
javnog dobra u opc¢oj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opcine, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu€eno je procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proradunskom racunovodstvu i
Racunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne
infrastrukture.

28. veljaCe 2022.

provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koristenja povrSina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

28. veljaCe 2022.

provedeno
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broj

Redni

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporueno je, u slu€ajevima znacajnijeg
odstupanja ili prekoradenja izvrSenja rashoda
za gradenje ifili odrzavanje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u
izvieS§¢ima o izvrSenju programa gradenja
odnosno odrzavanja komunalne infrastrukture
navoditi obrazloZzenje za odstupanje il
prekoraenje plana, kako bi se osigurala
potpuna obavijeStenost predstavni¢kog tijela i
javnosti o] upravljanju komunalnom
infrastrukturom.

30. lipnja 2022.

provedeno

Preporuceno je rashode zaposlenih u programu
javnih radova planirati i iskazivati u programu
odrzavanja komunalne infrastrukture.

30. lipnja 2022.

provedeno

Nadzor nad

10.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i korisStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema u
vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje uc€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu na kojima se komunalno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

30. lipnja 2022.

provedeno

Obrazlozenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1

Nalog proveden nakon roka

Nalog proveden nakon roka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne

infrastrukture.

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa druge komunalne infrastrukture na
podrucju Op¢ine Levanjska Varo$ u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje
se odnose na donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opc¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja
komunalne infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru kao javnog dobra u op¢oj uporabi u neotudivom vilasnistvu Opcine, u skladu

s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.
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Opcina Levanjska Varo$ je tijekom 2023. i 2024. donosila odluke o proglaseniju
nerazvrstanih cesta, parkiraliSta i groblja javnim dobrom u opcoj uporabi te pribavljala
geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture i dostavljala ih
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa komunalne infrastrukture u
zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u opcoj uporabi u
neotudivom vlasniStvu Opcine, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Levanjska Varo$ nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te nije aZurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem.
Popisom imovine i obveza koncem 2022. odnosno 2023. obuhvacene su gradevine i
uredaji komunalne infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim
knjigama Opcine. Navedenim popisom nije obuhvaéena komunalna infrastruktura i
druga imovina koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, $to nije u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu te Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske, iz
sijeCnja 2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-
riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179). Opéina je 28. prosinca 2022.
osnhovala Povjerenstvo za procjenu vrijednosti neevidentirane imovine u vlasnistvu
Opéine za potrebe knjigovodstvenog uskladenja i procjenu vrijednosti imovine, a
postupak utvrdivanja vrijednosti i evidentiranja imovine nije dovrsen.

Opcéina Levanjska Varos je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci
Drzavnog ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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Do vremena provjere provedbe preporuke (ozujak 2025.) Opc¢ina Levanjska Varos nije
odredila identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i
druge dugotrajne nefinancijske imovine te analiticke knjigovodstvene evidencije nisu
putem identifikacijskih brojeva povezane s evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

Opéina Levanjska Varos je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci
Drzavnog ureda za reviziju koja nije provedena.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Levanjska Varo$ izvjeStavala je Ured o provedbi naloga i preporuka u
propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Levanjska Varos to¢no izvjeStavala o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opcine Levanjska Varos

Opcina Levanjska Varos ocitovala se na Nacrt izvieS¢a o obavljenoj provjeri provedbe
naloga i preporuka danih u reviziji u¢inkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je suglasna s ¢injenicama opisanim
u Nacrtu izvjeSca.
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Op¢éina Magadenovac

Zakonski predstavnik Opc¢ine Magadenovac od 29. svibnja 2017. do 4. lipnja 2025. bio
je opcinski nacelnik Stjepan Zivkovi¢, a od 5. lipnja 2025. opCinski nacelnik je Danijel
Zivkovic.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju

OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Magadenovac te status utvrden
njihovom provjerom.

Tablica broj 26
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

Redni
broj

1 2 3 4

Nalozeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022. provedeno

Preporu€eno je evidenciju  komunalne
infrastrukture  kontinuirano  nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. prosinca 2023. provedeno

Nalozeno je i dalje poduzimati aktivnosti radi
upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Magadenovac u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opc¢oj uporabi i
pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog
stanja komunalne infrastrukture te njihovo
dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu
za katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao
Evidentiranje javnog dobra u opcéoj uporabi u neotudivom
komunalne vlasnistvu Opcine, u skladu s odredbama
infrastrukture Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2023. provedeno

Preporueno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u
evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u opc¢oj
uporabi u neotudivom vlasnistvu Opéine
Magadenovac, kako bi se uvidom u evidenciju
komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin
status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2023. provedeno

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
5. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije | 31. prosinca 2023. provedeno
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.
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broj

Redni

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

1 2 3 4

Preporu€eno je  procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proradunskom racunovodstvu i
Racunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2023. nije provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguc¢nost koriStenja povrsina javne
namjene na nacin koji omogucava kretanje
osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o] komunalnom
gospodarstvu.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

31. prosinca 2022. provedeno

Preporueno je, u slu€ajevima znacajnijeg
odstupanja u izvrSenju rashoda za gradenje
infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi obrazloZzenje
Upravljanje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna
komunalnom obavijeStenost predstavnickog tijela i javnosti o
infrastrukturom upravljanju komunalnom infrastrukturom.

30. lipnja 2022. provedeno

Preporuceno je rashode za usluge preventivne
deratizacije, dezinsekcije i veterinarsko-
-higijeniarske poslove te rashode zaposlenihu | 31. prosinca 2022. provedeno
programu javnih radova, planirati i iskazivati u
programu odrzavanja komunalne infrastrukture.

10.

Preporu€eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i korisStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja problema u
vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja
utjecaja upravljanja na lokalnu zajednicu te
utvrdivanja nacina na Kkoje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023. provedeno

Nadzor nad

11.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucCinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu  na kojima se komunalno | 31. prosinca 2023. provedeno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

Obrazlozenje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1.

Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom racunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasni$tvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.
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Opc¢ina Magadenovac nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te nije aZurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem.
Popisom imovine i obveza koncem 2022. odnosno 2023. obuhvacene su gradevine i
uredaji komunalne infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim
knjigama Opcine. Popisom nije obuhvaéena komunalna infrastruktura i druga imovina
koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, Sto nije u skladu s odredbama Pravilnika
o proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu te Uputom o priznavanju, mjerenju
i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske, iz sijeCnja 2018.
(https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-
ostalo/179).

Opcéina Magadenovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog
ureda za reviziju koja nije provedena.

— lzvjestavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opc¢ina Magadenovac izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i dvije preporuke u
propisanom roku, a o provedbi jednog naloga i Sest preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opc¢ina Magadenovac to¢no izvjeStavala o provedbi dva naloga i dvije preporuke.

Ocitovanje Opc¢ine Magadenovac

Opcina Magadenovac ocitovala se na Nacrt izvje§¢a o obavljenoj provjeri provedbe
naloga i preporuka danih u reviziji u¢inkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da nema primjedbi na Nacrt izvjeSca.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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Op¢ina Marijanci

Zakonski predstavnik Opcine Marijanci u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Darko Dorkic.

- Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Marijanci te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 27
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka

Redni
broj

1 2 3 4

NaloZeno je evidenciju komunalne infrastrukture
voditi tako da sadrzi sve propisane podatke, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022. provedeno

Preporuc¢eno e evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima 0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. prosinca 2023. provedeno

Preporu¢eno je unesene podatke sistematizirati
po vrstama i nazivima komunalne infrastrukture,
kako bi se mogao pratiti broj evidentiranih
gradevina i uredaja komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2023. provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podru¢ju Opcine
Marijanci u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru, a koje se odnose na donoSenje odluka
o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opcoj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata  izvedenog stanja  komunalne | 31. prosinca 2023. provedeno
infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom nakon roka
Evidentiranje sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i
infrastrukture evidentiranja u katastru kao javnog dobra u opcoj
uporabi u neotudivom vlasnistvu Op¢ine, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Preporu¢eno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako
da iz njih bude vidljivo koje su gradevine
komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji,
5. upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u | 31. prosinca 2023.
katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u
neotudivom vlasniStvu Opc¢ine Marijanci, kako bi
se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture
mogao pratiti njezin status u pogledu upisa u
zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

djelomi¢no
provedeno

Preporueno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj
6. te analiticke knjigovodstvene evidencije putem | 31. prosinca 2023. | nije provedeno
identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o
imovini.
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Rok prema Planu

Rber?)?' Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporu¢eno  je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te azurirati poslovne knjige njezinim
evidentiranjem, u skladu s odredbama Pravilnika . provedeno
7. M < . " 31. prosinca 2023.
o proracunskom racunovodstvu i Racunskom nakon roka

planu i Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike
Hrvatske.

Preporu€eno je donijeti odluku o komunalnim
djelatnostima kojom ée se komunalne djelatnosti
8. na podrucju Op¢ine i organizacijski oblici njihova 30. lipnja 2022. provedeno
obavljanja odrediti u skladu s odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

Normativno ~ - : -
. Preporuéeno je u programima gradenja
uredenje . . - . -
T komunalne infrastrukture iskazivati samo A djelomi¢no
9. upravljanja - . 30. lipnja 2022.
rashode koji se odnose na gradenje komunalne provedeno
komunalnom .
. infrastrukture.
infrastrukturom = -
Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koristenja povrSina javne rovedeno
10. namjene na nacin koji omoguéava kretanje osoba | 31. prosinca 2022. r‘ljakon roka

s posebnim potrebama, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Nalozeno je osigurati donoSenje opcih uvjeta
isporuke i cjenika komunalne usluge za sve
usluzne komunalne djelatnosti koje se obavljaju
11. na podru¢ju Opcine, uz suglasnost Opcine | 31. prosinca 2022. provedeno
Marijanci te njihovo javno objavljivanje, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Preporu¢eno je kod znacajnijeg odstupanja u
izvrSenju rashoda za gradenje ifili odrzavanje

Upravljanje . .
komunalnom !<omunalne mfrgsvtr’gkture u (.)dn(v)su.na planirane
infrastrukturom iznose, u izvjeS8¢ima o izvrSenju programa

12. gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture 30. lipnja 2022. nije provedeno
navoditi obrazloZenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost predstavni¢kog
tijela i javnosti o upravijanju komunalnom
infrastrukturom.

Preporu¢eno je u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture i izvje§éima o njihovu
izvr8enju planirane i ostvarene rashode iskazivati
po komunalnim djelatnostima na koje se odnose.

13. 30. lipnja 2022. provedeno

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i koriStenja komunalne infrastrukture
radi  utvrdivanja  ucCinkovitosti  upravljanja,
utvrdivanja i rjeSavanja problema u vezi s
upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja
nacina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

provedeno

14. nakon roka

31. prosinca 2022.

Nadzor nad

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
15. gospodarstvu  na  kojima se komunalno | 31. prosinca 2022.
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slucaju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

provedeno
nakon roka

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.
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Nalozi i preporuke provedeni nakon roka

Nalozi i preporuke provedeni nakon roka odnose se na podrucje evidentiranja
komunalne infrastrukture, normativhog uredenja upravljanja komunalnom
infrastrukturom te nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

NaloZzeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Marijanci u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opcéine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023.

Na temelju Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture iz
studenoga 2024., u veljaci 2025. donesena je Odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u op¢oj uporabi u vlasnistvu Opc¢ine Marijanci (javni
sportski i rekreacijski prostori u okviru javnih zelenih povrsina), koja je dostavljena
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa komunalne infrastrukture u
zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u opcoj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Opcéine, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom raéunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasni$tvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opéina Marijanci je tijekom 2024. procijenila vrijednost gradevinskog zemljista na
kojem se nalazi izdvojen komunalni pogon, u skladu s odredbama Pravilnika o
proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu osigurati moguénost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Opcéinsko vije¢e je u svibnju 2023. donijelo Odluku o izmjeni i dopuni odluke o
komunalnom redu, kojom je osigurana moguc¢nost koriStenja povrSina javne namjene
na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporu€eno je analizirati i vrednovati ucinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.
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U veljaci 2023. donesena je Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Op¢ine
Marijanci, kojom je utvrden glavni cilj (uCinkovito upravljati komunalnom
infrastrukturom na podru€ju Opcine prema temeljnim nacelnima komunalnog
gospodarstva) i posebni ciljevi (kontinuirano vodenje i azuriranje Evidencije komunalne
infrastrukture, normativno uredenje upravljanja komunalnom infrastrukturom te nadzor
nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom).

Za posebne ciljeve navedene su mjere, opis i nacin ostvarenja aktivnosti, odgovorna
osoba, pokazatelji rezultata, mjerna jedinica za pokazatelje rezultata, polazna i ciljana
vrijednost te utjecaj na lokalnu zajednicu.

PreporuCeno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim cilievima i u€incima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u sluc€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opcéina je u veljaci 2023. donijela Analizu upravljanja komunalnom infrastrukturom
Opcine Marijanci u kojoj su navedena nacela komunalnog gospodarstva, kriteriji
uCinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom, aktivnosti i nacin ostvarenja
nacela, potrebna poboljSanja, odgovorna osoba te oCekivani ucinak.

Djelomi¢no provedene preporuke

Djelomi¢no provedene preporuke odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporuceno je podatke o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige
i evidentirane u katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasniStvu
Op¢ine Marijanci, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao
pratiti njezin status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

U registar komunalne infrastrukture uneseni su podaci o vlasnistvu nad komunalnom
infrastrukturom za javnu rasvjetu i dio nerazvrstanih cesta, iz kojih je vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u
katastru kao javno dobro u opc¢oj uporabi u neotudivom vilasnistvu Opéine Marijanci.
Za javne prometne povrSine na kojima nije dopusten promet motornim vozilima, javne
zelene povrsine, gradevine i uredaje javne namjene te groblja nisu uneseni podaci o
vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, iz kojih bi bilo vidljivo koje su gradevine
upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u katastru kao javno dobro u op¢oj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Opcine.

Preporu¢eno je u programima gradenja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.
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Op¢insko vijeée je u studenome 2022. donijelo Druge izmjene i dopune Programa
gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Opcine Marijanci za
2022., koje su sadrzavale rashode za izgradnju komunalne infrastrukture. U
programima gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2023. i 2024.
iskazani su rashodi za izgradnju kanalizacijske mreze, Sto prema odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu nije gradenje komunalne infrastrukture.

Opéina Marijanci je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrZavnog
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene.

Preporuke koje nisu provedene

Preporuke koje nisu provedene odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opé¢ina Marijanci nije odredila identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine te analiticke
knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskih brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Preporu¢eno je kod znacajnijeg odstupanja u izvrSenju rashoda za gradenje i/ili
odrzavanje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u izvjeS¢ima o
izvrSenju programa gradenja i odrzavanja komunalne infrastrukture navoditi
obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna obavijestenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.

Prema lzvjeS¢u o ostvarenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2021., koje je Op¢insko vije¢e usvojilo u travnju 2022., ostvareni su
rashodi u iznosu od 139.968,15 eura (1.054.590,00 kn) ili 30,0 % manje od plana.
IzvjeS¢e o izvrSenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture
za 2021. ne sadrzi obrazloZenje za odstupanje. Znacajnija odstupanja ostvarenih
rashoda u odnosu na planirane odnosila su se na rashode za izgradnju parkiraliSta
ostvarene u iznosu od 41.887,98 eura (315.605,00 kn) ili 48,6 % manje od plana.

Prema lzvjeS€u o ostvarenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2022., koje je Opcinsko vije¢e usvojilo u travnju 2023., ostvareni su
rashodi u iznosu od 84.524,12 eura (636.846,97 kn) ili 4,7 % manje od plana te nije
bilo znacajnijih odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane.

Prema lzvjeS¢u o ostvarenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2023., koje je Opc¢insko vije¢e usvojilo u travnju 2024., ostvareni su
rashodi u iznosu od 223.241,72 eura ili 23,1 % manje od plana. lzvjeS¢e o izvrSenju
Programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2023. ne sadrZi
obrazlozZenje za odstupanje. Znacajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na
planirane odnosila su se na rashode za izgradnju pjeSackih staza ostvarene u iznosu
od 31.584,09 eura ili 63,0 % manje od plana.
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Opéina Marijanci je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrZavnog
ureda za reviziju koje nisu provedene.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opc¢ina Marijanci izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i dvije preporuke u
propisanom roku, za Cetiri preporuke nakon isteka roka od 30 dana od planiranog vremena
provedbe, a o provedbi dva naloga i pet preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjesStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opc¢ina Marijanci to€no izvjeStavala o provedbi dva naloga i pet preporuka.

Ocitovanje Opc¢ine Marijanci

Opcina Marijanci oCitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U O¢itovanju navodi da je suglasna s ¢injenicama opisanim
u Nacrtu izvjeSca.
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Zakonski predstavnik Opcine Petlovac u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
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naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Milan KneZevic.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Petlovac te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 28

samouprave

Provedba naloga i preporuka

podrucju

Redni

broj Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi  do njezina  potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu€eno je unesene podatke za javnu
rasvjetu  sistematizirati po  vrstama
komunalne infrastrukture, kao $to je to
ucinjeno za nerazvrstane ceste, kako bi se
uvidom u evidenciju mogao pratiti broj svih
evidentiranih gradevina i uredaja
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Petlovac u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose
na donoSenje odluka o proglasenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
opc¢oj uporabi i pribavijanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture  te  njihovo dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru
kao javnog dobra u opcoj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Opcéine, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu€eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javno
dobro u opcéoj uporabi u neotudivom
vlasniStvu Opcine Petlovac, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Preporueno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZzurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proradunskom
racunovodstvu i Raunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasni$tvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2023.

provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

NaloZeno je organizacijski oblik komunalne
djelatnosti ukopa pokojnika na podrucju
Op¢ine Petlovac odrediti u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporuc¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucnost KkoriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucéava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

11.

12.

13.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Nalozeno je osigurati donoSenje opcih
uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge
za sve usluzne komunalne djelatnosti koje
se obavljaju na podrucju Opcine, uz
suglasnost Op¢ine Petlovac te njihovo javno
objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2021.

provedeno

Preporuceno je, u sluajevima znacajnijeg
odstupanja ili prekoradenja u izvrSenju
rashoda za gradenje i/ili odrzavanje
komunalne infrastrukture u odnosu na
planirane iznose, u izvjeS¢ima o izvrSenju
programa gradenja odnosno odrzavanja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazloZenje za odstupanje ili prekoraenje
plana, kako bi se osigurala potpuna
obavijeStenost predstavnickog tijela i
javnosti o upravijanju  komunalnom
infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je odrzavanje gradevina javne
odvodnje oborinskih voda i odrzavanje
gradevina, uredaja i predmeta javne
namjene planirati i iskazivati kao zasebne
komunalne djelatnosti, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. ozujka 2023.

provedeno

14.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
ucinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. ozujka 2023.

provedeno




109

Redni

Rok prema Planu

broj Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
15. komunalnom gospodarstvu na kojima se 31. ozujka 2023. nije provedeno

komunalno  gospodarstvo temelji te
izvjestavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

ObrazlozZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1.

2.1.

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podruc€je evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporuceno je podatke o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige
i evidentirane u katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Opc¢ine Petlovac, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao
pratiti njezin status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Iz evidencije komunalne infrastrukture Opcine Petlovac, podaci o statusu komunalne
infrastrukture koji su upisani u zemljiSne knjige i katastar kao javno dobro u opcoj
uporabi vidljivi su za nerazvrstane ceste i nogostupe te javnu rasvjetu, dok za
gradevine i uredaje javne namjene, javne zelene povrsine i groblja nije naveden status
u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javno dobro u opcoj
uporabi.

Opéina Petlovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZzavnog ureda
zareviziju koja nije u cijelosti provedena.

Nalozi i preporuke koji nisu provedeni

Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture, normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom te
nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.
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Do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) Opcina Petlovac nije
odredila identifikacijski broj za gradevine i uredaje komunalne infrastrukture te
analiticke knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskih brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Nalozeno je organizacijski oblik komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na podrucju
Opcine Petlovac odrediti u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Odlukom o komunalnim djelatnostima predvideno je obavljanje usluzne komunalne
djelatnosti pruzanja usluga ukopa pokojnika na temelju koncesije, a prema odredbama
Clanka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu, usluge ukopa pokojnika nisu
predvidene kao komunalna djelatnost za koju se moze steCi pravo obavljanja na
temelju koncesije.

Preporu¢eno je u programima gradenja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Petlovac je, istodobno s donoSenjem proracuna, donijela programe gradenja
komunalne infrastrukture za 2022., 2023. i 2024. te ih objavila u sluzbenom glasilu.
Programi gradenja komunalne infrastrukture sadrze procjenu troSkova gradenja s
naznakom izvora financiranja, a troSkovi gradenja su iskazani odvojeno za svaku
gradevinu i ukupno te odvojeno prema izvoru njihova financiranja, kako je propisano
odredbom clanka 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu. U programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazani su rashodi za gradenje gradevina i uredaja javne
vodoopskrbe, $to prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o
komunalnim djelatnostima nije gradenje komunalne infrastrukture. Za 2022. planirani
su rashodi za gradenje gradevina i uredaja javne vodoopskrbe u iznosu od
31.853,47 eura (240.000,00 kn), za 2023. u iznosu od 105.595,00 eura, a za 2024. u
iznosu od 15.000,00 eura.

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu osigurati moguénost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Odlukom o komunalnom redu Opcine Petlovac nije osigurana moguénost koriStenja
povrSina javne namjene na nacin koji omoguéava kretanje osoba s posebnim
potrebama.

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim cilievima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. oZujka 2023.

Opéina Petlovac nije utvrdila i primjenjivala kriterije i pokazatelje ucinkovitosti
upravljanja komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
nije izvjeStavala javnost o postignutim ciljevima i uc€incima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu¢aju neispunjavanja zadanih ciljeva.
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Opéina Petlovac je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Petlovac izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga u roku od 60 dana od
dana primitka konacnog izvjeSca o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana provedbe
naloga i preporuka, a za Cetiri naloga i deset preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjesStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Petlovac to¢no izvijestila o provedbi jednog naloga.

Ocitovanje Opcine Petlovac

Opcina Petlovac ocitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da je suglasna s ¢injenicama opisanim
u Nacrtu izvjeSca.



112

Opé¢ina Petrijevci

Zakonski predstavnik Opcine Petrijevci u 2019.12020. i do vremena provjere provedbe

naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Ivo Zeli¢, dipl. ing.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Petrijevci te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 29

samouprave

Provedba naloga i preporuka

podrucju

Redni

broj Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2021.

provedeno

Preporu€eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi  do  njezina  potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2023.

provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Petrijevci u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose
na donoSenje odluka o proglasenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
opc¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture  te  njihovo  dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru
kao javnog dobra u opcoj uporabi u
neotudivom vlasniStvu Opc¢ine, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2021.

provedeno
nakon roka

Preporu€eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javno
dobro u opéoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opéine Petrijevci, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2023.

provedeno
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Rok prema Planu

Rber?)n' Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
5. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije 31. prosinca 2023. nije provedeno
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s

6. odredbama Pravilnika o proradunskom 31. prosinca 2023. nije provedeno
racunovodstvu i Raunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mijerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.
Normativno Preporucgno Je dqnuetl .odluk’u o]
- komunalnim djelatnostima kojom c¢e se
ureder.ue. komunalne djelatnosti na podrucju Op¢ine i .
7. upravljanja izaciski oblici  niih bavliani 16. rujna 2021. provedeno
Kkomunalnom organizacijski oblici njihova obavijanja
. odrediti u skladu s odredbama Zakona o
infrastrukturom

komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

NaloZeno je osigurati donoSenje opcih
uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge
za sve usluzne komunalne djelatnosti koje
8. se obavljagju na podru¢ju Opéine, uz 16. rujna 2021. provedeno
suglasnost Opcine Petrijevci te njihovo
javno objavljivanje, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporuceno je, u slu€ajevima znacajnijeg
odstupanja rashoda za gradenje komunalne

Upravljanje infrastrukture u odnosu na planirane iznose,
komunalnom u izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja

9. infrastrukturom komunalne infrastrukture navoditi 31. prosinca 2022. provedeno
obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost

predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je obavljanje  poslova
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te
10. veterinarsko-higijeni¢arske poslove planirati 31. prosinca 2021. provedeno
i iskazivati u programima odrZavanja
komunalne infrastrukture.

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
ucinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
11. problema u vezi s upravljanjem i 31. prosinca 2022. provedeno
koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom

l’:lar?;/(lj'gzae(:n infrastrukturom moze unaprijediti.
kgmurjlalrjlom Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
infrastrukturom i pokazatelije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u sluaju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

12. 31. prosinca 2022. provedeno

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.
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Nalog proveden nakon roka

Nalog proveden nakon roka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Petrijevci u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opcéine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2021.

Op¢insko vije¢e Opcine Petrijevci je u studenome 2024. donijelo Odluku o proglasenju
nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih zelenih povrSina, parkova s djecjim
igraliStima, sportskih terena i groblja javnim dobrom u opéoj uporabi.

Preporuke koje nisu provedene

Preporuke koje nisu provedene odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) Opcina nije odredila
identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture te analiticke
knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskih brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom racunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opcina Petrijevci nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture
i druge imovine te nije azurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem. Popisom
imovine i obveza koncem 2023. obuhvacene su gradevine i uredaji komunalne
infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama Opcine.
Popisom nije obuhva¢ena komunalna infrastruktura i druga imovina koja nije
evidentirana u poslovnim knjigama, $to nije u skladu s odredbama Pravilnika o
proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu te Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu  Republike  Hrvatske, iz sije€nja
2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-
i-ostalo/179).



https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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Opéina Petrijevci je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrZavnog
ureda za reviziju koje nisu provedene.

— lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Petrijevci izvijestila je Ured o provedbi tri naloga i dvije preporuke u roku od 60
dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana
provedbe naloga i preporuka, a za sedam preporuka u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Petrijevci toCno izvjeStavala o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opcine Petrijevci

Opcina Petrijevci ocitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da prihvaca nalaz DrZzavnog ureda za
reviziju za preporuke koje nisu provedene, a odnose se na odredivanje identifikacijskog
broja za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske
imovine te povezivanje analiticke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva
s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini, kao i procjenjivanje
vrijednosti neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine i aZuriranje poslovnih
knjiga njihovim evidentiranjem. Navedene preporuke ¢e zbog ograni¢enog broja zaposlenih
te potrebnog vremena ispraviti do 31. prosinca 2026.
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Zakonski predstavnik Opc¢ine Podgorac¢ od 29. svibnja 2017. do 23. svibnja 2025. bio
je opcinski naCelnik Goran Panic, a od 24. svibnja 2025. opcCinski nacelnik je Vlatko Gasic.

Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u  jedinicama lokalne

samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Podgorac te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 30

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne
komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Podgorac te je voditi tako da sadrzi
sve podatke propisane odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu.

30. studenoga 2021.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima 0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrudju
Opc¢ine Podgora¢ u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donosenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
op¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu€eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javnho
dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opcine Podgoraé, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno




117

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Raéunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mijerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture, a u programima
odrzavanja komunalne infrastrukture
iskazivati samo rashode koji se odnose na
odrzavanje komunalne infrastrukture.

30. studenoga 2021.

provedeno
nakon roka

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

30. lipnja 2022.

provedeno
nakon roka

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

NaloZzeno je osigurati donoSenje opcih
uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge
za sve usluzne komunalne djelatnosti koje
se obavljaju na podrugju Opcine, uz
suglasnost Opc¢ine Podgora¢ te njihovo
javno objavljivanje, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

30. lipnja 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporuceno je, u slu€ajevima znacajnijeg
odstupanja rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane iznose,
u izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazlozenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravijanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelie ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
cilieva.

31. prosinca 2023.

provedeno

Obrazlozenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.
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Nalog i preporuke provedeni nakon roka

Nalog i preporuke provedeni nakon roka odnose se na podrucje evidentiranja
komunalne infrastrukture 1 normativhog uredenja upravljanja komunalnom
infrastrukturom.

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Pojedinacna vrijednost komunalne infrastrukture (ceste — putovi) i druge imovine
odredena je u iznosu od 1,00 euro. Podaci su uneseni u poslovne knjige u kolovozu
2023.

Preporu¢eno je u programima gradenja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture, a u programima
odrzavanja komunalne infrastrukture iskazivati samo rashode koji se odnose na
odrzavanje komunalne infrastrukture.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. studenoga 2021.

Rashodi koji se odnose samo na gradenje, odnosno odrzavanje komunalne
infrastrukture iskazani su u Programu odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022. iz
prosinca 2021., odnosno u lzmjenama Programa gradenja komunalne infrastrukture
za 2022. iz studenoga 2022.

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu osigurati mogucnost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.

Odlukom Opc¢inskog vije¢a o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu iz
srpnja 2022. osigurana je mogucénost koristenja povrsina javne namjene na nacin koji
omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama.

Djelomi¢no provedeni nalog i preporuka

Djelomi¢no provedeni nalog i preporuka odnose se na podrucje evidentiranja
komunalne infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskin brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Do vremena provjere provedbe preporuke (svibanj 2025.) gradevine komunalne
infrastrukture su identifikacijskim brojevima povezane u analitiCkoj knjigovodstvenoj
evidenciji i registru imovine, dok s evidencijom komunalne infrastrukture nisu
povezane.
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NaloZeno je osigurati donoSenje opcih uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge za
sve usluzne komunalne djelatnosti koje se obavljaju na podrucju Opcine, uz suglasnost
Opcine Podgorac te njihovo javno objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.

Op¢insko vijece Opcine Podgorac dalo je u svibnju 2024. prethodnu suglasnost na
opce uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjacarskih poslova. Objavljeni
su u sluzbenom glasilu Opc¢ine na njezinim mreznim stranicama.

Prethodnu suglasnost na Cjenik dimnjacarskih usluga na podrucju Opcine opcinski
nacelnik dao je u travnju 2024.

Opéi uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjaCarskih poslova i Cjenik
dimnjaCarskih usluga na podruc¢ju Opcine nisu objavljeni na mreznim stranicama
isporucitelja komunalne usluge.

Prema odredbama ¢lanaka 30. i 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu, opéi uvjeti
isporuke se objavljuju u sluzbenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njenim
mreznim stranicama te na oglasnoj ploCi i mreznim stranicama isporucitelja komunalne
usluge, a cjenik komunalne usluge na oglasnoj ploci i na mreznim stranicama
isporucitelja komunalne usluge.

Opéina Podgorac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporuci
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni.

Nalog i preporuke koji nisu provedeni

Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Op¢ine Podgorac u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opcéine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Podgorac€ nije poduzimala aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na
svom podrucju u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobru
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.



3.2.

3.3.

120

Preporu€eno je podatke o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige
i evidentirane u katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasniStvu
Opcine Podgorac, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao
pratiti njezin status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Podaci o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom nisu u evidenciju komunalne
infrastrukture uneseni na nacin da je iz njih vidljivo koje su gradevine komunalne
infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u
katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opéine Podgorac,
a kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin status
u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Preporuc€eno je, u slu€ajevima znacajnijeg odstupanja rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u izvjeS§¢ima o izvrSenju programa
gradenja komunalne infrastrukture navoditi obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost predstavniCkog tijela i javnosti o upravijanju
komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Prema lzvjeSc¢u o izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021., iz
travnja 2022., rashodi za gradenje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od
4.984.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.413.148,97 kn, odnosno manje za
570.851,03 kn ili 11,4 %. Vrijednosno znacajnija odstupanja ostvarenih rashoda u
odnosu na planirane su kod rashoda za izgradnju nerazvrstanih cesta koji su ostvareni
manje za 297.264,57 kn ili 9,5 % i rashoda za drugu infrastrukturu koji su ostvareni
manje za 205.059,37 kn ili 21,3 %.

Prema lzvjeScu o izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2022., iz
travnja 2023., rashodi za gradenje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od
3.942.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.817.833,23 kn, odnosno manje za
2.124.166,77 kn ili 53,9 %. Vrijednosno najznacajnije odstupanje je kod rashoda za
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta koji su ostvareni manje od planiranih za
1.857.289,54 kn ili 62,0 %.

Izvije$c¢a o izvrSenju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021. i 2022. ne
sadrze obrazlozenje za odstupanje od plana.

Opcéina Podgorac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt

revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.
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Opcina Podgorac izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i jedne preporuke u roku
od 60 dana od dana primitka kona¢nog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi
Plana provedbe naloga i preporuka. O provedbi jednog naloga i sedam preporuka izvijestila
je u propisanom roku, a o provedbi dva naloga nakon roka od 30 dana od isteka planiranog
vremena provedbe.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjesStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina to€no izvjeStavala o provedbi jednog naloga i tri preporuke, dok za tri naloga
i pet preporuka koji se odnose na poduzimanje aktivnosti radi upisa komunalne
infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranje u katastru; unos podataka o vlasniStvu u
evidenciju komunalne infrastrukture na nacin da bude vidljivo koje su gradevine komunalne
infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u katastru
kao javno dobro u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opc¢ine Podgorac; odredivanje
identifikacijskog broja za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture te povezivanje
analiticke knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini; procjenu vrijednosti
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine te azuriranje poslovnih knjiga
njezinim evidentiranjem; iskazivanje u programima gradenja i odrzavanja samo rashoda koji
se odnose na gradenje i odrzavanje komunalne infrastrukture; osiguravanje odlukom o
komunalnom redu moguénosti koristenja povrSina javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama; objavu opc¢ih uvjeta isporuke i cjenika komunalne
usluge obavljanja dimnjaCarskih poslova, kao i navodenje znacajnijeg odstupanja ostvarenih
rashoda za gradenje komunalne infrastrukture u odnosu na planirane u izvjeSc¢u o izvrSenju
programa gradenja komunalne infrastrukture nije to¢no izvjeStavala.

Ocitovanje Opcine Podgorac¢

Opcina Podgorac ocitovala se na Nacrt izvieS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osje¢ko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da nema primjedbi na Nacrt izvje$¢a uz
napomenu da je Opcina u meduvremenu provela dio naloga i preporuka danih u reviziji koji
su bili djelomi¢no provedeni (Opci uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja
dimnjacCarskih poslova i Cjenik dimnjacarskih usluga na podrucju Opcine Podgoraé
objavljeni su u skladu s odredbama ¢lanaka 30. i 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu).
Opcina ¢e nastaviti i dalje postupati prema danim preporukama i nalozima revizije koji nisu
provedeni ili nisu u cijelosti provedeni, a sve u cilju poboljSanja ucinkovitosti upravijanja
komunalnom infrastrukturom na podrucéju Opcine Podgorac.
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Opc¢ina Podravska Moslavina

Zakonski predstavnik Opcéine Podravska Moslavina u 2019. i 2020. i do vremena
provjere provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Dominik Ceric.

Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u

jedinicama

lokalne

samouprave

na

podrucju

OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Podravska Moslavina te status
utvrden njihovom provjerom.

Tablica broj 31

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Nalozeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne
komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Podravska Moslavina te je voditi
tako da sadrzi sve podatke propisane
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina  potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2022.

djelomiéno
provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Podravska Moslavina u zemljiSne
knjige i evidentiranja u katastru, a koje se
odnose na donoSenje odluka o proglasenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
op¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture  te  njihovo dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru
kao javnog dobra u opéoj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Opc¢ine, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu€eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javnho
dobro u opéoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opcine Podravska Moslavina,
kako bi se uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom
racunovodstvu i Raéunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je donijeti odluku o
komunalnim djelatnostima kojom c¢e se
komunalne djelatnosti na podrucju Op¢ine i
organizacijski oblici njihova obavljanja
odrediti u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu koji je na snhazi.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Nalozeno je podnositi izvieS¢a o izvrSenju
programa gradenja odnosno odrzavanja
komunalne infrastrukture predstavnickom
tijelu te ih objavljivati u sluzbenom glasilu, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

11.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je rashode za obavljanje
komunalne djelatnosti obavljanja poslova
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
veterinarsko-higijeniCarske  poslove te
rashode zaposlenih u programu javnih
radova planirati i iskazivati u programu
odrZavanja komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

provedeno

12.

13.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravijanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelie ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
cilieva.

31. prosinca 2023.

provedeno
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ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1

1.2.

2.1.

Djelomi¢no provedene preporuke

Djelomicno provedene preporuke odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu€eno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Evidencija komunalne infrastrukture nadopunjena je podacima o javnoj zelenoj
povrsini (park). Medutim, u glavnoj knjizi Opcine evidentirana je i druga komunalna
infrastruktura, odnosno javna rasvjeta koja u evidenciji komunalne infrastrukture nije
evidentirana.

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom raéunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Do vremena provjere provedbe preporuke (svibanj 2025.) procijenjena je vrijednost
druge imovine te su azurirane poslovne knjige za 2025., a vrijednost neevidentirane
komunalne infrastrukture nije procjenjivana.

Opcina Podravska Moslavina je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene.

Nalozi i preporuke koji nisu provedeni

Nalozi i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

NaloZzeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Podravska Moslavina te je voditi tako da sadrZi sve podatke propisane
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Evidencija (registar imovine) ne sadrzi podatke o osobi koja njome upravilja te o
zatrazenim i izdanim dozvolama za uredenje, gradenje i uporabu komunalne
infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rjeSavanja imovinskopravnih odnosa i
statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.
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NaloZzeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Podravska Moslavina u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se
odnose na donos$enje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u
opc¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar
radi upisa komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao
javnog dobra u opcéoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Podravska Moslavina nije poduzimala aktivnosti upisa komunalne
infrastrukture na podrucju Opcine u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje
se odnose na donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opc¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja
komunalne infrastrukture te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u
katastru kao javnog dobra u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine, u skladu
s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporuéeno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Podravska Moslavina nije odredila identifikacijski broj za svaku gradevinu i
uredaj komunalne infrastrukture i drugu dugotrajnu nefinancijske imovinu te analiticke
knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskih brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Preporuceno je donijeti odluku o komunalnim djelatnostima kojom ¢e se komunalne
djelatnosti na podruéju Opcine i organizacijski oblici njihova obavljanja odrediti u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na snazi.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Podravska Moslavina nije donijela odluku o komunalnim djelatnostima kojom
bi komunalne djelatnosti na podruc¢ju Opcine i organizacijski oblici njihova obavljanja
bili odredeni u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je na
snazi od 2018.

Preporu¢eno je u programima gradenja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

U programima gradenja komunalne infrastrukture za 2022., 2023., 2024. i 2025.
planirani su rashodi za rekonstrukciju i izgradnju mjesnih i kulturnin domova,
gospodarske zone, ljetne pozornice i radove na nogometnom igralistu, Sto prema
odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima
nije gradenje komunalne infrastrukture.

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu osigurati mogucnost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
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Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Podravska Moslavina nije odlukom o komunalnom redu osigurala mogucénost
koriStenja povrSina javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s
posebnim potrebama, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Opéina Podravska Moslavina je i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i
preporukama DrZzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Podravska Moslavina nije izvjeStavala Ured o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opc¢ine Podravska Moslavina

Opcina Podravska Moslavina ocitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obaviljenoj provjeri
provedbe naloga i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucéju Osjecko-baranjske Zupanije
u 2019.12020. (dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da je suglasna s Nacrtom
izvjeSca.
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Zakonski predstavnik Opcine Popovac u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe

naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski naCelnik Zoran Kontak, dipl. oec.

Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u

jedinicama

lokalne

samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Popovac te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 32

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima 0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina  potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2023.

provedeno

NaloZeno je i dalje poduzimati aktivnosti radi
upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Popovac zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donosenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
op¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analitiCke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2023.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je odlukom o komunalnim
djelatnostima odrediti organizacijski oblik
obavljanja za sve komunalne djelatnosti koje
se obavljaju na podrucju Opc¢ine Popovac u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

NaloZzeno je osigurati donoSenje opcih
uvjeta isporuke i cjenika komunalne usluge
za sve usluzne komunalne djelatnosti koje
se obavljaju na podru¢ju Opéine, uz
suglasnost Opc¢ine Popovac te njihovo javno
objavljivanje, u skladu s odredbama Zakona
0 komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je rashode =zaposlenih u
programu javnih radova i rashode za
obavljanje drugih komunalnih djelatnosti
propisanih odlukom, planirati i iskazivati u
programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno

10.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravijanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na Kkoje se upravijanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

djelomi¢no
provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
u€incima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.

1. Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje nadzora nad upravljanjem
komunalnom infrastrukturom.

1.1. Preporuceno je analizirati i vrednovati uCinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moZze unaprijediti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opéina je donijela Strategiju upravljanja imovinom u vlasniStvu Opcine Popovac
za razdoblje od 2023. do 2029., Program razvoja kruznog gospodarenja prostorom i
zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. te Strategiju zelene urbane Opcine Popovac
za razdoblje od 2023. do 2033.
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U navedenim aktima je, izmedu ostalog, analizirano i stanje dijela komunalne
infrastrukture na podrucju Opcine (javne zelene povrSine i prometna infrastruktura),
nacini na koje se upravljanje komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti, kao i
utjecaj upravljanja komunalnom infrastrukturom na lokalnu zajednicu, zelenu
infrastrukturu i integraciju rjeSenja utemeljenih na prirodi.

Opéina Popovac je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZzavnog ureda
za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

Nalog i preporuke koji nisu provedeni

Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture, normativhog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom i
nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

NaloZzeno je i dalje poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na
podrucju Opcine Popovac zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose
na donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opcine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2023.

Op¢ina Popovac nije poduzimala aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na
podrucju Opc¢ine u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opc¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opcina Popovac nije odredila identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine te analiticke
knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskih brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Preporuceno je odlukom o komunalnim djelatnostima odrediti organizacijski oblik
obavljanja za sve komunalne djelatnosti koje se obavljaju na podru¢ju Opéine Popovac
u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.
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Odluka o komunalnim djelatnostima iz listopada 2020. nije uskladena s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno odlukom nije odreden organizacijski
oblik obavljanja komunalnih djelatnosti odrzavanja gradevina javne odvodnje
oborinskih voda, prigodnog ukrasavanja naselja i sanacije divljih odlagaliSta.

2.4. Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opcina Popovac nije utvrdila i primijenila kriterije i pokazatelje u€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te nije
izvjeStavala javnost o postignutim cilievima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Opéina Popovac je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Popovac izvijestila je Ured o provedbi dvije preporuke u roku od 60 dana od
dana primitka kona¢nog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana provedbe
naloga i preporuka. Za dva naloga i Sest preporuka nije izvijestila o provedbi.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Popovac to¢no izvjeStavala o provedbi dvije preporuke.

Ocitovanje Opc¢ine Popovac

Opcina Popovac ocitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvjesca.
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Zakonski predstavnik Opcine Punitovci u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinska nacelnica Jasna Matkovic.

Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u

jedinicama lokalne

samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Punitovci te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 33

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuke

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporu¢eno je  evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj

infrastrukturi do njezina potpunog evidentiranja.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je podatke o vlasnistvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, i dalje
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene
u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i
evidentirane u katastru kao javno dobro u opc¢oj
uporabi u neotudivom vlasnistvu Opdéine
Punitovci, kako bi se uvidom u evidenciju
komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin
status u pogledu upisa u zemljidne knjige i
evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj
te analiticke knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama
0 imovini.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je  procjenjivati  vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i druge
imovine te aZzurirati poslovne knjige njezinim
evidentiranjem, u skladu s odredbama
Pravilnika o proraunskom radunovodstvu i
Radunskom planu i Uputom o priznavanju,
mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu
Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporuc¢eno je uskladiti odredbe odluke o
komunalnim djelatnostima kojom se ureduje
obavljanje komunalne djelatnosti odrzavanje
nerazvrstanih cesta s organizacijskim oblikom
obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Nalozeno je programe gradenja odnosno
odrzavanja komunalne infrastrukture objaviti u
sluzbenom glasilu Op¢ine Punitovci.

10. prosinca 2021.

provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne
infrastrukture.

10. prosinca 2021.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuke

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

NaloZeno je izvijeS¢a o izvrSenju programa
gradenja odnosno odrZzavanja komunalne
infrastrukture objaviti u sluzbenom glasilu
Op¢ine Punitovci.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je odluke o komunalnom
doprinosu, o komunalnoj naknadi i o vrijednosti
boda komunalne naknade objavljivati u
sluzbenom glasilu Op¢ine Punitovci.

31. prosinca 2022.

provedeno
nakon roka

10.

11.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je kod znacajnijeg odstupanja u
izvrSenju rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi obrazlozenje
za odstupanje, kako bi se osigurala potpuna
obavijeStenost predstavnickog tijela i javnosti o
upravljanju komunalnom infrastrukturom.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporuceno je rashode za deratizaciju planirati
i iskazivati u programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

12.

13.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati ucinke
upravljanja i kori$tenja komunalne infrastrukture
radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja,
utvrdivanja i rjeSavanja problema u vezi s
upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja
naCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

djelomiéno
provedeno

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i
pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima
propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu  na kojima se komunalno
gospodarstvo temelji te izvjeStavati javnost o
postignutim ciljevima i ucincima upravljanja,
odnosno o poduzetim mjerama u slu€aju
neispunjavanja zadanih ciljeva.

31. prosinca 2023.

djelomi¢no
provedeno

Obrazlozenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe
naloga i preporuka daje se u nastavku.

1. Preporuke provedene nakon roka

Preporuke provedene nakon roka odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

1.1

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i

druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom ra¢unovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Povjerenstvo za procjenu trziSne vrijednosti nekretnina procijenilo je vrijednost
komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, putovi) te su u 2023. azurirane poslovne
knjige.

1.2.

Preporuceno je odluke o komunalnom doprinosu, 0 komunalnoj naknadi i o vrijednosti

boda komunalne naknade objavljivati u sluzbenom glasilu Opcine Punitovci.
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Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

U sluzbenom glasilu Opéine Punitovci objavljene su odluke o komunalnom naknadi,
komunalnom doprinosu i vrijednosti boda komunalne naknade koje je Opcinsko vijece
donijelo u studenome 2024.

Djelomi¢no provedene preporuke

Djelomic¢no provedene preporuke odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Punitovci je evidenciju komunalne infrastrukture nadopunila podacima o
neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi (nerazvrstane ceste, groblja).

Medutim, evidencija komunalne infrastrukture sadrzi podatke o gradevinama koje se
odnose na zgradu vrtica, dobrovoljnih vatrogasnih drustava, ljekarne i
druge gradevine i ne sluze za obavljanje komunalnih djelatnosti te prema
odredbama Clanaka 59. i 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu nisu komunalna
infrastruktura.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opéina Punitovci je za gradevine i uredaje komunalne infrastrukture odredila
identifikacijske brojeve te je dio gradevina komunalne infrastrukture (nerazvrstane
ceste, groblja i javna rasvjeta) moguce putem identifikacijskih brojeva povezati u
evidenciji komunalne infrastrukture i registru imovine. Medutim, nije moguce povezati
s analitickim knjigovodstvenim evidencijama jer su identifikacijski brojevi za iste
gradevine komunalne infrastrukture razliciti.

Preporu€eno je analizirati i vrednovati ucinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opcina Punitovci nije izradila cjelovitu analizu ucinkovitosti upravljanja i koristenja
komunalne infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i
rieSavanja problema u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacCina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moZze unaprijediti.

Medutim, Strategija upravljanja imovinom Opcine Punitovci za razdoblje 2023. — 2029.
sadrzi podatke o upravljanju nerazvrstanim cestama, javnim zelenim povrSinama i
javnom rasvjetom.
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Isto tako, Provedbenim programom Opcine Punitovci za razdoblje 2021. — 2025. iz
listopada 2021., izmedu ostalog, navedene su aktivnosti u vezi s izgradnjom i
odrzavanjem komunalne infrastrukture, odrzavanjem javnih povrSina te prometom i
odrzavanjem javnih prometnica. Odredeni su pokazatelji rezultata, polazidna i ciljana
vrijednost. Krajnji planirani rok za provedbu aktivnosti je 31. prosinca 2025. Prema
godisnjim izvjeS¢ima o realizaciji provedbenog programa Opcine za 2022. i 2023.
aktivnosti su pokrenute, ali klju¢ne toCke nisu postignute.

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u sluaju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opcina Punitovci nije utvrdila i primijenila kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji.

Medutim, pokazatelji rezultata, polaziSna i ciljana vrijednost za aktivhost u vezi s
izgradnjom i odrzavanjem komunalne infrastrukture, odrzavanjem javnih povrSina te
prometom i odrzavanjem javnih prometnica odredeni su Provedbenim programom
Opc¢ine Punitovci za razdoblje 2021. — 2025. GodiSnja izvjeS¢a o realizaciji
provedbenog programa za 2022. i 2023. objavljena su ha mreznim stranicama Opcine.

Opéina Punitovci je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrZavnog
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene.

Nalog i preporuke koji nisu provedeni

Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture, normativhog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom i
upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporuceno je podatke o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture, i dalje unositi tako da iz njih bude vidljivo koje
su gradevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javno dobro u opc¢oj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opc¢ine Punitovci, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture
mogao pratiti njezin status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

U evidenciji komunalne infrastrukture podaci o vlasnistvu nad komunalnom
infrastrukturom nisu uneseni na nacin da je vidljivo koje su gradevine komunalne
infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u
katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opc¢ine Punitovci,
kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Preporuc€eno je uskladiti odredbe odluke o komunalnim djelatnostima kojom se ureduje
obavljanje komunalne djelatnosti odrzavanje nerazvrstanih cesta s organizacijskim
oblikom obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.
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Odluka o komunalnim djelatnostima kojom bi obavljanje komunalne djelatnosti
odrzavanja nerazvrstanih cesta bilo uskladeno s organizacijskim oblikom obavljanja
navedene komunalne djelatnosti nije donesena.

3.3. NalozZeno je izvjeS¢a o izvrSenju programa gradenja odnosno odrzavanja komunalne
infrastrukture objaviti u sluzbenom glasilu Opcine Punitovci.
Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Izvje$c¢a o izvrSenju programa gradenja odnosno odrZavanja komunalne infrastrukture
nisu objavljena u sluzbenom glasilu Op¢ine Punitovci.

3.4. Preporuceno je kod znaCajnijeg odstupanja u izvrSenju rashoda za gradenje
komunalne infrastrukture u odnosu na planirane iznose, u izvjeSéima o izvrSenju
programa gradenja komunalne infrastrukture navoditi obrazloZenje za odstupanje,
kako bi se osigurala potpuna obavijeStenost predstavnikog tijela i javnosti o
upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Rashodi za izvrSenje programa gradenja komunalne infrastrukture za 2022. ostvareni
su manje od plana za 1.204.937,42 kn ili 97,0 %, a za 2023. za 108.363,89 eura ili
38,3 %. lzvjed¢a o izvrdenju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2022. i
2023. ne sadrze obrazloZenje za odstupanje od plana.

3.5. Preporuceno je rashode za deratizaciju planirati i iskazivati u programu odrZavanja
komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Programi odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022., 2023. i 2024. ne sadrze
planirane i ostvarene rashode za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja poslova
dezinsekcije i deratizacije koji su povjereni pravnim osobama.

Opcéina Punitovci je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Punitovci izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i jedne preporuke u roku
od 60 dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi
Plana provedbe naloga i preporuka. Za jedan nalog i deset preporuka nije izvijestila Ured o
provedbi.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Punitovci to€no izvijestila o provedbi jednog naloga i jedne preporuke.
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Ocitovanje Opcine Punitovci

Opcina Punitovci ocitovala se na Nacrt izvieS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da prihvaca Cinjenice opisane u Nacrtu
izvje$ca. U vezi s djelomi¢no provedenim preporukama obvezuje se ustrojiti i kontinuirano
voditi evidenciju komunalne infrastrukture u skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu, uskladiti analiticku knjigovodstvenu evidenciju s identifikacijskim brojevima
za iste gradevine komunalne infrastrukture, izraditi cjelovitu analizu ucinkovitosti upravijanja
i koristenja komunalne infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravijanja, utvrdivanja i
rjeSavanja problema u vezi s upravijanjem i koriStenjem, utvrditi utjecaj upravijanja na
lokalnu zajednicu, kao i utvrditi nacin unaprjedenja upraviljanja komunalnom infrastrukturom
te wutvrditi i primijeniti kriterije | pokazatelje ucinkovitosti upravijanja komunalnom
infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu na kojima se isto temelji.

U vezi s nalogom i preporukama koji nisu provedeni navodi kako je provedba
katastarske izmjere Opcine jo§ uvijek u tijeku. Nakon provedbe izmjere od postojece
katastarske opcine Punitovci ustrojit ¢e se jo§ dvije nove katarske opcine: Josipovac
Punitovacki i Jurjevac Punitovacki. 1sto je neophodno kao preduvjet vjerodostojne evidencije
komunalne infrastrukture buduc¢i da ¢e se ustrojiti nova nomenklatura svake pojedine
katastarske cestice, kao i revizija povrsine istih. U vezi s odredbom odluke o komunalnim
djelatnostima kojom se ureduje obavijanje komunalne djelatnosti odrZzavanja nerazvrstanih
cesta s organizacijskim oblikom obavljanja navedene komunalne djelatnosti navodi kako je
u kolovozu 2025. donesena nova Odluka o komunalnim djelatnostima.
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Opcina Satnica PDakovacka

Zakonski predstavnik Opcine Satnica Dakovacka u 2019.i2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Zeljko Simic.

- Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Satnica Dakovacka te status utvrden
njihovom provjerom.

Tablica broj 34
Provedba naloga i preporuka

Redni Rok prema Planu

broi Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Nalozeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne
komunalne infrastrukture na podrucju
1. Opc¢ine Satnica Dakovacka te je voditi tako 30. lipnja 2022. provedeno
da sadrzi sve podatke propisane odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima 0 neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina  potpunog
evidentiranja.

30. lipnja 2022. provedeno

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrudju
Opcine Satnica Dakovacka u zemljiSne
knjige i evidentiranja u katastru, a koje se
odnose na donoSenje odluka o proglasenju
komunalne infrastrukture javnim dobrom u
op¢oj uporabi i pribavljanje geodetskih
elaborata izvedenog stanja komunalne
infrastrukture  te  njihovo  dostavljanje
nadleznom sudu i nadleznom tijelu za
katastar radi upisa komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru
kao javnog dobra u opéoj uporabi u
neotudivom vlasnistvu Opc¢ine, u skladu s
odredbama  Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

3. Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

31. prosinca 2022. provedeno

Preporu¢eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
4. knjige i evidentirane u katastru kao javno 30. rujna 2022. provedeno
dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opcine Satnica Dakovacka, kako
bi se wuvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu upisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

NaloZeno je voditi analiticke
knjigovodstvene  evidencije  komunalne
infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine, koja je u glavnoj knjizi
iskazana sinteticki, po wvrsti, koli€ini i
vrijednosti tako da iz nje bude vidljiva
nabavna, otpisana i sada$nja vrijednost
svake pojedina¢ne gradevine ili uredaja, u
skladu s odredbama Pravilnika o
proracunskom racunovodstvu i Racdunskom
planu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. ozujka 2022.

provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraéunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

30. lipnja 2022.

provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je programe gradenja
komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrze sve elemente propisane odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu,
uklju€ujuéi procjenu troSkova projektiranja,
revizije, provedbe stru€nog nadzora
gradenja i provedbe vodenja projekata
gradenja komunalne infrastrukture s
naznakom izvora njihova financiranja.

31. ozujka 2022.

provedeno

Nalozeno je  programe  odrzavanja
komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrze sve elemente propisane odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu,
ukljuujuéi i opseg poslova odrzavanja
komunalne infrastrukture s procjenom
pojedinih troSkova.

31. ozujka 2022.

nije provedeno

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

30. lipnja 2022.

provedeno
nakon roka

11.

12.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture i izvjeS¢ima o
njihovu izvrSenju planirane i ostvarene
rashode iskazivati po vrstama komunalne
infrastrukture na koju se odnose.

31. oZujka 2022.

provedeno

Preporu¢eno je rashode deratizacije i
zaposlenih u programu javnih radova
planirati i iskazivati u programu odrzavanja
komunalne infrastrukture.

30. lipnja 2022.

provedeno

13.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno
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Redni _ ~ N Rok prema Planu.
broj Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
14. Ilzomunalnom gospodarstvu na "Oj"??a se 31. prosinca 2022. provedeno
omunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
cilieva.

ObrazloZenje naloga koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1.

2.1.

Nalog proveden nakon roka

Nalog proveden nakon roka odnosi se na podrucje normativnog uredenja upravljanja
komunalnom infrastrukturom.

Nalozeno je odlukom o komunalnom redu osigurati moguénost koriStenja povrsina
javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 30. lipnja 2022.

Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu iz prosinca 2024. ureden je
nacin koriStenja povrsina javne namjene na nacin koji omogucava kretanje osoba s
posebnim potrebama, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Nalog koji nije proveden

Nalog koji nije proveden odnosi se na podrucje normativnog uredenja upravljanja
komunalnom infrastrukturom.

NaloZeno je programe odrzavanja komunalne infrastrukture donositi tako da sadrze
sve elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, ukljuujuci
i opseg poslova odrzavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troskova.
Rok za provedbu naloga bio je 31. oZujka 2022.

Programi odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022., 2023. i 2024. sadrze opis
poslova odrZzavanja komunalne infrastrukture, s procjenom pojedinih troSkova po
djelatnostima, i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s
naznakom izvora financiranja, ali ne sadrze opseg poslova odrzavanja. Odredbom
Clanka 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se programom
odrzavanja komunalne infrastrukture odreduje i opseg poslova odrzavanja. Opseg
poslova odrzavanja odnosi se na koli€inu i ucestalost planiranih radova i drugih
aktivnosti na odrzavanju komunalne infrastrukture izrazenu odgovaraju¢im mjernim
jedinicama i drugim pokazateljima.

Opéina Satnica Dakovacka je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu
Drzavnog ureda za reviziju koji nije proveden.
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- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opcina Satnica Bakovacka izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i tri preporuke
nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, dok o provedbi Cetiri naloga
i Sest preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Satnica Dakovacka to¢no izvjeStavala o provedbi tri preporuke, dok za nalog
koji se odnosi na odredivanje opsega poslova odrzavanja komunalne infrastrukture u
programu odrZzavanja komunalne infrastrukture nije to¢no izvjesStavala.

Ocitovanje Opcine Satnica Dakovacka

Opcina Satnica Pakovacka ocitovala se na Nacrt izvieS¢a o obavljenoj provjeri
provedbe naloga i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije
u 2019. i 2020. (dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je suglasna s
Cinjenicama koje su utvrdene i navedene u Nacrtu izvjeSca.
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Op¢ina Semeljci

Zakonski predstavnik Opc¢ine Semeljci od 29. svibnja 2017. do 28. svibnja 2025. bio je
opc¢inski nacelnik Grga LoncCarevi¢, a od 29. svibnja 2025. opcinski nacelnik je Mirko
Mihaljevi¢, mag. admin. publ.

- Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
OsjecCko-baranjske Zzupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Semeljci te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 35
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu

R;if“ Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
1. podacima o neevidentiranoj komunalnoj 31. prosinca 2022. provedeno
infrastrukturi do  njezina  potpunog
evidentiranja.

Preporu¢eno je unesene podatke koje se
odnose na javne zelene povrSine
sistematizirati po  vrsti komunalne

2. infrastrukture kako bi se mogao pratiti broj 31. prosinca 2022. provedeno
evidentiranih gradevina i uredaja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture, i dalje
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javno 31. prosinca 2022. provedeno
dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasniStvu Opcine Semeljci, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
4. broj te analitiCke knjigovodstvene evidencije 31. prosinca 2023.
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

djelomi¢no
provedeno

Preporu€eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2023. provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je donijeti  odluku o
komunalnim djelatnostima kojom c¢e se
komunalne djelatnosti na podrucju Op¢ine i
organizacijski oblici njihova obavljanja
odrediti u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu Kkoji je na snazi.

31. prosinca 2022.

provedeno

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. ozujka 2022.

provedeno

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je, u slu€ajevima znacajnijeg
odstupanja u izvrSenju rashoda za gradenje
komunalne infrastrukture u odnosu na
planirane iznose, u izvjed¢ima o izvrSenju
programa gradenja komunalne
infrastrukture navoditi obrazlozenje za
odstupanje, kako bi se osigurala potpuna
obavijeStenost  predstavniCkog tijela i
javnosti o  upravijanju  komunalnom
infrastrukturom.

30. lipnja 2022.

provedeno

Preporu¢eno je rashode =zaposlenih u
programu javnih radova planirati i iskazivati
u programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

10.

11.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravijanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
u€incima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2022.

provedeno

ObrazlozZenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomic¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analiticke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.
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Op¢ina Semeljci je za gradevine i uredaje javne namjene, javnu rasvjetu i groblja
odredila identifikacijske brojeve te analiticke knjigovodstvene evidencije putem
identifikacijskih brojeva povezala s evidencijom komunalne infrastrukture. Analiticke
knjigovodstvene evidencije javnih prometnih povrSina na kojima nije dopusten promet
motornih vozila, javnih parkiralista te javnih zelenih povrSina nisu putem
identifikacijskih brojeva povezane s evidencijom komunalne infrastrukture.

Opcéina Semeljci je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog ureda
za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

Preporuka koja nije provedena

Preporuka koja nije provedena odnosi se na podrucje upravljanja komunalnom
infrastrukturom.

Preporuceno je rashode zaposlenih u programu javnih radova planirati i iskazivati u
programu odrzavanja komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Prema podacima iz godis$njih izvjeStaja o izvrSenju proraCuna Opcine Semeljci za
2023. i1 2024., u okviru rashoda za odrzavanje i uredenje javnih povrsina iskazani su
rashodi za zaposlene u programima javnih radova u iznosu od 5.096,11 eura, odnosno
2.836,50 eura. Spomenuti rashodi nisu obuhvaéeni programima odrzavanja
komunalne infrastrukture za 2023. i 2024. te izvjeS¢ima o njihovu izvrsenju.

Opcéina Semeljci je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog ureda
za reviziju koja nije provedena.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt

revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opc¢ina Semeljci izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i jedne preporuke prije

isteka planiranog roka za provedbu, dok o provedbi devet preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno

je da je Opc¢ina Semeljci to€no izvjeStavala o provedbi jednog naloga i jedne preporuke.

Ocitovanje Opc¢ine Semeljci

Opcina Semeljci ocitovala se na Nacrt izvjeS¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga

i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upraviljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da prihvaca Nacrt izvje$ca.
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Opé¢ina Strizivojna

Zakonski predstavnik Opcine Strizivojna u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opc¢inski nacelnik Josip Jakobovi¢, mag. educ.
philol. croat. et mag. educ. hist.

- Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019.12020. za Op¢inu Strizivojna te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 36
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu

R; ?)?' Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4

NaloZzeno je evidenciju komunalne

1 infrastrukture voditi tako da sadrzi sve 31. prosinca 2022 provedeno

) propisane podatke, u skladu s odredbama ) )

Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj .

2. infrastrukturi do  njezina  potpunog 31. prosinca 2022. provedeno

evidentiranja.

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Strizivojpa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donosenje odluka o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
3. izvedenog stanja komunalne infrastrukture 31. prosinca 2022. provedeno
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
op¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu
Opé¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Preporu¢eno je podatke o radnjama
poduzetim u svrhu rieSavanja
imovinskopravnih  odnosa i  statusa
komunalne infrastrukture, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidlivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
4. navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne 31. prosinca 2022. provedeno
knjige i evidentirane u katastru kao javno
dobro u opéoj uporabi u neotudivom
vlasniStvu Opcine Strizivojna kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i

preporuka

Status

1

2

3

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31.

prosinca 2023.

djelomi¢no
provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Raéunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

31.

prosinca 2023.

nije provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31.

prosinca 2022.

nije provedeno

Preporuc¢eno je odlukom o komunalnom
doprinosu odrediti jasne uvjete i razloge
djelomiénog oslobadanja od plaéanja
komunalnog doprinosa za sve slu€ajeve
oslobadanja, odnosno jasno odrediti objekte
od javnog interesa, kako bi se svim
obveznicima komunalnog doprinosa
osigurala jednaka mogucnost ostvarivanja
prava na oslobadanje od pla¢anja
komunalnog doprinosa, u skladu s
odredbama  Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31.

prosinca 2022.

provedeno

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati mogucénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31.

prosinca 2022.

provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je rashode =zaposlenih u
programu javnih radova i rashode za
obavljanje drugih komunalnih djelatnosti
propisanih  odlukom o  komunalnim
djelatnostima  planirati i iskazivati u
programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

31.

prosinca 2022.

provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31.

prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelie ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
u€incima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
cilieva.

31.

prosinca 2022.

provedeno
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ObrazloZenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i

preporuka daje se u nastavku.

1.1

2.1.

2.2.

Djelomicno provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) Opcina Strizivojna je
odredila identifikacijske brojeve za gradevine i uredaje komunalne infrastrukture i
druge dugotrajne nefinancijske imovine, ali nije putem identifikacijskih brojeva
povezala analitiCke knjigovodstvene evidencije s evidencijom komunalne infrastrukture
I drugim evidencijama o imovini.

Opcéina Strizivojna je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

Preporuke koje nisu provedene

Preporuke koje nisu provedene odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i RaCunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Opc¢ina Strizivojna nije  procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te nije aZurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem.
Popisom imovine i obveza koncem 2023. obuhvac¢ene su gradevine i uredaji
komunalne infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama
Op¢ine. Popisom nije obuhva¢ena komunalna infrastruktura i druga imovina koja nije
evidentirana u poslovnim knjigama, $to nije u skladu s odredbama Pravilnika o
proracunskom racunovodstvu i RaCunskom planu te Uputom o priznavanju, mjerenju i
evidentiranju imovine u vlasnistvu  Republike  Hrvatske, iz sije€nja
2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-

i-ostalo/179).

Preporu¢eno je u programima gradenja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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U programima gradenja komunalne infrastrukture za 2022. odnosno 2023. iskazani su
rashodi za gradenje vodovodne mreze, poduzetnickog inkubatora i Drustvenog doma,
Sto prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu nije gradenje komunalne
infrastrukture.

Opéina Strizivojna je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Drzavnog
ureda za reviziju koje nisu provedene.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Strizivojna nije izvjeStavala Ured o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opcine Strizivojna

Opcina Strizivojna ocitovala se na Nacrt izvje$¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da je suglasna s Nacrtom izvjesca.
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Opéina Sodolovci

Zakonski predstavnik Opéine Sodolovei u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opc¢inski nacelnik Dragan Zoric.

- Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opéinu Sodolovci te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 37
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Nalozeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina  potpunog
evidentiranja.

Redni
broj

31. prosinca 2022. provedeno

31. prosinca 2022. provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Op¢ine Sodolovci u zemljisne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
3. izvedenog stanja komunalne infrastrukture | 31. prosinca 2022.
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemlji$ne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnidtvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Preporu¢eno je podatke o radnjama
poduzetim u svrhu rieSavanja
imovinskopravnih  odnosa i  statusa
komunalne infrastrukture, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
4. navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne | 31. prosinca 2022. provedeno
knjige i evidentirane u katastru kao javnho
dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Opcine Sodolovci, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru.

provedeno
nakon roka
Evidentiranje
komunalne

infrastrukture
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proracunskom
racunovodstvu i Raéunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasni$tvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

10.

11.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je donijeti odluku o
komunalnim djelatnostima kojom c¢e se
komunalne djelatnosti na podrucju Op¢ine i
organizacijski oblici njihova obavljanja
odrediti u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu koji je na snhazi.

31. ozujka 2022.

provedeno

NaloZzeno je  programe  odrzavanja
komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrze sve elemente propisane odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu,
ukljuuju¢i i opseg poslova odrzavanja
komunalne infrastrukture s procjenom
pojedinih troSkova.

31. ozujka 2022.

provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na odrzavanje
komunalne infrastrukture.

31. ozujka 2022.

provedeno

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

31. ozujka 2022.

provedeno

12.

13.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane, u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazlozenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

30. lipnja 2022.

provedeno
nakon roka

Preporu€eno je u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture planirati, a u
izvie§¢ima o njihovu izvrSenju iskazati sve
rashode odrzavanja komunalne
infrastrukture  propisane  odlukom o
komunalnim djelatnostima.

31. oZujka 2022.

provedeno

14.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno
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Redni _ ~ N Rok prema Planu.
broj Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
preporuka
1 2 3 4
Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
15. tomunalnom gospodarstvu na kojir_r_la se | 31 prosinca 2023. provedeno
omunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
cilieva.

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1.

1.2.

Nalog i preporuka provedeni nakon roka

Nalog i preporuka provedeni nakon roka odnose se na podru€je evidentiranja
komunalne infrastrukture i upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opéine Sodolovci u zemljisne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu Opcéine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Opéina Sodolovci je tijekom 2023. i 2024. na temelju geodetskih elaborata izvedenog
stanja dijela komunalne infrastrukture koji se odnosi na nerazvrstane ceste, za potrebe
provodenja u katastru, donijela odluke o proglasenju komunalne infrastrukture javnim
dobrom u opcoj uporabi te ih dostavila nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar
radi upisa komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao
javnog dobra u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine.

Preporu¢eno je kod znaclajnijeg odstupanja ostvarenih rashoda za gradenje
komunalne infrastrukture u odnosu na planirane, u izvjeS¢ima o izvrSenju programa
gradenja komunalne infrastrukture navoditi obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost predstavnickog tijela i javnosti o upravijanju
komunalnom infrastrukturom.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.

Prema lzvjeS¢u o ostvarenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2021., koje je Opc¢insko vije¢e usvoijilo u travnju 2022., ostvareni su
rashodi za gradenje komunalne infrastrukture u iznosu od 42.104,65 eura (317.237,50
kn) ili 25,4 % manje od plana. Znacajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na
planirane odnosila su se na rekonstrukciju nadstreSnica na autobusnim stajalistima,
koji su planirani u iznosu od 7.963,37 eura (60.000,00 kn), a nisu ostvareni.



151

U lzvijeS¢u o ostvarenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne
infrastrukture za 2022., koje je Opcinsko vije¢e usvojilo u svibnju 2023., ostvareni su
rashodi u iznosu od 107.298,16 eura (808.438,04 kn) ili 4,4 % manje od plana i nije
bilo znacajnijih odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirane.

Programom gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2023. rashodi za
gradenje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 168.128,41 euro. Prema
IzvjeS¢u o ostvarenju Programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture
za 2023., koje je Opcinsko vije¢e usvojilo u travnju 2024., rashodi za gradenje
komunalne infrastrukture ostvareni su u planiranom iznosu te nije bilo odstupanja.

2. Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

2.1. PreporuCeno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proratunskom racunovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Sodolovci je po&etkom 2023. procijenila vrijednost sedam zemljista za sport i
rekreaciju u iznosima od 2.875,00 eura do 97.805,00 eura. Popisom imovine i obveza
koncem 2022. obuhvaéene su gradevine i uredaji komunalne infrastrukture te druga
imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama Opc¢ine. Popisom nije obuhvacena
komunalna infrastruktura i druga imovina koja nije evidentirana u poslovnim knjigama,
Sto nije u skladu s odredbama Pravilnika o proraCunskom racunovodstvu i RaCunskom
planu te Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasni$tvu Republike
Hrvatske, iz sijeCnja 2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-
riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179).

Opéina Sodolovci je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci DrZavnog
ureda za reviziju koja nije provedena.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opéina Sodolovci izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i tri preporuke prije isteka
planiranog roka za provedbu, dok o provedbi dva naloga i osam preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Sodolovci to¢no izvjeStavala o provedbi dva naloga i tri preporuke.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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Ogitovanje Opéine Sodolovci

Opéina Sodolovci oéitovala se na Nacrt izvie$éa o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U OCcitovanju navodi da provodi aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na svom podrucju u zemljiSne knjige i katastar te procjene
vrijednosti i evidentiranja istih u poslovne knjige. Postupak izrade geodetskih elaborata za
nerazvrstane ceste zapoceo je 2023., a tijekom 2025. zavrSen je dio geodetskih elaborata i
na temelju njih izvrseno je evidentiranje nerazvrstanih cesta u poslovnim knjigama za koje
Ce se izvrsiti i procjena vrijednosti. Na dijelu podrucja Opcine trenutno je u tijeku katastarska
izmjera, Sto ¢e svakako olak$ati daljnje aktivnosti u vezi s upisom komunalne infrastrukture
u zemljiSne knjige i katastar te evidentiranje u poslovne knjige uz procjenu vrijednosti u
skladu s odredbama Pravilnika o proracunskom racunovodstvu i Racunskom planu te
Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.
Opéina Sodolovci ée nastaviti poduzimati sve potrebne aktivnosti do potpunog evidentiranja
svih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i ostale imovine na svom podrucju.
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Op¢ina Trnava

Zakonski predstavnik Opc¢ine Trnava u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinska nacelnica Irena Miki¢ Brezina, dipl. oec.

- Provedba danih naloga i preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave

na

podrucju

OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Trnava te status utvrden njihovom

provjerom.

Tablica broj 38
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i
preporuka

Redni
broj

Status

1 2 3

4

NaloZeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne
komunalne infrastrukture na podrucju

podatke propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

1. Opc¢ine Trnava te je voditi tako da sadrzi sve 31. prosinca 2022.

nije provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do njezina  potpunog
evidentiranja.

30. lipnja 2023.

nije provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Trnava u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata

te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
Evidentiranje komunalne infrastrukture u zemlji$ne knjige
komunalne i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
infrastrukture opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

3. izvedenog stanja komunalne infrastrukture | 31. prosinca 2023.

provedeno

Preporu¢eno je podatke o vlasniStvu nad
komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture,
unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javnho
dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasnistvu Op¢éine Trnava, kako bi se uvidom
u evidenciju komunalne infrastrukture
mogao pratiti njezin status u pogledu upisa
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski

putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

5. broj te analitiCke knjigovodstvene evidencije 31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom
racunovodstvu i Ra¢unskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

nije provedeno

10.

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

NaloZeno je programe gradenja i odrZzavanja
komunalne infrastrukture objavljivati u
sluzbenom  glasilu  jedinice  lokalne
samouprave za svaku kalendarsku godinu.

30. lipnja 2022.

provedeno

Nalozeno je  programe  odrzavanja
komunalne infrastrukture donositi tako da
sadrze sve elemente propisane odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu,
ukljuCujuéi i opseg poslova odrzavanja
komunalne infrastrukture s procjenom
pojedinih trodkova.

31. ozujka 2022.

provedeno

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31. ozujka 2022.

nije provedeno

Preporu€eno je u programima odrZavanja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na odrzavanje
komunalne infrastrukture.

31. ozujka 2022.

provedeno

11.

12.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda =za gradenje ilili
odrzavanje komunalne infrastrukture u
odnosu na planirane, u izvje§¢ima o
izvrSenju programa gradenja odnosno
odrzavanja komunalne infrastrukture
navoditi obrazlozenje za odstupanje ili
prekoracenje plana, kako bi se osigurala
potpuna obavijeStenost predstavnickog
tijela i javnosti o upravljanju komunalnom
infrastrukturom.

30. lipnja 2022.

provedeno

Preporu€eno je u programima odrzavanja
komunalne infrastrukture planirati, a u
izvie§¢ima o njihovu izvrSenju iskazati sve
rashode odrzavanja komunalne
infrastrukture  propisane  odlukom o
komunalnim djelatnostima.

30. lipnja 2022.

nije provedeno

13.

14.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravijanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelie ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
u€incima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
cilieva.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno
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ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1

1.2.

Djelomicno provedene preporuke

Djelomicno provedene preporuke odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Preporu€eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Do vremena provjere provedbe preporuke (ozZujak 2025.) Opcina Trnava je odredila
identifikacijske brojeve gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine, ali nije putem identifikacijskih brojeva povezala analiticke
knjigovodstvene evidencije s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim
evidencijama o imovini.

Preporu€eno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Trnava nije utvrdila i primijenila kriterije i pokazatelje u€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelii.

Medutim, Provedbenim programom Opcine Trnava za razdoblje od 2022. do 2025., iz
prosinca 2021., utvrdene su mjere odrzavanja i izgradnje komunalne infrastrukture.
KljuCne toCke ostvarenja mjera su odrZzavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete,
uredena kanalska mreza, izgradene i rekonstruirane ceste i pjeSacke staze, kao i
dogradene mrtvacnice. Odredeni su rokovi za provedbu mijera, tijelo nadlezno za
provedbu, pokazatelji rezultata te pocCetna i ciljane vrijednosti po godinama. Prema
izvijeS¢u o provedbi Provedbenog programa Opcine Trnava iz srpnja 2022. mjere se
provode o¢ekivanom dinamikom.

Opéina Trnava je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrZavnog
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene.

Nalog i preporuke koji nisu provedeni

Nalog i preporuke koji nisu provedeni odnose se na podrucje evidentiranja komunalne

infrastrukture, normativnog uredenja upravljanja komunalnom infrastrukturom i
upravljanja komunalnom infrastrukturom.
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NaloZzeno je ustrojiti evidenciju cjelokupne komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Trnava te je voditi tako da sadrzi sve podatke propisane odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Opcina Trnava vodi evidenciju nerazvrstanih cesta, dok evidencija druge komunalne
infrastrukture nije ustrojena.

Preporu¢eno je evidenciju komunalne infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o0 neevidentiranoj komunalnoj infrastrukturi do njezina potpunog
evidentiranja.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2023.

Opcina Trnava vodi evidenciju nerazvrstanih cesta, dok evidencija druge komunalne
infrastrukture nije ustrojena.

Preporuceno je podatke o vlasnistvu nad komunalnom infrastrukturom, koji se unose
u evidenciju komunalne infrastrukture, unositi tako da iz njih bude vidljivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture, navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne knjige
i evidentirane u katastru kao javno dobro u opcoj uporabi u neotudivom vlasniStvu
Op¢ine Trnava, kako bi se uvidom u evidenciju komunalne infrastrukture mogao pratiti
njezin status u pogledu upisa u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Op¢ina Trnava nije unosila podatke o vlasniStvu nad komunalnom infrastrukturom,
tako da iz njih bude vidljivo koje su gradevine komunalne infrastrukture, navedene u
evidenciji upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u katastru kao javno dobro u opcoj
uporabi u neotudivom vlasnisStvu Opcine.

Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom ra¢unovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Trnava nije procjenjivala vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te nije azurirala poslovne knjige njezinim evidentiranjem. Popisom
imovine i obveza koncem 2022. odnosno 2023. obuhvacene su gradevine i uredaji
komunalne infrastrukture te druga imovina koja je evidentirana u poslovnim knjigama
Opc¢ine. Navedenim popisima nije obuhvacena komunalna infrastruktura i druga
imovina koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, Sto nije u skladu s odredbama
Pravilnika o proraCunskom racunovodstvu i Racunskom planu te Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske, iz
sije€nja 2018. (https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-
riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179).

Preporu¢eno je u programima gradenja komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ozujka 2022.


https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/upute-nalozi-i-ostalo/179
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Opcinsko vijeée je u prosincu 2021. donijelo Program gradenja objekata i uredaja
komunalne infrastrukture na podru¢ju Opcine Trnava za 2022., u kojem su planirani
rashodi za izgradnju i opremanje domova kulture i kulturnog centra, sakralnih objekata
te izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije, $to prema odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima nije
gradenje komunalne infrastrukture.

2.6. Preporuceno je u programima odrzavanja komunalne infrastrukture planirati, a u
izvjeS€¢ima o njihovu izvrSenju iskazati sve rashode odrzavanja komunalne
infrastrukture propisane odlukom o komunalnim djelatnostima.

Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2022.

U lzvjeStaju o izvrSenju proracuna za 2021. rashodi za komunalne djelatnosti
dezinsekcije, deratizacije i veterinarsko-higijeni¢arskih poslova iskazani su u iznosu od
112.500,00 kn (14.931,32 eura), a u lzvjestaju o izvrSenju proracuna za 2022. rashodi
za komunalnu djelatnost veterinarsko-higijenicarskih poslova iskazani su u iznosu od
75.000,00 kn (9.954,21 euro).

Navedeni rashodi nisu planirani programima odrzavanja komunalne infrastrukture za
2021.12022.

Opéina Trnava je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu i preporukama
Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Trnava izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i dvije preporuke u
propisanom roku, jednog naloga i dvije preporuke nakon roka od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe, dok o provedbi dva naloga i Sest preporuka nije izvijestila.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Trnava to¢no izvjeStavala o provedbi dva naloga i dvije preporuke, dok za
dvije preporuke koje se odnose na iskazivanje rashoda u programima gradenja komunalne
infrastrukture i u programima odrZavanja komunalne infrastrukture te u izvjeSéima o njihovu
izvrSenju iskazivanje svih rashoda za odrZavanje komunalne infrastrukture propisanih
odlukom o komunalnim djelatnostima nije to¢no izvjestavala.

Ocitovanje Opc¢ine Trnava

Opcina Trnava ocitovala se na Nacrt izvije§¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravljanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da je suglasna s ¢injenicama opisanim
u Nacrtu izvjesca te ¢e poduzeti sve radnje koje ¢e doprinijeti boljoj u€inkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom.
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Zakonski predstavnik Opcine Viljevo u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Dominik KnezZevic.

Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja

komunalnom

infrastrukturom u  jedinicama lokalne

samouprave

na

podrucju

Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Viljevo te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 39

Provedba naloga i preporuka

Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

4

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

NaloZzeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj
infrastrukturi do  njezina  potpunog
evidentiranja.

31. prosinca 2023.

provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Vilievo u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemlji$ne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasniStvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporu¢eno je podatke o radnjama
poduzetim u svrhu rieSavanja
imovinskopravnih  odnosa i  statusa
komunalne infrastrukture, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidlivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne
knjige i evidentirane u katastru kao javnho
dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasniStvu Opcine Viljevo, kako bi se uvidom
u evidenciju komunalne infrastrukture
mogao pratiti njezin status u pogledu upisa
u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analitiCke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2023.

nije provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom
racunovodstvu i Ra¢unskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2023.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

31. prosinca 2021.

provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
ostvarenih rashoda za gradenje komunalne
infrastrukture u odnosu na planirane, u
izvjeS¢ima o izvrSenju programa gradenja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazloZzenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

1. lipnja 2022.

provedeno

Preporu¢eno je u izvjeSéu o izvrSenju
programa odrZavanja komunalne
infrastrukture, komunalne djelatnosti
odrzavanje javnih povrdina na kojima nije
dopusten promet motornim  vozilima,
odrzavanje Cistoce javnih povrSina te
odrzavanije javnih zelenih povrSina iskazivati
kao zasebne komunalne djelatnosti, kako su
planirane programom odrzavanja
komunalne infrastrukture.

1. lipnja 2022.

provedeno

Preporu€eno je sve rashode zaposlenih u
programu javnih radova planirati i iskazivati
u programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

1. lipnja 2022.

provedeno
nakon roka

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravijanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

djelomi¢no
provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelie ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjestavati javnost o postignutim ciljevima i
u€incima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

nije provedeno

ObrazlozZenje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i
preporuka daje se u nastavku.
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Preporuka provedena nakon roka

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na podrucje upravljanja komunalnom
infrastrukturom.

Preporu€eno je sve rashode zaposlenih u programu javnih radova planirati i iskazivati
u programu odrzavanja komunalne infrastrukture.
Rok za provedbu preporuke bio je 1. lipnja 2022.

Izmjenama i dopunama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2021.
rashodi za odrzavanja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 500.000,00
kn (66.361,40 eura), a odnose se na odrZzavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih
povrSina, javnih povrSina na kojima nije dopusten promet motornim vozilima i javne
rasvjete. Prema podacima iz lzvjeS¢a o izvrSenju programa odrzavanja komunalne
infrastrukture za 2021. rashodi za odrzavanja komunalne infrastrukture ostvareni su u
iznosu od 312.018,19 kn (41.412,04 eura). Rashodi su iskazani kao zasebne
komunalne djelatnosti, kako je planirano programom odrZzavanja komunalne
infrastrukture. Prema obrazloZenju iz spomenutog lzvjeS¢a, odrzavanje javnih
povrsina i groblja (uredenje, kosnja i €iS¢enje javnih povrsina) najvise se odradivalo
putem Mjere zapoSljavanja — javni radovi, koji su djelomi¢no planirani programom
odrzavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Izmjenama i dopunama Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022.
rashodi za odrzavanje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 720.000,00
kn (95.560,42 eura), a odnose se na odrzavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih
povrSina, odrzavanje javnih povrS§ina na kojima nije dopusten promet motornim
vozilima, javne rasvjete i groblja. Prema podacima iz lzvje§¢a o izvrSenju programa
odrzavanja komunalne infrastrukture za 2022. rashodi za odrZavanja komunalne
infrastrukture ostvareni su u iznosu od 731.859,42 kn (97.134,43 eura). Rashodi su
iskazani kao zasebne komunalne djelatnosti, kako je planirano programom odrzZavanja
komunalne infrastrukture. Prema obrazlozenju iz spomenutog lzvjeS¢a, odrzavanje
javnih povrSina i groblja (uredenje, koSnja i CiSCenje javnih povrSina) najvise se
odradivalo putem pisanog okvirnog sporazuma o obavljanju komunalnih poslova te
programa javnih radova.

Programom odrzavanja komunalne infrastrukture za 2023., usvojenim u prosincu
2022., rashodi za odrzavanja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od
145.000,00 eura, a odnose se na odrzavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih
povrSina, gradevina i uredaja javne namjene, javne rasvjete i groblja. Rashodi su
iskazani kao zasebne komunalne djelatnosti, a planirani izvor financiranja odrzavanja
javnih zelenih povrsina u iznosu od 5.000,00 eura su rashodi zaposlenih u programu
javnih radova.

Djelomi¢no provedena preporuka

Djelomi¢no provedena preporuka odnosi se na podru€je nadzora nad upravljanjem
komunalnom infrastrukturom.



2.1.

3.1.

3.2.

161

Preporueno je analizirati i vrednovati ucinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i koriStenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja na
lokalnu zajednicu te utvrdivanja naCina na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opc¢ina Viljevo nije izradila cjelovitu analizu ucinkovitosti upravljanja i koriStenja
komunalne infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti upravljanja, utvrdivanja i
rieSavanja problema u vezi s upravljanjem i koristenjem, utvrdivanja utjecaja
upravljanja na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacCina na koje se upravljanje
komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti.

Medutim, na temelju odredbi Zakona o sustavu strateSkog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske, Opcina Viljevo je donijela Provedbeni program Opcine
Viljevo za razdoblje 2021. — 2024. Takoder je za 2022., 2023. i 2024. donijela godiSnja
izvjeSca o provedbi Provedbenog programa. Osim navedenog, donesena je i Strategija
upravljanja nekretninama u vlasnistvu Opcine za razdoblje 2023. — 2028. i Plan razvoja
Op¢ine Viljevo do 2027. na temelju koncepta Pametna Opc¢ina. U navedenim aktima
je, izmedu ostalog, dijelom analizirano i stanje komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine, nacini na koje se upravljanje komunalnom infrastrukturom moze unaprijediti,
kao i utjecaj upravljanja komunalnom infrastrukturom na lokalnu zajednicu.

Opéina Viljevo je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Drzavnog ureda
za reviziju koja nije u cijelosti provedena.

Preporuke koje nisu provedene

Preporuke koje nisu provedene odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture i nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.

Do vremena provjere provedbe preporuke (prosinac 2024.) Opcina Viljevo nije odredila
identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture te analiticke
knjigovodstvene evidencije nisu putem identifikacijskin brojeva povezane s
evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i ucincima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2023.
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Op¢ina Villevo nije uvela te ne primjenjuje kriterije i pokazatelje ucinkovitosti
upravljanja komunalnom infrastrukturom prema nacelima propisanim odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu na kojima se komunalno gospodarstvo temelji te
nije izvjeStavala javnost o postignutim ciljevima i u€incima upravljanja, odnosno o
poduzetim mjerama u slucaju neispunjavanja zadanih ciljeva.

Opéina Viljevo je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama DrZavnog
ureda za reviziju koje nisu provedene.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Viljevo izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 60 dana od
dana primitka kona¢nog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana provedbe
naloga i preporuka. Za dva naloga i devet preporuka nije izvijestila o provedbi.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Viljevo tocno izvijestila o provedbi jedne preporuke.

Ocitovanje Opcine Viljevo

Opcina Viljevo ocitovala se na Nacrt izvje§¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da je suglasna s opisom Cinjenica u
Nacrtu izvjesca.
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Opc¢ina Viskovci

Zakonski predstavnik Opcine Viskovci od 5. lipnja 2017. do 20. svibnja 2021. bio je
opcinski nacelnik Ante Kristi¢, a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere provedbe naloga
i preporuka (srpanj 2025.) opcinski nacelnik je Petar Zoric.

- Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske Zzupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Viskovci te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 40
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu

R;if“ Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
1. podacima o neevidentiranoj komunalnoj 31. prosinca 2022. provedeno
infrastrukturi do  njezina  potpunog
evidentiranja.

NaloZeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Viskovci u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnidtvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

djelomi¢no

31. prosinca 2022.
provedeno

Evidentiranje
komunalne
infrastrukture

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
3. broj te analitiCke knjigovodstvene evidencije 31. prosinca 2022.
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.
Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraéunskom
racunovodstvu i Ra¢unskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.
Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo .
5. - . 31. prosinca 2022. provedeno

rashode koji se odnose na gradenje
komunalne infrastrukture.

provedeno
nakon roka

provedeno

31. prosinca 2022. nakon roka
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom

Preporuc¢eno je Odlukom o komunalnom
doprinosu odrediti jasne uvjete djelomi¢nog
ili potpunog oslobadanja od pla¢anja
komunalnog doprinosa za sve slu€ajeve
oslobadanja, kako bi se svim obveznicima
komunalnog doprinosa osigurala jednaka
moguc¢nost  ostvarivanja prava na
oslobadanje od placanja komunalnog
doprinosa, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

31. prosinca 2022.

provedeno

infrastrukturom NalozZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom

gospodarstvu.

31. prosinca 2022. provedeno

Preporu€eno je u programima odrZavanja
komunalne infrastrukture planirati, a u
izvjeS¢ima o njihovu izvrSenju iskazati sve
rashode odrzavanja komunalne
infrastrukture  propisane  odlukom o
komunalnim djelatnostima.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

31. prosinca 2022. provedeno

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koristenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravijanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravijanje komunalnom
infrastrukturom moZze unaprijediti.

31. prosinca 2022. provedeno

Nadzor nad

10.

upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
u€incima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2022. provedeno

ObrazloZenje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe

naloga i preporuka daje se u nastavku.

1.1.

Preporuke provedene nakon roka

Preporuke provedene nakon roka odnose se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Preporu¢eno je za svaku gradevinu i uredaj komunalne infrastrukture i druge
dugotrajne nefinancijske imovine odrediti identifikacijski broj te analitiCke
knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskin brojeva povezati s evidencijom
komunalne infrastrukture i drugim evidencijama o imovini.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

Opcina Viskovci je odredila identifikacijski broj za svaku gradevinu i uredaj komunalne
infrastrukture te je putem identifikacijskin brojeva u 2025. povezala analiticke
knjigovodstvene evidencije s evidencijom komunalne infrastrukture.
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Preporueno je procjenjivati vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te azurirati poslovne knjige njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraunskom ra¢unovodstvu i Racunskom planu i Uputom o
priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2022.

U 2022. stalni sudski vjeStak procijenio je trziSnu vrijednost poljoprivrednih zemljista. U
ozujku 2025. opcinski nacelnik je imenovao clanove Povjerenstva za procjenu
vrijednosti komunalne infrastrukture na podruc¢ju Opcine VisSkovci te su u travnju 2025.
poslovne knjige azurirane evidentiranjem vrijednosti komunalne infrastrukture (groblja,
djecje igraliste, javne zelene povrsine).

Djelomi¢no proveden nalog

Djelomi¢no proveden nalog odnosi se na podruCje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opc¢ine Viskovci u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opcoj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

U prosincu 2022. Opcinsko vije¢e donijelo je Odluku o proglasenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcéoj uporabi u vlasnidtvu Opcine Viskovci (djeCje
igraliSte). Do vremena provjere provedbe naloga (svibanj 2025.) upis spomenute
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranje u katastar nije provedeno.
Op¢ina navodi da je u 2025. pokuSala provesti upis, ali na istoj katastarskoj Cestici je i
novoizgradeni vanjski fithes centar koji takoder treba upisati za Sto je potrebna nova
odluka Opcinskog vijeca.

Opcéina Viskovci je i nadalje u obvezi postupati prema nalogu Drzavnog ureda za
reviziju koji nije u cijelosti proveden.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi ¢lanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt

revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Opc¢ina Viskovci izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i osam preporuka u

propisanom roku.
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Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Viskovci to¢no izvjeStavala o provedbi dva naloga i sedam preporuka, dok
za jednu preporuku koja se odnosi nha procjenjivanje vrijednosti neevidentirane komunalne
infrastrukture i druge imovine te azuriranje poslovnih knjiga njezinim evidentiranjem nije
tocno izvijestila.

Ocitovanje Opcine ViSkovci

Opcina ViSkovci oCitovala se na Nacrt izvje§¢a o obavljenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Ocitovanju navodi da prihvaca Nacrt izvjeSca.
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Opc¢ina Vladislavci

Zakonski predstavnik Opcine Vladislavci u 2019. i 2020. i do vremena provjere
provedbe naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski nacelnik Marijan Tomas.

- Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na podrucju
Osjecko-baranjske zupanije u 2019. i 2020. za Opc¢inu Vladislavci te status utvrden njihovom
provjerom.

Tablica broj 41
Provedba naloga i preporuka

Redni Rok prema Planu

broi Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i Status
) preporuka
1 2 3 4

NaloZzeno je evidenciju komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve .

L propisane podatke, u skladu s odredbama 31. prosinca 2021. provedeno
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati
podacima o neevidentiranoj komunalnoj .

2. infrastrukturi  do  njezina  potpunog 31. prosinca 2022. provedeno

evidentiranja.

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Vladislavci u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata
3. izvedenog stanja komunalne infrastrukture 31. prosinca 2022.
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige
i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnidtvu
Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

provedeno
nakon roka
Evidentiranje
komunalne

infrastrukture

Preporu¢eno je podatke o radnjama
poduzetim u svrhu rieSavanja
imovinskopravnih  odnosa i  statusa
komunalne infrastrukture, koji se unose u
evidenciju komunalne infrastrukture, unositi
tako da iz njih bude vidlivo koje su
gradevine komunalne infrastrukture,
4. navedene u evidenciji, upisane u zemljiSne 31. prosinca 2022. provedeno
knjige i evidentirane u katastru kao javnho
dobro u opcoj uporabi u neotudivom
vlasniStvu Opcine Vladislavci, kako bi se
uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne Kknjige i
evidentiranja u katastru.
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
broj te analiticke knjigovodstvene evidencije
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom
racunovodstvu i Ra¢unskom planu i Uputom
0 priznavanju, mjerenju i evidentiranju
imovine u vlasniStvu Republike Hrvatske.

31. prosinca 2022.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je Odlukom o komunalnom
doprinosu odrediti jasne uvjete djelomi¢nog
oslobadanja od placanja komunalnog
doprinosa za sve slu€ajeve oslobadanja,
kako bi se svim obveznicima komunalnog
doprinosa osigurala jednaka moguénost
ostvarivanja prava na oslobadanje od
pla¢anja komunalnog doprinosa, u skladu s
odredbama  Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

13. listopada 2021.

provedeno

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama, u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

13. listopada 2021.

provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

Preporuceno je kod znacajnijeg odstupanja
u izvrSenju rashoda za gradenje ifili
odrzavanje komunalne infrastrukture u
odnosu na planirane iznose, u izvjeS¢ima o
izvrSenju programa gradenja i odrzavanja
komunalne infrastrukture navoditi
obrazlozenje za odstupanje, kako bi se
osigurala potpuna obavijeStenost
predstavnickog tijela i javnosti o upravljanju
komunalnom infrastrukturom.

31. ozujka 2022.

provedeno

Preporu¢eno je rashode zaposlenih u
programu javnih radova planirati i iskazivati
u programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

13. listopada 2021.

provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravljanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moze unaprijediti.

31. prosinca 2023.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelie ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjestavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2023.

provedeno
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Obrazlozenje naloga koji nije proveden u skladu s Planom provedbe naloga i
preporuka daje se u nastavku.

1. Nalog proveden nakon roka

Nalog proveden nakon roka odnosi se na podrucje evidentiranja komunalne
infrastrukture.

1.1. Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa komunalne infrastrukture na podrucju
Opcine Vladislavci u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o proglasenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture
te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemljiSne knjige i evidentiranja u katastru kao javnog dobra
u opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnistvu Opcine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Rok za provedbu naloga bio je 31. prosinca 2022.

Op¢ina Vladislavci je u 2024. donijela odluke o proglasenju komunalne infrastrukture
javnim dobrom u opcoj uporabi (mrtvacnice, kapelice i groblja) i upisala ju u zemljiSne
knjige.

- IzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o DrZzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka
planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Vladislavci izvijestila je Ured o provedbi dva naloga i dvije preporuke u roku od
60 dana od dana primitka kona¢nog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana
provedbe naloga i preporuka. O provedbi jedne preporuke izvijestila je prije isteka
planiranog roka za provedbu, dok je o provedbi jednog naloga i Sest preporuka izvijestila u
propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjestaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Vladislavci to¢no izvjeStavala o provedbi naloga i preporuka.

Ocitovanje Opcine Vladislavci

Opcina Vladislavci ocitovala se na Nacrt izvjeSca o obavljenoj provjeri provedbe naloga
i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U O¢itovanju navodi da je suglasna s ¢injenicama opisanim
u Nacrtu izvjesca.
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Opc¢ina Vuka

Zakonski predstavnik Opc¢ine Vuka u 2019. i 2020. i do vremena provjere provedbe
naloga i preporuka (srpanj 2025.) je opcinski naCelnik Damir Maricic, dipl. oec.

—  Provedba danih nalogai preporuka

U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije ucinkovitosti upravljanja
podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. za Opcinu Vuka te status utvrden njihovom

komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave
provjerom.

Tablica broj 42
Provedba naloga i preporuka

Rok prema Planu
Naziv podrucja Nalog ili preporuka provedbe naloga i
preporuka

Redni
broj

Status

1 2 3

4

Nalozeno je evidenciju  komunalne
infrastrukture voditi tako da sadrzi sve
propisane podatke, u skladu s odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

1. 30. studenoga 2021.

provedeno

Preporu¢eno je evidenciju komunalne
infrastrukture kontinuirano nadopunjavati

infrastrukturi do njezina  potpunog
evidentiranja.

2. podacima o neevidentiranoj komunalnoj | 30. studenoga 2021.

provedeno

Nalozeno je poduzimati aktivnosti radi upisa
komunalne infrastrukture na podrudju
Opc¢ine Vuka u zemljiSne knjige i
evidentiranja u katastru, a koje se odnose na
donoSenje odluka o progladenju komunalne
infrastrukture javnim dobrom u opcoj
uporabi i pribavljanje geodetskih elaborata

te njihovo dostavljanje nadleznom sudu i
nadleznom tijelu za katastar radi upisa
komunalne infrastrukture u zemlji$ne knjige
Evidentiranje i evidentiranja u katastru kao javnog dobra u
komunalne opc¢oj uporabi u neotudivom vlasnidtvu
infrastrukture Op¢ine, u skladu s odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

3. izvedenog stanja komunalne infrastrukture | 30. studenoga 2021.

provedeno

Preporuceno je podatke o vlasniStvu, koji se
unose u evidenciju komunalne
infrastrukture, unositi tako da iz njih bude
vidliivo koje su gradevine komunalne
infrastrukture, navedene u evidenciji,
upisane u zemljiSne knjige i evidentirane u
katastru kao javno dobro u op¢oj uporabi u
neotudivom vlasniStvu Opcine Vuka, kako bi
se uvidom u evidenciju komunalne
infrastrukture mogao pratiti njezin status u
pogledu wupisa u zemljiSne Kknjige i
evidentiranja u katastru.

30. lipnja 2022.

provedeno

Preporuceno je za svaku gradevinu i uredaj
komunalne infrastrukture i druge dugotrajne
nefinancijske imovine odrediti identifikacijski
5. broj te analiticke knjigovodstvene evidencije 31. prosinca 2021.
putem identifikacijskih brojeva povezati s
evidencijom komunalne infrastrukture i
drugim evidencijama o imovini.

provedeno
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Redni
broj

Naziv podrucja

Nalog ili preporuka

Rok prema Planu
provedbe naloga i
preporuka

Status

1

2

3

Preporu¢eno je procjenjivati vrijednost
neevidentirane komunalne infrastrukture i
druge imovine te aZurirati poslovne knjige
njezinim evidentiranjem, u skladu s
odredbama Pravilnika o proraCunskom
racunovodstvu i Raéunskom planu i Uputom
0 priznavanju, mijerenju i evidentiranju
imovine u vlasnistvu Republike Hrvatske.

30. rujna 2022.

provedeno

Normativno
uredenje
upravljanja
komunalnom
infrastrukturom

Preporu¢eno je u programima gradenja
komunalne infrastrukture iskazivati samo
rashode koji se odnose na gradenje
odnosno odrzavanje komunalne
infrastrukture.

14. srpnja 2021.

provedeno

NaloZeno je odlukom o komunalnom redu
osigurati moguénost koriStenja povrSina
javne namjene na nacin koji omogucava
kretanje osoba s posebnim potrebama u
skladu s odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

25. listopada 2021.

provedeno

10.

Upravljanje
komunalnom
infrastrukturom

NaloZzeno je osigurati donoSenje opcih
uvjeta isporuke za sve usluzne komunalne
djelatnosti koje se obavljaju na podrudju
Opcine, uz suglasnost Opc¢ine Vuka te
njihovo javno objavljivanje, u skladu s
odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu.

26. studenoga 2021.

provedeno

Preporu¢eno je rashode zaposlenih u
programu javnih radova planirati i iskazivati
u programu odrzavanja komunalne
infrastrukture.

26. studenoga 2021.

provedeno

11.

12.

Nadzor nad
upravljanjem
komunalnom
infrastrukturom

Preporu€eno je analizirati i vrednovati
uCinke upravljanja i koriStenja komunalne
infrastrukture radi utvrdivanja ucinkovitosti
upravljanja, utvrdivanja i rjeSavanja
problema u vezi s upravijanjem i
koristenjem, utvrdivanja utjecaja upravljanja
na lokalnu zajednicu te utvrdivanja nacina
na koje se upravljanje komunalnom
infrastrukturom moZze unaprijediti.

31. prosinca 2022.

provedeno

Preporuceno je uvesti i primjenjivati kriterije
i pokazatelie ucinkovitosti upravljanja
komunalnom infrastrukturom prema
nacelima propisanim odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu na kojima se
komunalno  gospodarstvo  temelji te
izvjeStavati javnost o postignutim ciljevima i
ucincima upravljanja, odnosno o poduzetim
mjerama u slu€aju neispunjavanja zadanih
ciljeva.

31. prosinca 2022.

provedeno

Prema odredbi Clanka 23., stavka 1. Zakona o Drzavnom uredu za reviziju, subjekt
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka

lzvjeStavanje o provedbi naloga i preporuka

planiranog vremena provedbe.

Op¢ina Vuka izvijestila je Ured o provedbi Cetiri naloga i Cetiri preporuke u roku od 60
dana od dana primitka konacnog izvjeS¢a o obavljenoj reviziji, odnosno pri dostavi Plana

provedbe naloga i preporuka.
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O provedbi jedne preporuke izvijestila je prije isteka planiranog roka provedbe, dok je
o provedbi tri preporuke izvijestila u propisanom roku.

Provjerom podataka dostavljenih u izvjeStaju o provedbi naloga i preporuka utvrdeno
je da je Opcina Vuka to¢no izvjestavala o provedbi naloga i preporuka.

Oc¢itovanje Opc¢ine Vuka

Opcina Vuka ocitovala se na Nacrt izvieSc¢a o obavijenoj provjeri provedbe naloga i
preporuka danih u reviziji ucinkovitosti Upravijanje komunalnom infrastrukturom u
Jedinicama lokalne samouprave na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020.
(dio koji se odnosi na Opcinu). U Oc¢itovanju navodi da u potpunosti prihvaca Nacrt izvjeSca.



IV. ZAKLJUCAK

komunalnom
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u jedinicama
Osjecko-baranjske Zupanije u 2019. i 2020. utvrdeno je sljedece:

lokalne

Samouprave

na

Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji ucinkovitosti upravljanja
infrastrukturom

podrucju

provedeno je 387 naloga i preporuka ili 77,2 %, od ¢ega 350 naloga i preporuka
u roku, a 37 naloga i preporuka nakon roka
djelomicno je provedeno 40 naloga i preporuka ili 8,0 %
74 naloga i preporuke ili 14,8 % nije provedeno.

U tablici u nastavku navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i

preporuka utvrden provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na
podrucju OsjeCko-baranjske Zupanije.

Tablica broj 43

Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrden provjerom
provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na podrucju
OsjecCko-baranjske Zupanije

Status naloga i preporuka

Redni ; adin Broj danih Provedeno . . u N N
broj Naziv lokalne jedinice p?S;I)?)grSI!a Provedeno nakon DIEEI postupku Ao e
roka provedeno provedbe* provedeno | primjenjivo
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Grad Beli Manastir 8 0 1 0 0 0
2. Grad Belisce 10 8 0 1 0 1 0
3. Grad Doniji Miholjac 12 7 0 3 0 2 0
4. Grad DPakovo 7 0 0 0 2 0
5. Grad Nasice 8 0 0 0 0 0
6. Grad Osijek 10 6 0 3 0 1 0
7. Grad Valpovo 12 11 0 0 0 1 0
8. Op¢ina Antunovac 8 0 1 0 0 0
9. Op¢ina Bilje 0 0 0 0 0
10. Op¢ina Bizovac 13 12 0 0 0 1 0
11. | Opéina Ceminac 12 2 2 0 1 0
12. | Opéina Cepin 13 0 2 0 2 0
13. Op¢ina Darda 15 12 1 1 0 1 0
14, | OPCina Donja 12 5 3 1 0 3 0
15. Op¢ina Draz 11 0 2 0 0 0
16. Op¢ina Drenje 12 3 1 0 5 0
17. Op¢ina Burdenovac 15 14 0 0 0 1 0
18. Op¢ina Erdut 12 1 0 0 3 0
19. Op¢ina Ernestinovo 8 0 0 0 0 0
20. Op¢ina Fericanci 13 11 1 0 0 1 0
21. Opc¢ina Gorjani 19 8 7 2 0 2 0
22. Opc¢ina Jagodnjak 15 10 0 0 0 5 0
23. Sif]‘zgfag“eze"i 11 11 0 0 0 0 0
24. Opc¢ina Koska 11 10 0 0 0 1 0
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Status naloga i preporuka

Redni Broj danih
. Naziv lokalne jedinice naloga i Provedeno Djelomicno U Nije Nije
broj preporuka Provedeno nakon postupku N
provedeno . | provedeno | primjenjivo
roka provedbe

25, | OpCina Levanjska 10 7 1 1 0 1 0
Varo$

26, | Op¢ina 11 10 0 0 0 1 0
Magadenovac

27. Op¢ina Marijanci 15 6 5 2 0 2 0

28. Opc¢ina Petlovac 15 9 0 1 0 5 0

29. Op¢ina Petrijevci 12 9 1 0 0 2 0

30. Op¢ina Podgorac 12 4 3 2 0 3 0

31 Opcma. Podravska 13 5 0 2 0 6 0
Moslavina

32. Opc¢ina Popovac 10 5 0 1 0 4 0

33. Op¢ina Punitovci 13 2 2 4 0 5 0

34, | OpCina Satnica 14 12 1 0 0 1 0
Dakovacka

35. Opc¢ina Semeljci 11 0 1 0 1 0

36. Op¢ina Strizivojna 12 0 1 0 2 0

37. | Opéina Sodolovci 15 12 2 1 0 0 0

38. Op¢ina Trnava 14 0 2 0 6 0

39. Op¢ina Viljevo 12 1 1 0 2 0

40. Op¢ina Viskovci 10 2 1 0 0 0

41. Op¢ina Vladislavci 12 11 1 0 0 0 0

42. Op¢ina Vuka 12 12 0 0 0 0 0

Ukupno 501 350 37 40 0 74 0

* Rok za provedbu nije prosao.

poziti

Jedinice lokalne samouprave su provedbom naloga i preporuka postigle sliedece

vne udinke:

o u najvec¢em broju jedinica lokalne samouprave obavlja se cjelovito evidentiranje
podataka o komunalnoj infrastrukturi

o u najvecem broju jedinica lokalne samouprave unutarnjim aktima uredeno je
gradenje i odrZzavanje komunalne infrastrukture te druga pitanja vazna za
komunalno gospodarstvo, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu

o u najvecem broju jedinica lokalne samouprave komunalnom infrastrukturom

upravlja se u skladu s propisima

o u najvecem broju jedinica lokalne samouprave ostvareni su ciljevi nadzora nad

upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Djelomicno provedeni nalozi i preporuke, kao i nalozi i preporuke koji nisu provedeni
odnose se na podrucje evidentiranja komunalne infrastrukture, normativhog uredenja
upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanja komunalnom infrastrukturom i nadzora
nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom.

Jedinice lokalne samouprave su i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i
preporukama Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni ili nisu u cijelosti provedeni.
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Jedinice lokalne samouprave su i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i
preporukama Drzavnog ureda za reviziju koji nisu provedeni ili nisu u cijelosti provedeni.



