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I. UVOD      
 
 Na temelju odredbe članka 23., stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju 
(Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice) na području Međimurske 
županije u 2017. i 2018.  
 

Provjera je obavljena prema Okviru profesionalnih načela, standarda i smjernica 
Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 17/20) 
i Kodeksu profesionalne etike državnih revizora. 
 

Postupci provjere provedbe naloga i preporuka provedeni su od 15. rujna 2022. do   
26. siječnja 2023. 
 
 
II. CILJ, PREDMET I METODE PROVJERE PROVEDBE DANIH NALOGA I 

PREPORUKA  
 

Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: Ured) obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja 
i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018., o čemu je sastavljeno izvješće KLASA: 041-01/18-
10/90, URBROJ: 613-08-19-82, od 17. srpnja 2019. Predmet revizije bilo je upravljanje i 
raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 
u 2017. i 2018., odnosno vođenje evidencija o nogometnim stadionima i igralištima, 
normativno uređenje upravljanja i raspolaganja, upravljanje i raspolaganje te nadzor nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. U navedenoj reviziji 
ocijenjeno je da je upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018. djelomično 
učinkovito. 

 
Za utvrđene propuste dane su 94 preporuke i 22 naloga. Općinama Domašinec, Donji 

Kraljevec, Gornji Mihaljevec, Podturen i Vratišinec dano je po šest preporuka, općinama 
Belica, Pribislavec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec po pet, gradovima Čakovcu i Murskom 
Središću te općinama Dekanovec, Donja Dubrava, Goričan, Mala Subotica, Nedelišće, 
Orehovica, Selnica i Strahoninec po četiri, Gradu Prelogu tri preporuke te jedna preporuka 
Općini Sveti Martin na Muri. Gradovima Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu te općinama 
Belica, Domašinec, Donji Kraljevec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Podturen, Sveti Juraj na 
Bregu i Vratišinec dana su po dva naloga. 

 
Zakonski predstavnici lokalnih jedinica dostavili su Uredu Plan provedbe naloga i 

preporuka s podacima o planiranim aktivnostima i rokovima za provedbu naloga i preporuka. 
 
Prema odredbi članka 22., stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, lokalne 

jedinice obvezne su provesti naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj reviziji u 
rokovima i na način naveden u planu provedbe naloga i preporuka.  

 
 Provjera provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. planirana je Programom i planom rada Ureda za 2022.  
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 Cilj provjere provedbe naloga i preporuka je provjeriti jesu li nalozi i preporuke dani u 
reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u 
vlasništvu lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018. provedeni u 
rokovima i na način naveden u Planu provedbe naloga i preporuka te jesu li lokalne jedinice 
o provedbi naloga i preporuka izvještavale Ured u roku od 30 dana od planiranog vremena 
provedbe.   
 
 Predmet provjere su aktivnosti koje su lokalne jedinice trebale provesti u skladu s 
Planom provedbe naloga i preporuka. 
 
 Za potrebe prikupljanja podataka o provedbi naloga i preporuka, lokalnim jedinicama 
upućen je upit o aktivnostima koje su poduzete za provedbu naloga i preporuka te je 
zatražena dokumentacija na temelju koje su izvještavale Ured o provedbi danih naloga i  
preporuka. Također, korištene su objave na mrežnim stranicama te su obavljeni razgovori 
sa zaposlenicima lokalnih jedinica. Provjera provedbe danih naloga i preporuka obavljena 
je provjerom dokumentacije. 
 
 
III. PROVEDBA DANIH NALOGA I PREPORUKA I IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI 
 
 Revizijskim postupcima provjereno je jesu li lokalne jedinice postupile prema nalozima 
i preporukama danim u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 
2017. i 2018. u skladu s planovima provedbe naloga i preporuka. Također, provjerena je 
točnost podataka koji se odnose na izvještavanje o provedbi naloga i preporuka. 
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Grad Čakovec  
 
 Zakonski predstavnik Grada Čakovca od 24. svibnja 2017. do 4. lipnja 2021. bio je 
gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., a od 5. lipnja 2021. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (studeni 2022.) gradonačelnica je Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. 
spec. oec. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Grad Čakovec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 1 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu (za dio igrališta u Krištanovcu 
i Žiškovcu). 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom, 
u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu (za dio igrališta u Krištanovcu i Žiškovcu.). 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

3. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2021. 
provedeno 

4. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Grada u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. prosinca 
2022. 

provedeno 

5. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnim stadionima i 
igralištima radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i 
korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja 
načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnim stadionima i igralištima može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Grada, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. prosinca 
2021. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je unutarnjim revizijama obuhvatiti 
aktivnosti i procese u vezi s upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i 
igralištima te postupati po preporukama 
unutarnjeg revizora. 

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe * 

*Rok za provedbu nije prošao. 
 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Preporuka provedena nakon roka  
 

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnim 

stadionima i igralištima radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
identificiranja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnim stadionima i igralištima može unaprijediti. Uvesti i 
primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu 
Grada, u cilju što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2021. 
 

Grad Čakovec je u siječnju 2022. donio Pravilnik o kriterijima i pokazateljima 
učinkovitosti raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Grada 
Čakovca. Navedenim Pravilnikom utvrđeni su način, ovlasti, procedure i kriteriji za 
upravljanje i korištenje stadiona i igrališta u vlasništvu Grada Čakovca. U veljači 2022. 
izrađena je analiza učinkovitosti upravljanja i korištenja nogometnih stadiona i igrališta 
u vlasništvu Grada Čakovca. 

  
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Čakovec izvještavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u roku od 30 dana 
od isteka planiranog vremena provedbe te o aktivnostima provedenim u vezi s preporukom 
koja je u postupku provedbe i rok za provedbu još nije prošao. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Čakovec točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka te o provedenim 
aktivnostima u vezi s preporukom koja je u postupku provedbe. 
 



5 
 

Grad Čakovec je i nadalje u obvezi izvijestiti Ured o provedbi dane preporuke 
skladu s navedenom odredbom Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
 
  
 Očitovanje Grada Čakovca 
 
 Grad Čakovec u Očitovanju navodi da je suglasan s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Grad Čakovec. 
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Grad Mursko Središće  
 
 Zakonski predstavnik Grada Murskog Središća od 29. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (studeni 2022.) je gradonačelnik Dražen Srpak. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Grad Mursko Središće te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 2 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

2. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom, 
u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Grada u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnih 
stadiona i igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna 
prava i obveze Grada i nogometnog kluba u 
pogledu načina upravljanja i korištenja, načina 
pokrića troškova upravljanja, nadzora nad 
upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata 
upravljanja od interesa za lokalne jedinice, u 
cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i 
estetske vrijednosti nogometnih stadiona i 
igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnim stadionima i 
igralištima radi utvrđivanja učinkovitosti 
upravljanja i korištenja, identificiranja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i 
korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja 
načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnim stadionima i igralištima može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu lokalnih jedinica.  

30. lipnja 2020. provedeno 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. provedeno 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Grad Mursko Središće izvještavao je Ured o provedbi naloga i preporuka u roku od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Mursko Središće točno izvještavao o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Grada Murskog Središća 
 
 Grad Mursko Središće u Očitovanju navodi da je suglasan s činjenicama opisanim u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Grad Mursko Središće. 
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Grad Prelog 
 
 Zakonski predstavnik Grada Preloga od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (studeni 2022.) je gradonačelnik Ljubomir Kolarek, dr. vet. med. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
  
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Grad Prelog te status utvrđen njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 3 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta na kraju svake poslovne godine, navesti 
njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje 
u glavnoj knjizi sa stanjem utvrđenim popisom, 
u skladu s odredbama Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom 
planu (za igrališta u Otoku i Draškovcu). 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

3. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Grada u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine.  

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
nakon roka 

4. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog stadiona i 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja 
i korištenja, utvrđivanja i rješavanja problema u 
vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu 
zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnog stadiona i 
igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati 
kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Grada, u cilju što 
učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja. 

31. prosinca 
2020.  

nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem stadiona i igrališta, izvještavanje o 
postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg 
obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih 
ciljeva, čime će se povećati odgovornost 
nositelja funkcija upravljanja za sustavno i 
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time 
povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 

  
 Obrazloženje naloga i preporuka koji nisu provedeni u skladu s Planom provedbe 
naloga i preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Nalozi i preporuke provedeni nakon roka  
 

Nalozi i preporuke provedeni nakon roka odnose se na područje evidencije o 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, 

količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim potrebnim podacima, u skladu s 
odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Grad Prelog postupio je prema nalogu u 2020., zbog čekanja procjene vrijednosti 
igrališta koja je pribavljena u rujnu 2020. 
 

1.2. Naloženo je popisati nogometne stadione i igrališta na kraju svake poslovne godine, 
navesti njihove pojedinačne vrijednosti i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu 
i Računskom planu (za igrališta u Otoku i Draškovcu). 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Grad Prelog postupio je prema nalogu u 2020., zbog čekanja procjene vrijednosti 
igrališta koja je pribavljena u rujnu 2020. 

 
1.3. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 

Grada u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine; registar imovine programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine.  
Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2019. 
 
Grad Prelog proveo je preporuku u 2020., zbog čekanja procjene vrijednosti igrališta 
koja je pribavljena u rujnu 2020. 

 
 



10 
 

2. Preporuka koja nije provedena  
 

Preporuka koja nije provedena odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 
 

2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 
stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje 
i korištenje nogometnog stadiona i igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati 
kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Grada, u cilju što 
učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 

Grad Prelog navodi da je Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 
u vlasništvu Grada Preloga utvrđeno da se analiza i vrednovanje učinaka upravljanja 
igralištima izrađuje na temelju izvješća o upravljanju i korištenju sportskih građevina, a 
koje izrađuju upravitelji sportskih građevina. Upravitelji sportskih građevina su sportski 
klubovi koji djeluju na određenim sportskim građevinama. Sportski klubovi upozoravani 
su u nekoliko navrata da izvrše svoju obvezu. Poslana im je opomena u kojoj se traži 
da izvrše svoju obvezu, a u protivnom će im se otkazati ugovor o korištenju i upravljanju 
sportskim građevinama. 
 
Grad Prelog je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog ureda za 
reviziju koja nije provedena. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
  

Grad Prelog je u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe izvijestio 
Ured o provedenim aktivnostima u vezi s danim nalozima i jednom preporukom. O provedbi 
jedne preporuke te o provedenim aktivnostima u vezi s preporukom koja nije provedena 
Grad je izvijestio Ured nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Grad Prelog točno izvještavao o provedbi preporuke te o provedenim aktivnostima 
u vezi s danim nalozima i preporukama. 
 
  
 Očitovanje Grada Preloga 
 
 Grad Prelog u Očitovanju navodi da je suglasan s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Grad Prelog. 
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Općina Belica  
 
 Zakonski predstavnik Općine od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Zvonimir Taradi. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Belica te status utvrđen njezinom 
provjerom. 
 
Tablica broj 4 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

2. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca  
2019. 

provedeno 

3. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2019. 
provedeno 

4. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

6. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 
2020. 

provedeno 

 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Belica izvještavala je Ured o provedbi naloga i preporuka u roku od 30 dana 
od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Belica točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Belica 
 
 Općina Belica u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Belica.  
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Općina Dekanovec  
 
 Zakonski predstavnik Općine Dekanovec od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Ivan Hajdarević. 
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Dekanovec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 5 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. ožujka 2020. provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnih stadiona i igrališta. 

31. ožujka 2020. provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

31. ožujka 2020. provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2020. provedeno 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
  
 Općina Dekanovec izvještavala je Ured o provedbi preporuka u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Dekanovec točno izvještavala o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Dekanovec 
 
 Općina Dekanovec u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Dekanovec.  
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Općina Domašinec  
 
 Zakonski predstavnik Općine Domašinec od 29. svibnja 2021. i do vremena provjere 
naloga i preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Mario Tomašek, dipl. ing. prom. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Domašinec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 6 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad igralištem NK Borac PMP u 
Turčišću, koje se nalazi u društvenom 
vlasništvu, u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

15. veljače 
2021.  

provedeno  

3. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

15. veljače 
2021.  

provedeno  

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. kolovoza 

2020. 
provedeno 
nakon roka 

5. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

15. veljače 
2021. 

provedeno 
nakon roka 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

7. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

31. prosinca 
2021. 

djelomično 
provedeno  

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca  
2020. 

nije provedeno 

 

 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Preporuke provedene nakon roka  
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa vlasništva nad igralištem NK Borac PMP u 

Turčišću, koje se nalazi u društvenom vlasništvu, u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 
Općina Domašinec je 11. studenoga 2020. zaprimila Rješenje Općinskog suda u 
Čakovcu, Zemljišnoknjižnog odjela, kojim je odobren upis prava vlasništva Općini nad 
igralištem u Turčišću. 
 

1.2. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. kolovoza 2020. 
 
Registar imovine ustrojen je u ožujku 2021. 
 

1.3. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 
Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine; registar imovine programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine. 
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 Rok za provedbu preporuke bio je 15. veljače 2021. 
 

Općina je tijekom ožujka 2021. upisala igralište u registar imovine te je provedeno 
povezivanje i usklađenje podataka iz registra imovine s poslovnim knjigama.  

 
 
2. Djelomično provedena preporuka 

 
Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 
 

2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem i 
drugom imovinom u vlasništvu Općine. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2021. 
 
Općina Domašinec je 1. rujna 2021. donijela Pisane procedure o utvrđivanju kriterija 
za vrednovanje i pokazatelje učinkovitosti upravljanja i korištenja javnih sportskih 
građevina u vlasništvu Općine. Procedurama je utvrđeno da općinski načelnik 
najmanje jednom u pet godina izrađuje analizu vrednovanja učinaka upravljanja i 
korištenja nogometnog igrališta.  
 
Općina Domašinec je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 

 
 
3. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora 
nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
 

3.1. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina nije kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrdila međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba u pogledu 
načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora nad 
upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu do 
roka provedbe ni do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 
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3.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina nije utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem, nadzora nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanja o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanja 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva do roka 
provedbe ni do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
 Općina Domašinec navodi da je općinski načelnik 17. studenoga 2021. donio Odluku 

o povjeravanju upravljanja sportskim građevinama Općine Domašinec na temelju 
javnog poziva za dodjelu na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu 
Općine. Nacrt ugovora bio je izrađen nakon donošenja Odluke, upućen je javnom 
bilježniku na pregled te je odobren. Nakon prijave projekta „Rekonstrukcija svlačionica 
i navodnjavanje nogometnog igrališta u Turčišću”, prema Ministarstvu prostornog 
uređenja, graditeljstva i državne imovine, Općini Domašinec odobrena su sredstva za 
sufinanciranje projekta u iznosu od 120.000,00 kn. Tijekom 2022. provedena je javna 
nabava radova na instalaciji upravljivog sustava navodnjavanja nogometnog terena te 
je zaključen ugovor s izvoditeljem radova. U tijeku je provedba javne nabave za 
rekonstrukciju svlačionica nogometnog igrališta u Turčišću. Navodi da objekt nije bio 
uporabljiv u cijelosti te još nisu zaključeni ugovori s korisnicima. Navedenim ugovorima 
utvrdit će se ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja 
nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, izvještavanje 
o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva. 

 
Općina Domašinec je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Domašinec je u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe 
izvijestila Ured o provedenim aktivnostima u vezi s dva naloga i jednom preporukom. O 
provedbi jedne preporuke te o provedenim aktivnostima u vezi s dvije preporuke Općina je 
izvijestila Ured nakon roka od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. Također, o 
dvije preporuke koje nisu provedene izvijestila je Ured nakon roka od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina točno izvještavala o provedbi preporuke te o provedenim aktivnostima u vezi 
s danim nalozima i preporukama. 
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 Očitovanje Općine Domašinec  
 
 Općina Domašinec u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Domašinec.  
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Općina Donja Dubrava 
 
 Zakonski predstavnik Općine Donja Dubrava od 12. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Marijan Varga, dipl. krim. 
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Donja Dubrava te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 7 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

28. veljače 
2020. 

djelomično 
provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištem i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine. 

30. travnja 2020. nije provedeno 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

30. travnja 2020. nije provedeno 
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 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku.  
 
 
1.  Preporuka provedena nakon roka  
 

 Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 

Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine; registar imovine programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 28. veljače 2020. 
 

Općina je registar imovine povezala s glavnom knjigom u ožujku 2020., nakon isteka 
utvrđenog roka. 

 
 
2. Djelomično provedena preporuka 
 

 Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima. 

 
2.1. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 28. veljače 2020. 
 
Općina Donja Dubrava navodi da je u prosincu 2019. donijela Odluku o načinu 
upravljanja javnim sportskim građevinama, da ima zaključen ugovor o najmu prostora 
za objekt NK Dubravčan, terasu i popratno zemljište iz 2015. te da do sada nije bilo 
potrebe za raspisivanjem javnog natječaja za dodjelu na upravljanje i korištenje 
sportskih građevina u vlasništvu Općine Donja Dubrava. Također, navodi da su uvjeti 
u vezi s koronavirusom bili prepreka za provođenje javnog natječaja iz razloga što 
sportske udruge nisu provodile svoje redovne aktivnosti. Javni natječaj za dodjelu na 
upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Donja Dubrava je u 
tijeku i objavljen je na mrežnim stranicama Općine Donja Dubrava. 
 
Općina Donja Dubrava je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 
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3. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
3.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem i 
drugom imovinom u vlasništvu Općine. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. travnja 2020. 
 

Općina Donja Dubrava navodi da je donesen plan raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Općine, natječaj je u fazi provedbe, nije još uvijek zaključen novi ugovor te nije 
napravljena analiza i vrednovanje upravljanja sportskih građevina. Navedeno je u 
planu nakon potpisivanja ugovora. 

 
3.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. travnja 2020. 
 
Općina Donja Dubrava navodi da još nije zaključen ugovor o upravljanju i korištenju 
sportske građevine na području Općine te nisu mogli izraditi izvješće o načinu i 
korištenju upravljanja sportskim građevinama. 
 

 
Općina Donja Dubrava je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama 
Državnog ureda za reviziju koje nisu provedene. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Donja Dubrava izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke te o provedenim 
aktivnostima u vezi s preporukom koja je djelomično provedena u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. O provedbi dvije preporuke Općina nije izvještavala Ured. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Donja Dubrava točno izvijestila o provedbi jedne preporuke te o provedenim 
aktivnostima u vezi s preporukom koja je djelomično provedena. 
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 Očitovanje Općine Donja Dubrava  
 
 Općina Donja Dubrava u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Donja Dubrava.  
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Općina Donji Kraljevec  
 
 Zakonski predstavnik Općine Donji Kraljevec od 29. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Miljenko Horvat. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Donji Kraljevec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 8 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad igralištem NK Borac u Donjem 
Hrašćanu, koje se nalazi u vlasništvu Republike 
Hrvatske, u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom. 

- nije primjenjivo 

2. 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

3. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

28. veljače 
2020.  

provedeno. 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
28. veljače 

2020. 
provedeno 

5. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

28. veljače 
2020.  

provedeno. 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka  
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

7. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 
 

31. ožujka 2020. nije provedeno 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2020. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1. Preporuka koja nije primjenjiva  
 

Preporuka koja nije primjenjiva odnosi se na područje evidencije o nogometnim 
stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa vlasništva nad igralištem NK Borac u 

Donjem Hrašćanu, koje se nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske, u skladu s 
odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 1. lipnja 2020. 
 

Općina navodi da je naknadnom provjerom utvrdila da je igralište NK Borac u Donjem 
Hrašćanu u društvenom vlasništvu, dok iz katastarskog operata proizlazi kako je NK 
„Borac” Donji Hrašćan upisan kao posjednik te da Općina Donji Kraljevec nema 
ingerenciju rješavanja imovinskopravnih pitanja. 
 
 

2.  Preporuke provedene nakon roka  
 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora 
nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
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2.1. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 
Općina navodi da su se provodili radovi energetske obnove zgrade NK Kraljevčan te 
da zbog epidemije nisu bili provođeni javni pozivi za dodjelu na upravljanje i korištenje 
sportskih građevina u vlasništvu Općine. U 2022. proveden je javni poziv te su u 
listopadu 2022. zaključeni ugovori. 
 

2.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

Općina Donji Kraljevec navodi da se planirani rokovi provedbe preporuka nisu mogli 
zadovoljiti jer se provodio projekt na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 
za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 
razdoblju 2014. – 2020. zaključenim s Ministarstvom graditeljstva i prostornog 
uređenja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pod nazivom 
„Energetska obnova zgrade javne namjene NK Kraljevčan”. Radovi su bili završeni u 
ožujku 2020., kada je nastupila nova epidemiološka situacija te nije bio proveden javni 
poziv za dodjelu na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine. 
Javni poziv proveden je u 2022. te su ugovori zaključeni u listopadu 2022., kojima su 
utvrđene ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja 
nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, izvještavanje 
o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva. Općina navodi da je 
Općinsko vijeće u prosincu 2018. donijelo Odluku o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Općine. 
 
 

3. Preporuka koja nije provedena 
 

Preporuka koja nije provedena odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
3.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnim 

stadionima i igralištima radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
identificiranja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnim stadionima i igralištima može unaprijediti. 
 Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
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Općina navodi da će se analizirati i vrednovati učinci upravljanja i korištenja 
nogometnog igrališta nakon što se da na upravljanje i korištenje.  
Procedura o utvrđenju kriterija za vrednovanje i pokazatelje učinkovitosti upravljanja i 
korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine donesena je u listopadu 
2022. 
 
Općina Donji Kraljevec je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 
ureda za reviziju koja nije provedena. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
  
 Općina Donji Kraljevec je izvijestila Ured o nemogućnosti provedbe jedne preporuke. 
Također, Općina je u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe izvijestila 
Ured o provedbi dva naloga i dvije preporuke, o provedenim aktivnostima u vezi s dvije 
preporuke koje su provedene nakon roka te u vezi s preporukom koja nije provedena.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Donji Kraljevec točno izvještavala o provedbi naloga i preporuka i o 
provedenim aktivnostima u vezi s danim preporukama.  
 
 
 Očitovanje Općine Donji Kraljevec  
 
 Općina Donji Kraljevec u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Donji Kraljevec.  
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Općina Goričan  
 
 Zakonski predstavnik Općine Goričan od 12. lipnja 2017. do 19. svibnja 2021. bio je 
općinski načelnik Mario Moharić dr. vet. med., a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere 
preporuka (studeni 2022.) općinski načelnik je Emanuel Sinković, mag. oec.  
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Goričan te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 9 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. ožujka 2020. provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2020. provedeno 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Goričan izvijestila je Ured o provedbi preporuka u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Goričan točno izvještavala o provedbi preporuka.  
 
  
 Očitovanje Općine Goričan  
 
 Općina Goričan u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Goričan.  
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Općina Gornji Mihaljevec  
 
 Zakonski predstavnik Općine Gornji Mihaljevec od 29. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Goran Lovrec. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Gornji Mihaljevec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 10 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad dijelom igrališta NK Jedinstvo u 
Gornjem Mihaljevcu, koji je općenarodna 
imovina, u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom.  

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

2. 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

3. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
28. veljače. 

2020. 
nije provedeno 

5. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

28. veljače 
2020. 

nije provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. ožujka 2020. nije provedeno 



31 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

7. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. ožujka 2021. nije provedeno 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2021. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Preporuke provedene nakon roka  
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa vlasništva nad dijelom igrališta NK 

Jedinstvo u Gornjem Mihaljevcu, koji je općenarodna imovina, u skladu s odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom.  
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 
Upis vlasništva nad dijelom igrališta NK Jedinstvo u Gornjem Mihaljevcu obavljen je u 
listopadu 2020. 

 
1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2021. 
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Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec u prosincu 2021. donijelo je Odluku o 
kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Gornji 
Mihaljevec na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i 
projekata od interesa za opće dobro. 

 
 
2. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
2.1. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 28. veljače 2020.  
 

 Općina nije ustrojila registar imovine do roka provedbe ni do vremena obavljanja 
provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
2.2. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 

Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine; registar imovine programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 28. veljače 2020.  
 

 Općina nije upisala nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine 
u registar imovine te u registru navela sve podatke propisane Uredbom o registru 
državne imovine; registar imovine programski nije povezala s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te uskladila podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

  
2.3. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
  

 Općina Gornji Mihaljevec navodi da nije bilo moguće izvršiti plan naloga i preporuka u 
utvrđenim rokovima zbog nedostatka zaposlenika koji bi proveli određene naloge i 
preporuke. Navodi da su u svibnju 2022. završeni radovi na Sportsko-rekreacijskom 
centru Mladost u Gornjem Mihaljevcu, a u srpnju 2022. osnovano je trgovačko društvo 
u cilju da se bavi upravljanjem i održavanjem navedenog objekta. 
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2.4. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnim 
stadionima i igralištima radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
identificiranja i rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja 
utjecaja upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnim stadionima i igralištima može unaprijediti. 

 Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2021. 
 
  Općina Gornji Mihaljevec navodi da nije bilo moguće izvršiti plan naloga i preporuka u 

utvrđenim rokovima zbog nedostatka zaposlenika koji bi proveli određene naloge i 
preporuke. Navodi da su u svibnju 2022. završeni radovi na Sportsko-rekreacijskom 
centru Mladost u Gornjem Mihaljevcu, a u srpnju 2022. osnovano je trgovačko društvo 
u cilju da se bavi upravljanjem i održavanjem navedenog objekta. Nakon davanja na 
upravljanje i korištenje navedenog objekta analizirat će se i vrednovati učinci 
upravljanja i korištenja. 

 
 Općina navodi da je započela s realizacijom projekta identifikacije imovine, procjene 

imovine i donošenja strategije upravljanja imovinom za razdoblje od 2022. do 2028., a 
navedene podatke koristit će kod unošenja u registar imovine.  

  
Općina Gornji Mihaljevec je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama 
Državnog ureda za reviziju koje nisu provedene. 
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
  
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
  
 Općina Gornji Mihaljevec je u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe 
izvijestila Ured o provedbi dva naloga. Također, Općina je u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe izvijestila Ured o provedenim aktivnostima u vezi s dvije 
preporuke koje su provedene nakon roka te o provedenim aktivnostima u vezi s 
preporukama koje nije provela. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Gornji Mihaljevec točno izvještavala o provedbi naloga te o provedenim 
aktivnostima u vezi s preporukama koje je provela nakon roka i preporukama koje nije 
provela.  
 
  
 Očitovanje Općine Gornji Mihaljevec 
 
 Općina Gornji Mihaljevec u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim 
u Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Gornji Mihaljevec.  
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Općina Mala Subotica 
 
 Zakonski predstavnik Općine Mala Subotica od 12. lipnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Valentino Škvorc, dipl. ing. geoteh. 
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Mala Subotica te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 11 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. prosinca  
2020. 

provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

30. lipnja 2020. 
provedeno  

 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 
 

30. lipnja 2021. 
provedeno 
nakon roka 



35 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Preporuke provedene nakon roka  
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

stadiona i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se 
upravljanje i korištenje nogometnog stadiona i igrališta može unaprijediti. Uvesti i 
primjenjivati kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu 
Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja i raspolaganja. 
Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2021. 
 
Općina Mala Subotica je u ožujku 2022. obavila analizu upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionom i igralištima za 2021. 
 

1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 

Općina Mala Subotica je u 2021. zaključila tri ugovora o upravljanju sportskim 
objektima te je njima utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija 
upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i 
korištenjem igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i 
korištenja te poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja 
zadanih ciljeva. 
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 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Mala Subotica je u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe 
izvijestila Ured o provedbi dvije preporuke te o provedenim aktivnostima u vezi s dvije 
preporuke koje su provedene nakon roka. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Mala Subotica točno izvještavala o provedbi preporuka te o provedenim 
aktivnostima u vezi s dvije preporuke koje su provedene nakon roka. 
 
 
 Očitovanje Općine Mala Subotica   
 
 Općina Mala Subotica u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Mala 
Subotica.  
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Općina Nedelišće 
 
 Zakonski predstavnik Općine Nedelišće od 29. svibnja 2017. do 19. svibnja 2021. bio 
je općinski načelnik Darko Dania, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere preporuka 
(studeni 2022.) općinski načelnik je Nikola Novak, mag. oec. 
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Nedelišće te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 12 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

10. rujna 2019. provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. siječnja 
2020. 

provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. kolovoza 
2021. 

djelomično 
provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2022. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1. Djelomično provedena preporuka   

 
Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. kolovoza 2021.  
 
Općina Nedelišće navodi da je načelnik Općine Nedelišće u travnju 2022. potvrdio 
uslugu izrade Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima 
u vlasništvu Općine Nedelišće koju će izraditi vanjski suradnik te se pristupilo 
prikupljanju podataka od nogometnih klubova u svrhu dostave traženih podataka. 
Nogometni klubovi su podatke odnosno izvješća o poslovanju i korištenju poslovnog 
prostora dostavljali s većim vremenskim odmakom. U skladu s raspoloživim podacima 
općinske uprave, kao i nogometnih klubova izrađen je Prijedlog analize upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Nedelišće te je 
za izradu konačne analize potrebno prikupiti dodatne podatke od samih nogometnih 
klubova, na čemu se sustavno i dalje radi.  
Općinsko vijeće Općine Nedelišće je 29. rujna 2022. donijelo Odluku o načinu 
upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Nedelišće.  
 
Općina Nedelišće je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 
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2.  Preporuka provedena nakon roka  
 

Preporuka provedena nakon roka odnosi se na područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
2.1. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2022. 
 

Općina Nedelišće donijela je Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu Općine Nedelišće u rujnu 2022., kojom su, između ostalog, 
utvrđeni i elementi iz navedene preporuke. 
  

 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
  
 Općina Nedelišće izvijestila je Ured o provedbi tri preporuke te o aktivnostima 
provedenim u vezi s djelomično provedenom preporukom nakon roka od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Nedelišće točno izvještavala o provedbi preporuka i o aktivnostima 
provedenim u vezi s djelomično provedenom preporukom. 
 
   
 Očitovanje Općine Nedelišće  
 
 Općina Nedelišće u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu izvješća 
o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Nedelišće.  
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Općina Orehovica  
 
 Zakonski predstavnik Općine Orehovica od 29. svibnja 2017. do 19. svibnja 2021. bio 
je općinski načelnik Franjo Bukal, a od 20. svibnja 2021. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (studeni 2022.) općinska načelnica je Dijana Novak, mag. oec. 
  
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Orehovica te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 13 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

28. veljače 
2020.  

provedeno 

2. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

3. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

4. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

28. veljače 
2020. 

djelomično 
provedeno 

6. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

 
 Obrazloženje preporuke koja nije provedena u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1. Djelomično provedena preporuka   

 
Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 
Rok za provedbu preporuke bio je 28. veljače 2020.  
 
Općina je 11. listopada 2022. donijela Pisanu proceduru o utvrđivanju kriterija za 
vrednovanje i pokazatelje učinkovitosti upravljanja i korištenja javnih sportskih 
građevina u vlasništvu Općine, a kojom su utvrđeni kriteriji za vrednovanje i pokazatelji 
učinkovitosti upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina. Analiza i vrednovanje  
učinaka upravljanja i korištenja nogometnog igrališta će se provesti te će služiti kao 
podloga za donošenje programa javnih potreba u sportu, koji se donosi s proračunom 
za svaku godinu. 
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Općina Orehovica je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Orehovica nije izvještavala Ured o provedbi naloga i preporuka.  
 
   
 Očitovanje Općine Orehovica 
 
 Općina Orehovica u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Orehovica. 
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Općina Podturen 
 
 Zakonski predstavnik Općine Podturen od 9. lipnja 2017. i do vremena provjere naloga 
i preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Perica Hajdarović, mag. ing. mech. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Podturen te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 14 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad igralištima NK Budućnost u 
Miklavcu i u Ferketincu, koja se nalaze u 
društvenom vlasništvu, te dijela igrališta u Sivici, 
koje je općenarodna imovina, u skladu s 
odredbama Zakona o upravljanju državnom 
imovinom.  

30. lipnja 2021. 
djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca   
2019. 

provedeno  

3. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. lipnja 2020. provedeno  

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
30. prosinca   

2019. 
provedeno 

5. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

30. lipnja 2020. 
djelomično 
provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

30. lipnja 2020. 
djelomično 
provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

7. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

30. lipnja 2021. nije provedeno 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2020. nije provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Djelomično provedene preporuke 
 

Djelomično provedene preporuke odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima te područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. 
  

1.1. Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa vlasništva nad igralištima NK Budućnost u 
Miklavcu i u Ferketincu, koja se nalaze u društvenom vlasništvu, te dijela igrališta u 
Sivici, koje je općenarodna imovina, u skladu s odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2021. 
 

 Općina Podturen navodi da je pristupila rješavanju vlasništva zemljišta na kojem su 
izgrađeni sportski tereni i ostali sportski objekti te je zatražila i dobila od Župe Podturen 
zemljište za NK Podturen, kao i zatražila i dobila od NK Dubrava Sivica prijenos 
zemljišta i objekata. Za dječje igralište u Ferketincu te igralište i prostorije NK 
Budućnost pregovarano je oko potrebne dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev. 
Utvrđeno je da je zemljište na kojem se nalazi dječje igralište u Ferketincu  
općenarodna imovina i da je potrebna samo tabularna isprava, a za zemljište u 
Miklavcu da će se napraviti potrebna dokumentacija i predati zahtjev za dodjelu 
zemljišta Ministarstvu državne imovine. Za zemljište na kojem su sagrađeni objekti 
ŠRD-a Općina je u prosincu 2019. zatražila darovanje zemljišta od Ministarstva 
državne imovine, ali još nije primila odgovor. 
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1.2. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 
Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine; registar imovine programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 
 Općina je navela da ažurira podatke u registru (nedostaju podaci za NK Budućnost). 

 
1.3. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
  
 Općina Podturen zaključila je ugovore s dva kluba u 2019. i 2020., ali ne sadrže 

pojedine elemente koji su dani u preporuci (djelomično su utvrđeni kriteriji upravljanja 
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine). Pokazatelje učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem i drugom imovinom u vlasništvu Općine nije 
utvrdila.  
 
Općina Podturen je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 

 
 
2. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i 
raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
2.1. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2021. 
  
 Općina Podturen navodi da je u postupku izrade kriterija i pokazatelja učinkovitosti te 

analize vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja nogometnog igrališta. Nakon 
izrade dokumenti će se dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.   
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2.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
  
 Općina Podturen navodi da je provedba u tijeku (paralelno s donošenjem kriterija i 

pokazatelja učinkovitosti te analize vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja 
nogometnog igrališta). 

 
Općina Podturen je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene.  
 

 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Podturen izvijestila je Ured o provedbi jednog naloga i jedne preporuke u roku 
od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe, dok za provedbu jednog naloga i pet 
preporuka nije izvijestila Ured. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Podturen točno izvještavala o provedbi jednog naloga i jedne preporuke.  
 
 
 Očitovanje Općine Podturen 
 
 Općina Podturen u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu izvješća 
o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Podturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Općina Pribislavec   
 
 Zakonska predstavnica Općine Pribislavec od 29. svibnja 2017. do 3. lipnja 2021. bila 
je općinska načelnica Višnja Ivačić, a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere preporuka 
(studeni 2022.) općinski načelnik je Matija Ladić, bacc. med. techn. 
  
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Pribislavec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 15 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. prosinca 

2020. 
nije provedeno 

2. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

4. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

nije provedeno 

 
 Obrazloženja preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 

Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
Općina nije ustrojila registar imovine do roka provedbe ni do vremena obavljanja 
provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
1.2. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 

Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine; registar imovine programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina nije upisala nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine 

u registar imovine te u registru navela sve podatke propisane Uredbom o registru 
državne imovine; registar imovine nije programski povezala s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te uskladila podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine do roka provedbe ni do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka 
(studeni 2022.). 
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1.3. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina nije kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 

klubovima utvrdila međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba u pogledu 
načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora nad 
upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu do 
roka provedbe ni do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
1.4. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja nogometnog igrališta 

radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i korištenja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje nogometnog 
igrališta može unaprijediti. Također, nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine do roka provedbe ni do vremena 
obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
1.5. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina nije utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem, nadzora nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanja o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanja 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva do roka 
provedbe ni do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
  Općina Pribislavec navodi da je nakon provedenih lokalnih izbora u 2021. stupio na 

dužnost novi općinski načelnik i zaposlena nova pročelnica, a da nisu bili upoznati s 
potrebom poduzimanja aktivnosti za otklanjanje nedostataka u skladu s Planom 
provedbe naloga i preporuka i izvještavanja o provedbi.  
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 Navodi da, uvidom u dokumentaciju koja im je dostupna, proizlazi da dane preporuke 
nisu izvršene te da je Općina pokrenula proces izrade registra imovine, procedura za 
utvrđivanje kriterija za vrednovanje i pokazatelje učinkovitosti upravljanja i korištenja 
javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine, odluke o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Općine te analizu i vrednovanje učinaka upravljanja 
stadionima i igralištima u vlasništvu Općine. 

 
Općina Pribislavec je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene.  

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Pribislavec nije izvijestila Ured o provedbi preporuka.  
 
   
 Očitovanje Općine Pribislavec 
 
 Općina Pribislavec u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Pribislavec. 
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Općina Selnica 
 
 Zakonski predstavnik Općine Selnica od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Ervin Vičević. 
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Selnica te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 16 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

28. veljače 
2020. 

provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. ožujka  
2020. 

nije provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. ožujka 2020. nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. ožujka 2020. nije provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
 

1.1. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

 Općina nije kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrdila međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba u pogledu 
načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora nad 
upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu do 
roka provedbe ni do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
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Općina nije analizirala i vrednovala učinke upravljanja i korištenja nogometnog igrališta 
radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja problema 
u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i korištenja na 
lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje nogometnog 
igrališta može unaprijediti.  
Također, nije uvela i primjenjivala kriterije i pokazatelje učinkovitosti te načela 
učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima i drugom 
imovinom u vlasništvu Općine do roka provedbe ni do vremena obavljanja provjere 
naloga i preporuka (studeni 2022.). 

 
1.3. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 

raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

Općina nije utvrdila ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva do roka 
provedbe ni do vremena obavljanja provjere naloga i preporuka (studeni 2022.). 

  
Za sve preporuke koje nisu provedene Općina Selnica navodi da se NK Zebanec 1986 
zbog nedostatka igrača nije u mogućnosti natjecati u 3. ŽNL od srpnja 2019., a da je 
NK Mladost Selnica brisan zbog premalog broja igrača. 

  
 Općina Selnica je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 

ureda za reviziju koje nisu provedene.  
 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Selnica izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 30 dana od 
isteka planiranog vremena provedbe, dok za provedbu ostalih preporuka nije izvijestila Ured. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Selnica točno izvijestila o provedbi jedne preporuke.  
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 Očitovanje Općine Selnica  
 
 Općina Selnica u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u Nacrtu izvješća o 
obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Selnica. Također, navodi 
da je NK Mladost Selnica ugašen te da na svom području nema nogometnog kluba kojem 
bi se nogometno igralište moglo dati na upravljanje. 
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Općina Strahoninec 
 
 Zakonski predstavnik Općine Strahoninec od 29. svibnja 2017. i do vremena provjere 
preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Franjo Lehkec.  
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Strahoninec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 17 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je ustrojiti registar imovine i upisati 
nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili 
suvlasništvu Općine u registar imovine te u 
registru navesti sve podatke propisane 
Uredbom o registru državne imovine; registar 
imovine programski povezati s drugim 
evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. ožujka  
2020. 

provedeno 

2. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. listopada  
2020. 

provedeno 

3. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. lisopada  
2020. 

provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

4. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. listopada  
2020. 

provedeno 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Strahoninec izvijestila je Ured o provedbi jedne preporuke u roku od 30 dana 
od isteka planiranog vremena provedbe, a za tri preporuke izvijestila je Ured nakon roka od 
30 dana od isteka planiranog vremena provedbe. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Strahoninec točno izvijestila o provedbi preporuka. 
 
  
 Očitovanje Općine Strahoninec   
 
 Općina Strahoninec u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Strahoninec. 
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Općina Sveti Juraj na Bregu    
 
 Zakonski predstavnik Općine Sveti Juraj na Bregu od 29. svibnja 2017. i do vremena 
provjere naloga i preporuka (studeni 2022.) je općinski načelnik Anđelko Nagrajsalović, 
bacc. ing. comp. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Sveti Juraj na Bregu te status utvrđen 
njihovom provjerom. 
 
Tablica broj 18 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad igralištima NK Hajduk u Brezju, 
koje je općenarodna imovina, i NK Mali 
Mihaljevec u Malom Mihaljevcu, koje je u 
suvlasništvu Republike Hrvatske, fizičke osobe i 
društvenom vlasništvu, u skladu s odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom.  

31. prosinca 
2022. 

u postupku 
provedbe*     

2. 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

30. lipnja 2020. provedeno 

3. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. prosinca  
2019. 

provedeno 

4. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. prosinca 
2019. 

provedeno 

5. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. prosinca  
2020. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

6. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

7. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. prosinca 
2020. 

provedeno 
nakon roka 

*Rok za provedbu nije prošao. 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1.  Preporuke provedene nakon roka  
 

Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 
 

1.1. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 
nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 

 Općina je zaključila ugovore s pet nogometnih klubova u listopadu 2022. na temelju 
odluke Općinskog vijeća o davanju na upravljanje i korištenje nogometnih igrališta na 
području Općine iz rujna 2022.  
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1.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 

 Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima i sportskim objektima u 
vlasništvu Općine obavljena je u ožujku 2021. 
 

1.3. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 

Općina Sveti Juraj na Bregu je u rujnu 2022. donijela Odluku o davanju na upravljanje 
i korištenje nogometnih igrališta na području Općine, kojom su utvrđene ovlasti i 
odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištem. 

  
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Sveti Juraj na Bregu izvijestila je Ured o provedbi dvije preporuke u roku od 30 
dana od isteka planiranog vremena provedbe, dok o provedbi četiri preporuke nije 
izvještavala Ured. Također, Općina je izvijestila Ured o provedenim aktivnostima u vezi s 
preporukom koja je u postupku provedbe i rok za provedbu još nije prošao. 
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Sveti Juraj na Bregu točno izvještavala o provedbi dvije preporuke te o 
provedenim aktivnostima u vezi s preporukom koja je u postupku provedbe. 
 
 Općina Sveti Juraj na Bregu je i nadalje u obvezi izvijestiti Ured o provedbi dane 
preporuke u skladu s navedenom odredbom Zakona o Državnom uredu za reviziju. 
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 Očitovanje Općine Sveti Juraj na Bregu  
 
 Općina Sveti Juraj na Bregu u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Sveti Juraj na Bregu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

Općina Sveti Martin na Muri 
 
 Zakonski predstavnik Općine Sveti Martin na Muri od 29. svibnja 2017. do 20. svibnja 
2021. bio je općinski načelnik Dražen Crnčec, prof., a od 21. svibnja 2021. i do vremena 
provjere preporuka (studeni 2022.) općinski načelnik je Martin Srša. 
 
 – Provedba dane preporuke 
 
 U tablici u nastavku dana je preporuka iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Sveti Martin na Muri te status utvrđen 
njezinom provjerom. 
 
Tablica broj 19 

Provedba preporuke 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 30. lipnja 2020. provedeno 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuke 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Sveti Martin na Muri nije izvijestila Ured o provedbi preporuke.  
 
   
 Očitovanje Općine Sveti Martin na Muri  
 
 Općina Sveti Martin na Muri u Očitovanju navodi da prihvaća činjenice opisane u 
Nacrtu izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
lokalnih jedinica na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na 
Općinu Sveti Martin na Muri.  
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Općina Šenkovec  
 
 Zakonski predstavnik Općine Šenkovec od 29. svibnja 2017. do 3. lipnja 2021. bio je 
općinski načelnik Saša Horvat, dipl. ing. sig., a od 4. lipnja 2021. i do vremena provjere 
preporuka (studeni 2022.) općinski načelnik je Robert Meglić, mag. ing. traff. 
 
 – Provedba danih preporuka 
 
 U tablici u nastavku dane su preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Šenkovec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 20 

Provedba preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 30. lipnja 2020. 
djelomično 
provedeno 

2. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

30. rujna 2020. nije provedeno 

3. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. ožujka 2020. nije provedeno 

4. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. ožujka 2021. nije provedeno 
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Redni 
broj 

Naziv područja Preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

5. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

30. lipnja 2021. nije provedeno 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
 
 
1. Djelomično provedena preporuka 
 

Djelomično provedena preporuka odnosi se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2020. 
 

Općina Šenkovec provela je dio aktivnosti oko ustroja registra imovine. Navodi da će 
na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća usvojiti Odluku o ustroju registra imovine. 
Predstoje aktivnosti donošenja Odluke te procjena vrijednosti objekata. 
 
Općina Šenkovec je i nadalje u obvezi postupati prema preporuci Državnog 
ureda za reviziju koja nije u cijelosti provedena. 

 
 
2. Preporuke koje nisu provedene 
 

Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem 
nogometnim stadionima i igralištima. 

 
2.1. Preporučeno je upisati nogometne stadione i igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu 

Općine u registar imovine te u registru navesti sve podatke propisane Uredbom o 
registru državne imovine; registar imovine programski povezati s drugim evidencijama 
(glavna knjiga, analitičke evidencije i druge pomoćne evidencije) te usklađivati podatke 
o nogometnim stadionima i igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u registru 
imovine. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. rujna 2020.  
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Općina Šenkovec navodi da je povezivanje registra imovine s drugim evidencijama u 
postupku. Općina je 2022. nabavila novi informatički sustav računovodstva te 
cjelokupnog poslovanja i prvi put od osnivanja prebacila računovodstvo u vlastitu 
organizacijsku strukturu. U skladu s navedenim, radi se užurbano na prijenosu poslova 
na Općinu, što se izravno veže i na glavnu knjigu, analitičke i pomoćne evidencije. 
Navodi da preporuka nije provedena zbog manjka administrativnih kapaciteta. 

 
2.2. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2020. 
 

Općina Šenkovec navodi da s obzirom na nemogućnost funkcioniranja udruga i 
klubova zbog pandemije, oni nisu mogli provoditi svoje programe, redovitu djelatnost, 
kao ni koristiti prostore koji su im namijenjeni. Vraćanjem u normalu, javili su se 
financijski problemi udruga i klubova koji će se riješiti daljnjim normalnim 
funkcioniranjem. S obzirom na obveze oko dodjele prostora udrugama, a predviđene 
Uredbom, vjeruju da bi se većina udruga i klubova ugasila da su im nametnute 
predviđene obveze i troškovi u doba kada nije bilo moguće funkcionirati. Planira se 
raspisati javni poziv za dodjelu prostora. 
 

2.3. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 
igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. ožujka 2021. 
 

 Općina Šenkovec navodi da s obzirom na nemogućnost funkcioniranja udruga i 
klubova zbog pandemije COVID-19, oni nisu mogli provoditi svoje programe, redovitu 
djelatnost, kao ni koristiti prostore koji su im namijenjeni. Vraćanjem u normalu, javili 
su se financijski problemi udruga i klubova koji će se riješiti daljnjim normalnim 
funkcioniranjem. Navode da s obzirom na obveze oko dodjele prostora udrugama, a 
predviđene Uredbom, vjeruju da bi se većina udruga i klubova ugasila da su im 
nametnute predviđene obveze i troškovi u doba kada nije bilo moguće funkcionirati.  
 

2.4. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba.  

 Rok za provedbu preporuke bio je 30. lipnja 2021. 
 

Općina Šenkovec navodi da su zbog pandemije COVID-19 bili primorani prolongirati 
izvršenje preporuka. 
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Općina Šenkovec je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu provedene. 

 
 – Izvještavanje o provedbi preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Šenkovec nije izvještavala Ured o provedbi preporuka. 
 
   
 Očitovanje Općine Šenkovec    
 
 Općina Šenkovec u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Šenkovec. 
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Općina Vratišinec 
 
 Zakonski predstavnik Općine Vratišinec od 29. svibnja 2017. do 20. svibnja 2021. bio 
je općinski načelnik Zdravko Mlinarić, a od 21. svibnja 2021. i do vremena provjere naloga i 
preporuka (studeni 2022.) općinski načelnik je Mihael Grbavec. 
 
 – Provedba danih naloga i preporuka 
 
 U tablici u nastavku dani su nalozi i preporuke iz revizije učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. za Općinu Vratišinec te status utvrđen njihovom 
provjerom. 
 
Tablica broj 21 

Provedba naloga i preporuka 
 

Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

1. 

Evidencije o 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa 
vlasništva nad igralištem NK Sokol u Vratišincu, 
koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, i NK 
Napredak u Gornjem Kraljevcu, čiji je dio u 
zemljišnim knjigama općenarodna imovina, 
odnosno vlasništvo Općine Vratišinec, a dio u 
katastarskom operatu posjed Općine Čakovec i 
javno dobro, u skladu s odredbama Zakona o 
upravljanju državnom imovinom.     

31. siječnja 
2020. 

djelomično 
provedeno 

2. 

Naloženo je voditi analitičko knjigovodstvo 
nogometnih stadiona i igrališta po vrsti, količini i 
vrijednosti (nabavna i otpisana) i s drugim 
potrebnim podacima, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. srpnja 2020. provedeno 

3. 

Naloženo je popisati nogometne stadione i 
igrališta, navesti njihove pojedinačne vrijednosti 
i uskladiti stanje u glavnoj knjizi sa stanjem 
utvrđenim popisom, u skladu s odredbama 
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i 
Računskom planu. 

31. siječnja 
2020. 

provedeno 

4. Preporučeno je ustrojiti registar imovine. 
31. siječnja 

2020. 
provedeno 

5. 

Preporučeno je upisati nogometne stadione i 
igrališta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine u 
registar imovine te u registru navesti sve 
podatke propisane Uredbom o registru državne 
imovine; registar imovine programski povezati s 
drugim evidencijama (glavna knjiga, analitičke 
evidencije i druge pomoćne evidencije) te 
usklađivati podatke o nogometnim stadionima i 
igralištima iz poslovnih knjiga s podacima u 
registru imovine. 

31. srpnja 2020. provedeno 

6. 

Normativno 
uređenje 
upravljanja i 
raspolaganja 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je kod davanja nogometnog 
igrališta na upravljanje i korištenje nogometnim 
klubovima utvrditi međusobna prava i obveze 
Općine i nogometnog kluba u pogledu načina 
upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova 
upravljanja, nadzora nad upravljanjem i 
korištenjem i drugih elemenata upravljanja od 
interesa za Općinu, u cilju očuvanja i 
unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske 
vrijednosti nogometnog igrališta. 

31. siječnja 
2020. 

provedeno 
nakon roka 
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Redni 
broj 

Naziv područja Nalog ili preporuka 

Rok prema 
Planu provedbe 

naloga i 
preporuka 

Status 

 1 2 3 4 

7. 

Upravljanje i 
raspolaganje 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke 
upravljanja i korištenja nogometnog igrališta radi 
utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, 
utvrđivanja i rješavanja problema u vezi s 
upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja 
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te 
utvrđivanja načina na koje se upravljanje i 
korištenje nogometnog igrališta može 
unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i 
pokazatelje učinkovitosti te načela učinkovitog 
upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima i drugom imovinom u 
vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg 
upravljanja i raspolaganja. 

31. srpnja 2020. 
djelomično 
provedeno 

8. 

Nadzor nad 
upravljanjem i 
raspolaganjem 
nogometnim 
stadionima i 
igralištima 

Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti 
pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor 
nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima 
upravljanja i korištenja te poduzimanje mjera u 
slučaju lošeg obavljanja poslova i 
neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija 
upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano 
zadovoljavanje javnih potreba. 

31. srpnja 2020. 
provedeno 
nakon roka 

 
 Obrazloženje preporuka koje nisu provedene u skladu s Planom provedbe naloga i 
preporuka daje se u nastavku. 
  
 
1. Preporuke provedene nakon roka  

 
Preporuke provedene nakon roka odnose se na područje normativnog uređenja 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora 
nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima. 

 
1.1. Preporučeno je kod davanja nogometnog igrališta na upravljanje i korištenje 

nogometnim klubovima utvrditi međusobna prava i obveze Općine i nogometnog kluba 
u pogledu načina upravljanja i korištenja, načina pokrića troškova upravljanja, nadzora 
nad upravljanjem i korištenjem i drugih elemenata upravljanja od interesa za Općinu, 
u cilju očuvanja i unaprjeđenja funkcionalnosti i estetske vrijednosti nogometnog 
igrališta. 
Rok za provedbu preporuke bio je 31. siječnja 2020. 
 
Općina Vratišinec raspisala je javni natječaj za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine 
na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata u veljači 2022. te su na 
temelju provedenog postupka i Odluke načelnika o dodjeli nekretnina u vlasništvu 
Općine Vratišinec na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata 
zaključeni ugovori s udrugama NK Sokol i NK Napredak. 
 
 
 
 



68 
 

1.2. Preporučeno je utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i 
raspolaganja nogometnim igralištem, nadzor nad upravljanjem i korištenjem igrališta, 
izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te poduzimanje 
mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih ciljeva, čime će se 
povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i učinkovito upravljanje 
javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih potreba. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. srpnja 2020. 
 
 Općina Vratišinec je ovlasti i odgovornosti utvrdila zaključivanjem ugovora s udrugama 

NK Sokol i NK Napredak u veljači 2022. 
 
 
2. Djelomično provedene preporuke 
 

Djelomično provedene preporuke odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima. 
 

2.1. Preporučeno je poduzeti radnje radi upisa vlasništva nad igralištem NK Sokol u 
Vratišincu, koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, i NK Napredak u Gornjem 
Kraljevcu, čiji je dio u zemljišnim knjigama općenarodna imovina, odnosno vlasništvo 
Općine Vratišinec, a dio u katastarskom operatu posjed Općine Čakovec i javno dobro, 
u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. prosinca 2020. 
 
 Općina Vratišinec navodi da je ponovno pokrenula postupak traženja darovanja 

zemljišta za NK Sokol 18. veljače 2022. sa svim potrebnim dokumentima te poslala 
požurnicu o statusu predmeta 13. lipnja 2022. Odgovor nisu dobili. Za NK Napredak 
dobiveno je traženo uvjerenje, a na temelju toga napravljen je geodetski elaborat za 
provedbu u zemljišnim knjigama. Nakon dobivenog rješenja Zemljišnoknjižnog odjela 
u Čakovcu, ponovno je zatraženo izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta na 24. srpnja 
1991. i ono je dobiveno. Postupak zahtjeva za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju 
za nezakonito izgrađenu zgradu za građevinu zgrade NK Napredak pokrenut je 13. 
svibnja 2020. Navodi da traju pregovori za provođenje postupka legalizacije do kraja 
te bi se i od Međimurske županije zatražio dio zemljišta koji je u općenarodnoj imovini. 

 
2.2. Preporučeno je analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnog 

igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja i rješavanja 
problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanja utjecaja upravljanja i 
korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje se upravljanje i korištenje 
nogometnog igrališta može unaprijediti. Uvesti i primjenjivati kriterije i pokazatelje 
učinkovitosti te načela učinkovitog upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima 
i igralištima i drugom imovinom u vlasništvu Općine, u cilju što učinkovitijeg upravljanja 
i raspolaganja. 

 Rok za provedbu preporuke bio je 31. srpnja 2020. 
 
 Općina Vratišinec navodi da su nogometni klubovi na području Općine male udruge 

koje se natječu u nižim ligama, dobrovoljno se bave sportom i ne raspolažu 
kapacitetima za izradu godišnjih analiza. Navodi da provode projekte od općeg 
interesa po raspisanom javnom pozivu te redovito dostavljaju izvješća o provedenim 
projektima kojima potiču i promiču nogomet. 
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 Općina Vratišinec je i nadalje u obvezi postupati prema preporukama Državnog 
ureda za reviziju koje nisu u cijelosti provedene. 

 
 – Izvještavanje o provedbi naloga i preporuka 
 
 Prema odredbi članka 23., stavka 1. Zakona o Državnom uredu za reviziju, subjekt 
revizije odnosno subjekt na koji se odnosi dani nalog i/ili preporuka obvezan je u pisanom 
obliku izvijestiti Ured o provedbi pojedinog naloga ili preporuke u roku od 30 dana od isteka 
planiranog vremena provedbe. 
 
 Općina Vratišinec je u roku od 30 dana od isteka planiranog vremena provedbe 
izvijestila Ured o provedenim aktivnostima u vezi s dva naloga i četiri preporuke, dok za dvije 
preporuke nije izvještavala Ured.  
 
 Provjerom podataka dostavljenih u izvještaju o provedbi naloga i preporuka utvrđeno 
je da je Općina Vratišinec točno izvještavala o provedenim aktivnostima u vezi s dva naloga 
i četiri preporuke.  
 
   
 Očitovanje Općine Vratišinec    
 
 Općina Vratišinec u Očitovanju navodi da je suglasna s činjenicama opisanim u Nacrtu 
izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica 
na području Međimurske županije u 2017. i 2018., a koje se odnose na Općinu Vratišinec. 
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IV. ZAKLJUČAK 
  
 Provjerom provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu lokalnih jedinica na području 
Međimurske županije u 2017. i 2018. utvrđeno je da je od 116 naloga i preporuka:  
 

 provedeno 79 naloga i preporuka ili 68,1 %, od čega 59 u roku, a 20 nakon roka 

 djelomično je provedeno 10 preporuka ili 8,6 % 

 u postupku provedbe su dvije preporuke ili 1,7 % 

 24 preporuke ili 20,7 % nije provedeno  

 jedna preporuka ili 0,9 % nije primjenjivo. 
 
 U tablici u nastavku navodi se broj danih naloga i preporuka te status naloga i 
preporuka utvrđen provjerom provedbe naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na 
području Međimurske županije. 
 
Tablica broj 22 
 

Broj danih naloga i preporuka te status naloga i preporuka utvrđen provjerom provedbe 
naloga i preporuka po lokalnim jedinicama na području Međimurske županije 

 

Redni 
broj 

Naziv lokalne jedinice 
Broj danih 
naloga i 

preporuka 

Status naloga i preporuka 

Provedeno 
Provedeno 

nakon 
roka 

Djelomično 
provedeno 

U 
postupku 
provedbe* 

Nije 
provedeno 

Nije 
primjenjivo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Grad Čakovec 6 4 1 0 1 0 0 

2. 
Grad Mursko 
Središće 

6 6 0 0 0 0 0 

3. Grad Prelog  5 1 3 0 0 1 0 

4. Općina Belica 7 7 0 0 0 0 0 

5. Općina Dekanovec 4 4 0 0 0 0 0 

6. Općina Domašinec 8 2 3 1 0 2 0 

7. 
Općina Donja 
Dubrava  

4 0 1 1 0 2 0 

8. 
Općina Donji 
Kraljevec 

8 4 2 0 0 1 1 

9. Općina Goričan 4 4 0 0 0 0 0 

10. 
Općina Gornji 
Mihaljevec 

8 2 2 0 0 4 0 

11. 
Općina Mala 
Subotica 

4 2 2 0 0 0 0 

12. Općina Nedelišće 4 2 1 1 0 0 0 

13. Općina Orehovica 6 5 0 1 0 0 0 

14. Općina Podturen 8 3 0 3 0 2 0 

15. Općina Pribislavec 5 0 0 0 0 5 0 

16. Općina Selnica 4 1 0 0 0 3 0 

17. Općina Strahoninec  4 4 0 0 0 0 0 

18. 
Općina Sveti Juraj 
na Bregu  

7 3 3 0 1 0 0 

19. 
Općina Sveti Martin 
na Muri 

1 1 0 0 0 0 0 

20. Općina Šenkovec  5 0 0 1 0 4 0 

21. Općina Vratišinec 8 4 2 2 0 0 0 

Ukupno 116 59 20 10 2 24 1 

* Rok za provedbu nije prošao. 
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 Lokalne jedinice su provedbom naloga i preporuka postigle sljedeće pozitivne učinke: 
 

 evidencije podataka o nogometnim stadionima i igralištima vode se u skladu s 
propisima 

 normativno je uređeno upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i  
igralištima 

 nogometnim stadionima i igralištima upravlja se i raspolaže pažnjom dobrog 
gospodara 

 ostvareni su ciljevi sustava unutarnjih kontrola. 
 

 Djelomično provedeni nalozi i preporuke odnose se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima te područje upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima. Preporuke koje su u postupku provedbe odnose se na 
područje evidencija o nogometnim stadionima i igralištima te područje nadzora nad 
upravljanjem i raspolaganjem nogometnim stadionima i igralištima.  
 Preporuke koje nisu provedene odnose se na područje evidencija o nogometnim 
stadionima i igralištima, područje normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima, područje upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima te područje nadzora nad upravljanjem i raspolaganjem nogometnim 
stadionima i igralištima. Preporuka koja nije primjenjiva odnosi se na područje evidencija o 
nogometnim stadionima i igralištima. 
 
 Lokalne jedinice su i nadalje u obvezi postupati prema nalozima i preporukama 
Državnog ureda za reviziju koje nisu provedene ili nisu u cijelosti provedene. 
 
 

 


